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CONDICIONES GENERALES

NUMERO DE
CONTRATO No. 22001414 H3 de 2022

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CONTRATANTE CIVIL - AEROCIVIL NIT. 899.999.059-3

RAPIDEXXUS S.A. NIT. 860.506.611-3

CONTRATISTA Representante legal: FELIX RICARDO QUINONES MACHLER

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS
SISTEMAS DE  AYUDAS VISUALES Y  SISTEMAS
OBJETO COMPLEMENTARIOS PARA EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL BOGOTA INCLUYENDO INSUMOS Y MANO DE
OBRA. (VF)

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO
VALOR INICIAL NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
MCTE. ($13.591.190.467) incluido IVA.

TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
VALOR FINAL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES
PESOS M/CTE. ($13.799.657.603).

PLAZO INICIAL El)éEl(nZIIC(IDOCHO (18) MESES, contados a partir de la firma del acta

PLAZO FINAL 20/12/2024

CONSORCIO AYUDAS VISUALES AI, conformado por:
1. ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, con NIT 901.230.477 -4
2. INGEPLAN.CO S.A.S. BIC, con NIT 800.169.622-1, vy,
3. ACINTECO S.A.S. BIC, con NIT 901.522.596-6

INTERVENTOR

En la ciudad de Bogotd D.C., suscriben la presente acta, por una parte, PABLO ANDRES
ROMERO RIVERA, identificado con cédula de ciudadania No. 76.322.324, actuando en su
calidad de Secretario de Servicios Aeroportuarios (E) de la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronautica Civil (Aerocivil), identificada con NIT 899.999.059-3, y ordenador del
gasto del contrato 22001414 H3 de 2022, encargado mediante la Resolucion No. 01228
del 30 de mayo de 2025, debidamente facultado para celebrar este acto, conforme a la
delegacidn conferida bajo el marco juridico establecido por los articulos 209 y 211 de la
Constitucién Politica, el Decreto 1294 de 2021, el articulo 159 de la Ley 1437 de 2011,
articulo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resoluciéon No.
01363 del 11 de julio de 2023 “Por medio de la cual se delegan funciones”, modificada
parcialmente mediante la Resolucion No. 00124 de 25 de enero de 2024, y por la otra
parte, FELIX RICARDO QUINONES MACHLER en su calidad de representante legal de
la sociedad RAPIDEXXUS S.A., segun consta en el certificado de existencia vy
representacion legal, sociedad identificada con NIT. 860.506.611-3; con el fin de aceptar
la propuesta de arreglo directo presentado por el contratista dentro de la actuacidn
sancionatoria iniciada por la Aerocivil con ocasidn del presunto incumplimiento del Contrato
22001414 H3 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, asi:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante Resolucion No. 02906 del 16 de diciembre de 2022 la Aerocivil abrié la
licitacion publica No. 22001414 H3 de 2022, con el objeto “REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y
SISTEMAS COMPLEMEI\JTARIOS PARA EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL BOGOTA INCLUYENDO INSUMOS Y MANO DE OBRA (VF).

2. Que en virtud de la culminacion del proceso de seleccion previamente referido, el dia 4
de abril de 2023 se celebré entre RAPIDEXXUS S.A. y la AEROCIVIL el contrato de
prestacion de servicios No. 22001414 H3 DE 2022, con el objeto de “REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO
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INTERNACIONAL BOGOTA INCLUYENDO INSUMOS Y MANO DE OBRA (VF)”, con un
valor de TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC/TE ($13.591.190.467) incluido IVA y
un término de ejecucion de 18 meses.

. Que el contrato fue modificado el 29 de noviembre de 2023 prorrogando su plazo de
ejecuciéon hasta el 20 de diciembre de 2024 y adicionando su valor en la suma de
$208.467.136 incluido IVA, por lo cual el valor total del contrato ascendié a TRECE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($13.799.657.603) incluido IVA.

. Que el contrato inicid su ejecucion el 1 de junio de 2023 una vez cumplidos los requisitos
determinados para ello, mientras que la vigilancia de la ejecucion del mantenimiento
por parte de la entidad fue ejercida mediante el Contrato de Interventoria No. 22001439
H3 de 2023 suscrito con el CONSORCIO AYUDAS VISUALES.

. Que mediante Radicado 2025392030006813 Id: 1639110 del 26 de marzo de 2025, el
Secretario de Servicios Aeroportuario, remitio a la Direccion Administrativa el oficio No.
SAL-25-003480 del 13 de marzo de 2025, emitido por el CONSORCIO AYUDAS
VISUALES AlI, interventor del contrato de mantenimiento No. 22001414 H3 DE 2022,
dentro del cual se anexd el "FORMATO 67 INFORME DE INCUMPLIMIENTOQO". Lo anterior,
con el fin de adelantar el proceso administrativo sancionatorio ante el presunto
incumplimiento del contratista RAPIDEXXUS SAS.

. Que mediante Radicado 2025292030021381 Id: 1991174 del 20 de mayo de 2025, la
Directora Administrativa (E) de la Aerocivil, cit6 a RAPIDEXXUS S.A. y al garante
SEGUROS DEL ESTADO S.A. a audiencia publica establecida en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011 por el presunto incumplimiento del contrato 22001414 H3 de 2022,
con el fin de determinar si "RAPIDEXXUS S.A. identificada con el NIT. 860.506.611- 3,
presuntamente incumplié totalmente la obligacion de resultado de suministrar un (1)
equipo programador de balizas de la marca ADB SAFEGATE compatible con el sistema
de iluminacién inteligente RELIANCE, siendo esta una obligacion nacida de la
suscripcion del contrato No. 22001414 H3 de 2022, toda vez que presuntamente no fue
demostrado que el equipo presentado cumpliera con la especificacion técnica pactada
de que fuera totalmente nuevo”.

. Que durante la audiencia celebrada el 18 de junio de 2025 sobre el contrato objeto de
este acta, RAPIDEXXUS S.A. presenté formalmente propuesta de arreglo directo
respecto de la entrega de una programadora de luces, en los términos pactados en el
Contrato No. 22001414 H3 de 2022.

. Que dicha propuesta fue seguida del oficio EX-19.06.25-2162 del 19 de junio de 2025,
qgue hace parte integral de esta acta, por medio del cual el contratista presenté
formalmente su oferta de arreglo directo, en los siguientes términos:

"Como resultado de esta gestion, ponemos a disposicion de la Entidad un equipo
nuevo, con las mismas especificaciones técnicas inicialmente requeridas en el
contrato No. 22001414 H3 de 2022, por un valor considerablemente inferior al
originalmente cotizado por la empresa Airavata S.A. ($304.000.000 mas IVA). En
efecto, la propuesta de Rapidexxus S.A. contempla una reduccion del 30 % respecto
de dicho valor, es decir, un precio de $212.935.834 mas IVA, generando asi un
ahorro significativo para la Entidad.

Adicionalmente, con el propdsito de que la Entidad cuente en el menor tiempo
posible con el equipo, se garantiza un plazo de entrega de tres (3) meses2
contados a partir de la aprobacion de la compra por parte de la Entidad, es decir, la
aceptacion de la presente propuesta y la consecuente suscripcion de acta de
compromiso firmada entre las partes.

Las condiciones de la oferta presentada pueden validarse en la siguiente tabla:
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EQUIPO OFRECIDO A TRAVES

DEL DISTRIBUIDOR AIRAVATA

EQUIPO OFRECIDO RAPIDEXXUS
NEGOCIACION DIRECTA
{Ver cotizacion)

No.1 Tabla comparativa de condiciones de la oferta

VENTAJAS EQUIPO OFRECIDO
RAPIDEXNUS 5.4,

Fecha de aprobacion:

Equipo programador de luces. Suministro de programadora de luces v Ofrece descripcidn detallada y
Sistema Aeropuerto Eldorado, NUEWC. Que incluye: completa.
incluye bases de datos. Con las = SCM — Series Circuit Modem v Asegura que el equipo es NUEVO.
especificacionas solicitadas en el = LPC — RELIAMNCE IQ/Sensor Interfacs ~ Remarca todes los accesorios
Contrato No. 22001414 H3 de Unit (SIU) Programming Control unit necesarios
2022. = Cable|s) — power and communication ¥ Incluye todos los recursos fisicos y
= PC — including AMT, the software tecnologicos.
maintenance tool for programming ¥ Incluye PC dedicado para la
Connect the LPC unit to the SCM unit programacion.
Incluye capacitacion de S técnicos de la ¥ Incluye rack adecuado  para
Entidad. Incluye PC y cable interfaz hacia proteger los equipos.
baliza. Incluye Manual de Operacion. El
equipo ofrecido es compatible con el
sistema de iluminacion inteligents
RELIANCE, para el Aeropuerto Eldorado.
Incluye la base de datos, todos los
accesorios y cumple con todos los
requerimientos fisicos y tecnoldgicos
necesarios para programar  incluir en el
sistema de ayudas visuales las luces de
pista que se requieran.
Capacitacion 3 técnicos. Capacitacion 5 técnicos. " Supera el ndmerc de asistentes
ofrecido inicialmente.
Tiempo de entrega 8 meses a Tiempo de entrega 3 meses. +*  Menor tiempo de entrega. Se
partir del pago del anticipo. reduce en 5 meses el tempo
ofrecido anteriormente.
Forma de pago: 50% anticipo — Forma de pago 100% contra entrega *  Mayor facilidad, pues la Entidad
50% contra despacho de fabrica solamente pagaria con la entraga a
satisfaccion del equipo. Se incluiria
el pago en el acta de recibo final, o
por medio de contrato de
transaccion o como indique la
Entidad.
Valor: $361.750.000 incluido VA valor: § 253.393.642 IVA Incluido +  Se reduce el valor en un 30% del
valor inicial.

Fuente: elaboracion prooia.

(..)"

Que mediante oficio SAL-25-009076 del 1 de julio de 2025, la firma de Interventoria
Consorcio Ayudas Visuales AI, emitidé su pronunciamiento en relacion con la propuesta
realizada por RAPIDEXXUS S.A., y efectué observaciones en relacion con la
especificacion técnica del equipo ofrecido, asi: "De la lectura de los documentos
contractuales a cumplir y la propuesta del contratista Radidexxus, se determina
aunque las especificaciones no son tan detalladas, que el equipo requerido en los
documentos contractuales debe ser nuevo, lo cual lo propone el contratista, pero
también las especificaciones muestran que la marca debe ser ADBSAFEGATE, lo que
NO se expresa en la propuesta, por lo anterior la interventoria considera que el equipo
no cumpliria con este ultimo (SIC) requisito, por lo que hasta que no se aclare no se
consideraria viable el recibo del mismo por parte de la Aerocivil.”

Que la Aerocivil, por medio del oficio No. 2025292030030364 Id: 2272347 del 8 de
julio de 2025 trasladé a Rapidexxus las observaciones planteadas por parte de la
interventoria. Ante lo cual, el contratista aclaré lo siguiente mediante el oficio REX-
11.07.25-2176 del 11 de julio de 2025:

10.

"(...) De acuerdo con la informacion proporcionada por el fabricante ADB
SAFEGATE, se ratifica que el equipo ofertado en el marco de la propuesta es
auténtico, de origen legitimo y cuenta con el respaldo técnico directo del
fabricante. Esta autenticidad ha sido certificada mediante comunicacion oficial
expedida por ADB SAFEGATE, en la cual se confirma, ademas, que el equipo es
completamente compatible con el sistema de iluminacion inteligente RELIANCE,
actualmente implementado en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

(...)

Adicionalmente, se asegura que el equipo sera adquirido directamente al
fabricante ADB SAFEGATE, o cual permite garantizar que se trata de un
producto nuevo, original, sin uso previo, libre de cualquier vicio o reparacion, y
con soporte técnico certificado. Esta condicion resulta esencial para brindar
plena confianza en el suministro, garantizar la trazabilidad del producto, y dar
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cumplimiento a los principios de calidad, idoneidad y garantia que rigen la
contratacion estatal.

En relacidn con los soportes documentales que acreditan el caracter de nuevo
del equipo, tales como la guia de despacho, certificado de fabricacion y
pruebas, manual de operacion y certificado de calidad, se precisa que
estos seran entregados en su totalidad a la entidad contratante, una vez sean
suministrados por el fabricante, dentro del término establecido en la propuesta
de arreglo directo, radicada bajo el nimero REX-19.06.25-2162. (...)”

11. Que ala anterior solicitud, se adjunto la comunicacion del 9 de julio de 2025 suscrita
por el sefior Miguel Lope, quien en su calidad de Solutions Manager LATAM &
Caribbean del ADB SAFEGATE afirmo:

"Por medio de la presente comunicacion, ADB SAFEGATE AMERICAS LLC, aclara
gue RAPIDEXXUS S.A. cuenta con nuestro apoyo para la adquisicion de un
Equipo Programador de Luces completamente nuevo, producido en el aho 2025,
el cual cuenta con los siguientes elementos para su funcionamiento

Material Description Manufactured in the year

5G12230 |LPC complete, Ver. No. 3.0
5G12220 | SCM Rack Mount 19" 3HE

SG12231 | Load Reset for LPU 2025
SG16061 | Maintenance laptop with Software AMT

Cables power and communication

Asi mismo confirmamos, que el equipo ofrecido es compatible con el sistema de
iluminacidn inteligente RELIANCE, para el Aeropuerto El Dorado. Incluye la base
de datos actualizada, todos los accesorios estan incluidos para su normal
operacion y cumple con todos los requerimientos fisicos, y tecnoldgicos
necesarios para programar e incluir en el sistema de ayudas visuales las luces
de pista que se requieran.

Una vez se reciba la orden de compra, el equipo se entregara a RAPIDEXXUS
S.A. con la informacién documental completa perteneciente a la programadora
como manual de operacion, Certificado de calidad ADB Safegate, y la garantia
general de ADB, la cual es de 2 afnos a partir del recibo del equipo.”.

12. Que tales documentos se remitieron a la interventoria del contrato, quien mediante
oficio SAL-25-010050 del 18 de julio de 2025, considerd lo siguiente:

"(...) El equipo ofrecido en la negociacion cumple ya que, RAPIDEXXUS y ADB
SAFEGATE AMERICAS LLC certifican que el equipo es completamente nuevo,
requisito que ha sido una exigencia de la interventoria en cumplimiento a las
especificaciones contractuales, fabricado por ADB SAFEGATE AMERICAS LL y
confirman "..que el equipo es compatible con el sistema de iluminacion
inteligente RELIANCE .

Y cumple, teniendo en cuenta que RAPPIDEXXUS expresa textualmente que:
"...serd entregado con la base de datos actualizada, asi como con todos los
accesorios requeridos para su correcta instalacion, configuracion y operacion, y
garantiza _que cumple con todos los requerimientos fisicos y tecnoldégicos
necesarios para programacion, gestion y vinculacion de las luces de pista dentro
del sistema de ayudas visuales del aeropuerto, conforme a los estandares
técnicos vigentes y a lo informado directamente por el fabricante (...)".

Que en mérito de lo expuesto, las parte acuerdan los siguientes,

ACUERDOS
PRIMERO: La Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil acepta la propuesta
de arreglo directo presentada por la sociedad RAPIDEXXUS S.A. identificada con NIT.
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860.506.611-3, dentro del contrato de prestacion de servicios No. 22001414 H3 DE 2022,
segun lo manifestado en los oficios REX-19.06.25-2162 del 19 de junio de 2025 y REX-
11.07.25-2176 del 11 de julio de 2025, incluyendo los términos técnicos, econémicos y
logisticos alli descritos.

SEGUNDO: La sociedad RAPIDEXXUS S.A. identificada con NIT. 860.506.611-3, se
compromete a entregar la programadora de luces objeto del contrato de prestacién de
servicios No. 22001414 H3 DE 2022, conforme a las condiciones pactadas, dentro de un
plazo maximo de tres (3) meses contados a partir del dia siguiente a la suscripcion de la
presente acta, términos que incluye los plazos de fabricacién por parte de ADB SAFEGATE.

Durante el término indicado, el proceso sancionatorio contractual en curso
permanecera suspendido, sin que se adelanten actuaciones dentro del mismo.

La recepcion a satisfaccion del bien por parte de la entidad contratante y la interventoria
estara sujeta exclusivamente al cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos
en el contrato y sus documentos anexos, sin que puedan exigirse condiciones,
especificaciones o requisitos adicionales distintos a los alli contemplados.

TERCERO: La AEROCIVIL realizara el pago de la programadora de luces, una vez sea
recibida a satisfaccion por parte de la Interventoria y la Entidad, previo al cumplimiento de
las condiciones establecidas en los oficios REX-19.06.25-2162 del 19 de junio de 2025 y
REX-11.07.25-2176 del 11 de julio de 2025, mediante acta de recibo final y en las
condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas en el contrato de prestacion de servicios
No. 22001414 H3 de 2022.

CUARTO: La AEROCIVIL se compromete a dar por terminado y archivar el proceso
sancionatorio contractual que dio inicio mediante Radicado 2025292030021381 Id:
1991174 del 20 de mayo de 2025, una vez se acredite el cumplimiento y el recibo a
satisfaccion por parte de la Interventoria y de la Entidad de las condiciones de
cumplimiento aqui acordada.

QUINTO: Las partes acuerdan que, una vez cumplidos los acuerdos aqui establecidos, se
procedera con la liquidacion bilateral del contrato, en caso de que ambas partes se hallen
a paz y salvo por todo concepto.

SEXTO: En caso de que se presentara alguna situacion imprevista en desarrollo del
presente acuerdo que impida o retrase su cumplimiento, se dara aplicacién a lo previsto
en el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica y sus normas
reglamentarias, el derecho civil y comercial y, las estipulaciones del contrato de prestacion
de servicios No. 22001414 H3 de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella han
intervenido, a los, 31 de julio de 2025

Por la AEROCIVIL, Por el CONTRATISTA,

PA LO ANDRES ROMERO RIVERA | —FELIX RICARDO QUINONES MACHLER

C.C. No. 76.322.324 Representante Legal RAPIDEXXUS S.A.
Secretario de Servicios Aeroportuarios C.C. No. 19.171.153
(E) Ordenador del Gasto NIT. 860.506.611-3

Revis6: Andrea Maria Cortina Coronel - Abogada SSA7s: fkr
Gerardo Jaimes Silva — Abogado SSA
Francisco Javier Pérez R. Abogado D.A.
Hayder Julian Suarez Zamudio — Supervisor Cto. 22001439 H3 DE 2022
Omar Estévez Rojas — Supervisor Cto. 22001439 H3 DE 2022
Juan Carlos Mancera Moreno — Supervisor Cto. 22001439 H3 DE 2022
Jaime Cortes Guerrero — Supervisor Cto. 22001439 H3 DE 2022
Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia — Representante Legal Consorcio Ayudas Visuales Al
Janeth Dayanes Polanias Soto - Coordinadora Grupo Procesos Contractuales D.A. jdb
Jairo Lazaro Ortiz — Asesor Aerondutico III e bigo oy
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