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\ INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.130.17.13-11247 de 25-JULIO-2025
OTROSI niimero: de

Disponibilidad No. 5500006448 DE 18 DE JULIO DE 2025 - Registro Presupuestal RPC
5600088546 de 25/07/2025 APROPIACION: 121000/1148/2-320202008/4345017040170000/P143-
102532/1/1/01704 ICLD/ DPT ADMIN DESARR INS/ Servicios Prestados/gobierno al alcance de
to/BRINDAR APOYO TRANSV

Linea Estratégica: N/A
Objetivo: N/A
EJE, OBJETIVO, META'Y COMPONENTE: N/A

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.

JUAN CARLOS MEDINA SALCEDO
Subdirector de Libertad de Culto y Conciencia.
Supervisor: C.C. 7.554.886 de Armenia
Ubicacion Gobernacion del Valle del Cauca
Teléfono: 62000000 Ext. 2107
CARLOS ALBERTO VILLARREAL GOMEZ
Abogado Contratista
C.C. 94.499.319 de Cali
Ubicacién Gobernacién del Valle del Cauca
Cel. 3167397409

Por parte del
contratista:

| OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y
plan de trabajo presentado en JULIO DE 2025, por lo que se concluye que, las obligaciones
contractuales durante JULIO DE 2025, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion
por el Departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL
CONTRATISTA
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Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales.

1. Planear y desarrollar jornadas de formacion dirigidas a
los lideres del Sector Interreligioso, enfocadas en el
fortalecimiento de sus capacidades y competencias en
torno a la libertad de culto y conciencia segun
ordenanza 469 de 2017, asi como en la promocion de
mecanismos alternativos para la solucién pacifica de
conflictos en sus territorios.

2. Brindar apoyo profesional en el piso 14 para la
sistematizacién de procesos, asi como la elaboracion,
proyecciéon y administracion de la documentacién
requerida en el marco de las actividades del contrato,
tales como oficios, circulares, actas, generados de la
implementacion de las ordenanzas 422 de 2016 y 469
de 2017, entre otros documentos administrativos.

3. Apoyar la proyeccion y elaboracion de documentos
juridicos designados por la Dependencia y/o del
Supervisor del contrato.

4. Apoyar a la dependencia en la revisidon juridica de
oficios y demas documentos que se requieran.

5. Realizar mensualmente el cargue de la informacién
correspondiente a las cuotas de pago derivadas de las
obligaciones contractuales en la plataforma SECOP I,
garantizando la correcta inclusién de los informes con
las firmas y soportes requeridos para su respectiva
validacion

6. Divulgar, interactuar y compartir, la informacién emitida
desde los canales virtuales institucionales del
Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes
sociales.

7. Las demas que solicite el supervisor del contrato, en
relacién con el objeto del mismo.
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Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de 100%
JULIO DE 2025: ¢
Porcentaje de
Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en lo

) f p . 50%
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad o
con lo acordado en el mismo
Otras consideraciones.  Sin novedad.
Sugerencias
Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicién Fecha de reinicio Responsable

SIN NOVEDAD

| SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas juridicas en
contratacién publica.

ACTIVIDADES DE JULIO 2025

1. Planear y desarrollar jornadas de formacion dirigidas a los lideres del Sector Interreligioso,
enfocadas en el fortalecimiento de sus capacidades y competencias en torno a la libertad de
culto y conciencia segun ordenanza 469 de 2017, asi como en la promocién de mecanismos
alternativos para la solucién pacifica de conflictos en sus territorios.

ESTA ACTIVIDAD NO TUVO EJECUCION
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2. Brindar apoyo profesional en el piso 14 para la sistematizacion de procesos, asi como la
elaboracion, proyeccion y administracion de la documentacion requerida en el marco de las
actividades del contrato, tales como oficios, circulares, actas, generados de Ia
implementaciéon de las ordenanzas 422 de 2016 y 469 de 2017, entre otros documentos
administrativos.

APOYO PROFESIONALMENTE LAS ACTIVIDADES EN EL PISO 14, PROYETANDOLOS
OFICIOS EN RESPUESTA A LAS RESPUESTAS DE PQRs DIRIJIDAS AL SECERDOTE
ALCIDES DE JESUS ORORZCO OROZCO, RECTOR DE LA BASILICA DE SERVICO DE LOS
MILAGROS.

EVIDENCIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCION DE LIBERTAD DE CULTO Y
CONCIENCIA

3. Apoyar la proyeccion y elaboracién de documentos juridicos designados por la Dependencia
y/o del Supervisor del contrato.

APOYO LA PROYECCION DE DOCUMENTO JURIDICO INFORME RESPUESTA PARA
CONTROL POLITICO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA A LA
SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA RELACIONADA CON EL
AVANCE Y ACTIVIDADES REALIZADA EN MATERIA DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL VALLE
DEL CAUCA.

EVIDENCIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCION DE LIBERTAD DE CULTO Y
CONCIENCIA

4. Apoyar a la dependencia en la revisidn juridica de oficios y demas documentos que se
requieran.

ESTA ACTIVIDAD NO TUVO EJECUCION

5. Realizar mensualmente el cargue de la informacién correspondiente a las cuotas de pago
derivadas de las obligaciones contractuales en la plataforma SECOP II, garantizando la
correcta inclusion de los informes con las firmas y soportes requeridos para su respectiva
validacion

ESTA ACTIVIDAD NO TUVO EJECUCION
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6. Divulgar, interactuar y compartir, la informacion emitida desde los canales virtuales
institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales.

REALIZO LA DIVULGACION EMITIDA DESDE LA SUBDIRECCION DE LIBERTAD DE CULTO Y
CONCIENCIA, RELACIONADAS CON EL DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL MUNICIPIO ASIGNADO DE OBANDO Y DIFERENTES
LIDERES DEL SECTOR RELIGIOSO DE CALI

7. Las demas que solicite el supervisor del contrato, en relacion con el objeto del mismo

ASISTIO’A REUNION PARA LA PLANEACION DEL MES DE LA JUVENTUD, CITADA POR LA
ALCALDIA DISTRITAL DE CALI Y BIENESTAR FAMILIAR POR SOLICITUD DEL DOCTOR JUAN
CARLOS MEDINA SALCEDO, SUPERVISOR DEL CONTRATO

Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es
necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con

el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de gestion documental.

e  Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que
conformas el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las parte de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato: NO
APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo seguin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA.
Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

o Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El
Expediente Contractual fisico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestion documental y de
calidad.

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos del
proceso: Los documentos del Proceso Contractual se encuentran publicados en el SECOP.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de
contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Para el
pago de la presente cuota, el Contratista adjunta los certificados de afiliacion a las entidades de Seguridad Social, EPS
SURA, PENSION COLPENSIONES Y ARLA POSITIVA DEL MES DE JULIO/2025 y segun la clausula segunda del Contrato
y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de
acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000,
Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado, el Contratista no genera relacion laboral alguna con
el Departamento segun el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observac
avances, iones
pagos)
Valor inicial del
contrato $10.000.000
Valor Adiciones
Reajustes
Actualizacion de
precios
Valor Total del Contrato $10.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $5.000.000
Valor total ejecutado $5.000.000
Valor saldo por
ejecutar $5.000.000
Intereses moratorios $0
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SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se
puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE
EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO
PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES
SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA
PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA
SEGUN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidaciéon del mismo: NO APLICA

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizaciéon del mismo,
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizaciéon y se encuentran justificados técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA

Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuarla: NO APLICA

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR
TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
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[ SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del
contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el
Estatuto de Contratacion Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la
jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestion documental

[INFORME SOBRE SANCIONES
NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO -
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del préximo Informe Dia: 22 Mes: AGOSTO De 2025

ara constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
10 dias del mes de AGOSTO de 2025
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