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Bogota D.C., 17 de julio de 2025 INTSIS-SDP-073-2025

Sefores

CONSORCIO SISBEN SV 2024
Atencion:

Sr. Fanor Manuel Cérdoba Sanchez
Representante Legal

La ciudad

Referencia: Contrato de servicios 891 de 2024; Contrato de Interventoria 925 de 2024

Asunto: Cierre formal de Entrega #13

Respetado Doctor Fanor,

La suscrita Interventoria CONSORCIO CONSULTORES 9010, en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales informa al Consorcio SISBEN SV 2024, Operador en adelante, que una vez realizadas
las validaciones de encuestas realizadas de la entrega referenciada, en sus diferentes estados,
iniciada en campo el 17 de abril de 2025, y terminada en campo por su parte el dia 28 de junio de
2025, con 1 dia adicional de ejecucion; y una vez terminados todos los procesos adicionales
tenemos que esta entrega tiene como resultado un total de cinco mil ochocientas siete (5.807)
encuestas exitosas de un total de seis mil setecientas treinta y seis (6.736) solicitudes enviadas

mediante correo-e de fecha 16 de abril de 2025 desde la Secretaria Distrital de Planeacion (SDP),

obteniendo una base depurada total de seis mil trescientas noventa y un (6.391) solicitudes, y un

resultado de efectividad final de 89,33%, en 11 dias de ejecucién inicial en campo y 10 dias de

reprogramacion, sin embargo al décimo dia de ejecucidén (tiempo contractual) habian realizado
cuatro mil setecientas veintiséis encuestas exitosas (4.726), que equivalen al 73.95%, por lo cual el
nivel de efectividad ofertado de entre 80% y 84% no se ve satisfecho para la Entrega en cuestion;
lo anterior de acuerdo con lo establecido en la obligacién 2 del contrato 891 del 2024 y la oferta
presentada por ustedes durante el proceso de licitacion abierta que dio paso al Contrato No.891 de
2024.
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BASE DE SOLICITUDES, ENTREGA # 13 - CUMPLIMIENTO DE EFECTIVIDAD

6.736 Solicitudes Entregadas
(-) 345 Solicitudes no imputables
(=) 6.391 BASE DEPURADA (A)

929 Solicitudes no Exitosas (finales) | |
5.807 SUMATORIA EXITOSAS (B) |

5.788 (3) Encuestas Exitosas
18 (302} Exitosas Incluidas

| 1 (303) Exitosas Tutelas

—

—

—_—

98 Devoluciones no atendidas (C)
5.709 Encuestas Efectivas Avaladas (D=B-C)
EERERA Ffectividad lograda (DfA) al cierre de la base
4.726 Encuestas exitosas al plazo inicial
FER:SYA Efectividad lograda al plazo inicial (10 dias)

El detalle de lo expuesto anteriormente se encuentra en los anexos a este comunicado, archivo de
tipo Word, de nombre "ANEXO_Acta_de_Cierre_I_CC9010_-_Entrega_#13" y archivo de tipo Excel

de nombre “Entrega #13 - ANEXO

con detalle de cierre”.

Los resultados y la tasacién de los descuentos aplicados por ANS definidos en el Contrato de la
referencia y sus anexos se presentan a continuacion:

ENTREGA # 13
Aplicacion de ANS OPORTUNIDAD

Solicitudes de la entrega 6.736
Valor unitario ofertado $27.250,93
Valor total base entregada $ 183.562.264
Valor diario a liquidar 0,65%
Valor de cada dia adicional $1.193.155

Dias contractuales 10
Situacion factica (total dias adicionales)

Descuento aplicado por OPORTUNIDAD $1.193.154,72

Aplicacion de ANS CALIDAD

Entrega Inicial - solicitudes de visita 6.736
Precio unitario ofertado $27.250,93
Solicitudes No Realizables 345
Entrega depurada 6.391
Valor base depurada $174.160.694
Solicitudes Dev. Interventoria (Hallazgos) 57
Solicitudes Dev. SDP (Hallazgos) 10
Solicitudes devueltas (Total hallazgos) 67
Relacion del hallazgo 1, 05%

Porcenta]e de hallazgos

Descuento aplicado por CALIDAD $8.708.034, GB

Aplicacion de ANS EFECTIVIDAD

Entrega Inicial de solicitudes 6.736
Valor unitario ofertado $27.250,93
Solicitudes No Realizables 345
Entrega depurada 6.391
Valor base depurada $174.160.694
Encuestas Exitosas al plazo inicial 4.726

Efectividad logradaal plazo inicial 73,95%
Rango identificado

% de Descuento segln rango

5-En adelante

Descuento aplicado por EFECTIVIDAD $8.708.034, GB

TOTAL Descuentos por ANS | (A+B+C ) $ 18.609.224,08
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Cordialmente,

SANDRA Firmado
digitalmente por
CAROLINA SANDRA CAROLINA

CARDOZO PEREZ -pARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO
CC 52.778.495

Representante Legal

Consorcio Consultores 9010
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Copia: Daniela Pérez Otavo, Directora de Registros Sociales, Secretaria Distrital de Planeacion - Avenida Carrera 30 #25-90, Bogota

Correo electronico: dperezo@sdp.gov.co
Proyecto: Luis Prieto
Reviso: Freddy Pabon
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