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                                                       ACTA DE REUNIÓN. Consecutivo 34 
 

Datos Básicos 
 

Proyecto / 

contrato /  

Entidad. 

CONSORCIO CONSULTORES 

9010 INTERVENTORÍA 

ENCUESTAS SISBEN IV 

Fecha de reunión 12 Junio de 2025 

Tipo de reunión EXTERNA VIRTUAL 
Lugar de 

Reunión: 

SALA VIRTUAL 

MICROSOFT 

TEAMS 

Responsable 

del acta 
INTERVENTORIA 

Hora de inicio: 

Hora finalización: 

10:00 am 

12:00 pm 

 

Asistentes/Participantes:  Anexo:  Listado de Asistencia virtual. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Vigésimo quinto comité de seguimiento y avance operador - interventoría – SDP 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Presentación de los participantes. 
Presentación del operador, posteriormente interventoría y finaliza la reunión la SDP. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Se da inicio a la reunión con la socialización de los compromisos del comité anterior del 30 de 
mayo del 2025 y posteriormente con la presentación de los resultados de avance del 
consorcio operador.  
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Se da inicio a la presentación de la interventoria. 
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Documento actualmente en elaboración. Se muestra borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISOS: 
 
 

1. Realizar reunión virtual entre operador e interventoría para analizar resultados 
y gestionar soluciones para mejorar la efectividad de la base de devoluciones. 
16/06/2025 de 10am a 12pm 

2. Por parte de la interventoría se señalará fecha a la emisión del oficio del SGSST 
del operador. 

3. Por parte de la interventoría se indicarán fechas en las presentaciones donde 
se mencionan proyección de cierre de actas y remisión de actas. 
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4. Por parte de la interventoría se emitirá el concepto de prórroga del contrato 
antes del 21/6/2025. 

5. Por parte de la interventoría se entregará el acta única del plan de rescate de 
devoluciones. 17/6/2025 

 
 
 
 

___________________________ 

Firma representante Secretaría Distrital de Planeación SDP 

 

 

 

____________________________ 

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024 

 

 

 

____________________________ 

Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010) 

 

 

ANEXO: Listado de asistencia virtual vía Microsoft teams. 

 

NOMBRE ENTIDAD 

  
Alexi Ayala Chacón SDP 

Daniela Pérez Otavo SDP 

Marixa Real Vanegas SDP 

Ninfa Luz Vásquez Esmeral SDP 

Wilson Gil Guzmán SDP 

Fabián Romero M Interventoría 

Freddy Pabón Interventoría 

Luis Plutarco Prieto 

Juan Carlos Achury 

Interventoría 

Interventoría 
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Rossy Andrea Lizcano 

Luisa Lozano 

Interventoría 

Interventoría 

Sonia López Interventoría 

Claudia Inés Sánchez Consorcio Operador 

Fanor Córdoba Consorcio Operador 

Marcelo Montoya Consorcio Operador 

ninza-vco Consorcio Operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


