% ICEST

INVESTIGACIONES

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES LOCALES DE INVESTIGACION Y Cadigo:
DESARROLLO DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES
Y EN PELIGRO DE EXTINCION DEL VAUPES”

CODIGO BPIN 202200100060

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Verﬂ)"’“:
No DE CONTRATO CEX - 23.894
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jesus Mario Girén Higuita

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:

70113532

Prestar servicios profesionales especializados para desempefiarse como Investigador

OBJETO DEL CONTRATO: en Linguistica del Proyecto financiado por el SGR, denominado: "Fortalecimiento de las
capacidades locales de investigacidn y desarrollo de las lenguas nativas existentes
DURACION DEL CONTRATO: Doce (12) meses
Completar, justar y normalizar la matriz de referencias sobre lenguas nativas del Vaupés
OBJETIVO ESPECIFICO completando un 40% del objetivo dos del proyecto: “Incrementar los repositorios y

RELACIONADO DEL PROYECTO:

fuentes de informacién local sobre las lenguas nativas y en peligro de extincion del
Vaupés’.

PERIODO QUE CUBRE EL INFORME:

Del 01 de noviembre de 2023 al 30 de

noviembre de 2023 INFORME No | 04 de 12

PORCENTAJE DE EJECUCION

TECNICA DEL CONTRATO: 30%
BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO Sgtenta y seis millones, doscientos sesenta $ 76.260.000
mil pesos MCTE.

VALOR EJECUTADO ’\DA%:_?Emlllones, setecientos diez mil pesos $19.065.000
Cincuenta y siete millones, ciento noventa y

SALDO POR EJECUTAR cinco mil pesos MCTE. $50.840.000

Presento: . Firma: ‘ Fecha de entrega:

JESUS MARIO GIRON HIGUITA ;

Contratista 30/11/2023

Aprobo: Fecha de aprobacion:

ROBIN CASTRO GIL

Supervisor de contrato
Universidad Icesi

30/11/2023




INVESTIGACIONES

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS
UNIVERSIDAD CAPACIDADES LOCALES DE INVESTIGACION Y Codigo:
IC E S I DESARROLLO DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES
. Y EN PELIGRO DE EXTINCION DEL VAUPES”

CODIGO BPIN 202200100060

Version:

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 1.0

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN DE RESULTADOS ......ccuutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinsneesniiiiiiieiisiiiiiessssssssssismiiieiissiise s s, 4

1.1 ENTREGABLE OBLIGACION #1: REALIZAR LA BUSQUEDA, RECOLECCION Y SISTEMATIZACION DE TRABAJOS
REALIZADOS SOBRE LAS LENGUAS NATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES EN EL MARCO DE LA EJECUCION
L R o 10 00 O 4

1.2 ENTREGABLE OBLIGACION #2: REALIZAR ENTREVISTAS A DIFERENTES ACTORES, ENTRE ELLAS A INTEGRANTES
DE COMUNIDADES INDIGENAS, EN TEMAS DEL PROYECTO Y DE VALIDACION DE LOS PRODUCTOS DEL MISMO,
ENTRE ELLOS LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACION PARA EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES EN TEMAS E LENGUAS
NATIVAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. ....ccoveurururrererereesssnsessssssssssesssesesssssssssssssssssssnsssnssssssnns 4

1.3 ENTREGABLE OBLIGACION #3: PARTICIPAR DE LA CREACION DEL REPOSITORIO DE DATOS DE
INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LENGUAS NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES, EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO. ..cuveviueueueueuenesessssessssssssssssssessssssssstssssssssssssssessssssssssssssssssesesssessssssssssssssssessssnsnsssssssssnns 5

1.4 ENTREGABLE OBLIGACION #4: DESARROLLAR LA CONSTRUCCION DE PROPUESTAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION EN LENGUAS NATIVAS PARA EL VAUPES EN EL MARCO DE

LA EJECUCION DEL PROYECTO. ....cveueueueueeesssessssssssssssesessssssssstssssssssssssssessssssstssssssssssssesssessssssssssssssssessssssssssssssnns 5
1.5 ENTREGABLE OBLIGACION #5: PARTICIPAR DEL DISENO DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACION EN LENGUAS
NATIVAS PARA EL VAUPES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. ....ccovvuruerereeeesesnsssssssssssssnssesesnnssnns 6

1.6 ENTREGABLE OBLIGACION #6: PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION, PRODUCCION Y
SOCIALIZACION DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO. .....cuceeeeresesussesssssssesesesssssssessssssssssssessssssssnsssssssssssssssssseses 6

1.7 ENTREGABLE OBLIGACION #7: REALIZAR EL ANALISIS SOCIOLINGUISTICO Y LAS DEMAS ACTIVIDADES DE
ELICITACION, DOCUMENTACION, ARCHIVO, TRADUCCION E INTERPRETACION DE LAS NARRATIVAS ORALES DE LAS

LENGUAS INDIGENAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO. ......coceueururrrrenereeessssessssssssssesesesssssssssssssssssssssnssssssssssnns 7
1.8 ENTREGABLE OBLIGACION #8: REALIZAR LA ESCRITURA DE ARTICULOS, CAPITULO DE LIBRO E INFORMES
VINCULADOS AL PROYECTO. ...cciiiiiiiiiiiiiiiiiiisssnnsenssnmiiiiiieeiimmiiiisssmsssssssssiiiemieeiissiisss s sssssssiimmsieeesesssissssssssssssss 7

1.9 ENTREGABLE OBLIGACION #9: PARTICIPAR EN TALLERES DE APROPIACION SOCIAL, ELICITACION DE
NARRATIVAS, DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE LOS REGISTROS ORALES, ASi COMO LOS PROCESOS DE
TRADUCCION E INTERPRETACION DE LAS LENGUAS INDIGENAS AL ESPANOL Y VICEVERSA EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO. ..cuveviveueueueueueseesssessssssssssssssessssssssstssssssssssssssessssssssssssssssssesesssessssssssssssssssessssnssssssssssnns 8




INVESTIGACIONES

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS

UNIVERSIDAD CAPACIDADES LOCALES DE INVESTIGACION Y Codigo:
IC E S I DESARROLLO DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES
. Y EN PELIGRO DE EXTINCION DEL VAUPES”

CODIGO BPIN 202200100060

Version:

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 1.0

1.10 ENTREGABLE OBLIGACION #10: PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO
PARA GENERAR EL CONOCIMIENTO SOBRE SU ALCANCE EN DIFERENTES ESPACIOS INSTITUCIONALES Y

COMUNITARIODS. ...ceeeeeiiiiiiiiiiiiiiiinisicssaeessssiiiietiessisssssssss s ssassssssssteessessesssssssssssssssssssssseteeseesssssssssssssssssnsssssnasannes 8
1.11 ENTREGABLE OBLIGACION #11: ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SEAN CONVOCADAS POR CUALQUIER
MIEMBRO DE LA UNIVERSIDAD ICESI O POR EL INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO........ccccccmmrrreiennnrrnnisnnes 9

1.12ENTREGABLE OBLIGACION #12: REALIZAR Y ENTREGAR MENSUALMENTE AL COORDINADOR
ADMINISTRATIVO LOS INFORMES TECNICOS Y PRODUCTOS A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL
PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLEZCA PARA TAL FIN.....cccuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnneenniiiiiieissnissssssssssssssssmssssessssssssses 10

1.13 ENTREGABLE OBLIGACION #13: LAS DEMAS QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO, EN
EL MARCO DE LA REALIZACION DEL PROYECTO QUE SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA

EJECUCION DEL PROYECTO. ....coveveuerrrereseseeseeststssssssssssssesessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesenes 10
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......cccottiiiiiieiinnnnnnnnnmimiiiiiisiiiiisnsssssssssmmiiiiseessissesssssssssssmesn 11
3.  LISTADO DE ANEXOS .....ccetiiiiiiiessssnnnnnnnmmniiiiiesiiniiisssssssssssssssssssseesessiiiisisssssssssssssssmstetsessiiissssssssssssssssssssaasees 11

ANEXO 4: OBLIGACION CONTRACTUAL 4: DESARROLLAR LA CONSTRUCCION DE PROPUESTAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION EN LN. ANEXO 4 DESARROLLAR PROPUESTAS DE
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION ........cueeueeerirtressrssssseseseeesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssenes 12

L - 1= T T ] Y 12




S

UMIVERSIDAD

ICESI

INVESTIGACIONES
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES LOCALES DE INVESTIGACION Y Cédigo:
DESARROLLO DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES
Y EN PELIGRO DE EXTINCION DEL VAUPES”
CODIGO BPIN 202200100060
FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Ve’fg”“:

1. RESUMEN DE RESULTADOS

A continuacién, se describen los resultados logrados en cada una de las obligaciones contractuales.

1.1 ENTREGABLE OBLIGACION #1: Realizar la busqueda, recoleccion y sistematizacion de trabajos realizados
sobre las lenguas nativas del Departamento del Vaupés en el marco de la ejecucion del proyecto.

Porcentaje de

Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad
Objetivo: Preparar el informe del inventario de referencias
bibliograficas realizado sobre las lenguas nativas del Vaupés.
Realizar el inventario de
trabajos de investigacion | Alcance: Revisién de campos de informacion y consolidacion de ANEXO 1 (E1) inventario
existentes en linguistica la matriz de datos. 80% matriz

para las lenguas nativas y
en peligro de extincion del
Vaupés:

Desarrollo técnico: Con base en el diagrama de Gant que
especifica las tareas de la actividad 1.1.1., se hace el informe de
esta actividad, explicando detalladamente cada fase para la
construccion de la matriz.

1.2 ENTREGABLE

OBLIGACION #2: Realizar entrevistas a diferentes actores, entre ellas a integrantes de
comunidades indigenas, en temas del proyecto y de validacion de los productos del mismo, entre ellos la
estrategia de investigacion para el Departamento del Vaupés en temas e lenguas nativas en el marco de la
ejecucion del proyecto.

Porcentaje de

Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad
Objetivo: Obtener conceptos y opiniones de personas vinculadas
alas comunidades de hablantes de lenguas nativas y de expertos
en el estudio y proteccién de la diversidad lingiistica, sobre los
procesos, experiencias, planes y alternativas para el
Entrevistas realizadas a fortalecimiento de las lenguas nativas. ANEXO 2 entrevistas
expertos, indigenas, 60% (E2)

traductores, docentes,
lideres.

Alcance:envio de entrevistas realizadas hasta el momento para
su transcripcion y almacenamiento. Identificacion de otras
personas para ser entrevistadas.

Desarrollo técnico: Se compartieron con el Equipo Técnico de
ICESI las grabaciones realizadas para su transcripcion.
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1.3 ENTREGABLE OBLIGACION #3: Participar de la creacion del repositorio de datos de investigaciones
realizadas en lenguas nativas en el Departamento del Vaupés, en el marco de la ejecucion del proyecto.

Porcentaje de

Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad
Objetivo: Concertar con el Equipo Técnico de ICESI el disefio de
la pagina web y repositorio y proponer una arquitectura inicial de
la pagina.
, o o ANEXO 3 (E3
Reuniones técnicas para la | Alcance: Tener una propuesta de disefio inicial de la pagina web construccion de
construccion de la pagina |y rutas del repositorio. 50% repositorio

web y repositorio (objetivo
2).

Desarrollo técnico: Se programaron dos reuniones de discusion
del disefio de la pagina web, en las cuales se planteé una
propuesta de esquema y disefio de la pagina con compromisos
de los responsables y cronograma para el inicio de su ejecucion.

1.4 ENTREGABLE OBLIGACION #4: Desarrollar la construccién de propuestas para la implementacion de
estrategias de investigacion en lenguas nativas para el Vaupés en el marco de la ejecucion del proyecto.

Actividad

Descripcion

Porcentaje de
avance de la
actividad

Soportes

Identificacion de tematicas
lingUisticas, las
metodologias y dinamicas
sociolingUisticas que son
centrales para tener en
cuenta en una estrategia
de investigacion lingUistica
concertada con
comunidades de hablantes,
académicos e instituciones.

Objetivo: Construir propuestas para la implementacion de
estrategias de investigacion local en lenguas nativas y en peligro
de extincién del Vaupés

Alcance: Identificacion de investigadores, activistas linglisticos,
y otros actores — usuarios de las lenguas nativa; identificar los
aspectos y niveles de interés, necesidad y tematicas a desarrollar
en lenguas nativas; propuesta de conversatorio periédico sobre
las lenguas del Vaupés

Desarrollo técnico: el conversatorio con Jurrian Wiegertjes

20%

ANEXO 4 Desarrollar
propuestas de
estrategias de

investigacion (E4)
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1.5 ENTREGABLE OBLIGACION #5: Participar del disefio de la estrategia de investigacion en lenguas nativas para
el Vaupés en el marco de la ejecucion del proyecto.

Porcentaje de

Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad
Objetivo: hacer andlisis del estado del arte de la investigacion
lingUistica y sociolingdistica, complementada por un mapa de
actores y beneficiarios y una metodologia de trabajo, todo ello
conducente a aportar al disefio de la estrategia de investigacion
en lenguas nativas y en peligro de extincion del Vaupés.
Disefio de la estrategia de Alcance: Iniciar una dinamica de encuentros y consultas de ANEXO 5 disefio de
investigacion en lenguas interesados en las lenguas, invitando a identificar los aspectos a 10% estrategias de

nativas para el Vaupés

corto y mediano plazo en investigacién sobre las lenguas, y
vincular a las comunidades de hablantes y otros usuarios locales,
seguin sus expectativas sobre las lenguas nativas.

Desarrollo técnico: Inicio del ciclo bimensual de conversatorios
“Vaupés Multilingle: Historia y Memoria” con el investigador
holandés Jurrian Wiegertjes en las instalaciones de la Biblioteca
Departamental José Eustasio Rivera en Mit(.

investigacion en LN (E5)

1.6 ENTREGABLE OBLIGACION #6: Participar de las actividades de comunicacion, produccion y socializacion de
los contenidos del proyecto.

Porcentaje de

Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad
Objetivo: Alcanzar una visibilidad del proyecto mediante
actividades de comunicacion y socializacién de contenidos del
I proyecto. ANEXO 6 Socializacién
Contribucion en los el "
eventos de comunicacion - e, . 0 proyecic
' | Alcance: Iniciar la socializacidn del proyecto con las comunidades 40%

produccién y socializacion
de contenidos.

e instituciones regionales.

Desarrollo técnico: Socializacion del proyecto en la comunidad de
Wacara.
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1.7 ENTREGABLE OBLIGACION #7: Realizar el analisis sociolingiiistico y las demas actividades de elicitacion,
documentacion, archivo, traduccion e interpretaciéon de las narrativas orales de las lenguas indigenas
involucradas en el proyecto.

Porcentaje de

Actividades Descripcion avance de la Soportes
actividad
Identificacion de
fuentes para el analisis Objetivo: Proyectar autodiagnéstico sociolingiistico y crear
sociolinguistico, la memoria documental de la lengua y la cultura cacua y
elaboracion de wachina.
instrumentos para la No aplica
colecta de informacion Alcance: disefiar e implementar autodiagndstico 0%

y acuerdo con las
comunidades para el

sociolinguistico participativo.

levantamiento y Desarrollo técnico: No se realizaron avances sobre esta
analisis de la obligacién durante este periodo.
informacion.

1.8 ENTREGABLE OBLIGACION #8: Realizar la escritura de articulos, capitulo de libro e informes vinculados

al proyecto.
Porcentaje de
Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad

Escritura de Objetivo:  Generar  conocimiento sobre la situacion
borradores sobre el sociolingtiistica del cacua y wachina (uso y documentacion
proceso del proyecto, de las lenguas) y generar propuestas para su mantenimiento
desarrollo  de los y fortalecimientos.
objetivos, temas No aplica
sociolinguisticos, de Alcance: Preparacion de materiales de difusion de los 0%
documentacion de resultados del proyecto; programacién de actividades
lengua y andlisis del presenciales y virtuales.
estado de
conocimiento de la Desarrollo técnico: No se realizaron avances sobre esta
lengua. obligacion durante este periodo.




S

UMIVERSIDAD

ICESI

INVESTIGACIONES
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES LOCALES DE INVESTIGACION Y Cédigo:
DESARROLLO DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES
Y EN PELIGRO DE EXTINCION DEL VAUPES”
CODIGO BPIN 202200100060
FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Ve’fg”“:

1.9 ENTREGABLE OBLIGACION #9: Participar en talleres de apropiacion social, elicitacion de narrativas,
documentacion y archivo de los registros orales, asi como los procesos de traduccion e interpretacion de las
lenguas indigenas al espafiol y viceversa en el marco de la ejecucion del Proyecto.

Actividad

Descripcion

Porcentaje de
avance de la
actividad

Soportes

Confeccion de un plan de
trabajo para alcanzar la
apropiacion  social  del
conocimiento  sobre  las
lenguas y generar nuevos
materiales 'y  recursos
multimediales en lengua
nativa.

Objetivo: Implementar una estrategia de divulgacion del proceso
de apropiacion y de los resultados de investigacién del proyecto,

Alcance: Contenidos circulados en actividades presenciales y
virtuales dirigidos a publicos locales y virtuales.

Desarrollo técnico: No se realizaron avances sobre esta
obligacién durante este periodo.

0%

No aplica

1.10ENTREGABLE OBLIGACION #10: Participar activamente en el proceso de socializacion del proyecto para
generar el conocimiento sobre su alcance en diferentes espacios institucionales y comunitarios.

Porcentaje de

Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad
Objetivo: Participar en las reuniones de socializacion inicial del
proyecto.
Participacién en las Alcance: asistencia a actividades presenciales y virtuales
actividades programadas | dirigidos a instituciones locales. ANEXO 7 Socializacion
por la coordinacion del proyecto en
académica, la gerencia del | Desarrollo técnico: Socializacion oficial con la comunidad de 10% comunidades (E10)

proyecto y coordinacion de
lingUistas en la
socializacidn del proyecto.

Wacara sobre los objetivos, metodologias, actores, cronogramas
y compromisos del proyecto. Dentro de esta visita se realiz6
igualmente la induccién y explicacion al traductor y al linglista
comunitario sobre sus roles en la ejecuciéon del proyecto,
responsabilidades, realizacion de informes y entrega de
documentos para el inicio de su contratacion.
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1.11ENTREGABLE OBLIGACION #11: Asistir a las reuniones que sean convocadas por cualquier miembro de la
Universidad Icesi o por el investigador principal del proyecto.

Actividad

Descripcion

Porcentaje de
avance de la
actividad

Soportes

Participacién en reuniones
de gestién técnica del
proyecto

Objetivo: Contribuir al avance del proyecto haciendo aportes
desde la experiencia profesional y la lingiistica al proceso
interdisciplinario de investigacion y construccién de productos.

Alcance: Construir entre todos los participantes profesionales del
proyecto una estrategia para abordaje a la comunidad y avanzar
en el perfeccionamiento de insumos de productos (matriz).

Desarrollo técnico: Se conciertan reuniones con diferentes
equipos técnica segun sus objetivos y necesidades:

Reuniones de seguimiento y acompafiamiento al equipo de
lingtiistas: - lunes de 3.00 p.m. a 5:00 p.m.. convocado por
coordinaciéon académica y gerencia del proyecto: 30 de octubre
(seguimiento semanal); 31 de octubre (planeacion salida Wacara).
En el mes de noviembre no hubo reunién se seguimiento y
acompafiamiento, desde coordinacion se cancelaron para revision
de procesos administrativos.

Reuniones de seminario y comités técnicos: convocadas por
coordinacién académica los jueves de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.:
02 de noviembre (discusion Taller de Transferencia); 16 de
noviembre (actualizacién de avances objetivos 1y 2, discusion
sobre inquietudes, dudas y logistica de proyecto.

Reuniones equipo de lingliistas: Reuniones equipo de linglistas:
convocadas por decision del equipo para tratar planes de accion,
metodologias, pendientes y avances en tareas: 02 de noviembre
(finalizacién detalles conversatorio y socializacion en Wacara); 11
de noviembre; 15 de noviembre; 20 de noviembre; 22 de
noviembre.

Reuniones objetivo 1: convocada por Yulli Vargas: 10 de
noviembre (coordinacion objetivo 1).

35%

ANEXO 8 Participacion

en reuniones E.T'y
lingtiistas (E11
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Reuniones objetivo 2: convocada por el equipo técnico ICESI y
coordinador Jesus Girén: 30 de octubre (8:00 a 9 am recuperar
grabacion — 12 reunién para cronograma de reuniones); Reunién
del 02 de noviembre; reunién del 14 de noviembre (compromisos
y plan de accién). Las siguientes reuniones son el 30 de
noviembre y 14 de diciembre, se espera tener pruebas de la
pagina web para enero-2023. Los anexos resultantes de estas
reuniones se adjuntan en entregable #3.

1.12 ENTREGABLE OBLIGACION #12: Realizar y entregar mensualmente al coordinador administrativo los
informes técnicos y productos a su cargo, de conformidad con el procedimiento que se establezca para tal fin.

Porcentaje de

Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad
Objetivo: Reportar actividad realizada mensualmente.
Entrega de informes Alcance: Constancia de las actividades realizadas en el mes 25% ANEXO 9 Informes

técnicos mensuales.

precedente.

Desarrollo técnico: Reporte del mes de octubre.

previos (E 12)

1.13ENTREGABLE OBLIGACION #13: Las demas que sean asignadas por la supervision del contrato, en el marco
de la realizacion del proyecto que sean necesarias para garantizar la correcta ejecucion del proyecto.

Porcentaje de

Actividad Descripcion avance de la Soportes
actividad
Objetivo: Contribuir al avance del proyecto haciendo aportes
desde la experiencia profesional y la lingiistica al proceso
interdisciplinario de investigacion y construccion de productos.
ANEXO 10 (E13)
Actividades de apoyo Alcance: Asumir funciones de coordinacion del equipo para el 30% construccion de

técnico

cumplimiento del objetivo 2: montaje del repositorio y pagina web
sobre lenguas nativas del Vaupés.

Desarrollo técnico: Durante el mes de noviembre he estado
atento a la coordinacion de actividades en procura del Objeto 2

repositorio
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(repositorio), lo que se informa en el presente documento en el
entregable 3 y su respectivo Anexo.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el mes de noviembre se tuvieron estos alcances.

En entregable 1, para la entrega del informe final del inventario se realizara la depuracion y la homogenizacion de la
matriz bibliografica. Con base en la revisién de la matriz y la experiencia de busqueda de referencias se disefiara un
tutorial de entrenamiento para incrementar la base de datos, dirigido a los aprendices SENA, empleados de la
Biblioteca Departamental y miembros de la comunidad.

También se inicio la realizacion de entrevistas a personas que por su trayectoria en la investigacidn en lenguas nativas
colombianas nos han proporcionado un invaluable conocimiento sobre el cual fundamentar una estrategia de
investigacion en lenguas nativas del Vaupés con un enfoque intercultural y local.

Se ha iniciado también el ciclo de charlas sobre lenguas del Vaupés en un espacio idéneo para la visibilizacion del
proyecto, a la vez que se estimula el interés local por el conocimiento sobre las lenguas nativas.

3. LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1: Obligacion contractual 1) Realizar la busqueda, recoleccion y sistematizacion de trabajos
realizados sobre las lenguas nativas del Departamento del Vaupés en el marco de la ejecucion del proyecto.
ANEXO 1 (E1) inventario matriz

ANEXO 2: Obligacion contractual 2) Realizar entrevistas. ANEXO 2 entrevistas

ANEXO 3: Obligacion contractual 3: Construccion del repositorio y pagina web ANEXO 3 (E3)
construccion de repositorio
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ANEXO 4: obligacion contractual 4: Desarrollar la construccion de propuestas para la
implementacion de estrategias de investigacion en LN. ANEXO 4 Desarrollar propuestas de estrategias

de investigacion

ANEXO 5: Obligacion contractual 5. ANEXO 5 disefio de estrategias de investigacion en LN

ANEXO 6: Obligaciones 6 y 10: Participar de las actividades de comunicaciéon, produccién y
socializacion ANEXO 6 Socializacion del proyecto

ANEXO 7: Socializacion del proyecto en comunidades e instituciones (10) ANEXO 7 Socializacion del
proyecto

ANEXO 8: obligacion contractual: 11: Asistir a las reuniones que sean convocadas por cualquier
miembro de la Universidad Icesi, o por el investigador principal del proyecto. ANEXO 8 Participacion en
reuniones E.T y linglistas

ANEXO 9: obligacion contractual: 12: Realizar y entregar mensualmente al coordinador administrativo
los informes técnicos. ANEXO 9 Informes previos (E 12)

ANEXO 9: obligacion contractual: 13: Las demas que sean asignadas por la supervision del
contrato. ANEXO 10 (E13) construccién de repositorio

4. BIBLIOGRAFIA

No aplica
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