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PERIODO DEL INFORME JULIO 27 AL 31 AGOSTO-2022

 ESTRUCTURA DE COSTOS  APORTES SDIS  APORTES 

(NOMBRE 

OPERADOR) 

 TOTAL 

CONVENIO 

 GASTOS 

SDIS  MES 

AGOSTO 

 GASTOS 

AGOSTO 

OPERADOR 

 GASTOS 

ACUMULADOS 

SDIS 

 GASTOS 

ACUMULADO

S OPERADOR 

 SALDO POR 

EJECUTAR 

SDIS 

 SALDO POR 

EJECUTAR 

OPERADOR 

COSTOS FIJOS

TALENTO HUMANO 242.525.000$     -$                 242.525.000$       53.956.477$    53.956.477$    -$                188.568.523$     -$                 

Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) 16.366.420$       17.500.000$    33.866.420$          3.709.722$      3.966.667$    3.709.722$       3.966.667$     12.656.698$       13.533.333$    

Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles 11.373.460$       20.000.000$    31.373.460$          2.577.984$      4.534.015$    2.577.984$       4.534.015$     8.795.476$         15.465.985$    

Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual) 5.466.130$          19.000.000$    24.466.130$          1.238.989$      4.306.861$    1.238.989$       4.306.861$     4.227.141$         14.693.139$    

Transporte 103.444.925$     14.000.000$    117.444.925$       23.447.516$    3.173.333$    23.447.516$    3.173.333$     79.997.409$       10.826.667$    

Vigilancia 19.380.530$       5.000.000$      24.380.530$          4.392.920$      1.133.333$    4.392.920$       1.133.333$     14.987.610$       3.866.667$      

Medios Tecnológicos 2.437.500$          4.500.000$      6.937.500$            552.500$         1.020.000$    552.500$          1.020.000$     1.885.000$         3.480.000$      

Espacio Fisico Funcional (Gestion Ambiental y PEC-contrato. Item de pago mensual 787.500$             -$                 787.500$               -$                 -$               -$                  -$                787.500$            -$                 

Elementos de Aseo Institucional (elementos para toda la ejecucion del convenio) 100.066$             -$                 100.066$               100.066$         -$               100.066$          -$                -$                     -$                 

Bienes Consumibles (elementos para toda la ejecucion del convenio) 6.237.248$          -$                 6.237.248$            6.237.248$      -$               6.237.248$       -$                -$                     -$                 

Espacio Fisico Funcional (Gestion Ambiental y PEC-elementos para toda la ejecucion del convenio 3.398.348$          -$                 3.398.348$            3.398.348$      -$               3.398.348$       -$                -$                     -$                 

TOTAL COSTOS FIJOS 411.517.127$      80.000.000$    491.517.127$        89.876.109$    18.134.209$ 89.323.609$     17.114.209$   311.905.356$     61.865.791$    
Alimentos 100.189.440$     -$                 100.189.440$       25.293.130$    -$               25.293.130$    -$                74.896.310$       -$                 

Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual) 575.920$             6.000.000$      6.575.920$            138.442$         1.442.558$   138.442$          1.442.558$     437.478$            4.557.442$      

Espacio Fisico Funcional (Instalaciones) 18.561.992$       18.546.664$    37.108.656$          4.462.017$      4.458.333$   4.462.017$       4.458.333$     14.099.975$       14.088.331$    

TOTAL COSTOS VARIABLES 119.327.352$      24.546.664$    143.874.016$        29.893.590$    5.900.890$   29.893.590$     1.442.558$     89.433.762$        18.645.774$    

COSTOS POR REALIZACION

Piezas comunicativas 1.014.250$          -$                 1.014.250$            -$                 -$               -$                  -$                1.014.250$         -$                 

Elementos Emergencia Covid-19 1.249.217$          -$                 1.249.217$            103.200$         -$               103.200$          -$                1.146.017$         -$                 

Mantenimiento y Adecuaciones 5.241.600$          -$                 5.241.600$            1.048.320$      -$               1.048.320$       -$                4.193.280$         -$                 

Servicios Publicos 5.539.664$          -$                 5.539.664$            453.412$         -$               453.412$          -$                5.086.252$         -$                 

-$                 -$                       -$                 -$               -$                  -$                -$                     -$                 

SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACION 13.044.731$       -$                 13.044.731$          1.604.932$      -$               1.604.932$       -$                11.439.799$       -$                 

TOTALES 543.889.210$      104.546.664$  648.435.874$        121.374.631$ 24.035.100$ 120.822.131$  18.556.767$   412.778.917$     80.511.564$    
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Para conocer el detalle de los elementos que componen cada rubro presupuestal, remitirse al anexo técnico y sabana de costos 


