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Bogotá DC, 16 de enero del 2025  
                                                                                                           
    HUPK – IDARTES -27.01.25  
 
Señores 
FUNDACIÓN ESPELETIA 

JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA 

Representante Legal  

La Ciudad 

 
REF.: Contrato de Interventoría No. IDARTES-CMA-001-2024 Objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE 

OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE 

LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – 

IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS 

 
ASUNTO: SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTRATO DE OBRA  N - 3292 DEL 2024. 
 

Cordial saludo, 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de seguimiento, control y reporte en relación con el contrato de 

referencia, esta interventoría le solicita al contratista de obra Fundación Espeletia, presentar un plan de contingencia con 

respecto a la presentación de los diagnósticos y del presupuesto, se le recuerda los documentos que se debe presentar 

dentro de la información como mínimo: 

- Presupuesto general de los frentes a intervenir 

- Si se requiere de un ítem no previsto se debe incluir (justificación técnica, especificación técnica, tres cotizaciones 

(si no es sacado del listado de precios del IDRD)) 

Por lo anterior se solicita que se entregue el plan de contingencia en un término de un (1) día hábil debido a que ya finalizó 

la etapa de pre construcción o diagnóstico y se debe dar paso a la ejecución de la obra para todos los frentes de obra. 

Quedamos atentos a la pronta entrega de esta información para poder ser revisada y viabilizar a la Entidad. 

 

Atentamente, 
 

 

 
HUPERNIKAO INGENIERÍA S.A.S 
Arq Diana M. Avendaño B. 
Director de Interventoría de obra 


