
 

1 
GCCON-F-030 V04 

 
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5581330 DE 2023 
 
En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 
de acuerdo con la siguiente información: 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CONTRATANTE CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA ASTIN 
TIPO DE CONTRATO Compraventa 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5581330 DE 2023 

OBJETO 
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PROYECTOR DE PERFILES PARA 
EJECUCIÓN DE ENSAYOS EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA 
DIMENSIONAL DEL CENTRO ASTIN. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 24 de noviembre de 2023 

FECHA DE INICIO 28 de noviembre de 2023 
PLAZO INICIAL Ocho (8) días 
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 6 de diciembre de 2023 

CONTRATISTA EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. 
CC o NIT 860.055.583-9 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA Rafael Villamizar Durán 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL REPRESENTANTE LEGAL  13.953.305 de Vélez 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de 
Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN 
ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15. 

VALOR INICIAL  $ 83.009.241,00 

FORMA DE PAGO 

El SENA cancelará al contratista un único pago del contrato previa 
presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

15523 del 2 de octubre de 2023 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 83123 del 24 de noviembre de 2023 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 83.009.241,00 
FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL 06 de diciembre de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO $ 83.009.241,00 
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 83.009.241,00 
SUPERVISOR DEL CONTRATO Elia Yamel Rodríguez Garcés 

 
2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
2.1 Obligaciones 
 
En virtud de la suscripción del contrato el contratista adquirió las siguientes obligaciones: 
 

OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? PRODUCTO O EVIDENCIA 

Compra de equipo proyector de perfiles SI 

- Proyector de perfiles Marca Mitutoyo, 
Modelo 302-802-10  
Intervalo de indicaciones en eje X: 0 mm 
a 150 mm  
Intervalo de indicaciones en eje Y: 0 mm 
a 100 mm  
Unidades: milímetros y pulgadas 
Resolución: 0,001 mm 
Unidad de medición con escala digital 
con lente de 10X 

Se debe entregar un informe de 
inspección o de verificación del 
fabricante donde se evidencie que se 
verificó que los errores están dentro de 
los máximos permitidos y dicho informe 
deberá ser entregado en medio digital al 
correo electrónico de quien sea 
designado como supervisor del contrato. 

SI Informe de inspección emitido por Mitutoyo 

El informe deberá ser entregado con el 
equipo SI Informe de inspección emitido por Mitutoyo 
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El equipo deberá ser entregado, en las 
instalaciones de los laboratorios del 
Centro ASTIN, calle 52 # 2 BIS 15 Bloque 
Laboratorios, Barrio Salomia. 

SI Equipo entregado en las instalaciones del 
Centro ASTIN 

El proveedor de brindar capacitación 
teórico-practica en la operación del 
equipo; esta debe ser de mínimo cuatro 
(4) horas, con la cual se garantice la 
continuidad y uso del equipo tan pronto 
sea instalado. La fecha de la capacitación 
será previamente pactada entre el 
proveedor y el Centro ASTIN. El idioma 
del material de dicha capacitación debe 
ser el español y con una participación de 
máximo cuatro (4) personas. El 
proveedor entregar certificado de 
participación (como mínimo) a los 
participantes. Dicha capacitación, deberá 
incluir como mínimo: manejo del equipo, 
software y medición de diferentes tipos 
de piezas, simetrías, alineación de ejes y 
solución de problemas, entre otros. 

SI 
Certificado de participación entregado a los 
participantes 

Equipo de medición instalado y con 
puesta a punto para el uso. SI Equipo instalado y funcionando 

Informe de inspección o verificación 
emitido por el fabricante. 

SI Informe de inspección emitido por Mitutoyo 

Manual de operación del equipo en 
idioma español SI Manual de operación: Traducción de  

Constancias de entrenamiento básico en 
manejo y uso del equipo para un mínimo 
de cuatro (4) personas, con material. 

SI Certificado de participación entregado a los 
participantes 

Ejecutar el objeto del Contrato en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de contratación 

SI Actividades cumplidas 

Ejecutar el objeto del contrato en los 
plazos establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo con su 
propuesta y la solicitud de cotización los 
cuales hacen parte vinculante del 
contrato. 

SI 
Actividades cumplidas y certificación de 
recibo a satisfacción del equipo 
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Presentar oportunamente las facturas 
para los pagos. SI Factura 176453  

 
3. ASPECTOS LEGALES 
 
3.1 Garantías contractuales 
 
Como garantías se establecieron las siguientes: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
NRO. DE PÓLIZA NB-100296294 
FECHA EXPEDICIÓN 2023-11-28 
FECHA APROBACIÓN 2023-11-28 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 2023-11-28 2024-06-16 $ 24.902.772,30 
Calidad del servicio 2023-11-28 2024-06-16 $ 41.504.628,50 

 
3.2 Cumplimiento del objeto 
 
El proveedor dio cumplimiento a todo lo señalado en el contrato.  
El Proyector de perfiles fue entregado en las instalaciones del Centro Nacional ASTIN cumpliendo con las 
características especificadas en el contrato y se realizó el entrenamiento en el manejo del equipo y el 
software, al personal usuario del equipo de manera teórica-práctica. 
Al momento de la instalación se realizó la calibración del mismo por el laboratorio de ECI S.A., el cual se 
encuentra acreditado por el ONAC y se remitió el certificado de calibración en medio digital. 
Se recibió el manual de operación de Profile Projector PJ/PV/PH Series, traducido al idioma español 
 
3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
No aplica 
 
3.4 Multas y sanciones 
De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Elia Yamel Rodríguez Garcés, durante la 
ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones. 
 
3.5 Certificado de pagos de seguridad social 
Mediante certificación emitida el 21 de noviembre del 2023 por parte de la Revisora Fiscal se certificó que 
Equipos y Controles Industriales S.A., identificada con: NIT. 860.055.583-9, se encuentra al día en pagos 
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de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos 
de pagos laborales y fiscales. 
 
3.6 Supervisión de la ejecución contractual 
Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 28 de noviembre de 2023. 
 
3.7 Liquidación del contrato 
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses 
contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
4. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
4.1 Pagos realizados 
 
El 1 de febrero de 2024 se expidió el certificado de desembolsos del contrato nro. CO1.PCCNTR.5581330, 
tal como a continuación se relaciona: 
 

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO 
472970823 2023-12-27 $ 13.253.576,00 
472991623 2023-12-27 $ 69.755.665,00 

 
4.2 Estado financiero 
 

CONCEPTO VALOR 
Valor inicial contrato $ 83.009.241,00 
Valor adición o disminución del contrato $ 0,00 
Valor de las reducciones $ 0,00 
Valor final del contrato $ 83.009.241,00 
Valor ejecutado $ 83.009.241,00 
Valor pagado $ 83.009.241,00 
Valor por pagar $ 0,00 
Valor a liberar $ 0,00 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 
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Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor 
de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción. 
 
Para constancia se firma el 11 de marzo de 2025 
 
 

ELIA YAMEL RODRÍGUEZ GARCÉS 
Supervisor del contrato 

 
Anexos: 
 
− Certificado de desembolsos. 
− Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique] 
− Certificado de recibo a satisfacción [Cuando aplique] 
− Designación de las supervisiones del contrato. 
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