Cédigo: GP-PE-R22

Fecha: Junioc 2017
* - h
Acta de recibo final et Brmera

Aprobado; 201/-09-06

CONTRATO No: 2018-0228
CONSTRUCCION DE UN CAFETIN EN LA PLANTA DE NIZA DE AGUAS DE
OBJETO DEL CONTRATO MANIZALES S.A. ES.P.
INGENEIRIAY FUTURO
CONTRATISTA: SAS SUPERVISOR EXTERNO: NA
FAULA ANDREA
COORDINADOR DE OBRA  ARANGO - DANIEL VALOR DEL CONTRATO
AGUAS DE MANIZALES 8.4, ESP: QUINTERO AMARILES  (inctuidas adiciones): 3 88.218.237,00
gFECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE RECIBO
DEL CONTRATO: 22/03/2019 DE OBRA:

En iz fecha de recibo de obra, se reunieron el contratista, supervisor extemnc v represeniantas de
Aguas de Manizales S.A. £E.S.P con el fin de dar por recibidas 2 plena saiisfaccion las obras del
sijelc contratado.

[v]

Para constandcia se firma por quienes intervinieron, e

CONTRATISTA

D

COORDINADOR DE OBRA
Agtas de Manizales SA. ES.P

Aguab de Manizales S.A.ES.P

{s0le para contratos de obra}




