ANAL.FRO. C-483-2023 Judo

ANALISIS FINAL RENDICION DE CUENTAS

Contratista Objeto Convenio para apoyar la participacién y preparacién en eventos de caracter
o nacional y/o internacional de los Atletas que conforman la Seleccién Antioquia, de
LIGA ANTIOQUERNA DE JUDO onal y/o intern , ——
la Liga Antioquefia de Judo en desarrollo del proyecto: fortalecimiento del
Programa de Altos Logros y Liderazgo Deportivo en el Departamento de Antioquia.
Contrato No. 483 DE 2023 fecha inicio 16/05/2023 fecha final 30/12/2023
Supervisor Andres Roberto Gémez Castafio Fecha presentacién ultimo informe
Valor contrato S 130.000.000 7/11/2023
Adicion S 65.000.000 Rdo. 202302010350
valor + Adicién: S 195.000.000
Cifra control 27.442.229 Cifra control S 67.750.748
Desembolsos 167.557.771 Total Rendiciones S 127.249.252
1 $50.557.771 12/07/2023 Rendicién de cuentas 1 S 50.348.852
2 $52.000.000 24/08/2023 Transporte Aéreo S 6.613.320
3 $ 65.000.000 25/10/2023 Uniformes de Competencia $ 43.004.105
Implementacién Deportiva s 731.427
Rendicién de cuentas 2 $ 52.000.000
Preparacion Internacional (México y
Espafia) S 52.000.000
Rendicién de cuentas 3
$ 24.900.400
T te Aé
ransporte Aéreo s 8.138.400
Implementacién Deportiva
$ 16.762.000
Porcentaje Participacion
Liga Indeportes Total
Presupuesto 0 195.000.000 195.000.000
0% 100% 100%
OBSERVACIONES: 07 de noviembre de 2023

La liga present6 todos los soportes de pagos realizados por un total de $24.900.000 pesos, que corresponde a los recursos parciales del tercer desembolso aportado por
INDEPORTES ANTIOQUIA, la liga tiene pendiente por legalizar del tercer desembolso la suma de $29.250.250 pesos correspondiente a la alimentacion en la concentracion
internacional y la compra de implementacién deportiva y no ejecuté la suma de $10.881.000 pesos

La liga tiene pendiente por entregar el soporte del pago de retencion en la fuente de los meses de octubre y noviembre.

La liga tiene auin un saldo pendiente por ejecutar del primer desembolso de $208.920 pesos correspondientes a los rubros de uniformes e implementacién deportiva, los cuales
para ser ejecutados requieren autorizacion del supervisor.

La liga tiene pendiente aun por entregar para concluir la rendicién de cuentas del primer desembolso: los pasabordos de regreso del deportista que se encuentra en Budapest,
las planillas de entrega de uniformes de competencia e implementacién deportiva completamente diligenciada.

La liga cumplié con lo establecido en el convenio, con el presupuesto aprobado por INDEPORTES ANTIOQUIA y con el manual de lineas de inversion, presentando parcialmente
los soportes parciales requeridos correspondientes al tercer desembolso, por lo cual se da autoriza el siguiente desembolso.
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