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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
Asunto: PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
' No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1570 DE 2021.
Periodo: Del 01 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2024
No. Y fecha de Resolucion de Resolucién No. 2268 del 31 de agosto de 2021 (Convenio 1092-2021)
Designacion de Supervisor Resolucién No. 127 del del 21 enero de 2021 (Convenio 1755-2020)
Resolucién No. 3002 del 6 de octubre del 2021 (Interventoria)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el
Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los Supervisores
de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:
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1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021-GOBERNANCION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ataco-Planadas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 Km

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1092 de 2021
CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA
OBJETO: ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

25 DE JUNIO DE 2021

OFICIO SRT
32784

SIGLA UNIDAD
EJECUTORA — SRT

VALOR INICIAL:

$9.310.985.240

VALOR ADICION No. 1

$50.689.014.760,00

VALOR ADICION No. 2

$ 7.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 3

$ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.350.000.000,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL PRORROGAS CUATRO (4)

PRORROGA No. 1:

Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 2:

Hasta el 31/07/2023

PRORROGA No. 3:

Hasta el 31/12/2023

PRORROGA No. 4:

Hasta el 31/12/2024

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CcDP N.o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
163521 503421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 9.310.985.240,00
19/05/2021 | 24/06/2021
124123 919723
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 6.000.000.000,00
27/06/2023 | 08/08/2023
TOTAL $ 15.310.985.240,00
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1.3. Rendimientos Financieros

A continuacidn, se detallan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de enero de 2024 al
mes de mayo 2024:

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidn del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.
30 de fecha 30 de mayo de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

1.4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 2096 de 2021
: NSORCIO VIAS Y
FONTRATEIA ESUISP%SCT(())LIMSA SUR 2023 NIT: 901.571.347-8
INTEGRANTES (CONSORCIO | INGENIERIA DE VIAS S.A.S 85%
O UNIONES TEMPORALES: | EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%
OBJETO: CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2022 Aﬁ;ggE ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL: $55.570.933.909,20 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 1 $ 4.429.066.090,80
VALOR ADICION No. 2 S 6.997.447.559,00
VALOR ADICION No. 3 $ 13.350.000.000,00
VALOR ACTUAL: $ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO: N/A
ANTICIPO OTORGADO: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A
PLAZO INICIAL: 29 DE ABRIL DE 2022
TOTAL PRORROGAS SIETE (7)
PRORROGA No. 1: 61 dias (Hasta el 31 de marzo 2023)
PRORROGA No. 2: 122 dias (Hasta el 31 de julio 2023)
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PRORROGA No. 3 61 dias (Hasta el 30 de septiembre 2023)
PRORROGA No. 4: 61 dias (Hasta 30 de noviembre 2023)
PRORROGA No. 5 31 dias (Hasta 31 de diciembre 2023)
PRORROGA No. 6 31 dias (Hasta 31 de enero 2024)
PRORROGA No. 7: 225 dias (Hasta el 24 de noviembre 2024)

ACTA DE SUSPENSION No.1

26 de enero de 2024

ACTA DE REINICIO No. 1

08 de abril de 2024

OBSERVACIONES

N/A

FECHA DE FINALIZACION:

24 NOVIEMBRE DE 2024

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro

Registro
2101 2022 202005-0507 1-2.3.02.02005 S 9.310.985.240 9.310.9385.240 $0,00
2102 2022 202005-4500 1-2.3.02.02005 S 30.000.000.000 30.000.%00.000 $ 0,00
2104 2022 202005-7842 1-2.3.02.02005 S 1.772.005.000 1‘772‘305.000 $0,00
2105 2022 202005-7843 1-2.3.02.02005 S 1.772.005.000 1‘772505.000 $ 0,00
2106 2022 202005-7845 1-2.3.02.02005 S 7.550.256.000 7.550.2$56.000 $ 0,00
2107 2022 202005-7881 1-2.3.02.02005 S 150.711.000 i50.711.000 $0,00
2108 2022 202005-8020 1-2.3.02.02005 S 1.335.000.000 1‘335'300.000 $ 0,00
2112 2022 202005-7841 1-2.3.02.02005 S 3.679.971.669 3.679.:71.669 $0,00
2848 2023 207228;)5_ 2.3.2.021.;)2.0005 > 4429.066.091 4.429.(?66.091 »0,00
4345 2023 20722855_ 2.3.2.021.2)2.0005 ? 997.447.559 997.4l$l7.559 »0,00
2505 2023 205&?????5_ 2.3.2.021.62.0005 > 6.000.000.000 6.000.(?00.000 30,00
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1261 2024

1-
2.3.2.02.02.0005- $ 13.350.000.000
0504

2020005-
0504

TOTAL S 80.347.447.559,00

$ 66.997.447.559

$0,00

1.4.3. ACTAS DE OBRAY O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCION

VALOR BASICO IVA AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _1_

$16.693.888.571 -

$16.693.888.571

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _2_

$7.598.088.623 -

$7.598.088.623

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo._3_

$7.822.267.688 -

$7.822.267.688

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _4_

$10.002.026.488 -

$10.002.026.488

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _5_

$3.506.550.145 -

$3.506.550.145

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _6_

$3.813.683.715 -

$3.813.683.715

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _7_

$4.169.635.461 -

$4.169.635.461

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo._8_

$1.521.464.655 -

$1.521.464.655

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo._9_

$ 443.328.769 -

$ 443.328.769

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _10_

$1.412.981.761 -

$1.412.981.761

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _11_

$2.996.714.724 -

$2.996.714.724
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Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. _12_

$3.487.535.272 --

$3.487.535.272

VALOR TOTAL

$ 63.468.165.872

$63.468.165.872

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 30 de fecha del 30 de mayo del 2024, se reporta

una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 66.970.747.112,87 equivalente a un 83,35%.

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 78.455.329.931,00 | 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 66.606.858.296,00 | 82,90
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 66.970.747.112,87 | 83,35
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 928.200.000,00 -
TOTAL INVERSION EJECUTADA $ 67.898.947.112,87 | 84,51

1.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $0,00
AMORTIZADO $0,00
SALDO $0,00

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Meta fisica programada %: 82,90%

Meta fisica ejecutada %: 83,35%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 30 de fecha del 30 de mayo del 2024, se reporta lo
siguiente:
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FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
15 de junio 900.2 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
de 2022 : PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
15 de junio 900.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
de 2022 ' DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio 1p ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE ViA PARA BUENA
de 2022 VISIBILIDAD
15 de junio ADECUACION HIDRAULICA DEL RIO, CON
de 2022 2P RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y
MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de
. ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE
noviembre 5P LA VIA
de 2022
18 de
noviembre 802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
de 2022
18 de
noviembre 6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
de 2022
18 de CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON
noviembre 7P EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES,
de 2022 FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de
noviembre 8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK
de 2022

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES

TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA

ACTA NO.

20/06/2022

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 1

28/09/2022

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 2
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28/10/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 3
28/11/2022 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 4
23/01/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 5
24/02/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 6
26/05/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 7
29/05/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 8
26/06/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 9
02/08/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 10
28/08/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 11
29/09/2023 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No 12

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.
FECHA ULTIMA NUMERO DE REPROGRAMACION tliz.:nAi'lc)eO::?:roT'l:eagcci)éﬁr;
ACTUALIZACION ’
rechazado)
PROGRAMA DE INVERSIONES (0]
29-abr-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 0
PROGRAMA DE INVERSIONES O
21-jun-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 1
PROGRAMA DE INVERSIONES O
28-sep-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 2
PROGRAMA DE INVERSIONES O
28-oct-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 3
PROGRAMA DE INVERSIONES O
28-nov-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No .4




MINISTERIO DE TRANSPORTE CcODIGO MEPI-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS VERSION 1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PAGINA 11 DE 32
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
PROGRAMA DE INVERSIONES O
29-dic-22 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 5
PROGRAMA DE INVERSIONES O
23-feb-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 6
PROGRAMA DE INVERSIONES O
26-may-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 7
PROGRAMA DE INVERSIONES O
29-may-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 8
PROGRAMA DE INVERSIONES O
13-jul-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 9
PROGRAMA DE INVERSIONES O
2-ago-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 10
PROGRAMA DE INVERSIONES O
9-sep-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 11
PROGRAMA DE INVERSIONES O
Nov-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 12
PROGRAMA DE INVERSIONES O
Dic-23 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 13
PROGRAMA DE INVERSIONES O
6-mar-24 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 14
1.4.11 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
ACTA DE 2 FECHA DE
FECHA ACTA ACTA NO. 2 SUSPENSION <
AMPLIACION NO. REANUDACION
cio o DESDE-HASTA UDACIO
26/01/2024 hasta
26/01/2024 1 ol 14/03/2024 15/03/2024
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1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pdlizas con respecto a la

prorroga No. 7.

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

Se prérroga el contrato de Obra 2096 segun Acta No. 9, adicional No. 3 prorroga No. 7 de fecha de
terminacion 24-nov-2024 por parte de la Gobernacion del Tolima

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones AA011462
Sociales Legales e Indemnizaciones S 16.069.489.512,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2027
AB005206
- . AA011462
EStab'l'fdad./ Calidad correcto $ 13.838.629.512,00 | Anexo | 24/11/2024 | 24/11/2029
uncionamiento AB005206
AA011462
Cumplimiento de Contrato S 8.034.744.756,00 Anexo 10/04/2024 24/05/2025
AB005206
AA011462
Calidad del Servicio S 346.290.000,00 Anexo 24/11/2024 24/11/2029
AB005206

Garantia RCE

Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo
AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante adicional No. 3, prdrroga 7 la vigencia de los
amparos, discriminada de la siguiente manera:
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Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil AA011463
Extracontractual derivada del $4.017.372.378,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2024
cumplimiento AB006488

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
No CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE OBSERVACIONE
) INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA S
JURIDICA
1.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020-GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL-RIOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1755 DE 2020
CONTRATISTA: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: DOCTOR RICARDO OROZCO
“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS
OBJETO: CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
OFICIO SRT SIGLA UNIDAD
FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2021 11479 EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL: $20.120.000.000
VALOR ADICION No. 1 $29.000.000.000,00
VALOR ADICION No. 2 $ 8.152.400.371,84
VALOR ADICION No. 3 $ 3.152.777.269,69
VALOR ACTUAL: $60.425.177.641,63
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021
TOTAL PRORROGAS CINCO (5)
PRORROGA No. 1: Hasta el 31/07/2022
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PRORROGA No. 2: Hasta el 31/12/2022
PRORROGA No. 3: Hasta el 31/07/2023
PRORROGA No. 4: Hasta el 31/12/2023
PRORROGA No. 5: Hasta el 30/06/2024
FECHA DE FINALIZACION: | 30 de junio de 2024
2.2. Registro Presupuestal Convenio
No. Valor Regist
CDP .0 Rubro No. Fuente alor RegIstro
Registro Presupuestal
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $17.805.500.000
91521 234921
C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $2.136.000.000
11/03/2021 | 11/03/2021
C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $178.500.000
160221 414421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $11.000.000.000
11/05/2021 | 20/05/2021

TOTAL

$31.120.000.000

2.3. Rendimientos Financieros

A continuacidn, se presentan los rendimientos financieros hasta el mes de mayo de 2024

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacién del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.30
de fecha 30 de mayo 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.
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2.4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 1784 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL | NIT: 901.505.619-5
INGECON S.A 25%
I(IEI'CI;T\'GSIZAF;I\CI'II'OESO UNIONES CONSTRUCTORA FG S.A. 25%,
TEMPORALES: AMBIENTALY CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%
' JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL —

RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

FECHA DE INICIO:

ACTA DE

26 de OCTUBRE de 2021 INICIO

ACTA DE INICIO

VALOR INICIAL:

$ 46.209.359.460 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1

$11.063.040.907,84

VALOR ADICION No. 2

$ 3.152.777.269,79

VALOR ACTUAL: $60.425.177.637,63 (Incluido IVA)
ANTICIPO: $13.862.807.838,00

ANTICIPO OTORGADO: $13.862.807.838,00

ANTICIPO AMORTIZADO: $13.862.807.838,00

SALDO POR AMORTIZAR: SO

PLAZO INICIAL: Hasta el 25 de abril 2022

TOTAL PRORROGAS DIEZ (10)

PRORROGA No. 1:

91 dias (Hasta el 20/07/2022)

PRORROGA No. 2:

6 dias (Hasta el 26/07/22)

SUSPENSION No.1

6 dias

FECHA DE SUSPENSION
No. 1:

29-julio-2022 al 03-agosto-2022

FECHA DE REANUDACION:

04 DE AGOSTO DE 2022

PRORROGA No. 3:

148 dias del 05/08/2022

PRORROGA No. 4:

150 dias del 23/11/2022

PRORROGA No.

60 dias del 15/05/2023

PRORROGA No.

60 dias del 03/07/2023

33 dias del 13/09/2023

5
6
PRORROGA No. 7:
PRORROGA No. 8

30 dias del 31/10/2023
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PRORROGA No. 09 30 dias
PRORROGA No. 10 91 dias
SUSPENSION No. 2 29 de enero de 2024
FECHA DE REANUDACION: | 6 de mayo de 2024
FECHA DE FINALIZACION: 7 DE JULIO DE 2024
OBSERVACIONES N/A
2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Valor
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Utilizad Saldo Registro
Registro tilizado
2299 -
2021 0332311-0504 2402041 S 31.120.000.000 100% S 0,00
54211
2015 2021 0332311-4500 213222411_ S 15.089.359.460 100% S 0,00
03-32321-2-
7060 2022 3.2.02.02.005- 2402041- S 8.152.400.368 S 10.999.900
54211
7841
03-32331-2-
5376 2022 3.2.02.02.005- 2402041 S 2.910.640.540 S 2.863.520.019
54211
4500
03-32331-
7785 2023 2.3.3.02.02.00- S 2.152.777.270 0% S 2.152.777.270
8020
03-32331-
7780 2023 2.3.2.02.02.005- S 521.688.028 0% S 521.688.028
9003
03-32331-
7787 2023 2.3.2.02.02.005- S 476.311.972 0% S 476.311.972
9011
TOTAL $60.425.177.637,63 $6.016.386.289

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. 1

S 14.290.236.116,91

- $ 4.287.070.835,0

$ 10.003.165.281,84
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Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 2 S 3.718.178.258,65 S 1.115.453.477,60 S 2.602.724.781,06
Acta de Recibo Parcial | ¢ 3.433.623.335,00 - $  1.030.087.000,50 | $ 2.403.536.334,50
de ObraNo.3

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 4 S 3.381.114.582,00 S 1.133.348.817,39 | S 2.247.765.764,61
Acta de Recibo Parcial | ¢ 3.144.483.866,85 - $  943.345.160,06 | $ 2.201.138.706,80
de ObraNo.5

Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 6 S 5.330.248.148,00 S 1.599.074.444,40 | S 3.731.173.703,60
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 7 S 3.838.703.200,00 S 1.151.610.960,00 | S 2.687.092.240,00
Acta de Recibo Parcial --

de ObraNo. 8 S 4.384.228.155,20 S 1.315.268.446,56 | S 3.068.959.708,64
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 9 S 4.008.541.781,85 S 1.202.562.534,56 | S 2.805.979.247,30
Acta de Recibo Parcial | ¢ 1.793.580.703,58 - $ 84.986.161,87 | $ 1.708.594.541,71
de ObraNo. 10

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 11 S 579.776.622,50 - S 579.776.622,50
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 12 S 2.337.862.544,42 - S 2.337.862.544,42
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 13 S 159.878.491,50 - S 159.878.491,50
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 14 S 1.038.011.243,00 - S 1.038.011.243,00
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 15 S 1.854.552.555,70 - S 1.854.552.555,70
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 16 S 1.115.355.055,30 - $ 1.115.355.055,30
Totales S 54.408.374.660,48 S 13.862.807.838,00 | $ 40.545.566.822,46
Acta de Ajuste No. __ - -- -- -

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 30 de fecha del 30 de mayo de 2024, se reporta
una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 53.828.657.827,04 equivalente a un 94,49%.
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3.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 56.967.471.000,00 -
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 54.529.382.650,00 | 95,72
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA S 53.828.657.827,04 | 94,49
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS S 2.779.869.716,00 80
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $ 56.608.527.543,04 | 93,68
2.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $ 13.862807.838,00
AMORTIZADO S 13.862.807.838,00
SALDO S 0,00

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 30 de fecha del 30 de mayo del 2024, se reporta la
siguiente informacion:

Meta fisica programada %: 99,95 %
Meta fisica ejecutada %: 94,49%

2.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION iTEM

NP1 | ¢ Demolicidn de la carpeta asfaltica,

NP7 | e Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformacién
10/02/2022 NP3 | de la superficie de apoyo

* Tuberia de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de diametro
interior.

NP4 e Geo dren Vial

09/11/2022 ) ) _
NP5 | e Poda de la parte aérea de arboles tipo IV
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NP6 | e Poda de la parte radicular de arboles tipo IV

NP7 | e Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra
NP8 | estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos

NP9 | ® geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra
estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos,

EE? ¢ geo celda tipo HDPE 6” de fachada para muros de tierra
NP2 estabilizada mecanicamente con geo sintéticos
e Relleno para muros de tierra estabilizada mecdnicamente con
NP13 geo sintéticas
NP14 1, Delineadores de curva doble
07/11/2022 NP15 Roceriay limpieza ancho maximo 2m alado y lado de la viay

NP16 | retiro material vegetal

NP17 | e Limpieza alcantarillas existentes

NP15 | e Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes
NP16 | ¢ Enrocado con roca > .8 del mismo rio

NP17 | e Junta elastomérica empalme placa — estribo

NP18 | e Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metalica (incluye Transporte,
fabricacion y montaje)

e Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metalica (Incluye, tuberia,
transporte, fabricacién y montaje)

28/04/2023 NP19 | concreto resistencia 28 MPa con fibras para construccién de losa

NP20 | mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfaltico

2 202
4/07/2023 modificado con polimeros tipo iii”

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

09/12/2021 Acta de modificacion de cantidades No.1

10/02/2022 Acta de modificacion de cantidades No.2
23/06/2022 Acta de modificacion de cantidades No.3
16/09/2022 Acta de modificacion de cantidades No.4
20/10/2022 Acta de modificacion de cantidades No.5
16/11/2022 Acta de modificacion de cantidades No.6
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15/12/2022 Acta de modificacion de cantidades No.7
31/01/2023 Acta de modificacidon de cantidades No.8
02/05/2023 Acta de modificacion de cantidades No.9
30/05/2023 | Acta de modificacién de cantidades No.10
10/08/2023 | Acta de modificacion de cantidades No.11

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION REPROGRAMACION correccién o rechazado)
09/12/2021 Reprogramacién No.001 aprobado
10/02/2022 Reprogramacién No.002 aprobado
23/06/2022 Reprogramacion No.003 aprobado
16/09/2022 Reprogramacién No.004 aprobado
20/10/2022 Reprogramacién No.005 aprobado
16/11/2022 Reprogramacion No.006 aprobado
15/12/2022 Reprogramacion No.007 aprobado
31/01/2023 Reprogramacién No.008 aprobado
02/05/2023 Reprogramacién No.009 aprobado
30/05/2023 Reprogramacién No.010 aprobado
10/08/2023 Reprogramacién No.011 aprobado
Reprogramacion No.012 aprobado
Reprogramacién No.013 aprobado
Reprogramaciéon No.014 aprobado
2.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
FECHA ACTA ACTA NO. ACTA DE IS)SEII’(I)EE(S)I(I;:I FECHA DE

AMPLIACION NO.

DESDE-HASTA | REANUDACION
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29/07/2022 001 29/07/2022 - 03/08/2022
03/08/2022

29/01/2024 002 29/01/2024- 06/05/2024
05/05/2024

2.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ESTADO (Aprobado, en
i NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién
COMITE
o rechazado)
21/04/2022 Acta 001 Prorroga por 3 meses Aprobado
21/07/2022 Acta 002 Prorroga por 6 dias Aprobado
05/08/2022 Acta 003 Prorroga por 5 meses Aprobado
21/11/2022 Acta 004 Prorroga por 5 meses y adicién Aprobado
$11.063.040.907,84
23/11/2022 Acta 005 Modificatoria correccion Aprobado
certificados de disponibilidad
presupuestal
30/11/2022 Acta 006 Modificatoria de aclaratoria por Aprobado
error de digitacion no se
afectaron la disponibilidad
presupuestal
15/05/2023 Acta 007 Prorroga por dos meses Aprobado
3/07/2023 Acta 008 Prorroga por dos meses Aprobado
10/08/2023 Acta 009 Modificacién forma de pago del Aprobado
contrato
22/09/2023 Acta 010 Aclaracion que el acta 008 Aprobado
enviada corresponde al Acta 009
27/09/2023 Acta 011 Prorroga por un mes y 3 dias Aprobado
01/11/2023 Acta 012 Prorroga por un mes Aprobado

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Se Relaciona la péliza actualizada con respecto a la Prérroga N°9 y N°10
del contrato de obra.

FECHA ULTIMO TAMITE CONTRACTUAL: 01/11/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Pdliza de Cumplimiento

Pdliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 11.454.480.073,57 Anexo 15 30/11/2023 | 31/12/2026
Estabilidad de la Obra S 11.037.980.073,57 NB'—Aane(Z(t7Z§36 31/12/2023 | 31/12/2028
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 5.727.240.036,78 Anexo 15 30/11/2023 | 01/07/2024
Buen Manejo del $ 13.862.807.838,00 | "o 100177836 | 5 01/0003 | 31/12/2023
Anticipo Anexo 15
NB-100177
Calidad del servicio S 624.750.000,00 00177836 30/11/2023 | 31/12/2028
Anexo 15
CONTROL DE GARANTIAS

NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 12.085.035.527,53 Anexo 16 31/12/2023 | 31/03/2027
Estabilidad de la Obra S 11.645.607.925,28 NB:nOe(:(lo7Z236 31/03/2024 | 31/03/2029
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.042.517.763,76 Anexo 16 30/12/2023 | 01/10/2024
Buen Manejo del $ 13.862.807.838,00 | NC 100177836 | 31 1512023 | 30/03/2024
Anticipo Anexo 16
NB-100177836
Calidad del servicio S 659.142.007,74 Anexo 16 30/03/2024 | 31/03/2029

CONTROL DE GARANTIAS
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P & Anexo No. Desde Hasta
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P g Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 12.085.035.527,53 Anexo 18 29/01/2024 | 31/03/2027
Estabilidad de la Obra S 11.593.494.127,40 NB-Aane?(107Z:36 31/03/2024 | 31/03/2029
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.042.517.763,76 Anexo 18 29/01/2024 | 01/10/2024
Buen Manejo del $ 13.862.807.838,00 | 100177836 |50 01 9024 | 30/03/2024
Anticipo Anexo 18
NB-100177836
Calidad del servicio S 737.312.100,00 29/01/2024 | 31/03/2029
Anexo 18
CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Pdliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P & Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, $ 12.085.035.527,53 | NE-100177836 | 5103 9024 | 07/07/2027
Prestaciones Sociales Anexo 19
NB-100177836
Estabilidad de la Obra S 11.593.494.127,40 Anexo 19 07/07/2024 | 07/07/2029
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.042.517.763,76 Anexo 19 31/03/2024 | 07/02/2025
Buen Manejo del NB-100177836
Anticipo S 13.862.807.838,00 Anexo 19 31/03/2024 | 07/07/2024
Calidad del servicio S 737.312.100,00 NB,_AaneTOqS% 31/03/2024 | 07/07/2029
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Garantia RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil
Extracontractual derivada | S 2.863.620.018,39 NB-100038146 27/08/2021 | 03/11/2023
. Anexo 13
del cumplimiento
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil
Extracontractual derivada | S 3.021.258.881,88 NB:nOe?(?)sﬁ% 27/08/2021 | 31/03/2024
del cumplimiento
Pdliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil
NB-100038146
Extracontractual derivada | $ 3.021.258.881,88 Anexo 16 27/08/2021 | 07/07/2024
del cumplimiento

2.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL

CONTRATO DE OBRA
No.
CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
JURIDICA
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3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. Informacion General

CONTRATO NO. 1570 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O ANTEAGROUP 50%

UNIONES TEMPORALES:

CB INGENIERIOS S.A.S 50%

OBIJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA,
DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" EN EL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

FECHA DE INICIO:

OFICIO SUBDIRECCION DE VIAS

22 DE OCTUBRE DE 2021 SVR 59470 REGIONALES - SVR

VALOR INICIAL:

$2.568.944.788,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICIONES:

$2.439.923.904,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1 $  500.000.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 2 $ 1.080.000.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 3 $  470.377.730,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 4 $  389.546.174,84 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 5 $  186.406.405,83 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 6 $  73.669.689,33 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 7 $ 1.550.000.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ACTUAL: $ 6.818.944.788,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO: $1.079.172.689,00

ANTICIPO OTORGADO: $1.079.172.689,00

ANTICIPO AMORTIZADO: $1.079.172.689,00

SALDO POR AMORTIZAR: $0

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021
TOTAL PRORROGAS DIEZ (10)

PRORROGA No. 1:

Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)

PRORROGA No. 2:

Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)

PRORROGA No. 3:

Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)

PRORROGA No. 4:

Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)

PRORROGA No. 5:

Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)
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PRORROGA No.

Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)

PRORROGA No.

Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)

Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)

6
7
PRORROGA No. 8:
PRORROGA No. 9

Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)

PRORROGA No.

Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024)

ACTA DE SUSPENSION No. 1

29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024)

FECHA DE REANUDACION No. 1

29 de marzo de 2024

AMPLIACION DE LA SUPENSION

No. 1

01 de abril de 2024 por 15 dias (Hasta el 15/04/2024)

FECHA DE REANUDACION A LA
AMPLIACION No. 1

15 de abril de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

15 DE NOVIEMBRE DE 2024.

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
806621 2021 11 C_oz.iif)_zoo?so.z)lza_ $ 689.014.760,00 | $689.014.760,00 $ 0,00
806621 2021 54 C'Oz_i%'zof&%lj' $1.315.930.028,00 | $1.315.930.028,00 $ 0,00
806621 2021 54 %23%5006105({6123- $ 564.000.000,00 | $ 564.000.000,00 $ 0,00
1079022 | 2022 11 C;)Z_i%'zoo?so_jf' $ 500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 $ 0,00
464723 2023 11 C'()Z_i%'zoosgggj" $1.080.000.000,00 | $1.080.000.000,00 $ 0,00
1013723 | 2023 11 C'Oz_i%'zoo?&lj' $ 470.377.730,00 | $ 470.377.730,00 $ 0,00
1140823 2023 11 C'OZ;%'ZOO?G(E;" $ 389.546.174,84 | $ 389.546.174,84 $ 0,00
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Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
C-2402-0600-13-
1558723 2023 11 0-2402006-02 S 60.076.095,16 | S 0,00 S 0,00
1359323 2023 11 $ 0,00
0-2402006-02 | ¢ 186.406.405,83 | $ 0,00
C-2402-0600-13-
1447223 2023 11 0-2402006-02 S 73.669.689,33 - -
C-2402-0600-13-
380524 2024 10 51102A-2402006- | $1.550.000.000,00 | S 62.914.734,09 | 1.487.085.265,91
02
TOTALES $6.818.944.788,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO IVA

VALOR
VALOR
AMORTIZADO
DEL ANTICIPO FACTURADO

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Total Inversién Programada: $ 5.618.411.126,82 = 82,39 %

Total Inversidn Ejecutada:

$5.618.411.126,82 = 82,39 %

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

Convenio No.

Contrato de Obra derivado No.

Avance (%)

1092 de 2021

2096 de 2021

83.35%

1755 de 2020

1784 de 2021

94.49%

3.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO




AMPLIACION NO.

DESDE-HASTA

REANUDACION
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FECHA ACTA ACTA NO.
3.7. ACTAS DE SUSPENCION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
FECHA ACTA ACTA NO. ACTA DE SUSPENSION FECHA DE

3.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIOD

ESTADO (Aprobado, en
FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o

rechazado)

29 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2021 18 Prorroga 1 31/12/2021

26,27 y 28 del Aprobado en el Secop
junio de 2022 42 Prorroga 2 29/07/2022

16/08/2022 Modificacion 1 Aprobado en el Secop

26,27 y 28 del 42 Prorroga 3 Aprobado en el Secop
julio de 2022 adicién 1 16/09/2022

30 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2022 & Prorroga 4 31/12/2022

Prorroga 5y Aprobado en el Secop
30 de marzo 2023 13 adicién 2 31/03/2023

. Prorroga 6,

26 de julio de 37 Adicién 3 y Aprobado en el Secop
2023 modificacion 2 31/07/2023

27 de septiembre 50 Prorroga 7 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 4 29/09/2023

29 de noviembre 63 Prorroga 8 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 5 30/11/2023
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28 de diciembre 76 Prorroga 9 Aprobado en el Secop
2023 Adicion 6 29/12/2023

29 de enero de Acta de Aprobado en el Secop
2024 suspension No. 1 30/01/2024

01 de abril de ggnlzlgjéor;l?ég Aprobado en el Secop
2024 P 01/04/2024

No.1

11 de abril de Acta de Aprobado en el Secop
2024 reanudacion No.1 11/04/2024

11 de abril de Mlt:)sclﬂ(;aé:;on Aprobado en el Secop
2024 o 11/04/2024

terminacion

03 de abril de 13 Prorroga 10 Aprobado en el Secop

2024 Adicion 7 11/04/2024

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo

del contrato

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pdliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
b . . 15-44-
ago de Salarios, Prestaciones | o) 303 290 957 60 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/11/2027
Sociales
Anexo 25
15-44-
Cumplimiento de Contrato | $ 681.894.478,80 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/05/2025
Anexo 25
15-44-
Calidad del Servicio $2.045.683.436,40 | 101249831 | 31/12/2021 | 31/12/2026
Anexo 25
15-44-
Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/05/2025
Anexo 25
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Adicién nimero (7) y Prérroga nimero nueve (10) de 2024

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 18/04/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMAPROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_oNO__

3.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No. MEMORANDO
CAUSAL ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA E;\IUV';:-\DDI((:)AA ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoria durante el mes de mayo de
2024:

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

Solicitud de gestiones realizadas al
SANDRA LILIANA contrato de obra 2096 de 2022 derivado

20%257_5\/;70': 06/05/2024 GARCIA COBAS. del convenio interadministrativo No.1092
GOBERNACIONTOLIMA de 2021 - Presunto Incumplimiento
Obligaciones Convenio.
2024S-VTOL- 02/05/2024 GERMAN ALONSO Vinculacién Personal Profesional Contrato
026374 PINEDA OCHOA de Interventoria No0.1570 de 2021.

3.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)
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3.13.1. Aspectos Técnicos

Ninguno.

3.13.2. Aspectos Juridicos

Ninguno.

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguno.

3.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:
No hubo comisiones en el periodo
3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

v Revisiéon documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v Revisidn y gestidon de documentos y actas remitidas desde la interventoria y gestionadas a través

de la supervision del contrato de interventoria.
v" Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v La supervisidn que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoria No. 1570-

2021.

v’ la verificacidn y control de la ejecucion de obras de los contratos derivados de los convenios

interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato
1570-2021. Asi las cosas, la informacion de los contratos de obra, obedece a los informes

presentados por la interventoria.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los

municipios para agilizar la ejecucion de las obras.
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Cordial saludo,

LENIN TITO MENDOZA PENA
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)
C.C. 76.312.085 de Popaydn




