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Ambiente: Produccion

Inicio (/) » Mis procesos
Reporte avance ejecucion @

Proceso: EJ-SYC-66682-0006 Tipo: Reporte avance ejecuciéon Estado: Activo Fecha inicio: 19-12-2024
Fecha fin:

ID: 977924 BPIN: 2024666820010 Periodo(s) abierto(s): 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025 ), 2025
Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Abril(14/04/2025 -
14/07/2025 ), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025 ),

A
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Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL SANTA ROSA DE CABAL Entidad: SANTA ROSA DE CABAL -
Risaralda Sector: Transporte Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: $2.230.054.198,00
Apropiacion inicial: $569.000.000,00 Apropiacion vigente: $867.598.558,00 Valor otras fuentes: Recursos
disponibles: $867.598.558,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes
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2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025

2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025

2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025

2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025

2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025
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2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

Y\

{ iTAR )
Nota: En este cuadro visualizara el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de
estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la

informacidn de las secciones, incluida la "observacion del mes", y posteriormente dar clic en
"Validar". VER MAS

) . ) Estado del .. )
Vigencia/Periodo Observacion del mes Completitud
reporte
Avance
reporte de ejecucse actividades/Presupuestal/Flujo
. de caja @
realiza reporte Avance Financiero @
) Avance meta producto @

2025/Enero COMPLETO correspondiente al

Avance regionalizacion ®
Documentos del paso actual @
Finalizar reporte del periodo ®
Focalizacion de politicas @
Observacién del mes @

periodo.ion realizado

periodo enero 2025
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Estado del ,
Vigencia/Periodo Observacion del mes
reporte
EN EL PERIODO SE
REALIZO PAGO DE
2025/Febrero COMPLETO
HONORARIOS

CONTRATO 025-2025

se realiza reporte
2025/Marzo COMPLETO correspondiente al

periodo.
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de caja @
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Avance meta producto ®
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Estado del ,
Vigencia/Periodo Observacion del mes
reporte
se realiza reporte
2025/Abril COMPLETO correspondiente al
periodo.
se realiza reporte
2025/Mayo COMPLETO correspondiente al

periodo.
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Estado del , .
Vigencia/Periodo Observacion del mes Completitud
reporte
Avance
actividades/Presupuestal/Flujo
' de caja @
se realiza reporte Avance Financiero @
i . Avance meta producto @
2025/Junio COMPLETO correspondiente al

Avance regionalizacion ©®
Documentos del paso actual @
Finalizar reporte del periodo @
Focalizacion de politicas @
Observacién del mes ®

periodo.

Resumen observaciones por periodo

Vigencia

_(https:/www.dnp.gov.co)

Departamento
Nacional de Planeacion
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I (https:/www.gov.co/home/) o (https:/www.colombia.co/)

COLOMBIA

Plataforma Integrada de Inversion Publica

Direccion: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotda D.C., Colombia

Coédigo Postal: 110311

Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 38150 00 / Bogota D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 0150 16

X DNP _COLOMBIA (https:/twitter.com/DNP_Colombia) DNP_COLOMBIA (https:/www.instagram.com/dnp_colombia/)

f DNP_COLOMBIA (https:/www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

. Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00
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Linea Gratuita: 01 80001212 21
Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones
Politica de privacidad y tratamientos de datos personales (https:/www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)
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