CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE TAREAS O ACTIVIDADES
|

UNIDAD DE CANTIDAD NUMERO RENDIMIENTO DURACION

0
AC";"IV?[EAD NOMENCLATURA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U”:‘AIEDDAIDDKE CANTIDAD CARGOS MEDIDA DE HORAS DE DE PERSONAL CALCULADA
(Jornal (jr)) JR) PERSONAL R) JR)
SECCION 1 - PRELIMINARES
CERRAMIENTO EN VARAROLLIZA'Y 72717 |Auxiliar de obra jr 8 10 4.80 15.15
1 101 LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE ml
POSTES 2 M 727.17 Oficial de obra jr 8 2 2.40 151.49
30.00 Auxiliar de obra jr 8 10 4.00 0.75
2 102 CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0 und
( ) 30.00 Oficial de obra jr 8 2 4.00 3.75
DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO 3 - .
3 103 (INCLUYE RETIRO) m 923.50 Aucxiliar de obra jr 8 10 2.80 32.98
4 104 DEMOLICION SARDINEL (INCLUYE mi 3534.65 |Auxiliar de obra jr 8 10 4.00 88.37
RETIRO)
5 105 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO ) 241.80 Auxiliar de obra jr 8 10 112 21.59
m
CONCRETO E > A 12CM 241.80  |Oficial de obra ir 8 2 112 107.95
6 106 DEMOLICION CUNETA EN CONCRETO ml 390.36 Aucxiliar de obra jr 8 10 4.40 8.87
7 107 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO m? 703.87 Aucxiliar de obra jr 8 10 6.24 11.28
8 108 DEMOLICION MURO CONCRETO ) 92.14 Aucxiliar de obra jr 8 10 8.00 1.15
— m
E=30CM 9214  |Oficial de obra ir 8 2 4.00 11.52
. 877.18 Auxiliar de obra ir 8 10 8.00 10.96
9 109 DEMOLICION PLACA DE PISO E= 10 cm. 2 — .
m 877.18 Oficial de obra jr 8 2 4.00 109.65
10 110 DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO m? 92.14 Auxiliar de obra jr 8 10 3.04 3.03
11 111 DESMONTE REJA METALICA m? 270.53 Aucxiliar de obra jr 8 10 9.20 2.94
12 112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA mes 270.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
. 7202.14  |Auxiliar de obra jr 8 10 57.14 12.60
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA 2 - -
13 113 ARQUITECTONICA m 7202.14  |Oficial de obra jr 8 2 57.14 63.02
7202.14  [Comision topografica jr 8 1 400.00 18.01
14 114 RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50 M und 1.00 Mano de obra bb jr 8 1 20.00 0.05
15 115 ROTURA PAVIMENTO m? 1086.51  |Auxiliar de obra jr 8 10 6.40 16.98
ALQUILER DE CAMIONETA D300 O . .
16 116 SIMILAR(ACARREQS, TRANSPORTES) hr 500.00 Auxiliar de obra jr 8 10 1.00 50.00
17 117 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 3 2623.21 Aucxiliar de obra jr 8 10 2.50 104.93
m
COMUN (INCLUYE RETIRO) 262321  |Oficial de obra ir 8 2 1.60 819.75
EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE 103218 |Auxiliar de obra i 8 10 0.24 430.08
18 118 LA EXPLANEACION, CANALES Y e
PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, .
(INCLUYE RETIRO) 1032.18 Paleteros jr 8 2 0.64 806.39
SECCION 2 - ESTRUCTURAS DE CIMENTACION
MEJORAMIENTO DE PISO CON
MATERIAL DE AFIRMADO 55.20 Auxiliar de obra jr 8 10 4.00 1.38
19 201 COMPACTADO CON PLANCHA m®
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO - .
! .21 ficial 2 4. .
LIBRE DE 5 KM 55.20 Oficial de obra jr 8 00 6.90




20 202 SOLADO CONCRETO ESPESOR o 7.12 Auxiliar de obra ir 8 10 2.40 0.30
E=0.07MTS 14MPa (2000PSI) 7.12 Oficial de obra ir 8 2 2.40 1.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE 57.00  |Auxiliar de obra ir 8 10 8.00 071
21 203 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA (4000) m®
PARA BASES 57.00 Oficial de obra jr 8 2 8.00 3.56
” 204 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE kg 14920.61 | Auxiliar de obra ir 8 10 133.33 11.19
ACERO 60000 PSI 420 Mpa 14920.61 | Oficial de obra jr 8 2 266.67 27.98
23 205 TRANSPORTE DE MATERIAL DE m3rkm 872.16 | Auxiliar de obra ir 8 10 133.33 0.65
AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES 872.16 _|Oficial de obra ir 8 2 266.67 1.64
) 206 SUMINISTRO E INSTALACION DE m3 1214 |Auxiliar de obra ir 8 10 1.00 121
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) 1214 |Oficial de obra ir 8 2 0.25 24.28
SECCION 3 - SENDEROS PEATONALES
RELLENO SUBBASE GRANULAR 886.32 Auxiliar de obra ir 8 10 4.00 22.16
- 301 COMPACTADO CON PLANCHA 5
VIBRADORA (INCLUYE ACARREO m
LIBRE DE 5KM) (**) 886.32 Paleteros jr 8 2 4.00 110.79
INSTALACION DE PIEDRA O LOSA 1540.00 Aucxiliar de obra jr 8 10 3.00 51.33
26 302 NUEVA TIPO BARICHARA SOBRE m2
CONCRETO F'C=210KG/CM2 1540.00 Paleteros i 8 2 3.00 256.67
INSTALACION DE PIEDRA O LOSA 745.98 Auxiliar de obra jr 8 10 3.00 24.87
27 303 NUEVA TIPO MARMOL NEGRO SOBRE m?
CONCRETO F'C=210KG/CM2 . ]
745.98 Oficial de obra jr 8 2 3.00 124.33
2 w00 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA " 124.14 Aucxiliar de obra jr 8 10 16.00 0.78
PODOTACTIL GUIA (LINEAS) 40%40 CM m — -
124.14 Oficial de obra jr 8 2 16.00 3.88
SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 109.23 Auxiliar de obra ir 8 10 16.00 1.25
29 305 PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 m?
c™m
199.23 Oficial de obra jr 8 2 16.00 6.23
SUMINISTRO E INSTALACION DE
30 306 ADOQUIN PEATONAL NEGRO m? 20.00 Mano de obra AA jr 8 1 4.00 5.00
CONCRETO 6 CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE 105.11 Auxiliar de obra jr 8 10 1.00 10.51
31 307 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) m®
PARA BASES 105.11 Oficial de obra jr 8 2 0.25 210.22
» 208 REFUERZOS MALLA kg 16545.05 Auxiliar de obra jr 8 10 266.67 6.20
ELECTROSOLDADA H-257 16545.05 Oficial de obra ir 8 2 266.67 31.02
. 200 SUMINISTRO E INSTALACION DE ” 1415.05 Auxiliar de obra jr 8 10 6.00 2358
ENCHAPE EN PIEDRA MUNECA 1415.05 Oficial de obra ir 8 2 6.00 117.92
INSTALACION DE PIEDRA LAJA 143.20 Auxiliar de obra jr 8 10 3.00 477
- 310 PIZARRA NATURAL IRREGULAR COLOR o
AZUL SOBRE CONCRETO 143.20 Oficial de obra ir 8 2 3.00 23.87
F'C=210KG/CM2
- - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 22.00 Aucxiliar de obra jr 8 10 4.00 0.55
ADOQUIN ECOLOGICO 22,00 Oficial de obra ir 8 2 4.00 2.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE 100.00 Auxiliar de obra jr 8 10 1.00 10.00
RFI I ASTIPO PRFFARRICADNO




36 812 INCLUYE CANAL 20 CM DE PROF Y 20 mi » )
CM DE ANCHO 10 CM DE ESPESOR 100.00 Oficial de obra jr 2 6.40 7.81
SUMINISTRO E INSTALACION DE 200.00 Auxiliar de obra jr 10 2.40 8.33
37 313 SARDINEL EN PIEDRA BARICHARA H=+/ ml
55CM E=15CM 200.00 Oficial de obra jr 2 4.00 25.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE - _
AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES 14003.86 Aucxiliar de obra jr 10 133.33 10.50
38 314 DE 5 KM (INSTALADO Y m3*km
COMPACTADO SEGUN SECCION DE 14003.86 Oficial de obra i 2 266.67 26.26
DISENO).
3 315 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA ) 47.30 Auxiliar de obra ir 10 16.00 0.30
A AT m
PODOTACTIL GUIA (LINEAS) 2020 CM 47.30 Oficial de obra ir 2 16.00 1.48
SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 8.52 Aucxiliar de obra ir 10 16.00 0.05
40 316 PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 m?
cM 8.52 Oficial de obra jr 2 16.00 0.27
304.70 Aucxiliar de obra jr 10 10.67 2.86
" 317 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. )
(JARDINERAS) m
304.70 Oficial de obra jr 2 10.67 14.28
30.51 Aucxiliar de obra jr 10 4.60 0.66
" 318 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL )
E=0.15 MTS m
30.51 Oficial de obra jr 2 9.20 1.66
. 335.22 Aucxiliar de obra jr 10 17.39 1.93
23 319 PANETE LISO MUROS 114 ( 5
JARDINERAS ) m
335.22 Oficial de obra jr 2 17.39 9.64
SECCION 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL PARA
AFIRMADO HASTA UN
a4 401 DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE me 32595 |Paleteros jr 2 16.00 10.19
PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y
COMPACTO AL 95% PROCTOR,
INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)
SOTITNTS RO A TEND T T
COMPACTACION DE MATERIAL 32595  |Auxiliar de obra ir 10 16.00 2.04
5 102 SELECCIONADO PARA SUBBASE 5
GRANULAR m
(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) 32595  |Paleteros jr 2 16.00 10.19
(%)
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL 27163 |Auxiliar de obra jr 10 16.00 1.70
46 403 SELECCIONADO PARA BASE m?
GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE -
DE 5KM) (**) 271.63 Paleteros jr 2 16.00 8.49
INSTALACION DE PIEDRA O LOSA 850.00  |Auxiliar de obra ir 10 3.20 26.56
47 404 NUEVA TIPO BARICHARA VEHICULAR m?
SOBRE CONCRETO F'C=210KG/CM2 850.00  |Oficial de obra jr 2 2.40 177.08
INSTALACION DE PIEDRA O LOSA - ]
" 105 NUEVA TIPO PIEDRA LAJA GRIS , 40.00 Auxiliar de obra jr 10 3.20 1.25
IRREGULAR (NEGRA) SOBRE m . -
40.00 Oficial de obra jr 2 2.40 8.33

CONCRETO F'C=210KG/CM2




TRANSPORTE DE MATERIAL DE

B 14591.00 |Auxiliar de obra jr 10 133.33 10.94
AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES
49 406 DE 5 KM (INSTALADO Y m3*km
COMPACTADO SEGUN SECCION DE 14591.00 |Oficial de obra jr 2 266.67 27.36
DISENO).
SECCION 5 -SENALIZACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE 20.00  |Auxiliar de obra i 1 8.00 2.50
50 501 SENAL DE TRANSITO ( PREVENTIVA, und
REGLAMENTARIA, 2000  |Oficial de obra ir 1 8.00 2.50
INFORMATIVA) 60 x 60 CM
SECCION 6 - POMPEYANO
133.48 Aucxiliar de obra jr 10 57.14 0.23
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA - .
51 601 ARQUITECTONICA m2 133.48 Oficial de obra jr 2 57.14 117
133.48 Comisién topografica jr 1 400.00 0.33
SUMINISTRO E INSTALACION DE 11020  |Auxiliar de obra ir 10 8.00 1.38
52 602 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA (4000) m3
PARA BASES ( ESTAMPADO) 110.20 Oficial de obra jr 2 8.00 6.89
o 60 SUMINISTRO E INSTALACION DE N 28.40 Auxiliar de obra jr 10 16.67 0.17
BORDILLO PREFABRICADO A-80 - .
28.40 Oficial de obra jr 2 16.67 0.85
SECCION 7 - ESTRUCTURA HIDROSANITARIA
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA
54 701 RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE ml 70.00 Comisién topografica jr 1 800.00 0.09
CARTERAS Y PLANOS)
1.00 Oficial de instalaciones jr 1 47.06 0.02
55 702 COLLAR PVC DE DERIVACION DE 8" * 1" und
1.00 Aucxiliar de instalciones jr 1 47.06 0.02
56 703 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA i 7000 |Auxiliar de obra ir 1 10.00 7.00
PVCPRESIOND =1"RDE 21 E.L 7000  |Oficial de obra it 2 10.00 350
2.00 Oficial de instalaciones jr 1 53.33 0.04
57 704 CODO PVC RADIO CORTO 90°D =1" und
2.00 Aucxiliar de instalciones jr 1 53.33 0.04
SUMINISTRO E INSTALACION 1.00 Auxiliar de obra jr 1 40.00 0.03
58 705 REGISTRO DE BOLA D =1"TIPO und
PESADO 1.00 Oficial de obra jr 2 80.00 0.01
59 106 CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", und 1.00 Aucxiliar de obra jr 1 47.06 0.02
INCLUYE CAJA'Y MEDIDOR 100 |Oficial de obra ir 2 5333 0.01
MURO TOLETE COMUN E=0.12 M PARA 2 CUADRILLA OBRA OF + .
60 707 SUMIDEROS. m 0.36 AUXILIAR jr 1 10.67 0.03
61 708 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 1.00 Oficial de instalaciones jr 2 20.00 0.03
BOMBA VXC30/50 de 3HP 1.00 Auxiliar de instalciones jr 1 20.00 0.05
CUADRILLA OBRAOF +2 .
62 709 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 und 1.00 AUXILIAR r 1 6.00 0.17
3.00 Auxiliar de instalciones jr 1 32.00 0.09

R2

CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2

nnd




172"

3.00 Oficial de instalaciones jr 32.00 0.09
o m CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2 und 8.00 Aucxiliar de instalciones jr 32.00 0.25
12 8.00 Oficial de instalaciones jr 32.00 0.25
6 1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA o 2486 |Auxiliar de obra r 800.00 003
PVC.D =2"RDE 21 UNION MECANICA 24.56 Oficial de obra jr 800.00 0.02
o 1 SUMINISTRO E INSTALACION TEE o 10.00 Aucxiliar de instalciones jr 160.00 0.06
PRESION PVC D=2 - . . .
10.00 Oficial de instalaciones jr 160.00 0.06
o - SUMINISTRO E INSTALACION PVC i 1.00 Aucxiliar de instalciones jr 160.00 0.01
REDUCCION D=2 1/2" x 2"
1.00 Oficial de instalaciones jr 160.00 0.01
6 s SUMINISTRO E INSTALACION PVC i 10.00 Aucxiliar de instalciones jr 160.00 0.06
REDUCCION D=2"x1 10.00 Oficial de instalaciones jr 160.00 0.06
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 6.00 Aucxiliar de instalciones jr 2.50 2.40
69 716 PVC PRESION D = 1"RDE 21 E.L ( ml
CHORROS) 6.00 Oficial de instalaciones jr 2.00 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE 10.00 Aucxiliar de instalciones jr 32.00 0.31
70 717 ADAPTADOR MACHO PVC D=1"TIPO und
PESADO 10.00 Oficial de instalaciones jr 32.00 0.31
SUMINISTRO E INSTALACION 10.00 Aucxiliar de obra jr 40.00 0.25
71 718 REGISTRO DE BOLA D =1"TIPO und
PESADO 10.00 Oficial de obra jr 40.00 0.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE 10.00 Aucxiliar de instalciones jr 32.00 0.31
72 719 ADAPTADOR HEMBRA PVC D=1"TIPO und
PESADO 10.00 Oficial de instalaciones jr 32.00 0.31
. 120 SUMINISTRO E INSTALACION DE o 10.00 Aucxiliar de instalciones jr 16.00 0.63
BOQUILLA TIPO CASCADA GBQ-19, - . . .
Q Q 10.00 Oficial de instalaciones jr 20.00 0.50
SUMIDERO DE CAJA RECOLECTORA CUADRILLA OBRA OF +2 .
74 21 NO INCLUYE ACCESORIOS und 100 | AuxiLIAaR r 6.00 017
41.00 Aucxiliar de obra jr 25.00 1.64
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA - .
75 722 DE ALCANTARILLADO PVC D=4" ml 41.00 Oficial de obra jr 25.00 0.82
41.00 Comision topografica jr 100.00 0.41
6.00 Auxiliar de instalciones jr 20.00 0.30
76 723 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" und
6.00 Oficial de instalaciones jr 20.00 0.30
. - SUMINISTRO E INSTALACION DE i 3.00 Auxiliar de obra jr 6.67 0.23
ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4™
CCESORIO SIFO C 135 3.00 Oficial de instalaciones jr 13.33 0.23
SUMINISTRO E INSTALACION DE 32.00 Auxiliar de obra jr 13.33 1.20

792

ml




CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO.

32.00 Oficial de obra jr 13.33 2.40
79 126 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA o 224 |Auxiliar de obra I 16.00 0.07
RECOLECTORA 2.24 Oficial de obra jr 20.00 0.11
4.00 Aucxiliar de instalciones jr 32.00 0.13
80 727 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4 und
4.00 Oficial de instalaciones jr 32.00 0.13
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 1.00 Auxiliar de instalciones jr 32.00 0.03
81 728 D=4" und
1.00 Oficial de instalaciones jr 32.00 0.03
SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC 5.00 Aucxiliar de instalciones jr 20.00 0.25
82 29 SANITARIA D=4" und
5.00 Oficial de instalaciones jr 20.00 0.25
SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ 1.00 Auxiliar de instalciones jr 20.00 0.05
83 730 e und
PVC SANITARIA D=4 1.00 Oficial de instalaciones jr 20.00 0.05
SUMINISTRO E INSTALACION CODO 1.00 Auxiliar de instalciones jr 50.00 0.02
84 731 e und
PVC SANITARIO D=6 1.00 Oficial de instalaciones jr 50.00 0.02
41.00 Auxiliar de obra jr 160.00 0.26
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA
85 732 DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" ml 41.00 Oficial de obra jr 160.00 0.13
41.00 Comision topografica jr 160.00 0.26
o 733 DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 2 050 |Auxiliar de obra r 17.39 0.01
.2 X
025 mts 0.50 Oficial de obra jr 17.39 0.03
RELLENO ARENA DE PENA 2.46 Auxiliar de obra jr 11.43 0.11
87 734 COMPACTADO CON PLANCHA m?
VIBRADORA 2.46 Oficial de obra jr 22.86 0.11
RELLENO SUBBASE GRANULAR 6.15 Auxiliar de obra jr 16.00 0.38
88 735 COMPACTADO CON PLANCHA m?
VIBRADORA 6.15 Oficial de obra jr 16.00 0.38
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL . 1641 |Auxiliar de obra ir 20.00 0.82
89 736 m
MUN (INCLUYE RETIR
COMUN (INCLU °) 16.41 Oficial de obra jr 40.00 0.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE 56.25 Aucxiliar de obra jr 10.40 2.70
90 737 ENCHAPE EN PIEDRA MUNECA ( CAJAS m?
DE RECOLECCION) 56.25 Oficial de obra jr 10.40 5.41
INSTALACION DE PIEDRA O LOSA 72.98 Aucxiliar de obra jr 3.20 11.40
91 738 NUEVA TIPO LAJA COLOR AZUL SOBRE m?
CONCRETO F'C=210KG/CM2 ( PISO) 72.98 Oficial de obra jr 2.40 30.41
SUMINISTRO E INSTALACION - .
REGISTRO DE BOLA D = 4" TIPO 1.00 Auxiliar de obra jr 10.00 0.05
92 739 und
PESADO PARA COLOCAR EN SISTEMA
SADO coLoc SIS 1.00 Oficial de obra jr 10.00 0.10

DE SIFONES ( MANTENER CERRADO)




SECCION 8 - MOBILIARIO

93 801 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA und 7.00 Aucxiliar de obra jr 8 2 4.00 0.88
EN PIEDRA TALLADAS 7.00 Oficial de obra jr 8 1 4.00 1.75
94 802 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA und 8.00 Auxiliar de obra jr 8 2 2.00 2.00
EN PIEDRA ESTANDAR 8.00 Oficial de obra jr 8 1 2.00 4.00
%5 803 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 19.00 Auxiliar de obra jr 8 2 10.00 0.95
BOLARDOS CIRCULARES GRANDES 19.00 Oficial de obra jr 8 2 10.00 0.95
9% 804 SUMINISTRO E INSTALACION DE~ und 21.00 Auxiliar de obra jr 8 2 12.00 0.88
BOLARDOS CIRCULARES PEQUENOS 21.00 Oficial de obra jr 8 2 12.00 0.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE 22.10 Aucxiliar de obra jr 8 2 15.00 0.74
97 805 ATRIOS ml
22.10 Oficial de obra jr 8 2 15.00 0.74
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4.00 Auxiliar de obra jr 8 2 16.00 0.13
% 806 I?TDEEMASN%E'_:(’;IFORMACION 2DEALTO und 4.00 Oficial de obra jr 8 2 16.00 0.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE 52.00 Auxiliar de obra jr 8 4 2.00 6.50
99 807 l(;?;_EJOMNAS EN PIEDRA CON PEDESTAL und 52.00 Oficial de obra it s 1 2.00 26.00
=3.50 m
100 808 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 1.00 Aucxiliar de obra jr 8 4 1.00 0.25
ESCULTURA ARO 1.00 Oficial de obra jr 8 1 1.00 1.00
101 809 SUMINISTRO E INSTALACION DE mi 1.00 Aucxiliar de obra jr 8 4 6.00 0.04
BICICLETEROS 1.00 Oficial de obra jr 8 1 6.00 0.17
102 810 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 4.00 Auxiliar de obra jr 8 2 5.00 0.40
CANECAS PARA PUNTOS ECOLOGICOS 4.00 Oficial de obra jr 8 1 5.00 0.80
103 811 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 2.00 Auxiliar de obra jr 8 4 10.00 0.05
MATERAS EN PIEDRA PARA ATRIOS 2.00 Oficial de obra jr 8 1 10.00 0.20
104 812 DESPLAZAMIENTO Y REUBICACION DE und 6.00 Auxiliar de obra jr 8 4 3.00 0.50
ESCULTURAS EXISTENTES 6.00 Oficial de obra jr 8 1 3.00 2.00
105 813 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 3.00 Auxiliar de obra jr 8 1 15.00 0.20
BANDERAS 3.00 Oficial de obra jr 8 1 15.00 0.20
106 814 SUMINISTRO E INSTALACION DE mil 3.00 Auxiliar de obra jr 8 1 5.00 0.60
MASTIL SOPORTE BANDERAS 3.00 Oficial de obra jr 8 1 5.00 0.60
SECCION 9 - ELECTRICO E ILUMINACION
DESAMANTELAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 1.00 Eléctrico jr 8 1 3.00 0.33
EXISTENTE SOBRE EL AREA DEL
lo7 oo1 PARQUE INVENTARIO Y UBICACION EN LB
ESPACIO INDICADO POR EL 1.00 Ayudante técnico jr 8 2 3.00 0.17
CONTRATANTE
108 902 BAJANTE EN DUCTO METALICO IMC DE UND 1.00 Eléctrico jr 8 1 3.00 0.33
11/4"* 6M INCLUYE CONDULETA 1.00 Ayudante técnico jr 8 2 3.00 0.17
109 903 CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA CON UND 6.00 Eléctrico jr 8 1 1.00 6.00
TAPA EN FC DE 3500PSI DE DOS 6.00 Ayudante técnico jr 8 2 1.00 3.00
110 904 APERTURA DE ZANJA 0,4*0,65M ML 36.00 Eléctrico jr 8 1 4.20 8.57
TENDIDO DE 2 DUCTOS PVC TP 1 1/4" 36.00 Ayudante técnico jr 8 1 4.20 8.57
11 905 APERTURA DE ZANJA 0,4*0,65M ML 120.00 Eléctrico jr 8 1 4.00 30.00
TENDIDO DE 5 DUCTOS PVC TP 3/4" 120.00 Ayudante técnico jr 8 1 4.00 30.00
112 906 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,CON UND 5.00 Eléctrico jr 8 1 1.50 3.33
VARILLA DE CU, CABLE DESNUDO N°6 5.00 Ayudante técnico jr 8 1 1.50 3.33
113 907 ALAMBRADO DE DUCTO CON ML 50.00 Eléctrico jr 8 2 32.00 0.78
3F*6+1N*6 +1T*10CU AWG THHN 50.00 Ayudante técnico jr 8 2 32.00 0.78
114 908 TABLERO METALICOENCR 16 Y 18 UND 1.00 Eléctrico jr 8 1 1.00 1.00
PARA MEDIDOR TRIFASICO CON 1.00 Ayudante técnico jr 8 1 1.00 1.00
115 909 TABLERO DE DISTRIBUCION 24 UND 1.00 Eléctrico jr 8 1 0.50 2.00
CIRCUTOS CON TODAS LAS 1.00 Ayudante técnico jr 8 1 0.50 2.00
116 910 TABLERO METALICO DE CONTROL Y UND 1.00 Eléctrico jr 8 1 0.50 2.00
MANIOBRA TCM 1.00 Ayudante técnico jr 8 1 0.50 2.00




APERTURA DE ZANJA 0,25"0,45M - ]

17 911 TENDIDO DE 1 DUCTOS PVC TP 3/4" ML 95500 |Eléctrico r 8 ! 10.00 9550
TAPADO, SERALIZACION TY 955.00 | Ayudante técnico it 8 1 10.00 95.50
o o ALAMBRADO DE DUCTO CON L 573.00 _ |Eléctrico ir 8 2 50.00 5.73
3F*10+IN*10+1T%12 CU AWG THHN 57300 | Ayudante técnico ir 8 2 50.00 5.73
o o3 ALAMBRADO DE DUCTO CON L 45000 |Eléctrico ir 8 2 60.00 3.75
2F*10+1T*12 CU AWG THHN 45000 |Ayudante técnico ir 8 1 60.00 7.50
2 o HERRAJE EN FORJA PARA SOPORTE DE UND 1400 |Eléctrico ir 8 2 6.00 117
DOS FAROLES COLONIALES 1400 |Ayudante técnico ir 8 1 6.00 2.33
= o HERRAJE EN FORJA PARA SOPORTE DE UND 46.00  |Eléctrico ir 8 1 8.00 5.75
UN FAROL COLONIAL 46.00 Ayudante técnico jr 8 2 8.00 2.88
7400 |Eléctrico ir 8 2 10.00 3.0
122 916 FAROL COLONIAL DE LEDS 40W-220V UND 7000 T Aydants Tenico 0 . - 1000 0
800 |Eléctrico ir 8 2 11.00 0.36
123 917 BOLARDO DE LEDS 10W-220V 1,0M UND 500 Ayedarts oo 0 . - 00 7
o o PROYECTOR DE LEDS DE 50W-220V DE UND 1000 |Eléctrico ir 8 2 12.00 0.42
SOBREPONER 10.00 Ayudante técnico jr 8 1 12.00 0.83
2 o1 PROYECTOR DE LEDS DE 10W-220V UND 1200 |Eléctrico it 8 2 8.00 0.75
SUMERGIBLE 1200 |Ayudante técnico ir 8 1 8.00 150
12 520 PROYECTOR DE LEDS DE 10W-220V DE UND 600 |Eléctrico it 8 2 10.00 0.30
INCRUSTAR EN PISO 600 |Ayudante técnico ir 8 1 10.00 0.60
2 o2 MURO TOLETE COMUN E=0.10 ms, ( V2 1078 |Auxiliar de obra ir 8 1 5.00 2.16
CUARTO DE CONTROL ) 1078 |Oficial de obra ir 8 1 5.00 2.16
128 2 PANETE LISO MUROS L4 ( CUARTO DE V2 2156 |Auxiliar de obra it 8 1 5.00 431
CONTROL ) 2156 |Oficial de obra ir 8 1 5.00 431
2 23 SUMINISTRO E INSTALACION DE V2 2156 |Auxiliar de obra ir 8 1 6.00 3.59
ENCHAPE EN PIEDRA MURIECA ( 2156 |Oficial de obra ir 8 1 6.00 3.59
2 o2 BARRAIJE DE FLUJO SELLADO PARA o 5200 |Ayudante técnico ir 8 1 12.00 4.33
RED SUBTERRANEA B.T. 5200 |Eléctrico ir 8 1 12.00 4.33
) o BARRAIJE DE FLUJO SELLADO PARA o 800 |Ayudante técnico ir 8 1 8.00 1.00
RED SUBTERRANEA B.T. 800 |Eléctrico ir 8 1 8.00 1.00
15 o2 BARRAJE DE FLUJO SELLADO PARA o 800 |Ayudante técnico it 8 1 10.00 0.80
RED SUBTERRANEA B.T. 800 |Eléctrico ir 8 1 10.00 0.80
oilllo
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