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CARRERA 70 D No. 48-40 NORMANDIA 1er. SECTOR  

TEL. 8100743 BOGOTÁ - COLOMBIA 
E-mail: intseguridadvial@gmail.com  

 

DPC-0102025-269-2025 

 

Bogotá, D.C., 11 de junio de 2025 
 
 
Señores, 
CONSORCIO INGENIO VIAL 
Atn. BRAYAN STIVEN GARCIA CASTAÑO 
Representante Legal 
CR 42 No 84 – 202 Teléfono: 3042489034  
electrónico: construdiciviles@gmail.com 
Ciudad Barranquilla 
 
 
REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025 
 
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL 
Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
ASUNTO: CONTRATO DE OBRA No. STM-LP-008-2025. APROBACIÓN INFORME DE VISITA DE 

RECONOCIMIENTO Y ENVÍO ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS 
PUNTO 25489_CN_03, NIMAIMA – CUNDINAMARCA, LOTE 2.COMUNICACIÓN GOB-S-
CR-2025-0016892 DE FECHA 11 DE JUNIO 2025 

 
Cordial saludo, 
 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales nos permitimos remitir firmada el Acta de 
Apropiación y/o Aprobación de Diseño del municipio de Nimaima – punto Cruce La María de 
fecha 09 de junio de 2025 emitida por la SMC mediante comunicación GOB-S-CR-2025-0016892 
de fecha 11 de junio 2025  
 

Fecha acta 
de 

apropiación 
Codificación Provincia Municipio 

Localización 
Punto 

Código 
Vía 

9-06-2025 25489_CN_03 GUALIVÁ NIMAIMA Cruce La María - Vía Nacional 56CN06 

 
 
Con lo anterior se solicita al CONSORCIO INGENIO VIAL se de inicio a la implementación de la 
señalización en estos puntos cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativa vigente y 
todo lo relacionado con la calidad y seguridad y salud en el trabajo -SST. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
OMAR ALEXANDER GARCIA 

Representante legal 
 
Copia a: Folder del contrato No. STM-CM-10-2025 

-Juan David Heredia-Infraestructura-Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca - CALLE 26 # 51-53 BOGOTÁ 

D.C. SEDE ADMINISTRATIVA CODIGO POSTAL: 111321 TELÉFONO: 749 1618 

 
Anexo: dos (02) folios 
Elaboro: Ing. Bibiana Rojas 
Reviso: Ing. Ernesto Perdomo 

mailto:intervlospinos@gmail.com
mailto:construdiciviles@gmail.com


  

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Código Postal: 111321 – Teléfono:  6017490000

 
Bogotá D.C, junio 11 del año 2025 
 
 
Ingeniero 
OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS  
Representante Legal   
CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL 
intseguridadvial@gmail.com 
  
 
REFERENCIA:  Contrato de Interventoría No. STM-CM-010-2025.  
 
ASUNTO:   Respuesta comunicado DPC-0102025-259-2025 de fecha 10 de junio 

de 2025. Aprobación informe de visita de reconocimiento y envío Acta 
de Apropiación y/o Aprobación de Diseños punto 25489_CN_03, 
Nimaima – Cundinamarca, lote 2. 

 
Cordial Saludo: 
 
Una vez revisada la información remitida mediante el comunicado DPC-0102025-259-2025 
de fecha 10 de junio de 2025, la Secretaria de Movilidad de Cundinamarca la encuentra 
acorde con lo solicitado; de manera que, se remite firmada el Acta de Apropiación y/o 
Aprobación de Diseños del siguiente punto localizado en el municipio de Nimaima 
perteneciente al lote 2. 
  

Identificación 
Punto Provincia Municipio Localización 

Punto 
Código 

Vía 

25489_CN_03 GUALIVÁ NIMAIMA Cruce La Maria - Via Nacional 56CN06 

 
Se solicita dar traslado al contratista de obra. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adjunto: Acta de Apropiación y/o aprobación de Diseños punto 25489_CN_03, Nimaima - Cundinamarca 

Proyectó: Giovanna Naranjo Guzmán – Contratista SMC     
    

@Documento_preparado_para_firma

JUAN DAVID HEREDIA CASTIBLANCO
GERENTE
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL (SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA)

G
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B
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R
-2025-0016892



9 6 2025
(Día) (Mes) (Año)

LOTE 2 ACTA No:

CONTRATO No. STM-LP-008 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.

CODIFICACIÓN DEL PUNTO: MUNICIPIO:

CODIGO DE LA VIA: LOCALIZACIÓN DEL PUNTO:

NO. FECHA

1 2/05/2025

2 3/06/2025

3 15/06/2025

VALOR INICIAL VALOR DISEÑO DIFERENCIA

$ 26.838.982,49 $ 32.949.797,00 $ 6.110.814,51

Firma Firma
Nombre: HECTOR GÓMEZ Nombre: ERNESTO PERDOMO
Director de Obra Director de Interventoría

Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL 

Firma Firma
Nombre: DAVID ESTEBAN CARDENAS Nombre: DALILA OTALORA SUAREZ
Especialista en Tránsito Obra Especialista en Tránsito Interventoría

Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL 

Firma Firma
Nombre: GIOVANNA NARANJO Nombre: JUAN DAVID HEREDIA 
Apoyo de la Supervisión del Contrato de Interventoría - SMC Supervisor del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Contratista: CONSORCIO INGENIO VIAL

Contratista: CONSORCIO INGENIO VIAL

11

OBSERVACIONES:

EVALUACION DE MATRIZ DE GARANTIA 1

VARIACION DEL PRESUPUESTO
ALCANCE DEL DISEÑO APROPIACION DEL DISEÑO

Implementación de 
señalización horizontal 
incluyendo dispositivos 
(Estoperoles metalicos, 

tachas reflectivas) e 
instalación de señalización 

vertical

Se acoje la propuesta esquematica de señalización 
vial suministrada por la STMC ademas de lo 

mencionado en el Numeral 5 (PROPUESTA DE 
DISEÑO)  del informe de visita inicial.

IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA”

CONSORCIO INGENIO VIAL

CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

25489_CN_03

VÍA 50CN06

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 1

FECHA

DE

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA con la supervisión de la INTERVENTORÍA manifiesta haber revisado y analizado las propuestas esquemáticas de diseño de medidas de seguridad vial 
suministradas por la STMC y los demás documentos complementarios. Así como también, haber realizado la visita de inspección y apropiación para conocer el entorno en el que se desarrollarán las actividades, haber 
tenido en cuenta el inventario existente y las condiciones físicas actuales del punto a implementar. 

El CONTRATISTA DE OBRA manifiesta haber realizado los ajustes que consideró pertinentes tanto a la propuesta esquemática, como al presupuesto de obra y haber entregado dicha información para revisión, análisis y 
aprobación por parte de la INTERVENTORIA.

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA manifiesta realizar la APROPIACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DISEÑOS entregados por la Secretaría de Movilidad Contemporánea y la INTERVENTORIA certifica 
APROBAR los ajustes de los diseños realizados por el CONTRATISTA DE OBRA.

Hacen parte de la presente Acta de APROPIACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS los documentos que se listan a continuación: planos generales y detallados de diseño, y presupuesto con actividades y 
cantidades de obra.

DOCUMENTO VERSIÓN TIPO DE DOCUMENTO

DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL 25489_CN_03

STM-CM-010 2025

NIMAIMA

CRUCE LA MARÍA
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ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN 
DE DISEÑOS�����

SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA DE

ARCHIVO EXCEL/PDF

ARCHIVO EXCEL/PDF

1 ARCHIVO DWG/PDF


