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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe detalla los avances alcanzados hasta la fecha en el marco del contrato 
001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025, suscrito entre HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA y el 
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3, orientado a la prestación de servicios 
profesionales para el diagnóstico, formulación y estructuración de proyectos de 
infraestructura. 

Durante el periodo comprendido entre el (30 de junio y el 31 de julio de 2025), se han 
desarrollado diversas actividades que han permitido un avance significativo en la 
ejecución del contrato. En este documento se presentan los principales hitos alcanzados, 
el progreso físico logrado y el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad 
establecidos. 

Asimismo, se identifican los desafíos enfrentados en el transcurso de la ejecución y las 
estrategias implementadas para su resolución, garantizando así el cumplimiento de los 
objetivos contractuales. 
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2. GENERALIDADES 
 

2.1. Generalidades del Proyecto 
 

 

  

CONTRATO 

CONTRATISTA HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA 

CONTRATO N° 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA EL DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATA N° 3. 

FECHA 
ADJUDICACIÓN 

23-01-2025 

FECHA DE INICIO 27-01-2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

25-08-2025 

VALOR DEL 
CONTRATO 

$35.000.000 

SUPERVISOR Mayor MATIAS MORENO VACA 
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2.2. Relación Pólizas Contrato Prestación de Servicios 
 

Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal 
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO 

No. de póliza: 51-46-101020418 

 

 

 

  

     RIESGO 
ASEGURADO 

VIGENCIA INICIAL VALOR 
ASEGURADO DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

23/01/2025 30/12/2025 $ 7,000,000.00 

 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 
23/01/2025 

 
30/12/2025 

 
$ 17,500,000.00 
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3. INFORME TÉCNICO 
 

3.1. Localización 
 

Este capítulo menciona la localización general del sitio, donde se están realizando los 
trabajos destinados para la ejecución del contrato 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025. 

El sitio se encuentra ubicado en la ciudad de Malambo, departamento del Atlántico, 
específicamente en el Comando Aéreo de Combate N° 3 CACOM 3. 

 

  
Ilustración 1 Localización 
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4. ACTIVIDADES 
 

El contrato 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 tiene como propósito la prestación de 
servicios profesionales especializados en el diagnóstico, formulación y estructuración de 
proyectos de infraestructura para el Comando Aéreo de Combate N° 3 (CACOM-3). Su 
objetivo principal es garantizar que la planificación y diseño de las infraestructuras 
necesarias para el óptimo funcionamiento y crecimiento de CACOM-3 se realicen con altos 
estándares de calidad y eficiencia. 

Para lograrlo, se desarrollarán diversas actividades enfocadas en la evaluación del estado 
actual de las instalaciones, la identificación de necesidades a futuro, la formulación de 
propuestas de desarrollo y la estructuración técnica y financiera de los proyectos. Estas 
tareas se llevarán a cabo de manera integral, aplicando metodologías actualizadas y 
técnicas avanzadas de análisis y planificación para abordar cada aspecto del proyecto con 
rigor y profesionalismo. 

La correcta ejecución de estas actividades permitirá optimizar la infraestructura de 
CACOM-3, fortaleciendo su capacidad operativa y estratégica para garantizar el 
cumplimiento eficiente de sus misiones. 

Infraestructura No Aeronáutica (INA) 

Son las construcciones y/o edificaciones que brindan soporte indirecto para el desarrollo 
de las operaciones aéreas. Las cuales están orientadas a proveer las UMAS los espacios y 
servicios requeridos para su funcionamiento. En estos últimos se encuentran las 
siguientes Zonas.1 

Marco general para el mantenimiento de la infraestructura y equipos asociados 

El mantenimiento constituye uno de los modos idóneos para lograr y mantener mejoras en 
eficiencia, calidad, reducción de costos y de pérdidas, por su incidencia significativa sobre 
la producción y la productividad. Se busca optimizar la operatividad de las Unidades que 
lo implementen dentro del contexto de la excelencia. 

El pilar fundamental del mantenimiento de la infraestructura y equipos asociados en las 
unidades aéreas debe basarse en las siguientes políticas de planeación, ejecución y 
seguimiento. Debe darse un manejo acertado de la información y de cada uno de los 
niveles (escalones) de mantenimiento de la infraestructura. Con el fin de atender los 
requerimientos con oportunidad y calidad dentro del contexto de los recursos disponibles. 
Todo esto con el cumplimiento de la normatividad vigente que sea aplicable a cada caso.2 

Determinar el tipo de mantenimiento que se debe realizar de acuerdo con su alcance el 
cual se puede clasificar de la siguiente forma: 

 
1 Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019) 
2 Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019) 
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• Preventivo: Tiene como propósito prevenir el desgaste prematuro de la 
infraestructura y sus equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como 
reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones y evaluaciones. Estos 
procesos se realizan de acuerdo con un programa de revisiones o por el tiempo de 
funcionamiento.  

• Correctivo: Tiene como objetivo recuperar la infraestructura y sus equipos 
asociados para ponerlos en servicio. Este proceso se realiza cuando hay daños en 
la infraestructura o en sus equipos asociados.  

• Mejorativo o de Actualización: Tiene como propósito compensar la 
obsolescencia tecnológica o las nuevas exigencias que en el momento de 
construcción o adquisición no existían o no fueron tenidas en cuenta pero que en 
la actualidad sí deben serlo. 
 

 

4.1. Evaluación de Oferentes CTO 059-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 
Evaluación técnica – Aplicación de lista de chequeo 

Durante el periodo reportado se llevó a cabo la evaluación técnica de las propuestas 
presentadas en el proceso de selección, de conformidad con los criterios establecidos en 
el pliego de condiciones. 

• Aplicación de la lista de chequeo para verificación técnica 

Se utilizó una lista de chequeo estructurada para verificar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos exigidos, tanto habilitantes como evaluables con puntaje adicional. Entre los 
aspectos evaluados se incluyeron: 

• Experiencia mínima habilitante del proponente en el RUP, con código UNSPSC y 
cuantía exigida. 

• Experiencia específica del proponente en contratos de interventoría o relacionados 
con obras de construcción o mantenimiento. 

Ilustración 2 Estructura de mantenimiento de infraestructura y equipos asociados. 
Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019) 
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• Formación académica y experiencia del personal clave evaluable. 
• Verificación de documentos soporte y concordancia entre lo declarado y lo 

certificado. 
• Evaluación de criterios adicionales como sostenibilidad ambiental, apoyo a la 

industria nacional, y verificación del RNOCI. 

4.2. Actualización Formato Plan Mantenimiento Preliminar 
Infraestructura 

Se realizó la actualización del formato, incorporando el registro fotográfico actualizado de 
cada una de las infraestructuras incluidas. Así mismo, se describieron las actividades de 
mantenimiento previstas para cada infraestructura, con el fin de dejar documentadas las 
intervenciones programadas de manera clara y estructurada. Este formato fue entregado 
al supervisor del contrato para su revisión y seguimiento. 

4.3. Actualización Formato Informe de Ejecución Plan Mantenimiento 
Preliminar 

En el informe mensual se incluyó la información consolidada de las actividades descritas 
en el plan, adicionando las fechas estimadas de inicio y terminación para cada 
intervención de mantenimiento, lo cual permite realizar seguimiento a la programación y 
ejecución de las labores dentro del CACOM 3. El informe fue entregado al supervisor del 
contrato como parte del seguimiento regular de las actividades ejecutadas. 

4.4. Estructuración del Presupuesto para la adición del CTO 002 
Se concluyó con la elaboración del presupuesto correspondiente a la adición del contrato 
002, incluyendo el levantamiento de información, cuantificación de cantidades de obra y 
carga del presupuesto en la plataforma Construdata. Esta actividad abarcó las siguientes 
infraestructuras: (1) Kiosko de Suboficiales, (2) Torres de Observación, (3) Talleres Menores 
(Lavandería, Sastrería y Panadería), y (4) Talleres de Instalaciones. El documento fue 
entregado al supervisor del contrato para su evaluación y gestión correspondiente. 
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5. Conclusión  
 

Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al 
fortalecimiento de la gestión del mantenimiento de la infraestructura del CACOM 3. Se 
actualizó el formato “Plan Mantenimiento Preliminar Infraestructura y Equipos CACOM 3”, 
integrando registros fotográficos y descripciones detalladas de las actividades a ejecutar, 
al igual que la elaboración del informe mensual, donde se documentaron las fechas de 
inicio y finalización estimadas de cada intervención. Ambos formatos fueron entregados al 
supervisor del contrato para su respectivo control y seguimiento. 

Adicionalmente, se concluyó el proceso de estructuración del presupuesto para la adición 
al contrato 002, incluyendo el levantamiento, la cuantificación de cantidades de obra y la 
carga del presupuesto en la plataforma Construdata para las infraestructuras priorizadas. 
Como parte del apoyo técnico a los procesos contractuales, también se realizó la 
evaluación técnica de los oferentes postulados al contrato de cuadrillas, verificando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos y la idoneidad de sus propuestas. Estas 
acciones consolidan el avance en la planificación, control y gestión técnica de los 
procesos de mantenimiento y contratación dentro del CACOM 3. 
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6. ESTADO DEL CLIMA 
 

 

La temperatura promedio para el mes de julio fue de 30° sin afectar el flujo normal de las 
actividades realizadas. 
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En el transcurso de estos 31 días del mes de julio, no se presentaron retrasos en las 
actividades de campo debido a la frecuencia de los días lluviosos (30), una precipitación 
de 308,1 mm en el mes. 
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