INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

-—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
julio-2025 Direccion de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA. - FINDETER S.A 800096329
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacién
resolucion 3130 del 31 de julio del 2025 31/07/2025 Claudia Angelica Ramirez Salamanca - Directora de Infraestructura (E ) 51981503
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | [Contrato [ x ] Tipo:| INTERADMINSTRATIVO [ Modalidad de seleccion] CONTRATACION DIRECTA
LegalizaRecursos| 81 | X [  No | [ Legaliza Bienes [ st ] NO [ X |
Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de asistencia técnica civil, ica, juridica, fi iero y para la pl; disefio, ion y d on para la puesta en servicio de proyecto Centros PotenclA que busca il I ias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio nacional

conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico.

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Pr Valor Contrato y/o Convenio Fechas
TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - )
C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS Aporte - Fondo Unico TIC| § 234.399.711.669,00 Fecha de Suscripcion 13/09/2024
COMUNICACIONES NACIONAL
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio 27/09/2024
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion 26/04/2026
Aporte - Otros | § " | Fecha Final de ejecucion segun
Valor Total | 234.399.711.669,00 prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
CO1.PCCNTR.6768912 13/09/2024
quisitos para el perf
Péliza inicial N. Fecha de apr t‘)bacmn dela Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion de’ !a actualizacion o N.° de Registro Presupuestal| Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fec.h 2 Suscripcion .
Péliza Nueva Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
33-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024 33-44-101253967 - Anexo 1 30/10/2024 490124 $ 234.399.711.669,00 13/09/2024 27/09/2024
Modifi | Ter 6n / Liquidacio
Modificacion Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
Otrosi 1 1711212024 0,00 26/04/2026 $ - |Modificar parcialmente los estudios previos, comp. Técnico
TOTALES| § .
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecﬂ:;zlaﬁi‘z: de Comentarios
s | | pa | sl NO
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo UnicoTIC ] $ 234.399.711.669 | Anticipo: | $ - | % del Anticipo |
Pagos o Desembolsos Programados Dy bol: i Amortizacion del anticipo de L
Fecha Valor (§) Requ's;?:e’:;:;:fag" °l Fecha No. OP % Valor($) F je (%) |Fecha programada| Valor ($) programad Fecha real Valor (§) real amortizado Fecha Valor (5) Observaciones
(i) Perfeccionamiento y
legalizacion del contrato
interadministrativo. "
(ii) Suscripcion del contrato Legalizacion de recursos
30/09/2024 $  4.403.188.160,00 e N 25/11/2024 | 442870724 2% $ 4.403.188.160,00 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 25/02/2025 | $ 4.072.412.950,24 | Utilizaciones 1, 2 y 3. Radicado N°
de fiducia, constitucion del
L . 252030657
Patrimonio Autonomo y
apertura de las
subcuentas.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Presentacion por parte de
Findeter y aprobacion por
parte de la supervision del
13/12/2024 $  229.996.523.509,00 | informe de resultados de | 21/02/2025 40594725 54% $ 127.374.156.469,00 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
los estudios de viabilidad
juridica y técnica de los
predios postulados.|
dd/mmlyyyy 26/06/2025 210674325 44% $ 102.622.367.040,00 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
TOTAL $  234.399.711.669,00 ACUMULADOS 100% [ $ 234.399.711.669,00 0% TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL $ 4.072.412.950,24
SALDO POR GIRAR:| $ - 0,00% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $  230.327.298.718,76 | 98% |
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 06/25 VALOR ($) EN EL PERIODO: $756.305.508 ACUMULADO: $3.567.013.217 TOTAL CONSIGNADO AL Fo;é%%:g:f;é‘;gg#: $3.567.013.217
! : . A TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA :
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ FECHA DEL REPORTE:
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividads lizadas y jades en el periodo

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realizacion del objeto del contrato.

La supervision del contrato ha cumplido con el trémite de los 2 desembolsos descritos en el contrato de la siguiente manera:
- Desembolso 1 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $4.403.188.160 | Fecha de giro: 25/11/2024 | N° de egreso: 442870724

Vi1

0,00% 9,09% - Desembolso 2 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $127.374.156.469 | Fecha de giro: 21/02/2025 | N° de egreso: 40594725
- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Nacion | Valor: $102.622.367.040 | Fecha de giro: 26/07/2025 | N° de egreso: 210674325
2. Concurrir en las actividades de conceptualizacion, estructuracion, planificacion e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecucion del contrato. Para el periodo informado la supervisién emiti los siguientes conceptos:
1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-072-2025 - Respuesta a Radicado 251077784 por medio del cual Findeter dio respuesta al comunicado CPIA-DIRINFRA-|
FINDE-064-2025 “Solicitud informacion culminacion fase Estudios y Disefios Contratacion Derivada” - 252104831 del 03/07/2025.
2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-073-2025 - Cumplimiento al seguimiento del plan de trabajo del proyecto - 252106572 del 07/07/2025.
3. CPIA-DIRINFRA-FINDE-074-2025 - Cumplimiento al equipo minimo de trabajo del proyecto - 252106582 del 07/07/2025.
4. CPIA-DIRINFRA-FINDE-075-2025 - Reiteracion solicitud cumplimiento obligacion 21. Archivo Contractual - 252106703 del 07/07/2025.
5. CPIA-DIRINFRA-FINDE-076-2025 - Contrato interadministrativo 1872 de 2024, Aclaracion a respuesta requerimiento con comunicado CPIA-
0.49% 3.89% DIRINFRA-FINDE-063-2025 y Radicado No. 252091892 sobre la contratacion derivada de equipos tecnoldgicos - 252106705 del 07/07/2025.
6. CPIA-DIRINFRA-FINDE-082-2025 - Observancia Circular externa N° 06 del 02/04/2018 del Ministerio de Hacienda sobre el manejo de los recursos
Nacion - 252118111 del 23/07/2025.
3. Facilitar el intercambio de informacion y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Para el periodo informado se realizaron las siguientes reuniones:
1. Comité Operativo 09 - Edificio Murillo Toro - Sala VIP Piso 6 Costado Oriental - 24-07-2025.
0,49% 3,89% 2. Mesa de Trabajo - Predio Mocoa - Microsoft Teams - 11-07-2025.
3. Mesa de Trabajo - Predio Mocoa - Microsoft Teams - 18-07-2025.
4. Mesa de Trabajo - Predio Mocoa - Microsoft Teams - 25-07-2025.
4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargara de la supervision y el seguimiento técnico, administrativo, logistico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de Mediante comunicacion con Radicado Mintic 242115694 del 14/09/2024 fue deseignada como supervisora del Contrato Interadministrativo No. 1872
acompafiar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecucion del contrato. 0,00% 9,09% de 2024 la Directora de Infraestructura del Ministerio de las Tecnoloias de la Informacion y las Comunicaciones Denice Bibiana Acero Vargas, por
parte de Findeter el Doctor Hernan Pardo Botero, a partir del 30-09-2024.
5. Recoger informacion que permita documentar las buenas practicas de las experiencias adelantadas. Acta de Inicio: 27-09-2024.
Aprobacion de Manual Operativo: 13-11-2024.
049% 3,89% Aprobacion Plan de Trabajo: Radicado 242146113 del 06-11-2024.
Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes.

Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.

La supervision realizo el tramite para la marcacion de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nacion" como exenta del GMF
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el 22/11/2024.

EI 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024, por medio del cual

0.49% 3.89% se modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los estudios previos, dando cumpliento a los requisitos de ley.
Elaboracion y Cargue en la plataforma Secop Il del Informe Mensual de Supervision correspondiente al mes de mayo de 2025.
7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecucion del contrato a través de la supervision. En el periodo informado la supervision realiz la revision y aprobacion de los siguientes documentos:
1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-071-2025 - 251070466 - INFORME DE GESTION No. 9 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1872 DE 2024 -
252104629 del 03/07/2025.
2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-077-2025 - Aprobacion Informe Mensual de Gestion 07 del periodo marzo de 2025 - Contrato Interadministrativo 1872 de
2024 - 252109118 del 10/07/2025.
3. CPIA-DIRINFRA-FINDE-078-2025 - 251076012, 251082116 - Aprobacion Informe Mensual de Gestion 08 del periodo marzo de 2025 - Contrato
Interadministrativo 1872 de 2024 - 252109376 del 10/07/2025.
4. CPIA-DIRINFRA-FINDE-080-2025 - 251084668 - INFORME DE GESTION No. 10 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1872 DE 2024,
0.49% 3.39% CENTROS POTENCIA. - 251084668 del 17/07/2025.
I 0970 5. Legalizacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada por el contratista mediante radicado 251084261 el 15/07/2025
6. Informe financiero presentado del mes inmediatamente anterior por el contratista el 25/07/2025 con el radicado 251097561
8. Brindar a FINDETER el acompafiamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecucion del Contrato que se suscriba. Durante el periodo se da seguimiento al avance del plan de trabajo semanal para dar acompafiamiento al proyecto, se asiste al Comité Operativo y se
0,49% 3,89% acompafia al contratista, contactando a los municipios con el fin de avanzar en la culminacion de la etapa de vianilizacion técnica y jaridica.
9. Acompafiar el recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. 0.49% 389% Acta inicio suscrita 27 de septiembre 2024 .
ol Rt Se avanza en la ejecucion de actividades para la entrega de bienes y servicios de acuerdo a las obligaciones contractuales.
10. Solicitar a la direccion juridica del Ministerio TIC los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato. 0,49% 3,89% Durante el periodo no se solicitaron conceptos a la direccion juridica.
11. Las demés incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,49% 3,89% La supervision ha realizado el seguimiento y control para el ct ) de lo consignado en el anexo técnico.
Total 4,40% 53,21%
Obligaciones Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter S.A Ponderacid 100%| (%) Avance mes (%) A A y en el periodo
1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo interadministrativo al supervisor designado por MinTIC, en donde incluira las pautas para tener en cuenta al momento de Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el Radicado Mintic No. 241089892. De igual forma se realiza alcance al Manual el dia 30 de
ejecutar frente al alcance de los drganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato. 0,00% 1,00% octubre de 2024 con Radicado Mintic 241091480.
El 13 de noviembre se aprobo el Manual Operativo con Radicado Mintic 242149827.
2. Establecer y presentar para aprobacion del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y alcance Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con Radicado Mintic No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 2024 con
contemplada en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el cronograma general y especifico de actividades de ejecucion del proyecto a los radicado 241091484. Seda
quince (15) dias habiles contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. aprobacion del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con Radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024
0,00% 1,00% Findeter ha venido entregando las versiones de avance al Plan de Trabajo con el seguimiento semanal, via correo electronico. Ultima actualizacion
28/02/2025.
3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecucion del proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1 2, junto con la interventoria para los grupos 1, 2 y 3. Posteriormente,
derivados, realizando el seguimiento de éste, una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, en todo caso, la responsabilidad absoluta en la ejecucion del proyecto estara €l 20 de febrero de 2025, se adjudicé el grupo 3.
a cargo de FINDETER.
1. GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025
CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo
2. GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025
0,03% 0,51% CONSORCIO TECLA 156 - RIL Andres Felipe Santos Botero
3. INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025
CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor
4. GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025
CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la constitucion de patrimonio(s) autonomo(s) que permitan, entre otros, recaudar y, en general, administrar los
recursos que vayan a ser aportados por el FONDO UNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los

Se constituyo el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A-
FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024.

0,00% 3,70%
costos y gastos que se refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio.
5. Adelantar la contratacion por la cual se seleccionara la contratacion derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral incluida la Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1y 2, junto con la interventoria para los grupos 1, 2'y 3. Posteriormente,
Interventoria del proyecto y la normativa que le concierne a su naturaleza juridica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al comité operativo. Findeter €l 20 de febrero de 2025, se adjudico el grupo 3.
debera incluir dentro de los contratos derivados las clausulas referentes a imposicion de apremios, multas y clausula penal pecuniaria. GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 - Acta de Inicio 07-04-2025.
CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo
VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%, ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%, MOLEK INGENIERIA Y DISENO SAS (Nit.
900.131.199-3) 10%, LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACION DE PROYECTOS SAS - SIGLA LEGGO SAS (Nit.
900.272.599-0) 10%.
GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 - Acta de Inicio 09-04-2025.
CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero
TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2) 50%, LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit. 900.163.434-
0,00% 0.44% 7) 30%, CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0) 20%.
! ! INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-1-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.
CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS (Nit. 900.916.608-4) 60%, GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578) 5%, VERTICAL
LINK INGENIERIA SAS (Nit. 900.414.871-0) 25%, DEL VALLE ING Y ARQ SAS- DIVINGA SAS (Nit. 900.554.705-6) 10%.
GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025
CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro
OYC OBRAS Y CONSULTORIA SAS (Nit. 900.828.527-9) 50%, GEOCIVA SAS (Nit. 800.252.171-4) 30%, JALCONS GROUP SAS
(Nit.800.180.302-2) 20%.
6. Realizar la gestion, articulacion, elaboracion, hasta lograr la suscripcion de los convenios necesarios con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la obtencion de los Para esta obligacion se tiene al cierre de este informe 54 convenios suscritos firmados:
respectivos predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotenclA - En tramite:
1. EI Banco Magdalena (en proceso de firma por parte del municipio/ en viabilizacion)
2. Pasto (en proceso de firma por parte del municipio/ en viabilizacion)
0,00% 1,55% 3. Puente Nacional (en proceso de firma por parte del municipio)
4. Puerto Inirida (en proceso de firma por parte del municipio/en viabilizacion)
5. Mocoa (en proceso de firma por parte del municipio en viabilizacion)
6. Pandi (en proceso de cambio del municipio)
7. Exigir a los contratistas de toda la contratacion derivada, las garantias de cumplimiento, calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y El contrato del Grupo 1 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobod las polizas.
iones sociales e i iones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversion del anticipo y terceros afectados como beneficiarios. Estas El contrato del Grupo 2 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobod las polizas.
garantlas deben incluir a MINTIC/FONDO UNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez aprobadas las garantias por FINDETER, éste debera 0,00% 0,05% El contrato del Grupo 3 fue firmado por la fiducia el 06 de mayo y el 15 de mayo aprobd las pdlizas
remitir copia de estas al MinTIC, como también el documento por medio de cual fueron aprobadas. El contrato de interventoria fue firmado por la fiduciaria el 19 de febrero de 2025 y el 26 de febrero aprobo las pélizas.
8. Garantizar por la obtencion de todos los tramites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el proyecto Al cierre de este informe, Se han visitado 60 predios en 26 Departamentos de los iniciales propuestos de conformidad con las obligaciones del
pueda ser construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanistica, planes de ordenamiento territorial, normas especiales a favor contrato interadministrativo y el anexo técnico, la obtencion de tramites de licencias, permisos, autorizaciones y demas requeridas para el proyecto,
de la poblacion discapacitada, bien sea de dmbito nacional como territorial. 0,00% 0,00% iniciaran una vez se obtenga los estudios y disefios finales, para ser radicados en las entidades correspondientes y obtener las licencias respectivas.
9. Verificar que los predios que aportan las entidades territoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabilidades, garantizando que los mismos estén libre Para esta obligacion, al cierre de este informe se cuenta con 54 predios viables juridica y técnicamente.
de gravamenes y/o limitaciones de domino que impidan o dificulten la ejecucion de los proyectos y asi se mantengan hasta su finalizacion, velando por la integridad del predio durante la
vigencia del Contrato. 0,00% 2,04% Actualmente, hay seis municipios con tramites pendientes de documentos técnicos o juridicos, y otros dos municipios se encuentran en revision
juridica previa ya que fueron ingresados como sustitutos de municipios anteriores.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

10. Garantizar el equipo minimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecucion de las obras segun lo establecido en el anexo técnico y prestar la asistencia integral
con todo el personal requerido de acuerdo con su propuesta econdmica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los demas profesionales que conforman el equipo de trabajo de la
asistencia técnica requerido para la ejecucion del proyecto, bajo completa autonomia técnica, legal y administrativa. El equipo de trabajo tendra su base en Bogota, D.C, sin perjuicio de
los desplazamientos que en el desarrollo del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.

0,03%

0,51%

Se continua con el equipo minimo presentado el 26 de septiembre de 2024 en las instalaciones del FUTIC:

GESTORA / GERENTE DE PROYECTO: Jennifer Angelyn Moreno Pefialoza - jamoreno@findeter.gov.co

DIRECTORA TECNICA: Jeana Valentina Tolosa Hurtado jvtolosa@findeter.gov.co

SUPERVISION: Katy Lorena Gémez Zuluaga - kigomez@findeter.gov.co - Grupo 1, Leonardo David Cuenca Acosta - Idcuenca@findeter.gov.co -
Grupo 2, Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co -Grupo 3

EQUIPO JURIDICO: Ana Lucia Raad Gémez - alraad@findeter.gov.co | Jickson Rodriguez (Abogado predial) - jsrodriguez@findeter.gov.co
EQUIPO CONTRATACION DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuracién) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado
estructuracion) - acjaimes@findeter.gov.co | Diego Lopez (Abogado Contratacion Derivada) - dflopez@findeter.gov.co

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Gavy Johanna Ruiz Urrego - gjruiz@findeter.gov.co

APOYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hicabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo - ajlara@findeter.gov.co |
Gerardo Andrés Alzate Alzate - gaalzate@findeter.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION: Kamila Garcia Mendez -kgarcia@findeter.gov.co | David Alberto Fernandez Vellojin -dafernandez@findeter.gov.co
APOYO ADMINISTRATIVO: Alba Liliana Pefia Pefiuela - alpena@findeter.gov.co

SOCIAL: Laura Estefania Arenas Arias - learenas@findeter.gov.co

DOTACION TECNOLOGICA: Heinz Hany Guzman - hjany@findeter.gov.co

11. Asistir a todas las reuniones y demas eventos que programe el MINTIC/ FONDO UNICO DE TIC y que tengan relacion directa con el desarrollo del objeto del presente proyecto.

0,03%

0,51%

Para dar cumplimiento a esta obligacion, se realizaron las siguientes reuniones:
1.02/07/2025 Plan de trabajo

2.08/07/2025 Reunion con interventoria grupo1 y grupo 3 para revision de avances de la etapa de Estudios y Disefios
3.08/07/2025 Revision plan de trabajo

4. 08/07/2025 Revision de documentos requerimientos

5. 11/07/2025 Reunién juridica revision temas de prorroga grupo 3

6. 14/07/2025 Lineamientos componente 1A

7.14/07/2025 Mesa de trabajo predio Mocoa

8. 14/07/2025 Mesa de trabajo No. 21 componente arquitectonico para grupo 2
9. 14/07/2025 Reunién interventoria supervision grupo 2

10. 16/07/2025 Revision del sharepoint

11.16/07/2025 Comité de seguimiento No. 8 para el grupo 2

12.16/07/2025 Reunion municipio de Pasto

13. 18/07/2025 Reunion municipio de Mocoa

14.21/07/2025 Reunion avances grupo 1,2y 3

15.21/07/2025 Mesa de trabajo informes factibilidad grupo 2

16. 22/07/2025 Mesa de trabajo centros potencia

17.23/07/2025 Comite de seguimiento No. 10 para grupo 2

18. 23/07/2025 Reunion revision presentacion comité operativo No. 9

19. 23/07/2025 Reunion municipio de Pasto (Area requerida)

20. 24/07/2025 Comité operativo No. 9 presencial

21.25/07/2025 Mesa de trabajo predio Mocoa

22. 25/07/2025 Costos

23. 25/07/2025 Reunion predio pasto con la disefiadora del contratista
24.29/07/2025 Reunion Pasto (Implantacion y &rea requerida)

25.30/07/2025 Reunion grupo 1

26. 31/07/2025 Reunion de seguimiento grupo 1

27.31/07/2025 Mesa de trabajo CP Mit(i
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12. Realizar la supervision de los contratos requeridos para la ejecucion del proyecto, sin perjuicio de la contratacion de las interventorias requeridas.

SUPERVISION: Findeter realizo las siguientes asignaciones:

1. Katy Lorena Gomez Zuluaga - kigomez@findeter.gov.co - GRUPO 1
PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.
CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

2. Leonardo David Cuenca Acosta - Idcuenca@findeter.gov.co - GRUPO 2
PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025.
CONSORCIO TECLA 156 - RIL Andres Felipe Santos Botero

3. Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co - GRUPO 3

0,03% 0,51% e o _

PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalizacion para dar Inicio

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

4. Jeana Valentina Tolosa Hurtado - jvtolosa@findeter.gov.co - INTERVENTORIA

PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor
13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idéneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la seleccién de contratistas o en la ejecucion de las obligaciones A la fecha de este informe se firmd los contratos de Grupo 1, Grupo 2, Interventoria y Grupo 3, se inicio la etapa de estudios y disefios con la
derivadas de estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses piblicos vinculados, se cumpla el objetivo de la ejecucion de los 0,03% 0,03% contratacion derivada en los grupos 1,2 y 3 con los predios viables.
Centros PotenclA. Se inicio proceso de apremio al grupo 1y 2
14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Unico de TIC/Ministerio de TIC. Este formato debe ser El 15 de Julio de 2025 mediante el radicado de Findeter No. 2202563021932 y radicado del 251084261 se envio el informe de legalizacion de gastos
presentado hasta méaximo el dia 20 de cada mes con la ejecucion de recursos hasta el mes inmediatamente anterior. 0,00% 0,43% del mes de junio de 2025
15. Transferir mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos entregados por el Fondo Unico de TIC en la cuenta que este sefiale para tal efecto y de % % La fiduciaria transfirid los rendimientos financieros del mes anterior generados en el fideicomiso el dia 07/07/2025 por valor de $756.305.508
conformidad con lo establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia. 0.05% 0.53% El contatista radicé el informe financiero del mes anterior el dia 25/07/2025 con el radicado Mintic N° 251097561
16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Unico de TIC a la finalizacién del término de ejecucion previsto en la cuenta bancaria que sefiale el Fondo Unico de TIC, 0.00% 0.00% Ala fecha esta obligacion no aplica.
0 en los términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, seré requisito indispensable para la liquidacion de este. Rt Rk
17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestion integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalizacion del plazo de Se radica el Informe de Gestion No 10, el dia 15 de julio de 2025 con radicado No. 251070466
ejecucion de este, donde se evidencia la gestion realizada y el avance de ejecucion del proyecto durante el mes inmediatamente anterior de conformidad con lo descrito en el anexo 0,05% 0,53%
técnico como maximo a los quince (15) primeros dias calendarios del mes siguiente a la fecha de corte.
18. Presentar mensualmente, y a més tardar el dia ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecucion a contratos y convenios establecido por la Se remitio el formato codigo GCC-TICFM-051 corte a julio-2025, mediante correo electronico del 05/08/2025.
Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo cédigo GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestion del MinTIC, del mes 0,05% 0,48%
directamente anterior o finalizado.
19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestion final, que debera ser entregado dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes al vencimiento del 0.00% 0.11% Esta obligacion se podra cumplir una vez se cuente con el informe de cierre contable remitido por la fiducia.
contrato de conformidad con lo descrito en el anexo técnico. e e
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
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20. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte del Fondo Unico de TIC dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores al recibo de estas,
incluyendo, de ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecucion del contrato, en caso de requerir tiempo adicional, se
solicitara prorroga de tiempo el cual sera validada por la supervision.

En este mes remitimos estas comunicaciones:

1.01/07/2025 Respuesta al comunicado CPIA-DIRINFRA-FINDE-064-2025 “Solicitud informacion culminacion fase Estudios y Disefios Contratacion
Derivada”

2.02/07/2025 Solicitud sobre la contratacion derivada de equipos tecnologicos del Cl 1872-2024 Centros Potencia

3.02/07/2025 Respuesta comunicacion No. CPIA-DIRINFRA-FINDE-058-2025 - Solicitud proyeccion ejecucion financiera Contrato Interadministrativo
No. 1872-2024 y comunicado CPIA-DIRINFRA-FINDE-054-2025- Solicitud de ejecucion de recursos desembolsados y proyeccion de legalizaciones.
4.02/07/2025 R respuesta al req iento con comunicado CPIA-DIRINFRA-FINDE-063-2025 y Radicado No. 252091892 sobre la
contratacion derivada de equipos tecnoldgicos.

5.02/07/2025 Remitimos respuesta a la comunicacion No. CPIA-DIRINFRA-FINDE-058-2025 - Solicitud proyeccion ejecucion financiera Contrato
Interadministrativo No. 1872-2024 y a la comunicacion CPIA-DIRINFRA-FINDE-054-2025- Solicitud de ejecucion de recursos desembolsados y
proyeccion de legalizaciones del contrato interadministrativo 1872-2024 Centros Potencia.

6.07/07/2025 Formato F051

7.07/07/2025 Segunda subsanacion informe de gestion 7 Centros Potencia

8.07/07/2025 Respuesta al comunicado CPIA-DIRINFRA-FINDE-064-2025 “Solicitud informacion culminacion fase Estudios y Disefios Contratacion

0.03% 0.54% Derivada’
9.07/07/2025 Se remite reporte de informacion avance viabilidades por correo
10. 08/07/2025 Se remite matriz de riesgos del informe de gestion 8 para ajustar el acta de comité operativo
11. 08/07/2025 Se remitio plan de trabajo ajustado con la Fase 4 y los avances a corte del 29 de junio
12.10/07/2025 Se envia la subsanacion del informe de gestion No. 8
13.10/07/2025 Se envia la subsanacion del informe de gestion No. 9.
14. 14/07/2025 Se dio respuesta por correo electronico de los convenios de Puerto Colombia, Tunja, Puerto Lopez, Pamplona y Armenia
15. 15/07/2025 Consideraciones logisticas operativas y presupuestales
16. 15/07/2025 2202563021932, Informe de legalizacion de gastos del mes de junio de 2025 del contrato interadministrativo 1872 - 2024
17.15/07/2025 CI_1872_2024_FUTIC - Informe de ejecucion financiera del mes de junio de 2025
18. 15/07/2025 2202552021980, Notificacion cambio proyectos Magangué y Barrancabermeja
19. 15/07/2025 Se remite informe de gestion No. 10
20. 18/07/2025 Se remitio plan de trabajo
21.22/07/2025 Se remitio a MinTic observaciones sobre las demoras del predio en Mocoa
21. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestion documental y las politicas de gestion de archivos del Ministerio de TIC, Se crea sitio en SharePoint para el manejo del archivo del proyecto y se compartira la informacion actualizada con el Fondo Unico de TIC.
respondiendo por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la informacion a su cargo, y por la organizacion, conservacion y custodia de los documentos, teniendo en cuenta
los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivistica. Dicho archivo debera estar a disposicion del MinTic cuando este lo requiera, https://findeterco.sharepoint.com/sites/MINTIC/Documentos %20compartidos/Forms/Allitems.aspx?e=5%3Ac4a983d7e75c4fd4b4chcf70531c983edsh
Y se entregara con corte trimestral de conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC. 0.05% 0.53% aringv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1737998143477&0R=0WA%2DNT%2DMail&CID=d5b94dcf%2D5585%2D5cad%2D644d%2Db4a3dda0bf
Rt Rkl d2&FolderCTID=0x012000232BB6DFB1B5AF469F AAB1314572F167&id=%2F sites %2FMINTIC%2FDocumentos %20compartidos%2F C1%201872%
20CENTROS%20DE%20POTENCIA
22. Garantizar la socializacion y sensibilizacion del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada. La ejecucion se encuentra en fase 2 y fase 3, se ha socializado con las entidades terrioriales de los municipios priorizados por Mintic, como también
con los entes territoriales para dar claridad a temas referentes como la documentacion pertinente y los tramites a realizar:
1. Reunién municipio de Pasto
0,00% 1,00% 2. Reunién municipio de Mocoa
3. Reunion municipio de Mitu
23. Hacer la entrega de los Centros PotenclA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO UNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexién de todos los Esta obligacion se cumlpira en la etapa de finalizacion del contrato.
servicios publicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual 0,00% 0,00%
operativo del Patrimonio Auténomo.
24. Entregar a las entidades territoriales un catélogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotenclA acorde con las recomendaciones descritas Esta obligacion se cumlpira tres (3) meses antes de la terminacion de la construccion y dotacién de los Centros PotenclA.
en el anexo técnico, tres (3) meses antes de la terminacion de la construccion y dotacion de los Centros PotenclA. 0,00% 0,00%
25. Cumplir con la ejecucion del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en el anexo Se da seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por FUTIC el 6/11/24 con RAD 242146113. Para ello, se han enviado reportes al correo de
técnico. supervision de MinTIC (supervisioncpotencia@mintic.gov.co) con los avances del cronograma del Plan de Trabajo
0,03% 0,51%
26. Adelantar la liquidacion de los convenios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el cumplimiento de las obligaciones. 0,00% 0,00% A la fecha no se han adelantado convenios o contratos derivados que estén en etapa de liquidacion.
27. Las demas obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato. El proyecto se encuentra en ejecucion: Fase1 correspondiente a viabilizacion juridica y tecnica, Fase 2 correspondiente a suscripcion de convenios
0,00% 0,43% con los entes territoriales, Fase 3 correspondiente a contratacion derivada y Fase 4 inicio de estudios y disefios.
Total 0,40% 16,92%
% Acumulado Avance Entregables 0,00%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 16,92%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? si X NO Numero de contratos 4
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) derivados a la fecha
GCC-TIC-FM-051
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Difi Técnicas, Admini Fil i C

y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas

TIPODE

DIFICULTAD Gestion Adelantada

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Elabord:
Diego Alejandro Martinez Agudelo - Aspectos Técnicos
Piedad Cardozo Carrillo - Aspectos Técnicos
Rodrigo Pradilla Angel - Aspectos Financieros

Reviso:

Donny Santana Rodriguez
Juan Manuel Guerrero Forero

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Recurso para la vigencia

Rubro

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: Claudia Angelica Ramirez Salamanca - Directora de Infraestructura ( E )

..... Firma del Supervisor:

“Los datos prop los seran tratados de acuerdo a la politica de tr de datos pi les del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1872-2024 - FIDETER S.A. - Julio-2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250813-104510-69f752-58056666 Creacion: 2025-08-13 10:45:10

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-08-13 16:22:53 para verificacion

Revisién: Contratista Subdireccién de Operaciones

Donny Santana Rodriguez
80028806
dsantana@mintic.gov.co
Contratista Futic

Mintic

Elaboracién: Aspectos Financieros

“RoUTgo Pradilla

79946432

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Direccion de Infraestructura - Mintic

Elaboracién: Aspectos Técnicos

CARRILLO
pcardozo@mintic.gov.co
CONTRATISTA

Ministerio de TIC

Elaboracién: Aspectos Técnicos

4 Li o
DiegoAlejandro Martine@gudelo
9431374
damartinez@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1872-2024 - FIDETER S.A. - Julio-2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250813-104510-69f752-58056666 Creacion: 2025-08-13 10:45:10
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-08-13 16:22:53

Escanee el cadigo
para verificacion

Firma: Supervisora

)

CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ SALAMANCA
51981503

cramirezs@mintic.gov.co

Coordinadora del GIT Enfoque Regional
OFRTIC

Revision: Delegado FUTIC

(10 ) :

dﬁj@éﬁ?el Guelkrero Forero
1049616253

jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuracion de Proyectos
Ministerio TIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

1872-2024 - FIDETER S.A. - Julio-2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 2

0250813-104510-69f752-58056666

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-08-13 10:45:10

Finalizacion: 2025-08-13 16:22:53

Escanee el cadigo
para verificacion

Diego Alejandro Martinez Agudelo Env.: 2025-08-13 10:45:21
. damartinez@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-13 10:45:35
Elaboracién ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-08-13 10:46:19
FUTIC IP Res.: 181.49.95.120
PIEDAD CARDOZO CARRILLO Env.: 2025-08-13 10:46:19
., pcardozo@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-13 10:57:02
Elaboracion Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-08-13 10:57:29
Ministerio de TIC IP Res.: 186.102.52.221
Rodrigo Pradilla Env.: 2025-08-13 10:57:29
rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-13 10:58:01
Elaboracion P _@ g Aprobado
Contratista Res.: 2025-08-13 10:58:26
Direccion de Infraestructura - Mintic IP Res.: 181.55.246.38
Donny Santana Rodriguez Env.: 2025-08-13 10:58:26
L dsantana@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-13 11:01:25
Revision ) ) Aprobado
Contratista Futic Res.: 2025-08-13 11:01:43
Mintic IP Res.: 190.145.189.98
Juan Manuel Guerrero Forero Env.: 2025-08-13 11:01:43
L, jguerrerof@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-13 14:27:08
Revision ) - Aprobado
Subdirector Estructuracion de Proyectos Res.: 2025-08-13 14:27:10
Ministerio TIC IP Res.: 190.145.189.98
CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ SALAMANCA Env.: 2025-08-13 14:27:10
) cramirezs@mintic.gov.co Lec.: 2025-08-13 16:22:45
Firma ) . Aprobado
Coordinadora del GIT Enfoque Regional Res.: 2025-08-13 16:22:53
OFRTIC IP Res.: 190.145.189.98
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