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91-9517 
                  Leticia 

 
 
 
Señor 
JOSE DANILO ARANGO BARRAGAN 
Supervisor contrato CO1.PCCNTR. 8134578-2025 
jdarango@sena.edu.co  
Sena Regional Amazonas 
Leticia 
  
Asunto: Respuesta SOLICITUD DE DISMINUCION CRP 75825 CTO Nº CO1.PCCNTR.8134578 - 2025 
 
Cordial saludo, Sr. José Danilo, 
 
En atención a su solicitud de modificación del contrato formulada por correo del 08/08/2025, que refiere a 
la necesidad de ajustar la fecha de inicio del contrato en referencia, siendo la nueva fecha el 04 de agosto-
2025 y no el 28 de julio-2025, la reducción del valor del contrato, la consecuente, reversión presupuestal (por 
el valor que no se ejecutará, por 06 días calendario), que conlleva la modificación de la forma de pago, los 
ajustes en SEPCOP2, SIIIF NACION, SI contratista SENA, en razón que el RP no se expidió oportunamente a la 
fecha de inicio prevista para el 28 de julio de 2025, y solo se emitió por la área de presupuesto, hasta el 04 
de agosto-2025. 
 
Así las cosas, resulta procedente, por el despacho de la Subdirección, autorizar u ordenar, según corresponda:  
 

1. Modificar las cláusulas contractuales, así: 
 

a) En cuanto a la fecha del inicio, corresponde al 04/08/2025 y no 28/07/2025 
b) El plazo del contrato se define en 04 meses y 20 días (140 días), contabilizados desde la nueva fecha 

de inicio: 04/08/2025 hasta el 23/12/2025, ambos extremos inclusive.  
c) Definir que el nuevo valor del contrato es la suma de $24.891.179 
d) Modificar la forma de pago, así:  

• Un primer pago por el mes de agosto por la suma de $4.800.442,  

• Tres (3) pagos iguales por la suma de $5.333.824, por los meses de septiembre a noviembre 
de 2025. 

• Un último pago correspondiente al mes de diciembre por la suma de $4.089.265. 
 

2. Modificar el CRP No. 75825 del 04 de agosto de 2025 del contrato No. CO1.PCCNTR.8134578 -2025, 
en el sentido de disminuir o mejor, reversar del presupuesto - CRP No. 75825 - la suma de $1.066.764 
correspondiente al valor de seis (6) días, que no se ejecutarán del contrato, en el periodo del 
28/07/2025 (mes julio-2025 contabilizado por 30 días) al 03/08/2025 
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3. Modificar o ajustar la información en las plataformas de SECOPII, SIIF NACION, SICONTRATISTA y 
demás aplicativos necesarios, acorde con la modificación contractual. 

 
4. La modificación contractual tiene efectos legales, contractuales y fiscales desde el 04/08/2025. 

 

 
Atentamente,                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                            PABLO FERNANDO HURTADO CUEVAS 

Subdirector (E) de Centro con funciones de 
Director Regional 

 
 
 
 
 
Copia: Valeria Ortegón Cano – Cargo: Abogada de Contratación y convenios - Grupo Administrativo Mixto                                         
Jose David Ramos – Cargo: Profesional de Contratación - Grupo Administrativo Mixto 
 
Proyecto: Lina Z. Salazar Carrillo - Cargo: Apoyo Despacho - Grupo Administrativo Mixto 
Revisó: Aimer Muñoz Muñoz - Cargo: Abogado - Grupo Administrativo Mixto 
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