
UNID. m² UBICACIÓN

Ancho

area a 

descontar Longitud

area 1 8.86          2.36          9.28           1.00          79.86           

area 2 3.91          2.85           1.00          11.14           

91.00

91.00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

2.1 PISOS Y ENCHAPES ITEM Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4 GENERAL

Medida Total

17/09/2024

17/09/2024

Subtotal 

TOTAL

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

area 1 2.00          10.16         1.00          20.32           

area 2 1.00          9.59           1.00          9.59             

area 3 3.70          14.37         1.00          53.17           

area 4 1.64          4.21           1.00          6.90             

89.98

89.98

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

2.2 PISOS Y ENCHAPES ITEM Placa base en concreto 2500 psi e=0.10 m GENERAL

Medida Total

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

Subtotal 

TOTAL

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

rampa de acceso 2.00          3.95           1.00          7.90             

7.90

7.90

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

2.3 PISOS Y ENCHAPES ITEM Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m Reforzada con malla Q-5 de 6 mm GENERAL

Medida Total

17/09/2024

Subtotal 

TOTAL

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

consultorio 1 3.57          5.34           1.00          19.06           

consultorio 2 4.07          2.87           1.00          11.68           

sala de espera 5.09          4.02           1.00          20.46           

pasillo 0.90          3.00           1.00          2.70             

pasillo 0.80          1.17           1.00          0.94             

Almacen 2.70          3.91           1.00          10.56           

65.40

65.40

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

17/09/2024

17/09/2024

2.4 PISOS Y ENCHAPES ITEM
Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y 

brillado a todo costo
GENERAL

Medida Total

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

Subtotal 

TOTAL

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

Baño consultorio 1 1.55          1.22           1.00          1.89             

Baño sala de espera 1.55          2.35           1.00          3.64             

area de aseo 2.10          4.00           1.00          8.40             

area de residuos solidos 2.10          3.60           1.00          7.56             

21.49

21.49

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

2.5 PISOS Y ENCHAPES ITEM Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal. GENERAL

Medida Total

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

Subtotal 

TOTAL

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

Baño consultorio 1

muro izquierdo 1.55          1.90          1.00          2.95             

muro derecho 1.55          1.90          1.00          2.95             

muro posterior 1.24          1.90          1.00          2.36             

muro anterior 0.54          1.90          1.00          1.03             

Baño sala de espera

muro izquierdo 2.35          1.90          1.00          4.47             

muro derecho 2.35          1.90          1.00          4.47             

muro posterior 1.55          1.90          1.00          2.95             

muro anterior 0.83          1.90          1.00          1.58             

22.72

22.72

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

17/09/2024

2.6 PISOS Y ENCHAPES ITEM
Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e 

instal
GENERAL

Medida Total

17/09/2024

Subtotal 

TOTAL

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura

1.90

ALTURA ENCHAPE



UNID. m UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

CONSULTORIO 1 -               

MURO DERECHO 2.04           1.00          2.04             

MURO IZQUIERDO 2.57           1.00          2.57             

MURO POSTERIOR 5.34           1.00          5.34             

MURO ANTERIOR 5.49           1.00          5.49             

CONSULTORIO 2 -               

MURO DERECHO 4.07           1.00          4.07             

MURO IZQUIERDO 4.22           1.00          4.22             

MURO POSTERIOR 2.87           1.00          2.87             

MURO ANTERIOR 1.87           1.00          1.87             

28.47

28.47

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

2.7 PISOS Y ENCHAPES ITEM Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m GENERAL

Medida Total

17/09/2024

Subtotal 

TOTAL

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

SALA DE ESPERA Y RECEPCION -               

MURO DERECHO 4.02           1.00          4.02             

MURO IZQUIERDO 3.37           1.00          3.37             

MURO POSTERIOR 4.22           1.00          4.22             

MURO ANTERIOR 4.09           1.00          4.09             

PASILLO -               

MURO DERECHO 2.02           1.00          2.02             

MURO IZQUIERDO 2.47           1.00          2.47             

SALA DE LIMPIEZA -               

MURO IZQUIERDO 2.00           1.00          2.00             

MURO POSTERIOR 4.43           1.00          4.43             

MURO ANTERIOR 4.22           1.00          4.22             

AREA DE RESIDUOS -               

MURO IZQUIERDO 1.10           1.00          1.10             

MURO DERECHO 1.10           1.00          1.10             

MURO POSTERIOR 4.43           1.00          4.43             

MURO ANTERIOR 3.74           1.00          3.74             

41.21

41.21

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

GENERAL

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

2.8 PISOS Y ENCHAPES ITEM Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion

Medida Total

17/09/2024

Subtotal 

TOTAL

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura


