
UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

viga canal fachada principal 1.00          9.16           1.00          9.16             

viga canal fachada posterior 1.00          9.16           1.00          9.16             

muro posterior 2.67          13.37         1.00          35.70           

muro posterior interno 2.67          9.16           1.00          24.46           

78.48

78.48TOTAL

Subtotal 

Medida Total

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

6.1 MUROS Y ACABADOS ITEM Raspado y resane superficie muro pintado GENERAL

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

fachada posterior 2.67          9.16           1.00          24.46           

24.46

24.46TOTAL

Subtotal 

Medida Total

17/09/2024

6.2 MUROS Y ACABADOS ITEM Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones GENERAL

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

Localización 3.00          2.87           1.00          8.61             

8.61

8.61TOTAL

Subtotal 

Medida Total

17/09/2024

6.3 MUROS Y ACABADOS ITEM Muro en bloque No.5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20) GENERAL

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

Baño consultorio 1

muro izquierdo 1.55          2.40          1.00          3.72             

muro derecho 1.55          2.40          1.00          3.72             

muro posterior 1.24          2.40          1.00          2.98             

muro anterior 0.54          2.40          1.00          1.30             

Baño sala de espera

muro izquierdo 2.35          2.40          1.00          5.64             

muro derecho 2.35          2.40          1.00          5.64             

muro posterior 1.55          2.40          1.00          3.72             

muro anterior 0.83          2.40          1.00          1.99             

28.70

28.70TOTAL

Subtotal 

Medida Total

17/09/2024

6.4 MUROS Y ACABADOS ITEM Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones GENERAL

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

17/09/2024

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

muro consolturio 2 3.00          1.87           1.00          5.61             

muro area de aseo 2.40          1.10           1.00          2.64             

8.25

8.25TOTAL

Subtotal 

Medida Total

17/09/2024

6.5 MUROS Y ACABADOS ITEM Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con vinitex o similir calidad. GENERAL

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Area a 

descontar Alto Longitud

consultorio 1

muro izquierdo 2.40          5.34           1.00          12.82           

muro derecho 2.40          5.52           1.00          13.25           

muro posterior 2.40          2.24           1.00          5.38             

muro anterior 2.06          2.40          3.57           1.00          6.51             

consultorio 2

muro derecho 2.40          4.07           1.00          9.77             

muro posterior 2.40          2.87           1.00          6.89             

muro izquierdo 3.00          2.40          4.22           1.00          7.13             

muro anterior 2.40          1.87           1.00          4.49             

66.23

66.23TOTAL

Subtotal 

Medida Total

17/09/2024

6.6 MUROS Y ACABADOS ITEM Pintura epoxica para muros (dos manos) GENERAL

Fecha Localización

Dimensiones

No Elem.

17/09/2024

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Area a 

descontar Alto Longitud

consultorio 1

muro 1 2.40          5.34           1.00          12.82           

muro 2 2.40          5.52           1.00          13.25           

muro 3 2.40          2.24           1.00          5.38             

muro 4 2.06          2.40          3.57           1.00          6.51             

consultorio 2

muro 1 2.40          4.07           1.00          9.77             

muro 2 2.40          2.87           1.00          6.89             

muro 3 3.00          2.40          4.22           1.00          7.13             

muro 4 2.40          1.87           1.00          4.49             

pasillo 

muro 1 2.40          2.47           1.00          5.93             

muro 2 2.40          2.02           1.00          4.85             

Recepcion y sala de espera

muro 1 2.40          4.22           1.00          10.13           

muro 2 3.00          2.40          4.09           1.00          6.82             

muro 3 2.40          4.02           1.00          9.65             

muro 4 2.40          3.37           1.00          8.09             

area de aseo

muro 1 3.00          2.40          3.02           1.00          4.25             

muro 2 2.40          5.12           1.00          12.29           

muro 3 1.50          2.10           1.00          3.15             

area de residuos solidos

muro 1 2.48          2.40          3.59           1.00          6.14             

muro 2 2.40          3.59           1.00          8.62             

muro 3 2.40          1.10           1.00          2.64             

Almacen 

muro 1 2.40          2.70           1.00          6.48             

muro 2 1.50          2.40          2.70           1.00          4.98             

muro 3 2.40          3.91           1.00          9.38             

muro 4 1.50          2.40          3.02           1.00          5.75             

175.35

175.35TOTAL

17/09/2024

Subtotal 

17/09/2024

Medida Total

17/09/2024

6.7 MUROS Y ACABADOS ITEM Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones GENERAL

Fecha Localización

Dimensiones

No Elem.

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura



UNID. m² UBICACIÓN

Ancho Alto Area total 

fachada principal 19.13         1.00          19.13           

fachada posterior 39.49         1.00          39.49           

fachada lateral izquierda 28.52         1.00          28.52           

fachada lateral derecha 30.38         1.00          30.38           

117.52

117.52TOTAL

Subtotal 

Medida Total

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

17/09/2024

6.8 MUROS Y ACABADOS ITEM Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos GENERAL

Fecha Localización
Dimensiones

No Elem.

INTERVENTOR NIT O C.C. CONTRATO  DE INTERVENTORIA N°

CONTRATISTA NIT O C.C. CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO  “ADECUACIÓN MENOR PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA LA TURUA, DE AGUAZUL CASANARE”

FECHA DD 17 MM 9 AA 2024 CORTE N° ELABORÓ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: GPL-FO-024

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA PÁGINA: 1 DE 1

Reviso:

Arquitecto
Fredy Enrique Mesa 
M.p. No. BY 25032003

Reviso:

_______________________
Ingeniero Civil
Michael Orlando Diaz
M.p. No. 041037BYC

Reviso:

____________________________
Ingeniero Electrico
Mauricio Hernan Montoya Perez
CN250-35409 CPS No. 3376/2024

Elaboró:

__________________________________________________

profesional
nombre: Jeyson Leonardo Forero
profesional contratado secretaria de infraestructura


