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Reunion de revision y seguimiento contratos FRV

18 06 2025 HORA: 11:30 am-2:00 pm

ACTA NO. 05 SEGUIMIENTO Y REVISION CONTRATOS FRV - CONTRATO 2

OBJETIVO VIGENTE CON EL FRV
NOMBRE
Camilo Garcia Contratista FRV

SEGUIMIENTO Y REVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 20243098

Henry A.Pefia Contratista FRV

Jaime Mosquera Contratista FRV

Natalia Astroz Contratista ANT

Yudy Meneses Contratista ANT

Felipe Ramos Contratista ANT

Xiomara Rojas Contratista ANT

Oscar Osorio Contratista ANT

Orden del dia:

Balance de Contrato
Documentos pendientes
Entregas y desalojos
Cierres de Predios.

Desarrollo de la reunion:

Desde la ANT se expone el balance del contrato; donde el contrato 2 presenta un 60% de
ejecucion, que representan 250 predios y un valor de $246.453.806.624.

Del balance general del contrato 2, se presenta que el valor total del contrato es de
$410.000.000.000, y de acuerdo al % de ejecucion, falta por ejecutar un valor monetario de
$163.546.193.376.

La ANT presenta el avance técnico en relacién al contrato 2, donde 166 predios hacen parte
del Convenio 2 — Promesa 1, y 95 predios hacen parte del Otro Si — Convenio 2 — Promesa
1. Para un total de 261 predios dentro del contrato 2.

Se presenta el estado actual del balance técnico desde la ANT, donde se identificaron 20
predios en avalud, 25 predios con Resoluciones y 254 predios pendientes de visitas
agronémicas. Se hace claridad que las visitas a campo se realizan en conjunto (visita
agronomica — levantamiento topografico — avalud).

Desde la ANT se idéntico el cuello de botella de los procesos actuales, donde es la Gestién
Catastral; se evidencia que los poligonos proporcionados por el FRV no coinciden con la
gestion catastral adelantada por parte de la ANT. De lo anterior, se evidenciaron 17 casos
que no coinciden los poligonos allegados por parte del FRV.

Se expone el caso puntal en San José de Ure, donde el predio referido por el FRV, se
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identifico posteriormente como baldio en la gestidon catastral adelantada por la ANT. Por
este motivo, el FRV se compromete a realizar una reunidn técnica interna para tratar el
tema de los poligonos, la ANT también tendra participacion en esta reunién.

Para subsanar este cuello de botella, la ANT propone reunir todos los titulos, para
posteriormente realizar la gestién catastral a partir de estos documentos.

Dentro de los documentos pendientes, se relacionan los siguientes:

* Autorizacion de ingreso a los predios

* Administraciones anticipadas

+ RUPTA

+ Enajenaciones tempranas

« Baldios con extincién de dominio

+ Entregas materiales de Buenavista, San Martin Cesar, Puerto Boyaca

En el proceso de Entregas y Desalojos, se expuso que 42.000.000 has se encuentran en
ocupacioén no autorizada, por lo tanto, son objeto prioritario de desalojo.

Desde la ANT, se menciona que la revision de baldios debe pasar a la magistratura para
su control, la ANT ya hizo el envié de predios baldios a la magistratura y desde el FRV se
comprometen a apoyar esta solicitud. Lo anterior, para identificar predios baldios con
extension de dominio.

La ANT se compromete a enviar al FRV los conceptos técnicos cuando se determina que
un predio es baldio, para que desde el FRV se haga la gestion pertinente.

De las entregas materiales, el grupo de FRV de la ANT ha hecho entrega de 17.000
hectareas a la fecha.

Dentro del tema de Cierres de Predios, el FRV asume el compromiso de realizar los pagos
de los recibos de servicios publicos pendientes, y de revisar el repositorio con todos los
recibos pendientes a la fecha.

Desde la ANT se menciona que, si la oficina Juridica del FRV no da concepto sobre los
bienes que tienen hipoteca, para hacer la transferencia, se debe elevar solicitud a la
magistratura para obtener concepto. Especialmente para los predios de BUENAVISTA
(predios que tienen enajenacion temprana).

El FRV se compromete a realizar una reunion con la magistrada, para tratar estos temas,
la ANT también tendra participacion.
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PUERTO BERRIO ANTIOQUIA 019-9659 | HACIENDA GUADALUPE 302,03|Entregado 22/05/25
PUERTO BERRIO ANTIOQUIA 019-9871|HACIENDA BALKANES 2033|Entregado 22/05/25
PUERTO BOYACA BOYACA 088-618 LA ESMERALDA 77,92|Entregado 5/06/25
PUERTO BOYACA BOYACA 088-18954 | HACIENDA APULIA 101,87 |Entregado 6/06/25
088-2207 14/06/25
PUERTO BOYACA BOYACA PARCELA12 36,225|Entregado

14. Se programan|los siguientes desalojos

088-9035 14/06/25

PUERTO BOYACA BOYACA LAESPERANZA 1 23,25|Entregado
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Conclusiones y Acuerdos

1.

5. La ANT i el FRV realizara una reunion con la maiistrada.

FRV adelantara una mesa con técnica interna para tratar el tema de los poligonos, la ANT tendra
participacién en esta mesa.

ANT debera enviar al FRV los conceptos técnicos cuando un predio se determine como baldio.
El FRV se compromete a realizar el pago de los recibos publicos que estan pendientes.
El FRV debera elevar oficio solicitud a la magistratura para obtener concepto sobre los bienes

que tienen hipoteca. (Especialmente para los predios de Buenavista, predios que tienen
enajenacion temprana).
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