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Tema o Asunto: REUNIÓN SEMANAL EQUIPO ESTABILIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 

 Reunión 
Número:   

Fecha: 01-04-2025 Hora: 10:00 am Lugar: Virtual Meet 

Nombre y cargo de quien 
organiza la reunión: Equipo de estabilidad y sostenibilidad 

Archivada en: Drive 
 
1.​ ORDEN DEL DÍA 
  

1.​ Revisión de actividades ejecutadas y por ejecutar 
2.​ Actualización matriz de actividades 
3.​ Varios 

 
2.​ DESARROLLO 
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores 

Acciones 
acordadas Responsable Fecha 

Comprometida 
Estado 

(Sin iniciar, en 
ejecución, Finalizada) 

N/A N/A N/A N/A 
    
2.2 Desarrollo de la reunión  
 
Se reúnen los profesionales del componente técnico Arq. Libieth Lorena Casas Aldana, Jimmy 
Guerrero, Arq Adriana Angélica León, ing, Juan José Ortiz Torrado del componente social Ing. 
Caroll Edith Chaves, Miller Land Camelo, Eloy Nieto e Ivan Perdomo Londoño, con el fin de 
revisar el estado de las actividades desarrolladas y por desarrollar en el marco de la 
estabilidad y sostenibilidad de los contratos de obra 
 
Se inició la reunión donde Libieth Lorena Casas Aldana presentó los temas tratados en la 
reunión de seguimiento a la estabilidad, enfocándose en la atención al derecho de petición de 
don Luis Salgado del barrio San Martín de Loba. Se indica ya se hizo un primer oficio y lo 
tiene la abogada Camila, en donde se le solicita a la zona 8 del acueducto que visite el sitio y 
haga una inspección y limpieza. 
 
Se destacó la urgencia de responder a la PQR y la necesidad de coordinar con el acueducto 
para realizar inspecciones y limpieza. Juan José Ortiz Torrado confirmó que envió un oficio a 
la interventoría y contratista, pero aún no ha recibido respuesta, por lo que queda como 
compromiso la gestión de la PQR de San Martín de Loba y el seguimiento a contratos y 
liquidaciones pendientes. 
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Con respecto al CTO 416-2021 se realizará la visita con contratista el día martes  se planteó 
la importancia de obtener información sobre la falta de recepción de redes por parte del 
acueducto y las filtraciones en la caja del medidor según requerimiento allegado del 
acueducto, adicional, la revisión  del informe de inspección y estar en esa disposición porque 
el contrato es grande. Hay que caminar bastante el día martes para que se pueda abarcar 
todas las observaciones que tenemos. 
 
Se aborda el tema de los APUs, principalmente abordando la problemática del césped sobre 
adoquín y concreto articulado, acorde  a lo que dice el procedimiento, indica que nosotros 
hagamos el APU de cuánto puede costar, indicar un estimado en área, para que se pueda 
definir cuál es el valor de ese mantenimiento que es rutinario, porque no estamos hablando ni 
de mantenimientos correctivos, ni preventivos, sino rutinarios. 
 
Para esta actividad nos dieron 20 días que empezaron a correr desde la semana pasada, 
pero como lo indica el procedimiento debe existir el concepto social que indique que se esta 
abordando la sostenibilidad con las comunidades por lo que se debe coordinar unas 
reuniones virtuales con los presidente de la Junta o con los líderes de la comunidad, para 
abordar este tema. 
 
Se aborda información respecto al Ecobarrio La Roca CTO 654-2023, en donde se indica que 
se tuvo una reunión interinstitucional en torno al Ecobarrio, y surgió el tema del mantenimiento 
de las zonas verdes intervenidas, donde la comunidad manifiesta ha hecho la tarea de retiro 
de maleza pero por las dimensiones del ecobarrio se les dificulta mucho, en ese sentido, si 
elevaron la solicitud y/o petición para que como CVP se realice el mantenimiento; se realizó la 
salvedad que en el marco de la estabilidad estaba el mantenimiento desde  la comunidad, y 
que si era por la CVP, tenía que venir priorizado por la Secretaría de Hábitat. Por lo que 
quedaron en hacer la solicitud.  
 
Se aborda la entrega del informe trimestral en relación a las visitas desarrolladas por el equipo 
a los contratos que están en estabilidad y sostenibilidad, Caroll queda con el compromiso de 
remitir la información a planeación.  
 
Se dio la bienvenida a Eloy Nieto como apoyo en el equipo social. 
 

 
3.​ COMPROMISOS 

 Responsable Fecha 
Comprometida 

   
 
Observaciones: 
Ninguna 
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4.​ REGISTRO DE ASISTENTES 

Nombre Dependencia Firma 

CAROLL EDITH CHAVES BLANCO DMB-CVP 
 

Miller Land Camelo Tejada  DMB-CVP 
 

ADRIANA ANGELICA LEON BLANCO DMB-CVP  
 

Jimmy Alexander Guerrero G. DMB-CVP 

 

Juan José Ortiz Torrado DMB-CVP 
 

 


