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ACTA DE REUNION

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
HABITAT

Caja de Vivienda Popular Vigente desde: 07/06/2017

REUNION SEMANAL EQUIPO ESTABILIDAD Y Reunién

Temao Asunto: | g55TENIBILIDAD Namero:

Fecha: 01-04-2025 | Hora: 10:00 am Lugar: | Virtual Meet

Nombre y cargo de quien

. al Equipo de estabilidad y sostenibilidad
organiza la reunion:

Archivada en: Drive

1. ORDEN DEL DIA

1. Revisién de actividades ejecutadas y por ejecutar
2. Actualizacion matriz de actividades
3. Varios

2. DESARROLLO

2.1 Sequimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Estado
(Sin iniciar, en
ejecucion, Finalizada)

Acciones Responsable Fecha
acordadas P Comprometida

N/A N/A N/A N/A

2.2 Desarrollo de la reunion

Se reunen los profesionales del componente técnico Arg. Libieth Lorena Casas Aldana, Jimmy
Guerrero, Arq Adriana Angelica Ledn, ing, Juan José Ortiz Torrado del componente social Ing.
Caroll Edith Chaves, Miller Land Camelo, Eloy Nieto e Ivan Perdomo Londoio, con el fin de
revisar el estado de las actividades desarrolladas y por desarrollar en el marco de la
estabilidad y sostenibilidad de los contratos de obra

Se inicié la reunion donde Libieth Lorena Casas Aldana presenté los temas tratados en la
reunion de seguimiento a la estabilidad, enfocandose en la atencién al derecho de peticion de
don Luis Salgado del barrio San Martin de Loba. Se indica ya se hizo un primer oficio y lo
tiene la abogada Camila, en donde se le solicita a la zona 8 del acueducto que visite el sitio y
haga una inspeccion y limpieza.

Se destaco la urgencia de responder a la PQR y la necesidad de coordinar con el acueducto
para realizar inspecciones y limpieza. Juan José Ortiz Torrado confirmé que envié un oficio a
la interventoria y contratista, pero aun no ha recibido respuesta, por lo que queda como
compromiso la gestién de la PQR de San Martin de Loba y el seguimiento a contratos y
liquidaciones pendientes.
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Con respecto al CTO 416-2021 se realizara la visita con contratista el dia martes se planted
la importancia de obtener informacion sobre la falta de recepcién de redes por parte del
acueducto y las filtraciones en la caja del medidor segun requerimiento allegado del
acueducto, adicional, la revision del informe de inspeccion y estar en esa disposicién porque
el contrato es grande. Hay que caminar bastante el dia martes para que se pueda abarcar
todas las observaciones que tenemos.

Se aborda el tema de los APUs, principalmente abordando la problematica del césped sobre
adoquin y concreto articulado, acorde a lo que dice el procedimiento, indica que nosotros
hagamos el APU de cuanto puede costar, indicar un estimado en area, para que se pueda
definir cual es el valor de ese mantenimiento que es rutinario, porque no estamos hablando ni
de mantenimientos correctivos, ni preventivos, sino rutinarios.

Para esta actividad nos dieron 20 dias que empezaron a correr desde la semana pasada,
pero como lo indica el procedimiento debe existir el concepto social que indique que se esta
abordando la sostenibilidad con las comunidades por lo que se debe coordinar unas
reuniones virtuales con los presidente de la Junta o con los lideres de la comunidad, para
abordar este tema.

Se aborda informacion respecto al Ecobarrio La Roca CTO 654-2023, en donde se indica que
se tuvo una reunion interinstitucional en torno al Ecobarrio, y surgié el tema del mantenimiento
de las zonas verdes intervenidas, donde la comunidad manifiesta ha hecho la tarea de retiro
de maleza pero por las dimensiones del ecobarrio se les dificulta mucho, en ese sentido, si
elevaron la solicitud y/o peticién para que como CVP se realice el mantenimiento; se realizé la
salvedad que en el marco de la estabilidad estaba el mantenimiento desde la comunidad, y
que si era por la CVP, tenia que venir priorizado por la Secretaria de Habitat. Por lo que
quedaron en hacer la solicitud.

Se aborda la entrega del informe trimestral en relacion a las visitas desarrolladas por el equipo
a los contratos que estan en estabilidad y sostenibilidad, Caroll queda con el compromiso de
remitir la informacion a planeacion.

Se dio la bienvenida a Eloy Nieto como apoyo en el equipo social.

3. COMPROMISOS

Fecha

ROETREEELE Comprometida

Observaciones:

Ninguna
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4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre Dependencia
CAROLL EDITH CHAVES BLANCO DMB-CVP
Miller Land Camelo Tejada DMB-CVP
ADRIANA ANGELICA LEON BLANCO DMB-CVP
Jimmy Alexander Guerrero G. DMB-CVP 14
Juan José Ortiz Torrado DMB-CVP Juon j Be O ool




