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SUBDIRECCION GESTION

INTEGRAL DE CARRETERAS MAGDALENA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 4574-2023

OBJETO DEL CONTRATO:  SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 2701 PLATO-SALAMINA, SECTOR TENERIFE-PEDRAZA-CERRO DE SAN ANTONIO

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.S. -OBYPRO S.A.S

LOCALIZACION (RUTAY TRAMO): RUTA 2701 VIA PLATO - SALAMINA

FECHA DE INICIO: 27/11/2023

PLAZO INICIAL: 1 MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.: 26/12/2023

VALOR INICIAL: $ 91.433.548,00
VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N.A SUPERVISOR ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:
CON'I(I)QATO FECHA PLAZO VALOR CONTRICLO INCIuido | /A OR ACUMULADO

4574-2023 21/11/2023 1 MES $ 91.433.548,00 91.433.548,00

4574-1-2023

ADICION 1 14/12/2023 0 24.566.452,00 116.000.000,00
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTADE ]
AMPLIACION PERIODO FECHA
SUSP:NSION No. FECHA REANUDACION
°- DESDE HASTA
NA.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FiSICA EJECUTADA:
2701 PLATO SALAMINA: PR 72+603 AL 72+0042, L=400 Mts

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, seccion tipica, estructura de pavimento,
puentes v obras de arte)

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RUTA 2701 PR 72+603 AL PR 72+042, EN L=400 MTS ANCHO PROM = 5. 5 MTS Y ESPEESOR
PROMEDIO: 0.15 MT

RELACION DE SITIOS CRITICOS ATENDIDOS Y/O SENALIZADOS:

NO SE ATENDIERON SITIOS CRITICOS

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor basico ejecutado del contrato: $ 97.440.000,00
Valor IVA : $ 18.513.601,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 115.953.601,00

AlU: 30% A:

20%

I: 5% u: 5%
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Suministro de Afirmado, incluye la disponibilidad

1 de eggipo y maqyinaria, el transporte y elI' M 464,0] $ 210.000| $  97.440.000,00
suministro del afirmado y transporte al sitio de la
obra no incluve mano de obra

AJUSTE AL PESOS

VALOR BASICO $  97.440.000,00
VALOR IVA $ 18.513.601,00
SUBTOTAL No.1-VALOR TOTAL DE LAOBRA (1+2) $ 115.953.601,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N.A
Valor total amortizado y/o legalizado: N.A
Saldo por amortizar del Anticipo N.A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA MES VALOR BASICO | AJUSTESPRovis, | AJUSTES VALOR IVA VALOR TOTAL
No. DEFINIT.
1 dic-23 $  97.440.000,00| $ s s 18.513.601,00 | § 115.953.601,00
TOTALES $ 97.440.000,00 $ 18.513.601,00 | $ 115.953.601,00

El ISupervisor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de informacion
financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

El Supervisor deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los
disefios, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

Se recibe a satisfaccion contrato de obras de "SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 2701 PLATO-SALAMINA, SECTOR TENERIFE-
OBSERVACIONES: PEDRAZA-CERRO DE SAN ANTONIO" A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA. ", ENTRE LOS PR 72+603
AL

Mediante la suscripcion del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida, pero no exonera al
Contratista y al Supervisor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantia de estabilidad y/o
calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS exigira al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hara efectiva la garantia de estabilidad y/o
calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Nombre: JESUS ANIBAL ANDRADE PIZARRO ARNOLDO GIL"ARRIETA ORTIZ
Representante Legal OBYPRO S.A.S Supervisor de Contrato

CC. 72.273.220 Barranquilla Atl Matricula No. 13202 - 28954 BLV
Firma N.A Firma N.A

Nombre Nombre

Ingeniero Residente Ingeniero Residente

Contratista Interventoria

Matricula No. Matricula No.

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




