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DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA - DTI
TRANSMILENIO S.A.

INFORME MENSUAL No. 20
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DTI DEL CONTRATO No. 2671 DE 2023

l.- Datos Generales

Periodo
Informe

Tipo de
Contrato

Valor Inicial
del Contrato

Objeto

Mayo de 2025.

Contrato Interadministrativo de
Operacion.

El valor estimado del contrato
corresponde a la suma de
CIENTO CUARENTA'Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE

PESOS ($148.800.000.000)
constantes del mes de
referencia.

El valor efectivo del contrato
sera el que se derive de la
retribucion a la que tenga
derecho el operador.

Numero de
Contrato

Fecha Inicio

Plazo de
Ejecucion (hasta
cuando)

“La Operacion del TransMiCable de Ciudad Bolivar”.

I1.- Datos de los Supervisores del CTO 2671-23

2671 del 27 de junio de 2023.

29/09/2023.

El plazo estimado del contrato sera
de sesenta y seis (66) meses. Sin
embargo, el plazo efectivo del
contrato sera el que transcurra
entre la fecha de la firma del acta
de inicio del contrato y la fecha de
terminacion de la etapa de
operacion y el acta de la etapa de
devolucion de los bienes.

Nombre y Cargo
Supervisores
actuales - TMSA

CARMEN YANNETH ROSALES
SUAREZ

Directora Técnica de Infraestructura — DTI.

JAIME ENRIQUE MONROY
GARAVITO

Director Técnico de BRT.

RAFAEL FELIPE VALDEZ
LAGUADO

Director de TIC.

YOLIMA PEREZ ARIZA Subger_ente_ de Atencion al Usuario y
Comunicaciones.
NATALIA TINJACA MORA Directora Técnica de Seguridad.

Componente Reportado segin

competencia de la DTI:

Nombre Supervisor

Cargo

Carmen Yanneth Rosales Suarez
Directora Técnica de Infraestructura

Pagina 1 de 10

Mantenimiento a la infraestructura (sin CEM), aseo y ambiental.




n

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL

TERCER MILENIO

TRANSMILENIO S.A

A
BOGOT/\

II1.- Datos Contratista

Nombre
Contratista

Cédula o NIT

Direccion

OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE.

901.526.664-7

Calle 59A SUR — 76A — 82

IV.- Plazo de Duracion del Contrato

Representante Legal
Actual

Correo electronico

CAROLINA MARTINEZ
CUELLAR

radicacion@odt.gov.co

(i) Estos datos solo deberan diligenciarse en el Informe Final para liquidacion.

Desde cuando

Fecha documento de Prérroga (Si aplica)

Fecha aprobacion pdliza de la prérroga

(Si aplica)

29/09/2023 Hasta cuando

N/A

N/A

Incluir todas las prérrogas.

V. Actas para pagos suscritas por el Supervisor

N/A
Prorrogado hasta cuando N/A
Fecha de terminacion N/A

Para la supervision del contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023, del presente periodo de este
informe, le corresponde a la Direccion Técnica de Infraestructura de TRANSMILENIO S.A., la consolidacion de la

informacion reportada.

Acta Perl_odo Valc_)r reportad_o areas Observaciones
No. certificado supervisoras y/o interventor
001 29 al 31 diciembre $ 248.000.000 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2023 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
002 01 al 31 de enero $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
003 01 al 29 de febrero $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
004 01 al 31 de marzo $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
005 01 al 30 de abril de $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
006 01 al 31 de mayo $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
007 01 al 30 de junio $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
008 01 al 31 de julio de $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
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Acta Periodo Valor reportado areas .
g N . Observaciones
No. certificado supervisoras y/o interventor
009 01 al 31 de agosto $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
010 sgpltizlnft?rg?je $ 2.743.185.623 Se realiza supervisic’gn directa por parte de las areas
2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
011 01 al 31 de octubre $ 2.738.610.796 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
012 01 al 30 de $2.411.031.261 Se realiza supervision directa por parte de las areas
noviembre de 2024 | Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
013 01 al 31 de $ 2.414.003.348 Se realiza supervision directa por parte de las areas
diciembre de 2024 | Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
Durante el periodo de referencia del informe de
014 01 al 31 de enero $ 2.943.007.082 febrero y en concordancia con el CTO 2671-23,
de 2025 Valor reportado por la DT de BRT. seccion 4.4 (), se suscribid y gestiond firmas del
acta de retribucion para pago del mes de enero.
Durante el periodo de referencia del informe de
015 01 al 28 de febrero $ 2.943.007.082 marzo y en concordancia con el CTO 2671-23,
de 2025 Valor reportado por la DT de BRT. seccion 4.4 (a), se suscribid y gestiond firmas del
acta de retribucidn para pago del mes de febrero.
Durante el periodo de referencia del informe de abril
016 01 al 31 de marzo $ 2.943.007.082 y en concordancia con el CTO 2671-23, seccion 4.4
de 2025 Valor reportado por la DT de BRT. (@), se suscribid y gestiono firmas del acta de
retribucion para pago del mes de marzo.
Durante el periodo de referencia del presente
017 01 al 30 de abril de $ 2.943.007.082 informe (mayo) y en concordancia con el CTO 2671-
2025 Valor reportado por la DT de BRT. | 23, seccion 4.4 (a), se suscribid y gestiond firmas del
acta de retribucién para pago del mes de abril.

VI. Pagos Efectuados segun estado de cuenta
No. de acta Fecha de envié a la Subgerencia
Valor calculado PR o .
de ara pago Economica para revision y pago Observaciones
retribucion. P por medio de fiducia.
Miéreoles Remision mediante correo electrénico del acta
001 $ 248.000.000 17/01/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Miércoles Remision mediante correo electronico del acta
002 $ 2.743.185.623 21/02/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Miércoles Remision mediante correo electrénico del acta
003 $ 2.743.185.623 proyectada por parte de las areas
13/03/2024 - .,
designadas para la supervision — TMSA.
Miéreoles Remision mediante correo electronico del acta
004 $ 2.743.185.623 proyectada por parte de las areas
10/04/2024 - Ny
designadas para la supervision — TMSA.
Miéreoles Remisién mediante correo electrénico del acta
005 $ 2.743.185.623 proyectada por parte de las areas
08/05/2024 - Ny
designadas para la supervision — TMSA.
Lunes Remision mediante correo electronico del acta
006 $ 2.743.185.623 17/06/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
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No. c(lje acta Valor calculado Fecha’ dt_e envid a la _St_ll’:gerencia ]
e Economica para revision y pago Observaciones
retribucion. para pago por medio de fiducia.
Miéreoles Remision mediante correo electréni,co del acta
007 $ 2.743.185.623 10/07/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
g p p
Lunes Remisién mediante correo eIectrc')ni,co del acta
008 $ 2.743.185.623 12/08/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Martes Remisién mediante correo electréni,co del acta
009 $ 2.743.185.623 17/09/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Miércoles Remision mediante correo eIectrc')ni,co del acta
010 $ 2.743.185.623 16/10/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Martes Remisién mediante correo electrénilco del acta
011 $ 2.738.610.796 26/11/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Lunes Remision mediante correo eIectréni,co del acta
012 $2.411.031.261 23/12/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Miércoles Remision mediante correo electrénilco del acta
013 $ 2.414.003.348 22/01/2025 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Martes Remision mediante correo electréni,co del acta
014 $ 2.943.007.082 25/02/2025 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Remisién mediante correo electrénico a la
Martes Subgerencia Econémica del acta proyectada por
015 $ 2.943.007.082 11/03/2025 parte de las areas designadas para la
supervision — TMSA.
Remision mediante correo electronico a la
Viernes Subgerencia Econdmica del acta proyectada por
016 $ 2.943.007.082 11/04/2025 parte de las areas designadas para la
supervision — TMSA.
Remisién mediante correo electrénico a la
Miércoles Subgerencia Econdmica del acta proyectada por
017 $2.943.007.082 14/05/2025 parte de las dreas designadas para la
supervision — TMSA.

Al remitir las actas de retribucion firmadas, le corresponde al area econdmica de la entidad continuar el proceso de
revision y aprobacion de pago al operador segun lo indica el contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de
2023 y procedimiento interno PDI-010- PROCEDIMIENTO PARA LA RETRIBUCION AL OPERADOR DEL SISTEMA

TRANSMICABLE.
VII. Reducciones al Valor (si aplica)
No. acta del Fecha Descuento o Valor Descuento o L.
s L - Concepto Descuento o Reduccion
descuento Reduccion Reduccion

Martes . Ly

011 26/11/2024 4.574.827 Ajuste por Horas de Operacion
Lunes . L

012 23/12/2024 3.377.372 Ajuste por Horas de Operacion
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Se realiza deduccion por indicador de
FACEM], debido a la afectacién de la

012 23/L1u2r}§%24 328.776.990 disponibilidad de las cabinas el indicador
FACEMDC = 0,92, por la indisponibilidad de
la cabina C042.
Se realiza deduccion por indicador de
FACEMj, debido a la afectacion de la
disponibilidad de las cabinas el indicador
Miércoles FACEMDC = 0,92, por la indisponibilidad de
013 22/01/2025 329.182.275 la cabina C042, esto en virtud de lo
informado por la Direccién Técnica de BRT
mediante correo electrénico del 2 de enero
de 2025.
TOTAL $ 665.911.464

Si se trata de un contrato en cuya ejecucion se hayan practicado "descuentos”, éstos deberan

incluirse en este item.

VIII. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro | Valor Reintegro

Comprobante
Reintegro

Concepto Reintegro

IX. Resumen Ejecucion Presupuestal

Fecha Estado de Cuenta

Con corte a la fecha del presente informe se han realizado los envios
mensuales a la Subgerencia Econdmica para revision y pago por medio de la
fiducia de diecisiete (17) actas de retribucion, producto de la operacién al
Operador del Sistema TransMiCable Ciudad Bolivar.

X. Cumplimiento de Obligaciones - Supervision

OBLIGACIONES TRANSMICABLE — Supervision Direccion Técnica de Infraestructura

Para la verificacion de las obligaciones indicadas en el contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023,
especificamente para las “obligaciones generales de las partes” y segun los requisitos solicitados en los manuales
de los equipos y recomendaciones del constructor y demas manuales para la preservacion de la infraestructura,
para el componente de Aseo, Mantenimiento a la infraestructura y Ambiental se verific6 mediante la siguiente
documentacion el cumplimiento total de las obligaciones.

A continuacion, se describe la documentacion adjunta al presente informe como anexo y que hace parte del reporte
correspondiente al periodo de supervision del contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023:

Anexo No. 1: Componente aseo y mantenimiento a la infraestructura.
¢ Informe detallado de supervision de mayo.
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Anexo No. 2: Componente ambiental.
¢ Informe de supervision mayo 2025 CTO. 2671 de 2023 - ODT CABLE Componente Ambiental.

Anexo No. 3: Componente retribucién.
e Se anexa acta de retribucién del mes de abril del 2025, toda vez que para la fecha de presentacion de este
informe no se ha perfeccionado el acta de retribucion de mayo, por lo cual esta acta se adjuntara en el

préximo informe.

1. INFORME DE SUPERVISION COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (SIN CEM) Y ASEO SISTEMA

TRANSMICABLE

El presente informe evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales del componente en el mes de
referencia de supervision como se indica a continuacion:

Obligacion (principal) o Actividad N 4 Cumpli Evidencia - Informacion de
o Descripcion u observacion . .
de supervision miento Cumplimiento
Informe detallado de supervision
El operador realizara el de mayo, el cual cuenta con los
mantenimiento y aseo integral de las siguientes anexos:
estaciones del sistema TransMiCable
segun se indica en el apéndice Para el mes de mayo el Anexo No. 1 Indicadores CCO.
técnico 4. La realizacion de estas operador desarrollo las Anexo No. 2 Informes semanales
actividades hace parte de las actividades programadas de SI unificados.
actividades de mantenimiento a cargo aseo y mantenimiento a la Anexo No. 3 Ordenes de trabajo.
del operador y por las cuales tiene infraestructura. Anexo No. 4 Revisidn insumos de
derecho a la retribucién en los aseo.
términos del capitulo IV. (Contrato, Anexo No. 5 Revision de personal.
5.2) Anexo No. 6 Relacion de
correspondencia.
Disponer del personal minimo Para el presente periodo de
requerido en el “manual de perfiles, referencia desde la DTI se Informe detallado de supervision
funciones del personal y supervision realizd el correspondiente de mayo, el cual cuenta con los
del sistema TransMiCable” en los seguimiento y validacion del SI siguientes anexos:
tiempos establecidos en el capitulo 4 personal en turno evidenciando
“personal requerido minimo por gue la ODT cumple con lo Anexo No. 5 Revision de personal.
etapas". (Contrato, 6.1) establecido contractualmente.
Realizar las adecuaciones que se
requieran para el cuidado, proteccién, .
: ” Para el presente periodo de
mejora y correcta operacion de la pr P
infraestructura, para la cual debera referep cla desde la DTI se
.~ N . realizé el correspondiente
solicitar autorizacion por escrito a L
Transmilenio S.A., para realizar estas seguimiento y no se ha N/A
Lo ., requerido ejecutar adecuaciones
adecuaciones, las cuales deberan . .
contar con los permisos y licencias en en la infraestructura del sistema
. .z TransMiCable.
la norma vigente de la nacion.
(Manual de Mtto, 4)
. Para el presente periodo de
Mantener operativo el centro de pr P
. referencia desde la DTI se
control operacional - CCO en los -3 A
términos previstos en los apéndices re,allzo el seguimiento a los Se anexa evidencia directa de la
P h . . mddulos del componente de SI
técnicos y registrar en dicho sistema e plataforma CCO.
L . . aseo y mantenimiento a la
todas las incidencias relacionadas con | . e
el proyecto. (Contrato, 9.1) infraestructura verificando que
) T el CCO se encuentra funcional.
El operador debera realizar el Para el periodo de este informe SI Informe detallado de supervision
mantenimiento de todos los el operador realizd el de mayo.
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Cumpli Evidencia - Informacion de
miento Cumplimiento

Obligacion (principal) o Actividad
de supervision
elementos de sefialética comun en el mantenimiento de la sefialética
sistema (estaciones y cabinas), los en el sistema TransMiCable.
reemplazos correspondientes de ser
necesarios, como de los elementos
establecidos en el “Manual de
Senalética del sistema TransMiCable”.
(Apéndice
Técnico No. 3, 3.4, a)

Para la prestacion del servicio se
debera garantizar como minimo, sin

Descripcion u observacion

limitarse, la maquinaria, equipo, Para el periodo de este informe
materiales, insumos, implementos de | el operador realizé cumplié con oI Informe detallado de supervision
aseo y equipos relacionados en la la totalidad de insumos, de mayo.

tabla del Apéndice técnico 4, numeral | maquinaria y equipos minimos.
2.2y 2.3. (Apéndice
Técnico No. 4, 2.2)

Se adelant6 la verificacién de las obligaciones mediante inspecciones en campo y actividades administrativas en
oficina, se identificaron las actividades programadas, mantenimientos, de terceros, personal requerido y vinculado,
entre otras responsabilidades que se detallan en el documento correspondiente para el mes de referencia, como
evidencia al cumplimiento se presentan los anexos principales con la informacion en detalle:

e Anexo 1 Indicadores (novedades reportadas por parte de la DTI para la atencion en la calidad del
servicio esperada).

e Anexo 2 Informes unificados del seguimiento a los mantenimientos preventivos, correctivos, y
actividades de aseo (seguimiento diario a las actividades de mantenimiento y aseo por parte de DTI).
¢ Anexo 3 Ordenes de trabajo (relacion de actividades programadas por el Operador del sistema).

e Anexo 4 Revisidon insumos de aseo.

e Anexo 5 Revision de personal.

e Anexo 6 Relacion de correspondencia.

2. INFORME DE SUPERVISION COMPONENTE AMBIENTAL SISTEMA TRANSMICABLE

A continuacion, referenciamos la informacion de seguimiento al componente ambiental a cargo de la Direccion
Técnica de Infraestructura en el presente mes:

Obligaciones contrato interadministrativo de operacion No 2671 de 2023.
Obligaciones Anexo 1: Manual de Operaciones de Sistema TransMiCable.

Cumple | Evidencia - Informacion

Obligacion Descripcion u observacion (si/no) de Cumplimiento

El OPERADOR debera dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable y a aquella que surja, le modifique o
adicione durante el tiempo de duracion del contrato de operacion,
incluyendo la etapa de terminacion y/o liquidacion.

Tramites y/o permisos ante
autoridades ambientales:

2.3.1. SI 1.RESPEL: USRRESP69203
Nz:nn;?;:t'g?d Asi mismo, el OPERADOR debera tramitar y obtener con la (Rad. SDA 2024-EE-05319)

oportunidad debida las licencias, permisos y/o autorizaciones
ambientales que le sean aplicables y requeridas por la
normatividad vigente, y se obliga igualmente a solicitar
oportunamente las prérrogas o extensiones a las licencias,

2. Aceites MANITAS PIN:
4884 Rad. SDA 2024-EE-
74213 Fecha:06/04/24.
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permisos y/o planes ambientales de forma tal que éstos, estén
siempre vigentes durante la vigencia del contrato de operacion.

El Operador debera asumir los pasivos, cargas, obligaciones, costos
y gastos que se generen con ocasion de la obtencion,
mantenimiento y cumplimiento de las licencias, permisos,
autorizaciones o planes ambientales requeridos para la operacion.

Aceites TUNAL PIN: 4921
Rad. SDA 2024-EE-135558
Fecha:27/06/24.

3. Llantas PIN: Rad. SDA
2025EE89141 del 28 de abril
2025. PIN: 36833

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1299 de 2008 “por
el cual se reglamenta el Departamento de Gestion Ambiental de las
empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones”, el
OPERADOR debera conformar el correspondiente Departamento de
Gestion Ambiental, el cual estara encargado de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de
operacion en materia ambiental; asi como, dar cumplimiento a lo

Departamento de Gestion
IAmbiental Rad. SDA 2024-EE-
101574 de 10 de mayo del
2024 — Actualizacion
Departamento de Gestion
Ambiental.

Plan de Gestion Ambiental
DOS-PN-001 version 3 mayo
de 2024 PGA Cable -

El Plan de Gestién Ambiental debera ser remitido a TRANSMILENIO
S.A. para su revision durante los seis (6) primeros meses de

2.3.2. establecido en los articulos 2.2.8.11.1.1 al 2.2.8.11.1.8 del Operadora Distrital de
Departamento de| Decreto 1076 de 2015 de la normatividad ambiental nacional y Transporte S.A.S.
Gestion distrital vigente. SI
Ambiental Informe de Seguimiento
De igual forma, el Operador debera informar por escrito a Ambiental:
TRANSMILENIO S.A. y a la Secretaria Distrital de Ambiente, dentro
de los 15 dias siguientes a la iniciacidn de la etapa de operacion R-DM-001
regular, sobre el cumplimento de la obligacién anteriormente - LOCATIVO: CABLE
referida, conforme a lo establecido en la Resolucién Distrital No. 24/05/2025
1310 de 2009. Asi mismo, remitir a TRANSMILENIO S.A., los - DOCUMENTAL: CABLE
soportes de la inscripcion, conformacion y aprobacion realizada 27/05/2025
ante la Secretaria Distrital de Ambiente.
Rad. SDA 2024-EE-101574 de
El Operador debera contar como minimo con un profesional de 10 c_Ie mayo del 2024 —
L . - - . Actualizacién Departamento
Gestion Ambiental y/o Gestor Ambiental, quien estara encargado de Gestion Ambiental
del Departamento de Gestién Ambiental, y sera el responsable de )
los temas de indole ambiental del Operador, de garantizar el -
o o - , Informe de Seguimiento
2.3.2.2. cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales, asi Ambiental:
Profesional  |como de la normatividad vigente aplicable. Este Profesional debera )
Gestion registrarse como Gestor Ambiental ante la Autoridad Ambiental SI
Ambiental — competente R-DM-001
i ) - LOCATIVO: CABLE
Gestor Ambiental
. . . I . 24/05/2025
El profesional que realice las veces de jefe de Sostenibilidad sera .
! L . - - DOCUMENTAL: CABLE
quien responda, dirija y coordine las funciones del Departamento 27/05/2025
de Gestién Ambiental ante la Autoridad Ambiental y
TRANSMILENIO S.A.
El Operador debera formular e implementar el Plan de Gestion Plan de Gestion Amb|ental
) . ) ) . DOS-PN-001 version 3 mayo
Ambiental, atendiendo los lineamientos establecidos en la
L . A de 2024 PGA Cable -
normatividad vigente. Este Plan debera corresponder en su o
. =N - - Operadora Distrital de
2.3.3. Plan de | contenido, especificaciones y profundidad a las caracteristicas y .
2 - . -, . Transporte S.A.S. Radicado
Gestion particularidades de la operacion y al entorno del Sistema SI TMSA No
Ambiental TransMiCable. 2024-ER-24729 14 de mayo
2024
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iniciada la operacion regular, sin perjuicio de las exigencias y Informe de Seguimiento
aprobaciones que deba efectuar la Autoridad Ambiental. Ambiental:

Si durante la ejecucion se surten cambios, modificaciones, R-DM-001
adiciones, eliminaciones entre otros al Plan de Gestion Ambiental, - LOCATIVO: CABLE
estos deberan reportarse de manera oficial a TRANSMILENIO S.A. 24/05/2025

- DOCUMENTAL: CABLE
27/05/2025

. . . . . Informe de Seguimiento
La inobservancia de los lineamientos ambientales contemplados en 9

el Componente Ambiental del presente documento podran Ambiental:
constituirse como un incumplimiento contractual y/o normativo
X L o R-DM-001
2.3.4. ambiental dado el caso, lo cual podra derivar en la iniciacion del ]
o i X X ) ; - LOCATIVO: CABLE
Cumplimiento de icorrespondiente proceso sancionatorio establecido en el articulo 86

A ; X SI 24/05/2025

Obligaciones | de la Ley 1474 de 2011 y en el reporte a la Autoridad Ambiental -

7 ) ) : - DOCUMENTAL: CABLE

Ambientales del Distrito Capital para que en el marco de sus competencias 27/05/2025

adelante los procesos establecidos en la Ley 1333 de 2009 “por la
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones”.

XI. Observaciones

Para la supervisiéon del periodo del presente informe del contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de
2023, se deja constancia de la obligacién segun la competencia (ambiental, aseo y mantenimiento a la
infraestructura fisica sin Componente electromecanico) de la Direccion Técnica de Infraestructura de
TRANSMILENIO S.A., correspondiendo la supervision y su obligacion de reporte en la plataforma donde reposa el
Contrato 2671 de 2023.

Adicionalmente, se reporta la retribucion mensual del operador, informe que es generado por las areas designadas
de TRANSMILENIO S.A., para la supervision del contrato interadministrativo de operacién No. 2671 de 2023 segln
competencia de cada una de estas.

Periodo Informe
Mayo 2025

CARMEN Y. ROSALES SUAREZ

Directora Técnica de Infraestructura
TRANSMILENIO S.A.

Reviso:

Jaime Alberto Ramos Hidalgo - Profesional Especializado Grado 06 DTI TMSA.
Miguel Gémez - Profesional Universitario Grado 03 (E) DTI TMSA.

Gabriel Grimaldo - Profesional Universitario Grado 4 DTI TMSA.é

Proyecto:
Pagina 9 de 10
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Jeisson Jahir Rozo Ledn - Contratista Prestacion Servicios DTI TMSA.
Gina Katherin Cortes - Contratista Prestacion Servicios DTI TMSA.
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Nombre del Informe mensual de supervision Vo. Bo
informe

Area Direccién Técnica de Infraestructura N/A
Mes informe Mayo 2025 N/A

Responsable por elaboracion

Nombre Completo Daniela Velasquez Bobadilla

Cargo Contratista Prestacion Servicios — DTI TMSA

Responsable por revision

Nombre Completo |Jaime Alberto Ramos Hidalgo

Cargo Profesional Especializado - DTI TMSA

Nombre Completo | Miguel Alfonso Gomez Molina

Cargo Profesional Universitario Grado 3 (E) - DTI TMSA

Responsable por aprobaciéon

Nombre Completo |Carmen Yanneth Rosales Suarez

Cargo Directora Técnica de Infraestructura
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1. SEGUIMIENTO TOTAL DE INDICADORES

La supervision del contrato 2671 de 2023, para el Componente de Infraestructura y Aseo
es adelantada por parte de la Direccién Técnica de Infraestructura de la Entidad, con el
apoyo del personal de fuerza operativa para el seguimiento indicado en el Apéndice 2; en

este periodo se aperturaron un total de diecisiete (17) indicadores.

En la ilustraciéon 1 se relaciona la cantidad de indicadores aperturados en el periodo, y la
cantidad de indicadores abiertos a la fecha. La informacién de los indicadores se puede
consultar en el Anexo No. 1.

30
25
20

15

| &
M
10 o
5 | 1 .
[n] (K] n
., I o e= B —

LimmieTa Limpieza Limpicra  Total Indizadenss Movasamacic  Maclecimeenic  MEmnivonis  Total Indkcadones
Bvtnans Comeafres nensive de flgms Fuimavn Infangvg Coneaig g Manienimians
B Indcadones dpomrados Hayn B Toind da redicodoms Wayn

llustracién 1 Indicadores aperturados mes de mayo

¢ Mantenimiento Infraestructura: diecisiete (17) casos reportados.

Es preciso aclarar que dieciséis (16) indicadores de los diecisiete (17) indicadores
aperturados en el periodo corresponden a infraestructura. La informacién se puede
consultar en el Anexo No.1 del presente informe. Con respecto a los indicadores abiertos,

se hace seguimiento permanente en los comités semanales.
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Hacen referencia a las novedades del componente de aseo de las instalaciones de

TransMiCable, para el presente periodo se aperturo un (1) indicador. En lo relacionado con

las actividades de aseo ejecutadas por parte del personal contratado se hizo la inspeccion

en cada una de las estaciones. Al respecto, las evidencias se pueden consultar en el Anexo

No. 2 del presente informe.

1.1.1 Limpieza rutinaria

En lo relacionado con los indicadores de limpieza rutinaria, en el presente periodo se

aperturo un (1) indicador, el cual fue atendido por parte del Operador dentro del periodo,

relacionado a continuacion:

Tabla 1 Indicadores aperturados Limpieza Rutinaria

Codigo . Fecha Regls'tlzo Descripcion v Fecha de Foto correccion
Indicador fotografico Estacion )
cco Apertura novedad correccion novedad
novedad
Se evidencia :.-r
265 | A1-02 | 280052025 M _ grafiti en el | 42" PP [ 2g/05/2005 T !
mastil. ‘

1.1.2 Limpieza correctiva

En el presente periodo no se aperturaron indicadores relacionados con limpieza correctiva.

1.1.3 Limpieza intensiva

En el presente periodo no se aperturaron indicadores relacionados con limpieza intensiva.

1.2 INDICADORES DE MANTENIMIENTO

Corresponden a los mantenimientos preventivos y correctivos, soportados con las ordenes

de trabajo, para el presente periodo se aperturaron dieciséis (16) indicadores los cuales se

pueden consultar en el Anexo No.3.
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Mantenimiento rutinario

En relacion con los indicadores de mantenimiento rutinario, en el presente periodo se

aperturaron seis (6) indicadores, a los cuales se le hizo seguimiento permanente en los

comités semanales y, de acuerdo con el Apéndice 2, la atencion es segun lo indicado en el

manual de indicadores de disponibilidad. A continuacién, se relaciona la cantidad de

indicadores aperturados:

Tabla 2 Indicadores aperturados Mantenimiento Rutinario

Caodigo

cco Indicador

Fecha
Apertura

Registro
fotografico
novedad

Descripcion
novedad

Estacion

Fecha de
correccion

Foto correccion
novedad

249 M1-02

2/05/2025

Se evidencia,
demarcacion
adhesiva de
tablero
eléctrico
juntoa
cafeteria,
presenta
desgaste.

Manitas

2/05/2025

250 M1-04

5/05/2025

Se evidencia
que el
acabado de
pintura no es
uniforme en
los postes y
angulos de la
malla
ubicados en la
zona de
caniles.

Tunal

5/05/2025

254 M1-02

12/05/2025

Se evidencia
en bafios
publicos para
damas, dos
sefaléticas en
mal estado.

Tunal

13/05/2025

258 M1-02

19/05/2025

Se evidencia
en plataforma
de BRT
logotipo de
TMSA en mal
estado.

Tunal

20/05/2025

259 M1-05

19/05/2025

En rampa de
conexion a
Bici-Estacion
se evidencia
deterioro
de drywall en
la parte
superior.

Tunal

20/05/2025
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Se evidencia
drywall
superior de
marco de
ventana con
fisuras
y desgaste de
pintura.

260 M1-05 19/05/2025 Manitas | 21/05/2025

1.2.2 Mantenimiento correctivo

En lo relacionado con los indicadores de mantenimiento correctivo, en el presente periodo
se aperturaron diez (10) indicadores, a los cuales se les hizo seguimiento permanente en
los comités semanales y, de acuerdo con el Apéndice 2, la atencion es segun lo indicado
en el manual de indicadores de disponibilidad. A continuacién, se relacionan los indicadores

aperturados:

Tabla 3 Indicadores aperturados Mantenimiento Correctivo

Registro
fotografico
novedad

Fecha de Foto correccion
correccion novedad

Descripcion
novedad

Fecha
Apertura

Codigo

cco Estacion

Indicador

Se evidencia
la presencia
de burbujas
en la pelicula

de proteccién
instalada en el
251 M2-05 5/05/2025 vidrio de Bici- Tunal 5/05/2025
Estacion, en
la parte

externa,

desde el
pasado 14 de
abril de 2025.

Se evidencia
en bafios
publicos para

caballeros, Tunal 8/05/2025
rejilla de orinal
en mal
estado.

252 M2-03 8/05/2025

Se evidencia
filtracion en
Zona de
embarque.

253 M2-01 9/05/2025 Tunal 11/05/2025
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255

M2-03

12/05/2025

Se evidencia
una filtracion
en el acople
de la tuberia
de suministro
correspondien
te al sistema
de llenado en
los bafios
publicos para
damas. Esta
novedad fue
reportada
inicialmente el
24 de abril de
2025.

Tunal

16/05/2025

256

M2-03

14/05/2025

Se evidencia
que el orinal
en los bafios
publicos para
caballeros
permanece
fuera de
servicio,
debido a la
instalacion
pendiente de
la brida. Esta
novedad fue
reportada
desde el 3 de
abril.

Tunal

18/05/2025

257

M2-05

19/05/2025

Se evidencia
pelicula de
vidrio ubicada
detras de la
taquilla en mal
estado.

Tunal

20/05/2025

261

M2-01

20/05/2025

En oficina de
TMSA / DTI,
se evidencia
filtracion con
espejo de
agua en
suelo,
proveniente
de la cubierta.

Tunal

20/05/2025

262

M2-04

21/05/2025

Se evidencia
en plataforma
de BRT, vidrio
divisorio,
fragmentado.

Tunal

4/06/2025

263

M2-01

22/05/2025

Se evidencia
filtracion de
agua, en
plataforma
sentido
ascendente.

Tunal

24/05/2025
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264

M2-01 22/05/2025

Se evidencian
dos
filtraciones en
el auditorio
principal: la
primera en
claraboya
junto ala
tarimay la
segunda en la
placa superior
sobre la
tarima.

Manitas

24/05/2025

1.2.3 Mantenimiento intensivo

En el presente periodo no se aperturaron indicadores relacionados con mantenimiento

intensivo.

2. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Para el presente periodo se hizo seguimiento a la ejecucién de las actividades de

mantenimiento preventivo a la infraestructura, correspondiente al periodo de la semana 19

a la semana 22, obteniendo una ejecucion total del 94,41% por parte de la Operadora

Distrital de Transporte S.A.S — La Rolita. Este seguimiento se realiza diligenciando la

plantilla de Excel cargada en el Anexo No.2 (hoja de calculo Mtto Preventivo).

2.1 Ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo

Tabla 4 Porcentaje de ejecuciéon de Mantenimiento Preventivo

Semana Actividades Programadas
Inicial
19 49
20 51
21 63
22 34

TRAMSMEERSD 5.4
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Actividades Ejecutadas Ordenes
Trabajo escaneadas

49
50
52
33

Total Ejecutado
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2.2 Mantenimientos correctivos

En el periodo objeto de este informe se ejecutaron un total de ciento seis (106)
mantenimientos correctivos por parte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S — La
Rolita. El seguimiento de estas inspecciones se realiza diligenciando la plantilla de Excel
cargada en el Anexo No.2 (hoja de célculo Mtto Correctivos), unificados de la semana 19 a

la semana 22 y el Excel consolidado novedades estaciones TransMiCable.

3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASEO
En el periodo objeto de este informe se verificd que el operador ejecuté las actividades de
aseo en cada una de las estaciones del Sistema TransMiCable y cont6 con los insumos
establecidos en el Apéndice 4. Para este periodo se hizo inspeccion a un total de quinientos
seis (506) actividades de aseo ejecutadas por parte de la Operadora. El seguimiento de
estas inspecciones se realiza diligenciando la plantilla de Excel cargada en el Anexo No.2

(hoja de calculo Aseo).

4. SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS E INSUMOS MINIMOS DE ASEO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO

En el periodo objeto de este informe se verificé en campo que el operador dio cumplimiento

con la totalidad de equipos e insumos de aseo para la prestacion del servicio establecidos

en el Apéndice 4. Como resultado de la revision se relacionan las siguientes tablas con los

implementos de aseo indicados en las obligaciones del Contrato, los cuales fueron

verificados y diligenciados en la plantilla de Excel cargados en el Anexo No.4:

Tabla 5 Equipos minimos de aseo para la prestacion del servicio

Revision 5/05/2025

Descripcion Cantidad Mensual 12/05/2025 - 13/05/2025

Andamio certificado tipo torre mévil de 5,5m secciones 2x2. Base
rodante con tornillo auto nivelador. Incluye todos los elementos de 4 Cumple
fijacién y anclaje.

Aspiradora industrial - sélidos y liquidos. 4 Cumple
Car_’nbladpr*para bebe para instalar en pared en polipropileno de alta 4 Cumple
resistencia

Caneca plastica de pedal - 20I. 36 Cumple
Carro de limpieza con bolsa de lona. 8 Cumple
Carro-balde con escurridor 25Its-36lts. 8 Cumple
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Escalera tipo tijera 7 pasos. H=2,10m-2,48m. Dieléctrica - resistencia 4 Cumple
102kg - 113kg.
Escalera tipo tijera 9-10 pasos. H=3,00m-3,10m. Dieléctrica - 4 Cumple
resistencia 102kg -113kg.
Extension eléctrica 3 salidas cal 14 30m trabajo pesado. 10 Cumple
Fregadora brilladora automatica horse power: 1,75 hp, rpm: 1,500, Cumple
(max. Rendimiento de superficie promedio (m?h) 800).
Guadafa a gasolina trabajo pesado 33cc - 43cc. 3 Cumple
Haragan metalico para piso con cabo metalico. 10 Cumple
Hidrolavadora tipo industrial motor eléctrico. 4hp (3000w) 8lpm. 4 Cumple
Hidrolavadora tipo industrial para trabajo pesado. Motor de combustion 4 c |
(no eléctrico). 7hp 15lpm. umpte
Hidrolavadora tipo industrial para trabajo pesado. Motor de combustion
(no eléctrico). Presion de trabajo 2900psi a 3600psi. Incluye pistola, 1 Cumple
lanza de extension y maguera de 8m a 10m.
Limpiadora a vapor 1500w capacidad 1lt. 4 Cumple
Limpiavidrios metalico extensible (2.6 metros). 10 Cumple
Manguera trabajo pesado 1/2" - 50m. 5 Cumple
Mopa microfibra con armazén metalico. 10 Cumple
Punto ecoldgico de 3 canecas de 100 litros c/u (colores para 16 c I
clasificacion de basuras). umpte
Senal precaucion piso 62cm. 10 Cumple
Servicio de fumigacion y desratizacion de estacion del sistema 8 c |
TransMilenio. umpte
Sonda eléctrica I=8m - 15m d=3/4"- 2". 1 Cumple
Sopladora de espalda a gasolina. 2 Cumple
Torre andamio certificado h=15,0m - 20,0m base 3m x 3m. Base
rodante con tornillo auto nivelador. Incluye todos los elementos de 8 Cumple
fijacién y anclaje.
Tabla 6 Insumos minimos de aseo para la prestacion del servicio
s . Revision 5/05/2025
Descripcién u.m Cantidad Mensual 12/05/2025 -13/05/2025
Desengrasante industrial biodegradable GAL 5 Cumple
Desinfectante-blanqueador (hipoclorito 6%) GAL 50 Cumple
Amonio cuaternario 5g concentracion 3,5% LT 50 Cumple
Destapa caferias ecoldgico UN 40 Cumple
Limpiavidrios GAL 70 Cumple
Sellador piso antideslizante polimérico alta resistencia GAL 100 Cumple
Ambientador liquido aromas varios GAL 130 Cumple
gitzroa polimérica liquida antideslizante sin fragancia para GAL 20 Cumple
Escoba suave (con cabo de madera) UN 20 Cumple
Escoba dura (con cabo de madera) UN 20 Cumple
Trapero mecha industrial. Palo gancho metalico. UN 45 Cumple
Pafio absorbente multiuso UN 150 Cumple
Recogedor de piso con mango metalico UN 30 Cumple
Cepillo para inodoro (churrusco) UN 30 Cumple
Chupa UN 5 Cumple
Esponja Multiusos tipo industrial UN 200 Cumple
Cepillo de mano de fibra plastica rigida UN 50 Cumple
Guantes de caucho cal 50 PAR 300 Cumple
Bayetilla (35cm-40cm x 65cm-70cm) UN 220 Cumple
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Bolsa para basura tipo industrial - de 65cm a 80cm por UN 3000 Cumple
80cm a 120cm

Bolsas para basura de colores 60cm x 80xm UN 1500 Cumple
Rollo papel higiénico triple hoja blanca (30m-40m) UN 1000 Cumple
Detergente liquido multiusos LT 120 Cumple
Jabon liquido para manos - antibacterial LT 4 Cumple
Crema lavaloza (450g - 5009) UN 5 Cumple
Mango metalico (140cm - 150cm) UN 7 Cumple
Balde comun 12lts-13lts UN 15 Cumple
Rodillo de felpa 9" UN 5 Cumple
Atomizador plastico 1000cc UN 100 Cumple
haragan metdlico para piso con cabo metalico UN 2 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 130 (10) Cumple
Espatula metalica 5" - 6" UN 4 Cumple
Aceite mineral GAL 5 Cumple
Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable UN 10 Cumple
Limpiador brilla metales liquido LT 6 Cumple
Conector macho 1/2" para manguera. UN 5 Cumple
Bacterias para pozo séptico GAL 5 Cumple
Limpiador liguido para sifones GAL 5 Cumple

5. SEGUIMIENTO AL PERSONAL CONTRATADO DE LA OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S - LA ROLITA

En el periodo objeto de este informe la Operadora comunicé al Ente Gestor respecto a la
vinculacién del personal del componente de aseo e infraestructura, donde detall6 los
perfiles minimos requeridos para la contratacion del personal encargado de la operacion y
mantenimiento del Sistema. Dichos perfiles fueron proporcionados previamente con sus
respectivos soportes por la Operadora, y fueron objeto de revision y aprobacion por parte
de la Entidad, obteniendo un total de trece (13) hojas de vida correspondientes a los
siguientes cargos: personal de aseo comun (12) y personal de aseo en alturas (1). En el

numeral 6 y Anexo No.5 se describe la informacion para sus fines pertinentes.

6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 2671 DE 2023

El Ente Gestor junto con su personal de fuerza operativa, por medio de recorridos,
inspecciones diarias y requerimientos verifico las obligaciones a cargo de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S, establecidas en el contrato No. 2671 de 2023 y sus
Apéndices.
TRANSRELENSD 5.4 :
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A continuacion, se relacionan las obligaciones que fueron verificadas por parte de la

Entidad:

DOCUMENTO

Contrato 2671

Contrato 2671-
2023

Contrato 2671-
2023

Contrato 2671-
2023

Contrato 2671-
2023

Apéndice
Técnico No. 3

Apéndice
Técnico No. 3

TRAMSMEERSD 5.4

1 |inea JBE1) &3
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Tabla 7 Obligaciones Contractuales CTO2671 de 2023

UBICACION

5.1 c)- Pag. 54

5.2 a) - Pag. 54

5.2 b) - Pag. 55

5.2 b) - Pag. 55

9.10 b) - Pag. 73

3.1b)-Pag. 5

3.4 a)-Pag. 8

—
= )
“"I |I:|

OBLIGACION

Informe de actividades
relacionadas con el
mantenimiento y aseo de la
infraestructura, dando
cumplimiento a las obligaciones
del contrato.

El  Operador realizara el
mantenimiento y aseo integral de
las Estaciones del Sistema
TransMiCable segun se indica en
el Apéndice Técnico 4.

Durante las detenciones
programadas por
TRANSMILENIO S.A. para el
mantenimiento del Componente
Electromecanico, el Operador
continuara realizando las
actividades de mantenimiento y
aseo integral de las Estaciones.
El Operador sera responsable
ante TMSA por las condiciones
de mantenimiento y aseo integral

de las Estaciones en
cumplimiento de los Indicadores,
incluyendo los espacios

comerciales que se encuentran
en las Estaciones, cuya gestion
comercial adelantara TMSA.

El Operador realizara todas las
actividades solicitadas por TMSA
encaminadas a permitir el
acceso, instalacion de equipos,
adecuacion de espacios y demas
elementos necesarios para la
realizacion del Desarrollo
Comercial, bien sea
directamente a TMSA o a
cualquiera de sus contratistas.
Durante la vigencia del contrato,
el operador debera reemplazar
aquellas secciones de plexiglas
de 2 mm de grosor que se
encuentren  deteriorados  al
interior de las cabinas del
sistema TransMiCable.

El operador debera realizar el
mantenimiento de todos los
elementos de sefalética comun
en el sistema (estaciones vy
cabinas), los reemplazos
correspondientes de ser

ETAPA

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

CUMPLIMIENTO

Cumplida

Cumplida

N/A para el
periodo

Cumplida

Cumplida

Cumplida

En ejecucién

(Durante el periodo

de abril a junio, se
estaran realizando

25
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Apéndice
Técnico No. 3

Apéndice
Técnico No. 4

Apéndice
Técnico No. 4

Apéndice
Técnico No. 4

Apéndice
Técnico No. 4

Anexo 1 "Manual
de operaciones
del sistema
TransMiCable

Anexo 1 "Manual
de operaciones
del sistema
TransMiCable

TRAMSMEERSD 5.4
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3.4b)-Pag. 9

2.1-Pag. 3

2.2-Pag. 5

2.4 -Pag. 8

3.2 - Pag. 11

2.1.7 g) - Pag. 15

2.1.7j) - Pag. 15

necesarios, como de los
elementos establecidos en el
“Manual de Senalética del
sistema TransMiCable”.

El operador debera instalar los
elementos de sefialética
accesible de acuerdo con lo
establecido en el “Manual de
sefalética del sistema
TransMiCable” y conforme con el
siguiente listado: TABLA B.

Las actividades de aseo rutinario
minimas se deberan desarrollar
sin afectar la operacion del
sistema, la movilidad de los
usuarios y teniendo en cuenta
que todas las estaciones del
sistema deberan permanecer en
perfecto estado de aseo.

Para la prestacion del servicio se
debera garantizar como minimo,
sin limitarse, la maquinaria,
equipo, materiales, insumos,
implementos de aseo y equipos
relacionados en la tabla del
Apéndice técnico 4, numeral 2.2
y 2.3.

Sera el establecido en el “Manual
de perfiles, funciones del
personal y supervision del
sistema.

ACTIVIDADES MINIMAS DE
MANTENIMIENTO: Las
actividades de mantenimiento
rutinario minimas a ser
realizadas por el operador, con la
periodicidad indicada para cada
una y la referencia sobre la cual
se fijaran los estandares
aceptados de cada actividad.
Las instalaciones mantendran en
un estado de limpieza idéneo.
Ademads, se realizara su
desinfeccion, desinsectacion y
desratizacion dentro de los
plazos marcados para estas
operaciones en la normativa
vigente.

Instalar y mantener los paneles y
resto de sefalética referente a la
informacion (zonas de circulacion
de los usuarios, rutas de
evacuacion, informacion
tarifaria), prohibicion  (zonas
restringidas al paso), peligro
(armarios eléctricos),
emergencia (botones de paro

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

25

labores de
mantenimiento que
incluyen el cambio

de senalética

informativa en las

cabinas y
sefialética braille
en las estaciones)

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida
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Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion

del sistema
TransMiCable

Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion

del sistema
TransMiCable

Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion

del sistema
TransMiCable

Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion

del sistema
TransMiCable

Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion

del sistema
TransMiCable
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4 b)- Pag. 55

4 d)- Pag. 55

4.1 - Pag. 56

4.3.1 - Péag. 67

4.4 - Pag. 67

accesibles a los usuarios), etc.
en todo el sistema TransMiCable.
Conservar la Infraestructura
entregada en condiciones
Optimas para su utilizacién segun
su naturaleza y destinacion, en
términos de continuidad,
eficiencia y permanencia.
Revertir la Infraestructura
entregada para la operacion a
TRANSMILENIO S.A. y/o a quien
este determine, de conformidad
con la entrega realizada al inicio
del contrato de operacion, con
sus condiciones y mejoras,
incluidos entre ellos los
inmuebles por adhesiéon o por
destinacion que se hayan
incorporado al terreno, o a la
infraestructura en él construida.
Las actividades de
mantenimiento rutinario
minimas, sin limitarse a estas, a
ser realizadas por el Operador
con el fin de conservar el
sistema, con la periodicidad
indicada para cada

una, se muestran en la tabla a
continuacién: (Ver tabla 56-59).
NORMATIVA INSTALACIONES
ELECTRICAS: El Operador tiene
la obligaciéon de seguir estas
normas y su correspondiente
actualizacion de darse el caso,
durante la ejecucién de las
actividades de mantenimiento de
redes eléctricas y sistemas de
iluminacion.

El Operador debera ejecutar
todas las actividades aplicaciéon
de preparacion de superficie,
aplicacion de pintura o
galvanizante, control rutinario y
control de superficies metalicas
en las cuales se presenta
corrosion por fallo en la pintura,
tanto para la infraestructura
como para el componente
electromecanico.

7. RELACION DE CORRESPONDENCIA

Se anexa archivo en formato Excel con el estado actual y el consolidado del periodo de

Operativa

Devolucién de
Bienes

Operativa

Operativa

Operativa

Cumplida

No aplica para el
periodo objeto de
este informe.

Cumplida

Cumplida

Cumplida para la
infraestructura.

la correspondencia en relacién con las comunicaciones oficiales. Se adjunta los archivos

PDF de los oficios de este periodo, los cuales pueden ser consultados en el Anexo No.6.
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Tabla 8 Relacién de correspondencia CTO2671 de 2023

OFICIOS FECHA

5/05/2025

9/05/2025

13/05/2025

19/05/2025

Oficios Generados
por la Entidad

19/05/2025

22/05/2025

22/05/2025

22/05/2025

TRANSME NN 5 A
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E

TEMA

Respuesta al radicado
TMSA No. 2025-ER-
22859, aprobacion hojas
de vida para el personal
de aseo comun del
Sistema TransMiCable.
Solicitud de informacién
— Seguimiento a
compromisos en
comités de
infraestructura y aseo.
Aprobacion de perfiles
laborales para el
personal de aseo del
Sistema TransMiCable,
respuesta al radicado
TMSA No. 2025-ER-
24338
Respuesta a radicado
TMSA No. 2025-ER-
25153, “ODT 2025-EE-
0815 presentacion
oficial de perfiles
laborales para ingreso a
operacion de
TransMiCable”
ODT 2025-EE-0820,
Respuesta al
comunicado TMSA No.
2025-ER-25208
aprobacioén hoja de vida
— Sistema
TransMiCable.
Respuesta al radicado
TMSA No. 2025-ER-
23026, aceptacion de
condiciones y
compromiso de
cumplimiento para el
cambio de los acrilicos
internos en las cabinas
del Sistema.

ODT 2025-EE-0852,
respuesta al radicado
TMSA No. 2025-ER-
26280 aprobacion hojas
de vida para el personal
de aseo del Sistema
TransMiCable.
Respuesta al
comunicado TMSA
No.2025-ER-26832
aprobacion de perfiles
laborales de aseo —
Sistema TransMiCable.

#RADICADO

2025-EE-12644

2025-EE-13285

2025-EE-13572

2025-EE-14333

2025-EE-14332

2025-EE-14829

2025-EE-14823

2025-EE-14824

CONSECUTIVO

2025-ER-22859 _aprobacion
HV_Personal_Aseo_Sistema
TransMiCable

Solicitud de informaci_n -
CT02671-2023

ODT 2025-EE-
0785 _HV_Personal_Aseo_2025-
ER-24338

TMSA No. 2025-ER-
25153_HV_Perfiles
laborales_aseo

ODT 2025-EE-
0820_HV_Sistema
TransMiCable_Aseo

TMSA No. 2025-ER-
23026_Acrilicos
cabinas_Sistema TransMiCable

ODT 2025-EE-
0852_HV_Componente
ase_Sistema
TransMiCable_ TMSA 2025-ER-
26280

2025-ER-26832
_HV_aprobacion_personal_Aseo
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Oficios Generados
por el Operador
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23/05/2025

30/05/2025

2/05/2025

2/05/2025

5/05/2025

7/05/2025

7/05/2025

8/05/2025

12/05/2025

13/05/2025

13/05/2025

14/05/2025

19/05/2025

21/05/2025

21/05/2025

23/05/2025

26/05/2025

27/05/2025

Solicitud informe de
actividades de
mantenimiento de
ascensores del trimestre
| - 2025.

ODT 2025-EE-0900,
respuesta al radicado
TMSA No.2025-ER-
27942 aprobacion hojas
de vida para el personal
de aseo comun del
Sistema TransMiCable
Cambio de acrilicos
internos cabinas
Informe de
mantenimiento
semestral en bombas
hidraulicas

Certificacion ascensores

Subsidencia en museo

Solicitud intervencion de
andenes barrio juan
pablo Il
Presentacion oficial de
perfiles laborales para
ingreso a operacion de
TransMiCable.
Informe mantenimiento
semestral de pozo en
estacion tunal
Presentacion oficial de
perfiles laborales para
ingreso a operacion de
TransMiCable
Presentacion oficial de
perfiles laborales para
ingreso a operacion de
TransMiCable
Respuesta al oficio
2025-EE-13285
Presentacion oficial de
perfiles laborales para
ingreso a operacion de
TransMiCable.
Presentacion oficial de
perfiles laborales para
ingreso a operacion de
TransMiCable.

Informe plagas abril

Solicitud atencion
Bolardos en espacio
publico SuperCade.

Informe de
mantenimiento anual de
bombas hidraulicas
semestral de bomba
Respuesta a
comunicado 2025-EE
150447

2025-EE-15047

2025-EE-15775

2025-ER-23026

2025-ER-23115

2025-ER-23518

2025-ER-24001

2025-ER-24008

2025-ER-24338

2025-ER-24707

2025-ER-25208

2025-ER-25153

2025-ER-25332

2025-ER-26280

2025-ER-26832

2025-ER-26926

2025-ER-27279

2025-ER-27719

2025-ER-27985

Informe trimestral I-
2025_CT02671-2023

ODT 2025-EE-
0900_HV_Personal_Aseo_Siste
ma TransMiCable

ODT 2025-EE-0743 Cambio de
acr_licos internos cabinas.

ODT 2025-EE-0748 Informe de
mantenimiento semestral en
bombas hidr_ulicas - 2025

ODT 2025-EE-0758 Certificaci_n
ascensores
ODT 2025-EE-0776 Oficio -
Hundimiento museo_VJF

ODT 2025-EE-0777 Oficio -
Visita Alcaldia_VJF

ODT 2025-EE-0785
Presentaci_n oficial de perfiles
laborales para ingreso a
operaci_n de TransMiCable
ODT 2025-EE-0801 Informe
mantenimiento semestral de
pozo en estaci_n Tunal
ODT 2025-EE-0820
Presentaci_n oficial de perfiles
laborales para ingreso a
operaci_n de TransMiCable.
ODT 2025-EE-0815
Presentaci_n oficial de perfiles
laborales para ingreso a
operaci_n de TransMiCable.
ODT 2025-EE-0825 Respuesta
al OFICIO 2025-EE-13285
ODT 2025-EE-0852
Presentaci_n oficial de perfiles
laborales para ingreso a
operaci_n de TransMiCable
ODT 2025-EE-0872
Presentaci_n oficial de perfiles
laborales para ingreso a
operaci_n de TransMiCable.
ODT 2025-EE-0875 Informe
Plagas Abril 2025
ODT 2025-EE-0881 Solicitud
atenci_n Bolardos en espacio
p_blico SuperCade.

ODT 2025-EE-0893 Informe de
mantenimiento anual de bombas
hidr_ulicas semestral de bomba

ODT 2025-EE-0903 Repuesta al
comunicado 2025-EE 150447
Solicitud informe de actividades
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de mantenimiento de ascensores
del trimestre | - 2025.

Presentacion oficial de ODT 2025-EE-0900
27/05/2025 _perflles Iaborales_ para 2025-ER-27942 Presentaci_n of|C|a_1| de perfiles
ingreso a operacion de laborales para ingreso a
TransMiCable. operaci_n de TransMiCable_
Respuesta al ODT 2025-EE-0901 Respuesta

comunicado de radicado

27/05/2025 2025-EE-11874, Informe  2025-ER-27965

revision RCI mediante
gedfono

Relacién de personal

al comunicado de radicado 2025-
EE-11874, Informe revisi_n RCI
mediante ge_fono

ODT 2025-EE-0917 Relaci_n de

0B mes de abril 20z ER AT personal mes de abril 2025
Presentacion oficial de ODT 2025-EE-0916
30/05/2025 _perﬁles Iaborales_ para 2025-ER-28587 Presentaci_n oﬂmgl de perfiles
ingreso a operacion de laborales para ingreso a
TransMiCable operaci_n de TransMiCable
Oficios Generados Remisién acta de recibo
. . f 27.05.25 ACTA ENTREGA
por otras 28/05/2025 final del inventario mcs 2025-ER-28117 FINAL LOOP 21 CABLE
entidades loop21

8. REALIZACION DE COMITES
En el periodo objeto de este informe se ejecutaron cuatro (4) comités de seguimiento del
mantenimiento y aseo de la infraestructura, con la Operadora Distrital de Transporte S.A.S

- La Rolita, soportados en las actas relacionadas a continuacion:

Tabla 9 Relacion actas de Comités de Infraestructura

ASUNTO O TEMA FECHA CONSECUTIVO
R-OP-001_Acta_Comité_InfrAseo 5/05/2025 No.001
R-OP-002_Acta_Comité_InfrAseo 12/05/2025 No.002
R-OP-003_Acta_Comité_InfrAseo 19/05/2025 No.003
R-OP-004_Acta_Comité_InfrAseo 26/05/2025 No.004

Los temas generales tratados en los comités se relacionan a continuacion:
e Seguimiento a los niveles de tanques de agua.
e Seguimiento al mantenimiento mensual de trampas de roedores.
e Seguimiento a las 6rdenes de trabajo preventivas y predictivas.
e Soportes del stock de insumos y equipos de aseo.
e Seguimientos a los indicadores de limpieza y mantenimiento.
e Seguimiento a la ejecucién del cronograma de mantenimientos preventivos y/o

correctivos.

IRARGMEL LRI A
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e Seguimiento a la vinculacion del personal para el componente de infraestructura y
aseo.

e Solicitud de atencion a las novedades de la infraestructura.

e Solicitudes de informes con los especialistas con respecto a las novedades y/o
mantenimientos de los equipos de la infraestructura (UPS, bombas hidraulicas,
servicio de fumigacion, tanque de aguas lluvias y ascensores).

e Seguimiento a las filtraciones por aguas lluvias en las estaciones.

e Seguimiento al mantenimiento de ascensores.

e Seguimiento al mantenimiento bienal del lavado de tanques de aguas lluvias.

e Seguimiento al mantenimiento anual del polichado de cabinas.

e Seguimiento a las actividades de mantenimiento en boquilla y baldosas.

e Seguimiento al mantenimiento semestral y anual de las bombas hidraulicas.

Los soportes de las actas de Comité de Infraestructura del Sistema TransMiCable, se

pueden consultar en el Anexo No.7.

9. CONCLUSIONES

e La Operadora programoé las actividades correspondientes a los mantenimientos
preventivos, logrando una ejecucion del 100% durante el mes de mayo, conforme a
lo establecido en las 6rdenes de trabajo que respaldan dicha gestién.

e Ejecutd un total de ciento seis (106) mantenimientos correctivos a la infraestructura.

e En lo relacionado con los indicadores de aseo, en el presente periodo se aperturo
un (1) indicador de limpieza rutinaria.

e En referencia con los indicadores de mantenimiento, en el periodo objeto de este
informe se aperturaron un total de dieciséis (16) indicadores, los cuales fueron
atendidos por la Operadora dentro del tiempo establecido contractualmente.

e En cuanto a la vinculaciéon del personal del componente de aseo e infraestructura,
en el presente periodo la Operadora radico los parafiscales del personal contratado.

e La Operadora programé y ejecutd de forma semanal las actividades de aseo.
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e En referencia al aseo de las pilonas la Operadora semanalmente ejecutd las
actividades en sitio.

e La Operadora cuenta con la totalidad de los equipos e insumos minimos de aseo
para la prestacion del servicio.

e En lo relacionado con los mantenimientos correctivos, las actividades fueron

ejecutadas oportunamente.

10. ANEXOS
A continuacion, se relacionan los soportes de la gestidn realizada por parte de la Direccién
Técnica de Infraestructura, en lo referente al apoyo a la supervisiéon del Contrato
Interadministrativo de Operacion No. 2671 de 2023 para el componente de infraestructura

fisica y aseo en el periodo objeto del informe.

e Anexo No.1: Indicadores

¢ Anexo No.2: Ejecucion actividades

¢ Anexo No.3: Ordenes de Trabajo

o Anexo No.4: Revision equipos e insumos
e Anexo No.5: Personal Contratado

e Anexo No.6: Correspondencia

e Anexo No.7: Actas comités Infraestructura
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EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES 9% DE CUMPLIMIENTO OPERADOR

SEMANA 18 DE 2025

OT'S ESCANEADAS

ES 9% SUPERVISION FUERZA OPERATIVA

OBSERVACIONES

FECHA

EJECUTAACTIVIDAD  SUPERVISA

EJECUCION OT FOTO EJECUCION ACTIVIDAD ESTADO
DESCRIPCION DE LA (dd-mesano)  -OPERAPOR  FUERZAOPERATIVA OT'S RADICADAS
EQUIPO ACTIVIDAD ST RADICADAS CENERALSS (Exclusivamente)
Inspeccionar visualmente
. AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS c'ércamos pezftonales, 74697 S . . o
TUNAL COMUNES carcamos vehiculares y
sumideros N
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccion visual de areas 28ioara02s
? 74698 04/05/2025 si s o
TUNAL COMUNES verdes
Limpieza de canasta, aseo en -
. BOMBAS SEMANAL SISTEMA cuarto 74699 - B B o
HIDRAULICAS TUNAL HIDRAULICO . [ e
inspeccion visual del pozo
Inspeccionar visualmente ‘1
B AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS ca’rcam?s peatonales, 74700 - 5 - | H o
GARAJE COMUNES carcamos -
vehiculares y sumideros . '
=
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccion visual de dreas
s 74701 arospons s s ok
GARAJE COMUNES verdes
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccion y registro de oot vyiov
‘ BOMBAS T 74622 /0472025 si s evidenci goteo postrior  a fiads. 2) ok
HIDRAULICAS GARAJE HIDRAULICAS valores de bombas hidraulicas s s et
Inspecciones y registro de Continta pérdida de presién.
, | CONTRAINCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores, 274702 o . . s et o 150710 180 -
GARAJE CONTRA INCENDIOS accionamiento de moto et deronaoe oo e
bomba en ivel o altura de ap.
R CUARTOS DE SERVICIO| ANUAL CUARTOS DE | Mantenimiento a secadores y 74703 30/04/2025 o . o
GARAJE SERVICIOS estufas oulesfzozs
, | CUARTOSTECNICOS | QUINCENAL CUARTOS c"l"::':;i;":rd:e”;:) :')‘I‘Ii‘:ede 24708 o i ) .
GARAJE TECNICOS
y pH agua potable
e
o PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Inspeccidn, registro y 74705 Josrons . . o
GARAJE ELECTRICAS accionamiento de planta
L
1 UPS GARAJE SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS 74706 1os/2025 s s o
Inspeccionar visualmente
» AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS ca’rcam?s peatonales, 74707 S . - o
JUAN PABLO COMUNES carcamos
vehiculares y sumideros |
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccion visual de dreas 28i0ara025
B 74708 04/05/2025 s to o
JUAN PABLO COMUNES verdes
=
4
. | AREAS COMUNES MENSUAL DE 'ns”ecg:’r"e;’;:x;ca"a'es 24709 s . . .
JUAN PABLO CUBIERTAS N Y .
bajantes de aguas lluvias.
BOMBAS "3 F'.I'-
HIDRAULICAS JUAN SEMANAL DE Inspeccion y registro de
® PABLO BOMBAS valores de bombas hidraulicas 74710 e : " *
HIDRAULICAS
Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores, ) )
% N 74711 wrouozs 5 P o
JUAN PABLO Il CONTRA INCENDIOS accionamiento de moto
bomba
CUARTOS TECNICOS Controlar mediante el uso de
7 JUAN QUlNC_IFE'\::/:‘I;(:Cg:RTOS un medidor de cloro libre 74712 2fos/2025 si to ok
PABLO Il y pH agua potable l,:,
" PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Inspeccidn, registro y 74713 Josrons . . o
JUAN PABLO Il ELECTRICAS accionamiento de planta




BOMBAS TUNAL

ANUAL DE BOMBAS

en pilonas

Mantenimiento preventivo
anual.

73691

29/04/2025

19 UPS JUAN PABLO II SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS 74714 os/2025 s s :f;::';fl ;;‘xv:m:‘:mwnesen -
» AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccién visual de dreas 74715 28/04/2025 . . o
MANITAS COMUNES verdes oulosfzors
Inspeccionar visualmente
" AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS cércam?s peatonales, 74716 soams . - o
MANITAS COMUNES carcamos
vehiculares y sumideros
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccién y registro de
2 HIDRAULICAS BOMBAS o e mraurcas| 7477 — « « o
MANITAS HIDRAULICAS
Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores, "
2 ; N 74718 28j04/2025 s te Operador por actividades simultaneas o
MANITAS CONTRA INCENDIOS accionamiento de moto peradere
bomba
MANITAS TECNICOS coro079
y pH agua potable
PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Inspeccion, registro y
2 74720 2fos/2020 si si ok
MANITAS ELECTRICAS accionamiento de planta
2 UPS MANITAS SEMANAL UPS Inspeccidn y registro de UPS 74721 2/0s/2028 si si ok
” AREAS COMUNES MENSUAL AREAS Poday deshierbe de dreas 74722 . - o
PARAISO COMUNES VERDES verdes
" AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccién visual de dreas 74723 28/04/2025 . . o
PARAISO COMUNES verdes oulosfzors
Inspeccionar visualmente
. AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS carcam?s peatonales, 74724 soms . . o
PARAISO COMUNES carcamos
vehiculares y sumideros
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccién y registro de
0 HIDRAULICAS BOMBAS A B 22 — « « o
PARAISO HIDRAULICAS
Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores,
31 74726 28/04/2025 si si ok
PARAISO CONTRA INCENDIOS accionamiento de moto
bomba
., | CUARTOSTECNICOS |QUINCENAL CUARTOS CZ’::‘:‘:;iL":rdi"zﬁ) f}) Tit::ede 4727 . . . s 00MLde o i N
PARAISO TECNICOS o0
y pH agua potable
. PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Inspeccion, registro y 74728 P y y €1 personal técnico evidendia un trapo en o
PARAISO ELECTRICAS accionamiento de planta o zona celventiador
£ UPS PARAISO SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS 74729 2/05/2025 st st ok
s | PERIMETRAL PILONAS | SEMANAL DE pILONAs| "MSPecEion visualy limpieza | 5475, s s o o

Ejecucion de OT anual

BOMBAS JUAN PABLO
Il

ANUAL DE BOMBAS

Mantenimiento preventivo
anual.

73692

240412025

Ejecucion de OT anual




BOMBAS JUAN PABLO
I

ANUAL DE BOMBAS

Mantenimiento preventivo
anual.

73964

2/04/2025

Ejecucion de OT anual
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RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

35
85
(0]
25
23

100,00%
100,00%
0,00%




CANTIDAD DE ACTIVIDADES % DE CUMPLIMIENTO OPERADOR 100%

SEMANA 19 DE 2025
49 % SUPERVISION FUERZA OPERATIVA
EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
OT'S ESCANEADAS OBSERVACIONES
FECHA
EJECUTA ACTIVID, SUPERVISA
ESTADO
szcucmmno; e el [ Peapmssseriry REOTO EJECUCION ACTIVID/
-mes-afio
EQUIPO ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RADICADAS GENERALES
1 AREAS COMUNES TUNAL MENSUAL :S:SSSCDMUNES Poda y deshierbe de areas verdes T 74994 9/05/2025 si si Falta la OT ok
2 AREAS COMUNES TUNAL SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccion visual de dreas verdes /e /e /e e 74995 171//‘1’55//21";21 si si ok
MENSUAL TRAMPAS DE inspeccién y Mantenimiento en trampas de .
m 75235
3 AREAS COMUNES TUNAL AOEDORES, oo - 8/05/2025 si No ok
4 BOMBAS HIDRAULICAS TUNAL | SEMANAL SISTEMA HIDRAULICO | LIMPIeza de canasta, aseoen cuartoe 4y jehy by e fn b e/l 74996 9/05/2025 si st Ok
inspeccién visual del pozo -
5 CUARTOSTECNICOS TUNAL | MENSUAL CUARTOS TECNICOs | Peccion en sefalética, rejas estructuras, | ) 74997 7/01/1900 si No ok
carpinteria y metilica F
o LLUMINACION TUNAL MENSUAL DE ILUMINACION DE | - Prucbas de los istemas de iluminacién de “ 74998 2/05/2025 s s ok
EMERGENCIA emergencia
i
B AREAS COMUNES GARAJE MENSUAL TRAMPAS DE inspeccién y Mantenimiento en trampas de T 75239 8/05/2025 s s ok
ROEDORES roedores
8 AREAS COMUNES GARAJE SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccion visual de dreas verdes 1/ /e /e e e 74999 171//‘1’55//21";21 si si ok
9 | BOMBAS HIDRAULICAS GARAIE | BIMESTRAL BOMBAS HIDRAULICA | Control de fugas en tuberias de presién m 75000 7/05/2025 si No ok
r a
SEMANAL DE BOMBAS Inspeccién y registro de valores de bombas .
5 75001 6/05/2025 E N:
10 BOMBAS HIDRAULICAS GARAJE HIDRAULICAS hidrdulicas X /05/: i o ok
n CONTRA INCENDIOS GARAJE SEMANAL SISTEMA CONTRA Inspecciones y registro de valores, “ 75002 5/05/2025 s s ok
INCENDIOS accionamiento de moto bomba X
Inspeccién y limpieza de aparatos sanitarios, .
12 | CUARTOS DE SERVICIO GARAJE MENSUAL CUARTOS DE sifonesy t 75003 6/05/2025 si No ok
SERVICIOS -
tuberias -
13 CUARTOS TECNICOS GARAJE | MENSUAL CUARTOS TECNICOs | Peccion en sefalética, rejas estructuras, | ) 75004 5/05/2025 si si Ok
carpinterfa y metalica -
"
M LLUMINACION GARAJE MENSUAL DE ILUMINACION DE | - Prucbas de los istemas de iluminacién de “ 75008 2/05/2025 s s ok
EMERGENCIA emergencia '
15 PLANTAS ELECTRICAS GARAJE | BIMIESTRAL PLANTAS ELECTRICAS | "*PeCcio™ '"“"‘E:I:;’:E:“a’“'e"‘“ plantas s 75006 - 8/05/2025 si si ok
v
16 PLANTAS ELECTRICAS GARAJE | SEMANAL PLANTAS ELECTRICAS | "SPeccio™ 'Eg“:l:r‘\’t:““’"a'“'e"“’ de 5! 75007 - 8/05/2025 si si Ok




17 UPS GARAJE SEMANAL UPS Inspecciény registro de UPS 51 75008 8/05/2025 si si ok
18 | AREAs COMUNES JUAN PABLO MENSUAL TRAMPAS DE inspeccion y Mantenimiento en trampas de " 75240 8/05/2025 s o ok
ROEDORES roedores
” . L i/ 7/05/2025 ' '
19 | AREASCOMUNESJUANPABLO |  SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccién visual de dreasverdes  [11/t{1/t]i1/t1/tf1/t |1 /tde1 /1 75009 Louya0ns si si ok
ASCENSOR JUAN PABLO
i b 75010 5/05/2025 si N
20 ASCENDENTE MENSUAL ASCENSORES Mantenimiento preventivo /05/: i o ok
ASCENSOR JUAN PABLO
i 1 75011 5/05/2025 si
2 ESCENDENTE MENSUAL ASCENSORES Mantenimiento preventivo /05/: i No ok
BOMBAS HIDRAULICAS JUAN
SEMANAL DE BOMBAS Inspecciony registro de valores de bombas ;
! t 75012 6/05/2025 B N
2 PABLO HIDRAULICAS hidraulicas 105/ ! © ok
5 | CONTRAINCENDIOS JUAN PABLO | SEMANALSISTEMA CONTRA Inspecciones y registro de valores, “ J5013 s o ok
[l INCENDIOS accionamiento de moto bomba
2 LUMINACION JUAN PABLO I | MENSUALDE ILUMINACION DE | Pruebas de los sistemas de luminacidn de " J5014 2/05/2025 s s ok
EMERGENCIA emergencia
J5  |PLANTASELECTRICASIUANPABLO| ([ o o rmicns | Inspeccion, rsg.s;::;manam.enm de " 75015 2/05/2025 s s ok
2 UPS JUAN PABLO Il SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS u 75016 6/05/2025 si No ok
. AREAS COMUNES MANITAS MENSUAL TRAMPAS DE inspeccion y Mantenimiento en trampas de " J5201 8/05/2025 s o ok
ROEDORES roedores
. , L e/ 7/05/2025 '
28 AREAS COMUNES MANITAS SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccion visual de dreas verdes  [F1/tF1/t 1/t jt1/E1/t|t1 /45142 75017 Louya0ns si No ok
29 AREAS COMUNES MANITAS MENSUAL DE CUBIERTAS Inspeccién visual de canales de recoleccién y 51 75018 9/05/2025 si No ok
bajantes de aguas lluvias.
30 ASCENSORES MANITAS MENSUAL ASCENSORES Mantenimiento preventivo T 75019 5/05/2025 si No ok
ASCENSOR MANITAS
i b 75020 5/05/2025 si
E P MENSUAL ASCENSORES Mantenimiento preventivo /05/: i No ok
SEMANAL DE BOMBAS Inspecciony registro de valores de bombas ;
32 |so I ! t 75021 6/05/2025 B N ok
MBAS HIDRAULICAS MANITAS I o /05/: i o
33 | CONTRAINCENDIOS MANTAs | SEMANALSISTEMA CONTRA Inspecciones y registro de valores, “ 75022 6/05/2025 s o ok
INCENDIOS accionamiento de moto bomba




i
2 |LUMINACION MANITAS MENSUAL DE ILUMINACION DE | Pruebas de los sistemas de iluminacién de " 25023 ¥ 2/058/2025 s o o
EMERGENCIA emergencia
i
35 | PLANTAS ELECTRICAS MANITAS | SEMANAL PLANTAS ELECTRICAS | "Peccion '25'5;::‘:“'“3""6"“’ de t 75024 8/05/2025 st No ok
i
"
36 UPS MANITAS SEMANAL UPS Inspecciény registro de UPS 1 75025 8/05/2025 si si ok
v
£
-
. AREAS COMUNES PARAISO MENSUAL TRAMPAS DE inspeccién y Mantenimiento en trampas de " 25243 8/05/2025 s o o
ROEDORES roedores .
item: inspeccionar el correcto
Inspecciones en sefialética, rejas, estructuras, - funcionamiento en puertas de
38 AREAS COMUNES PARAISO MENSUAL AREAS COMUNES carpinteriay T 75026 3 8/05/2025 si No emergencia. -inspeccién en reja ok
metélica tipo cortina N/A en Bici-
Parqueadero.
.
. ; L ! Je1se 7/05/2025 '
39 AREAS COMUNES PARAISO SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccién visual de dreas verdes ka/eka/eha/een/eia e/ /e 75027 Loura0ns si No ok
Pruebas y toma de valores en bombas de 1
40 | BOMBAS HIDRAULICAS PARAISO | MENSUAL BOMBAS HIDRAULICAS agua m 75028 5/05/2025 si No ok
potable, aguas lluvias e hidro acumuladores. 4
i
41 | BOMBAS HIDRAULICAS PARAISO SEMANAL DE BOMBAS Inspeccién y registro de valores de bombas u 75029 5/05/2025 si No ok
HIDRAULICAS hidraulicas .
-
=
22 | CONTRAINCENDIOS PARAISG | SEMANALSISTEMA CONTRA Inspecciones y registro de vlores, “ 25030 S/05/2025 s o o
INCENDIOS accionamiento de moto bomba i
Inspeccién y limpieza de aparatos sanitarios,
43| CUARTOS DE SERVICIO PARAISO MENS[;:;‘%%RST 05t sifonesy t 75031 6/05/2025 si No ok
tuberias -
"
it Py -
44 CUARTOS TECNICOS PARAISO |  MENSUAL CUARTOS TECNICOs | MPeccion en sefalética, refas, estructuras, | ) 75032 5/05/2025 st No ok
carpinterfa y metélica -
.
15 GABINETES PARAISO MENSUAL GABINETES Limpieza e ‘"”:“;::“’E':“a' gabinetes e u 75033 - 5/05/2025 si No ok
. MENSUAL DE ILUMINACION DE | Pruebas de los sistemas de iluminacién de
46 t 75034 6/05/2025 si si ok
ILUMINACION PARAISO EMERGENCIA emergencia = /05/.:
£
47 | PLANTAS ELECTRICAS PARAISO | SEMANAL PLANTAS ELECTRICAS | MSPeccion registro y accionamiento de t 75035 8/05/2025 si si iz R SER SO QR ok
planta - delineado.
G
48 UPS PARAISO SEMANAL UPS Inspecciény registro de UPS 1 75036 = 8/05/2025 si si ok
1 - o
L Loy 1
49 PERIMETRAL PILONAS SEMANAL DE PILONAS Inspeccién visual y limpieza en pilonas u 75037 9/05/2025 si No = P ] ok
i AREAS COMUNES TUNAL MENSUAL AREAS COMUNES Campafia en lecturas instrumentacion " 25229 o/05/2025 s s o
GEOTECNIA geotéenica




AREAS COMUNES GARAJE MENSUAL AREAS COMUNES Campaiia en ecturas instrumentacién " 75230 o/05/2025 s s -
GEOTECNIA geotécnica
AREAS COMUNES JUAN pABL | MENSUAL AREAS COMUNES Campaiia en ecturas instrumentacién " 5231 o/05/2025 s s -
GEOTECNIA geotécnica
|
AREAS COMUNES MANITAS MENSUAL AREAS COMUNES Campaiia en ecturas instrumentacién " 5232 o/05/2025 s s -
GEOTECNIA geotécnica
AREAS COMUNES PARAISO MENSUAL AREAS COMUNES Campaiia en ecturas instrumentacién " 75233 o/05/2025 -
GEOTECNIA geotécnica ¥
PERIMETRAL PILONAS MENSUAL PILONAS GEOTECNIA | CoMPafia enlecturas instrumentacidn 5! 75234 9/05/2025 si si Ok
geotécnica -l"'-'-|
T =
-
o
r ] 2/04/2025 . .
BOMBAS HIDRAULICAS MANITAS |  ANUAL BOMBAS HIDRAULICAS Mantenimiento preventivo anual © 73693 oJ08/2005 si si ok
OTS ADELANTADAS O ATRASADAS
ok
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RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

49
49
(0]
16
29

100,00%
100,00%
0,00%




CANTIDAD DE ACTIVIDADES % DE CUMPLIMIENTO OPERADOR 100%

SEMANA 19 DE 2025
49 % SUPERVISION FUERZA OPERATIVA
EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
OT'S ESCANEADAS OBSERVACIONES
FECHA
EJECUTA ACTIVID, SUPERVISA
ESTADO
szcucmmno; e el [ Peapmssseriry REOTO EJECUCION ACTIVID/
-mes-afio
EQUIPO ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RADICADAS GENERALES
1 AREAS COMUNES TUNAL MENSUAL :S:SSSCDMUNES Poda y deshierbe de areas verdes T 74994 9/05/2025 si si Falta la OT ok
2 AREAS COMUNES TUNAL SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccion visual de dreas verdes /e /e /e e 74995 171//‘1’55//21";21 si si ok
MENSUAL TRAMPAS DE inspeccién y Mantenimiento en trampas de .
m 75235
3 AREAS COMUNES TUNAL AOEDORES, oo - 8/05/2025 si No ok
4 BOMBAS HIDRAULICAS TUNAL | SEMANAL SISTEMA HIDRAULICO | LIMPIeza de canasta, aseoen cuartoe 4y jehy by e fn b e/l 74996 9/05/2025 si st Ok
inspeccién visual del pozo -
5 CUARTOSTECNICOS TUNAL | MENSUAL CUARTOS TECNICOs | Peccion en sefalética, rejas estructuras, | ) 74997 7/01/1900 si No ok
carpinteria y metilica F
o LLUMINACION TUNAL MENSUAL DE ILUMINACION DE | - Prucbas de los istemas de iluminacién de “ 74998 2/05/2025 s s ok
EMERGENCIA emergencia
i
B AREAS COMUNES GARAJE MENSUAL TRAMPAS DE inspeccién y Mantenimiento en trampas de T 75239 8/05/2025 s s ok
ROEDORES roedores
8 AREAS COMUNES GARAJE SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccion visual de dreas verdes 1/ /e /e e e 74999 171//‘1’55//21";21 si si ok
9 | BOMBAS HIDRAULICAS GARAIE | BIMESTRAL BOMBAS HIDRAULICA | Control de fugas en tuberias de presién m 75000 7/05/2025 si No ok
r a
SEMANAL DE BOMBAS Inspeccién y registro de valores de bombas .
5 75001 6/05/2025 E N:
10 BOMBAS HIDRAULICAS GARAJE HIDRAULICAS hidrdulicas X /05/: i o ok
n CONTRA INCENDIOS GARAJE SEMANAL SISTEMA CONTRA Inspecciones y registro de valores, “ 75002 5/05/2025 s s ok
INCENDIOS accionamiento de moto bomba X
Inspeccién y limpieza de aparatos sanitarios, .
12 | CUARTOS DE SERVICIO GARAJE MENSUAL CUARTOS DE sifonesy t 75003 6/05/2025 si No ok
SERVICIOS -
tuberias -
13 CUARTOS TECNICOS GARAJE | MENSUAL CUARTOS TECNICOs | Peccion en sefalética, rejas estructuras, | ) 75004 5/05/2025 si si Ok
carpinterfa y metalica -
"
M LLUMINACION GARAJE MENSUAL DE ILUMINACION DE | - Prucbas de los istemas de iluminacién de “ 75008 2/05/2025 s s ok
EMERGENCIA emergencia '
15 PLANTAS ELECTRICAS GARAJE | BIMIESTRAL PLANTAS ELECTRICAS | "*PeCcio™ '"“"‘E:I:;’:E:“a’“'e"‘“ plantas s 75006 - 8/05/2025 si si ok
v
16 PLANTAS ELECTRICAS GARAJE | SEMANAL PLANTAS ELECTRICAS | "SPeccio™ 'Eg“:l:r‘\’t:““’"a'“'e"“’ de 5! 75007 - 8/05/2025 si si Ok




17 UPS GARAJE SEMANAL UPS Inspecciény registro de UPS 51 75008 8/05/2025 si si ok
18 | AREAs COMUNES JUAN PABLO MENSUAL TRAMPAS DE inspeccion y Mantenimiento en trampas de " 75240 8/05/2025 s o ok
ROEDORES roedores
” . L i/ 7/05/2025 ' '
19 | AREASCOMUNESJUANPABLO |  SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccién visual de dreasverdes  [11/t{1/t]i1/t1/tf1/t |1 /tde1 /1 75009 Louya0ns si si ok
ASCENSOR JUAN PABLO
i b 75010 5/05/2025 si N
20 ASCENDENTE MENSUAL ASCENSORES Mantenimiento preventivo /05/: i o ok
ASCENSOR JUAN PABLO
i 1 75011 5/05/2025 si
2 ESCENDENTE MENSUAL ASCENSORES Mantenimiento preventivo /05/: i No ok
BOMBAS HIDRAULICAS JUAN
SEMANAL DE BOMBAS Inspecciony registro de valores de bombas ;
! t 75012 6/05/2025 B N
2 PABLO HIDRAULICAS hidraulicas 105/ ! © ok
5 | CONTRAINCENDIOS JUAN PABLO | SEMANALSISTEMA CONTRA Inspecciones y registro de valores, “ J5013 s o ok
[l INCENDIOS accionamiento de moto bomba
2 LUMINACION JUAN PABLO I | MENSUALDE ILUMINACION DE | Pruebas de los sistemas de luminacidn de " J5014 2/05/2025 s s ok
EMERGENCIA emergencia
J5  |PLANTASELECTRICASIUANPABLO| ([ o o rmicns | Inspeccion, rsg.s;::;manam.enm de " 75015 2/05/2025 s s ok
2 UPS JUAN PABLO Il SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS u 75016 6/05/2025 si No ok
. AREAS COMUNES MANITAS MENSUAL TRAMPAS DE inspeccion y Mantenimiento en trampas de " J5201 8/05/2025 s o ok
ROEDORES roedores
. , L e/ 7/05/2025 '
28 AREAS COMUNES MANITAS SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccion visual de dreas verdes  [F1/tF1/t 1/t jt1/E1/t|t1 /45142 75017 Louya0ns si No ok
29 AREAS COMUNES MANITAS MENSUAL DE CUBIERTAS Inspeccién visual de canales de recoleccién y 51 75018 9/05/2025 si No ok
bajantes de aguas lluvias.
30 ASCENSORES MANITAS MENSUAL ASCENSORES Mantenimiento preventivo T 75019 5/05/2025 si No ok
ASCENSOR MANITAS
i b 75020 5/05/2025 si
E P MENSUAL ASCENSORES Mantenimiento preventivo /05/: i No ok
SEMANAL DE BOMBAS Inspecciony registro de valores de bombas ;
32 |so I ! t 75021 6/05/2025 B N ok
MBAS HIDRAULICAS MANITAS I o /05/: i o
33 | CONTRAINCENDIOS MANTAs | SEMANALSISTEMA CONTRA Inspecciones y registro de valores, “ 75022 6/05/2025 s o ok
INCENDIOS accionamiento de moto bomba




i
2 |LUMINACION MANITAS MENSUAL DE ILUMINACION DE | Pruebas de los sistemas de iluminacién de " 25023 ¥ 2/058/2025 s o o
EMERGENCIA emergencia
i
35 | PLANTAS ELECTRICAS MANITAS | SEMANAL PLANTAS ELECTRICAS | "Peccion '25'5;::‘:“'“3""6"“’ de t 75024 8/05/2025 st No ok
i
"
36 UPS MANITAS SEMANAL UPS Inspecciény registro de UPS 1 75025 8/05/2025 si si ok
v
£
-
. AREAS COMUNES PARAISO MENSUAL TRAMPAS DE inspeccién y Mantenimiento en trampas de " 25243 8/05/2025 s o o
ROEDORES roedores .
item: inspeccionar el correcto
Inspecciones en sefialética, rejas, estructuras, - funcionamiento en puertas de
38 AREAS COMUNES PARAISO MENSUAL AREAS COMUNES carpinteriay T 75026 3 8/05/2025 si No emergencia. -inspeccién en reja ok
metélica tipo cortina N/A en Bici-
Parqueadero.
.
. ; L ! Je1se 7/05/2025 '
39 AREAS COMUNES PARAISO SEMANAL AREAS COMUNES Inspeccién visual de dreas verdes ka/eka/eha/een/eia e/ /e 75027 Loura0ns si No ok
Pruebas y toma de valores en bombas de 1
40 | BOMBAS HIDRAULICAS PARAISO | MENSUAL BOMBAS HIDRAULICAS agua m 75028 5/05/2025 si No ok
potable, aguas lluvias e hidro acumuladores. 4
i
41 | BOMBAS HIDRAULICAS PARAISO SEMANAL DE BOMBAS Inspeccién y registro de valores de bombas u 75029 5/05/2025 si No ok
HIDRAULICAS hidraulicas .
-
=
22 | CONTRAINCENDIOS PARAISG | SEMANALSISTEMA CONTRA Inspecciones y registro de vlores, “ 25030 S/05/2025 s o o
INCENDIOS accionamiento de moto bomba i
Inspeccién y limpieza de aparatos sanitarios,
43| CUARTOS DE SERVICIO PARAISO MENS[;:;‘%%RST 05t sifonesy t 75031 6/05/2025 si No ok
tuberias -
"
it Py -
44 CUARTOS TECNICOS PARAISO |  MENSUAL CUARTOS TECNICOs | MPeccion en sefalética, refas, estructuras, | ) 75032 5/05/2025 st No ok
carpinterfa y metélica -
.
15 GABINETES PARAISO MENSUAL GABINETES Limpieza e ‘"”:“;::“’E':“a' gabinetes e u 75033 - 5/05/2025 si No ok
. MENSUAL DE ILUMINACION DE | Pruebas de los sistemas de iluminacién de
46 t 75034 6/05/2025 si si ok
ILUMINACION PARAISO EMERGENCIA emergencia = /05/.:
£
47 | PLANTAS ELECTRICAS PARAISO | SEMANAL PLANTAS ELECTRICAS | MSPeccion registro y accionamiento de t 75035 8/05/2025 si si iz R SER SO QR ok
planta - delineado.
G
48 UPS PARAISO SEMANAL UPS Inspecciény registro de UPS 1 75036 = 8/05/2025 si si ok
1 - o
L Loy 1
49 PERIMETRAL PILONAS SEMANAL DE PILONAS Inspeccién visual y limpieza en pilonas u 75037 9/05/2025 si No = P ] ok
i AREAS COMUNES TUNAL MENSUAL AREAS COMUNES Campafia en lecturas instrumentacion " 25229 o/05/2025 s s o
GEOTECNIA geotéenica




AREAS COMUNES GARAJE MENSUAL AREAS COMUNES Campaiia en ecturas instrumentacién " 75230 o/05/2025 s s -
GEOTECNIA geotécnica
AREAS COMUNES JUAN pABL | MENSUAL AREAS COMUNES Campaiia en ecturas instrumentacién " 5231 o/05/2025 s s -
GEOTECNIA geotécnica
|
AREAS COMUNES MANITAS MENSUAL AREAS COMUNES Campaiia en ecturas instrumentacién " 5232 o/05/2025 s s -
GEOTECNIA geotécnica
AREAS COMUNES PARAISO MENSUAL AREAS COMUNES Campaiia en ecturas instrumentacién " 75233 o/05/2025 -
GEOTECNIA geotécnica ¥
PERIMETRAL PILONAS MENSUAL PILONAS GEOTECNIA | CoMPafia enlecturas instrumentacidn 5! 75234 9/05/2025 si si Ok
geotécnica -l"'-'-|
T =
-
o
r ] 2/04/2025 . .
BOMBAS HIDRAULICAS MANITAS |  ANUAL BOMBAS HIDRAULICAS Mantenimiento preventivo anual © 73693 oJ08/2005 si si ok
OTS ADELANTADAS O ATRASADAS
ok
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RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

49
49
(0]
16
29

100,00%
100,00%
0,00%
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RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

63
52
1
32
B5)

100,00%
82,54%
1,59%




CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO OPERADOR

97%
5 SEMIANA22 DEL 2025 P % SUPERVISION FUERZA OPERATIVA %
EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
OT's ESCANEADAS OBSERVACIONES
N - HIECUTAACTIVIDAD  SUPERVISA ;
DESCRIPCION DE LA qu;:(;?:.g; ELOPERADOR . FUEREA OpERATIVA FOTO EIECUCION ACTIVIDAD ‘ ESTADO
EQUIPO ACTIVIDAD e RADICADAS GENERALES ;Z j““;‘u‘:‘:‘:“‘;
Inspeccionar visualmente
. | AREASCOMUNES | QUINCENAL AREAS cércamos peatonales, N 75881 _— ; ; - N
TUNAL COMUNES carcamos vehiculares y T, -
sumideros
—
) AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccion visual de greas |, | | fo Lol ssss2 - N nesuen etendo o vl o
TUNAL COMUNES verdes
en ramgs 81
"Limpieza de canasta, aseo en
3 BOMBAS SEMANAL SISTEMA cuarto e e/ el eae2| eae2) 2t/ vt 75883 soposies s o
HIDRAULICAS TUNAL HIDRAULICO . iE "
inspeccion visual del pozo'
"Inspeccionar visualmente
. AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS carcamt[)s peatonales, “ 75884 M e o
GARAJE COMUNES carcamos e
vehiculares y sumideros"
. AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccion visual de dreas | |\ [ ol ol wlare] ue| 75885 - o @
GARAJE COMUNES verdes
SEMANAL DE Inspeccion y registro de
BOMBAS
3 BOMBAS valores de bombas " 75886 N Overador -
HIDRAULICAS GARAJE HIDRAULICAS hidraulicas .
"Inspecciones y registro de
B CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores, “ 75887 M o
GARAJE CONTRA INCENDIOS accionamiento de moto e
bomba" .
, | cuarTos TECNICOS | QUINCENAL CUARTOS Cz:‘::;'};‘)fz’:’;zs I‘i‘;‘:ede . 25888 s . .
GARAIE TECNICOS "
y pH agua potable’
s PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Inspeccion, registro y “ 75889 — M o
GARAJE ELECTRICAS accionamiento de planta
10 UPS GARAJE SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS B 75890 2010572025 si o
"Inspeccionar visualmente i
N AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS carcamt[)s peatonales, “ 75892 M e o
JUAN PABLO COMUNES carcamos e
vehiculares y sumideros"
N AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccion visual de areas el | el el e 75891 o 10 1.1 ek e ceucin o s o
JUAN PABLO COMUNES verdes sl
. | AReascomunes MENSUAL DE '"Spe;?::;'f:::ig: canales . 25893 . .
JUAN PABLO CUBIERTAS . Voo e
bajantes de aguas lluvias.
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccion y registro de
1 HIDRAULICAS JUAN BOMBAS valores de bombas u 75894 — El 260512025 s %*
PABLO HIDRAULICAS hidraulicas =
"Inspecciones y registro de 13
CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores,
15 S 75895 26/05/2025 si o
JUAN PABLO Il CONTRA INCENDIOS accionamiento de moto
bomba" 5
x &
. | CUARTOSTECNICOS | QUINCENAL CUARTOS Cz:‘::;'};‘)fz’:’;zs I‘i‘;‘:ede . 25896 o . .
JUAN PABLO Il TECNICOS " opersao
y pH agua potable’
ﬂ PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Inspeccion, registro y “ 75897 — M o
JUAN PABLO Il ELECTRICAS accionamiento de planta
B UPS JUAN PABLO Il SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS u 75898 s operador. o
19 AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccién visual de dreas e/ el eae| eae2) 2t/ t1e2 75899 - 26/05/2025 s ok
MANITAS COMUNES verdes '
"Inspeccionar visualmente =
» AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS carcamt[)s peatonales, “ 75900 = M e o
MANITAS COMUNES carcamos e
vehiculares y sumideros" -




BOMBAS SEMANAL DE Inspeccion y registro de 2 ot bomn
B HIDRAULICAS BOMBAS valores de bombas o 75901 26/05/2025 s s s o
MANITAS HIDRAULICAS hidraulicas
"Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores,
2 75902 2aposa0es s M o
MANITAS CONTRA INCENDIOS accionamiento de moto
bomba"
"Control diante el d
MANITAS TECNICOS " Operacer
y pH agua potable
w PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Inspeccion, registro y “ 75904 S— o o o
MANITAS ELECTRICAS accionamiento de planta
B UPS MANITAS SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS o 75905 aojos/z02s s &
2 AREAS COMUNES MENSUAL AREAS Poda y deshierbe de areas " 75906 R
PARAISO COMUNES VERDES verdes
1o s s egrada a X
(novedaa dent el s de
e . cheaueo tetenda encsnta 1
. AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccion visual de dreas | |\l ol ol wolar] we| 75907 N - e st e o
PARAISO COMUNES verdes descrita s oficna dentro del
cneckis e sgire e s sado
e diigencamient.
"Inspeccionar visualmente
% AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS cércamos peatonales, “ 75908 o - o
PARAISO COMUNES cércamos et
vehiculares y sumideros"
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccion y registro de
B HIDRAULICAS BOMBAS valores de bombas o 75909 26/05/2025 s s o
PARAISO HIDRAULICAS hidraulicas
"Inspecciones y registro de
. | CONTRAINCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores, Y 75610 [ . . N
PARAISO CONTRA INCENDIOS accionamiento de moto
bomba"
"Controlar mediante el uso de
CUARTOS TECNICOS | QUINCENAL CUARTOS . .
. 1 75912 s0/05/2025 s o o
i PARAISO TECNICOS un medidor de cloro Ill‘bre E o s
y pH agua potable
» PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Inspeccion, registro y “ 75911 o
PARAISO ELECTRICAS accionamiento de planta
B UPS PARAISO SEMANAL UPS Inspeccidn y registro de UPS k] 75913 30/05/2025 si o, perscor o
2 | PERIMETRAL PILONAS | SEMANAL DE PILONAS| "nSPeceion visual y limpieza a 75914 ours f " x

en pilonas

Operacor




Se ha venido realizando inspeccion desde octubre del

2024 hasta enero 4 arrojano un promedio de presion|

en bomba lider de 154 Psi y en bomba jockey de 149
Psi. C e

8/01/2025 Personal de Fireproof realiza apagado de

ooz 1aRCly preoatzacnpara ot conla
shomone a e oot ica marcra pr itrenion a1 i s specon
ooz costadanare It e b R, e e st ot ot oo —
12/05/2025 la zona verde, hasta llegar al cuarto de bombas, ubicado en parking. 12/05/2025 Personal de infraestructura en dias
13/05/2025 6
‘en una abrazadera presenta filtracion.
Wirssucrs e v drvramo el
novedad de la tuberia de la RCI para la visita del
conrai
9/11/2024 Filtracion. Seguimiento
27/01/2025 22/02/2025 4
13/03/2025 27/04/2025 Zona no paga . Se evidencia filtracion de agua desde cubierta Seguimiento
11/02/2025 Personal de infraestructura aplica sika
flex parte interna de cubierta.3/03/2025, continua
fivacin
27/01/2025 3/03/2025
41042025 Zona delimitada con parking Se evidencia Seguimiento
28/01/2025 7/02/2025 Registro fotografico compartido por el Operador.
9/04/2025 Cubierta. Personal de infraestructura realizé avance en cubierta por filtracion. 125 Se evidencia que personal de Seguimiento
4/05/2025 infraestructura realiza correctivos en cubierta.
3/03/2 -
o e
13/02/
2025 Se evidencia filtracion desde cubierta en varios tramos. —_ Seguimiento
17/05/ °gui
203
19/05/
203
3/03/2025 Plataforma sentido descendente. Se evidencia filtracion desde cubierta Seguimiento
osonsaosons , "
/03/ 104/ Zona paga junto a BCA'S. Se evidencia filtracion desde cubierta parte Pendiente

27/04/2025 15/05/2025

interna de cubierta




TUNAL

Se evidencia iltracion de agua desde cubierta junto a la puerta de.

3/03/2025 Zona paga e oy Pendiente
3/03/2025 13/03/20285 N o enfermert denci itracis -
Pt 20na paga junto s enfermeria Se evidenca itracion desde cubierta Pendiente
3/03/2025 Rampa conexion BRT. Se evidencia firacion desde cubierta Pendiente
3/03/2025 Rampa conexion Bct-Estacion Se evidencia iracion de agua desde cubierta Pendiente
Se evidencia sefaltica adhesiva en Brille en barandas metslicas en
8/03/2025 Tinel I estado ubicac tipo Fala nstalar cinta rflectva Seguimiento
cortna en tinel
barandas
8/03/2025 Tinel metslicas, ubicada al costado derecho a puerta tpo cortna de Pendiente
acceso a batos pibiios
barandas metd
80312025 Rampa conexion BRT Pendiente
enmal estado
'Sy Biblo-] das metdl
10/03/2025 n BCA'Sy Biblo Pendiente
Estacion. mal estado
31/05/2025 BRT i doblada ok
17/03/
2025
19/03/
2025
80472
25
o108/ 9/04/2025 personsl de a ODT previamente habia
focha ealizo instlacion de papel vinipe como proteccion de
o e evidencia sl cudl a los elementos dl gainete pero s identifica que ntre
Tanel entrela pantallay el nive freatico o a puede serfuga s espera 1o tuberiay el pape vinpiel empozamiento de sgus. | Seguimiento
2025 eguimiento y determinacién de fa novedsd. S realza secado
29/04/ 30/05/2025 No se evidencia fitracién de agua dentro
025 el Gabinete 1
26/04/
2025
28/04/
2025
30/05/
2025
. Fitracidn posiblemente etre I achada flotanteen parking, o cualcae »
18/03/2025 Parking et de un tablero eléctrico del componente. (e
. S relizts una verficacinde atencién afisura y sn novedad,también se »
25/03/2025 Bik£stacion realza en todo Bic-staciény se evidencia ota fsura ol dado de 3 BCa (e
28/03/
2025
4/05/2
25 Tanel Fogueo de pintura en mapa y muro, Sefaletica en mal estado novedad Pendiente
10/05/ o dep w2y
2025
21/05/




anera automitica,

eaker, er picos de
energia o el por el uso constante de apertura y cierre de fa reja cort

ina de.

31/03/2025 Reja cortina interseccidn del tinel.

Se realiza pruba sin novedad y cumple con su funcidn,
Se pondrs en seguimiento
4/04/2025 Plataforma sentido ascendente. Se evidencia fitracién de agua
4/04/2025 Parting diagona a befios Se evidencia fitracitn de agua desde cublerta
administrativos para caballeros.
29/04/2025 Cuarto de bombas Fuga minima en tuberia para aguas lias
3/05/2025 Escalera de acceso al cuarto de Se evidencia cinta antideslizante en mal estado

s,

3/05/2025 7/05/2025
27/05/2025

1/06/2025

Escalera de entré Biblo-Estaciény.

Se evidencia cinta antideslizante en mal estado

Seguimiento
Pendiente
Pendiente
Se realizd ljado de tuberia sin notar escape, por lo cual,
se aplica pintuira en la zona para continuar en Seguimiento
seguimiento.
Pendiente
1/06/2025 inicia con Seguimiento

‘cambio de cinta antideslizante y reflective.




occidental parte externa

BiciEstacon. tedeprn ! ok
2005/2025 Bafios pibiicos caballeros Luminaria tenue por tubo nterno undido, Pendierte
27/05/2025 20/05/2025
/05/2025 20/05/. [ a . , ragmentado. Pendiente
25/05/2025 Bafios admon caballeros Dispensador de abon cona vera Pendierte
Se evidencia
26/05/202527/05/2025 | Escaleas de acceso al sstema. Pendierte
acceso l sistema
/0672025 Se evidencia que personal de nfracstructura
reala el cortedeldrywal deteioado identifcado que
e una fitracion degoteo cada 12 segundos
. aprosimadamente acual poviene delacaplede fa
27/05/2025 Rampa de acceso a Bci-Estacion | | >¢ Videncia en Incio a rampa de acceso a Bci Estacien, espejo de tuberfa de a RC, los técnicos realizaron el apriete dela | Seguimiento
1/06/2025 2803, funto ol gabinete, s reporta 2 a ODT para u revisien. o et
e e empadue en unsco costado,por o que por ahora
12 0DT eafaraf demarcacon necesaiay se
comuricard con Fieproof
- se fos pobi
29/05/2025 frente 2 bafos piblicos ok
enmalestado.
29/05/2025 Bafos pibiicos fos i . ok
e 25/05/2025-persona de Asear reliza e armado de
29/05/2025 Piataforma BRT o parcia e andamio para e mantenimiento correctvo que ok
plataforma BRT. ecutas o ectios de nfacstructura
25/05/2025 personalde nfraesructura finalza la
sctividad por el ia de ho,se defars secar a superfice
SRR | ¥ monena s¢ plcarda segunda mano de
impermeabilizante. S continia recbiendo agua lvia
desde s cubiert. 31/05/2025, persona de
infaestucturs, continia con el mancenimiento
carectvoaplicando ratarmiento mpermeabilznte en
29/05/2025
a I a part nfertor del tangue, seguimient
fodiedines s E a eguimiento
20/05/2025 S eidenci que tenemos tq18 e a 0na
poro queserealizoinstlacn def bomba, Personal
: de ifraestrucura niciaaescurir ¢l agua y a simple
| | ™ Vit seve apércida de producto apiade
—— 30/05/2025- personal de infrasirctura aplica segunda
mana de mpermeabilzantente en murcs,
iy
Rampa conexidn BRT costad , ;
29/05/2025 ampa conexién BRI costado presencia e xido en lamina metdlic. - o




tramos dela

30/05/2025 Rampa de acceso alsstema deterioro, levantamiento y ausencia de Sika Fiex negra.. Pendiente
30/05/2025 Zona paga. Se evidendia filtracion desde cubierta Pendiente
30/05/2025 Zona no paga. Se evidencia filtracion desde cubierta Pendiente
. Se evidenci de
30/05/2025 Tinel ubicado en tinel junto a baios piblicos Pendiente
31/05/2025 Zona no paga ! Pendiente
- e nciadeterioroendrywll sobre el gabinete 6. Junto . rendente
rampa de acceso a BiciEstacidn.
1/06/2025 parking. enlaoficina de TMISA - BRT. oK
1/06/2025 Batios pubi o Se evid instalar ok
29/07/2024 Bich-Estacion Se evidencia fitracion desde placa superior 26/09/2024:continua novedad Pendiente
se ia bajop
7/08/2024 Cuarto de bombas Pendiente
‘manchadas
7/08/2024 « muro Pendiente
10/08/2024 Espacio piblico costado Pendiente
suroccidental

21/08/2024

e Plazoleta principal. Se detiene actividad por falta de material Seguimiento
27/08/2024 Custro de bombas Falta aplicar pintura no se cuenta con el insumo, Seguimiento

realizando mantenimiento a canaleta.
Pasillojunto al mastil colindants R
26/09/2024 asilojunto al méstil colindante con Se evidencid filtracién de agua en placa Pendiente
tiendas Colsubsidio
28/09/2024 z0na paga. Se evidencia fitracion desde tuberia bajante 22/05/2025 continua la noiveda. Pendiente




JUAN PABLO Il

Plataforma sentido descendente

28/09/2024 12/02/2025 Se evidencia fitracion de agua desde cublerta Pendiente
costado sur.
29/09/2024 29/04/2025 Cuarto de bombas Pendiente
termaza.
Reja cortina aledafta al Local \edafa alocal La ODT indica que sera intervenido por un
3/01/2025 g Colsubsidio y se evidencia que el mecanismo de la botonera se a P Seguimiento
Colsubsidio Contratista.
encuentra fuera de servico.
18/01/2025 Ingreso principal. Pendients
nereso princpal entrada principal sin chapa. endente
18/01/2025 Cuarto de Planta eléctrica < 12,00 indica que durante 2 entrega del anterior Pendiente
encuentra dafiada. Operador se evidenciola novedad.
escalera
3/03/2025 sentido ascendente delamisma. Pendiente
3/03/2025 Barios piblicos Pendiente
11/03/2025 i fiales (Signos y/o
Cuarto UPS " Pendients
18/03/2025 varte nimeros ) altenas en diferentes puntos. endiente




18/03/2025
22/03/2025

fencia reja tipo cortina ubicada junto a bafios piblicos, presenta

31/05/2025 Pese a a limpieza y lavado realizado por ¢l

31/03/2025  3/04/2025| Pasillo de acceso a bafios piblicos i personal de servcios generales rea tipo cortna sigue | Pendiente
26/05/2025 corrosiany sucieda presentando oxidacion
31/05/2025
i personalde nfraestructura realizd ajuste en a puerta
2/03/2025 . Se evidencia, que la puerta corrediza se encuentra desencajada , o que corredizain embargo,se videncio que e parte
fsvistinied Balcsn zona acministrativa o e inferior Seguimiento
impide su apertura y ierre adecuados. 23/03/2025 se atiende novedad pero present desgaste
natural
8/04/2025 Zona paga Se evidencia filtracién de agua en tuberia de bajante: Seguimiento
10/04/2025
/04 Zona aledafiaal rac se encuentra una silla s cusl esté pandeando'y 1/05/2025 5 evidencia nuevamente que ponen a il
1410872025 Cuarto de control rayando las iminas de a bandeja de datos enl espacio sledarioal ack. S
1/05/2025 v 8
27/04/2025 idencia que el personal
104/ jidencia que personal de infraestructura inicia con el e 27105/2025 Se evidencia que l personal de
27/05/2025 Plzoleta principa. e il con infraestuctura stendid un tramo de 3 plszoleta Seguimiento
28/05/2025 va e e principal.
Personal d infraestructura reliza avance a s novedad
28/04/2025 Zona paga junto a BCA'S. Se evidencia fitracien de agua entre tuberia e bajante y placa. aplicando Sika parte superior entre desagiey placay | Seguimiento
selloen el
€ contratistaindica que posiblemente e presostato
lider enef resorte se encuentre diatado fo que genera
Personal C o i aue estesensibie  a alternanci, por o que s e da al
1a prueb resostato de adiccion el mando d ider, el Contratsta
15/05/2025 Cuarto de bombas 2 prueba presosta o Contratsa | seguimiento
baja esaltase sugiere o cambio dl presostato
salta a alternancia y entra a misma bomba.
Serealza prusba de lternancia en tabero de agua
potable, sn novedad.
10/05/2025 Zona paga Se evidencia sefalética en puerta de emergencia en ma estado . ok
17/05/2025 Baios piblicos caballeros Interruptor juntoa puerta de acceso suelo, Pendiente
17/05/2025 Baos Pendiente
s1j0s/2005 atlet princial La pazolets principalde acceso a sistema presenta desnivel, se sol e realizs reempizo de baldoss. Continia en o

al operador su sefalizacion

seguimiento.




22/05/2025 26/05/2025

Personal de infraestructura atiende novedad, queda
pendiente ljar y pintar 26/05/2025 Personal de
infraestructura aplica segunda mano de estuco en
drywall, pendiente, ljar y pintar 31/05/2025-A pesar de.
que el personal de infraestructura aplicé dos manos de
estuco, se observa que el Drywallsigue presentando
humedad y deterioro.

— E P
31/05/2025 oceta pablica pintura =S
idenci realiza picac
27/05/2025 Perimetral de Sikaflex en junta entre a medla cafa I escalera aledafio al cuarto ok
de bombas.
Se evidencia en la UPS, el pulsador "ENTER” se encuents ] .
26/10/2024 Cuarto de UPS e evidencia enla UPS, lpusador se encuentra en mal Semana 15 contina novedad. Pendiente
12/02/2025, Personal de infracstructura reaiza avance
en lamina metalca aplicando pintura, Se detiene la
L2/02/205 Plataforma sentido descendente: Se evidencio Jimina metilica con éxido y el muro presenta actividad por fitracien de agua desde cuberta
costado nororiental . desprendimiento de cemento 18/02/2025 Se eidencia que debido » a filracion de
agua desde cubierta a limina metslica que e atendid
presenta decoloracién en a pintura
T
2
/
0
2
i Seguimiento
2
o
2
s
3| pitatorma .
2 costado nororiental .
/
0
2
/
2
o
2
s
4
12/02/2025 _ 22/02/2025 E
4042005 27/0a2005 | Plaforma Pendiente
ol costado nororiental . acublerta
5/03/2025 « lovias Pendiente.
80712025 Plataf Pendiente.
MANITAS
10/03/2025 Escalera sentido descendente. Pendiente.
estado
Se evidencia que e nterruptor de seguridad tene el stickr de inventario
27/03/2025 * cuarto de motores. ue el nterruptor o6 segurdad tene el st " Pendiente
del aniguo operador
4/04/2025 Continua novedad 5/04/2025-Personal de
29/03/2025 uditoro o infracstructura atiende [a novedad se doja secar el drea | (L
4/04/2025 5/05/2025 g desprendimiento. ¥ posteriormente retira la inta de enmascarar, e
5/05/2025, continua novedad.
26/05/2025 Continda novedad,e informa la ODT que.
oy legars e Racor y reaizaran el cambio el cia e
2/05/2025 seevidenia . matiana sobre el 12.27/05/2025 Se realiza seguimiento.
22/05/2025 Cuartos de bombas s e o alcambio de Racor en e istema de agua lluvias hasta el Seguimiento
26/05/2025 el tablero de agua lovias. momento no presenta novedad 31/05/2025 S realiza

Seguimiento al cambio de Racor en el sistema de agua
Huvias /N




Personal de Infraestructura instalo sefialética en el
totem, se deja secar el producto para asegurar su

10/05/2025 Plataforma sentido descendente. Se evidencia tétem en mal estado, e Seguimiento
respecti.
; Se evidencia que en oficina de Gestion Socil en drywal present e evidenca que persona d Ifraesructura aplica
11/05/2025 Oficna de Gestén Social e evidenci que en oficna de Gestién Sadal en dryall presenta e e ructurs 29 Seguimiento
humedad y deteioro del mismo. estucoy seespera secado,
22/05/2025 Auditoro. Se evidenciafitacién de agua desde claraboya junto a tarima Seguimiento
Serealzalevantamiento de seffios entre adoquines
22/05/2025 Auditoro. Se evidencia iracion de agua desde I placa suoperior sobre tarima, para spicar arena como sellamiento. Cotinia en ok
seguimiento
2270572025 )
26/05/2025 ¢ ok
2/05/2025 en ok
27/05/2025 31/05/2025 Zona anticaida ‘ ok
cabina sentico ascendente present 6xido.
31/05/2025 Zona de trénsito de cabinas Pendiente
estado.
1/06/2025 Ascensores e : o ok
(QR) en sscensores sentido ascendente y descendente,
10/08/2024 26/09/2024. e evidencia que continia a novedad
Administati 2 Pendient
9/10/2024 ministrativa exosto. de filtracion de agua bajo placa superir y xasto endiente
17/08/2024 of Pendiente
18/08/2024 Jataforma de embs Pendient
108/ plataforma de embarque de puerta de ingreso a zona administrativa . endiente
18/09/2024 Subestacien eléctrica ) Pendiente
elctrica parte superior.
27/09/2028 Se evidenciafitracio I cuarto de policia Pendiente
Fitracén en tuberia bajante aguas luvias con reflejo de afectacie
5/10/2024 Ofcna gerencial racién en tuberfa bajante aguas luvias con refiejo de afectacién Pendiente

tuberia de apantallamiento+




MIRADOR DEL PARAISO

20/12/2024 Cafeteria. e
.
;
/
6
:
/
A
;
:
:
;
;
/
6
:
/
A
;
:
:
;
:
/
6
:
;
:
:
;
/
/
;
/
;
;
:
:
:
;
/
/
;
/
;
;
:
:
:
:

19/03/2025 21/03/2025
3/04/2025 8/04/2025 Cuarto de bombas Tanque de RCI se evidencia una capa muy leve de material sobre agua
20/04/2025 25/04/2025 Zona administrativa filtracién desde placa xupcnovv:‘zd‘:;\:xmm Junto al cuarto de plantas
10/05/2025 a presion lo cual
13/05/2025 Escale

ica antideslizante.
Tramo 2

Pendiente
Se evidencia que quedaron residuos leves después dela
limpieza.27/02/2025,5e evidencia al personal de
Infraestructura realizar limpieza.?/03/2025,El tanaue de|
‘agua luvias se evidencia, una capa muy leve de material | Seguimiento
sobre ¢l agua 6/03/2025 se realiza limpieza en tanque,
21/03/2025 continua la novedad, 3/04/2025 continua
a novedad,
Pendiente
La actividad se suspende momenténeamente mientras el
personal de infraestructura se dirige a la estacion Tunal | Seguimiento
para recoger el equipo de soldadura.
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
oS Peraer
por o que la membrana se debid haber perforadoy sea
el causante de Ia novedad, por lo que Ia ODT decide
apagar las bombas.
Se realiza el cambio de la membrana se realiza el
respectivo lenado y se rewalza prueba de alteernancia | Seguimiento
y valores e encendido y apagado sin novedad.
Sin embargo el martes vendra el Contratista Bombas
Duque a cambiar los contactores del tablero de agua
potable de Estacién Juan Pablo I, se e solcitara que
Pendiente
Se atiene pero queda pendiente un tramo. Seguimiento




CABINAS

15/05/2025 Zona de embaraue iracion desde cubiert, Pendiente
15/05/2025 Zona de embaraue itracion desde cubiert, Pendiente
e videniafitracion desce a placa superior a ngresoy pare inerna de
19/05/2025 30/05/2025 Oficina de Gerencia. ‘ el P e ¥ partent Pendiente
s Ofcna de Gerenca
24/05/2025 26/05/2025 | Plataforma sentido ascendente. Se evidencia luminaria tp21 26/05/2025 LUMINARIA TP20 Seguimiento
26/05/
2025
Bartos pibl it
21105/ ok
2025
-
"
v
"
M la
. ido ascen
M Plataforma sentido ascendente. fachada inclinada de 45", lo cual estd generando fitracion. Ci3
"
v
"
+
"
v
"
M la
. ido ascen ndi
' Plmaseneassendee. | et s s pendente
"
v
"
+
"
v
"
v
# Bari abli damas ‘tapa biscocho Ok
v
"
v
"
+
"
v
"
" atos adminsatves pors domas sl e ani o
M s para damas , filtracién de agua en desagile.
"
v
"
+
"
v
"
v
" Banos publicos cabaleros Innodoro obstrido seguimiento
v
"
v
"
Actidad se realzard en mantenimiento anual de
13/02/2025 Cabina C041 . Pendiente
/0! habatible, costado izquierdo en mal estado. polichado.
Actidad se realard en mantenimiento anual de
14/02/2025 Cabina C053 jad se real tenimi @ Pendiente
en mal estade, polchado,
Actidad se realzard en mantenimiento anual de
22/02/2025 Cabina C021 jad se real tenimi @ Pendiente
en mal estade, polchado,
" Actidad se realard en mantenimiento anual de
5/03/2025 Cabina C042 " Pendiente
103/ puerta del costado izquierdo. polichado.
1/05/2025 Cabina C163 ‘Se evidencia que el caucho se encuentra mal instalado. Pendiente




Se evidencia que dos (2) acrilicos grandes se encuentran todos y

Pendiente

11/05/2025 Cabina C074
fisurados.
i punta metd
22/05/2025 Cabina €103 ‘generar que un usuario se pueda cortar, estd se encuentra bajo la illa
el costado izquierdo.
PILONAS 6/03/2025 Pilona 20 ‘Se evidencia graffitis

Pendiente

Pendiente




RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

34
33
1
17
20

100,00%
97,06%
2,94%
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(@) tAROLTA

RETRIBUCTION MENSUAL AL OPERADCR DEL SISTEMA TRANSMICARLE DE
CIUDAD BOLIVAR.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPOKTE 5.A5
ACTA Mo. D17

Fecha: (13 d= mayo o= 2025

Contrabe Interadministrativo de Operacion: M. 2671 de 2023

Contrabsta: GPERADORA JTSTRITAL DF TRARSPORTE 54,5,

Identificacian; NTT, 901.576.604-7.

Objete del contrator "El presente consrato biene por objeto la Cperacidn ded TransMiCakble de
Cludac Bolivar''

Concepto Acta de Retrlbucidn: Page a la OPERADORSA DISTRITAL DF TRANSFORTE S.45

corraspondienta ab paricdo comprendida entqe vl - al 30 de abeil de 2025,

Contanido

1, DESCRIPCION DE LA FORMULA DE RETRIBUCIOM, oo ceeeeseesmsevscseees 2
2. VALOR TOTAL DE LA RETRIBUCION MENSUAL A LA OPERADDRA DISTRITAL

DE TRAMSPURTE: ...\ coviieii i tirt e iesirss iimtenisbenterrm ot am s e re o pesessntanbs shnseabeasmese e ssmens 7
3. CALCULD DISCRIMINADD DE LA RETRIBUCION MENSUAL PARA LA
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE. ............. TR ettt 2
4, BESCAYPCION DE AJUSTES, i e e oeee s ea et eee e e oo 5
5. ACEPTACION O DISCREPANCIA DEL CONSORCIO OFERADGR RESPECTO DE
LS DEDU M . o oo e e et A
6. ACTUALIZACION DE VALORES DE ACTA DE RETRIEUCIGN 2025, ................ B
7. OBSERVACTOMNES. oo oo et e eta et £
8. ANEXOS DE L& PRESENTE ACTA DE RETRIBUCTOM. .\ oooovvees oo, &
0, SUSCRIPCHON ACTA DE RETRIBUCION. \ooiciviiiieen vinian e e s e s 7

Pericds de remuneracian:

CDel T al 30

I’ aedl T

IR o



: LA ROLITA

OR{Fr-000 B[ " Prernoom

1. DESCRIPCIEN DE LA FORMULA DE RETRIBUCION.

l.a ~piribumian del opeendar oo b clopg de opeeracion ¢ manteairientc @2 caliy g de conforidad
£ofn @ siquiente fgrulz sequn el cortrato icteradminestrativa de aperaddn e, 2671 de HIES:

ROPHM; = [RADEY + b 1 AIGE T N )

2. VALOR TOTAL DE LA RETRIBUCION MENSUAL A LA OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPFORTE.

Al tomplese los woares calculades oo caga Jna de las dependencias designadas para la supersis &n
ful ponlrato inwrad mirsailec da sporacdr, Moo 2671 de 2023, enla farmola indicada e 21 numers
anteriar y seun &l numzral 4.7 Ratniaaeion Sungaie A sIRmT ot D0 po iegs 2 dovoain
g dearasy liverz] {dy (i) “Cesiiomones por imcior de derquenie T TRANSMILENID 5.4, arasenta |
waloe babal oo ba rebtlbucldn a s Operacara MistTital de Tanspete, Bl rual ceresnonde al indicads a
cualinuacidn e s ROPM,:

Variable - .- Definicién Valor reportada

Ratribucion n el Tizs *i*, duranke I3 etapa de gparzHan v -
RAT I3 ctapa co devolucdr de b eres, 5733007957
RADT, Featribuaciin por Actvidades de Sproacion en si mes " 5 1.19R.850.841 |
RAM, | Ralribucitn por Actividedes ce Manbandmienlo enoal mes " £1.749.150.2:9
i ;

AHOP,  : Ajuste por Aoras de Operacisn mes ™1,

DR 1o : Falu- de Descuento Inkayzal e el mes ", seyan Tablz 1. - 1

ENY ppzay Doscuents nor 00 ey €5 RIS, : ]

& cortin.adgr, 58 expresa el cSlcalo disgriminada d2 cada ura de las variahlas que se abtuvisran
para canacer el vales mensua. fingl & retribJir 2l operade- cal sistams TransMiCaole,

3. CALCULO DISCRIMIMADG DE LA RETRIBUCIGN MENSUAL PARA LA OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE.
Al apeicar la fomulz def nurteral 4.2 del centratc interadninlstratie de cporackdr Mo, 2671 de 2023,
2l calouo discrmliado el weltr total co 12 retnbacda mencual correcponderd a ks siguisntes
valo es,

a)  E chleuls e g variakle AEOF) g2 rea ™70 monforme a lz sigueente fdmrwla:

ATEEE = [ANTARY A 100 8 PR 4 (AR  FIO « PAF) L (NH = IR« PAMY LMD = V]
RN

Damde: W = ATAN + NHAF = N

AnreXdr?



LA ROLITA

[EFTI TR TR T DR CHTY I

-:'\I"ﬂ_ria_h-le . © . Definician

i Mirzers de Foras solidzadas por TMEA a3l CGoeacde-, slidonales o las

BIHAH; previstas on o Manual ds Clperacilfﬂ parz2 d'as habiles Cndtuvenda 1
shbadoc), durarie el mes "% .
MNimara de Fores solicitadas por TREA o Qaeradar, adiciona &5 a las

MHAF previstas en 2 Manual de Operacicn para dias Festivas [docairgos v a
ferdados), curanto & mes "1, .
Murwra de horas solicicadas por THSA 31 Operadar, reduoaddas o no

NHR Cpeabwas par motiva de mantenimienzos mayoes g corge de THES
r'csa:u_ct-: 4 Iz|5 previstas FI‘| =I Manual de Operaads sara cios haailes v

A Sumalona urirs NHAR] ¥ u".”_",i ¥ menos las NHRL. 0

Walor por Homa de epsradan &l oual cormesponde a 1z uma de 005
WHO MILONES DIECISETS MIL SSTECISNTOS OCHLNTA ¥ SIETE MIL F 03104505
FESDE [$2.016.787) el res de roferenaa,
Valor pot Hore e manlenimisntz e cual comesponce 4 la suva de
wHM Ddb MALLCHES  MOAECTENTOS  CINCO MIE CUATRGCIENTOS 5 3.4681.772
C=EIEMTA Y SELS PSSR0 ($2.905.476) de mes de referoncia,
Fonderacar noe actmicaces de Dperaciin: peroenlaje correspondiente :
al costo de las acl videdes de operacian, gue son valialbles er fuac g - i
[ de cambics on las horas cfortivas ce aperacign oon respeco al costo 21
- tetal de actvidades de operasan. Thahg valor es 249%: Jnic3mente pard ;
©Aunmelo de horas ea dias hakiles. e : o
" Fandaradar por Achvidades ke Dperacian: peroensaip morrespondiebe
. al coste de Jas Achividades de Operacian, cue son vanrizbles en funcom .
A0F - de camblos en las lworas efedtivas fe aperacion omn tespect 21 costo 41%h
totat de actvidedes de operacon. Tidw valar e5 41% nicamente para
- oumento de heras e dias testivas g deminges, :
. Fanderacar por sctaidadats de Dporacién: po-centaje comespondignta .
. &l costa de 1as Achydades de Operacitn, cus son vaniahles an fuan g
#UHR de cembics en las haras chacivas Ci aparagion con respecto 2l costo 2%
_totak de actlvidades Ba pperacicn. Dicka wvalar 8s §% ncanrenio pars
_teluccion de heras en dizs hadilas o fectives, )
" Fainet acar ar Artividarios e Mantenimients, £ ual COIFESPONGCE .aI |
BAM . porcentale sskra & coste total de lzs sctividades de mantenimlets | 105
gue &z wdrigble en “arcde de czmbics en lzs hotas cfectlas -::le| ;
' dperacit. Dicho valor es 3% !

— e —— - .- i

Loy arterior, tenendc prescrte o foom dade relzgiznady er el contato 2671 de 2023 v los porcesbajes
de gondeaclin ndlcadas.

k1 Elwalor cal fstior RADR; adtuaizada pama | présente acka es el siguienze:

" Valor reportada,

. ] . 2025 .- - .
Rabribucién par Acividaces die Dperadan er el mes §Uc walar ! i
maxime ~enswal par socraclsn que equivale 2 la suma dz ML | 198,650,663

CIECISENIS MiELCMES CIEMNTO VETR TICUATRCH AT QUHNIFNTDS | b B
CATERCE PESOS {51.016.124,5141 de| mes de -eerencia,

RAQP,

Faird T d=7
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* Valor roportada -

‘Definiciée D0 T e

Bcto valor serd reconccids fdurarts cada i de oy messo |
surrespundieries a la etapa de aperaclén v la etaoa de desvoluctae
g hignes.

¢1 E. walor dal factor BAM actialicady parg la preseale acla es ol siguinnta:

Definkcian . A0

Valor rebartads

Retdbac’en oor Ackividace:s de Maatcmmient ono el rwes "
wA=Ir fijo mensua  pior aclividades ce spanleirnienic el ool
carresponde a: 1A sama Jde MIL CUATRIOCZENTOE SESESTA
TRES MILOMRES QCHOCIERTOS SETERTA N CIMNGD MIL
CRIATROCIERTOS CCHENTE ¥ SENS PESDS (4146187545800 | 41,744,155 215
el mes de referencia an ta etapa de aperacidrn,

Sete walor serd recorocido durinte cadi ung do los —edoc
comasacnd &ntEs @ la 2taod de operacica v la atape de
devalucdn de blenes,

dy Ceducciones por factor de cescuenks;

La ral-ibucibn de- Op=redor podrd se shlete ce dedecclones en Suncidn del cumpl mlense de los
hdicadiras previslos en o contrabo irteradmen-girativo de cooracién Mo ZBSL de AZS, seqan
matadalogia defirida an el 2pdadios Yen'os 2. Far al presents paricco de rofeeacl <o obtleaen los
QU ANl es Yaares:

_ Definicion
By [ndicadar de disponibifidad del sisbema, de acueda cor el apendios
Wooicn 7. L
M Fackar de peaccrasdr dei iod:cadar de dispor. [ lichd. Lo
FACEM, Indizador da gestgn de mantzmimento del Cu:r"p-::nenh:: 1
Elesbromecan <o, de acuesda coen & apérdice teonee 2, . )
fin Facter de ponceracidn del indicadar de gF-qI: An el mantaniniento d-;-l 0300 i
_ Compoerte Electromacinico. L o ' i
FCAL “vdicader ¢ calicad v vl de sevice A8 ases Y manbavimaenta er 1 i
la inFraestryctura izica, de acue-c con gl anérdice técalon 2. _ o
fe ! Facte- e [.:r_wrldi_rur_ll::n del indicadar de asan ¥ mAnfeairni=nin 1;43 la 3
L0t nfracserestur fislen. o
FS : ¢ 1nd cador ce cumal mienta de Sog.dridad T'su:a de gederda can 2l
1
_ Capendlos bierico 2, e e
fs . Factos g panderacicn del mdicadar de cumalimients da s=gl: nidac
F fisna, 0,Ed5
| : ——— . .-
i DDy  Factcr de descuento Integral en gl meg "5, 1

Zon bass en gl OOy 2 lculede 33 detem s ol voor BB a8 atilizan parz el 2&8calo Ge L rolribucida

an &l rrw

dr aruerdo con la squisnte table cotresponde a1,

Firrrafde T



" Valores factor de descuenta segiin rango DR

Nivel ' Rango DL vakyr DD s
A sLAR . 1,00
_ B (0,35 - G, 04] 194 )
- L. . i34 - 0,80] 2,91 :
S e (%9 -CE0O] 0 __ QHE
— E oo _ L, BO e

Aplicahilid::d_dc la deducdan: parm et valor 09, 5 25 precse esaltar o vdicads en el nuineral
£.2, "Rattibucldn durgnte la etasa de operedar v la stapa de devolucion de oienes”, literal {d) (vin:

Duraiite iz prirmers sty (5) meses ds giasiricn fe 7 stapg g Operacidn ro rocederd 2
dafieacion gde Degunsiones por Factor de Descisenio Intogral, (V3 enposieidn a0 miines por
£5ie CEncapin, T2 SCUERTD CON i QU Se S8l 8 conthinuacise,

£ Factor DOk e 5005 MOdids Gosae ef W 80 80 Starss o (Rsraciin §in amBarn, Gurane
S DTS SO0 TS0 O o0RT BRSNS rip 52 A0NeaE sste factpr 2 g Firmuia de i3 retmhuion.
A phstaate fo gidenior, en wslo elaoe e ovlulantard &l CAlouds OF 68 INTTARRET, 8 CUARaE
Ferersn et rogiacas o 4 glatmoerng dod O07 par gue e (eemdan fome s mediaEs
NACESAEAES 3 FELGS o0 platos gn molorshientts cor & objelvo que mantenga fgs niveles
SOENeS fdrg & Mo preslacilr e seneon. e vezr fnalizados estos seis meses
flunle 38 de 2024), a parlir del séprime mes Fulfo de 2024) se fiiciacd fa
apticacion def factor DO rww e fa retriliicion ™. [RFT)

Verificacion de la condicion del 15% del 0D pew: seoin io establecide en e el (d) (ol del
cormata 2671 de 2023 “as Degivcianas por Factor G0 EO0SCUont dritedndd (PE saw) 00 Pooron
SUREEr & GIRA0e DAC CIERG (15F5) 98 AT SLiTTa OF B8 TACTONES HAOP: 1 AN, S foelos o8 Meses o
& Efad o'e Jeeraon™
DT, = O pimg: = LRADP: = RAML]
DO 2 0L (RADE = RAS
4. DESCRIPCIGN DE ATUISTES.

a) Reporte de las deducciones por calidad y nivel de servicp de aseo y
mantenimianto de |1a infrRestuctura fisica,

En el grasente mes no g2 generarar impatabilidades al ind cades de zs5e0 v mantenemients 2 la
infragstrsctura, mobvo por 2 cieal ne s2 eplica la formula de descaerto [ndicada en e apéndice
temnice 2.

b Reporte de las deducciones por sequridad fisica y vigilanda de estaciones.

En of presente mes ra s goncraron impetadlhidadee o Indicader repartaca, mabva por ol ceal no s
aplica I3 farmula de descuent indicada en &l apendice tEonon 2,

c) Loz Reporte de las deducclones relaclanadas con indlcadores de mantenimianka
del componcnte clectromecinico.

Parirn G0e F



. (@) 1anourma

En el presente mes ow s Jencrarc impulailidades g indicador reporado, medive 207 & run G 58
aplico ia forrula de descueato Indizada en el a0énd ge tEmicn Z,

E. ACEPTACION O DISCREPANCIA DEL CONSORCID OPERADOR RESPECTO DE LAS
DEDUCCIONES.

a} Controversias.
b 12 fecks g = presentan caniraeersias,

k) Reporte de los ajustes al valor de retribucién derivados de dedsiones de
TRAMEMILEMIC 5. A, & MASL,

& la feka ri s presentas ajustes gk valor de retrbucicn por este CCnogpkba.
6. ACTUALIZACION DE VALORES DE ACTA DE RETRIBUCION 2025,

Para o5 valores AAGF; Raby, VI, VI, |y secan [ inticz el nunreral 4 2, litera! (i) de conlrede
interadmiristiaiive de ope-aciéa Mo, 2675 da 2023 |13 Susgerencia Frondmicn ¢o TRARSMILENLD
5.4, realizd of reporse dolas Larifos oclualisadas para & afo 2025 mediarte oficlo cor radicade ha.
AU25-EE-OINZ dr 1S de eneo de 2025 v posteriprrente se dio of@nce con racleado M. 2025-EE-
02086 dal 14 ce ‘aheerr de 2025, norfocual I3 Dircocldr 1écn:m ca [nfraestredura infarmd madiante
corres Alectrdn’zo def 17 de febrerd @ las patos Invelucradas los cifres qus apl rardn paa e oreseqte
F0C,

7. OBSERVACIONES.
k  Porpare del Operader desianade.

& a fodha re 58 presentan posen@aciones en ba presente acks.

8. ANENOS DE LA PAESENTE ACTA DE RETRIBUCTGN,

Z}  Anexd Lioa-chive Excel quae contiene:

- Resulledo de variadles.

- ProQramaddn ¢= cperacicn.

-~ Arilisis de veocidades cocratyas pam la rabiaegon cel opesacar OUT du-aake la esans
ce npetRckn v maatEnimienlo,

- Detencignes oz 13 operd el mays s o 2 miountes dertra de la prograacion e samvicio.

= Redyicipnes ce welscldad por personss con movildad reducsda darto de LA
programacian c=l serylc:o,
Coriral pa-adas en la cacracion,

By Anexo 2! oacta de eecmdn con fecha de- 15 da 3ol de 20325,

Cy  Anexo 30 acl de raenidn con fecha del 30 de aaril de 2025,
ch Anexo 4 g93Zos de exmeates C responsak idad,

Mugsahde T



9. SUSCRIFCION ACTA DE RETRIBULTON.

(&) raroum

(TR

A continuacion, e suscribe por oparn ded Opecader oy ode s dependensios desigrados oo
TRANMSMILCNIG S.A., para raalizar 13 suoemvision directa dal Contrato InkaradmbniziAtve de

Qparacdan 24671 de 2073, la present= adta!

CARCLINA MARTIN

deprasentante |3l

3

CUE

DPERACORA TISTRITAL OC TRANSFDRTE SAS.

Prawectado y revsacde por (O0DT):
Fia reldy Py [-:Iur:-s Direcims 282, 5
Lbert 3arda Sl by e raellarers ST
dprier Macquez — Uearasbe moransTabeo -."n..m:.‘nn:-.

_| " ———

RAFAEL}ELIEE VALDEZ LAGUADD
Directar de TIC
TRANSWILEYIT 5.5
Supcrvinw Co 2671-73.

Froyectado v revisade por (TMSAT:
Far ¢ Grameag - Poislrel Egecieleeda. Subzoree s LG:ﬁj-
|

lrannsm ‘uriens Mrdesccal Bene alzads, [eoca Tednize duy OeTs

HeAsin Fr e - Peadicazg e e atedn, I'.lrl:-.'.-h:'n WOmeee

Timamt T - T alelg, Clwegigo [doras Oe Secoreled,

iz ler Bavcras - Cantrasete, Coeocin Teonez va Fa ]u--e'-i*' Fiata

TEora Podeas - Pralesiaal s lar g, Lives i e "L, .-:'w-n-f
DOnga Sedieqn Dimirafnha Dreocd- e T220 i mere

Jmmg Hares - Pooftes'onse Essactlizic:, L. i T3 .. -t .!lr:.pgbl_'ul_l.u'd. g

el b et S - H SR H - W TR B T-'_.\:'II.'.] = ['I'—.a.:g;rJ;".rg_m',

e

———

-
Farin S ey - Pralas i S9oecinlzate, Rleieda Thonge % Seppread): | o

i

A

CARMEN Y. FIGEALES SUAREZ
Liroctora 1éciegde LnfraestrLeturn,

TRANSHILENIO S.A.
Supereitoen (o AGYI 23

‘-/4;':5-{-*-#[""'-" *-.-"r e ’f{'hﬁ

MATALIA TIHJ(HC#. MORA
Nirectore Tamica de Zequridac,

TRAMSMIEFRED 5.0,
SUperisom D JEF1-235

L
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SECRETARLA OISTRITAL OE ANSIENTE Falio 3 Anescs: 1
5ECR:E“HI# DE Proed  E0HE054 Radeads ¥ JOMEEDSALE  Pecha FU3L08
Tercem: FOLSIGERS-T - OPERACCHA MISTRTAL DL TRANSFORTE A S
hM BI ENTE D SUBDRECCICN DE RECURSD MDSIC0 Y DEL SUELD (E
Tigo Dees  Dficed dw nabidy Lhse Do Daeh
OE BOGOTADLC,
Bogota, D.C.. 09 de enero de 2024
@L‘EEE
Senores, RECIBIDO
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS Sp—
NIT 801528664 - 7 19 ENE 2074
CAROLINA MARTINEZ CUELLAR m,w
Representants Legal NP S
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.A.5 - SEDE TRANSMICABLE 4o sor_trolries e Wil
Direccion del Establecimienio: CARRERA 18 L N° 70 B-72 SUR ueea 11 4D Qi

Localidad: Cludad Bollivar

Chip: AAARDZTCPAF

Direccion de Correspondencia; CALLE 59 A SUR N° 76 A - B2
Teléfono: 3143277405

Caorreo Electronico: radicacion@odt.gov.co

La Chudad

Referencia: Respuesta al Radicado Mo, 2023ER27TB03T de 27/11/2023

Solicitud de inscripeion del registro de Generador de Residuos Peligrosos en la plataforma del
Sistema de Informacion Ambiental (SIA) del IDEAM para la denominada OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.5 - SEDE TRANSMICABLE

Expediente: Sin expedients,

Reciban un cordial saludo,

En atencion al radicado de la referencia, mediante el cual la razon social OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE SAS identificada con NIT 301526664 - T solicita la inscripcion del registro de Generador de
Residucs Peligrosos en la plataforma del Sistema de Informacién Ambiental (SIA) del IDEAM para la
denominada OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.A.5 - SEDE TRANSMICABLE ubicado en la
CARRERA 18 L N° 70 B~ 72 SUR de la locakdad Ciudad Balivar; la Subdireccion del Recursa Hidrico vy del
Suelo =8 permite informarle que, realizé la inscripcidn del registro para el establecimiento en cueshion,
luego de ravisar ka documentacion allegada v la informacin histdrica reportada en el Sistama da Informacion
Ambiental (SIA) del IDEAM y del RUES:; se e ha asignado un usuario y contrasefia con los que podra realizar
la declaracion anual de Generacién Rasiduos Peligrosos desde la fecha que ha iniciado operacionas an al
establecimiento, tal v como s solicitada en el Anexo 2 de la Resolucion 1382 de 2007, ingresando al vincula:

hitp:/fkiina.ideam gov.co/mursmpsriindex.php:

126PMO4 -PRYS -F-3 -va.0

™
Secretaria Distital oe Ambients -
Ay, Caracas K™ 5d4-380

FPBA ATTEE98 / Fasx; 377520
s ambientetogoia. gote. oo
Bogois, D.C. Colombdn



SECRETARIA DE

AMBIENTE

ESTABLECIMIENTO DIRECCION USER . PASSWORD
OPERADCRA DISTRITAL DE .
TRANSPORTE §.5-8EDE | “AARERAISLN® | \)cppeapagans | usrReSPeS20350
TRANSMICABLE |

Adicional a lo anterior, se resalta que al momento de realizarse la inscripcitn la razon social OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSFORTE SAS debera dar cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, en espacal a los
arficulos 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador v 2.2.5.1.3.2. Responsabilidad del Generador: teniando
siempre en cuenta el articulo 2.2.6.1.3.3. Subsistencia e la Respansabilidad, "La responsabilidad infagral
vel generador, fabricante, imporfador o Mransportador subsiste hasta que el residu peligroso sea
aprovechado came insume o dispuesto finalmente en depdsitos o sistemas fécnicamentes dizefados que no
reprazante riesgos para la salud humana y &f ambiente”,

Asi pues, cabe aclarar que cada razdn social que obtenga un registro coma Generadar de residuas peligrosos
lendra que contar con su propio Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, cerificadas
de gestion extema (fransporte, aprovechamiento, tralamiento ylo disposicién final) de los Residuns
Peligrasos, cuarto de acopio de Residuos Peligrosos, Plan de Contingencia y recursas necesarios para la
atencidn de cualquier accidente o eventualidad que se prasente con los residuas peligrosos de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1868 del 2021, el cual adopta el *Plan Nacional de Contingencia frents a pérdicas
de contencian de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas”,

Paor ofra parte, si en ¢l establecimiento se almacenan aceites usados, se debe dar cumplmiento a lo
establecido en la Resolucidn 2238 de 2023 y tramitar la inscripcian como acoplador primario, asi misma,
mavillizar y disponer los aceites usados con gestores extamos autorzados.

Ce acuerdo con lo anterior en materia de aceites usados, se le Informa al usuaro gue e! farmulario de
inscnpcion en calidad de acopiador y e listado de movikzadores autorizados los podra encantrar ¥ descargar

de la pagina web de esta Secretaria hilpwww,ambientebogota.gov.col ingresanda a fravés de las
siguientes rutas;

+ Ambienta por recursos — Residuos Sélidos — Aceites usados — Formato de inseripeion como
acoplagar primaric,

= Ambiente por recursos — Residuos Solidos — Acsites usados — Empresas autorizadas para el
transporta de aceiles usadas en Bogota,

126PMD4 -PR7S -F-3 V3.0

e
Secratadio Dmprdal de Ambioma
Ay, Coracas MN* S54-38 b
PEX: 3TTS8EE | Fax: 3TTEIIO0

wrrer. amibee e bageds, gow. oo
Bogaa, 0.C, Golombla



SECRETARIA DE

AMBIENTE

Cualquier duda o inquietud el usuario podrd acercarse a las instalaciones de la Secretaria Distrital de
Ambiente ubicada en la Avenida Caracas N° 54 - 38 primer piso, oficina de atencion al usuario de 8:00 am a
5:00 pm o i ko desea podra comunicarse al teléfono 3778830 Ext: 8868,
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RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
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Senores RECIBIDO
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
NIT 801526664 - 7 { s

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR wﬂm&g
BT

Represantania Lagal i T
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.8 - SEDE TRANSMICABLE ™™ — -0 ool (0L
Bireccion del Establecimiento; Kr 18 L No, 70 B - 72 SUR S i_;&

Localidad: Ciudad Bolivar

Chip: AAADDZTCPAF

Direccion de Correspondencia; Cll 59 A SUR No. T A - 82

Teléforo: 3143277405

Correq: radicacion@odt.gov.co

La Ciudad

Referencia: Respuesta al Radicado Mo, 2024ER21686 de 26/01/2024

Solicilud de inscripoion del registro de Acopiador Primarnio de Aceites Usados en |a base de
dalos de la Secretaria Distrita? de Ambiente para el establecimiento denominado OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.5 - SEDE TRANSMICABLE

Expedients; Sin expadients
Reciban un cordial sakudo,

En atencion al radicado de la referencia, medianie el cual la razan social CPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE SAS identficada con NIT D01528684 — T solicita la inscripcion del registro de Acopiador
Primario de Aceites LIsados en ia base de datos de la Secretaria Distrital de Ambiente para el establecimienio
comercial denominade OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.A5 - SEDE TRANSMICABLE
ubicade en el pradio con nomenctatura urbana Kr 18 L No, 70 B - 72 SUR de la localidad de Cludad Baolivar,
la Subdireccion del Recurse Hidrico v del Suslo se permite informarle que, realizo la inscripeion del registre
para &l establecimianto en cuestion como acopiador de aceile usade automator @ hidraulico generaco ce las
actividades de transporte de pasajeros y oiras acthvidades complementarias al iransporte; ya gue una vez
revisada y acepiada la documentacién allegada por la razon social OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPCRTE SAS, se le asigno el siguients nimerg:

Nimaro de Inscripeian como Acoplador Primario
4BB4
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Se le recuerda &l usuario, que cada razon social que oblanga un ragistro coma Acopiador Pamario de Anzites
Usados fendrd que contar con su propio Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL,
certificados de gestion externa ifransporte, aprovechamiento, tratamients yio disposicidn final) de los aceltes
usadas, lugar asignada para el acopio de kos mismos, y recursos necesanos para la atencibn de cualguler
accidanta o eventuabidad que se presente con ¢l aceite usado de acuerdo con lo esfablecido en &l Decreto
1868 del 2021, el cual adopia el “Pian Nacional de Confingencis frente a pérdidas de conlencion de
hidrocarburos i olffas sustancias peligrosas”,

De igual manera sé le recuerda que como Acopiador Primaric de Aceltes Usados se encuenira obligade a
cumgdir con [a siguiente normatiidad:

« Resoclusidén 1188 del 2003 del Departamenta Téemico Administrativo dal Medio Ambdents
{hay, Secretaria Distrital de Ambiente), en fa cual se adopta el Manual de Normas y Procedimientos
para la Gestion de Aceites Usados en &l Dislnlo Capifal: Articufo 8. “Obligaciin del Acopiador
Primaria™y Articulo 7. “Profibiciones ds! Acopiador Primano”

« Manual da Normas v Procedimientos para la Gestidn de los Aceites Usados: Arficulo 6. "Oblgacicn
de! Acopiador PAimarfa”,

v [Decreto 4747 dal 2005 dal Ministario de Ambiente Vivienda y Desarralla Territonad (hoy, Ministeria
de Ambiente v Dasamallo Sostamble), compilads an al Cecrata 1076 del 2015

» Resolucion 1362 del 2007 del Ministerio da Ambéante Vivienda y Desarralle Terrtorial (hoy, Ministerio
de Ambiente v Desarrolly Sostenible): Ariculo 2. “Solcliud de inscripcidn en ef Registra de
Generadorss de Residuos o Desechas Paligrosos”,

« Y toda la normathidad ambiental que modifique o sustiuya la anteriormente cilada.
Cualguier duda o inquietud el usuano podrd acercarse a las instalaciones de la Secrslaria Diskrital de

Ambiente ubicada en la Avenida Caracas N® 34 - 38 primer piso, oficina de atencidn &l usuario de &:00 am
a 500 pm o si Io desea podra comunicarse &l teléfono 3778399 Ext BRES,

Ateniameante.
1
-
126FMI4-PR1O7-F-Ad-41.0
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Bogota, D.C., 27 de junio de 2024

Safiora

CARDLINA MARTINEZ CUELLAR

Represanianie Legal

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.A.5 - SEDE TRANSMICABLE ESTACION TUNAL
Direccidn del astablecimiertn v comespondencin; Kr 190 Mo, 585 - 18 Sur

Telgdono: (B01) TA86T21

Comio Elecirinico; radicacianiioct gov.co

Referencia; Raspuesta al radicado 2024ERIBE41 del O7/052024 - Solicilud de rscripaon del regising de Acoplador Primacn de
Acefies Usados an ka base o datos de |a Seoretaris Distital de Ambienta para ol estabecimients dancminado DFERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.4 3 - SEDE TRANSMICABLE ESTACION TUMAL

Sin nupidionts i

Lardia salug,

En slencian 3l radicado de la referencia, mediante ol cual la razan social OPERADORA DISTRITAL DE TRAMNSPORTE SAS
identificada con NIT 901526664 - T soiicita 13 inscripeian del ragistm de Acopisdor Primarnio de Acefes Usades on la base do datas
de in Secretaria Disirtal de Ambienta para e sslatdacimienio comersal derominada OPERADORA DISTRITAL OF TRANSPORTE
S.A.5 . SEDE TRANSMICABLE ESTACION TUNAL ubicata en of predio con nomancatura urbana Kr 19C No. 584 - 19 Sur (CHIP:
AAKIZETTETO) de la locaidad de Tunjuelto, 1a Subdireccitn del Recurso Hidnico v del Suelo se permits inlommare que, realize ia
inscripcion del registo para &l estableamienta en cuaslidn coma acopiador de acefe usado automator & hiriulic generads de
I3 clividades de transponie de pasajesos. va gue Lna vez revisada y scepiada |a documentacion abegads por razin social s& 48
asigns el sguents numang:

de

a8

Cabe anctar que hie anconlrada una incongrusncia snire |a direccidn indicide an of formalo de soliciud de inscrpcion (A Boyaca
Mo 48 - 63 Sur) y &l predio reflefado en el Sistama de Inlomacitn de Noma Urkang v POT (SMUPQT) de la Secrefasia Desintal
d# Planeacion. Por aste mofivo, se procadi a verificar los dates. conlintsandn que la direccion exaca es ia Kr 19C Np, 584 - 19
Sur, tal como o indice 1 ingensera Camala Chacdn Mantlla, quien ocups el cango de Lider Gestion Ambisntal en 3 emonssa
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS y quen fuw conlactada para verificar & informacicn,

4 |e fecuenda al LsLEND, Que Caa razdn socinl qua chitenga un registro come Acopsadar Primario de Aceiles Lsados 1ended qus
eonlar con su propia Plan de Gestion integral de Residuos Peligresos - PGIRESPEL, cariificadas de gestion extena (fransparte,
agrovachamients, iralamienio yio dsposiciin final) da los acailes vsados, ger asignado para ol acopic de os mismos, ¥ renrsos
recesaios pata la sencion de cualqusr accidente © sventupldad Gue e [resent con el aceile usads de acuerdo con ko
esieblecdo an el Decreto 1868 del 2021, & cual adepta & "Plan Madional de Conlingancia frende a pérdidas de confancidn de
hidrocarturca y GirDs sustancine paligroses”

De iglal manara sa s racierda que como Acopiador Primario de Aceides Usudos se ancusnira obiligada a cumpli con |2 siguisnie
rarmateadag;

s  Resolucién 1188 del 2003 del Depanamemo Tacmico Sgrmirustraivs def Madio Ambients (hoy, Secretaria Distrid do

Amblente ) en s cual se pdopis ol Manual de Mormas v Procedimientss pars |8 Geslidn de Acailes Lisados an sl Distriln
Capital: Aticula 6. "Oblgacion del Acopiador Primaric” y Articuso 7, Prohbiciones det Acopéador Pimana”,

P PEPMI0A-FR DT -F-Ad 1.0
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o  Blamal de Mormas  Procadmidnias para |6 Gesbdn dé los Aceltes Usades: Articuls B, "Obligacitn del Acapiadar
Primaria”

¢ Dooedo 4741 del 2005 del Mireslero de Ambilents Vivienda ¥ Desarrcllo Terndoral fhoy, Ministana de Ambianke
Diazarrolia Sostenibéa), compilady an & Decratn 1078 ded 2015

¢ Resalucidn 1362 del 2007 del Ministenio de Ambients Viviends v Desarmally Temitorial (hay, Mirisderie de Ambients v
Dezarmlly Soslenible). Arficulo 2, “Salicitud de inscripditn en el Registro de Generadares de Besiducs o Desechas
Pelkgresos”

« Yipda la normatividad ambiantal qua modfique- & sustiiuya 3 antarorments ctada

Cushjiser tuda o inquestud ol vsuano podra acercarse & [&s insialaciones de (o Seorataria Destntal de Amsbienta ubicada en i

Avenida Caracas N 54 - 38 primer piso, oficing de alencian & usuanio de §00 am a8 5:00 pm o si lo deses podré comurécarse al
Isafong 3T TERSE Ext; 8856,
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AMBIENTE Dep.: SUBDIRECCION DE ECOUABANIERD ¥ GESTIDN AMBIENTAL

EWPRESARIAL
Tipa Doz Comusicandn ol exema Class Do Solds

Bogota DC

Sefiora

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

Representante Legal

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Direccion: CL 59 A SUR No. 76 A — 82
Teléfono:(601) 2203000

Ciudad

Referencia: Respuesta radicado 2025ER47911 del 04/03/2025, Registro de llantas.

En atencion a la solicitud de la referencia, en la cual solicita el REGISTRO ACOPIADOR DE LLANTAS,
nos permitimos informarle lo siguiente:

Una vez verificada la informacion, se pudo evidenciar que cumple con los requisitos para la obtencién de
su registro como acopiador de llantas, segun lo dispuesto en el Decreto 442 de 2015 y el Decreto 265
de 2016, teniendo en cuenta que relaciona los siguientes documentos:

-Autorizacién autenticada del propietario del predio para el acopio de llantas.

-Copia cédula de ciudadania representante legal.

-Copia recibo publico ej: acueducto.

-Copia RUT o Camara de Comercio Vigente.

-Plan de Contingencia del establecimiento, segun lo estipulado en la Resolucién 004/2009.

Con lo anterior y una vez evaluada su solicitud y documentacion, el registro ha sido APROBADO, por lo
tanto, para todos los efectos del mencionado tramite se identificard con la siguiente informacién y pin
consecutivo:

NOMBRE EMPRESA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
NIT 901526664-7

DIRECCION ACOPIO CR19CNo.59A-19 SUR

TELEFONO 3143277405

PIN 36833

Sefior usuario: recuerde que debe conservar el anterior nimero de pin para futuras consultas y acceder
al proceso de reporte mensual de seguimiento.

Dado lo anterior, se recuerda que segun el Decreto 442 de 2015 y el Decreto 265 de 2016 en su
condicién de ACOPIADOR deberé tener en cuenta lo siguiente:

k.
Soorciaria Distritad da Ambienio
Aw Carmcaa M S4-38 *

PEX: 3TTEE8S f Fax: 3778830
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OBLIGACIONES

a) CESE, CLAUSURA O TRASLADO DE LA ACTIVIDAD. Cuando se realice cese, clausura o traslado de
la actividad, se deberd solicitar por escrito, ante la Secretaria Distrital de Ambiente, la cancelacion del
registro otorgado, anexando los certificados de entrega, o el informe de cédmo y a dbénde seran
trasladadas las llantas con que se contaba en el momento del cese, clausura o traslado de la actividad.

b) REPORTE DE INFORMACION. Sera obligacion del gestor y/o acopiador, realizar a través del
aplicativo, los reportes mensuales con la informacion requerida por la Secretaria Distrital de Ambiente.

c) GARANTIAS DE ALMACENAMIENTO. Todo gestor y/o acopiador de llantas o de subproductos
derivados de actividades de tratamiento o aprovechamiento de llantas, deberd garantizar que el
almacenamiento de estas, no se realice a cielo abierto o de manera que afecte el ambiente y la salud
humana, por lo tanto, debe controlarse la proliferacion de vectores, roedores, olores ofensivos, posibles
explosiones, fuentes de llama o chispas que deriven en conflagraciones que alteren la calidad del aire.

d) PLANES DE CONTINGENCIA. Todo gestor y/o acopiador de llantas o subproductos derivados de
actividades de tratamiento o aprovechamiento de llantas, deberé contar con un plan de contingencia para
emergencias, el cual debe estar disponible en el lugar donde se realiza la actividad, el que deberd ser
exigido y revisado por la autoridad competente.

PROHIBICIONES

a) El abandono de llantas en espacio publico.

b) Enterrar llantas usadas como método de eliminacion y disposicion final.

¢) Almacenar llantas usadas a cielo abierto.

d) Quemar llantas usadas a cielo abierto.

e) Utilizar llantas usadas o sus subproductos en procesos de combustion, sin el cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicable.

Para cualquier informacion adicional puede comunicarse al teléfono 3778875.

Atentamente,

ANDREA YINNETH S-ALDANA BARAHONA
SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL

Elabor6:

e
Soorstaria Distritad do Aemblonio e
A Sarncas M® 54-38

FBX: 3T TEE9S / Fax: 3778830
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NESTOR DANIEL GARCIA SERRANO CPS: SDA-CPS-20250119 FECHA EJECUCION: 25/04/2025

Reviso:

FRANCISCO JAVIER ERASO BUSTOS CPS: SDA-CPS-20250533 FECHA EJECUCION: 28/04/2025

Aprobo6:

ANDREA YINNETH SALDANA BARAHONA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 28/04/2025
w

Soorciaria Distritad da Ambienio
Aw Carmcaa M S4-38
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‘* OPERADORA DISTRITAL
BOGOTI\ DE TRANSPORTE S.A.S.
Bogota D.C., Enero de 2024.

Senores
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

atencionalciudadano @ambientebgota.qov.co
Ciudad

Referencia: Contrato Interadministrative de Concesion No. 2671
de 2023.suscrito entre la Empresa de Transporte del
Tercer Milenio — Transmilenio S.A y la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S.

Asunto: Autorizacion de acopio de llantas usadas en la
Infraestructura deTrasnMiCable.

Unidad de negocio: TransMiCable

Respetados,

En calidad de Representante Legal de la ODT, Operador Designado de conformidad
con lo previsto en el Contrato Interadministrativo de Concesion No. 2671 de 2023
suscrito entre Transmilenio y la Operadora Distrital de Transporte S.A.S, dando

cumplimiento a la normatividad ambiental legal vigente, autorizo realizar el acopio de

llantas dentro de las instalaciones de la Estacion Tunal de TransMiCable. ubicada en
la localidad de Ciudad Bolivar en la Avenida aca No. 48 - 69 Sur.

Cordialmente,

(s

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Gerente General
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS

2L

Elabord: Paula Castilanco — Profesional Ambsantal ' !

DCaneta Chactn — Lidar A 14!
Revisd David Guilen — Lider Jur )
Aprobé: Diego Forero — Jefe Ofiana de Planeacicn 7,

NIT. 901,526,.664-7

Opuradorn Distr it dw

Trarports S.AS, @@ :3
Cain GSA SUR No, TOA 82 LA ROLITA &
Coden Poyial: 190727

i el LW s o OPIMAIIAA OC TRAMAAOETE I:‘IANIAI:?

WAWARL Qo 80

GD-F-002 v.03
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AMBIENTE Dep.: SUBDIRECCION DE ECOUABANIERD ¥ GESTIDN AMBIENTAL

EWPRESARLAL
DE BOGOTA 0, Tipe Doc: Comusicaodn ol evemy Clags Do Salida

Bogota DC

Sefora

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

Representante Legal

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
NIT: 901526664-7

Cl59 asurno. 76 a—82

Tel. (601) 2203000

E-mail: radicacion@odt.gov.co

Ciudad

Ref.: respuesta rad. 2024ER20426, actualizacion del informe de conformacion del
Departamento de Gestion Ambiental (DGA).

Cordial saludo,

Nos permitimos comunicarle que, mediante el radicado de la referencia, se ha recibido la
actualizacion de la informacion del DGA de la organizacion que usted representa, y una
vez revisada y verificada, esta se incluyo en la base de datos de la Secretaria Distrital de
Ambiente.

Tenga en cuenta que cualquier modificacion efectuada al interior de la organizacion en el
marco del DGA, debera ser reportada ante la entidad diligenciando el formato en linea.
Adicionalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Dec. 1076 de
2015 Capitulo 11 DGA de las empresas a nivel industrial dard lugar a las sanciones
respectivas.

Para cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 3778910 o 3778826 de la
Subdireccion de Ecourbanismo y Gestibn Ambiental Empresarial o al correo
conformaciondga@ambientebogota.gov.co .

Atentamente,

126PM03-PR30-M-A4-V2.0
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| —
ANDREA YINNETH SALDANA BARAHONA
SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL

Elaboro:
LISETH CASAS MATEUS CPS: SDA-CPS-20230725 FECHA EJECUCION: 02/05/2024
Reviso:
SONIA YANNETH CELY MENDEZ CPS: SDA-CPS-20230681 FECHA EJECUCION: 06/05/2024
Aprob6:
Firmo:
ANDREA YINNETH SALDANA BARAHONA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 10/05/2024
126PM03-PR30-M-A4-V2.0
w*
Soaorotaria Disirital da Amblonio
A Carmcas W S5d-38 *

PEX: 3TTEE8S / Fax: 3778830

wawrdy armbinntebogeia, gonw ca
Bagotd, D.C_ Colombia



-
* OPERADORA DISTRITAL

BOGOT’\ DE TRANSPORTE SAS.

Desarrollo Organizacional y Sostenibilidad

Plan de Gestion Ambiental
Cddigo: DOS-PN-001
Version: 03

Mayo 2024

Sistema Integrado de Gestion

DOS-PN-001 V.03.



-
‘* OPERADORA DISTRITAL

BOGOT’\ DE TRANSPORTE S.AS

Version
Version 01
Versiéon 02

Versiéon 03

Control de cambios

Fecha
20/10/2022
03/07/2023

28/05/2024

Cambios
Primera version
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Se ajusta el documento con la inclusion
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elimina el programa de compras verdes
y se adiciona el programa de
contingencias y emergencias
ambientales.
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1. Introduccion

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S es una empresa del Servicio Integrado del
Transporte Publico — SITP de Bogota D.C., en concesion bajo el contrato No. 1224 de 2021
suscrito con Transmilenio S.A, el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura del servicio
de transporte publico en los distintos sectores de la ciudad, la accesibilidad a ellos y su
conectividad bajo el concepto de transporte sustentable. Teniendo en cuenta que la
empresa tiene por objeto la prestacion del servicio de transporte en sus diferentes
componentes y modalidades, se le otorgd también la operacion del TransMiCable de
Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogota, D.C, mediante el Contrato Interadministrativo de
Operacion No. 2671 de 2023, el cual esta bajo la administracion de Transmilenio S.A. Se
cuenta con una flota de 195 vehiculos 100% eléctricos para el componente zonal de la
Unidad Funcional 8 Perdomo Il (183 vehiculos con operacion programaday 12 disponibles)
y 163 cabinas en la operacion del TransMiCable de Ciudad Bolivar (160 cabinas que
circulan y 3 cabinas de respaldo en mantenimiento).

La Secretaria Distrital de Movilidad, la Secretaria Distrital de Ambiente y Transmilenio S.A.
lideran el Plan Decenal de Descontaminacion del Aire, establecido para Bogota D.C. -
PDDAB, conjunto de proyectos encaminados a la descontaminacion del aire que reune las
medidas que deberan ser implementadas, para lograr la reduccion de emisiones
contaminantes que, hoy por hoy, afectan la salud de la poblacién y la calidad de vida y, por
ende, limitan el derecho constitucional a un ambiente sano.

Siendo asi, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S mediante el transporte sustentable
busca promover las acciones contra el cambio climatico, favorecer la salud de la comunidad
y ser influyente, eficiente, responsable y consciente de su impacto en el medio ambiente.
El presente Plan de Gestion Ambiental - PGA, como instrumento de gestiébn ambiental
garantizara que los procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S garantizando un equilibrio entre el crecimiento econémico, el
cuidado del medio ambiente y el bienestar social dando cumplimiento a los aspectos
normativos aplicables.

El Plan de Gestibn Ambiental se encuentra organizado en dos partes: etapa constructiva
(presenta las actividades para la construccion y/o adecuacion de las éareas, dando
cumplimiento con las disposiciones legales aplicables) y etapa operativa (presenta las
actividades administrativas y operativas necesarias para la prestacion del servicio siendo la
principal fuente de ingresos de la organizacién. En esta descripcion se identifican los
aspectos e impactos ambientales propios de cada actividad y se establecen las medidas
ambientales requeridas, siendo la organizacion encargada de la adopcién del seguimiento,
evaluacion y mejora).
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3.

Objetivos

Garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental que permitan la
mitigacién, correccién y compensacion de las afectaciones y/o impactos ambientales
gque puedan ocasionar las actividades derivadas de los procesos de la operacion.
Promover el transporte sustentable bajo los conceptos de sostenibilidad,
responsabilidad social y administracion eficiente.

Cumplir con la normatividad legal vigente en materia ambiental.

Alcance

El alcance del Plan de Gestibn Ambiental aplica para todas las actividades desarrolladas
por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

4.

Responsable

Lider de Gestibn Ambiental
Profesional Gestion Ambiental
Tecnodlogo Gestion Ambiental
Todos los trabajadores

Definiciones

Almacenamiento: Depdsito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio
fisico definido y por un tiempo determinado con caracter previo a su aprovechamiento
y/o valorizacion, tratamiento y/o disposicion final.

Aprovechamiento: Proceso mediante el cual, a través de una gestion de los residuos,
los materiales recuperados se reincorporan al ciclo econémico y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilizacion, el reciclaje, la incineracién, el compostaje o
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o econémico.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacion que puede interactuar con el medio ambiente.

Centros de acopio: Son lugares cerrados de escala vecinal, cuya actividad productiva
se basa en la recepcion, seleccion, acopio transitorio y comercializacion, sin ningun tipo
de transformacion, de material reciclable ordinario inorganico, en pequefia escala.

Compensacion Ambiental: Cuando el efecto ocasionado por un impacto ambiental es

irrecuperable e inmanejable y como medida se opta por pagar el valor de la afectacion
generada.
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Correccion Ambiental: Acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Disposicion final de residuos: Proceso de aislar y confinar los residuos soélidos en
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente
seleccionados y disefiados para evitar la contaminacion, y los dafiosos riesgos a la
salud humana y al medio ambiente.

Energia Renovable: Fuentes de energia basadas en la utilizacion de recursos
naturales inagotables: el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Se
caracterizan por no utilizar combustibles fésiles, sino recursos naturales capaces de
renovarse ilimitadamente

Evaluacién de Impactos: Estimacion de los efectos que experimentaria 0 experimenta
cada factor ambiental debido a los impactos causados por los procesos o actividades,
en las diferentes etapas de la operacion de la Compafiia.

Gestidn Interna: Es la accion desarrollada por el Generador, que implica la cobertura,
planeacion e implementacion de todas las actividades relacionadas con la minimizacion,
generacion, segregacion, movimiento interno, almacenamiento y/o tratamiento de
residuos peligrosos dentro de sus instalaciones.

Gestién Externa: Es la accion desarrollada por el Gestor de Residuos Peligrosos, que
implica la cobertura y planeacion de todas las actividades relacionadas con la
recoleccion, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposicion final de residuos
peligrosos fuera de las instalaciones del generador.

Gestion Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de politica,
normativas, operativas, financieras, de planeacion, administrativas, sociales,
educativas, de evaluacion, seguimiento y monitoreo, desde la prevencion de la
generacion hasta la disposicion final de los residuos o desechos.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio de medio ambiente ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
Organizacion.

Matriz de identificaciébn de aspectos y valoracion de impactos ambientales:
Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto que
realiza una Organizacion, relacionadas a la interaccion con el medio ambiente,
permitiendo valorar el dafio que potencialmente deriva de dicha actividad o producto y
la identificacion apropiada del control operacional.
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Medio Ambiente: Entorno en el cual una Organizacion opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Meta Ambiental: Requisito de desempefio, que va alineado a los objetivos ambientales
Y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos

Mitigacion Ambiental: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de caracter general coherente con la politica
ambiental.

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempefio
ambiental de una organizacion.

Plan de Gestién Ambiental: Instrumento de planificacion estratégico, que permite
orientar su gestion e integrar las acciones de todos los actores de intervencién en los
aspectos e impactos ambientales, con el fin realizar la mitigacién, correccién y
compensacion de los efectos posibles garantizando la sostenibilidad ambiental.

Prevencion de la contaminacion: Utilizacion de procesos, practicas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energia para evitar, reducir o controlar (en forma
separada 0 en combinacién) la generacién, emisiébn o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que
se encuentra en estado soélido y semisélido, o es un liquido o gas contenido en
recipientes o depdsitos, cuyo generador descarta, rechaza o0 entrega porque Ssus
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generé o por que la
legislacion o la normatividad vigente asi lo estipula.

Residuo Peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus caracteristicas
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar riesgo o dafio para la salud humana y el ambiente. Asi mismo, se considera
residuo o desecho peligros los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.

Riesgos ambientales: Probabilidad de Ocurrencia de un evento de tipo operacional
(fugas, escapes, derrames, entre otros.) o natural (sismos, inundaciones, derrumbes,
entre otros), cuya ocurrencia pueda afectar negativamente los recursos naturales y/o la
dinamica del ecosistema en un area determinada.
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e Separacién en la fuente: Es la clasificacion de los residuos solidos en el sitio donde
Se generan para su posterior recuperacion

o Vertimiento al recurso hidrico: Es cualquier descarga final al recurso hidrico de un
elemento, sustancia o parametro contaminante, que esté contenido en un liquido
residual de cualquier origen.

6. Marco Normativo

La politica ambiental colombiana esta en marcada en la Constitucion Politica de Colombia,
la cual plantea que el Estado debe proteger la integridad del ambiente y prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental. Adicionalmente, establece que "La ley garantizara la
participacién de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el derecho a un
ambiente sano".

Teniendo presente que la normatividad ambiental es amplia y que se hace necesario
identificar la legislacion aplicable para cada uno de los recursos naturales de acuerdo con
el objetivo econémico de la empresa, se cuenta con los documentos DOS-I-002 Instructivo
requisitos legales y DOS-F-018 formato matriz de requisitos legales, este documento sera
actualizado cuando se identifica normatividad nueva, se realicen cambios de actividades o
surjan nuevas necesidades.

7. Generalidades

Se establece el Plan de Gestion Ambiental como instrumento de planeacién que parte del
andlisis de la situacién ambiental institucional y del entorno de la Operadora Distrital de
Transporte S.A.S, que permite alinear las acciones dirigidas a fortalecer la gestiéon
ambiental frente al desarrollo de las actividades institucionales, respondiendo a la normativa
ambiental vigente y a conductas ambientales responsables, tendientes al cumplimiento del
objetivo misional.

8. Descripcion y contextualizacion
8.1.Unidad Funcional 8 Perdomo |l

8.1.1Caracterizacion preliminar

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S cuenta con la Unidad Funcional 8 Perdomo Il
ubicada en Bogoté D.C., localidad de Ciudad Bolivar, UPZ Ismael Perdomo (UPZ69) Barrio
San Isidro en la Calle 59a Sur No. 76a — 82, CHIP predial AAAOO18PUZM.
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llustracién 1. Unidad Funcional 8 Perdomo Il

Fuente: Propia.

El proyecto se encuentra rodeado al occidente con predios residenciales sobre la Calle
61 de Soacha, al norte con predios residenciales y la Calle 58B Sur de Bogota, al este
con predios de las empresas Cemex Colombia y Hormigon Andino y al sur con la calle
59A Sur en Bogota.

llustracion 2. Ubicacion

- '8 N *4 -
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Fuente: SDM con base en Estudio de transito Perdomo II.
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Se tiene un area total de 32.743 m?, estd compuesta por los edificios: administrativo,
almacenamiento, operaciones, mantenimiento, cuarto de residuos, zona de parqueo y
abastecimiento de energia y zonas verdes. Adicionalmente cuenta con servicios publicos
de acueducto, alcantarillado, energia, gas, recoleccion de basuras e internet.

El patio cuenta con una infraestructura de carga para 195 busetones, conformada por 4
subestaciones eléctricas, 21 cargadores, 83 dispensadores cada uno con 2 conectores de

alimentacion de corriente.

llustracion 3. Flota eléctrica ODT

Fuente: Propia.

8.1.2 Descripcion de las actividades

La principal actividad de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S en la Unidad
Funcional 8 Perdomo Il es el transporte publico terrestre de pasajeros encaminado a
garantizar la movilizacion de personas utilizando vehiculos apropiados a cada una de
las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad
de los usuarios.
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llustracion 4. Planta general UF8 Perdomo |l
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Fuente: Propia.

Tabla 1. Actividades UF8 Perdomo Il

E01 — Edificio administrativo e Labores administrativas

e Servicio de cafeteria y casino

E02 — Edificio almacenamiento ¢  Servicio de primeros auxilios
e Almacenamiento de insumos

E03 — Edificio mantenimiento e Labores mecanicas automotriz
E04 — Edificio residuos e Acopio temporal de residuos
EO5 — Edificio operaciones  Operacion de vehiculos

E06 — Edificio de lavado * Lavado de vehiculos

e Red contra incendios

E07 — Edificio RCI'y potable e Almacenamiento de agua potable

E08 — Edificio porteria * Vigilancia

e Suministro de energia
Zona de carga y parqueo e Estacionamiento de vehiculos

Fuente: Propia.

8.2 TransMiCable

8.2.1 Caracterizacion preliminar
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La Operadora Distrital de Transporte S.A.S tiene adjudicada la operacion del Sistema
TransMiCable con Transmilenio S.A. de la localidad de Ciudad Bolivar, en el sur de Bogota
D.C.

El sistema de transporte por cable cuenta con cuatro estaciones, las cuales benefician a la
poblacién de las UPZ San Francisco (UPZ66) y Lucero (UPZ67):

Tabla 2. Ubicacion estaciones Cable

Estacién Direccién
Tunal Avenida Boyaca No. 48 - 69 Sur
Juan Pabilo I Calle 67C Sur No. 18U — 41
Manitas Carrera 18L No. 70B - 72 Sur
Mirador del Paraiso Calle 71H Sur con Carrera 27

Fuente: Propia.

llustracién 5. Distribucién estaciones TransMiCable
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Fuente: Transmilenio S.A.

El TransMiCable es un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo, en el cual un
solo cable es el encargado de soportar todo el peso de las cabinas de transporte, estas
cabinas son adheridas al cable mediante pinzas desembragables en un bucle continuo con
giro en las estaciones finales correspondientes a cada seccion o bucle de cable.

llustracion 6. Mapa estaciones TransMiCable

DOS-PN-001



-
* OPERADORA DISTRITAL

BOGOT’\ DE TRANSPORTE S.AS

CIUDAD BOLIVAR B Tunl o
/
"'
BO@TA ' TUNJUELITD
Juas Pabls II ,‘
\) Paraso l'
4
A Wman @<=~ ®hanitas
: Mirador .
Detalle =

Uark 0

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion con base en disefio Cable Aéreo Ciudad Bolivar.

El TransMiCable de Ciudad Bolivar tiene un area total de 32.743 m2 y estd compuesto por
una linea en funcionamiento de 3,34 km de longitud, la estacién mas elevada se encuentra
a 2.824 m.s.n.m. en el barrio Paraiso. Se tienen 24 pilonas que conforman la estructura y
sostiene la linea que cuenta con 163 cabinas, cada una con capacidad para transportar a

10 personas.

llustraciéon 7. Cabinas Sistema TransMiCable.

Fuente: Propia.

8.2.2. Estaciones

Portal Tunal
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llustracién 8. Estacion Tunal

~
—
—
g

L
“HRRNL JBBNds 4nBERs

Fuente: Propia.

Es la estacion principal de transferencia, en esta se realiza la conexion entre el sistema
TransMilenio y la linea de cable aéreo. Se encuentra ubicada en el sector Sur de la ciudad,
en la localidad de Tunjuelito, frente al Parque el Tunal y especificamente en la interseccion
de la Avenida Boyaca y Avenida Mariscal Sucre (Carrera 24) con la Avenida Ciudad de
Villavicencio.

En esta estacién se tiene el garaje del sistema, el cual permite guardar la totalidad de las
cabinas que prestan el servicio comercial y ejecuta automaticamente la sincronizacion de
la salida e ingreso de éstas a la linea, permitiendo de esta manera que sea la estacion
donde se concentran las actividades operativas y de mantenimiento de las cabinas.

Generalmente se programan unas cabinas especificas en el area destinada para el
mantenimiento, con las que se hace rotacion mientras se realizan inspecciones y rutinas
preventivas.

Debido a que es la estacion donde se priorizan los temas de mantenimiento de las cabinas
del sistema, en esta se concentra el almacenamiento de residuos: aprovechables,
peligrosos y especiales para su respectiva entrega al ente gestor externo autorizado.

11
DOS-PN-001



-

v OPERADORA DISTRITAL

BOGOTI\ DE TRANSPORTE SAS.

Juan Pablo I
llustracion 9. Estacion Juan Pablo I

Fuente: Propia.

Esta estacion esta ubicada en el sector sur de la ciudad, mas especificamente sobre la
Calle 67C Sur con Carrera 18R. Se accede a ella directamente desde el espacio publico a
su alrededor. Atiende la demanda de los barrios Juan Pablo Il, Sumapaz, Compartir y
Gibraltar.

El uso del barrio es residencial, pero en el sitio especifico del terreno a desarrollar se genera
una mixtura de usos, donde se identifican instituciones educativas y comercio a escala
barrial, que generan una dindmica urbana, conformadndose una pequefia centralidad
espontanea.

Esta estacion se considera intermedia de paso, ya que permite el transito de las cabinas
por medio de equipos electromecéanicos hacia la siguiente parada.

Manitas
llustracion 10. Estacion Manitas

Fuente: Propia
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Esta estacion esta ubicada en el sector sur de la ciudad, mas especificamente sobre la
Carrera 18l con Calle 70G Sur. Se accede a ella directamente desde el espacio publico a
su alrededor. Atiende la demanda de los barrios Manitas, Juan Pablo II, Villa Gloria,
Sumapaz y San Rafael.

En esta estacion se encuentra el motor principal del sistema, es considerada la estacion
motriz, ya que posee los equipos de traccion del sistema, entre ellos, motores principales,
reductor, cadenas de transmisibn de potencia y volante principal doble garganta,
encargados de transmitir el movimiento a los dos circuitos del cable.

Paraiso

llustracion 11. Estacion El Paraiso
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La estacion esta ubicada en el sector sur de la ciudad, mas especificamente sobre la
Carrera 27 con Calle 71H Sur. Se accede a ella directamente desde el espacio publico a su
alrededor. Atiende la demanda de los barrios Paraiso, Mirador y Bella Flor.

En términos electromecanicos esta ubicacion posee la misma funcién de la estacion Portal
Tunal, pues permite el retorno de las cabinas hacia el otro sentido. Asi se completa el ciclo
de operacion.

8.2.3 Descripcion de las actividades

La principal actividad de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S en el sistema
TransMiCable de Ciudad Bolivar es el servicio publico de pasajeros a través de cable aéreo,
en el que se orienta a alimentar las troncales de buses que hacen parte del Subsistema
Masivo bajo la administracién de Transmilenio S.A.
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Tabla 3. Actividades TransMiCable Ciudad Bolivar

e Labores administrativas

e Servicio de cafeteria

e Servicio de primeros auxilios

e Labores de mantenimiento de cabinas

e Acopio temporal de residuos
Tunal e Lavado de cabinas

e Abastecimiento de insumos

¢ Almacenamiento de agua potable

e Suministro de energia

e Estacionamiento de cabinas

¢ Vigilancia

e Red contraincendios

e Labores administrativas

e Servicio de cafeteria

e Servicio de primero auxilios

¢ Almacenamiento provisional de residuos
¢ Almacenamiento de agua potable

e Suministro de energia

¢ Vigilancia

¢ Red contraincendios

Juan Pablo |l

e Labores administrativas

e Servicio de cafeteria

e Servicio de primero auxilios

e Labores de mantenimiento de motores
Manitas e Almacenamiento provisional de residuos

¢ Almacenamiento de agua potable

e Suministro de energia

e Vigilancia

¢ Red contraincendios

e Labores administrativas
e Servicio de cafeteria
e Servicio de primero auxilios
Paraiso el Mirador = e Almacenamiento provisional de residuos
¢ Almacenamiento de agua potable
e Suministro de energia
e Vigilancia
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¢ Red contraincendios

Fuente: Propia.

8.2.4 Descripcion actividades generales

A continuacion, se describen las actividades prioritarias que podrian incluir las sedes de la
Operadora Distrital de Transporte S.A.S., el criterio para la distribucién y asignacién de
estas depende de las necesidades propias de la operacién y del tipo de transporte
desarrollado. Cada sede incluira una, algunas o varias de las actividades aqui sefaladas:

Tabla 4. Actividades Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Gerencia, Control Interno, 1aréas y obligaciones para

Planeacién, Direccion O&M UM funcionamiento
Lab Cable, Comunicaciones v coordinado y eficiente,
abores | . i
administrativas | Atencion al Usuario, ITS vy derlvando” las
Y TICs, Proyectos especiales, respc_)nsabllldades _
> Juridica, Administrativa y asociadas a las diferentes
o financiera y Talento Humano. = areas.
o
5 Servicios de Espacio para la alimentacion
Z  casino y Administracién/lnfraestructura y  bienestar de los
= cafeteria y Bienestar. trabajadores.
< - .
Prestacion de medidas
Servicio de Seguridad y Salud en el INMediatas a  personas
primeros auxilios Trabajo Iesu_)nadas, inconscientes o
suibitamente enfermas.
Mantenimiento preventivo y
correctivo para ayudar a
Labores de mantener la flota eléctrica en
®»  mecéanica Mantenimiento buses funcionamiento,  evitando
= Ltomotriz cualquier  tiempo  de
E inactividad y gastos por
% fallas imprevistas.
o o .
@) Mantenimiento preventivo y

Labores de M - . Cabl correctivo para garantizar la
mantenimiento antenimiento sistema Cable  .,qiapilidad operativa del

electromecanico. componente
electromecanico que
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compone el sistema
TransMiCable.
Operacion de  limpieza
interior y exterior de la
carroceria de la flota
Lavado de Tercero ;aléc'Frica, . incluye
uncionamiento y
mantenimiento de la Planta
de Tratamiento de Aguas
residuales.

vehiculos

Operacion de  limpieza
interior y exterior de la
carroceria de las cabinas,

Lavf':ldo de Tercero incluye funcionamiento y

cabinas mantenimiento de la Planta
de Tratamiento de Aguas
residuales.

Recepcion y suministro de

Suministro de energia para la flota eléctrica

energia y el componente

renovable electromecanico de las
cabinas.

Recepcion y suministro de

energia para las
Suministro de instalaciones de la
energia Operadora  Distrital  de

Transporte S.A.S.
Mantenimiento y operaciones

Estacionamiento Parqueo de la flota eléctrica.
de vehiculos
Estacionamiento Alistamiento y preparacion
de cabinas de cabinas.

Alistamiento, planeacion y
Operacion de programacién del servicio de
vehiculos transporte.
Operacion del Alistamiento, planeacion y
Cable programacion

Mantener mejorar las
Infraestructura Infraestructura . . y ) .

instalaciones, incluye

16
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actividades de aseo, poda y
fumigacion.

Fuente: Propia.

8.2.5 Partes interesadas

Las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestion Ambiental son los entes de
control, usuarios que realizan la prestacion del servicio publico de transporte y la
comunidad aledafa a las sedes de la entidad.

Para la Operadora Distrital de Transporte S.A.S es necesario cuidar aspectos como el
respeto al medio ambiente, implementacion de estrategias que disminuyan y controlen
el impacto de la entidad en la zona de influencia y la imagen corporativa, y dar
cumplimiento a los requisitos legales ambientales vigentes.

9 Riesgos y oportunidades

Los riesgos y oportunidades identificados para el Sistema de Gestion Ambiental se
encuentran relacionados en los siguientes documentos: DOS-F-017 Formato Matriz
aspectos e impactos ambientales, DOS-F-018 Formato Matriz requisitos legales
ambientales y DOS-F-020 Formato Identificacion de Riesgos.

10 Etapa constructiva

10.1 Unidad Funcional 8

La etapa constructiva de la Unidad Funcional 8 Perdomo Il estuvo a cargo del Concesionario
de Provisidn, el cual relaciona dentro de su Plan de Manejo Ambiental la descripcién del
area de influencia del proyecto:

“El area donde se ejecuta el proyecto, hace parte de un ecosistema semiseco 0O
subxerofitico, que forma parte de un bioma Azonal, denominado Orobioma Azona Andino
del Altiplano Cundiboyacense, entendiendo los Orobiomas como un tipo de bioma definido
por la presencia de montafias que cambian el régimen hidrico y forman cinturones o fajas
de vegetacion, de acuerdo con su incremento en altitud y la respectiva disminucion de la
temperatura (Walter, 1977). Actualmente solo persisten tres nucleos aislados inmersos en
una gran matriz antrépica, dominada por agro-ecosistemas, pastos ganaderos y zonas de
urbanizacion (Rodriguez et al., 2006). Esta parte de la cuenca alta del rio Bogota, presenta
un clima relativamente seco (400-500 mm aprox), debido al efecto de la sombra de lluvias
producido en el extremo occidental de los cerros que bordean la sabana de Bogota (Van
der Hammen & Gonzalez 1965). Ecolégicamente debido al estrés hidrico causado por la
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baja precipitacidn, las plantas que alli se establecen estan adaptadas a condiciones sub-
xerofoticas y xerofiticas formando matorrales de elementos arbustivos no mayores a 3
metros de altura. En cuanto a la cobertura baja del area especifica del futuro patio, que
corresponde a composiciones rastreras de vegetacién cuya altura no sobrepasa el metro
de altura, se evidencio que esta era conformada por especies pioneras de buena
regeneracion natural que les permite colonizar areas abiertas donde presentan tasas de
crecimiento relativamente rapidas, aunque en baja densidad. Las principales especies
identificadas fueron Bacharis latifolia y Bacharis bogotensis (Chilcos), asi como también
Furcrae andina (Fique)”.

Una vez finalizada la etapa de construccioén, la Unidad Funcional 8 fue entregada por el
Concesionario de Provision VG Mobility Perdomo S.A.S. y Transmilenio S.A. el 30 de
agosto de 2022, con toda la infraestructura fisica para la puesta en marcha de la operacion
de la flota eléctrica, a partir de esta fecha se realiz6 la instalacién paulatina de muebles,
equipos tecnolégicos, herramientas y equipos, entre otros, por parte de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S. El 10 de septiembre de 2022, se inici6 la operacién del servicio
del sistema integrado de servicio publico en via.

Por tanto, la planificacidn, aprobacién de disefios constructivos, control y verificacion de las
obras a realizadas en la Unidad Funcional 8, se encontr6 a cargo de la Direccion de
Infraestructura de VG Mobility Perdomo S.A.S.

10.2TransMiCable

El sistema no tuvo etapa constructiva por parte de la Operadora Distrital de Transporte
S.A.S., ya que la operacion del TransMiCable de Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogota,
D.C. fue otorgada por parte de Transmilenio S.A. a través del Contrato Interadministrativo
No. 2671 de 2023, en el gue se firmé un acta de inicio para que la Operadora iniciara las
labores operativas el 29 de diciembre de 2023.

La etapa constructiva del TransMiCable fue suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU y la Unién Temporal Cable Bogota en el Contrato de Obra 1630 de 2015, “cuyo objeto
consisti6 en adelantar los estudios, disefios y construccion de obra civil, suministro,
montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento del componente electromecanico, de
un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable, en
la localidad de Ciudad Bolivar, en Bogota D.C. y que una vez finalizada la obra, fue
entregada para su operacion a TRANSMILENIO S.A.”, quién adjudico el contrato de
operacion No. 291 de 2018 al Consorcio Cablemdvil, el cual desde diciembre de 2018 se
encarg6 de su operacién y mantenimiento, supervisado por el Ente Gestor; dicho contrato
tuvo una duracioén de 5 afios finalizando el 28 de diciembre de 2023 hasta que fue entregado
a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

18
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11 Etapa operativa

11.1 Anélisis ambiental

11.2 Linea base ambiental

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S tiene como funcion esencial, entre otras, prestar
el servicio publico de transporte masivo tanto en la ciudad de Bogota como en su area de
influencia, en sus diferentes componentes y modalidades. Actualmente para la Unidad
Funcional 8 se cuenta con 195 busetones eléctricos, el manejo y operacion de esta flota
inicialmente definida y aprobada por Transmilenio recibirdA mantenimiento en la Unidad
Funcional 8 Perdomo II. Adicional, la Operadora presta el servicio de sistemas alternativos
de movilidad con el cable aéreo para la localidad de Ciudad Bolivar, el cual cuenta con 163
cabinas, todas incluyen paneles solares, los cuales alimentan el sistema tecnolégico de
cada cabina.

Las actividades realizadas en las sedes generalmente no generan o provocan impactos de
alta magnitud sobre el ambiente o la comunidad. Por lo anterior y como parte de su politica,
el manejo ambiental debe ser parte integral de la organizacién como cualquiera de las otras
areas administrativas y operacionales, en donde se promuevan buenas practicas de manejo
y se gestione la busqueda de tecnologias mas eficientes y amigables con el ambiente, para
Sus procesos y sus actividades.

Unidad Funcional 8 Perdomo Il

Para la Unidad Funcional 8 se cuenta con Aval Final para el predio segun radicado 2022-
ER-15991 emitido por Transmilenio S.A., en el que se establece:

e Uso de suelo: “el predio contiene edificaciones que suma un area total de
2.956,65 m2 construidos, destinados para bodega econdmica, bodega de
almacenamiento NPH, depdsito de almacenamiento NPH vy oficinas en bodegas
y/o industrias NPH”

o Componente ambiental: colindancia con usos residenciales, amenaza de
remocion en masa (media/baja) y amenaza de inundacion (baja).

TransMiCable

Para el TransMiCable se cuenta con permiso de operacién para la prestacion del servicio
publico de transporte por Cable otorgado por la Secretaria Distrital de Movilidad mediante
la Resolucion 229895 de 2023, en el que se establece habilitacion por cumplir con las
condiciones y requisitos establecidos en el Contrato Interadministrativo de Concesion No.

2671 de 2023.
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11.2.1 Conocimiento del entorno localidades

Las sedes de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., Unidad Funcional 8 Perdomo I
del servicio de movilidad terrestre y las estaciones Juan Pablo Il, Manitas y Paraiso del
TransMiCable, se encuentran ubicadas en la localidad de Ciudad Bolivar.

La localidad esta ubicada al suroccidente de Bogota colindando al norte con la localidad de
Bosa, al sur con las localidades de Usme y Sumapaz, al este con las localidades de
Tunjuelito y Usme y al Oeste con el municipio de Soacha.

llustracion 12. Localidad Ciudad Bolivar

- N

Fuente: Pagina Web Alcaldia Ciudad Bolivar.

Presenta una topografia 90% Montafiosa y el 72% de la localidad es considerada zona
rural, cuenta con principales vias de acceso como la Autopista Sur, la Avenida Ciudad de
Villavicencio, la Avenida Boyaca y la Avenida Jorge Gaitan Cortés.

Con relacion al clima se establece un promedio de 14°C con una temperatura minima de
9°C y una maxima de 19°C, el principal recurso Hidrico de la Localidad es la cuenca del Rio
Tunjuelo, la cual recibe afluentes como las quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, y El
Infierno. Complementando el sistema hidrico de la Localidad, encontramos las quebradas
Quiba, Calderén, Bebedero y Aguas Calientes.

Por otro lado, se describe también la localidad Tunjuelito teniendo en cuenta que la sede
principal del TransMiCable; Tunal, se encuentra ubicada en dicha localidad, aunque el
servicio que presta de movilidad de cable aéreo es para la localidad de Ciudad Bolivar.

20
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llustracion 13. Localidad Tunjuelito

Fuente: Pagina web Alcaldia Tunjuelito.

Esta localidad esta ubicada al sur de Bogota colindando al norte con la localidad de
Kennedy, al sur con la localidad de Usme, al este con la localidad Rafael Uribe Uribe y al
Oeste con la localidad de Ciudad Bolivar.

La localidad cuenta con principales vias de acceso como la Avenida Caracas, Villavicencio,
Boyacd, Autopista Sur, Carrera 53, Jorge Gaitan Cortés y Mariscal Sucre.

Con relacion al clima se establece un promedio de 14°C. El principal recurso Hidrico de la
Localidad al igual que en la localidad de Ciudad Bolivar es la cuenca del Rio Tunjuelo y
adicional, la cuenca del rio Fucha. Complementando el sistema hidrico de la Localidad,
encontramos las quebradas Chiguaza y el embalse Tunjuelo, construido por la empresa de
acueducto y alcantarillado de Bogotd, con el fin de amortiguar el rio en la parte baja de su
cauce.

11.2.2 Conocimiento del entorno sedes

El medio ambiente se encuentra conformado por diferentes componentes ambientales que
cumplen unas funciones especificas y se relacionan entre si, agrupandose en cuatro
sistemas: medio fisico, medio bibtico, medio social y medio econémico, compuestos a su
vez por elementos ambientales susceptibles a posibles efectos y/o alteraciones impactantes
por la operacion de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Se identifican los componentes ambientales y el estado actual de estos:

21
DOS-PN-001



-
* OPERADORA DISTRITAL

BOGOT’\ DE TRANSPORTE S.AS

Tabla 5. Componentes ambientales sedes Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Las sedes se encuentran ubicadas en zonas en la que
predomina el uso residencial con uso complementario del
comercio, la UF8 cuenta con un 100% de flota eléctrica
con cero emisiones de CO2, lo que mejora la calidad de
aire y la salud de la comunidad.

Atmosférico
En el TransMiCable todas las cabinas cuentan con
paneles solares para el funcionamiento interno de
camaras, audio y luz de cada una de estas, disminuyendo
de esta manera los impactos a la atmésfera generados por
la operacion del sistema.
No se cuenta con fuentes hidricas cercanas para la UFS8,
para el TransMiCable en la estacion Tunal, se encuentra
en sus cercanias el rio Tunjuelo, el cual tiene un area total
de 41.427 ha, su eje principal, nace en el Paramo de
Sumapaz por encima de los 3.700 m s. n. m., a partir de
tres cauces principales, los rios Chisacd, Mugioso y
Curubital, que al unirse conforman el rio Tunjuelo
propiamente dicho, el cual recorre las éreas rural y urbana
del distrito para entregar sus aguas al rio Bogota.

Por otro lado, dentro del area de influencia del sistema
TransMiCable también se encuentra la quebrada Limas
gue nace en la vereda de Quiba, en la parte rural de la
localidad de Ciudad Bolivar y, por tanto, es afluente del rio
Tunjuelo. Esta quebrada se divide en dos cuerpos de
agua: Brazo derecho que queda en cercania a la estacion
Manitas y Brazo izquierdo que tiene proximidad a la
estacion Paraiso.

Hidrico

Las sedes cuentan con servicios de acueducto y
alcantarillado y una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para cada sede, las cuales recirculan el agua
del &rea de lavado, aprovecha aguas lluvias y no generan
vertimientos.

Para el caso de las estaciones del TransMiCable se
genera aprovechamiento de aguas lluvias para abastecer
los bafios publicos.
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El 100% de las &reas operativas se encuentran cubiertas
de asfalto o piso industrial y las areas de mantenimiento
cubiertos con pintura epéxica. Se realizan campafias de

Suelo limpieza de losas con una frecuencia mensual
garantizando minimizar la afectacion a la infraestructura y
el riesgo ambiental derivado de una posible
contaminacion.

Se cuenta con un paisaje sostenible donde se trabaja con
el medio ambiente para crear un equilibrio con el clima

Paisaje local. Las edificaciones se disefiaron de manera que se
favorezca la iluminacién y ventilacion natural.

La organizacién promueve el reverdecer de las areas al
interior de las sedes y su zona de influencia.

En los alrededores de la UF8 se encuentran diferentes
especies arbéreas como Eucaliptos, Jazmin, Aguacates,
etc. adicionalmente se cuenta con personal encargado
para el mantenimiento de las zonas verdes.

Bidtico Por otro lado, en los alrededores de las estaciones del
(vegetaciony fauna)  rgnsMicable se encuentran especies como Falso
Pimiento, Guayacan, Jazmin y Roble Australiano, aunque
estan en cercanias con cada una de las estaciones, se
ubican en espacio publico, por lo que su mantenimiento
estd a cargo del Jardin Botanico, entidad que es
encargada de la planificacion de la plantacion, el
establecimiento y el mantenimiento del arbolado joveny la
jardineria en espacio publico.

La organizaciéon cuenta con un equipo que promueve
estrategias de inclusion, equidad de género en el que mas

(Sczcnlinidad y del 50% son mujeres y su gestién social vela por la
trabajadores) implementacion de procesos participativos que permitan el
intercambio social y comunitario en la zona de influencia.
La ODT brinda aproximadamente 730 empleos directos y
la mayor parte de trabajadores viven en la localidad.
Econémico Igualmente cuenta con contratacién de contratistas y

empresas para la realizacion de actividades que no son
propias de su naturaleza.

Fuente: Propia.
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11.2.3 Areas ambientales sensibles y criticas

No se cuenta con areas ambientales sensibles y criticas, sin embargo, las areas
perimetrales aledafias a zonas residenciales requieren de atencion con el fin de mitigar el
ruido ambiental que pueda afectar a la comunidad.

Por otro lado, aunque desde la operacion del TransMiCable no se genera ninguna
afectacion a los cuerpos de agua ubicados en cercanias con algunas de las estaciones, se
ha observado gran deterioro ambiental en las rondas hidricas de la zona de influencia
generados directamente por la comunidad, por lo que desde el alcance de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S. se busca sensibilizar y fortalecer a través de encuentros
ciudadanos las practicas ambientales en torno al cuidado del recurso hidrico y la
apropiacion de sus ecosistemas.

11.3 Aspectos e impactos ambientales

La identificacion, andlisis y elaboracion de la matriz de aspectos e impactos ambientales se
realiza bajo el documento DOS-G-002 Guia de aspectos, impactos, riesgos y oportunidades
ambientales, en el cual se establece la metodologia para la identificacion de aspectos y
significancia de impactos ambientales segun las actividades realizadas con el fin de
priorizar las acciones de prevencion, mitigacion, correccién y compensacion a implementar.

llustracién 14. Procedimiento aspectos e impactos ambientales

. ~ Identificacion y
Evaluacion de valoracion de

la Gestion
i aspectos
Ambiental ambientales
N
imi Definicién de
Seguimiento
Agwbiental programas
ambientales

mplementacion

y divulgacién de
programas
ambientales

Fuente: Propia.
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Se documenta en el formato DOS-F-017 Formato matriz aspectos e impactos
ambientales, en este formato se definen de forma general los principales impactos
ambientales provenientes de las actividades desarrolladas en cada una de las sedes.
Basados en la valoracion de impactos se establecen prioridades de gestion ambiental
para definir objetivos, programas, metas e indicadores que permitan dar cumplimiento
a la Politica y la normatividad ambiental.

Una vez identificadas las actividades propias de la operacion, se genera un resumen de
las actividades que permiten la identificacion de aspectos y valoracion de impactos
ambientales, la interaccidbn presente entre las actividades desarrolladas, los
componentes ambientales y el impacto generado.

Es importante dejar la aclaracion que para el TransMiCable existen diferentes
establecimientos ubicados en las mismas estaciones e infraestructura de TransMilenio
pero gue no estan sujetos al alcance del contrato de operacion de la Operadora Distrital
de Transporte S.A.S., ya que son contratos externos que tiene directamente
TransMilenio y que no tienen ninguna influencia con la operacion del Cable.

Tabla 6. Aspectos e Impactos ambientales generados

Consumo de e Agotamiento de recursos naturales
energia

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales

Consumo de agua e Aprovechamiento del recurso hidrico
Lluvia

e Agotamiento de recursos naturales

o Consumo y Contaminacion del suelo
Administrativas  disposicion de papel e Aumento de residuos a disponer

(oficinas,
cafeteria, servicio ~Generacion de o _ _
de aseoy residuos e Disminucion de residuos a disponer

primeros auxilios) posconsumo
e Contaminacion del suelo
Generacion de e Contaminacion del agua
residuos peligrosos e Aumento de residuos a disponer

e Contaminacion del suelo

Generacion de e Contaminacion del agua
residuos biolégicos e Alta generacion de residuos a
disponer
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Operativas
(mecénica
automotriz,
mantenimiento de
cabinas, lavado
de

vehiculos/cabinas,

suministro de
energia,
estacionamiento,
operacion e
infraestructura.

Generacion de
residuos
aprovechables

Generacion de
residuos
no aprovechables

Vertimiento de
aguas residuales
domesticas

Generacion de
empleo

Actividades de
desarrollo
comunitario
Consumo de
energia

Consumo de
energia renovable

Consumo de agua

Consumo de agua
tratada

No generacion de
aguas residuales
industriales
Generacion de
residuos
posconsumo

Generacion de
residuos peligrosos

Generacion de
residuos
aprovechables

Generacion de
residuos

DOS-PN-001

Aumento de ciclo de vida de
materias primas

Aumento de consciencia en reciclaje
de residuos de consumo diario.

Contaminacion del suelo
Contaminacion del agua
Aumento de residuos a disponer

Contaminacion del agua

Mejora de la calidad de vida y
aumento de conciencia ambiental

Prevenciéon de la contaminacion del
medio ambiente.

Agotamiento de recursos naturales

Aprovechamiento de fuentes de
energia renovable

Reduccién del recurso hidrico

Recirculacion del recurso hidrico

Prevenciéon de la contaminacion del
agua

Disminucién de residuos a disponer

Contaminacion del suelo
Contaminacion del agua
Aumento de residuos a disponer

Aumento de ciclo de vida de
materias primas

Aumento de consciencia en reciclaje
de residuos de consumo diario.

Contaminacion del suelo
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no aprovechables e Contaminacion del agua
e Aumento de residuos a disponer

e Contaminacion auditive

Emision de ruido e Afectacion social

Generacion de o _
emisiones e Contaminacion al aire

atmosféricas

Derrame de e Contaminacién del suelo

combustible y/o Contaminacion del agua
sustancias quimicas

Fuente: Propia.

11.4 Planeacidn estratégica

11.4.1 Integracion con el sistema integrado de gestion

El sistema de gestion ambiental se encuentra incluido dentro del sistema integrado de
gestion y se basa en la realizacion del ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar) para conseguir el objetivo de mejora.

llustracién 15. Sistema de Gestién Ambiental ODT

Apoyoy
operacion
Planificar - Hacer
Operacidn y contexto y - 4 ‘ Yy . Mejora y prevencién
Comportamiento y requisitos & : e .~ Evaluacion ambiental
ambientales —>  Planificacion =~ <+—> Liderazgo —p  de | ==p Cumplimiento de requisitos
Necesidades y expectativas , ] 5  desempefio ambientales
de partes interesadas \ o 4 4 Resultados del SGA
Actuar & . Verificar

Fuente: Propia.
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11.4.2 Politica Ambiental

La ODT desde su sistema de gestion ambiental se compromete a prestar el servicio de
transporte publico masivo de pasajeros, promoviendo el transporte sustentable, el uso de
tecnologias limpias, la protecciébn de los recursos naturales y la prevencion de la
contaminacion.

Es por esto, que su compromiso se centra en:

o EIl fortalecimiento de la cultura ambiental y el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a la operacion.

e La implementacién de tecnologias limpias que permitan apoyar el cuidado del
medio ambiente y el uso racional y eficiente de los recursos naturales.

e Integrar la gestion ambiental y el concepto de transporte sustentable en la
gestion institucional fomentando la cultura del cuidado del medio ambiente.

¢ Mejorar continuamente el SGA, verificar la eficacia de los objetivos, metas y la
identificacion de oportunidades de mejoramiento ambiental mediante la
innovacién y el desarrollo.

Objetivos Ambientales

e Promover la cultura ambiental al interior de la ODT, con los clientes y la
comunidad fomentando la responsabilidad y el compromiso frente a la
preservacion del medio ambiente.

e Garantizar el cumplimiento legal, la gestién oportuna de permisos y licencias
ambientales requeridos para la operacion.

e Promover el transporte sustentable mediante tecnologias limpias que minimicen
el impacto ambiental y promuevan el uso sostenible de los recursos.

11.4.3 Estructura Organizacional

Se cuenta con un lider, un profesional y un tecnélogo en gestion ambiental con el fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad ambiental
vigente aplicable y en los contratos de concesion.

Para tal fin, se informara a la Autoridad Ambiental sobre la conformacién del Departamento
de Gestiébn Ambiental, conforme a lo establecido en el Decreto 1299 de 2008 y Resolucién
1310 de 2009, soportado mediante radicacién ante la Secretaria Distrital de Ambiente
perteneciente al archivo del proceso de Gestion Ambiental.

Asi mismo en caso de realizarse modificaciones, se debera actualizar ante la Autoridad
Ambiental las veces que sea necesario.
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Se ha implementado herramientas de gestion para el efectivo desarrollo organizacional,
para ello, y soportados en el plan estratégico de la compafiia, se cuenta con el proceso de
Planeacion y Productividad con un enfoque de gestion por procesos en donde junto con la
Gerencia disefié e implementé el Mapa de procesos.

llustracion 16. Mapa de procesos ODT

Direccionamiento Estratégico

Gestion de Tecnologias de
la Informaciony
Comunicaciones

Desarrollo Organizacional y Gestion de comunicaciones Gestion de Talento
Sostenibilidad y atencion al usuario Humano
Satisfaccién de grupos de
valor e interés
Transporte sustentable

Planificacion, Operacién y Supervisién del Transporte Operacién y Supervision del Cable Sostenibilidad
Responsabilidad Social
Administracion Eficiente

Gestién del Mantenimiento de la Operacion

Gestion Administrativa
e Infraestructura

Gestion de Evaluacion y Control

Gestion Financiera Gestion Juridica Gestion Contractual Gestion Documental

Derechos, necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés

Fuente: Propia.

A su vez, se cuenta con las Caracterizaciones de procesos en la que se encuentra alcance
y descripcion del funcionamiento, identificando objetivos, actividades, elementos de
entrada, resultados, partes interesadas involucradas y responsables, permitiendo
especificar el esquema de gestiébn ambiental para garantizar el cumplimiento de requisitos
ambientales exigidos por el contrato de concesion y la normatividad ambiental vigente por
medio de la implementacién de acciones de prevencion, mitigacion, correccion y
compensacion de impactos ambientales generados en el desarrollo del contrato.

El esquema de gestion ambiental hace parte de los procesos de apoyo de la organizacion
incorporado en los subprocesos del proceso de planificacion y para el cual se define la
siguiente estructura:
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llustraciéon 17. Estructura interna ODT

Asamblea Accionistas |
Junta Directiva

[ Dir. Corporativa Jig
’ Gerencias b
Q Direcciones —
&) Jefaturas ———— e
Gerenciade WMl Gerenciade §Mll Gerencia | Gerenciade Ml Gerencia
| Mantenimiento Administrativa Talento Humano [l Juridica |

Operaciones.

_ y Financiera

Director O&M
Cable

*Funcionarios publicos (2)

Fuente: Propia.

Dicha distribucion se encuentra establecida en el Plan Estratégico de la Operadora Distrital
de transporte S.A.S.

11.4.4 Responsabilidades del Sistema de Gestiéon Ambiental

Tabla 7. Responsabilidades de gestion ambiental ODT

e Aprobar la politica ambiental.
e Aprobar objetivos y metas ambientales.
e Garantizar los recursos necesarios para
Gerente general implementar y mantener el sistema de gestion
ambiental.
e Revisar y aprobar las actualizaciones del sistema
de gestion ambiental.

e Orientar la gestion ambiental.

e Establecer mecanismos de  gestion e
implementacion, para el desarrollo de proyectos y
programas de planeacion ambiental.

Jefe planeacion

e Elaborar, proponer vy actualizar la politica

ambiental.
e Disefiar, implementar y realizar seguimiento al
Lider gestion Plan de Manejo Ambiental.
ambiental e Implementar y mantener el sistema de gestion

ambiental bajo la NTC-ISO 14001 vigente.
e Definir procedimientos ambientales.
e Revisar y actualizar matrices de requisitos legales.
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e Revisar y actualizar matrices de aspectos e
impactos ambientales.

e Elaborar informes de desempefio ambiental.

e Promover la cultura ambiental al interior y exterior
de la ODT fomentando la responsabilidad y el
compromiso frente a la preservacion del medio
ambiente.

¢ Divulgar la politica ambiental.

e Implementar y realizar seguimiento a los
programas ambientales y las acciones del sistema
de gestion ambiental.

e Implementar y mantener el sistema de gestion
ambiental bajo la NTC-ISO 14001 vigente.

e Ejecutar los procedimientos ambientales.

Profesional gestion e Revisar y actualizar matrices de requisitos legales.

ambiental e Revisar y actualizar matrices de aspectos e
impactos ambientales.

e Elaborar informes de desempefio ambiental.

e Promover la cultura ambiental al interior y exterior
de la ODT fomentando la responsabilidad y el
compromiso frente a la preservacion del medio
ambiente.

e Apoyar y ejecutar las actividades definidas en los
programas ambientales.

¢ Apoyar y mantener el sistema de gestibn ambiental
bajo la NTC-ISO 14001 vigente.

Tecndlogo en e Ejecutar los procedimientos ambientales.

gestion ambiental e Realizar inspecciones rutinarias con el fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones
ambientales.

e Elaborar informes de actividades ambientales
desarrolladas.

e Cumplir y hacer cumplir la politica, objetivos y
metas ambientales.

Gerencias, jefes y e Cumplir las practicas y procedimientos
lideres de procesos establecidos, adoptando las medidas preventivas

para evitar riesgos y accidentes ambientales.
e Promover la cultura ambiental.
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e Cumplir y hacer cumplir la politica, objetivos y
metas ambientales.

e Cumplir las précticas y procedimientos
establecidos, adoptando las medidas preventivas

Todo el personal para evitar riesgos y accidentes ambientales.

e Cumplir la normatividad ambiental legal vigente.

e Apoyar y cumplir el desarrollo y sostenimiento del
sistema de gestibn ambiental.

Fuente: Propia.

11.5 Permisos y licencias ambientales

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., dentro de sus obligaciones ambientales,
tiene a su cargo tramitar los permisos ambientales, ante las autoridades ambientales
competentes en la jurisdiccion de Bogotd D.C., entre estas, las Secretarias que
requieran tramites y expidan los permisos para la buena construccion y ejecucion de la
operacion, de igual forma, dicho tramites y permisos en cumplimiento con el Contrato
de Concesidn, seran radicadas todas las gestiones a TRANSMILENIO S.A.

Es de aclarar que, durante la ejecucion del objeto de los Contratos de Concesién No.
1224 de 2022 y Contrato Interadministrativo de Operacion No. 2671 de 2023 no se
requiere licencia ambiental, dado que no se genera deterioro alguno a los recursos
naturales renovables o al ambiente y tampoco se generan modificaciones considerables
0 cambios notorios al paisaje dentro del perimetro o ronda de ubicacion de las sedes.

A continuacion, se relacionan los permisos ambientales que deben ser tramitados ante
la autoridad ambiental; es de aclarar que cada permiso es independiente para cada
sede.

Tabla 8. Permisos ambientales ODT

Inscripcion acopiador de llantas = Reporte mensual ante la Transversal
usadas autoridad ambiental

Inscripcion  generador de Reporte anual ante el Transversal
residuos peligrosos IDEAM

Inscripcidn acopiador PAMaio 112ie Grica vez Transversal
Inscripciébn al programa de Reporte con frecuencia UE8

autorregulacion ambiental de establecida por la autoridad
fuentes moviles ambiental
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Actualizacion ante la

Creacioén y/o actualizacion del i )
y autoridad ambiental cada

departamento  de  gestién Transversal
: vez que se generen
ambiental _
cambios
Aprobacion plan de Unica vez y tramite de
contingencia para el manejo de = actualizacién cuando se Transversal
derrames de hidrocarburos presenten modificaciones
Concepto recirculacion Planta Unica vez y tramite de
de Tratamiento de Aguas actualizaciébn cuando se Transversal
Residuales presenten modificaciones
Al momento de instalar

Permiso de publicidad exterior

. publicidad al interior vy UF8
visual.

exterior de la flota.
Fuente: Propia.

11.6 Programas de gestiéon ambiental

Las medidas de prevencion, control, mitigacion, proteccion, recuperacién o compensacion
de los impactos que se generen durante la etapa operativa, se presentan dentro de una
serie de programas que incluyen las medidas de control que conforman el Plan de Gestién
Ambiental. Estos programas son el resultado del analisis de los aspectos e impactos
asociados a cada una de las actividades operativas ejecutadas en las sedes de la
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Cada programa ambiental contara con su formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales,
las cuales estableceran medidas particulares ambientales a aplicar de acuerdo con las
caracteristicas propias de las sedes, actividades objeto de la concesion que generen
impactos ambientales en todos los sitios de operacion, incluyendo los puntos de inicio de
ruta, garantizando la implementacién permanente del Plan de Gestion Ambiental.

Los hallazgos que se lleguen a evidenciar mediante inspecciones planeadas y no
planeadas, frente a resultados de indicadores de gestién de los programas de gestion
ambiental, requerimientos de Transmilenio S.A., Entes de control y Autoridades
Ambientales, entre otras seran consignados en el formato DOS-F-019 Formato planes de
mejoramiento.

11.6.1 Programa de gestion integral de residuos

11.6.1.1 Objetivo

Garantizar la correcta disposiciéon de los residuos generados en la operacién de acuerdo
con su caracterizacion y procedencia, previniendo la contaminacion del suelo y fuentes
hidricas, cumpliendo con normatividad legal ambiental vigente.
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11.6.1.2 Impactos ambientales

e Contaminacién del suelo.

e Contaminacion del agua.

e Aumento de ciclo de vida de materias primas

e Aumento de consciencia en reciclaje de residuos de consumo diario.

11.6.1.3 Medidas ambientales
Como resultado de la operacion se generan residuos entre los cuales se encuentran:

¢ Residuos peligrosos, se disponen con gestores externos autorizados que
realizan la recoleccién, transporte, tratamiento y disposicién final.

e Residuos sépticos, se disponen con gestores externos autorizados que
realizan la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final.

e Residuos posconsumo, mediante las estrategias creadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que garantizan la gestion y
manejo de estos.

o Residuos aprovechables, donados con el objetivo de contribuir a los
procesos sociales y comunitarios de la zona de influencia de operacién
a través de la gestion integral de residuos sélidos.

¢ Residuos no aprovechables, dispuestos con el operador de recoleccion de
residuos solidos de la zona.

La gestion integral de los residuos de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S se
encuentra en el documento DOS-PN-002 Plan de gestién integral de residuos.

11.6.1.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales

11.6.2 Programa uso eficiente de recursos naturales

11.6.2.1 Objetivo

Mejorar el desempefio ambiental mediante técnicas de ahorro y uso eficiente de recursos
(hidrico, energético y papel) y prevenir la contaminacién del recurso hidrico por generacién
de vertimientos.

11.6.2.2 Impactos ambientales

e Reduccion de los recursos naturales.
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e Consumo de energia renovable.

e Recirculacion del recurso hidrico.

e Aprovechamiento del recurso hidrico.
¢ Contaminacion del suelo

e Aumento de residuos a disponer

11.6.2.3 Medidas ambientales

La organizacién en su compromiso con el medio ambiente aporta una operacién con un
desarrollo renovable y sostenible, optando por alternativas sustentables a través de tiempo.

e Implementacion de tecnologias limpias (procesos, productos o servicios que
reduzcan impactos negativos a través de mejoras en la eficiencia energética,
el uso sostenible de los recursos o actividades de proteccién ambiental),
como el uso de energias renovables para la carga de vehiculos y el
componente electromecanico del TransMiCable.

e Ecourbanismo, con el fin de mantener entornos edificados en armonia y
equilibrio con la naturaleza se procurara implementar los siguientes criterios
(de acuerdo con el estudio econdmico y técnico realizado previamente por
el subproceso de Infraestructura):

Equipos y aparatos ahorradores de agua y energia.
Aprovechamiento de aguas lluvias.

Recirculacién de aguas industriales.

Uso de energias renovables.

Disefio eficiente de espacios, que permitan la entrada de la luz
natural.

Equilibrio entre porcentajes de zonas duras vs. zonas verdes.
Reutilizacion de material organico de excavaciones (barreras
naturales, terraplenes, taludes, entre otros).

Utilizacion de superficies permeables (adoquin, drenaje, concreto
permeable, jardines de bioretencién y cunetas verdes).

Sistema de ventilacion natural y regulacién de la temperatura.

Uso de materiales aislantes térmicos o receptores térmicos.
Medidas de paisajismo como herramienta de mitigacion de impactos
ambientales y controles de determinantes fisicas y naturales.

Uso de vegetacion apropiada de acuerdo con las condiciones del
suelo, adaptacion de la especie, durabilidad, mantenimiento,
resistencia a la polucion, espacio de plantacion, forma de copa, tipo
de raiz, altura del fuste, porte total, densidad de la copa, duraciéon de
la hoja, color, olor y textura.

Manejo de cubiertas verdes.
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Consumo consiente, implementacion de un modelo de consumo respetuoso
con el medio ambiente que satisface las necesidades bésicas de los
trabajadores, reduce excesos y dafio al medio ambiente.

Conduccion ecolégica y eficiente, se enfoca en conseguir una manera
eficiente de economizar energia y llegar a tener una conduccion mas segura
aprovechando al maximo las tecnologias actuales.

Uso de detergentes y jabones biodegradables que cumplan con los limites
maximos de fosforo y la biodegradabilidad expuestos en la normatividad
ambiental

Plan IPM (Inspeccion, prueba y mantenimiento) a cargo del area de
infraestructura.

DOS-COM-002 Compromiso consumo de papel, propone una gestion
documental sostenible en donde se implemente el concepto “Cero Papel” el
cual establece la planeacion de los sistemas de gestién y control, buenas
practicas de uso de papel, gestion del cambio, aprovechamientos de las
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones — TIC, aplicacién de
normativas y uso de estandares.

11.6.2.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales.

11.6.3 Programa contingencias y emergencias ambientales

11.6.3.1 Objetivo

Establecer los lineamientos para la prevencién y atenciéon oportuna de emergencias y

contingencias

ambientales, que se puedan presentar por las actividades ligadas a la

operacion y mantenimiento de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., conforme a los
lineamientos establecidos en la normatividad vigente y por la autoridad competente.

11.6.3.2 Impactos ambientales

Contaminacion del suelo
Contaminacion del agua
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11.6.3.3 Medidas ambientales

La Organizacién procedera a reducir los impactos ambientales generados por la presencia
de contingencias ambientales por medio de:

¢ Identificacion de las actividades a ejecutar en la Organizacién para eliminar
siempre que sea posible el riesgo ambiental.

¢ Identificacion, solicitud y gestién de recursos necesarios para la prevenciéon
y atencion de contingencias ambientales.

e Actividades de sensibilizacion a los trabajadores y partes interesadas en
contingencias ambientales.

e Inspeccion, control y mantenimiento de sistemas de contencion y kits de
derrames.

e Control operacional de las operaciones y actividades.

e Programas de mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones a
cargo de las areas de mantenimiento e infraestructura.

11.6.3.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales.

11.6.4 Programa la Rolita reverdece tu entorno

11.6.4.1 Objetivo

Desarrollar actividades encaminadas a contribuir a la restauracion ecolégica para mejorar el
entorno de vida y el bienestar de la comunidad de la zona de influencia de La Rolita.

11.6.4.2 Impactos ambientales

¢ Mejoramiento del paisaje.

e Regeneracion de nutrientes del suelo.
e Conservacion de la biodiversidad.

e Mitigacion del cambio climatico.

e Mitigacion del ruido.

11.6.4.3 Medidas ambientales

Buscamos reverdecer los espacios de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S y sus
zonas de influencia mediante la siembra de especies vegetativas como accién contra el
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cambio climatico, contribuyendo a la restauracion ecoldgica para mejorar el entorno de vida,
promover la salud y el bienestar de los trabajadores y la comunidad aledafa.

11.6.4.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales.

11.6.5 Programa de capacitacion ambiental

11.6.5.1 Objetivo

Promover la cultura ambiental en la Operadora Distrital de Transporte S.A.S fomentando la
responsabilidad y el compromiso frente a la preservacién del medio ambiente.

11.6.5.2 Impactos ambientales

Sensibilizacién en la prevencién de la contaminacién del medio ambiente.

11.6.5.3 Medidas ambientales

Desde el area de Gestion del Talento Humano se cuenta con el GTH-PN-001 Plan
Institucional de Capacitaciones el cual tiene como objetivo Promover el desarrollo
integral de los trabajadores de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. a través de
procesos de capacitacion y entrenamiento que trasciendan a todos sus ambitos,
elevando su nivel de compromiso para el logro de los objetivos institucionales.

Inducciones, todo el personal que ingrese a la organizacion recibira induccién en
temas ambientales (aspectos e impactos ambientales, gestion de residuos, consumo
consciente, tecnologias limpias, NTC 1S014001, entre otros), antes de iniciar las
actividades para la cual ha sido contratado.

Capacitaciones, se realizaran capacitaciones periddicas a los trabajadores con su
respectiva evaluacion de acuerdo con los impactos ambientales generados en sus
actividades. Se deber4d dar cumplimiento al cronograma de capacitaciones
ambientales.

Piezas comunicativas, talleres y/o actividades ludicas, se realizaran segun necesidad
y alineados a los impactos ambientales generados. Dependiendo del tema a impartir
podran realizarse de manera presencial o por medios virtuales.
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11.6.5.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales.

12 Finalizacion etapa operativa

Una vez se finalice el contrato de operacion y comience el desmantelamiento, se elaborara
un inventario de herramientas, instalaciones, estructuras, maquinas y/o equipos a
desmantelar, asi como la definicién del lugar donde seran ubicados posteriormente o la
disposicion final de estos.

Seguido se realizara una inspeccién de condiciones locativas a nivel de infraestructura con
el fin de determinar desgaste y/o deterioro, establecer un cronograma de actividades y el
plan de accion de remodelacion y mejoras para entregar la sede en las mismas o0 mejores
condiciones y términos en el que fue entregado.

Estas actividades se realizardn dando cumplimiento, a las siguientes medidas de manejo
ambiental:

e Manejo y proteccion de individuos arbéreos y zonas verdes: protecciébn mediante
poli sombra o poli malla, en areas aledafas a los sitios de intervencién y dando
cumplimiento al marco normativo asociado a rondas de proteccién paisajistica.

¢ Manejo de escombros: adecuada disposicion final de escombros generados a partir
de demoliciones de cimentaciones superficiales, en sitios autorizados por la
autoridad ambiental competente.

¢ Manejo integral de residuos: Segun lo dispuesto en el documento DOS-PN-002 Plan
de gestion integral de residuos.

e Disposicion de residuos ordinarios y/o convencionales a través del servicio de aseo
del sector.

e Restablecimiento de la cobertura vegetal: inventario y evaluacion de dafios
ocasionados en zonas verdes, determinando areas que requieren reforestacion
controlada e inmediata que por sus caracteristicas de suelo y humedad tendrian una
rapida regeneracion natural.

e Registro filmico y/o fotogréfico de actividades realizadas durante el
desmantelamiento y finalizacion de la etapa.
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¢ En caso de requerirse, se identificara la necesidad de realizar toma de muestras
para verificar si existe contaminacién de suelo, aguas subterraneas o aguas
superficiales.

13 Mejora continua

El enfoque para la mejora continua del Sistema de Gestion Ambiental se basa en los
lineamientos establecidos por el proceso de Gestién de Calidad, se llevaran los registros
de las acciones tomadas en el formato DOS-F-019 Formato planes de mejoramiento.
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15/5/24, 10:04 Mail - Paula Andrea Castiblanco - Outlook

ODT 2024-EE-0875 Plan de Gestion Ambiental

Radicacion <radicacion@odt.gov.co>
Wed 5/15/2024 9:31 AM

To:Daniela Chacon Mantilla <dchaconm@odt.gov.co>
Cc:Paula Andrea Castiblanco <pacastiblanco@odt.gov.co>;Diego Fernando Forero Trivifio <dfforerot@odt.gov.co>

Buen dia,

Para su informacion y fines pertinentes.

Cordialmente,

Norma Constanza Aguirre
técnica Archivista
Gerencia Administrativa y financiera

Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
radicacion@odt.gov.co
Teléfono:(601)2007640 Ext. 103

Si no es necesario, ,
NO imprimas este correo. -/

Mecesitamos de tu apoyo para hacer de Bogota una ciudad mas sostenible.

8©

LA ROLITA

COPERADOH A DF TRANEPORTE

NOTA CONFIDENCIAL: Este mensaje (Incluyendo cualquier anexo) contiene informacion confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sélo puede ser utilizada por la
persona o compaiiia a la cual este dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,

favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion, difusion, distribucion, copia o toma cualquier accién basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended

recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

De: radicacion <radicacion@transmilenio.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de mayo de 2024 8:32

Para: Radicacién <radicacion@odt.gov.co>

Asunto: RE: ODT 2024-EE-0875 Plan de Gestién Ambiental

Buen dia
El registro de su comunicacién ha sido realizado con éxito, los documentos adjuntos han sido

descargados y cargados en nuestro SGDEA con el numero el Radicado 2024-ER-24729 del 15 de
mayo de 2024.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADY4MBiNjASLTczZNmMINDBKOC1hOWYzLWEyMzg3NGFiNjM3OQAQACTIOrKvIYNHvyM1XCunEOs%...  1/3



15/5/24, 10:04 Mail - Paula Andrea Castiblanco - Outlook

NOTA: En caso de reclamacion por favor tener presente que no se aceptaran ni se tendran en cuenta
versiones diferentes a las radicadas a la fecha y hora de radicacion en nuestro sistema.

Horario de radicacion de ventanilla por correo electréonico es de lunes a viernes de 7A.M. a
4.00P.M.

Cordial saludo

GRUPO DE CORRESPONDENCIA

Direccion Corporativa

Av. El Dorado N° 69 - 76. Edificio Elemento, Torre 1 Piso 5°
Teléfono: 2203000

BOGOT/\

te antes de imprimir este documento

De: Radicacién <radicacion@odt.gov.co>

Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 16:52

Para: radicacion <radicacion@transmilenio.gov.co>

Cc: Paula Andrea Castiblanco <pacastiblanco@odt.gov.co>; Daniela Chacon Mantilla <dchaconm@odt.gov.co>; Diego
Fernando Forero Trivifio <dfforerot@odt.gov.co>

Asunto: ODT 2024-EE-0875 Plan de Gestion Ambiental

Buen dia,
Remitimos archivos relacionados en el asunto, para los fines pertinentes.

Solicitamos amablemente remitirnos por este medio el nimero de radicado asignado o la confirmacion de recibido.

https://transmilenio-my.sharepoint.com/personal/radicacion_transmilenio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2F personal%2Fradicacion%5Ftransmilenio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F CONCESIONARIOS%20E %20
INTERVENTORIAS%2F17%2E%20L A%20ROLITA&ga=1&noAuthRedirect=1

NE Arche L] FUSHILES & N ERNE M T LIRIAS: 17, LA ROLITA

Elonihew Fodiicaon Tl ol P e i Tariaiin e SR s [T T sl

Cordialmente,

Norma Constanza Aguirre
técnica Archivista
Gerencia Administrativa y financiera
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Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
radicacion@odt.gov.co
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‘ Si no es necesario, ,
\  NO imprimas este correo. /

Mecesitamos de tu apoyo para hacer de Bogota una ciudad mas sostenible.

@
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Sélo puede ser utilizada por la persona o compafiia a la cual este dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,

favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion, difusion, distribucion, copia o toma cualquier accién basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended

recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
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INFORME DE ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONCESIONARIO: | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

CONTRATO No Interadministrativo 2671 del 2023

PATIO: TransMiCable

REALIZADA POR: | Johana Castelblanco Lancheros — Profesional Ambiental TMSA (contratista)

ATENDIDA POR: Paula Castiblanco — Profesional gestion ambiental ODT S.A.S.

FECHA VISITA: 06 de mayo de 2025

OBJETIVO

Presentar el informe de la visita realizada a las instalaciones fisicas del TransMiCable a cargo de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S; esta visita tuvo como objetivo principal realizar la evaluacion del cumplimiento
de las directrices contempladas en la normatividad ambiental vigente, las obligaciones en materia ambiental
establecidas en el Contrato Interadministrativo de Concesién No. 2671 de 2023, suscrito entre la Empresa de
Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. y la Operadora Distrital de Transporte y lo establecido en
el Manual de Operaciones Componente Zonal M-DB-003 Versién 5 — febrero 2023 y manual de operaciones
de TransMiCable.

ALCANCE

El alcance de la visita al Cable esta dado en términos del seguimiento que realiza Transmilenio S.A al
cumplimiento de:

¢ Obligaciones Ambientales establecidas en el Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 de
2023, suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

¢ Manual de Operaciones Componente Zonal M-DB-003 Versién 5 — febrero 2023.

e Manual de operaciones TransMiCable

o Normatividad ambiental vigente.

A su vez verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, durante la ejecucién de todas las
actividades propias de la operacion del sistema de cable, entre las cuales se incluye el lavado de cabinas,
mantenimiento mecanico del sistema, pintura, suministro de combustibles y/o energéticos, parqueo y demas
actividades de apoyo que pueden llegar a ser realizadas por la ODT.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PATIO

La operacion realizada en la sede de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. se lleva a cabo a través del
proyecto TransMiCable, ubicado en la Localidad de Ciudad Bolivar, especificamente en las Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ) de Lucero y San Francisco
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El punto de partida del sistema de transporte por Cable es en el Portal Tunal, donde funciona la estacion de
transferencia y se integra fisicamente con el Sistema TransMilenio. El recorrido del Cable continda con las
estaciones intermedias, ubicadas en los Barrios Juan Pablo Il y Manitas — Villa Gloria, finalizando con la
estacion de retorno ubicada en el barrio El Paraiso. La ubicacion de las estaciones se relaciona a continuacion:

Estacion Direccion Coordenadas Referencia

Latitud 4°34'6.80"N
Portal Tunal Avenida Boyaca #48-69 Imagen 1
Longitud 74° 8'22.93"0

Latitud: 4°33'20.62"N
Juan Pablo Il Calle 67 sur #18r-69 Imagen 2
Longitud: 74° 8'51.12"0

Latitud: 4°33'0.82"N
Manitas Carrera 18 L# 70 G sur Imagen 3
Longitud: 74° 9'2.15"0

Latitud: 4°33'0.44"N
Mirador El Paraiso | Calle 71h Bis Sur #27-2 Imagen 4
Longitud: 74° 9'32.21"0

Tabla 1. Ubicacién estaciones

".Ak'.odu Local ge
| 2 udas Solhow

J -

llustracién 1. Localizacién estacion Portal Tunal
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llustracion 3. Localizacion Es-l‘a;cién Manitas llustracion 4. Localizacién Est. Mirador El Paraiso

El sistema de cable cuenta con una longitud aproximada de 3,2 km, contando con 163 cabinas para el
transporte de maximo 10 pasajeros, con 55 m de separacion entre una y otra. A continuacion, se presentan
algunas de las areas que se observan en las estaciones de TransMiCable.

PORTAL TUNAL

unjusit
- TUNA

n'.;qlr-ﬁé.-i— mays de 20325

Foto 1. Area de mantenimiento Foto 2. PTAR
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Foto 3. Oflcmas admln/stratlvas

ESTACION JUAN PABLO

Foto 5. Cafeteria

Foto 4. Cafeteria

Foto 6. Pilonas
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Cludad
- JUEN P
mafies 6o mave de

Foto 7. Bicicletero Foto 8. Ingreso a la estacion

ESTACION MANITAS

Cludad Bolhve
CABLE - MANITAS
martes, & os mayo de 2025

Cafeteria Foto 10. Ingreso a la estacion
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Cludad Solvs
CABLE - MANITAS
martes & o maye de 2075

Foto 11. Motores

ESTACION MIRADOR EL PARAISO

Foto 13. Area de ingreso

iudad

CABLE

INTRR, & e mave de

Foto 12. Plantas eléctricas

Cludod Aoiw

CABLE - MIRADE 2 L h
rarten, & e maye de

Foto 14. Cafeteria.
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-

-
Cludad Bolvae
CARBLE - MIRADOSR 24 X

el tes, & che maye de 2085

Y3

LIudsd Aoty
CALLE - MiFeA DOR R0
b & o g 110 207

Foto 15. Auditorio. Foto 16. Area administrativa

En la tabla 1, se relacionan las dreas que estan encargadas de realizar las actividades principales que se
realizan en el Cable.

PATIO ACTIVIDADES INTERNAS

Personal propio:

1. Labores Administrativas

2. Cargue de energia de cabinas

3. Operacién del sistema teleférico

4. Parqueo de cabinas

5. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema teleférico

TransMiCable [Terceros:
6. Mantenimiento preventivo - Doppelmayr

7. Servicio de aseo de las instalaciones y lavado de las cabinas — ASEAR
S.A. ESP (Contrato directo con ODT)

8. Sistema Integrado de recaudo, Informacion yservicio al usuario — SIRCI
(Solicitud Ente Gestor)

. Vigilancia - MEGASEGURIDAD (Licitacion Publica con ODT)
10. Gestion de residuos — PROCESOIL (Contrato directo con ODT)
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Tabla 2. Actividades principales

La operacion de TransMiCable, cuenta con servicios publicos de energia eléctrica, acueducto, alcantarillado
y recoleccién de residuos suministrados por las siguientes empresas:

EMPRESA SERVICIO
ENEL — CODENSA S.AESP Suministro de energia eléctrica
Empresa de Acueductgxﬁécantarlllado de Bogota Servicio de acueducto y alcantarillado
LIME Recoleccion de residuos

Tabla 3. Servicios publicos y empresas prestadoras

VERIFICACION DE LOS CRITERIOS CONTRACTUALES Y NORMATIVOS

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesién 2671 del 2023: conforme

Obligaciones Ambientales.

Tema general: Manejo de sustancias quimicas X

Manejo de sustancias quimicas

Durante la visita de seguimiento y control en materia ambiental para el mes de mayo del 2025, se llevo a cabo
el seguimiento a areas en donde se realizan actividades que requieren sustancias quimicas, como:
mantenimiento preventivo y correctivo, lavado de cabinas y aseo interno; a la fecha ya se empezaron a
disponer insumos de aseo en las diferentes estaciones de TransMiCable.

Se recomienda de igual manera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1496 de 2018 por el cual se
adopta el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificacion y etiquetado de productos quimicos, de
igual manera se da cumplimiento a la Resolucion 0773 de 2021, el cual define las acciones que deben
desarrollar los empleados para la aplicacion del SGA.

En la tabla 4, se relacionan las diferentes sustancias que se identificaron en el almacén y que son utilizadas
por el Concesionario en sus actividades, a su vez se identificaron los residuos y desechos peligrosos que se
generan:

ESTADO CLASIFICACACION CARACTERISTICAS
RESIDUO PELIGROSO FisicO DECRETO 1076/2015 PELIGROSIDAD (CRETIB)
Solidos contaminados Solido A4060 - A4070 Toxico, Inflamable
Vidrio contaminado Solido A4140 Toéxico ambiental
Filtros de aceite Solido A3020 - Y18 Toxico, Inflamable
Filtro de aire Solido A4060 Toxico, Inflamable

R-DM-001 Junio 2021

TRANSMELEND 3A.

Averrkis Pkicemco No. B89 - 78

Padfce Prwrdn - Torre 1 Pan 3
: 20

SR DA TR
T POGOTA DO




»
‘* EMPRESA DE TRANSPORTE DEL

TERCER MILENIO
BOGOT TRANSMILENRIO 5.A

Filtro de carton Solido A4060 Toxico, Inflamable
Baterias Solido A1160 Corrosivo, Téxico
Grasa Solido Y8 Toxico, Inflamable
Tarros de pintura y aceite Solido Y12 Toxico, Inflamable
Aerosoles Solido Y10 Toxico, Inflamable
Téner y cartuchos Solido Y12 Toxico, inflamable y
explosivo
RAEES Solido A1180 Toxico, Inflamable
Luminarias Solido A2010 Toxico, Inflamable
Aceite usado Liquido Y8-Y9 Toxico, inflamable y
explosivo
Thinner Liquido A3140 Toxico, inflamable y
explosivo
Refrigerante Liquido Y18 Téxico
Borras y liquidos Semi solido / Y9 Toéxico, Inflamable
contaminados liquido
Lodos de PTAR Semi sélido / Y9 Toxico, Inflamable
liquido
Biosanitarios Solido A4020 - Y1 Bioldgico infecciosos
Tabla 4. Clasificacion peligrosidad insumos quimicos
Fuente: ODT

Se identifica el uso de diques de contencién, estibas de contencién y canastillas de contencion, ubicados en
las areas estratégicas en donde se realizan el almacenamiento de residuos peligrosos, insumos quimicos
usados en la PTAR, insumos para las actividades de orden y aseo y en las areas en donde se almacenan
aceites o Diesel. (Foto 17 a la 21)

u'-.;m§m':ﬁa{u; da % martes 6 -)-; '1‘.'41\\»; da 2 ‘

Foto 17. Etiquetado insumos PTAR Foto 18. Etiquetado insumos de aseo Tunal
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Foto 21. Estiba de contencién combustible plantas eléctricas Manitas

En la estacion del Tunal, como se desarrollan las principales actividades de mantenimiento, se identifican los
siguientes diques e insumos quimicos, asi como el almacenamiento de llantas nuevas y usadas. (Foto 22 a

la 25)

Ll
CARLE - WA
Marten & o maye de -

Foto 20. Etiquetado insumos de aseo Manitas
= 7
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Foto 25. Almacenamiento insumos de aseo Tunal

Adicionalmente también se observan los kits de derrames ubicados en cada una de las estaciones, en areas
como: cuartos de almacenamiento de insumos de aseo, almacenamiento de aceites que solo se presenta en
la estacion Manitas y Tunal; estas cuentan con, barreras, pafios, desengrasante, monogafas, chaleco
reflectivo, guantes, cinta de seguridad, tapabocas, entre otros, adicionalmente cuentan con cédigos QR que
permiten evidenciar las inspecciones realizadas mensualmente. (foto 26 a la 33)
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Foto 28. Kit antiderrames area de almacén — Tunal Foto 29. Inspeccidn Kit de derrames plantas eléctricas -
Manitas
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Foto 30. Inspeccibn kit de derrames motores - Manitas

s

= w,.

P ¥ e e - .
Foto 32. Kit de derrames area de aseo — Juan pablo Il Foto 33. Inspeccibn kit de derrames — Mirador parais

El area encargada de la ubicacién de las matrices de compatibilidad y de las hojas de seguridad corresponde
al equipo de trabajo de sistemas de seguridad y salud en el trabajo y se recomienda sean ubicadas en las
areas donde se realizara el almacenamiento de las sustancias quimicas; lo anterior para dar cumplimiento al
decreto 1496 de 2018 “por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificacion y etiquetado
de productos quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de sequridad quimica” también teniendo en
cuenta la resolucion 0773 de 2021 “Se definen las acciones que deben desarrollar los empleados para la
aplicacion de Sistema Globalmente Armonizado SGA”. Por lo cual, se identifica y verifica la publicacion de las
matrices y hojas de seguridad mencionadas. (Foto 34 a la 41)
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Foto 36. Matriz de compatibilidad insumos de aseo -
Tunal

Foto 35 Cédigos QR matriz de compatlbllldad almacén—
Tunal.
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Foto 37. Matriz de compatibilidad insumos de aseo —
Manitas
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Foto 38. Matriz de compatibilidad insumos de aseo — Foto 39. Matriz de compatibilidd insumos de aseo —
Mirador Paraiso Juan pablo Il

Se evidencia que las hojas de seguridad son verificadas mediante el escaneo del codigo QR que esta
publicado al lado de cada una de las matrices de compatibilidad de las diferentes areas, con el fin de disminuir
el consumo de papel. (Foto 40 a la 44)
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Foto 40. Hojas de seguridad insumos de aseo Foto 41. Hoja de seguridad almacén - Tunal
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Foto 44.QR Hojas de seguridad insumos de aseo

Durante la visita locativa, también se realiza seguimiento a la publicacion del plan de contingencia de llantas
conforme al Decreto 265 de 2016 ‘por el cual se modifica el Decreto distrital 442 de 2015 en los temas
relacionados con el registro para acopiadores y gestores de llantas, planes de contingencia, el
aprovechamiento en obras de infraestructura del transporte en el distrito y la mesa distrital de llantas”
especialmente el articulo 9 que trata especificamente de planes de contingencia.
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Foto 45. Publicacion plan de contingencias de llantas

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023: conforme
Obligaciones Ambientales X

Tema general: Gestion de Residuos

Gestion de residuos

Parala ODT — CABLE, se instal6 alrededor de 22 puntos ecoldgicos en cada una de las estaciones identificado
con un cédigo de clasificacion de colores, , el cual da cumplimiento a la Resolucion 2184 del 26 de diciembre
de 2019 “Por la cual se modifica la Resolucion 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plasticas y se
adoptan otras disposiciones. En la tabla 5 se evidencia la clasificacion.

CcODIGO DE
COLORES CLASIFICACION RESIDUOS
Organicos o biodegradables Restos de comida y desechos agricolas
Aprovechables Papel, cartdn, plasticos, vidrio y chatarra.
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados
No aprovechables con comida, papeles metalizados, residuos de barredura,

icopor, madera y material de higiene personal.

Estopas, trapos con grasa, EPP contaminados, residuos de
atencion de derrames de hidrocarburos, envases
impregnados de pintura, colillas de soldadura, discos de
pulidora, bolsas de cemento y cal, filtros de aceite y
combustible, residuos de productos Quimicos, hollin y bandas
de frenos

Peligrosos
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Tabla 5. Clasificacion de residuos por cédigo de colores

Adicionalmente, las estaciones cuentan con un area de acopio de residuos en las que se identifican las
siguientes caracteristicas:

e lluminacion y ventilacion.
o Compartimientos sefializados para la separacion de los residuos.
o Espacios suficientes para la manipulacion de recipientes.

Estos centros de acopio se encuentran organizados y aseados, con la sefalizacion correspondiente y la
adecuada separacion de los residuos; al momento de la visita el concesionario informa que contintian en la
compra de algunas sefializaciones para diferentes puntos. A continuacion, se presenta la evidencia fotografica
de los puntos ecoldgicos y de los centros de acopio que se identificaron. (Foto 46 a la 52)

PORTAL TUNAL

unl_-:cm_'
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~

Foto 46. Acopio residuos aprovechables Foto 47. Acopio de residuos peligrosos mantenimiento
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Foto 50. Acopio residuos q_dos dome.
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Foto 52. Punto ecologico cafeteria

Se identifica el siguiente hallazgo en el area de acopio de lodos domésticos fotografia 52:

o Hallazgo: Se ha observado que detras del area de mantenimiento de Tunal se encuentran tres

canecas que contienen los lodos sépticos generados por las actividades de limpieza de los pozos de
los sanitarios de la estacién. Actualmente, estas canecas no disponen de un sistema de contencion
que prevenga derrames o lixiviados que puedan resultar del residuo. Compromiso: Asegurar que las
canecas destinadas a la disposicién de residuo de lodos séptico cuenten con un sistema de
contencion que evite la posibilidad de derrames. (04/02/2025)
Seguimiento: El concesionario ha informado que ha mantenido conversaciones con el area de
infraestructura sobre la construcciéon del dique. En este momento, ya se esta en proceso de
construccion por lo que se prevé que el dique esté construido para al finalizar el mes de mayo.
(06/05/2025). A continuacion, se presentan las fotografias 53 y 54 remitidas por el concesionario del
proceso de compra de los materiales.

Foto 53. Materiales estiba de contencion Foto 54.' Materiales estiba de contencion

ESTACION JUAN PABLO I

En la estacion Juan Pablo se evidencian los puntos ecoldgicos con las mismas caracteristicas, El centro de
acopio de la estacion no cuenta con iluminacion, no obstante, alli se almacenan residuos aprovechables y
residuos ordinarios. (Foto 55 a la 59)
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Foto 59. Punto ingreso a la estacién

ESTACION MANITAS

El centro de acopio de la estacion manitas, cumple con las caracteristicas de ventilaciéon y se encuentran en
lugar cerrado en condiciones Optimas para el almacenamiento de residuos aprovechables y ordinarios. (Foto
60 ala 63)
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Foto 62. Punto cafeteria ' ~ Foto 63. Punto ecologlco audltorlo

ESTACION MIRADOR EL PARAISO
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Foto 68. Punto ecologico cafeteria

El concesionario reporta los residuos generados para el mes de abril del 2025, radicados en el informe de
desempefio radicado bajo el numero N. 2025-ER-26935 del 21 de mayo del 2025.

EMPRESA GESTION FECHA P CANTIDAD
=llon TRANSPORTADORA EXTERNA (MES 04) Rl (kg)
EPP 22 19456 10
Soélidos PROCESOIL TRACOL
contaminados 22 19456 414
i T-2025-5 /T-2025-
Cartén 04- 16-30 6/ T-2025-7 34-12-58
. T-2025-5/ T-2025-
Plastico 04 - 16-30 6 /T-2025-7 74 -51-20
Plastico flexible 16 T-2025-6 11
Papel archivo RECICLOSOCIAL EMPACOR 16 T-2025-6 5
Acrilico 30 T-2025-7 23
., . T-2025-5 - T-
Destruccion textil 04-30 2025-7 44 -6
T-2025-5 /T-2025-
Chatarra 04- 16-30 6/ T-2025-7 163 - 63- 61
Lodos sépticos TWM TWM 30 38422 402
Tabla 6. Cuantificacion residuos mes de abril 2025
Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesién 2671 del 2023: conforme

Obligaciones Ambientales

Tema general: Abastecimiento de combustible

X

Infraestructura de Recarga Eléctrica

De acuerdo con el Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023 la infraestructura se evidencian
las zonas que cuentan con los generadores de energia cuentan con una carcasa que funciona como un
amortiguador acustico, lo que contribuye a disminuir los niveles de ruido. Ademas, se han ubicado en areas
donde la proximidad con la comunidad es minima. Por su parte, los cuartos de motores y maquinas que
permiten el funcionamiento del sistema, también se localizan en un lugar distanciado de la comunidad y de
los colaboradores del sistema. Estas estaciones eléctricas son abastecidas con ACPM segun la necesidad
que presenta para ser utilizadas. (Foto 69 ala 71)
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Foto 69. Area de mantenimiento Foto 70. 'Plantas electricas

Cludad E!clu':"'-,

SEBLE - AN
marten & o maso da 2035

Foto 71. Motores Cable - Manitas
Las condiciones del area en general cumplen con los requisitos de seguridad y ambientales como:
sefalizacion adecuada, proteccion del piso de posibles derrames con pintura epoxica, canales perimetrales
en adecuado funcionamiento y mantenimiento.

Se realiza contrato con la empresa ENEL numero 224 del 18 de diciembre del 2023, en donde garantiza:

“La energia debera ser certificada Verde, esto es, debe ser proveniente de fuentes renovables y debe
contar con el Certificado de Energia Renovable (REC).Teniendo en cuenta lo anterior, en
cumplimiento de la obligacién enunciada en el Contrato Interadministrativo en mencién y las demas
que se deriven de ésta, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. considera necesario contratar el
servicio publico de transporte multimodal en Bogota D.C. o su area de influencia, en sus diferentes
componentes y modalidades, en las que realiza actividades operativas para el TransMiCable de
ciudad bolivar...”
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FECHA CONSUMO MWh CODIGO DE VERIFICACION
Enero — Junio 2024 1110, 30 20117642
Julio — Diciembre 2025 1150.29 34293795

Tabla 7. Certificados |- REC

RUIDO

Todas las estaciones cuentan con planta eléctrica por lo tanto las areas donde se encuentran ubicadas estan
insonorizadas. Se realiza inspecciones para cumplir con el funcionamiento de la planta; adicional se tienen
contempladas medidas de manejo para la disminucion de niveles de ruido en la matriz de aspectos e impactos
ambientales, las cuales corresponden principalmente a la verificacion del funcionamiento de las plantas
eléctricas estipulado en el plan de mantenimiento preventivo a la infraestructura.

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023: conforme

Obligaciones Ambientales. X
Tema: Recurso Hidrico y Vertimientos

Recurso hidrico y vertimientos

Durante recorrido realizado por las instalaciones del TransMiCable realizado en el mes de mayo del 2025 se
evidencio que actualmente se instal6 la planta de tratamiento de agua residual, por lo cual las labores de
lavado de las cabinas que se hace a la fecha se estan realizando con agua tratada.

ANTECEDENTES

El proceso que se ha realizado con el contratista inicia desde el 29 de diciembre del 2023 desde que se firma
el acta de inicio, el 30 de diciembre se realiza visita de reconocimiento al Cable, el 17 de enero del 2024 se
remite el primer disefio de la PTAR, el 18 de enero se realiza el seguimiento de los disefios por parte de la
ODT, para el 23 de enero del 2024 se tiene planteada la entrega final de los disefios para poder iniciar la
implementacién y puesta en marcha de la PTAR.

Se evidencia el plano de la PTAR, conforme lo mencionado por el operador.
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Plano 1. Vista en planta PTAR

Durante la vista a patio se observd que ya esta en funcionamiento la PTAR del cable, a continuacion, se
describen las unidades que componen el sistema de tratamiento:

e Tratamiento primario: Esta determinado por las unidades de trampa grasas y desarenador la cual
permite la eliminacion de los sdlidos suspendidos y las grasas flotantes. Para retirar las grasas
suspendidas en el tanque se utilizara una nasa la cual permitira la remocién de forma manual.

e Tratamiento secundario: en el primer compartimiento hay sistema de precipitacion quimica por
medio de coagulantes y floculantes que aseguran la sedimentacion. En la segunda seccion hay un
sistema de aireacion que permite la suspensién microbiana. En la tercera recamara el agua aireada
lleva los lodos formados por la parte inferior, los cuales pasan por un sedimentador tipo colmena el
cual sedimenta los flocs todavia suspendidos. Por Ultimo, en el cuarto compartimiento se almacena el
agua que lleva a las unidades de sedimentacioén.

e Tratamiento de lodos: En la primera parte los residuos liquidos se retiran en la primera parte del
proceso de tratamiento desde la camara de precipitacion quimica hasta el filtro de carbén activado.
Las bolsas con el material solido pasan a la segunda etapa de secado, los lixiviados retornen a la
cabeza del proceso mediante una tuberia de desague.

El concesionario compartié el diagrama del proceso del sistema de tratamiento que se observa a continuacion.
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llustracion 5. Diagrama de procesos PTAR

Se presenta el registro fotografico de la PTAR. (Foto 72 a la 81)

Foto 72. PTAR
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Foto 75. Tanque sedimentador

Foto 74. Tanque aireador y sedlmentador
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Foto 80. Tanque de agua tratada Foto 81. Medidor de agua potable

Se le recomienda al concesionario iniciar con el tramite del concepto de vertimientos, para dar cumplimiento
a la normatividad legal vigente como las resoluciones 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parametros
y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a
los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones” vy la resolucién 1256 de 2021 “por la
cual se reglamenta el uso de las aguas residuales y se adoptan otras disposiciones”, posterior a ellos el
operador garantiza la correcta disposicion final, conforme lo establece la normatividad ambiental.

El concesionario envié la documentacion asociada al ciclo cerrado de vertimientos a las entidades
competentes, esta al tanto de la respuesta. A continuacién, se adjuntan los numeros de radicado:

e Acueducto y alcantarillado: E-2024.046087 del 02 de mayo del 2024.
e Ante la SDA: 2024ER9486 del 02 de mayo del 2024.

AHORRO DEL AGUA (CIRCULAR TMSA 008)

El concesionario con el fin de atender e implementar estrategias de ahorro del recurso hidrico en la ODT —
CABLE, se tomaron las siguientes medidas con el fin de disminuir los consumos, y dar cumplimiento:

—_—

Se habilitara el 50% de las baterias sanitarias de todo el sistema.

2. Se modificara la periodicidad en las rutinas de aseo que requieren agua con el fin de disminuir al
MAaximo su consumo

3. Se continuara con el lavado de las cabinas mediante el uso de la PTAR lo cual no genera consumos
adicionales debido a su recirculacion.

4. Se coordinara trabajo en casa o en alternancia.
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SILVICULTURA

Respecto a los individuos arbéreos que se encuentran en las areas de las afueras de las estaciones, el
concesionario no realiza ningun tratamiento sin embargo frecuentemente se realiza la poda del césped que
se encuentra aledafio a las estaciones.

Se radico ante la SDA mediante No. 2025ER77398 la solicitud de poda de dos individuos arbéreos de las

estaciones Juan Pablo Il y Manitas que por el crecimiento de sus hojas estan obstaculizando los elementos
de seguridad de la compaiiia.

Dado la anterior solicitud la SDA responde con Oficio 2025EE96454 de 06 de mayo del 2025, menciona lo
siguiente:
“De este modo, respecto al individuo arbéreo perteneciente a la especie Falso pimiento (Schinnus molle),
emplazado en el punto 1 (Juan Pablo), se dara traslado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos
— UAESP, para que dicha entidad gestione la intervencion del arbolado en el marco de sus competencias, de
igual forma le sea comunicada la fecha de ejecucion de las actividades silviculturales conforme a los planes de
poda aprobados.” (...)
“Respecto al individuo arbéreo perteneciente a la especie Laurel de la China (Ligustum lucidum) emplazado en el punto
2, de acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto Distrital 531 de 2010 modificado y adicionado por el
Decreto Distrital 383 de 2018, una vez adelantada la evaluacion, se informa que este arbolado evaluado sera objeto de
poda conforme al cronograma del plan de podas que adelanta el Consorcio de Aseo de la Localidad LIME — Limpieza
metropolitana, y que fue aprobado por esta Secretaria mediante Concepto Técnico No. 17526 del 26 de diciembre de

2018, para vigencia de ocho afios. De esta manera en caso de que sea de su interés conocer esta programacion, puede
dirigirse a UAESP-Subdirector de Recoleccion, Barrido y Limpieza, o a través de la pagina

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesiéon 2671 del 2023: conforme

Obligaciones Ambientales

Tema general: Capacitacion en temas ambientales. X

En la tabla 8, se evidencia las capacitaciones realizadas para el mes de abril 2025, se realizé una actividad
con el grupo retorna que se enfoco en la segregacion de todos los tipos de residuos que se pueden generar,
adicional se entregaron certificados a quienes participaron de esta capacitacion.

FECHA 2025 TEMA NUMERO DE ASISTENTES
. Importancia y uso adecuado
22 de abril PTAR 61
. Temas ambientales proveedor
25 de abril ASEAR 42

Tabla 8. Capacitaciones realizadas abril 2025
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Manual de operaciones del sistema TransMiCable.

Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023:

Obligaciones Ambientales.
Tema general de la clausula: Revision general del patio

Conforme | No
conforme

Observacion

Revision general del patio

Durante el recorrido realizado a la ODT - Cable, se encontrd un patio en dptimas condiciones de orden y aseo
ya que garantizan las condiciones favorables en la disposicion de residuos en areas como mantenimiento de
las cabinas, parqueo, abastecimiento de energia, asi como las areas administrativas. (Foto 82 a la 87)

‘unjusiilo
B < g

LAV 00 2925

CABLE - WA
marter & o maye da 2025

Foto 84. Auditorio — Manitas
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Foto 85. Bicicletero — Juan Pablo
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Foto 86. Cafeteria - Manitas Foto 87. Bicicletero — Mirador Paraiso

Se le sugiere a la ODT ser constante en la ejecucion de los procesos de limpieza de las zonas que puedan
verse afectadas por derrames menores; adicionalmente se adelantan jornadas de orden y aseo periédicas en
las zonas donde se ejecutan las diferentes actividades de soporte técnico principalmente en la estacion del
Tunal, esto con la finalidad de conservar estas zonas libres de residuos y en condiciones 6ptimas para
desarrollar las actividades propias del area.

CONCLUSIONES

Durante la visita de seguimiento en materia ambiental realizada el mes de mayo del 2025, al centro de
operaciones TransMiCable, se revisaron las areas técnicas y administrativas, verificando el cumplimiento a
la normatividad legal vigente en materia ambiental, cldusulas ambientales del contrato 2671 de 2023, el
numeral 10 del Manual de Operaciones Componente Zonal M-DB-003 Version 5 — febrero 2023 y en el
ordenamiento juridico ambiental vigente que aplique para el desarrollo de sus actividades y procesos, esto
con la finalidad de no incurrir en procesos sancionatorios de caracter ambiental conforme a la Ley 1333 de
2009, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

HALLAZGOS APERTURADOS

e Hallazgo: Se ha observado que detras del area de mantenimiento de Tunal se encuentran tres
canecas que contienen los lodos sépticos generados por las actividades de limpieza de los pozos de
los sanitarios de la estacién. Actualmente, estas canecas no disponen de un sistema de contencién
que prevenga derrames o lixiviados que puedan resultar del residuo. Compromiso: Asegurar que las
canecas destinadas a la disposicion de residuo de lodos séptico cuenten con un sistema de
contencion que evite la posibilidad de derrames. (04/02/2025)

Seguimiento: El concesionario ha informado que ha mantenido conversaciones con el area de
infraestructura sobre la construccidon del dique. En este momento, ya se esta en proceso de
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construccion por lo que se prevé que el dique esté construido para al finalizar el mes de mayo.

(06/05/2025). A continuacion, se presentan las fotografias 53 y 54 remitidas por el concesionario del
proceso de compra de los materiales.

OBSERVACIONES

No se identifican observaciones durante la visita locativa del mes.

Elaboro: Johana Castelblanco Lancheros — Profesional Ambiental TMSA (contratista).
Fecha informe: 24 de mayo 2025
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INFORME DE ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONCESIONARIO: Operadora Distrital de Transporte - TransMiCable
CONTRATO No. 2671 del 2023
PATIO (ZONA): Centro de operaciones TransMiCable
REALIZADA POR: Johana Castelblanco Lancheros— Profesional Ambiental TMSA
o e e s Sompenin o™ O
FECHA REVISION: 08 de mayo del 2025

OBJETIVO

Realizar la revision documental al concesionario Cable - ODT verificando el cumplimiento del contrato 2671 del 2023,
Manual de Operaciones del sistema TransMiCable y marco juridico en materia ambiental aplicable de orden distrital,
regional y nacional.

ALCANCE

Revision de la documentacion que soporta la gestion ambiental llevada a cabo por el Operador durante las
actividades de operacion y mantenimiento del sistema TransMiCable, el cual esta dado en términos del cumplimiento
que realiza TRANSMILENIO S.A al cumplimiento de:

- Clausulas ambientales del contrato de operacion 2671 del 2023.
- Manual de operaciones del sistema TransMiCable.
- Marco juridico en material ambiental aplicable en orden distrital, regional y nacional.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PATIO

La infraestructura de soporte para la operacion del TransMiCable, esta conformada por cuatro estaciones; Tunal,
Mirador del Paraiso, Manitas y Juan Pablo Il, a continuacién, se relacionan las actividades realizadas en cada una
de las estacione; las cuales se ubican en las siguientes direcciones:

ESTACION DIRECCION
Tunal Avenida Boyaca No. 48 - 69 Sur
Juan Pablo |l Calle 67C Sur No. 18U — 41
Manitas Carrera 18L No. 70B - 72 Sur
Mirador el Paraiso Calle 71H Sur con Carrera 27

Tabla 1. Ubicacién estaciones Cable
Fuente: PGA ODT

En la ilustracion 1 se evidencia la distribucion de la infraestructura de TransMiCable y las estaciones donde se
encuentra:
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llustracioén 1.Infraestructura TransMiCable

A su vez, en la tabla dos se relacionan las actividades que se llevan a cabo en cada una de las estaciones.

ESTACION ACTIVIDAD REALIZADA

Parqueo de cabinas, limpieza de cabinas

Almacenamiento de aguas residuales.

Actividades administrativas

Mantenimiento sistema electromecanico

Almacén

Operacion del sistema

Actividades de limpieza y aseo - lavado de fachadas y vidrios.
Acopio de repuestos e insumos

Almacenamiento de insumos de limpieza y aseo

Acopio de residuos peligrosos, aprovechables y ordinarios.
Alimentacion (Cafeteria)

Abastecimiento de combustible de las plantas y motores de emergencia.
Mantenimiento de infraestructura, ascensores.

Jardineria

Almacenamiento de agua lluvia y potable.

Desinfeccion de cabinas

Desinfeccion de areas administrativas y de uso publico.

Tunal

Operacioén del sistema.

Limpieza de areas - lavado de fachadas y vidrios.
Almacenamiento de agua lluvia y potable.

Alimentacion — Cafeteria.

Reuniones administrativas,

Acopio de residuos sdlidos ordinarios, aprovechables y peligrosos.
Mantenimiento de infraestructura,

Abastecimiento de combustible de las plantas,

Almacenamiento de insumos de limpieza.

Desinfeccion de areas administrativas y de uso publico.

Juan Pablo Il

Areas administrativas,
Abastecimiento de combustible de las plantas y motores de emergencia
Operacion del sistema,

Manitas
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Mantenimiento de sistema electromecanico,

Aseo y limpieza,

Mantenimiento de infraestructura,

Almacenamiento de agua lluvia y potable,

Alimentacion - cafeteria,

Eventos en auditorio,

Lavado de fachadas y vidrios,

Almacenamiento de insumos de limpieza.

Desinfeccion de cabinas.

Desinfeccion de areas administrativas y de uso publico.

Mirador del paraiso

Operacién del sistema,

Mantenimiento de infraestructura,

Alimentacion - Cafeteria,

Abastecimiento de combustible de las plantas y motores de emergencia,
Almacenamiento de agua lluvia y potable,

Almacenamiento de insumos de limpieza.

Desinfeccion de areas administrativas y de uso publico.

Tabla 2 Actividades desarrolladas

VERIFICACION DE LOS CRITERIOS CONTRACTUALES Y NORMATIVOS

Cldusula contractual: Capitulo Ill.
CTO. 2671 del 2023

TransMiCable: Manual de operaciones del sistema

TransMiCable

Tema general: Aspectos generales del contrato

Conforme No conforme Observacion

X

En revision documental efectuada en el mes de mayo de 2025, la ODT remite documento entregado por la secretaria
de movilidad con nimero de resolucion 229895 de agosto del 2023 POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD
DE HABILITACION Y SE CONCEDE PERMISO DE OPERACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE POR CABLE, PRESENTADA POR LA EMPRESA OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE S.A.S. LA ROLITA., CON NIT 901526664-7"LA ROLITA., CON NIT 901526664-7", CON NIT

901526664-7, en el que se menciona en el articulo primero:

“ARTICULO PRIMERO.

transporte por Sistema

Conceder la HABILITACION solicitada por la empresa OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE SAS, identificada con NIT. 901526664-7, para la prestaciéon del Servicio Publico de
de transporte aéreo por cable que hace parte del SITP en el componente de
operacion de flota, por cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el Contrato
Interadministrativo de Concesion No. 2671 de 2023, en el en el Decreto 1072 de 2004, los articulos. 2.2.5.3.1
y 2.2.5.3.3 del Decreto 1079 de 2015 y demés normas aplicables, con las siguientes caracteristicas:
MODALIDAD: Servicio Publico de Transporte de Pasajeros por Cable
RADIO DE ACCION: Distrital Bogota D.C.
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CLASE DE VEHICULO: Teleférico tipo GMD-10" o “Goéndola Monocable
Desembragable”

Adicionalmente, se referencia en la

PATIO ACTIVIDADES
ACTIVIDADES INTERNAS EXTERNAS
Personal propio:
1. Labores Administrativas
2. Cargue de energia de cabinas No se realizanactividades
3. Operacién del sistema teleférico externas.
4. Parqueo de cabinas
5. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema teleférico
TERCEROS
Mantenimiento preventivo - Doppelmayr E )
Doppelimayr
Servicio de aseo de las instalaciones y lavado de las cabinas — ASEAR
S.A. ESP (Contrato directo con ODT) o

Sistema Integrado de recaudo, Informacién yservicio al usuario — SIRCI
TransMiCablel(Solicitud Ente Gestor)

\Vigilancia — UT LIPE 2024 Transporte (Seguridad LIRA Ltda y PENTA
Ltda - Licitacion Publica con ODT)

ASEARS.A.ES.P.

Gestion de residuos — PROCESOIL (Contrato directo con ODT)

Gestion residuos de llantas — RUEDA VERDE (Inscripcion directa ODT

Gestion residuos aprovechables — RECICLOSOCIAL (Contrato directo
con ODT
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Lavado de tanques, medicion de pardmetros agua potable quincenal-
RED HIDROLOGICA SAS

SIN
GLUTERAS

Tabla 3 las actividades que realizan el personal propio y externo en las instalaciones de TransMiCable.

PATIO

ACTIVIDADES INTERNAS

ACTIVIDADES
EXTERNAS

Personal propio:

6. Labores Administrativas

7. Cargue de energia de cabinas

8. Operacién del sistema teleférico

9. Parqueo de cabinas

10. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema teleférico

No se realizanactividades
externas.

TERCEROS

Mantenimiento preventivo - Doppelmayr

EDoppelmayr‘

Servicio de aseo de las instalaciones y lavado de las cabinas — ASEAR
S.A. ESP (Contrato directo con ODT)

A

Sistema Integrado de recaudo, Informacién yservicio al usuario — SIRCI

TransMiCablel(Solicitud Ente Gestor)

ASEAR S.A.ES.P.

\Vigilancia — UT LIPE 2024 Transporte (Seguridad LIRA Ltda y PENTA
Ltda - Licitacién Publica con ODT)

Gestion de residuos — PROCESOIL (Contrato directo con ODT)

Gestion residuos de llantas — RUEDA VERDE (Inscripcion directa ODT

Gestion residuos aprovechables — RECICLOSOCIAL (Contrato directo
con ODT
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Lavado de tanques, medicion de parametros agua potable quincenal-

RED HIDROLOGICA SAS s'"
GOUTERAS

Tabla 3. Actividades internas y externas

Soportes: Ver anexos. Carpeta 1. Predios y patios

Sistema TransMiCable: Manual de operaciones del Conforme No conforme Observacion
sistema TransMiCable
Tema general: Servicios tercerizados X

La ODT S.A.S informa que cuentan con un manual de contratacion codigo GC-M-001 version 02 febrero, el cual
adopta el contrato de TransMiCable en donde se encuentra estipulada la contratacién de cualquier bien obra o
servicio mediante procedimientos eficientes, eficaces y céleres que se orienten por los principios de transparencia,
moralidad, igualdad e imparcialidad, que aseguren el desarrollo del objeto social de la empresa, con base a la
normatividad vigente y a las directrices establecidas para la contratacion publica de Colombia Compra Eficiente; el
objetivo principal de este manual es:

(...)

“El presente manual (en adelante el “Manual de Contratacion”) tiene como objeto la regulacion de los tramites

y procedimientos para la adquisicion de bienes y servicios por parte de la Operadora Distrital de Transporte

S.A. S. También busca definir las relaciones contractuales con terceros y con sus socios para garantizar el

cumplimiento del objeto de la sociedad en el marco de los principios y normas constitucionales y legales que

rigen su actividad comercial.”

A su vez cuenta con: GC-AN-001 Formato anexo para el cumplimiento de criterios legales del SIG y una Guia de
criterios del sistema integrado de gestion para contratacion codificado como GC-G-001 versién 02, los anteriores
documentos fueron realizados en el mes de julio de 2023. Entonces a partir de alli se van a realizar las nuevas
compras que se realicen, ahora se debe enviar el anexo técnico y el formato diligenciado para asegurar el
cumplimiento de los criterios establecidos

Ambos documentos seran manejados transversalmente para la unidad funcional 8 y para TransMiCable.

A partir de los anteriores documentos, se van a realizar las nuevas compras que se realicen, ahora se debe enviar
el anexo técnico y el formato diligenciado para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos.

e Establecer directrices ambientales para los contratos a celebrar en el desarrollo de las actividades de la
Entidad.

e Orientar al personal encargado de la adquisicion de bienes o servicios, acerca de la implementacion de un
modelo de compras verdes.

e Minimizar los impactos ambientales mas significativos desde la extraccion de la materia prima, su
fabricacion, distribucion, hasta su disposicion final considerando el ciclo de vida de los productos.
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CONTRATOS TERCEROS/ PROVEEDORES

En la revision documental se remiten los soportes asociados a los contratos establecidos de los siguientes servicios:

a)

b)

c)

d)

e)

CONTRATO 242-2023 ENTRE LA ODT Y ASEAR S.A. E.S.P con un plazo de ejecucion de 24 meses,
en el que el contratista sera el responsable de la ejecucion de las actividades en temas de aseo y lavado
de cabinas y mantenimiento de la PTAR. Cuenta con anexo técnico. Fecha de finalizacién: 28 de
diciembre del 2025.

ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD N° 111 ENTRE LA ODT Y ASOCIACION DE
RECICLADORES DE OFICIO RC-ASOCIACION RECICLOSOCIAL

Inicio el 20 de diciembre 2024 y termina el 20 de diciembre de 2025, La prestacion del servicio de
recoleccion y transporte de residuos aprovechables generara un valor a favor de la Operadora Distrital
de Transporte S.A.S el cual sera asignado para el apoyo de la Gestion Ambiental de la Entidad.
(Entregables: Capacitaciones y acompafiamiento en temas ambientales
relacionados con clasificacion, manejo de residuos, disposicion
final, etc.) Cuenta con su anexo técnico. En la Resolucién 701 de 2013 se evidencia que se debe
realizar un acuerdo comercial en el que se aclara que el reciclaje se dona al tercero.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 06-2024 ENTRE LA OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE S.A.S Y PROCESOIL LTDA — Contratacion directa
Recoleccion, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposicion final de residuos peligrosos,
especiales y RAEES generados en la unidad funcional 8. Cuenta con su anexo técnico.
Fecha de finalizacion: 30 de enero del 2025
Seguimiento: De acuerdo con la fecha de finalizacién anteriormente mencionada, se realiza otro si,
con fecha de finalizacion de 30 de septiembre del 2025.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CTO 22-2024 (CA) SUSCRITO ENTRE LA
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.SY TWM S.A.S, el cual tiene por objeto adquirir los
servicios para la gestion integral de (recoleccion, transporte, tratamiento y/o disposicion final), de
residuos sépticos generados por las instalaciones del TransMiCable de la ODT S.A.S. Tiene una
duracién de 11 meses, inicio el 18 de marzo del 2024. Cuenta con su anexo técnico. Fecha de
finalizacién: 17 de febrero del 2025

Seguimiento: se realiza modificatorio con el fin de prorrogar el plazo de ejecucion del contrato hasta

el 30 de septiembre del 2025.

CONTRATO DE MEDICION DE PARAMETROS AGUA POTABLE No: 19 DEL 2025. SUSCRITO
ENTRE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE Y RED HIDROLOGICA SAS. Prestacion del
servicio de lavado y desinfecciéon de tanque de agua potable para la operadora distrital de transporte.
Tiene un tiempo de ejecucion de 09 meses, inicio el 13 de marzo del 2025. Cuenta con su anexo técnico
N.1. Fecha de finalizacion: 13 de febrero del 2025.
Seguimiento: Se realiza nuevo contrato con RED HIDROLOGICA SAS , CTO 19 del 2025, del 13
de marzo del 2022, solo para lavado de tanques y finaliza el 16 de diciembre del 2025.
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LICENCIAS AMBIENTALES

De acuerdo con las actividades operativas realizadas, en la Operadora Distrital de Transporte remite la
documentacién asociada a las relaciones contractuales y permisos ambientales de los gestores de residuos,
licencias o tramites ambientales de los proveedores los cuales se relacionan a continuacion.

LICENCIA, PERMISO O TRAMITE ENTIDAD QUE
SERVICIO PRESTADO TERCERO AMBIENTAL EMITE
Almacenamiento y tratamiento TRACOL Resolucion 1821 de 2017 CAR
de residuos peligrosos Resolucion 0989 de 2015
Movilizacién de aceites Resolucion 04526 de 2021 SDA
Recuperacion de aceites y PROCESOIL Resolucion 098 de 2010
procesamiento de residuos N CAR
peligrosos Resolucion 116 de 2012
Resolucion 0315 de 2012
Recoleccién y gestion de .
Resol 1062 de 2012
llantas RUEDA VERDE esolucion © ANLA
Resolucion 1470 de 2014
Almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento de compuestos
de plomo, desechos metélicos o FUNDIMETALES Resolucién 0100 de 2021 ove
que contengan metales.
Recoleccion y tratamiento
residuos sépticos TWM
Resolucion 2612 del 2017 CAM
Recoleccién de lodos SAID
Almacenamiento y tratamiento de VALCO »
residuos peligrosos CONSTI;Ué)TORES Resolucion 0989 de 2015 CAR
A

Tabla 4. Licencias gestoras de disposicion final

Con relacion a los gestores externos encargados del manejo y disposicion final de residuos, se constata en las bases
de datos oficiales incluidas en las paginas de cada una de las autoridades ambientales: CAR, SDA, CVC, ANLA,
MAVDT lo relacionado con las licencias y/o permisos ambientales respectivos. Ademas, es importante precisar, que
de acuerdo con el Decreto 1079 del dia 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Transporte” no se requiere permiso ambiental para el transporte de residuos peligrosos.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el articulo 10 del Decreto 198 del dia 12 de febrero de 2013: “Por el cual se
suprimen, trasladan y reforman tramites en materia de transito y de transporte.”, se derogan los articulos 6 y 7 del
Decreto 1609 del dia 31 de julio de 2002, que hacen referencia a la Tarjeta de registro nacional para el transporte
de mercancias peligrosas. Es decir, segun la normatividad ambiental vigente, se requiere el permiso de movilizacion
Unicamente para aceites usados en la ciudad de Bogota (Registro Unico Ambiental de Movilizacién); esto, teniendo
en cuenta el articulo 8 de la Resolucion 1188 del dia 01 de septiembre de 2003: “Por la cual se adopta el manual de
normas y procedimientos para la gestion de aceites usados en el Distrito Capital.”

INSPECCIONES AMBIENTALES

Los soportes de inspecciones, visitas a proveedores y servicios tercerizados se manejaran bajo el documento DOS-
F-033 Formato auditoria proveedores de transporte tratamiento y disposicion final de residuos.

a. PROCESOIL: Se efectud la inspeccion y auditoria el dia 30 de mayo del 2024 entre las
observaciones realizadas por el concesionario se menciona: Procesoil LTDA cuenta con los
permisos y licencias vigentes para la prestacion del servicio, se evidencio cumplimiento a los
sistemas de gestion ambiental, seguridad salud en el trabajo y seguridad vial seguimiento a los
terceros contratados para el almacenamiento, tratamiento y/o disposicion final de residuos

b. TWM: Para el tercero TWM se tiene programado la visita de inspeccién para el mes de julio del
2024. En la revisién documental de agosto 2024, el concesionario menciona que no se pudo pactar
la inspeccion debido a que la persona encargar de TWM no se encuentra en Bogota, se tiene
planteado que se realiza en el mes de septiembre 2024.

Seguimiento: Se realiza auditoria el 12 de septiembre a la empresa TWM S.A.S, en el que
se realiza verificacion a documentacion ambiental como el PMA, licencias o permisos
vigentes, el plan de contingencias el cual él tiene niumero de radicado ante la CAR
20231101397; como observaciéon la ODT resalta que se cumple con el 100% de los
lineamientos del sistema de gestion ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad
vial.

c. RECICLOSOCIAL Se reprograma la auditoria para el 22 de noviembre del 2024.

Seguimiento: Se revisaron documentos asociados al PGIRS, informes de gestion
ambiental, riesgos laborales y programa de Salud y Seguridad en el Trabajo y tienen un plan
estratégico de seguridad ambiental.

Se tiene la siguiente programacion de inspecciones para el 2025, programado en el documento de fichas
ambientales DOS-F-014.

¢ RECICLOSOCIAL: Julio 2025

o PROCESOIL: Se reprograma la inspeccion al tercero para el 11 de junio del 2025, debido a disponibilidad
de agenda.

e TWM: Junio 2025

Se usan los siguientes formatos para la supervision:

e GC-F-012 Version 04, formato informe mensual de supervision.
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DOS-F-032 Version 02, Formato inspeccion ambiental.
DOS-F-069 Version 01, Formato inspeccion de kits de antiderrames.

ASEARS.AE.S.P

FEBRERO 2025

o Febrero de 2025 se utilizé un total de 6 metros cubicos y 50 litros de

agua tratada.

Se realizan actividades durante el mes correspondiente a:

Prueba de jarras

Limpieza de lodos.

Limpieza filtros bolsa para lodos.

Revision general de elementos de limpieza.
Medicién de pH

Vaciado total de planta 3.5 m3
Mantenimiento de tablero

MARZO 2025

Marzo de 2025 se utilizé un total de 6 metros cubicos y 791 litros de
agua tratada

Se realizan actividades durante el mes correspondiente a:

Prueba de jarras

Revision general de elementos.

Cambio de cheque entrada.

Instalacion de angeo en la rejilla de entrada.
Revision general del agua.

ABRIL 2025

El informe de supervision se genera hasta finales de abril del 2025, por lo cual
a la fecha no se tiene el soporte.

KITS DE DERRMAES

27 de febrero 2025

28 de marzo 2025

16 de abril 2025

Se realiza inspeccion de los kits que se encuentran en las estaciones de:

Tunal: Cinco kits antiderrames. ( cuarto de insumos - Almacén —
Cuarto RESPEL - Planta eléctrica — Cuarto de bombas)

Juan Pablo II: Dos kits antiderrames (Cuarto de insumos — Cuarto
planta eléctrica)

Manitas: Tres kits antiderrames. ( Cuarto de insumos — Cuarto motor
— Planta eléctrica — Cuarto de insumos infra)

Mirador el Paraiso: Dos kits antiderrames. (Cuarto de insumos —
Cuarto planta eléctrica)

PROCESOIL LTDA
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Febrero a marzo 2025

Se realizan las actividades Recoleccion residuos peligrosos TransMiCable con
los manifiestos: 18811, 18928, 19158 y 19250 Con un cumplimiento del 100%

TWM

Febrero

Se realizan las actividades Recoleccion de lodos sépticos TransMiCable con
los manifiestos: 37420 con un cumplimiento del 100%

INSPECCON CABLE

13 de febrero 2025

Se realiza inspecciéon a los aspectos de residuos, recursos naturales,
tratamiento de aguas residuales, manejo del suelo e individuos arbdreos,
sistemas de contencion. Observaciones relevantes:

- La mesa de trabajo de infraestructura ubicada en la parte de afuera
del taller de la estacién Tunal se encontré con varias sustancias
quimicas sin sistema de contencion, las cuales son de uso constante.
El dia 25 de febrero, la profesional ambiental remitié correo solicitando
al area de infraestructura la adaptacion de un dique en la mesa, se
esta a la espera de gestion por parte de dicha éarea.

26 de marzo 2025

Se realiza inspecciéon a los aspectos de residuos, recursos naturales,
tratamiento de aguas residuales, manejo del suelo e individuos arboreos,
sistemas de contenciéon. Observaciones relevantes:

- Este mes se realiza lavado de tanques agua lluvia de todas las
estaciones y tanques de agua potable de Tunal, Manitas y Paraiso

16 de abril 2025

Se realiza inspecciéon a los aspectos de residuos, recursos naturales,
tratamiento de aguas residuales, manejo del suelo e individuos arbdreos,
sistemas de contencion. Observaciones relevantes:

- Se radicé ante la SDA mediante No. 2025ER77398 la solicitud de
poda de dos individuos arboreos de las estaciones Juan Pablo Il y
Manitas que por el crecimiento de sus hojas estan obstaculizando los
elementos de seguridad de la compaiiia.

INSPECCION VEHICULOS RESPEL

11 de febrero 2025

Cumple con los elementos basicos para la atencion de emergencias, las condiciones
de transporte de los residuos y la informacion general. ACEITES PROCESOIL

24 de febrero 2025
13 de febrero 2025 Se realiz6 inspeccion a TWM y cumple con todos los elementos basicos
12 de marzo Cumple con los elementos basicos para la atencion de emergencias, las condiciones
31 de marzo de transporte de los residuos y la informacion general. ACEITES PROCESOIL
30 de abril Se realiz6 inspeccién a TWM y cumple con todos los elementos basicos
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Tabla 5. Inspecciones realizadas

Soportes: Ver anexos. Carpeta 2. Servicios tercerizados

TransMiCable: Manual de operaciones del sistema Conforme No conforme Observacion
TransMiCable
Tema general: Infraestructura de soporte X

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S actualmente cuenta con la siguiente infraestructura de soporte para sus

operaciones: en las estaciones Tunal, Juan Pablo I, Manitas y Mirador el Paraiso.

Estacion Direccion Coordenadas Referencia
Latitud 4°34'6.80"N
Portal Tunal Avenida Boyaca #48-69 Imagen 1
Longitud 74° 8'22.93"0
Latitud: 4°33'20.62"N
Juan Pablo Il Calle 67 sur #18r-69 Imagen 2
Longitud: 74° 8'51.12"0
Latitud: 4°33'0.82"N
Manitas Carrera 18 L# 70 G sur Imagen 3
Longitud: 74° 9'2.15"0
Latitud: 4°33'0.44"N
Mirador El Paraiso | Calle 71h Bis Sur #27-2 Imagen 4
Longitud: 74° 9'32.21"0

Tabla 6. Ubicacion estaciones

Durante el trimestre evaluado la ODT no presenta algin cambio en la infraestructura, sé agrega el documento
codificado como GAEI — PR — 002 versién 02 de noviembre del 2024 en el cual esta el protocolo de ingreso y salida
al patio TransMiCable. Adicionalmente, el concesionario cuenta con un plan de podas que tiene una frecuencia

mensual para el mantenimiento y orden de las estaciones.

El concesionario comparte remisiéon de la disposicion final de residuos de demolicién producto de actividades de
cambios de baldosas en manitas dentro de la estacion y lo dispuso LIME; se esta a la espera del certificado de

disposicion final del residuo para determinar la cantidad en kilogramos.

Queda pendiente la remision del certificado de disposicion.

: . CERTIFICADO
FECHA REMISION | GESTION EXTERNA |  CANTIDAD DISPOSIO o PINAL
05 de octubre 2024 | 16936 LIME 16 r'z‘fdganij;’”as Cuenta contrato 12436628
22 de enero 2025 17579 LIME 7 medias lonas N/A
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Tabla 6. Remision RCD

El concesionario desde el 07 de noviembre del 2024 ha realizado seguimiento a la entrega del certificado de
disposicion final de RCD la cual se radicé con No. 153888961, a su vez el 03 de febrero de 2025 emitié un segundo
comunicado con No. de rad 157147783; a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo cual se genera la siguiente
observacion.

Soportes: Ver anexos. Carpeta 3. Adecuaciones e infraestructura

Clausula contractual: 2.3.2 DGA Conforme No conforme Observacion
TransMiCable: Manual de operaciones del sistema
TransMiCable X

Tema general: Estructura organizacional DGA — Departamento
de Gestion Ambiental.

De acuerdo con lo mencionado en el contrato N. 2671 del 2023 en el numeral 2.3.2 Departamento de Gestion
Ambiental se menciona:

“De igual forma, el Operador debera informar por escrito a TRANSMILENIO S.A. y a la Secretaria Distrital de Ambiente,
dentro de los 15 dias siguientes a la iniciacion de la etapa de operacion regular, sobre el cumplimento de la obligacion
anteriormente referida, conforme a lo establecido en la Resolucion Distrital No. 1310 de 2009. Asi mismo, remitir a
TRANSMILENIO S.A., los soportes de la inscripcion, conformacion y aprobacion realizada ante la Secretaria Distrital de
Ambiente.”

Se realiz6 la actualizacion del Departamento de Gestion Ambiental, el dia 03 de noviembre del 2023, mediante oficio
radicado ante la Secretaria Distrital de Ambiente manifestando la nueva sede de acuerdo con el contrato
interadministrativo de Operacion N. 2671 de 2023, alli se relaciona los datos de la nueva sede y las 4 estaciones de
las cuales consta, adicionalmente se evidencia el cargo del nuevo miembro de la ODT.

Adicionalmente mediante radicado 2023ER313386 del 04 de enero del 2024 se radicé mediante la ventanilla virtual

de la SDA la nueva sede de la ODT. El concesionario recibié respuesta bajo el radicado 2024-EE-05366 de la SDA
en donde se menciona:

“Capitulo Il. Informacién Autorizaciones Ambientales de la Empresa ante La Secretaria Distrital de Ambiente
-SDA: para el registro DGA es necesario diligenciar la informacién de autorizaciones o permisos ambientales
que se hayan adelantado ante laAutoridad Ambiental, como en el caso de la Inscripcidon de acopiador
primario de aceiteusado, Registro acopiador de Llantas entre otros, todos con sus respectivos nimeros de
radicacion. Tenga en cuenta que esta informacion hace parte de los criterios de ambito de aplicacion — DGA.”

La ODT responde el 26 de enero del 2024 mediante nimero de radicado 2024ER21686, en donde se menciona que
la plataforma presenta inconvenientes al actualizar el item 27 anteriormente solicitado. La SDA responde que debe
modificar el navegador para poder realizar el procedimiento de manera 6ptima, no obstante, la ODT atendio la
observacion y el 07 de febrero se respondié a la secretaria debido a que continua el error en la plataforma. Por lo
cual a la fecha aun no se tiene radicado de actualizacion del DGA.

La ODT el 16 de febrero del 2024 realiza seguimiento en las instalaciones de la SDA en donde el concesionario
manifiesta: “En atencién al usuario de la SDA manifiestan que se deben tener presente los tiempos de respuesta
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por parte de la Autoridad Ambiental, igualmente a la fecha no cuentan con personal contratado para dar solucion a
los errores de la plataforma WebFile por lo que manifiestan que se radique nuevamente la solicitud para darle
prioridad.” Con base en lo anterior el concesionario realiza nuevamente la solicitud mediante radicado 2024ER44176
del 22 de febrero de 2024.

El 15 de abril del 2024, el concesionario mediante correo electronico envia el soporte de la actualizacién del DGA
en la ventanilla virtual de la Secretaria Distrital de Ambiente generando el siguiente nimero de radicacion:
2024ER20426 del 15 de abril de 2024.

ACTUALMENTE
o SDA:2024EE101574 del 10 de mayo del 2024, la SDA envio respuesta de la actualizacion del DGA de la
ODT.

o TMSA: 2024ER40436 del 12 de agosto del 2024

Adicionalmente se adjunta el organigrama de la ODT, la cual esta relacionada en el documento manual de sistema
integrado de gestion DOS-M-002 version 01 de mayo del 2023. Este también es un documento transversal.

- € - - va
#
e

‘Funcienanas palsloas {(2)

llustracion 2. Estructura organizacional ODT

El concesionario remitié informacion respecto al manual del sistema integrado de gestiéon SIG codificado como
DOS-M-002 version 01 de mayo 2023, el cual tiene como objetivo principal parafraseando el documento original,
integrar y describir los elementos que componen el Sistema Integrado de Gestién SIG, tomando como marco de
referencia el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, el modelo Estandar de Control Interno - MECI y de
las Normas internacionales, NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 39001 y NTC ISO 45001 (Decreto 1072 de
2015) y la normatividad aplicable a cada uno de estos elementos.

Soportes: Ver anexos. Carpeta 4 Departamento de Gestion Ambiental

Clausula contractual: 2.3.3 PGA Conforme No conforme Observacion
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TransMiCable: ~Manual de operaciones del sistema X
TransMiCable
Tema general: Plan de gestion ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el contrato interadministrativo de operacion 2671 del 2023 se menciona en el
apartado 2.3.3:

“El Operador debera formular e implementar el Plan de Gestion Ambiental, atendiendo los lineamientos
establecidos en la normatividad vigente. Este Plan debera corresponder en su contenido, especificaciones y
profundidad a las caracteristicas y particularidades de la operacion y al entorno del Sistema TransMiCable,
e incluir, pero sin limitarse a estos los siguientes aspectos (...)”

Adicionalmente se menciona en el contrato:

“El Plan de Gestion Ambiental debera ser remitido a TRANSMILENIO S.A. para su revision durante los seis
(6) primeros meses de iniciada la operacion regular, sin perjuicio de las exigencias y aprobaciones que deba
efectuar la Autoridad Ambiental.”

Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA ODT S.A.S.

La ODT S.A.S., es una entidad del vinculada descentralizada del Sector Movilidad, la cual debe cumplir las directrices
establecidas en la Resolucion 1224 de 2014, “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulacion,
concertacion, implementacion, evaluacion, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestion Ambiental —PIGA”;
en este sentido la ODT S.A.S, ha venido adelantando las respectivas actividades que le permiten dar cumplimiento
lo establecido en la norma citada.

La ODT S.A.S., presenta la Resolucion 028 de 2022 “Por medio de la cual se designa el Gestor Ambiental de La
Operadora Distrital de Transporte S.A.S”, esto en cumplimiento de lo establecido en la Decreto 165 de 2015 el cual
reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008,
y se dictan otras disposiciones.

Mediante la resolucion 028 del 2022 ARTICULO 2°.- DESIGNACION: Designar al/a |a jefe de la Oficina de Planeacion
como Gestor Ambiental de La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., perteneciente al Despacho de la Gerente
General de La Operadora, quien cumplira lo dispuesto en el Decreto Distrital 165 de

2015. Adicionalmente, la ODT mediante radicado 2022-EE-0569 (28 de noviembre del 2022) envia y presenta la
figura del gestor ambiental la cual actualmente corresponde a Diego Fernando Forero Trivifio, con el fin de dar
cumplimiento al decreto 165 de 2015 “por el cual se reglamenta la figura del Gestor Ambiental para las entidades
distritales, prevista en el acuerdo 333 de 2008 y se dictan otras disposiciones” también cuentan con radicado ante la
secretaria Distrital de Ambiente 2022 - ER- 308082 del 29 de noviembre del 2022.

Por otra parte, se continua con el proceso de estructuracion del PIGA de la ODT S.A.S., donde se estan desarrollando
los siguientes elementos:
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e Descripcién Institucional.
Como elemento del documento PIGA, este debera contener lo que determina la resolucién 242 de 2014.
e Politica ambiental de la entidad.

Esta politica como elemento del PIGA contendra un compromiso hacia la prevencion de la contaminacion, la
mitigacion o compensacion de los impactos ambientales significativos, el cumplimiento de la normativa aplicable
y la mejora continua. Esta se debe plantear de forma clara para garantizar comprension al interior de la Entidad
y a nivel externo.

e Planificacion.

Este elemento permite estructurar la gestion ambiental de la entidad a partir de los siguientes puntos:
identificacion de aspectos y valoracion de impactos ambientales, condiciones ambientales del entorno,
condiciones ambientales institucionales, analisis de la gestion ambiental y la normativa especifica. Con base en
estos puntos, se definiran objetivos, metas, indicadores y estrategias que permitiran ejecutar la politica
ambiental a través de la implementacién de programas de gestion ambiental y el cumplimiento de la normativa.

¢ Objetivos ambientales.

Se debera formular un objetivo general para el PIGA, el cual estara articulado con el Plan de Gestion Ambiental
del Distrito Capital, el Plan Distrital de Desarrollo vigente y la Politica Ambiental de la entidad.

e Programas de gestién ambiental.

Con base en los elementos de la etapa de planificacion, se estableceran minimo los siguientes cinco (5)
programas, los cuales deben contener: un objetivo general medible, realizable y limitado en el tiempo con su
respectiva meta e indicador planeados a 4 afios, que prevengan y controlen los factores de deterioro ambiental
y contribuyan al uso eficiente de los recursos

Adicionalmente la ODT mediante radicado 2022-EE-0569 (28 de noviembre del 2022) presenta la figura del gestor
ambiental la cual corresponde a Diego Fernando Forero Trivifio, con el fin de dar cumplimiento al decreto 165 de
2015 “por el cual se reglamenta la figura del Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en el acuerdo
333 de 2008 y se dictan otras disposiciones” . también cuentan con radicado ante la secretaria Distrital de Ambiente
2022 - ER- 308082 del 29 de noviembre del 2022

SEGUIMIENTO PIGA (ANTECEDENTES)

Agosto 2023: de los capitulos 1, 2 y atendido las observaciones de la secretaria con base en los requerimientos de
la autoridad ambiental segun la resolucion 242 de 2014; esta en gestion el capitulo 3 del PIGA. Para la revisién
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documental de agosto se esta realizando el diligenciamiento de la matriz de impactos ambientales directamente en
la plataforma de la SDA llamada STORM.

Para la documental realizada en noviembre del 2023 el concesionario ya finalizo la matriz de aspectos e impactos
ambientales, por lo cual el capitulo 3 aun esta en proceso.

Durante la revisién documental del mes de febrero del 2024, el concesionario menciona que una vez actualizado el
plan de gestion ambiental con la nueva unidad de negocio de TransMiCable, se continuara con el diligenciamiento
del PIGA. Se tiene estimado que, para el mes de junio del 2024, este documento ya este radicado ante la SDA.

Para la revision documental del mes de mayo de 2024, la ODT realiza avances del documento del PIGA en donde
se agrega las actualizaciones de la nueva unidad de negocio de TransMiCable; el concesionario menciona que se
tiene previsto para el mes de agosto tener el documento completo en su mayoria.

Para la revision documental del agosto del 2024, la ODT presenta el documento completo en su mayoria, solo queda
por diligencia la matriz aspectos e impactos de la pagina web de la secretaria y queda completar el capitulo 6
“compatibilidad con el plan de gestién ambiental”. El concesionario enviara para la primera semana de septiembre el
radicado del diligenciamiento completo del documento.

Para la revision documental del mes de noviembre del 2024: Se evidencia que el PIGA ya se encuentra debidamente
diligenciado con los 7 capitulos correspondientes que se exigen, se esta a la espera de las firmas de gerencia para
poder enviar el documento entre la semana del 12 al 15 de noviembre del 2024. Sin embargo, a la fecha no se ha
presentado el radicado.

En la revision documental del mes de febrero del 2025, el concesionario remite el numerd de radicado con el que
fue enviado el documento completo del PIGA 2024-ER-248838 del 29 de noviembre del 2024. A |a fecha no se han
recibido comentario por parte de la autoridad ambiental sobre el documento.

ACTUALMENTE.

En el mes de mayo del 2025, mediante radicado 2025EE55625 del 13 de marzo del 2025, Respecto al contenido es
necesario concertar el contenido con la ODT y la SDA, solicitaron datos adicionales que se deben llenar en plataforma
STORM.

De acuerdo con lo anterior se envio correo con la tabla de datos, y a su vez, se realizo la mesa de trabajo el dia 02
de abril del 2025 en el que concertaron tareas como: cambio de la politica ambiental, todos los contratos deben tener
compras sostenibles, instalacion de STORM para poder diligenciar la Matriz de aspectos e impactos (MIAVIA), matriz
de requisitos legales y otros requisitos y analisis de riesgos ambientales. Actualmente se estan finalizando los
cambios para iniciar la concertacion.

Plan de Gestion Ambiental DOS-PN-001 version 03 mayo 2024 PGA Operadora Distrital de Transporte S.A.S:
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El concesionario remite la radicacion del PGA de acuerdo con lo estipulado en el contrato ante el ente gestor, con
numero de radicacion:
o TMSA: 2024-ER-24729 del 15 de mayo del 2024

En la revision documental del mes de agosto del 2024, se realizé la verificacion del PGA presentado por la ODT
S.A.S, validando que se encuentre alineado con las directrices establecidas en los siguientes documentos:

o Clausulas Ambientales del Contrato Interadministrativo de operaciéon 2671 de 2023 de la Unidad
Funcional 8 Perdomo |I.

e  Manual de Operaciones del Sistema TransMiCable

e Marco juridico en materia ambiental aplicable de orden distrital, regional y nacional.

A continuacion, se presentan los resultados de la verificacion realizada del documento:

PLAN DE GESTION AMBIENTAL DOS-PN-001 versién 3 de mayo de 2024

Validacién de requisitos:
1. Clausulas Ambientales del Contrato Interadministrativo de operaciéon 2671 de 2023 y 1221 del 2021
2. Manual de Operaciones Componente Zonal M-DB-003 Version 5 — febrero 2023

3. Marco juridico aplicable ambiental de orden distrital, regional y nacional.

INTRODUCCION/ OBJETIVOS / ALCANCE
El documento presenta los objetivos del PGA y su respectivo alcance, conforme a las actividades y operacién del Concesionario,
en el Patio; incluye las actividades y proceso llevados a cabo en su sede administrativa.

DESCRIPCION

CONTEXTUALIZACION

Y

El documento presenta la caracterizacion preliminar del Patio Perdomo (localizacion
/ ubicacion / disponibilidad de recursos, redes, servicios / condicion previa al
proyecto/etc.).

La ODT cuenta con un instrumento para la identificacion de requisitos normativos
ambientales aplicables. Matriz de requisitos legales DOS-F-18 version 03, instructivo
de requisitos legales DOS-I-002 version 02 de enero 2024

ANALISIS

AMBIENTAL

/

IDENTIFICACION Y VALORACION DE
ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES

El documento presenta las generalidades asociadas a la identificacion del estado
actual de los componentes del medio biofisico (atmdsfera, suelo, agua, vegetacion,
y paisaje); se incluye la identificacion de areas ambientales sensibles y criticas.

El PGA de la ODT presenta la informacion base ambiental de su operacion y del
predio donde se encuentra ubicado el Patio Perdomo

El documento presenta la identificacion de los diferentes recursos naturales que
pueden ser afectadas por la operacion la flota y las actividades de soporte y gestion
de la operacion.

El documento presenta el formato matriz aspectos e impactos ambientales DOS-F-
017, en donde se establecen la gestion ambiental para definir objetivos, programas,
metas e indicadores. Adicionalmente se cuenta con DOS-G-002 guia de aspectos,
impactos riesgos y oportunidades ambientales

PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

DE RESIDUOS

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL

Garantizar la correcta disposicion de los residuos generados en la operacion de
acuerdo con su caracterizacién y procedencia
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PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE | Mejorar el desempefio ambiental mediante técnicas de ahorro y uso eficiente de
LOS RECURSOS NATURALES recursos (hidrico, energético y papel).
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y Establ'ecer Iqs Iineamientos para la prevencion y atencién oportun? .de emergencias
EMERGENCIAS AMBIENTALES y contlngv.s’nmas amble.ntgles, que se puedan presentar por las actividades ligadas a
la operacién y mantenimiento.
Se enfoca en desarrollar actividades encaminadas a contribuir a la restauracion
ecolégica para mejorar el entorno de vida y el bienestar de la comunidad de la zona
de influencia de La Rolita.
PROGRAMA DE CAPACITACION EN |La ODT promueve la cultura ambiental mediante, capacitaciones, inducciones,
TEMAS AMBIENTALES piezas comunicativas o talleres.

Tabla 7. Verificacion PGA - ODT S.A.S

PROGRAMA LA ROLITA REVERDECE
TU ENTORNO

INDICADORES GESTION AMBIENTAL ODT S.A.S.

Se presentan los indicadores que se construyeron, con sus caracteristicas y atributos. Estos indicadores se
consolidan en el formato DOS-F-014 FICHAS AMBIENTALES en su version 2 del 30 de enero del 2024.

Es importante resaltar que los datos que se presentan a continuacion son datos para la recopilacion de la linea base
ambiental que el concesionario esta formulando, con el fin de establecer una meta eficiente de los indicadores
propuestos.

A. Programa de gestion integral de residuos
Indicador generador de RESPEL

Objetivo: Realizar seguimiento a los residuos peligrosos generados por la operacion del TransMiCable
Meta: 0.98 Kg/ N. mantenimientos

Kg de Respel generados en el TransMiCable

No. cabinas

CUMPLIMIENTO:

e Febrero 2025: Se da cumplimiento a la meta con un 0.58 Kg RESPEL / cabina
e Marzo 2025: Se da cumplimiento a la meta con un 0.64 Kg RESPEL / cabina
e  Abril 2025: Se da cumplimiento a la meta con un 0.47 Kg RESPEL / cabina

R-DM-001 junio 2021

TRANSMEENO 3A.
Averkis Pkicemco No. B89 - 78
Pice Prwrdn - Tore 1 Pan 8

T con linke AE24304




»
‘* EMPRESA DE TRANSPORTE DEL

TERCER MILENIO
BOGOT TRANSMILENRIO 5.A

Guneracidn RESFEL

Gréfico 1. Generacion de RESPEL

Indicador de residuos aprovechables

Objetivo: Realizar seguimiento a los residuos aprovechables generados por la operacion del TransMiCable

Kg de Aprovechables generados en TransMiCable
No. de vehiculos operados durante el mes TransMiCable

CUMPLIMIENTO:

Este indicador se evalua de manera trimestral, por lo cual para el ultimo trimestre del 2024 se evidencia el siguiente
resultado.

e Para este primer trimestre se evidencia se evidencia un cumplimiento de la meta establecida, para el
mes de febrero se evidencia un 0.34 Kg de reciclaje por cabina, en marzo de 0.15 kg de reciclaje por
cabina y en abril de 0.64 de kg de reciclaje por cabina.

Generacidn Aprovechables
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Grafico 2. Generacioén de aprovechables
B. PROGRAMA USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURALES
Indicador: Consumo de energia de las estaciones TransMiCable.

Objetivo: Conocer el consumo de utilizado en las areas administrativas y operativas.
Meta: 41.08 Kwh/ N. de mantenimientos preventivos y correctivos.

Kwh consumidos

No. de mantenimientos preventivos y correctivos

CUMPLIMIENTO:

Construccion linea base: Se evidencia un comportamiento de los consumos de energia regulada que varia
en un rango de 35 a 46 kwh/No. de mantenimientos preventivos y correctivos.

e Febrero 2025: Se da cumplimiento a la meta con un 41.05 Kw de consumo de energia.

e Marzo 2025: Para este mes se evidencia que a pesar de que los mantenimientos han disminuido,
se genera un aumento en el consumo de energia, el cual se puede asociar a que para este mes
también se ha evidenciado un incremento de personal administrativo que genera consumo de
energia por uso de equipos electrénicos, se incrementd el personal de infraestructura con
presencia en los tres turnos, personal de Talento Humano, practicantes de diferentes procesos
e incremento de personal de SST. El consumo de energia fue de 44.10 kwh

e  Abril 2025: Se da cumplimiento a la meta

hwh energis TransNECable

Grafico 3. Consumo de energia estaciones

Indicador: Consumo de agua de lavado de cabinas
Objetivo: conocer el consumo de agua por servicio
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Meta: 0.0001 m3/ servicios

ma3 utilizados lavado
No. servicios en el mes de TransMiCable

CUMPLIMIENTO:

Se evidencia un comportamiento estable en el consumo total de agua de la PTAR y los servicios de limpieza y
desmanche de cabinas ejecutados durante el afio.

e Febrero 2025: El numero de servicios del mes de febrero corresponde a 10432,00 con un consumo de
agua de 6 m3, genera un cumplimiento en la meta con 0,001

e Marzo 2025: El nimero de servicios del mes de febrero corresponde a 10432,00 con un consumo de
agua de 7,8 m3, genera un cumplimiento en la meta con 0,001
e  Abril 2025: Se da cumplimiento a la meta

m3 Lavad o de Cabina

Gréfico 4. Lavado cabinas

Indicador: Consumo de agua de lavado del sistema TransMiCable

Objetivo: conocer el consumo de agua en areas administrativas

m3 agua consumida

Trabajador

CUMPLIMIENTO:
Este indicador se evalua de manera bimestral, por lo cual, se presenta a continuacién el analisis del indicador:
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Primer bimestre 2025: Se da un cumplimiento a la meta, para enero — febrero se evidencia un
consumo de 13,45 m3.

m3 Consumidos TransMiCable

srimgete olipeny Serbiverre Solveme Golspsr (ioiraets

Gréfico 5. Lavado estaciones

C. PROGRAMA REVERDECE

Indicador siembra de arboles

Objetivo: Dar cumplimiento a las actividades propuestas de siembra del programa La Rolita reverdece tu entorno.
Meta: 90%

Actividades realizadas

actividades programadas

CUMPLIMIENTO:
Este indicador se evallua de manera trimestral por lo cual se presenta el siguiente analisis

o Trimestre: Hay un cumplimiento de la meta establecida, con todas las actividades programadas

realizadas en el primer trimestre del afo 2025.
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Gréfico 6. cumplimiento programa reverdece

SU MRS A TErST

D. PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Indicador cultura ambiental
Objetivo: Dar cumplimiento a las actividades de capacitacion y sensibilizacion ambiental.
Meta: 90%

Actividades realizadas

" actividades programadas

CUMPLIMIENTO:

e Trimestre: Hay un cumplimiento de la meta establecida, con todas las actividades programadas
realizadas en el primer trimestre del afo 2025.

Cumplimiento del Cronograma

raslle S0 vl b e 2 ey
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Grafico 7. Cumplimiento programa de capacitaciones

E. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Objetivo: Determinar los lineamientos para la prevencion y atencion oportuna de contingencias ambientales
Actividades realizadas

actividades programadas

CUMPIMIENTO:
Este indicador se evallua de manera trimestral por lo cual se presenta el siguiente analisis

e Trimestre: Hay un cumplimiento de la meta establecida, con todas las actividades programadas
realizadas en el primer trimestre del ano 2025.

Cempliméento del Cronograma

W e 00 TIwaDe STrers

Grafico 8. Cumplimiento programa de contingencias

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

El concesionario cuenta con la matriz de aspectos e impactos ambientales codificada como DOS-F-017 versiéon 03.
Dentro de la matriz se tienen identificados aspectos e impactos ambientales por actividad: labores administrativas,
labores de mecanica automotriz, lavado de vehiculos, estacionamiento de vehiculos, operacién de vehiculos, labores
de infraestructura, seguridad fisica, atencidon a primeros auxilios y emergencias ambientales; dentro de las cuales la
generacion de residuos peligrosos es uno de los aspectos de mayor significancia dentro de la matriz.

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS.
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Mediante el documento DOS-PN-006 el cual tiene por objetivo principal “Establecer acciones preventivas y de
mitigacion que permitan dar respuesta oportuna y eficiente a posibles situaciones de emergencia que afecten o
pongan en peligro la integridad de los usuarios, la comunidad, los trabajadores y los visitantes del sistema
TransMiCable, esto por medio de procedimientos confiables que garanticen brindar una atencién adecuada, evitar
dafos materiales, minimizar los impactos negativos al medio ambiente.”

El radicado del plan de contingencias de emergencias esta en proceso debido a que el area de SST de cable envio
el documento a TMSA para su revision y actualmente lo esta emitiendo los ajustes pertinentes. Se radico a TMSA de
SST para su revision con nimero de Radicado 2024-ER-22649 del 02 de mayo de 2024.

El 15 de mayo el ente gestor responde con numero de radicado 2024-EE-14420, en donde actualmente tiene que
responder a observaciones, por lo cual a fecha de agosto del 2024 ain no se cuenta con el documento definitivo.

El 21 de mayo el concesionario respondié ante las observaciones 2024ER26075 al Ente gestor, Transmilenio no
respondi6 a la fecha. El area ambiental se encuentra a la espera de la revisién documental del area SST para saber
cual es el proceso para seguir con el documento en mencion.

El dia 21 de agosto del 2024, el concesionario remite el documento actualizado codificado como DOS-PN-006 V.3 y
el radicado ante SDA es:

e SDA: 2024ER176165 del 21 de agosto del 2024.
Adicionalmente se encuentra referenciado el documento Instructivo atencion de derrames DOS-1-008 version 02

de mayo 2024, en el que se encuentran los lineamientos de uso de los kits de derrame y los elementos que se deben
disponer alli, asi como las recomendaciones del uso del kit.

MEDIDAS REDUCCION PLASTICOS DE UN SOLO USO

Estas medidas se encuentran en el anexo de la guia de criterios del sistema integrado de gestién para contratacion
GC-G-001 version 03 de marzo del 2024.

e En el tema de capacitaciones, campafias y sensibilizaciones una vez iniciada la operacién

e En las areas administrativas, se cuentan con utensilios propios para evitar el consumo de
desechables.

e El contrato de insumos de aseo y cafeteria no se hace compra de plasticos de un solo uso.

¢ En sensibilizaciones que se hace con el personal, esta prohibido realizar decoraciones con bombas.

e En la guia de criterios SIG estan establecidos los anteriores lineamientos.

SILVICULTURA
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Respecto a silvicultura los individuos arboles que se encuentran aledafios a las estaciones del cable se encuentran
en espacio publico, por lo cual en TransMiCable no se adelantan actividades de mantenimiento de arboles, solo poda
a los individuos cercanos.

Se radico ante la SDA mediante No. 2025ER77398 la solicitud de poda de dos individuos arbéreos de las estaciones

Juan Pablo Il y Manitas que por el crecimiento de sus hojas estan obstaculizando los elementos de seguridad de la
compania.

Dado la anterior solicitud la SDA responde con Oficio 2025EE96454 de 06 de mayo del 2025, menciona lo siguiente:

“De este modo, respecto al individuo arbéreo perteneciente a la especie Falso pimiento (Schinnus molle), emplazado en
el punto 1 (Juan Pablo), se dara traslado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos — UAESP, para que
dicha entidad gestione la intervencion del arbolado en el marco de sus competencias, de igual forma le sea comunicada
la fecha de ejecucion de las actividades silviculturales conforme a los planes de poda aprobados.” (...)
“Respecto al individuo arboreo perteneciente a la especie Laurel de la China (Ligustum lucidum) emplazado en el punto
2, de acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto Distrital 531 de 2010 modificado y adicionado por el
Decreto Distrital 383 de 2018, una vez adelantada la evaluacién, se informa que este arbolado evaluado sera objeto de
poda conforme al cronograma del plan de podas que adelanta el Consorcio de Aseo de la Localidad LIME — Limpieza
metropolitana, y que fue aprobado por esta Secretaria mediante Concepto Técnico No. 17526 del 26 de diciembre de
2018, para vigencia de ocho afios. De esta manera en caso de que sea de su interés conocer esta programacion, puede
dirigirse a UAESP-Subdirector de Recoleccion, Barrido y Limpieza, o a través de la pagina”

MATRIZ REQUISITOS LEGALES.

A su vez, el concesionario cuenta con una matriz de requisitos legales DOS-F-018 version 03 de septiembre del 2024
y un instructivo DOS-1-002 version 03 de septiembre del 2024 a la cual se le realizaron modificaciones en cuanto a
la adicién de enlaces que permitan evidenciar el soporte de el cumplimiento de la reglamentacion ambiental vigente
que envian al SHAREPOINT tienen una periodicidad de actualizacién semestral. Lo anterior basado en la ISO 14.001.
la dltima revision fue del 28 de enero del 2025

PCB'S
El concesionario esta realizando seguimiento al tema relacionado con el reporte de PCB’S de las plantas eléctricas
que se encuentra en las estaciones.

Soportes: Ver anexos. Carpeta 5 Plan de Gestion Ambiental

Clausula contractual: 2.3.3 PGA Conforme No conforme Observacion
TransMiCable: ~Manual de operaciones del sistema
TransMiCable X

Tema general: Emisiones gaseosas, material particulado y ruido

RUIDO Y EMISIONES

El programa de autorregulacion no aplica para la operacion del Cable.
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Se tiene el plan de mantenimiento de infraestructura y equipos de respaldo en donde se evidencia la inspeccion,
registro accionamiento de planta eléctrica, esta inspeccion se realiza semanalmente. Adicionalmente se adjunta una
orden de trabajo. Dentro de este plan se hace mantenimiento a toda la infraestructura con el fin de disminuir impactos
y mejorar la operacion.

RUIDO
Todas las estaciones cuentan con planta eléctrica por lo tanto las areas donde se encuentran ubicadas estan
insonorizadas, Se realiza inspecciones para cumplir con el funcionamiento de la planta.

PANELES SOLARES

En las cabinas se tienen 2 paneles, el cual posee una eficiencia por médulo de 15.35%, a su vez, se
tienen 326 paneles que corresponden a las 163 cabinas. Estas alimentan al sistema de
telecomunicaciones de la cabina.

Soportes: Ver anexos. Carpeta 6 Emisiones Atmosféricas

Clausula contractual: 2.3.3 PGA Conforme No conforme Observacion
TransMiCable: Manual de operaciones del sistema
TransMiCable X

Tema general: Gestion Integral de Residuos

Se presenta un consolidado de los respectivos permisos que actualmente se encuentra solicitando y gestionando la
ODT S.A.S para su nueva sede en TransMiCable, para la gestion de residuos, alineado con lo establecido en el
ordenamiento juridico vigente de orden Distrital, regional y nacional.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

Respecto las solicitudes de acopiadores, se tiene respuesta del generador de RESPEL

SOLICITUD DE SOLICITUD COMO
PATIO GENE:QE:LR DE ACOPIADOR PRIMARIO DE ACEITES GENERADOR DE
USADOS LLANTAS
2024EE05319 09 de | Manitas: 2024EE74213 06 de abril 2024 2024EE89141 del 28 de
TransMiCable enero del 2024 PIN: 4884 abril 2025
USRRESP69203 Tunal: 2024EE1(;5:ZS€£;27 de junio 2024 PIN: 36833

Tabla 8. Registro de acopiadores

Una vez iniciado el tramite del PIN de llantas para TransMiCable, se encuentra que en la base de datos de la
plataforma del sistema de informacién de norma urbana SINUPOT a cargo de la Secretaria Distrital de Planeacion.
A continuacién, se muestra el seguimiento realizado por la ODT para solicitar el cambio de direccion.
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e Rad. 2024ER03343 de enero 2024, en el que se menciona el cambio de la direccién para la obtencién
del PIN.

e Rad. 2024ER156143 de 24 de julio 2024, En el que se reitera el cambio de la direccion adjudicada al
Pin de llantas.

¢ Rad. 2024ER253810 del 05 de diciembre del 2024, nuevamente se pide cambio de direccion al
registro de llantas.

e Rad.2025EE02677 del 07 de enero del 2025, En el que la SDA menciona:

“Es importante aclarar que, cuando las condiciones iniciales que motivaron la obtencién del reqistro
cambian, como en el caso del cambio de direccion, es responsabilidad del establecimiento solicitar
la cancelacién del registro vigente y proceder con una nueva solicitud.”

Es importante aclarar, que actualmente la ODT si tiene registro de llantas, sin embargo, la direccién no coincide con
el resto de registro (aceites y RESPEL) que tiene la ODT

Observacion: Segun lo evidenciado anteriormente y el requerimiento de la autoridad ambiental respecto al registro
del PIN de llantas, se solicita al concesionario que inicie, a la mayor brevedad posible, el tramite correspondiente.
Esto incluye corregir la direccién asignada conforme a lo indicado por la SDA y que aparezca en la plataforma
SINUPOT, que es la base utilizada por la autoridad ambiental para emitir los registros. (10/02/2025)

Como seguimiento a la anterior observacion se evidencia:

¢ Mediante la ventanilla digital se diligencia el formulario de inscripcion para acopiadores de llantas con
numero de radicado 2025ER47911 del 04 de marzo del 2025.

e A lo anterior la SDA contesta mediante oficio con fecha de 28 de abril 2025 con numero de oficio
2025EE89141 con PIN 36833

Plan de gestion integral de residuos sélidos PGIRS:

La ODT cuenta con un Plan de Gestion Integral de Residuos Sdélidos DOS-PN-002 PGIRS Version 03 de mayo
2024; en este documento se encuentra elaborado con base en los procedimientos, procesos, actividades y
estandares contenidos en los manuales de buenas practicas para el manejo de residuos peligrosos y demas fuentes
bibliograficas, tiene como alcance la generacién de residuos, por toda actividad realizada por la Operadora Distrital
de Transporte S.A.S para sus actividades propias o contratadas en la Unidad Funcional 8 patio Perdomo Il y las
operaciones de TransMiCable, hasta el tratamiento, aprovechamiento y/o disposicion final de los residuos. Este
documento se manejara Transversalmente y esta en proceso de actualizacion.

Una vez iniciada la operacioén en el TransMiCable, se adopto el documento d gestidn integral de residuos de la ODT
a la operacion y la gestion que realiza el cable con base en los lineamientos estipulados en el documento.

El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos DOS-PN-002 PGIRS, tiene los siguientes componentes los cuales
para ultima version no tiene ninguna actualizacion:
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Componente I. Prevencién y Minimizacion: Se presentan las actividades llevadas a cabo en la prestacion
del servicio y los residuos generados por el desarrollo de estas, asi como la clasificacion e identificacion
de acuerdo con las caracteristicas de peligrosidad, cuantificacion, alternativas de prevencién y
minimizacién de los residuos generados.

Componente Il. Manejo Interno Ambientalmente seguro: En el cual se establecen las condiciones de
envasado, rotulado y etiquetado de embalajes y envases, movilizacion interna, almacenamiento y
medidas para la entrega de residuos al transportador.

Componente Ill. Manejo Externo Ambientalmente seguro: Presenta las alternativas de almacenamiento,
aprovechamiento, recuperacion, tratamiento y/o disposicion final de los residuos.

Componente IV. Seguimiento y evaluacion del plan: Establece el personal responsable de la
coordinacion y operacion del Plan de Gestion Integral, capacitacion, seguimiento y evaluacion.

En lo que respecta al servicio de recoleccion de los residuos ordinarios, la empresa encargada de esta actividad es:

Limpieza Metropolitana LIME S.A E.S.P., con una frecuencia de recoleccion de 2-3 veces en la semana.

Para el periodo evaluado el concesionario remite los certificados de disposicion final generado por los gestores, en

la siguiente
RESIDUO / GESTOR FECHA MANIFIESTO
31 de marzo 2025 39442435544156600994500
Vidrio, material contaminado, 02 de abril 2025 295721694001759554088726
filtros / TRACOL 11 de abril 2025 641285443124945618484269
510098478036590687590
Filtros usados/ PROCESOIL 02 de mayo 59418
R e ©® / 14 de marzo 2025 MA2060-RP000000021676
Aceites /PROCESOIL 02 de mayo 2025 59418
21 de febrero 2025 T-2025 - 03
01 de abril 2025 T-2025-04
Aprovechable / RECICLOSOCIAL . T-2025-05
22 de abril 2025 T-2025-06
03 de mayo 2025 T-2025-07
Llantas / RECLAIR 04 marzo 2025 2025-02-31152
Escombros / LIME 23 de abril 2025 649751
Tabla 9 evidenciamos la informacion de los certificados remitidos por la ODT.
RESIDUO / GESTOR FECHA MANIFIESTO

Vidrio, material contaminado,
filtros / TRACOL

31 de marzo 2025

39442435544156600994500

02 de abril 2025

295721694001759554088726

11 de abril 2025

641285443124945618484269

510098478036590687590

Filtros usados/ PROCESOIL 02 de mayo 59418
Residuos hospitalarios /
ECOENTORNO 14 de marzo 2025 MA2060-RP000000021676
Aceites /PROCESOIL 02 de mayo 2025 59418
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21 de febrero 2025 T-2025-03
01 de abril 2025 T-2025-04
Aprovechable / RECICLOSOCIAL . T-2025-05
22 de abril 2025 T-2025-06
03 de mayo 2025 T-2025-07
Llantas / RECLAIR 04 marzo 2025 2025-02-31152
Escombros / LIME 23 de abril 2025 649751
Tabla 9. Certificados de disposicion
Gestion de residuos meses de febrero, marzo y abril 2025.
EMPRESA GESTION FECHA 5 CANTIDAD
sRlen TRANSPORTADORA EXTERNA (MES 02) LI (kg)
EPP contaminados 24 18928 10
Hospitalarios 24 18928 5
Solidos 11 18811 316
contaminados 24 18928 212
Cartén 18 t-2025-3 46
Plastico flexible 18 t-2025-3 76
Destruccién textil RECICLOSOCIAL EMPACOR 18 t-2025-3 24
Chatarra 18 t-2025-3 175
Llantas RUEDA VERDE RUEDA VERDE 06 LRB-00261 55 Und
Lodo de pozo TWM TWM 13 37420 152
sépticos
Tabla 10. Cuantificacion de residuos generados en febrero 2025
EMPRESA GESTION FECHA 5 CANTIDAD
sRlen TRANSPORTADORA EXTERNA (MES 03) LI (kg)
Baterias 12 19158 3 Und
Sélidos PROCESOIL TRACOL
contaminados 12-31 19158 - 19250 226 - 279
Cartén 12 T-2025-4 41
PET 12 T-2025-4 59
Papel archivo RECICLOSOCIAL EMPACOR 12 T-2025-4 5
Chatarra 12 T-2025-4 9
Tabla 11. Cuantificacion de residuos generados en marzo 2025
EMPRESA GESTION FECHA < CANTIDAD
S TRANSPORTADORA EXTERNA (MES 04) Rl (kg)
EPP 22 19456 10
Sélidos PROCESOIL TRACOL
contaminados 22 19456 414
. T-2025-5 /T-2025-6
Cartén 04- 16-30 I T-2025-7 34-12-58
_— T-2025-5 / T-2025-
Plastico RECICLOSOCIAL EMPACOR 04 - 16-30 6 /T-2025-7 74-51-20
Plastico flexible 16 T-2025-6 11
Papel archivo 16 T-2025-6 5
Acrilico 30 T-2025-7 23
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T-2025-5 - T-2025-

Destruccion textil 04-30 7 44 -6
T-2025-5 /T-2025-6
Chatarra 04- 16-30 | T-2025-7 163 -63- 61
Lodos septicos TWM TWM 30 38422 402

Tabla 12. Cuantificacion de residuos generados en abril 2025

REPORTE MENSUAL DE LLANTAS

De acuerdo el decreto 442 de 2015 y Decreto 265 de 2016 debera tener en cuenta lo siguiente, el reporte de
informacion mensualmente requerida por la SDA.

- FEebrero: 2025ER96765 del 07 de mayo del 2025.
- Marzo: 2025ER96847 del 07 de mayo del 2025

CUANTIFICACION RESIDUOS PELIGROSOS IDEAM:
e TUNAL: Se realizo el 27 de marzo del 2025, con un numero total de residuos peligrosos de 4826 Kg, con
numero de formato 5000352462.
e MANITAS: se 581 kg del 25 de marzo del 2025 con numero de formato 5000353835.

Soportes: Ver anexos. Carpeta 2 Servicios tercerizados y Carpeta 6 Residuos solidos

Clausula contractual: Capitulo 2.3 Conforme No conforme Observacion
TransMiCable: ~Manual de operaciones del sistema

TransMiCable X

Tema general: Abastecimiento de combustible (Sistema de

emergencia)

Se realiza contrato con la empresa ENEL numero 224 del 18 de diciembre del 2023, en donde garantiza:

“La energia debera ser certificada Verde, esto es, debe ser proveniente de fuentes renovables y debe contar
con el Certificado de Energia Renovable (REC).Teniendo en cuenta lo anterior, en cumplimiento de la
obligacion enunciada en el Contrato Interadministrativo en mencion y las demas que se deriven de ésta, la
Operadora Distrital de Transporte S.A.S. considera necesario contratar el servicio publico de transporte
multimodal en Bogota D.C. o su area de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades, en las
que realiza actividades operativas para el TransMiCable de ciudad bolivar...”

Esta informacion sera suministrada semestralmente.; es decir para inicios de julio sera remitido el primer certificado
REC.

En la tabla 13 se evidencia los certificados de energia renovable entregados por ENEL.

FECHA CONSUMO MWh CODIGO DE VERIFICACION
Enero — Junio 2024 1110, 30 20117642
Julio — Diciembre 2025 1150.29 34293795
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Tabla 13. Certificados REC

HOJAS DE SEGURIDAD Y CERTIFICADOS DE COMBUSTIBLE

El concesionario comparte la hoja de seguridad del ACPM usado en las plantas eléctricas y adicionalmente remite
el certificado de combustible realizado el 03 de agosto del 2024, de gasolina de motor y Diesel.

INSPECCION PRUEBAS DE CONTENCION

FECHA 2025 ESTACION OBSERVACION
20 de febrero Juan Pablo Se realiza inspeccion y accionamiento
20 de marzo de la planta eléctrica de: Garaje, Juan
17 de abril Pablo Il, Manitas y Paraiso, en el que
20 de febrero Tunal se evalluan las variables de control,
20 de marzo niveles, alarmas del sistema, estado
17 de abril fisico entre otros.
21 de febrero Manitas
21 de marzo
18 de abril
21 de febrero Paraiso
21 de marzo
18 de abril

Tabla 14. Inspeccion plantas eléctricas

Soportes: Ver anexos. Carpeta 9 Emisiones atmosféricas

Clausula contractual: Capitulo 2.3 Conforme No conforme Observacion

TransMiCable: ~Manual de operaciones del sistema
TransMiCable X
Tema general: Recurso hidrico y vertimientos.

Las actividades de lavado y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales esta encargada la
empresa ASEAR S.A E.S.P.; quien informa sobre todo el proceso de tratamiento, indicando que una vez generada
el agua residual esta atraviesa todas las unidades correspondientes a la PTAR.

En la revision documental se evidencia el plano final de la PTAR
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Plano 1. Vista en planta PTAR

Durante la vista a patio se observé que ya esta en funcionamiento la PTAR del cable, a continuacion, se describen
las unidades que componen el sistema de tratamiento de acuerdo con estipulado en el Manual de Operacion y
mantenimiento: Planta de tratamiento de aguas residuales TransMiCable — Operadora Distrital de Transporte S.A.S
version 01 marzo 2024

e Tratamiento primario: Esta determinado por las unidades de trampa grasas y desarenador la cual permite
la eliminacion de los soélidos suspendidos y las grasas flotantes. Para retirar las grasas suspendidas en el
tanque se utilizara una nasa la cual permitira la remocion de forma manual.

e Tratamiento secundario: en el primer compartimiento hay sistema de precipitacion quimica por medio de
coagulantes y floculantes que aseguran la sedimentacion. En la segunda seccién hay un sistema de
aireacion que permite la suspension microbiana. En la tercera recamara el agua aireada lleva los lodos
formados por la parte inferior, los cuales pasan por un sedimentador tipo colmena el cual sedimenta los flocs
todavia suspendidos. Por ultimo, en el cuarto compartimiento se almacena el agua que lleva a las unidades
de sedimentacion.

¢ Tratamiento de lodos: En la primera parte los residuos liquidos se retiran en la primera parte del proceso
de tratamiento desde la camara de precipitacién quimica hasta el filtro de carbén activado. Las bolsas con
el material solido pasan a la segunda etapa de secado, los lixiviados retornen a la cabeza del proceso
mediante una tuberia de desague.
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PLANOS PTAR

El concesionario compartié el diagrama del proceso del sistema de tratamiento que se observa a continuacion.

Digrama de Proceso

Gréfico 9. Diagrama de procesos PTAR
BALANCE HIDRICO

El concesionario remite el balance hidrico del trimestre evaluado, en la siguientes ilustraciones se remiten el reporte
realizado por la empresa ASEAR S.A E.S.P.

R-DM-001 junio 2021

TRANSMEENO 3.A.

Averrkds Dkioemdo No. B89 - 78

Pdice Prwrdn - Torre 1 Pan 8

PR (5T 22000 .
PR (57) 3245870 - 80

Cocgo poaiad 111071

waw FareTi o Qo oo

Inforrreacedn lindke AE24304




»
‘* EMPRESA DE TRANSPORTE DEL

RCER MILENI
BOGOT/\ | /R IEENG

T 1=+ =

[ Ty | T T Ty T 1
.- ——— d - —— - . C———" v —— -~
o & [ete: spxtret: [ [ T
e e b4 e e e s St - et [
ey —— o rere) T
o
[y -y 0 —— —
[y —p— 3 o= =
0 -
- — e = - 0 s b -
Cvr—— —~ — .
[P ————
. — -
e e e
Ve 04— — e -
L L e s -
T e 1 i
- ———— o @ b - -
— O M

| | ps 1

llustracién 3. Blance hidrico mes de febrero 2025
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llustracion 4. Blance hidrico mes de marzo 2025
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llustracion 5. Blance hidrico mes de abril 2025

CONCEPTO DE VERTIMIENTOS TRANSMICABLE

Una vez instalada la PTAR se iniciara con el tramite del concepto de vertimientos, esta instalacion se tiene prevista
que inicia para el 16 febrero del 2024.

Finalmente, Transmilenio le reitera a la ODT S.A.S, que se mantenga en todo momento la operacion y/o
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual con el fin de evitar que se presenten vertimientos no
permitidos al suelo cercano al area de lavado y/o que se incumplan las disposiciones establecidas en la Resolucion
0631 del 17 de marzo de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.,

Adicionalmente, el concesionario remite las curvas de biodegradabilidad de los insumos quimicos usados en la
planta, cabe resaltar que actualmente se realiza lavado en seco, no obstante, se usa un jabon multiusos en las

actividades.
El concesionario envié la documentacion asociada al ciclo cerrado de vertimientos a las entidades competentes,
estd al tanto de la respuesta. A continuacion, se adjuntan los numeros de radicado:

e Acueducto y alcantarillado: E-2024.046087 del 02 de mayo del 2024.
e Ante la SDA: 2024ER9486 del 02 de mayo del 2024.

OBSERVACION: Garantizar que se realice la visita por parte de la SDA verificando que los documentos enviados
respecto a la recirculacion de agua de la PTAR estén cumpliendo con la normatividad ambiental vigente de ciclo
cerrado y que adicional no se esté generando ningun vertimiento al alcantarillado.
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En la revision documental del mes de agosto del 2024, se evidencia que para atender la observacion anterior el
concesionario emite ante la SDA la consulta de la recirculacion de la operadora Distrital de Transporte S.A.S. ante
la cual la autoridad le responde mediante radicado 2024ER126227 del 14 de junio del 2024.

El concesionario menciona que fue hasta las instalaciones de la SDA y mencionan que esta actualmente en
asignacion el proceso. Por lo cual se continua a la espera de la respuesta

En la revisién documental del mes de noviembre del 2024: con numero de Rad. 2024EE204969 del 01 de octubre
del 2024, se deben afiadir mas balances hidricos, se deben anadir planos hidraulicos, no obstante, actualmente no
se tienen estos documentos debido a que los planos del Tunal que fueron remitidos por el Ente Gestor no se
encuentran con las especificaciones que se mencionan en el anterior oficio. Actualmente se esta gestionando poder
remitir un oficio a Transmilenio S.A para poder obtener estos planos.

En la revisidon documental del mes de febrero 2025: Se evidencia que mediante radicado 2025ER23462 del 30 de
enero del 2025 se adjunta los documentos adicionales solicitador por la autoridad ambiental, los cuales corresponde
a:

- Balances hidricos

- Publicacién de matriz de identificacion e riesgos.

- Medidas de condiciones fisicoquimicas cuando el agua tratada no cumpla.
- Plano hidrosanitario.

- Actualizacién plana PTAR

En a la revisidon documental del mes de mayo el 2025: Se identifica que de acuerdo con los documentos
adicionales enviados no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la autoridad ambiental.

CURVAS DE BIODEGRADABILIDAD

Adicionalmente, el concesionario remite las curvas de biodegradabilidad de los insumos quimicos usados en la
planta, cabe resaltar que actualmente se realiza lavado en seco, no obstante, se usa un jabon multiusos en las
actividades.

PRODCUTO PRUEBAS CONCLUSIONES
El producto se considera facilmente

Pruebas estandares . ;
. ; biodegradable, debido a que supero el 60%
internacionales OECD 301D minimo de biodegradacion

Tabla 15. Pruebas de biodegradabilidad

Jabon multiusos

CERTIFICACION DE LODOS
El residuo que se encuentra a continuacion corresponde almacenamiento de residuo del lavado en seco que se
realizé antes de tener la planta

| MANIFIESTO | TIPO DE RESIDUOS | CANTIDADKG | GESTOR |

R-DM-001 junio 2021

TRANSMEENO 3A.

Averkis Pkicemco No. B89 - 78
Pdfce Prwrdn - Torre 1 Pan 8
PR (57 22000

FAX (514870 -2

Cocigo poaiad: 111071

waw Paransenio gov.eo

orTracaon lindke AE24304




»
‘* EMPRESA DE TRANSPORTE DEL

TERCER MILENIO
BOGOT TRANSMILENRIO 5.A

| 969586735875591905582301 | Lodos industriales | 208.30 Tracol
Tabla 16. Pruebas de biodegradabilidad

AHORRO CONSUMO DE AGUA:

De acuerdo con el seguimiento que el Ente gestor estd realizando sobre el ahorro del recurso hidrico, se ha
observado que el concesionario esta cumpliendo con las medidas de ahorro establecidas. Ademas, se destaca que
esta reportando la informacion del recurso hidrico de manera oportuna y conforme a lo solicitado por Transmilenio
S.A

!
!
Metros Metroe
]
Metros cobicos da | Cotsume
| o cdbicos de | Consems cllrceade | Consumo
Semana . Apua ratada | agua tatada|  totalde Agua vz | agualivvia | totolde
{Sanvichon) Wwilirados para agua
dafl Pate Wreddo | wgas Intads Parn Levedo | s v
cefota de fiota
p— ‘ b ] - v r rY™
37 00 - U2 Felirer) 2445 ( Fat ) & ra'l 25 1] ° 0
(G Febeer - 08 Fetegio ! 2445 1 o 231 5 137 137 Si o i1
30 Febornes - 15 Fetiroen 1445 3 [ 174 5i 168 L&A 5l ) (13
17 Fetwera - 33 Futeers | 2445 0 we | 5i 134 154 g 3 29
24 Febrero - 2 de maao 2445 ( 136 ! 5! 12 P Sl { GO
03 M) - 05 Mo | 245 0 M7 1 S 24 24 5i ) 22
10 w2 - 16 marzo 25 1 0 124 8l 34 34 el ) 22
17 =gwo - 23 manzo Ja4n > 0.7 47 51 o7 07 5 o 411
24 mies - S0 Manko 2445 h | 0.8 55 1 & oS 0.3 3 v 0
31 marzo - D6 abed ! 2445 0 133 5! 126 L% 5 ¢ a5
07 sk - 31 syt 1 2445 ‘ ) e i G or 0.} Si ° 1 as

llustracién 6. ahorros consumos de agua

TANQUES DE AGUA LLUVIA Y AGUA POTABLE.

A continuacién, se relaciona la capacidad de los tanques de almacenamiento de agua lluvia y potable presentes en
cada una de las estaciones del sistema TransMiCable.

ESTACION AGUA LLUVIA m® AGUA POTABLE m®
Tunal 126 12
Juan pabilo 27 5,49
Manitas 90 10,85
Mirador Paraiso 75 8,32

Tabla 17. Capacidad de tanques

Soportes: Ver anexos. Carpeta 7 Recurso hidrico y vertimientos

Clausula contractual: Capitulo 2.3 Conforme No conforme Observacion
TransMiCable: Manual de operaciones del sistema
TransMiCable X

Tema general: Capacitaciones
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Se presenta el plan institucional de capacitaciones cédigo GTH-PL-001 version 01 diciembre 2022 adaptado a la
operacion del TransMiCable y con el cual actualmente se estan programando las actividades de capacitacion, alli
enmarcan los lineamientos a los que deben estar sujetas las capacitaciones realizadas por los profesionales
encargados del desarrollo de los procesos de educacién estratégica. adjunta el cronograma de las capacitaciones
que seran realizadas en el afo.

FECHA TEMA NUMERO DE ASISTENTES

24 de febrero Plasticos de un solo uso 11
28 de febrero Aspectos e impactos ambientales 48

31 de marzo Gestion integral de residuos 80

22 de abril Importancia y uso adecuado 61

PTAR
Tabla 18. Capacitaciones realizadas en el periodo evaluado
SENSIBILIZACIONES
Dia internacional del consumo
15 de marzo
responsable Todo el personal

22 de marzo Dia internacional del agua

26 de marzo Dia mundial del clima

Soportes: Ver anexos. Carpeta 10 Capacitaciones

Clausula contractual: Capitulo 2.3 Conforme No conforme Observacion
TransMiCable: ~Manual de operaciones del sistema
TransMiCable X

Tema general: Desemperio ambiental

Dando cumplimiento al contrato interadministrativo de operaciéon 2671 del 2023 se deben presentar los informes de

desempefio ambiental ante el ente gestor, se presenta la informacion del informe para los meses de febrero, marzo
y abril del 2025.

Dicha informacioén es remitida mediante el siguiente nimero de radicado:

INFORMES DE DESEMPENO AMBIENTAL
MES FECHA DE RADICACION RADICADO
Febrero 2025 2025-ER-14962 19 de marzo del 2025.
Marzo 2025 2025-ER-21721 del 23 de abril del 2025.
Abril 2025 2025-ER-26935 21 de mayo del 2025

Tabla 19. Radicados informes desempefio

P EFICIENCIA
TIPOLOGIA DE : FLOTA HORAS DE -
FLOTA TECNOLOGIA ACTIVA CONSUMO (kWh) OPERACION (h) ENF}ZS}T)-;CA
Cabinas N/A 160 204.432,320 488 0.00
Plantas de respaldo N/A 6 510,000 NA 0.00

Tabla 20. Eficiencia energética de la operaciéon mes de febrero 2025

R-DM-001 junio 2021

TRANSMEENO 3A.

Averrkis Pkicemco No. B89 - 78
Pice Prwrdn - Tore 1 Pan 8
FRX (57 ZAm0e0

waw Paransenio gov.eo
orTracaon lindke AE24304




»
,* EMPRESA DE TRANSPORTE DEL

BOGOT, TERCER MILENIO

TRANSMILENIO S.A

P EFICIENCIA
TIPOLOGIA DE : FLOTA HORAS DE -
FLOTA TECNOLOGIA ACTIVA CONSUMO (kWh) OPERACION(h) EN:E}?;‘;IE';;CA
Cabinas N/A 160 225.358,960 538 0.00
Plantas de respalgo N/A 6 0,000 NA 0.00
Tabla 21. Eficiencia energética de la operacion mes de marzo 2025
i HORAS DE EFICIENCIA
TIPOLOGIADE | yecnoLogia | FLOTA | consuMO (kwh)| OPERACION | ENERGETICA
FLOTA ACTIVA
(h) (Km/ h))
Cabinas N/A 160 222.726,800 520 0.00
Plantas de respaldo N/A 6 0,000 NA 0.00

Tabla 22. Eficiencia energética de la operacion mes de abril 2025

El concesionario remite las siguientes observaciones: El consumo relacionado para el item cabinas hace
referencia a la energia eléctrica consumida (KwH/mes). La ODT tiene un contrato de Energia eléctrica no regulada
por un periodo comprendido desde el 01 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre del 2028.

El consumo relacionado para las 6 plantas de respaldo hace referencia al consumo de combustible realizado en el
mes para su funcionamiento. (GAL)

El consumo relacionado para el item de kilometros recorridos hace referencia a las horas de operacion del sistema
TransMiCable en el mes.

Soportes: Ver anexos. Carpeta 11 Desempefio ambiental

CONCLUSIONES

Se comprobé durante la revision documental a la ODT — CABLE el cumplimiento de las clausulas contractuales del
Contrato 2771 de 2023 suscrito entre el Operador y TRANSMILENIO S.A. El Operador no presenté hallazgos tras
la actividad de seguimiento realizada el 12 de noviembre de 2024.

Compromisos adquiridos durante la visita
OBSERVACIONES
OBSERVACION: Garantizar que se realice la visita por parte de

RESPONSABLE FECHA

la SDA verificando que los documentos enviados respecto a la
recirculacion de agua de la PTAR estén cumpliendo con la
normatividad ambiental vigente de ciclo cerrado y que adicional
no se esté generando ningun vertimiento al alcantarillado.

Daniela Chacon
mantilla / Paula
Castiblanco

10 de junio del
2025

OBSERVACIONES ATENDIDAS

Observacion: Segun lo evidenciado anteriormente y el
requerimiento de la autoridad ambiental respecto al registro del
PIN de llantas, se solicita al concesionario que inicie, a la mayor
brevedad posible, el tramite correspondiente. Esto incluye
corregir la direccion asignada conforme a lo indicado en la
plataforma SINUPOT, que es la base utilizada por la autoridad

Daniela Chacon
mantilla / Paula
Castiblanco

08 de mayo del
2025
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ambiental para emitir los  registros.  (10/01/2025)
Seguimiento: Como seguimiento a la anterior observacion se
evidencia:

Mediante la ventanilla digital se diligencia el formulario de
inscripcion para acopiadores de llantas con numero de radicado
2025ER47911 del 04 de marzo del 2025.
A lo anterior la SDA contesta mediante oficio con fecha de 28 de
abril 2025 con ndmero de oficio 2025EE89141 con PIN 36833

Elaboré: Johana Castelblanco Lancheros Fecha informe: 27 de mayo de 2025.
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