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CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE INFORME  

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA ABRIL 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Dando inicio al Contrato CO1.PCCNTR.5703971 de 2023, INTERNEXA procede a convocar la 
reunión de inicio o KickOff, así: 
 

 

• Actividades preliminares: Identificación y socialización de los acuerdos entre los partes 
relacionados con el alcance del servicio, esto incluye la velocidad de conexión requerida, 
ancho de banda por sede, uso y cualquier consideración especial. Al mismo tiempo que 
consecución de recursos humanos y físicos, recopilación de la documentación, entre 
otros. 
 

• Estudio de Factibilidad: Estudio detallado en sitio para determinar la factibilidad técnica 
para la instalación del servicio de Internet al cliente en cada una de las sedes. Esto implica 
evaluar la disponibilidad de infraestructura de red existente, la calidad de la señal, la 
distancia a los puntos de acceso, entre otros factores. 
 

• Adquisición de equipos: Con la arquitectura de red establecida y los resultados del 
estudio de factibilidad se realiza la selección y adquisición equipos de red, la planificación 
de la topología por sede y la posible asignación de direcciones IP. Los equipos o elementos 
por adquirir pueden incluir routers, fibra óptica, cables de red, entre otros componentes. 
 

• Instalación de equipos: Una vez avanzado el proceso de factibilidad, las adecuaciones 
técnicas de la infraestructura requerida para conectar a cada sede (implicando la 
instalación de cables de fibra óptica, la ubicación física del equipo local del cliente CPE 
(Costumer Premises Equipment por sus siglas en inglés) en el Rack o ubicación que el 
SENA ha designado, la energización de dicho equipo en el punto de energía que el SENA 
ha designado, entre otros componentes, se procede a la instalación del equipamento. 
 

• Configuración de equipos de red: Teniendo la infraestructura y los equipos de red 
instalados y configurados, realizamos pruebas de conectividad para asegurarnos de que 
el enlace a Internet funcione correctamente y cumpla con los requisitos del SENA en 
términos de velocidad y estabilidad de la conexión en cada sede. 
 

• Entrega y activación del servicio: Con las pruebas de conectividad, entregamos el servicio 
y activamos el enlace a Internet para que quede disponible para su uso. Esto incluye la 
configuración y la entrega del router y la provisión de información de contacto para 
soporte técnico en caso de inconvenientes con el enlace. 
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2. CIERRE MES DE ABRIL 
 

El equipo de trabajo INTERNEX y SENA, dentro de los acuerdos de la reunión de Kickoff 
identificó y acordó reunión de seguimiento de avance periódica, con una frecuencia 
semanal. Estas reuniones han ido mostrando en qué sedes INTERNEXA ha realizado las 
visitas correspondientes de factibilidad, las que de acuerdo con la información arrojada es 
necesario solicitar permisos en las empresas dueñas de la infraestructura local (ej. Postes, 
ductería, cámaras, etc), las actividades preparación técnica, al igual que istalación y 
configuración de equipos. La información discutida y los acuerdos puntuales de estas 
reuniones se pueden ver consignados en las Actas de seguimiento que hacen parte del 
proceso de despliegue de este proyecto.  
 
Para el ingreso del personal de INTERNEXA en las sedes del SENA que hacen parte de este 
proyecto, se surtieron las actividades correspondientes a la identificación, inscripción y 
aprobación del personal, revisando que cada uno cumpliera con las certificaciones 
correspondientes a las políticas de Salud y seguridad en el Trabajo tanto de INTERNEXA 
como del SENA. 
 
Para lo anterior, INTERNEXA presenta al SENA la plataforma Sylogi, es un software, 
diseñado bajo el ciclo PHVA y soportado en la normatividad legal vigente de SST, sirve para 
la administración, verificación, control y seguimiento en tiempo real, permitiendo la mejora 
continua del SG SST tanto de INTERNEXA como de sus contratistas. INTERNEXA realiza la 
capacitación al equipo de SST del SENA para su ingreso, revisión, aprobación y 
observaciones del grupo de técnicos que estarían realizando los trabajos técnicos en las 
instalaciones del SENA. Esta actividad se puede constatar en Acta de Capacitación de Sylogi 
junto con sus asistentes y participantes. 

SENA e INTERNEXA acordó llevar un repositorio común para el proyecto que permitiera 
mantener de manera compartida la documentación relevante del proyecto, y a la mano del 
equipo de cada una de las empresas. En este repositorio de encuentran tanto las actas de 
seguimiento como las de reuniones extraordinarias que se hayan podido llevar a cabo. Este 
link es:  

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio Interadministrativo 
202023/Documentos compartidos/ 

El acceso al link es restringido y administrado por el SENA. 
  

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio
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Al cierre del 30 de abril de los corrientes, el proyecto había avanzado en número de sedes 
factibilizadas, con requerimiento a empresas dueñas de infraestructura externa (ejemplo: 
empresas de energía locales), las adecuaciones técnicas necesarias para alojar los equipos 
y servicio de internet, al igual que la disponibilización y entrega de las sedes que ya estaban 
listas técnicamente hablando. Teniendo el avance numérico de la siguiente manera: 

 

 
Las sedes que han sido entregadas con pruebas de funcionamiento y disponibilizadas a corte 
de 30 de Abril de 2024 son: 

 

 

# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

1 43854 1 Dirección General Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. Distrito Capital

2 43864 1A
Dirección General - Canal de 

Internet (Comunicaciones)
Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. Distrito Capital
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

3 43853 2

2   Regional Antioquia-Centro de 

Comercio-Centro de Servicios de 

Salud- Centro De Servicios Y 

Gestión Empresarial 

2A Centro De Comercio

2B Centro De Servicios De Salud

2C Centro De Servicios Y 

Gestión Empresarial 

Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia

4 44183 2C
Centro de Servicios y Gestión 

Empresarial – Canal Internet

Calle 51 No. 57 – 70. Torre norte 

Ambiente 508
Medellín Antioquia

5 44139 5
Centro de los Recursos Naturales 

Renovables - La Salada

Km 6 Vía a la Pintada Caldas 

Antioquia
Caldas Antioquia

6 43904 8

8   Centro del Diseño y 

Manufactura de Cuero - Complejo 

Sur

8A Centro De Formación En 

Diseño, Confección Y Moda - 

Complejo Sur

8C Centro Tecnológico Del 

Mobiliario - Complejo Sur

Calle 63 No. 58B - 03 Barrio 

Calatrava
Itagüí Antioquia

7 43894 9

9 Centro para el Desarrollo del 

Hábitat y la Construcción - 

Complejo Pedregal

9A Centro De Tecnología De La 

Manufactura Avanzada - 

Complejo Pedregal

9B Centro Textil Y De Gestión 

Industrial

Calle 104 No. 69 - 120 - Barrio el 

Pedregal
Medellín Antioquia

8 44025 9A

Centro de Tecnología de la 

Manufactura Avanzada - Canal 

Internet

Calle 104 No. 69 - 120 - Barrio el 

Pedregal
Medellín Antioquia

9 43969 10
Complejo Tecnológico para la 

Gestión Agroempresarial

Calle 31 Carrera 16 Diagonal al 

Hospital CUP
Caucasia Antioquia

10 44154 11 Sede Santa Rosa de Osos Carrera 29 No. 25 - 27
Santa Rosa de 

Osos
Antioquia

11 44153 13 Sede Cisneros Calle 18 No. 17 - 61 Cisneros Antioquia

12 43968 20
Centro para el Desarrollo 

Agroecológico y Agroindustrial

Calle 9 No. 19 - 120 Barrio 

Santander
Sabanalarga Atlántico

13 43906 21

21 Centro Nacional Colombo 

Alemán

21A Centro Industrial Y De 

Aviación

Calle 30 No. 3E - 164 Barranquilla Atlántico

14 43855 22

22 Regional Distrito Capital

22A  Centro De Servicios 

Financieros

Carrera 13 No. 65 - 10 Bogotá D.C. Distrito Capital

15 43976 23

Subsede Centro de Formación 

de Talento Humano en Salud – 

San Antonio

Carrera 18A No. 2 - 18 Sur, San 

Antonio
Bogotá D.C. Distrito Capital

16 43892 24

24 Centro de Electricidad, 

Electrónica y 

Telecomunicaciones - Complejo 

Sur

24A Centro De Manufactura En 

Textil Y Cuero

24B Centro Metalmecánico

24C Centro De Materiales Y 

Ensayos

Avenida 30 No. 17 B-25 Sur Bogotá D.C. Distrito Capital

17 43856 25

25 Centro de Gestión Industrial - 

Complejo Paloquemao

25A Centro De Diseño Y 

Metrología - Complejo 

Paloquemao

25B Centro Para La Industria De 

La Comunicación Gráfica - 

Complejo Paloquemao

25C Centro Nacional De 

Hotelería, Turismo Y Alimentos - 

Complejo Paloquemao

Carrera 31 No. 14 - 20 Bogotá D.C. Distrito Capital

18 43867 25A
Centro de Diseño y Metrología – 

Canal Internet (Festo)

Calle 15 No. 31 – 42 Ambiente 

Festo
Bogotá D.C. Distrito Capital
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

19 44184 25A
Centro de Diseño y Metrología – 

Canal Internet (Siemens)

Calle 15 No. 31 – 42 Ambiente 

Siemens
Bogotá D.C. Distrito Capital

20 44185 25A
Centro de Diseño y Metrología – 

Canal Internet (MNEMO)

Calle 15 No. 31 – 42 Ambiente 

MNEMO
Bogotá D.C. Distrito Capital

21 43862 26 Sede Prial Carrera 32 No. 15 - 39 Bogotá D.C. Distrito Capital

22 44007 27
Sede Álamos - Plantas 

Agroindustriales
Carrera 89A No. 64C - 33 Bogotá D.C. Distrito Capital

23 43561 28
Centro de Formación de Talento 

Humano en Salud
Carrera 6 No. 45 - 52 Bogotá D.C. Distrito Capital

24 43863 29 Sede Sena Salud Carrera 7 No. 34 - 56 Bogotá D.C. Distrito Capital

25 43858 30 Centro de Gestión Administrativa Avenida Caracas No. 13 - 88 Bogotá D.C. Distrito Capital

26 43860 32 Sede - Fontibón Calle 19 A No. 96C - 32 Bogotá D.C. Distrito Capital

27 44168 33 Sede - Usme Calle 91 Sur No. 01B - 10 Este Bogotá D.C. Distrito Capital

28 43977 37
Centro de Formación en 

Actividad Física y Cultura
Transversal 78J No. 41D - 15 Sur Bogotá D.C. Distrito Capital

29 44010 38
Sede Calle 39 Con 14 (Servicio 

Médico)

Diagonal 39 A Bis No.14 – 76 

Teusaquillo
Bogotá D.C. Distrito Capital

30 43859 41
Tecnoparque Colombia Nodo 

Bogotá
Calle 54 No. 10 - 39 Bogotá D.C. Distrito Capital

31 43868 42A-IL

Centro de Gestión de Mercados, 

Logística y Tecnologías de la 

Información - Canal Internet2

Calle 52 No. 13 - 65. Data Center 

piso 2
Bogotá D.C. Distrito Capital

32 44059 43 Sede Casa del Marqués
Carrera 5 No. 33 - 15 Plaza 

Aduana
Cartagena Bolívar

33 43912 44

44 Regional Bolívar

44A Centro Agroempresarial Y 

Minero

44B Centro De Comercio Y 

Servicios

Ternera, vía Turbaco Kilómetro 1 Cartagena Bolívar

34 44026 44B
Centro de Comercio y Servicios - 

Canal Internet
Ternera, vía Turbaco Kilómetro 1 Cartagena Bolívar

35 43959 46
Centro Internacional Náutico, 

Fluvial y Portuario
Mamonal Kilómetro 5 Cartagena Bolívar

36 43939 47
Centro para la Industria 

Petroquímica

Avenida Pedro de Heredia 

Sector Tesca
Cartagena Bolívar

37 44069 49 Sede Mompós
Plaza de la Libertad - Palacio 

Municipal
Mompós Bolívar

38 43986 51 Sede Chiquinquirá Carrera 8 No. 14 - 68 Chiquinquirá Boyacá

39 43922 52
Sede Duitama - Ciudadela 

Industrial

Ciudadela Industrial (Espacio del 

SENA)
Duitama Boyacá

40 43900 53

53 Regional Boyacá

53A Centro Industrial De 

Mantenimiento Y Manufactura

Carrera 12 No. 55A - 51 Sogamoso Boyacá

41 43955 54
Centro de Desarrollo 

Agropecuario y Agroindustrial

Kilómetro 1 Via Duitama - 

Pantano de Vargas
Duitama Boyacá

42 44141 55 Centro Minero Vereda Morcá Sogamoso Boyacá

43 43940 56
Centro de Gestión Administrativa 

y Fortalecimiento Empresarial
Calle 19 No. 12 - 29 Tunja Boyacá

44 44002 57 Sede Moniquirá Carrera 3A No. 16 - 02 Moniquirá Boyacá

45 44011 58 Servicio Público Empleo Tunja Carrera 9 No. 28 - 34 Tunja Boyacá

46 44012 60
Servicio Público Empleo 

Manizales

Carrera 23 No. 25 - 32 Ed. 

Esponsión Piso 3
Manizales Caldas

47 44089 65 Regional Cauca Calle 4 No. 2 - 67 Popayán Cauca

48 43901 66 Centro Agropecuario
Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 

Panamericana
Popayán Cauca

49 44032 66A

Centro de Teleinformática y 

Producción Industrial -  Canal 

Internet

Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 

Panamericana
Popayán Cauca

50 43972 67 Sede - Santander de Quilichao Carrera 11 No. 6 - 31
Santander de 

Quilichao
Cauca
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

51 44090 68 Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No. 2 - 80 Popayán Cauca

52 43941 70

70 Regional Cesar

70A Centro De Operación Y 

Mantenimiento Minero

Carrera 19 entre calles 14 y 15 Valledupar Cesar

53 44013 72
Sede Centro de Desarrollo 

Vecinal (CDV)

Diagonal 18A entre Calle 30 y 31 

(Barrio Fundadores - Sabanas 

del Valle)

Valledupar Cesar

54 43960 73 Centro Biotecnológico del Caribe Kilómetro 7 Vía a la Paz Valledupar Cesar

55 43952 74 Centro Agroempresarial Kilómetro 1 Vía Bucaramanga Aguachica Cesar

56 43907 75

75 Regional Córdoba

75A Centro De Comercio, 

Industria Y Turismo De Córdoba

Avenida Circunvalar Calles 24 y 

27
Montería Córdoba

57 44062 76 Sede - Lorica
Carrera 9 No. 1 - 35 Antigua 

Planta de Hielo
Lorica Córdoba

58 43942 78 Regional Cundinamarca Diagonal 45D No. 19 - 72 Bogotá D.C. Cundinamarca

59 43935 83
Centro Agroecológico y 

Empresarial

Avenida Manuel H Cárdenas 

Calle 16
Fusagasugá Cundinamarca

60 43931 85

Centro de la Tecnología del 

Diseño y la Productividad 

Empresarial

Carrera 10 No. 30 - 04 Girardot Cundinamarca

61 44171 93 Sede - La Calera Salón Comunal - Vereda la Toma La Calera Cundinamarca

62 43927 96

96 Regional Chocó

96A Centro De Recursos 

Naturales, Industria Y 

Biodiversidad

Carrera 1 No. 28 - 71 Quibdó Chocó

63 43913 99

99 Regional Huila

99A Centro De La Industria, La 

Empresa Y Los Servicios 

Carrera 5 No. 16 - 16 Neiva Huila

64 44134 101
Centro de Formación 

Agroindustrial
Kilómetro 38 vía al sur Campoalegre Huila

65 44188 105 Sede Granja Yamboró
Área rural a 7 kms de la Sede 

Principal. Vereda Aguadas
Pitalito Huila

66 43926 106

106 Regional Guajira

106B Centro Agroempresarial Y 

Acuícola (Área Administrativa)

106C Centro Industrial Y De 

Energías Alternativas (Área 

Administrativa)

Avenida Aeropuerto Calle 21 

esquina
Riohacha Guajira

67 44083 107 Sede Industrial Kilómetro 5 Salida a Maicao Riohacha Guajira

68 44100 110

Centro Multisectorial de Fonseca 

(del Centro Agroempresarial y 

Acuícola)

Kilómetro 1 Salida a Barrancas Fonseca Guajira

69 43936 111 Regional Magdalena Avenida del ferrocarril No. 27 - 97 Santa Marta Magdalena

70 43928 115

115 Regional Meta

115A Centro De Industria Y 

Servicios Del Meta

Kilómetro 1 Vía Acacias Villavicencio Meta

71 44186 118 Subsede Los Naranjos
Kilómetro 12 Vía San Juan de 

Arama
Granada Meta

72 43909 119

119 Regional Nariño

119A Centro Internacional De 

Producción Limpia - Lope

Calle 22 No. 11 Este 05 Vía a 

Oriente
Pasto Nariño

73 44014 120
Servicio Publico de Empleo 

Pasto

Carrera 25 No. 20 - 65 Oficina 

2012 Edificio Calle Real
Pasto Nariño

74 43956 121
Centro Sur Colombiano de 

Logística Internacional
Carrera 7 No. 24A - 48 Ipiales Nariño

75 44156 123 Sede el Bagre

Municipio el Bagre en el sector 

conocido como los “ Comodatos 

de Arriba”

El Bagre Antioquia

76 43997 125 Sede Grupo Pamplona
Terminal de Transportes - 

Carrera 9A No. 3 - 120
Pamplona

Norte de 

Santander
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

77 43897 127

127 Regional Norte de Santander

127A Centro De Formación Para 

El Desarrollo Rural Y Minero-

Cedrum 

127B Centro De La Industria, La 

Empresa Y Los Servicios

Calle 2N AV 4 y 5 Barrio 

Pescadero
Cúcuta

Norte de 

Santander

78 43987 128 Sede Pamplona Carrera 5 No. 4 - 18 Centro Pamplona
Norte de 

Santander

79 44024 130 Sede Centro de Calzado
Avenida 5 Calle 18 AN Zona 

Industrial
Cúcuta

Norte de 

Santander

80 43924 131
Centro de Comercio, industria y 

Turismo
Carrera 18 No. 7 - 58 Armenia Quindío

81 43925 132
132 Regional Quindío

132A Centro Agroindustrial
Avenida Centenario No. 42N - 02 Armenia Quindío

82 44029 132A
Centro Agroindustrial - Canal 

Internet

Avenida Centenario No. 42N - 02 - 

IDF10
Armenia Quindío

83 43943 133

133 Regional Risaralda

133A Centro Atención Sector 

Agropecuario

133B Centro De Comercio Y 

Servicios

Carrera 8 No. 26 - 79 Pereira Risaralda

84 44016 134 Sede Centro de Pereira Calle 20 No. 5 - 21 piso 2 Pereira Risaralda

85 43944 136
Centro de Diseño e Innovación 

Tecnológica Industrial

Transversal 7 calle 26 Barrio 

Santa Isabel
Dosquebradas Risaralda

86 43978 138 Tecnoacademia Manizales

Avenida paralela Calle 55 

Colegio Inem – Bloque C, Parte 

de abajo

Manizales Caldas

87 43957 139
Centro Atención Sector 

Agropecuario

Kilómetro 2 vía Palogordo - 

Vereda Guatiguará
Piedecuesta Santander

88 43910 141
Centro Industrial de 

Mantenimiento Integral

Vía Palenque - Rincón de Girón - 

Zona Industrial
Girón Santander

89 44031 141A

Centro Industrial de 

Mantenimiento Integral - Canal 

Internet

Vía Palenque - Rincón de Girón - 

Zona Industrial
Girón Santander

90 43958 144 Centro Agroturístico Calle 22 No. 9 - 82 San Gil Santander

91 43998 145 Sede Socorro Calle 16 entre carreras 14 y 15 Socorro Santander

92 44142 148
Centro de Gestión 

Agroempresarial del Oriente

Calle 8 No. 2 Este par Avenida 

las cuadras antiguo Idema
Vélez Santander

93 43946 149

149 Regional Sucre

149A Centro De La Innovación, 

La Tecnología Y Los Servicios

Calle 25B No. 31 - 260 Barrio 

Bostón Provisional: Carrera 18 

No. 20 - 34

Sincelejo Sucre

94 44065 150 Sede Escuela Gastronómica Avenida 1 Calle 20 esquina Santiago de Tolú Sucre

95 44003 151 Sede La Ceja Calle 19 No. 13 - 300 Zona Rosa La Ceja Antioquia

96 44004 152 Sede Corozal
Carrera 26 No. 26 - 11 Barrio 

San José
Corozal Sucre

97 43911 153

Centro de Industria y 

Construcción - Campus de la 

Tecnología

Carrera 19 Sur No. 140 - 183 Vía 

Picaleña - junto a la Casa de la 

Moneda

Ibagué Tolima

98 43897 154

154 Regional Tolima

154A Centro De Comercio Y 

Servicios

Transversal 1 No. 42 - 244 Ibagué Tolima

99 43899 156 Centro Agropecuario la Granja

Kilómetro 4 Vía Panamerica 

Espinal - Ibagué - Costado 

oriental

Espinal Tolima

100 44017 159 Servicio Publico de Empleo Cali Calle 23 Norte No. 2N - 38 Cali Valle del Cauca

101 43953 161
Centro Náutico Pesquero de 

Buenaventura

Calle 6 No. 10 - 16. Edificio 

Puerto Príncipe
Buenaventura Valle del Cauca

102 43948 163
Centro de Tecnologías 

Agroindustriales
Carrera 9 No. 12 - 141 Cartago Valle del Cauca
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

103 43933 170

170 Regional Casanare

170A Centro Agroindustrial Y 

Fortalecimiento Empresarial De 

Casanare

Carrera 19 No. 36 - 68 Yopal Casanare

104 44137 172 Sede Mocoa
Calle 10 No. 3 - 40 Barrio San 

Agustín
Mocoa Putumayo

105 44147 173

173 Regional San Andrés

173A Centro De Formación 

Turística, Gente De Mar Y De 

Servicios 

Avenida Francisco Newball San Andrés San Andrés

106 44194 175 Regional Amazonas Calle 12 No. 10 - 61 Leticia Amazonas

107 44195 176

176 Regional Guainía

176A Centro Ambieltal y 

Ecoturístico del Nororiente 

Amazónico

Transversal 6 No. 29A - 55, vía al 

Coco
Inírida Guainía

108 44196 178

178 Regional Vaupés

178A Centro Agropecuario Y De 

Servicios Ambientales Jiri-Jirimo

Avenida 15 No. 6 - 176 Barrio 

San José
Mitú Vaupés

109 44197 179

179 Regional Vichada

179A Centro De Producción Y 

Transformación Agroindustrial De 

La Orinoquía

Carrera 10 No. 15 - 131 Barrio 

Tamarindo
Puerto Carreño Vichada

110 44135 181
Centro de Diseño Tecnológico 

Industrial –C.D.T.I. El Pondaje

Carrera 26 J – Diagonal 72F, el 

Laguito
Cali Valle del Cauca

111 43979 185
Tecnoparque Colombia Nodo 

Neiva

Diagonal 20 No. 38 - 16 - Barrio 

Guaduales
Neiva Huila

112 44005 186 Sede Ciénaga - Magdalena Carrera 8 No. 7 - 06 Ciénaga Magdalena

113 44155 187

Centro de la Innovación, la 

Agroindustria y el Turismo - 

Guarne Antioquia

Calle 56 No. 52B - 74 Autopista Guarne Antioquia

114 44019 194
TECNOACADEMIA 

DOSQUEBRADAS

Calle 73 Bis con Carrera 21 - 

Colegio Manuel Elkin Patarroyo 

Comuna 9 -Barrio César Augusto 

López

Dosquebradas Risaralda

115 44198 195
Centro para la Biodiversidad y el 

Turismo del Amazonas
Kilómetro 1 Vía los Lagos Leticia Amazonas

116 43902 197
Centro para el Desarrollo 

Tecnológico de la Construcción

Carrera 6 No. 8 Norte - 47, 

Avenida Centenario
Armenia Quindío

117 43999 198 Sede Finca El Caney

Kilómetro 35 Margen Oriental 

Carretera la Cordialidad a 3 

Kilómetros

Sabanalarga Atlántico

118 44061 201 Tecnoparque Montería

Kilómetro 11 Vía Montería Cereté 

frente al aeropuerto Los 

Garzones

Montería Córdoba

119 43980 202 Sede Salud
Calle 45 No. 11 - 52 Antiguo 

Hospital San Juan de Dios
Bucaramanga Santander

120 43981 204 Tecnoacademia Neiva
Calle 40 No. 1 - 1B Barrio 

Cándido Leguízamo
Neiva Huila

121 43964 210 Escuela Gastronómica de Tunja
Carrera 1 este No. 67 - 110 

Barrio Capitolio
Tunja Boyacá

122 44201 218 Sede La Unión Nariño Barrio La Capilla La Unión Nariño

123 43970 219 Sede Aviación
Zona Franca Rionegro Bodega 

49
Rionegro Antioquia

124 44187 220 Sede Santa Rosa de Cabal Km 3 Vereda Lombo
Santa Rosa de 

Cabal
Risaralda

125 44190 222 Puerto Leguizamo Carrera 10 Calle 12 Esquina
Puerto 

Leguizamo
Putumayo

126 43982 225
Tecnoparque Colombia Plaza 

Caicedo

Carrera 5 No. 11 - 68, pisos 2 al 

8
Cali Valle del Cauca

127 44165 226 Sede Puerto Gaitán

Km 1 Vía Villavicencio, Contiguo 

Finca el Bolsillo, frente a la 

Urbanización las Margaritas

Puerto Gaitán Meta

128 43937 227 Sede Guarne Carrera 51 No. 51 - 28 Guarne Antioquia

129 44199 230 Sede Cuervo Araoz
Carrera 6 No. 15 - 11 Barrio 

Cuervo Araoz
Mitú Vaupés
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

130 43988 232 Sede Chinchiná Carrera 6 No. 8 - 35 Chinchiná Caldas

131 44160 233
Centro de formación minero 

ambiental (El Bagre)

Colegio Diocesano Nuestra 

Señora del Carmen (Sector 

denominado los Álamos)

El Bagre Antioquia

132 43951 235
Centro de formación centro 

minero
Carrera 25 No. 21A - 99/105 Quibdó Chocó

133 44200 241 Granja el Alcaraván
Vereda Campo Alegre, predios 

Mundo Nuevo 1 y Mundo Nuevo 2
Arauquita Arauca

134 44073 242 San Jorge Montelibano

Antiguo Centro Zimará, 2da 

entrada de la entrada principal 

del municipio de Montelíbano

Montelíbano Córdoba

135 44138 245 Regional Caquetá – Sede Alterna Kilómetro 3 Vía Aeropuerto Florencia Caquetá

136 44021 246 Servicio Médico Asistencial
Carrera 23 No. 25 – 65, Local 8, 

Edificio Don Pedro
Manizales Caldas

137 43975 250
Sede Administrativa Regional 

Magdalena

Calle 29 No. 13 – 127 Barrio 

Bavaria
Santa Marta Magdalena

138 43983 251 Sede Energía Colombo alemán
Calle 28 Carrera 23 Esquina, 

Barrio Montes
Barranquilla Atlántico

139 43903 255

Sede Centro integrado para la 

formación profesional del norte 

del Cauca

Lote de Terreno No. 2 La 

Samaria

Santander de 

Qulichao
Cauca

140 44170 259 Los Patios
Avenida 10 No. 29 – 06 Barrio 

Patio Centro
Los Patios

Norte de 

Santander

141 43934 268
Centro Náutico Pesquero de 

Buenaventura

Avenida Simón Bolívar – 

Kilómetro 5
Buenaventura Valle del Cauca

142 43992 271 Nodo Salud - Barranquilla
Calle 33 No. 33 – 139 Hospital 

Barranquilla
Barranquilla Atlántico

143 43984 272 Nodo Construcción

Villas de San Pablo, SUPER 

MANZANA EQUIPAMENTO 

INSTITUCIONAL MF EQ & Lote 

Fundación Santo Domingo

Barranquilla Atlántico

144 44075 273 Logística y Transporte Carrera 9 No. 127 - 109 Barranquilla Atlántico

145 43938 274
Sede Centro Nacional Colombo 

Alemán - Malambo

Diagonal 18 No. 16 - 13 Nueva 

sede

Caracolí Lote 1A2, con carrera 

1B antigua finca Alta Gracia

Malambo Atlántico

146 43929 277
Regional Norte de Santander - 

Bloque Formación Pescadero

Calle 2N con Avenida 3 y 4 – 

Barrio Pescadero
Cúcuta

Norte de 

Santander

147 43993 279
Subsede Confección y maderas - 

Comuneros

Calle 3 No. 6 - 48 Barrio 

Comuneros
Cúcuta

Norte de 

Santander

148 44000 281 SEDE CURUMANI
Calle 4 No. 20 - 33 Barrio Camilo 

Torres
Curumaní Cesar

149 44191 282 SEDE CHIMICHAGUA
Carrera 8 con calle 1, Barrio Villa 

Ester, sector Chambacú
Chimichagua Cesar

150 44001 283 SEDE SAN ALBERTO Calle 2B No. 16 - 26 San Alberto Cesar

151 44006 284 SEDE BOSCONIA Carrera 14A No. 20 - 04 Bosconia Cesar

152 44192 286 Paz de Ariporo
Vereda Brito Alto Finca el 

Cerrojo. Vía Marginal del Llano
Paz de Ariporo Casanare

153 43917 288
Sede Nodo de Industrias 

Creativas

Carrera 54 No. 49 - 09, Barrio 

Abajo
Barranquilla Atlántico

154 43918 289 NODO REFRIGERACIÓN
Carrera 10 No. 73E - 110, Barrio 

Lipaya
Barranquilla Atlántico

155 43919 290
NODO MULTILINGÜISMO 

BARRANQUILLA

Carrera 21B Calle 40B Esquina 

Barrio San José
Barranquilla Atlántico

156 44174 291

TECNO ACADEMIA DEL 

CENTRO SUR COLOMBIANO 

DE LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL

Calle 27 con Carrera 13A Túquerres Nariño

157 43966 296 Sede Santa Clara Carrera 7 No. 19 – 10 Tunja Boyacá

158 43920 297 Nodo Servicios Administrativos
Carrera 6 No. 60B – 110. CAI el 

Bosque
Barranquilla Atlántico

159 43967 300 Tencoparque Popayán
Calle 5 No. 23 – 00. Complejo 

Científico SENA
Popayán Cauca
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

160 44024 301
Tecno parque Cucuta - Regional 

Norte de Santander

Canal Bogotá No. 1N - 30 Barrio 

Pescadero
Cúcuta

Norte de 

Santander

161 44193 302 Cimitarra
Carrera 5 con calle 10 Barrio 

Centro
Cimitarra Santander

162 43923 303 Nodo TIC Barranquilla Carrera 54 No. 68 – 80 Barranquilla Atlántico

163 44164 306 Escuela de Gastronomía Calle 1 No. 1 – 130 Matevenado Arauca Arauca

164 44189 310 Campamento Providencia

Pueblo Viejo entrada Institución 

Educativa Junín / al lado de 

antiguo Escuela Santa Terecita

Providencia San Andrés

165 43914 314 Nodo Diseño y Mobiliario
Calle 7B entre 55 y 56 Villa 

Olímpica
Galapa Atlántico

166 43989 315
Sena CLEM - Sagrado Corazón 

de Jesus
Carrera 25 No. 24 – 47 Tuluá Valle del Cauca

167 43990 330 Tecnoacademia Armenia
Puerto Espejo Mz 11 Institucion 

Educativa Ciudadela del sur
Armenia Quindío
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3. REVISIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
El equipo de INTERNEXA junto con el SENA en mesa de trabajo conjunta, despliega cada una 
de las obligaciones haciendo una identificación de los entregables que certifiquen su 
cumplimiento y la periodicidad en que éstos deben ser entregados. De aquí que se agrupen 
en los siguientes: 
 

 
 

 
 

PRIODICIDAD DESCRIPCION DE LA SUBSANACION

Informe Mensual de Disponibilidad

Conciliación con ANS

Factura

Certificado Parafiscales

Tabla de Sumatoria de Facturas entregadas/Pagadas (Montos)

Actas Recibido a Satisfacción (entrega de los enlaces)

Informe de Topología por medio (Fibra/Satelital/Radio) con 

identificación de cada sede, según avance de instalación, con 

anexo de información técnica (direccionamiento/ mascara) 

según avance de instalación

Inventario: Archivo con información de infraestructura (Ancho 

de banda, ID, marca, serial)

Garantías de Fábrica de los CPEs

Documento presentación del STC 

Presentación Proceso - Metodología de Gerencia de Proyecto

Certificado firmado por Rep Legal del cumplimiento de Normas 

y Leyes (Ejemplo: Tratamiento de Datos, Filtrado de 

Pornografía Infantil, SST, Protección derechos de autor)

Certificado de programas de Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad en los que Internexa está involucrado 

trabajando activamente.

Actas de Reuniones establecidas y llevadas a cabo

Previa validación de la necesidad se conciliará el acceso a la 

información según corresponda (físico, material o remoto).   

Ejemplo (Acceso a Silogy, Portal Cliente)

Modificación y presentación de pólizas por adición o 

modificación del contrato

Asistencia a reuniones convocadas y acordadas entre las partes

Comunicaciones formales de novedades o anomalías para el 

Supervisor del contrato

Apoyo en la construcción de PQRS para entes de control D
O
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Se adjuntan a este informe, los entregables correspondientes y que aplican de acuerdo con 
los listados en el cuadro anterior. Así: 
 

 
 

4. CONSIDERACIONES: 
 
A. El archivo “Tabla de Seguimiento Facturación SENA” será conciliada con el supervisor del 

contrato, o a quien designe, para verificar la información ahí contenida en fechas y 
montos. El formato ha sido conciliando entre Internexa y SENA. 

Informe Mensual de Disponibilidad 2 - 3 - 9 7 2 - 3
Conciliación con ANS 2 - 3 - 9 7 2 - 3 7
Factura FACTURA 7 3 - 6 5 - 6 5 - 6 - 7

Certificado Parafiscales PARAFISCALES_MAR-ABR_2024 7 1 - 3 - 6 - 12 7 7
Tabla de Sumatoria de Facturas entregadas/Pagadas (Montos) TABLA DE SEGUIMIENTO FACTURACION SENA 7 3 - 6 2 - 4 - 8

Actas Recibido a Satisfacción (entrega de los enlaces)

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2

0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F

orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4

5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28

c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4

E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int

eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2

F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2

FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2

D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

4 - 5 3

Informe de Topología por medio (Fibra/Satelital/Radio) con 

identificación de cada sede, según avance de instalación, con 

anexo de información técnica (direccionamiento/ mascara) según 

avance de instalación

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2

0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F

orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4

5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28

c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4

E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int

eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2

F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2

FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2

D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

4 - 8 3

Inventario: Archivo con información de infraestructura (Ancho de 

banda, ID, marca, serial)

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2

0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F

orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4

5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28

c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4

E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int

eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2

F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2

FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2

D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

4 - 8 3

Garantías de Fábrica de los CPEs. Aclarar que el contrato de 

soporte es administrado por ITX
HUAWEI GARANTIAS 5 - 6 - 7 3

Documento presentación del STC MATRIZ DE ESCALAMIENTO INTERNEXA 2024 1 3

Presentación Proceso - Metodología de Gerencia de Proyecto
PRESENTACION_GESTION DE PROYECTOS DE EXPANSION Y 

SOLUCIONES
3 - 7

Certificado firmado por Rep Legal del cumplimiento de Normas y 

Leyes (Ejemplo: Tratamiento de Datos, Filtrado de Pornografía 

Infantil, SST, Protección derechos de autor)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y COMPROMISOS 3 - 10 - 11 - 13 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 1 - 3

Certificado de programas de Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad en los que Internexa está involucrado trabajando 

activamente.

CERTIFICACION RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNEXA 14

Actas de Reuniones establecidas y llevadas a cabo

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2

0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F

orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4

5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28

c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4

E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int

eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2

F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2

FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2

D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

1 3 - 5 - 6

Previa validación de la necesidad se conciliará el acceso a la 

información según corresponda (físico, material o remoto).   

Ejemplo (Acceso a Silogy, Portal Cliente)

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2

0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F

orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4

5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28

c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4

E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int

eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2

F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2

FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2

D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

1 6 3

Modificación y presentación de pólizas por adición o modificación 

del contrato
NA 3 - 4 8

Asistencia a reuniones convocadas y acordadas entre las partes

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2

0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F

orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4

5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28

c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4

E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int

eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2

F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2

FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2

D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

1 3 - 5

Comunicaciones formales de novedades o anomalías para el 

Supervisor del contrato
NA 3 - 8 8

Apoyo en la construcción de PQRS para entes de control NA 8 - 9 3 - 6 - 8 - 9 7

DESCRIPCION DE LA SUBSANACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CUMPLIDAS 
ENTREGABLE - NOMBRE DEL DOCUMENTO

INFORME DE GESTION ABRIL 2024

OBLIGACIONES TECNICAS 

CUMPLIDAS 

OBLIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS CUMPLIDAS

OBLIGACIONES GENERALES 

CUMPLIDAS

OBLIGACIONES JURIDICAS 

CUMPLIDAS 
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B. Teniendo en cuenta que estamos en fase de instalación y disponiblización, las actas de 
recibido a satisfacción hacen su correspondencia con los informes de cumplimiento de las 
acciones a conciliar. 

C. Es necesario recalcar que el contrato CO1.PCCNTR.5703971 de 2023 es en modalidad de 
Prestación de Servicios de Internet, para lo que Internexa instalará, configurará, 
administrará y gestionará los enlaces y los equipos que hacen parte de la prestación de 
este servicio, esto incluye los routers y equipos CPE. Estos dispositivos pertenecen a 
Internexa, por lo que la gestión de los contratos de garantía de estos es exclusivamente 
de Internexa. Internexa garantiza la prestación del servicio de internet cumpliendo con la 
disponibilidad negociada con el SENA. Si esta disponibilidad de servicio no se llegara a 
cumplir, se realizarán los descuentos pertinentes de acuerdo a los Acuerdos de Niveles de 
Servicio (ANS por su sigla en español) que constarán en las reuniones y actas de 
conciliación al corte de cada mes. 

D. La Matriz de Escalamiento de Internexa podrá sufrir cambios en el tiempo, no en términos 
de tiempo, más si en los datos de contacto. En cada cambio Internexa estará informando 
con anterioridad al SENA y realizando las presentaciones del caso. 

E. La Presentación de Gestión de Proyectos de Expansión y Solución aquí adjunta, es 
información confidencial y de tratamiento interno de Internexa. Internexa solicita al SENA 
mantener la confidencialidad de la misma. 

F. Durante este período el Contrato tuvo consideraciones y aclaraciones en cuanta el 
despliegue del proyecto, dando como resultado el OTROSI 1, dando alcance a la 
modificación de la forma de pago, sin modificar el monto ni el tiempo de ejecución del 
mismo. De aquí que al no existir modificaciones ni en el monto ni en el tiempo de 
ejecución, no se aplican modificaciones en las pólizas de garantías. 

G. Los documentos que se generen a demanda o por solicitud expresa y particular harán 
parte de los documentos soporte de este informe mes a mes.  

 
5. ANEXOS 

 
- Parafiscales_Mar-Abr_2024 
- Tabla De Seguimiento Facturación Sena 
- Garantías De Fabricante 
- Matriz De Escalamiento Internexa 2024 
- Presentacion_Gestion De Proyectos De Expansion Y Soluciones 
- Certificado De Cumplimiento Y Compromisos 
- Certificacion Responsabilidad Social Internexa 

 
NOTA: Como se muestra en la tabla de chequeo de entregables, los documentos no adjuntos en 
este informe se encuentran en el repositorio enunciado páginas atrás. 
 
  

ELABORADO POR  Alena Cantillo Pinzón  FECHA DE INFORME  23/05/2024  

 

file:///D:/ambiente/datos%20de%20programa/Microsoft/Excel/TABLA%20SEGUIMIENTO%20FACTURACION%20SENA.xlsb


 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
VERSIÓN: 1  

FECHA: 6 febrero 2024 

CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Contratar los servicios de internet en las sedes a nivel nacional del SENA en el marco del Convenio 

interadministrativo suscrito entre el SENA e INTERNEXA SA. 

VALOR DEL CONTRATO 

 
SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS COP 

($65.381.813.000) incluido IVA, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y 

demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos 

directos e indirectos. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato iniciara cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta 

el treinta y uno (31) de julio de 2026 

  

ALCANCE AL OBJETO  

 

Solución de conectividad de internet dedicado e internet satelital entregados en 140 municipios a nivel 

Colombia para un total de 273 enlaces, distribuidos de la siguiente forma: 

 

1. 256 enlaces de internet, uno por cada sede, entre los cuales 16 son de internet satelital y 240 de 

internet dedicado. 

 

2. 17 enlaces de internet dedicado, uno por laboratorio. 

 

3. Medio de entrega: Fibra Óptica, radio enlace o satélite. 

 

4. Se entrega un solo enlace de internet, sumarizando los canales administrativos, formación y 

aplicaciones en un solo. De acuerdo con lo acordado con el SENA.  

 

5. Enlace lineal, disponibilidad Fibra Óptica 99.6%, Radio enlace y Satelital 97% 
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6. Servicios por medio Radioenlace son entregados en banda no licenciada 

 

7. El servicio satelital contempla 200 Mbps de descarga y 20Mbps de carga en promedio, siendo una 

solución best effort se entiende que estos canales pueden disminuir su capacidad.  

 

8. Se incluye router para entregar del servicio  

 

9.  Se contempla una VLAN para la entrega del servicio. 

 

 

EXCLUSIONES: 

 

1. No se contempla la capa SD-WAN 

2. No incluye configuraciones en plataforma  

3. No incluye configuraciones en equipo no entregados por INTERNEXA 

4. No incluye equipos SD-WAN, ni LAN y WAN. 

5. Canales de Internet del Datacenter  

6. No se contempla configuración DHCP, configuración de VPNs u otras funcionalidades hacia la LAN. 

 

7. No se contempla la migración de canales WAN que están con el operador actual 

8. No incluye obras civiles  

9. No incluye Cross conexiones/cruzadas, cableado estructurado interno 

10. No se contempla cableado entre los equipos de Internexa y los equipos LAN del cliente 

 

11.  No incluye colocation en sitios de entrega 

12.  No incluye costos de co-ubicación y/o administración con terceros y Cross conexiones exija el tercero 

 

13.  No incluye mejoramiento de sistemas de tierra. 

14.  No incluye suministro coordinador de alturas y/o ingeniero certificado SISO para la instalación de 

ultimo kilometro  

 

15.  No incluye infraestructura para trabajos en altura requerido necesario para la instalación de ultimo 

kilometro 

 

16.  Los sistemas de gestión de los equipos propiedad de INTERNEXA son responsabilidad de INTERNEXA, 

por políticas de seguridad no se permite acceso a los mismos 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

✓ La entrega del servicio está sujeto a visita a sitio y a la disponibilidad final por parte del propietario de 

la infraestructura en cada sitio. 

 

✓ El cliente deberá contar con un espacio adecuado y seguro para la instalación del equipo donde se 

entregará el servicio.  

 

✓ El cliente debe proveer un espacio en sus respectivos cuartos de cableado o Datacenter con su 

respectiva energía para alojar los dispositivos de INTERNEXA, el cual cumplirá con las características 

necesarias para prestar el servicio solicitado.  

 

✓ El cliente debe tener condiciones eléctricas y físicas óptimas para realizar la puesta en marcha de los 

servicios. (El equipo técnico de campo NO podrá encender equipos hasta que estas condiciones se 

cumplan).  

 

✓ El cliente deberá suministrar energía eléctrica regulada 110 VAC +/- 10 % con sistema de tierra.  

 

✓ El voltaje AC Neutro - Tierra deberá estar entre 0.3V y 0.8V para garantizar el correcto funcionamiento 

de los equipos.  

 

✓ El cliente deberá recibir el canal de internet de INTERNEXA en sus equipos.  

✓ Es responsabilidad del cliente gestionar permisos de ingresos y trabajos en sus instalaciones.  

✓ Las actividades de instalación se ejecutarán en horario diurno de lunes a sábado, cualquier variación 

de los horarios hábiles podrá implicar variación en el precio ofertado. 

✓ El nivel 1, manos remotas en cada una de las sedes será responsabilidad del SENA, INTERNEXA posterior 

a esta revisión determinará pasos a seguir para la atención del incidente.  

✓ El modem satelital debe estar ubicado a menos de 23 metros de la antena satelital, por lo que es 

necesario que el SENA acondicione un espacio que no supere la distancia mencionada, ya que el 

cable de conexión entre la antena y el modem es propietaria y se suministra con ese metraje. Debe 

ser ubicado en el interior y va acompañado por un adaptador ethernet, que permite conectividad 

alámbrica con un equipo tercero.  

 

✓ La antena satelital para tecnologías de orbita baja se debe instalar en un lugar con cielo despejado, 

idealmente anclada al piso para que no se mueva y quede instalada de forma segura. Bajo estas 

condiciones el servicio de internet satelital va a tener sus mejores prestaciones. Es necesario que el 

SENA tenga estas condiciones en sus sedes para proveer el mejor servicio por parte de INTERNEXA.  

 

✓ Instalación de la antena a no más de 23 metros de distancia de donde se ubica el rack. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

N° Fase Entregables 

1. INICIO  Acta de constitución del proyecto 

2. SEGUIMIENTO Y CONTROL Acta de reuniones 

3. EJECUCIÓN 

Y demás requerimientos que solicité el ordenador del gasto o de 

quien se delegue la supervisión del contrato o quien integre los 

diferentes servicios TIC de la Entidad. 

4. CIERRE Topología física y lógica de los canales de Internet 

5. CIERRE Inventario de la infraestructura implementada 

6. CIERRE Acta de entrega de los servicios  

7. OPERACIÓN  
Presentar mensualmente al supervisor del contrato los Informes 

mensuales de disponibilidad de los servicios  

 

CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL 

 

FIBRA ÓPTICA 

 
 

 

RADIOENLACES - SATELITALES 

 

 

Inicio 
lun 12/02/24 

Fin 
vie 12/04/24 

 

18 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '24 

Factibilidad 
lun 12/02/24 - vie 1/03/24 

Instalacion de Ultima Milla 
lun 4/03/24 - vie 22/03/24 

Equpos y configuracion 
lun 25/03/24 - vie 12/04/24 

SENA 
lun 12/02/24 - vie 12/04/24 
SENA 
lun 12/02/24 - vie 12/04/24 

Instalación de Ultima Milla 
lun 4/03/24 - vie 22/03/24 

Factibilidad 
lun 12/02/24 - vie 1/03/24 

Equipos y configuración 
lun 25/03/24 - vie 12/04/24 

18 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '24 18 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '24 18 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '24 18 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '24 

Inicio 
lun 15/01/24 

Fin 
mar 30/04/24 

 

feb '24 mar '24 abr '24 

Factibilidad 
lun 15/01/24 - vie 15/03/24 

Electrificadora 
lun 5/02/24 - vie 19/04/24 

Instalación de Ultima Milla 
lun 26/02/24 - mar 30/04/24 

Equipos y configuración 
lun 4/03/24 - mar 30/04/24 

SENA 
lun 15/01/24 - mar 30/04/24 

Hoy 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

De \ A 
Supervisor de 

contrato 

Gerente de 

Proyecto 

INTERNEXA 

Equipo de proyecto 

INTERNEXA 

Equipo de 

proyecto SENA 
Otros roles 

Supervisor 

de contrato 
No aplica 

Directa 

Vía correo 

electrónico/ 

telefónica/ Acta 

de reunión 

A través del Gerente de 

proyecto de INTERNEXA 

Vía correo electrónico 

/teléfono /Acta de 

reunión 

El supervisor de 

contrato define 

el protocolo de 

comunicación 

con su equipo 

El supervisor de 

contrato define el 

protocolo de 

comunicación con 

partes externas al 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

INTERNEXA 

Directa 

Vía correo 

electrónico/ 

telefónica/ 

Acta de 

reunión 

No aplica 

Los equipos de trabajo 

de INTERNEXA definen 

sus protocolos internos 

de comunicación 

A través del 

Gerente de 

proyecto y/o 

líder técnico 

asignado por el 

SENA  

Vía correo 

electrónico/ 

teléfono/ Acta 

de reunión 

El Gerente de 

proyecto de 

INTERNEXA define 

el protocolo de 

comunicación con 

partes externas al 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

INTERNEXA 

A través del 

Gerente de 

proyecto de 

INTERNEXA 

Vía correo 

electrónico/ 

Acta de 

reunión 

Directa 

Vía correo 

electrónico/ 

telefónica 

Los equipos de trabajo 

de INTERNEXA definen 

sus protocolos internos 

de comunicación 

A través del 

Gerente de 

proyecto y/o 

líder técnico 

asignado por el 

SENA y Gerente 

del proyecto de 

INTERNEXA 

Vía correo 

electrónico 

teléfono o Acta 

de reunión 

Según acuerdo 

con el gerente de 

proyecto 

INTERNEXA y el rol 

respectivo 

Equipo de 

proyecto 

SENA 

El supervisor 

de contrato 

define el 

protocolo de 

comunicació

n con su 

equipo 

A través del 

Gerente de 

proyecto y/o líder 

técnico asignado 

por el SENA  

Vía correo 

electrónico/ 

teléfono/ Acta de 

reunión 

A través del Gerente de 

proyecto y/o líder 

técnico asignado por el 

SENA y Gerente del 

proyecto de INTERNEXA 

Vía correo electrónico 

teléfono o Acta de 

reunión 

Los equipos de 

trabajo del SENA 

definen sus 

protocolos 

internos de 

comunicación 

El supervisor de 

contrato define el 

protocolo de 

comunicación con 

partes externas al 

proyecto 
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STAKEHOLDERS 

N Nombre Cargo Empresa Fase de mayor interés Correo/Teléfono 

1 
Alena 

Cantillo 

Gerente de 

Cuenta 
INTERNEXA 

Inicio 

Planeación 

Cierre 

acantillo@internexa.com 

3002190257 

2 
Sebastian 

Salinas 

Ingeniero 

Preventa 
INTERNEXA 

Inicio 

Planeación 

ssalinas@internexa.com 

3005499295 

3 Maritza Falla 
Ingeniero de 

Proyectos 
INTERNEXA 

Planeación  

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

mfalla@internexa.com 

3153851454 

4 
Alvaro 

Quintana 

Ingeniero de 

Proyectos 
INTERNEXA 

Planeación  

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

Aquintana@internexa.com 

3058194127 

5 
Simón 

Garces 

Ingeniero de 

Proyectos 
INTERNEXA 

Planeación  

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

sgarces@INTERNEXA.com 

3105992825 

 
Pablo 

Arciniegas 

Director de 

Tecnología (E) 
SENA 

Planeación 

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

pfarciniegas@sena.edu.co 

 Carlos Parra 
Líder del 

Proyecto 
SENA 

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

chparra@sena.edu.co 

3108748202 

 Jemmi Perez 
Especialista en 

redes 
SENA 

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

jlperezm@sena.edu.co 

3112681450 

 
Jorge 

Velasco 
Logistica SENA 

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

jyvelascoh@sena.edu.co 

3103415691 

 
Cristian 

Avella 

Ingeniero 

Gestión de 

Equipos de 

Red 

SENA 

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

cfabella@sena.edu.co 

3006813041 

 
Maria Ofelia 

Gallo 

Coordinadora 

de proyectos 
SENA 

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

Mogallo@sena.edu.co 

3005546340 
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RIESGOS 

Riesgos Plan de Mitigación Categoría 

1. 

Debido a la logística que 

requiere a nivel nacional y dada 

la situación de orden público en 

el país, existe el riesgo de 

demoras en la distribución y 

entrega en las sedes, lo que 

llevaría a no cumplir con los 

tiempos comprometidos para la 

entrega del servicio.  

De presentarse inconvenientes de orden público 

que puedan afectar la distribución de los equipos 

en las diferentes sedes se hará monitoreos 

constantes a las vías y se hará uso de diferentes 

canales de distribución evitando aquellos que se 

vean comprometidos por estos hechos de orden 

público, para así entregar a tiempo los equipos 

acordes a los cronogramas definidos. 

 

Operacional 

2. 

Debido a las condiciones físicas 

de ingreso de los cables (Fibras 

Ópticas, Cableado UTP, Cable 

RF, etc), existe el riesgo que se 

encuentren los ductos saturados, 

condiciones ambientales no 

apropiadas en las sedes y/o 

infraestructura inexistente, que 

puedan retrasar o impedir la 

entrega de servicios.  

De presentarse condiciones físicas inadecuadas y/o 

ductos saturados que sean identificadas en las 

visitas de factibilidad en cada sede, se notificar de 

manera inmediata al supervisor del contrato del 

SENA, con el fin de buscar alternativas físicas para 

lograr ingresar de manera correcta el cableado o 

que se cumplan con las condiciones ambientales 

mínimas para la prestación de los servicios.  

Operacional 

3. 

Dada la alta dependencia de 

proveedores para la instalación 

de los servicios de última milla, 

existe el riesgo de retrasos en la 

entrega de los servicios, lo que 

llevaría al incumplimiento con los 

tiempos comprometidos en el 

contrato. 

Realizar constante seguimiento a los cronogramas 

definidos con cada proveedor por parte del equipo 

de INTERNEXA, de presentarse se realizará reunión 

para definir un plan de choque le cual puede incluir 

la modificación del orden de instalación de sedes o 

la modificación de proveedor de última milla. 

Operacional 

4. 

Dada la alta dependencia de 

proveedores para la instalación 

de los servicios de última milla, 

existe el riesgo de discrepancia 

entre la factibilidad indicada por 

los proveedores de última milla 

durante la cotización y la 

imposibilidad real de cubrir los 

puntos identificados al momento 

de la instalación, lo que podría 

retrasar significativamente el 

despliegue de la red. 

De presentarse la discrepancia que no permita la 

instalación del servicio con el proveedor asignado, 

se buscará la alternativa de ingresar el servicio con 

otro proveedor y/o tecnología que cumplan con las 

condiciones técnicas adquiridas para la sede, asi 

mismo se priorizará el proveedor de última milla 

actual que prestan el servicio. 

 

Operacional 

DocuSign Envelope ID: 39BFEFDB-FB79-4B03-90DB-B72B29D629C3



 

5. 

Dada la gran cantidad de sedes 

a niveles nacional y las diferentes 

personas o equipos de trabajo 

encargados de los accesos de 

contratistas para la ejecución de 

labores técnicas de 

implementación, existe el riesgo 

de demoras en la gestion de 

permisos de ingreso del personal 

asignado o dilaciones en la 

confirmación de los permisos, lo 

que pueda generar retrasos en la 

implementación de estos. 

De presentarse demoras en la gestion de permisos 

o dilaciones con las confirmaciones 3 dias antes de 

la ejecución se acudirá a escalar esta solicitud al 

supervisor del contrato del SENA, para q través d 

este se confirme la actividad y no deba ser 

reprogramada   

Operacional 

6. 

Debido las condiciones físicas y 

permisos que exigen las 

diferentes electrificadoras en el 

uso de su infraestructura para el 

despliegue de fibra óptica, existe 

el riesgo de rechazo de uso, lo 

que implicaría retrasos o 

impedimentos en la entrega de 

los servicios acorde al 

cronograma propuesto. 

De presentarse rechazos por parte de las 

electrificadoras se solicitará reunión interna a los 

interesados de proyecto para notificar la situación y 

buscar alternativas de conectividad, estamos 

pueden incluir una nueva solicitud a la 

electrificadora con un escalamiento por parte del 

SENA o la modificación de la tecnología de 

conexión en la sede sin que esta afecte las 

condiciones técnicas adquiridas para la sede 

afectada. 

Operacional 

 

AUTORIZACIÓN DEL 

PROYECTO 
Patrocinador del Proyecto Fecha 

Aprobado por 
 

6 de febrero 2024 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 1 

OS    

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

TIPO DE ACTA ACTA REUNIÓN KICK OFF  

 

 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 

06/02/2024 2:00 PM 5:00 PM 3 horas 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 

NOTA  

 

2. PARTICIPANTES 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Pablo Arciniegas Jefe Oficina de Sistemas (E) SENA 

Carlos Parra Invitado SENA 

Jemny Perez Invitada SENA 

Jorge Velasco Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Maria Ofelia Gallo Invitada SENA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

Sebastian Salinas Ingeniero Preventa INTERNEXA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Simón Garces Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Desarrollo de la agenda 
 

• Presentación del equipo de trabajo del SENA 

• Presentación del equipo de trabajo de INTERNEXA 

• Socialización Acta de constitución del proyecto de conectividad nacional del SENA 
o Objeto del contrato 
o Valor del contrato 
o Plazo de ejecución 
o Alcance – Restricciones:  

▪ Sena solicita usuario de lectura para acceso de los router instalados por INTERNEXA, se 
aclara que por políticas internas no es posible la entrega de estas credenciales a clientes. 

▪ Sena informa que maneja actualmente dualstack en los equipos y solicita que ésta sea 
implementada en el contrato, sin embargo, se aclara que esto no hace parte del alcance. 

o Consideraciones técnicas 
▪ Horarios de trabajo en las sedes deben informarse con mínimo dos días de anticipación 

para gestionar los ingresos.  
▪ Sena solicita comunicado por correo donde se le indique las especificaciones del 

cableado para la conexión Router a la LAN. 
o Entregables del proyecto 
o Cronograma de alto nivel 

▪ Se solicita al SENA listado de sedes priorizadas para la implementación de canales, sin 
embargo, la entidad se encuentra en revisión interna para definir las sedes criticas para 
entrega. 

▪ Se hace observación de hacer análisis e identificación de Sedes críticas que ameriten 
enlace de Back Up (Ejemplo: Sede Dirección General). 

▪ Sena solicita cronograma de bajo nivel en Project o una herramienta compartida para el 
seguimiento del proyecto. 

o Matiz de comunicaciones 
▪ Sena solicita matriz de escalamiento interna de INTERNEXA. 
▪ Se solicita al SENA matriz de escalamiento interna para el proyecto. 
▪ Dejar claro en las funciones de cada Rol el alcance de cada funcionario de cada empresa. 

o Stakeholders 
▪ Matriz de interesados completa con los roles de cada participante. 

o Riesgos   
▪ Revisar el riesgo 1, dado que la redacción no es clara  
▪ Sena solicita matriz de riesgos completa  

 

• Presentación de la topología, configuración y entrega de los canales 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 

6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Correo de especificaciones del cableado para la conexión  
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
07/02/2024-13/02/2024 

Presentación de Ingeniero de experiencia- Ingeniero de 
servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 

Por definir 

Entrega de listado de sedes priorizadas por el SENA SENA Por definir 

Entregar matriz de escalamiento Interno INTERNEXA 
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
12/02/2024-16/02/2024 

Entrega de matriz de escalamiento SENA 
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
12/02/2024-16/02/2024 

Entrega matriz de riesgos ampliada 
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
12/02/2024-16/02/2024 

Reunión de seguimiento semanal del proyecto INTERNEXA/SENA MARTES 3:00 PM 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Pablo Arciniegas 
 
 
 

SENA 
Jorge Velasco 

 
 
 

SENA 
Cristian Avella 

 
 
 

INTERNEXA Alena Cantillo 
 
 
 

INTERNEXA 
Sebastián Salinas 

 
 
 

INTERNEXA 
Maritza Falla 

 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 

INTERNEXA 
Simón Garces 

 
 
 

DocuSign Envelope ID: 39BFEFDB-FB79-4B03-90DB-B72B29D629C3



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 
7. PRÓXIMA REUNIÓN  

 

FECHA ESPERADA 13/02/2024 

TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 

 

ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 12/02/2024 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 2 

OS    

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 

 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 

13/02/2024 3:00 PM 3:30 PM 30 MIN 

LUGAR Teams  

NOTA  

 

2. PARTICIPANTES 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Invitado SENA 

Jorge Velasco Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Maria Aurora Fabiano Contratista SENA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Simón Garces Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Correo de especificaciones del cableado 
para la conexión  

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 

1 06/02/2024 2  S 

Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 

1 06/02/2024 2 13/02/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA 

SENA 1 06/02/2024 2 13/02/2024 P 

Entrega de matriz de escalamiento SENA SENA 1 06/02/2024 2 13/02/2024 P 

Entrega matriz de riesgos ampliada SENA 1 06/02/2024 2 13/02/2024 P 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Desarrollo de la agenda 
 

• Presentación del avance del proyecto al 13 de febrero 
 

 
 
 

• Buenaventura: para la sede ID 161 (Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto Príncipe) no se encuentra activa 
por lo tanto el SENA indica que no se requiere el servicio, se solicita correo por parte del ingeniero Pablo 
Arciniegas confirmando la cancelación para realizar manejo comercial. 

• Zona franca Santander: lideres TI están haciendo solicitudes adicionales de capacidad del canal, puntos 
adicionales de instalación que no se encuentran dentro de la oferta comercial, se revisará en las 
reuniones de seguimiento los casos puntuales presentados en la semana. 

• Confirmación de visitas:  
o Enviar correo de permisos de ingreso en el Asunto con el ID de cada sede 
o Los correos de notificación para permisos de factibilidad, instalación serán enviados por parte de 

Simón Garces y Alvaro Quintana  
o Sena revisara la base de lideres TI para validar que se encuentren actualizadas 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

o Se solicita autorización para enviar la solicitud de permisos con copia a cada uno de los lideres TI 
para agilizar la confirmación de los permisos. 

• 10 contactos no están en lideres TI: con el listado de actualización de lideres TI se confirmará la 
información 

• Se pueden hacer visitas los sábados: se puede agendar visitas los sábados informando dos días con 
anterioridad para la gestión de permisos  

• Reenviar archivo base de las sedes con los ID del Sena y ancho de bandas 

 
5. NUEVOS COMPROMISOS 

 

 

6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Correo por parte del Ingeniero Pablo Arciniegas notificando la 
cancelación del punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 14/02/2024-20/02/2024 

Entrega de base actualizada de lideres TI Nacional SENA 14/02/2024-20/02/2024 

Entrega de línea base de las sedes con su ancho de banda  
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
14/02/2024-20/02/2024 

Entrega de matriz de escalamiento SENA 
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
14/02/2024-20/02/2024 

Entrega cronograma detallado de instalaciones 
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
14/02/2024-20/02/2024 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Jorge Velasco 
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano 
 
 
 

INTERNEXA Alena Cantillo 
 
 
 

INTERNEXA 
Maritza Falla 

 
 
 

INTERNEXA 

Alvaro Quintana 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 

FECHA ESPERADA 20/02/2024 

TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 

 

ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 14/02/2024 

 

INTERNEXA 
Simón Garces 
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CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 3 

OS    

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 

 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 

20/02/2024 3:00 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 

NOTA  

 

2. PARTICIPANTES 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 

Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Javier Hernando Rodríguez Pinto  Contratista SENA 

María Ofelia Gallo Sisa Invitada SENA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 

1 06/02/2024 3 20/02/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA 

SENA 1 06/02/2024 3 20/02/2024 P 

Entrega de matriz de escalamiento SENA SENA 1 06/02/2024   S 

Entrega matriz de riesgos ampliada 
Ing. Proyectos 
/ INTERNEXA 

1 06/02/2024 3 20/02/2024 P 

Reunión de seguimiento semanal del 
proyecto 

INTERNEXA/SE
NA 

1 06/02/2024 3 20/02/2024 S 

DocuSign Envelope ID: E8FCB991-C3E1-44EF-8647-9254C0FFC2D1



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Desarrollo de la agenda 
 

• Facturación: 
 
Segunda Facturación: generar informe mensual que contenga el registro de visitas ejecutada en el mes de 
febrero (1-29) 
Se debe agendar una sesión para revisa las obligaciones contractuales al contrato INTERNEXA-SENA para 
el servicio de conectividad nacional en conjunto con Maria Aurora Fabiano. 
Generar sesión para realizar la conciliación de ANS para la facturación. 

 

• Matriz Riesgos 
Reunión para evaluación de matriz de riesgos primera semana de cada mes (miércoles) 
 

• Seguridad, Salud en el Trabajo 
 
SENA fue convocada a una reunión viernes 23 de febrero interna para revisar el proceso interno de ingreso 
de personal a cada una de las sedes. 
Se seguirá programando visitas con la documentación de parafiscales mientras se recibe el comunicado 
por parte del SENA si existe una directriz diferente por parte de SST. 
Se reenviará por correo caso de la sede ID 250 Santa Marta para revisar en el comité interno del SENA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Correo por parte del Ingeniero Pablo 
Arciniegas notificando la cancelación del 
punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 2 13/02/2024   P 

Entrega de base actualizada de lideres TI 
Nacional 

SENA 2 13/02/2024 3 20/02/2024 P 

Entrega de línea base de las sedes con su 
ancho de banda  

Ing. Proyectos 
/ INTERNEXA 

2 13/02/2024   S 

Entrega cronograma detallado de 
instalaciones 

Ing. Proyectos 
/ INTERNEXA 

2 13/02/2024   S 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 

• Avance del Proyecto 
 

 
 
 

• Contactos de sedes: 
Archivo de directores de Zona: archivo actualizado es el 9 de febrero 
Activo de Lideres IT: se solicita que nos actualicen el archivo cada vez tenga una versión, se compartirá por 
medio de un grupo de Teams. 
Se generará cuentas de correo Sena para (Alvaro. Simón y Maritza) para tener acceso a la información y 
comunicación por Teams. 
 

• Retroalimentación de visitas:  
SENA compartirán archivo diario de confirmación de visitas, se acuerda que el corte de confirmación de 
agenda se cierra a las 4 pm. 

 

• Aprobación de entrega servicio: enviar correo al Ingeniero Pablo y el Ing. Carlos Coy para la entrega del 
servicio operativos. 

 

• Sedes Priorizadas: no se tiene definido aún por el SENA 
 

• Monitoreo 
Solicitan conocer el proceso de la vista de monitoreo 
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Distrito Capital
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MEDIO UK
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1049
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 

6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 

FECHA ESPERADA 27/02/2024 

TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 

 

ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 21/02/2024 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Agendar reunión de obligaciones contractuales SENA/ INTERNEXA 26/02/2024-01/03/2024 

Reunión mensual de matriz de riesgo SENA/ INTERNEXA Primer miércoles del mes 

Se reenviará por correo caso de la sede ID 250 Santa Marta para 
revisar en el comité interno del SENA. 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 

20/02/2024-26/02/2024 

Socialización de nuevas directrices de SST SENA para el ingreso 
de sedes Nacional 

SENA 26/02/2024 

Creación de correos SENA para el equipo de implementación 
INTERNEXA acceso grupo Teams. 

SENA 20/02/2024-26/02/2024 

Notificación por correo entrega de servicios  
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
20/02/2024-26/02/2024 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos  
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 
 

SENA Javier Hernando Rodríguez Pinto 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 
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CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 4 

OS    

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 

 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 

27/02/2024 3:00 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 

NOTA  

 

2. PARTICIPANTES 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 

Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Javier Hernando Rodríguez Pinto  Contratista SENA 

María Ofelia Gallo Sisa Invitada SENA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 

1 06/02/2024 4 27/02/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA 

SENA 1 06/02/2024 4 27/03/2024 P 

Correo por parte del Ingeniero Pablo 
Arciniegas notificando la cancelación del 
punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 2 13/02/2024 4 27/03/2024 P 

Entrega de base actualizada de lideres TI 
Nacional 

SENA 2 13/02/2024 4 27/03/2024 P 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendar reunión de obligaciones 
contractuales 

SENA/INTERNEXA 3 20/02/2024 4 Pte P 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo 
SENA/ 

INTERNEXA 
3 

  Primer 
miércoles 
del mes 

4 
Pte 

 
P 

Se reenviará por correo caso de la sede ID 
250 Santa Marta para revisar en el comité 
interno del SENA. 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 

3 20/02/2024   S 

Socialización de nuevas directrices de SST 
SENA para el ingreso de sedes Nacional 

SENA 3 20/02/2024   S 

Notificación por correo entrega de 
servicios 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 

2 20/02/2024 4 27/02/2024 P 

Entrega matriz de riesgos ampliada 
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
1 06/02/2024 4 27/02/2024 P 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

• Desarrollo de la agenda 
 
 

• Avance del Proyecto al 27 de febrero 2023 
 

 
 

 

• Novedades a las visitas de factibilidad: Dentro del proceso de visitas  de factibilidad se detectó que se 
requieren bandejas en el rack para la instalación de equipos, éstos elementos deben estar instalados en 
cada rack cuando se realice la instalación de FO  

▪ ID 76: Sede Lorica 
▪ ID 199 Sibaté 
▪ ID 157 Espinal 
▪ ID 90 Chia  
▪ ID 92 Cajicá 

 

• Sedes Priorizadas: no se tiene aún listado definido por el SENA, se acuerda que la entrega de sedes se 
realizara de acuerdo con la programación de INTERNEXA mientras el SENA define una prioridad de entrega; 
se estima fecha de entrega del listado viernes 1 de marzo 2024 
 

• Archivos compartidos: se valida acceso a la cuenta de correo del SENA asignada a Maritza Falla; se acuerda 
que se generara una carpeta para subir los siguientes archivos para consulta en línea: 
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1027
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975
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▪ Lideres TI: se subirá al sharepoint versiones actualizada 
▪ Directivos: se subirá al sharepoint versiones actualizada 
▪ Archivo de confirmación de visitas a corte 4 pm: se subirá al sharepoint versiones actualizada 
▪ Sedes Detenidas: que no se realizara visitas mientras se tenga aval del Sena para continuar o cancelar 

 

• Entrega de sedes: el viernes 1 de marzo se realizará la instalación de router y entrega del canal de internet 
de Dos quebradas. Finalizada actividad se enviará acta de entrega del servicio e inicio de facturación de 
este. 
 

 
 

 
5. NUEVOS COMPROMISOS 

 

6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Enviar modelo de acta de entrega de servicios INTERNEXA 27/02/2024-05/03/2024 

Sedes priorizadas de instalación y entrega SENA 01/03/2024 

Respuesta al correo de SST del SENA INTERNEXA 29/02/2024 

Confirmar disponibilidad de la directora de SST de INTERNEXA 
para generar reunión en conjunto con el área de SST del SENA 

INTERNEXA 29/02/2024 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos  
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 
 

SENA Javier Hernando Rodríguez Pinto 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 

INTERNEXA 

Alena Cantillo Pinzon  
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7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 

FECHA ESPERADA 05/03/2024 

TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 

 

ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 28/02/2024 
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CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 5 

OS    

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 

 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 

05/03/2024 3:00 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 

NOTA  

 

2. PARTICIPANTES 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 

Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Javier Hernando Rodríguez Pinto  Contratista SENA 

María Ofelia Gallo Sisa Invitada SENA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 

1 06/02/2024 4 27/02/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA 

SENA 1 06/02/2024 4 27/03/2024 P 

Correo por parte del Ingeniero Pablo 
Arciniegas notificando la cancelación del 
punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 2 13/02/2024 4 27/03/2024 P 

Entrega de base actualizada de lideres TI 
Nacional 

SENA 2 13/02/2024 4 27/03/2024 P 
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PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo de la agenda 
 
 

• Avance del Proyecto al 4 de marzo 2023 
 

Agendar reunión de obligaciones 
contractuales 

SENA/INTERNEXA 3 20/02/2024 4 Pte P 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo 
SENA/ 

INTERNEXA 
3 

  Primer 
miércoles 
del mes 

4 
Pte 

 
P 

Notificación por correo entrega de 
servicios 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 

2 20/02/2024 4 27/02/2024 P 

Enviar modelo de acta de entrega de 
servicios 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 

4 27/02/2024   S 

Respuesta al correo de SST del SENA 
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
4 27/02/2024   S 

Entrega matriz de riesgos ampliada 
Ing. Proyectos / 

INTERNEXA 
1 06/02/2024   S 
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• Factibilidades: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

294 
SEDE COLÓN - SINTRASENA 
(Piso 12) 

Carrera 13 No. 13 - 17 Edificio Colón 
Piso 12 Oficina 1201 

Bogotá D.C. Contacto no contesta 

349 GOMEZ PLATA CRA 51 No. 49-27 Gómez Plata Reagendado 2 visitas 

346 Nodo Gastronomía y Bilingüismo Calle 9 N 5-40 
Juan de 
Acosta 

Reagendado 4 visitas 

345 Economía Naranja Calle 44 con carrera 5 Valledupar Reagendado 2 visitas 

285 SEDE CHIRIGUANA Chiriguaná vía Ciudadela Chiriguaná Reagendado 2 visitas 

258 Sede la Jagua de Ibirico Transversal 6 No. 3 – 15 
La Jagua de 

Ibirico 
Reagendado 2 visitas 

248 Sede el Banco 
Carrera 5 No. 2 - 27, Barrio La Padilla 

Calle 2 Carrera 4 
El Banco Reagendado 2 visitas 

81 Sede - Puerto Salgar 
Transversal 8 No. 5 - 43 Barrio la 

Consolata 
Puerto Salgar Reagendado 2 visitas 

62 
Centro Pecuario y 
Agroempresarial 

Calle 42 Carrera 1a. Barrio Alfonso 
López 

La Dorada Reagendado 2 visitas 

1
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18 
Tecnoparque Colombia Nodo 
Urabá 

Km. 1 Salida a Turbo Apartadó Reagendado 2 visitas 

7 
Complejo Tecnológico, Turístico 
y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño 

Calle 11 No. 12 - 42 
Santa Fe de 

Antioquia 
Reagendado 2 visitas 

353 Ecoturismo 
Carretera Cordialidad Cra 46  9 61 

Local 2 / Parador Turístico de 
Luruaco frente a Laguna de Luruaco 

Luruaco  Reagendado 4 visitas 

114 
Centro Acuícola y Agroindustrial 
de Gaira 

Kilómetro 6 Vía Gaira Gaira Reagendado 2 visitas  

155 Sede Escuela Gastronómica 
Kilómetro 3 vía Melgar - Carmen de 

Apicalá, Sector Valle de los Lanceros 
Melgar Reagendado 2 visitas 

113 Sede Fundación 
Calle 3 Carrera 4 Esquina Antiguo 

Hotel Chimila 
Fundación Reagendado 2 visitas 

112 Sede IPC Carrera 16 Calle 34 Las Américas Santa Marta Detenido 

184 
Sede Tecnologías de la 
Construcción 

Carrera 4 No. 3 - 40 Soacha Reagendado 5 visitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pendientes electrificadora: Estado Retrasadas: 
➢ 1er Rechazo por la electrificadora- replanteo: 

 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

2 

2   Regional Antioquia-Centro de Comercio-Centro 
de Servicios de Salud- Centro De Servicios Y 
Gestión Empresarial  
2A Centro De Comercio 
2B Centro De Servicios De Salud 
2C Centro De Servicios Y Gestión Empresarial  

Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2A Regional Antioquia - Canal Internet Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2C 
Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 507 

Medellín Antioquia 

2C 
Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 508 

Medellín Antioquia 

22 
22 Regional Distrito Capital 
22A  Centro De Servicios Financieros 

Carrera 13 No. 65 - 10 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

29 Sede Sena Salud Carrera 7 No. 34 - 56 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

30 Centro de Gestión Administrativa Avenida Caracas No. 13 - 88 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 
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PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

32 Sede - Fontibón Calle 19 A No. 96C - 32 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

41 Tecno parque Colombia Nodo Bogotá Calle 54 No. 10 - 39 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

 
 
 

• Obras Civiles: Se presentará al equipo de SENA el listado de las sedes que requieren obras civiles. Dicha 
información será validada por la supervisión del contrato y una vez con su VoBo se procederán a realizar 
las acciones pertinentes para las adecuaciones en las Sedes  a intervenir. 
Cabe anotar, como se dice en la Oferta entregada, y que hace parte del contrato, que los costos de Obras 
Civiles y adecuaciones serán costos adicionales a las mensualidades establecidas. 
 

 

• Instalación UK 
Rack Saturado: 

 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

59 

59 Regional Caldas 
59A Centro Para La Formación Cafetera 
59B Centro De Automatización Industrial 
59C Centro De Procesos Industriales Y 
Construcción 
59D Centro De Comercio Y Servicios 

Kilómetro 10 Vía al Magdalena Manizales Caldas 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

• Equipos Instalados:  
 
Sedes próximas para entregar: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

66 Centro Agropecuario 
Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 
Panamericana 

Popayán 11 de marzo 

306 Escuela de Gastronomía Calle 1 No. 1 – 130 Matevenado Arauca 8 de marzo 

 
 
Protocolo de recepción de servicios: 
Se requiere un formato firmado por parte del líder TI recibiendo los equipos y sus respectivos seriales 
Acta formal del servicio: dará la aceptación de recepción del servicio con la firma del Ingeniero Pablo 
Arciniega, supervisor del contrato, activando la facturación del servicio entregado. 
 

• Prioridades de instalación: SENA confirma que la prioridad de instalación se realizara de acuerdo con el 
número de usuarios; entregando las sedes con mayor numero de usuarios en cada una. 
 

• Capacidades de 1Gbps reciben eléctrico/óptico // pendiente escalar SENA 
 

• Firma de Actas de reunión y actas de entrega del servicio Docunsing: se enviarán las actas realizadas  
 

• SST 
Se explica el proceso de permisos con SST de Internexa.  
 

 
 
 
 
 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Validar modo de entrega a capacidades de 1G SENA  
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 

6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 

FECHA ESPERADA 05/03/2024 

TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 

 

ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 28/02/2024 

 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos  
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 
 

SENA Javier Hernando Rodríguez Pinto 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 

INTERNEXA 
Alena Cantillo Pinzon  
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CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 6 

OS    

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 

 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 

20/03/2024 2:30 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 

NOTA  

 

2. PARTICIPANTES 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 

Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Javier Rodriguez Contratista SENA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 

1 06/02/2024 5 05/03/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA 

SENA 1 06/02/2024 5 05/03/2024 S 

Correo por parte del Ingeniero Pablo 
Arciniegas notificando la cancelación del 
punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 2 13/02/2024 5 05/03/2024 P 

Entrega de base actualizada de lideres TI 
Nacional  

SENA 2 13/02/2024 5 20/03/2024 S 

Agendar reunión de obligaciones 
contractuales 

SENA/INTERNEXA 3 20/02/2024 5 20/03/2024 S 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo de la agenda 
 
 

 Avance del Proyecto al 20 de marzo 2023 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo 
SENA/ 

INTERNEXA 
3 

  Primer 
miércoles 
del mes 

5 05/03/2024 P 

Envío de Actas para firma por docusing 
Gte Cuenta / 
INTERNEXA 

5 05/03/2024 5 05/03/2024 P 
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PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 
 Se retoma las agendas para realizar visitas de factibilidad, instalación de UK e instalación de equipos y 

entrega del servicio. 
Desde INTERNEXA por medio de los ingenieros de Proyectos (Simón, Alvaro y Sebastian) enviara las 
agendas a los lideres TI, Javier Rodriguez, Carlos Parra solicitando aprobación de ingreso a las sedes para 
realizar tareas de instalación, se debe adjuntar el correo de SST de INTERNEXA con el aval de trabajos en 
campo del personal técnico.  
 
 

 Factibilidades: Con el proceso de SST entre SENA-INTERNEXA se procederá a solicitar re-agendamiento a 
las siguientes sedes: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

294 
SEDE COLÓN - SINTRASENA 
(Piso 12) 

Carrera 13 No. 13 - 17 Edificio Colón 
Piso 12 Oficina 1201 

Bogotá D.C. Contacto no contesta 

349 GOMEZ PLATA CRA 51 No. 49-27 Gómez Plata Reagendado 2 visitas 

81 Sede - Puerto Salgar 
Transversal 8 No. 5 - 43 Barrio la 

Consolata 
Puerto Salgar Reagendado 2 visitas 

62 
Centro Pecuario y 
Agroempresarial 

Calle 42 Carrera 1a. Barrio Alfonso 
López 

La Dorada Reagendado 2 visitas 

18 
Tecnoparque Colombia Nodo 
Urabá 

Km. 1 Salida a Turbo Apartadó Reagendado 2 visitas 

7 
Complejo Tecnológico, Turístico 
y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño 

Calle 11 No. 12 - 42 
Santa Fe de 

Antioquia 
Reagendado 2 visitas 

114 
Centro Acuícola y Agroindustrial 
de Gaira 

Kilómetro 6 Vía Gaira Gaira Reagendado 2 visitas  

113 Sede Fundación 
Calle 3 Carrera 4 Esquina Antiguo 

Hotel Chimila 
Fundación Reagendado 2 visitas 

112 Sede IPC Carrera 16 Calle 34 Las Américas Santa Marta Detenido 

184 
Sede Tecnologías de la 
Construcción 

Carrera 4 No. 3 - 40 Soacha Reagendado 5 visitas 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 
 Pendientes electrificadora: Estado Retrasadas: 

 1er Rechazo por la electrificadora- replanteo, pendiente respuesta por parte de la electrificadora 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

2 

2   Regional Antioquia-Centro de Comercio-Centro 
de Servicios de Salud- Centro De Servicios Y 
Gestión Empresarial  
2A Centro De Comercio 
2B Centro De Servicios De Salud 
2C Centro De Servicios Y Gestión Empresarial  

Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2A Regional Antioquia - Canal Internet Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2C 
Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 507 

Medellín Antioquia 

2C 
Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 508 

Medellín Antioquia 

22 
22 regional Distrito Capital 
22A Centro De Servicios Financieros 

Carrera 13 No. 65 - 10 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

30 Centro de Gestión Administrativa Avenida Caracas No. 13 - 88 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

32 Sede - Fontibón Calle 19 A No. 96C - 32 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

41 Tecno parque Colombia Nodo Bogotá Calle 54 No. 10 - 39 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

 
 

 Instalación UK: Desde el área de tecnología informa que se están contratando una persona que será 
asignada para hacer trabajos en campo y revisar las condiciones con novedades para la instalación de 
equipos. 

 Sedes Pendiente de bandeja en rack: se valida con el SENA el estado de la instalación de las 
bandejas en las sedes que se requiere para la instalación de equipos: 

 ID 76: Sede Lorica 
 ID 199 Sibaté 
 ID 157 Espinal 
 ID 90 Chia  
 ID 92 Cajicá 

 
 

 Rack Saturado: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

59 

59 Regional Caldas 
59A Centro Para La Formación Cafetera 
59B Centro De Automatización Industrial 
59C Centro De Procesos Industriales Y 
Construcción 
59D Centro De Comercio Y Servicios 

Kilómetro 10 Vía al Magdalena Manizales Caldas 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 
 

 No se tiene condiciones eléctricas en el rack para el equipo 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

206 
Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios - 
la Gallera 

Kilómetro 5 Vía Sampués Sincelejo Sucre 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 Equipos Instalados:  
 

 Sedes Entregadas al SENA con servicio operativo: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

111 Regional Magdalena Avenida del ferrocarril No. 27 - 97 Santa Marta Magdalena 

136 
Centro de Diseño e 
Innovación Tecnológica 
Industrial 

Transversal 7 calle 26 Barrio Santa 
Isabel 

Dosquebradas Risaralda 

 
 Se solicita apoyo para garantizar permisos de ingreso a las siguientes sedes para hacer actividades 

en los días 26 y 27 de marzo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Agendar reunión de revisión matriz de riesgos INTERNEXA 27/03/2024 
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6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 

FECHA ESPERADA 26/03/2024 

TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 

 

ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 22/03/2024 

 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos  
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 

SENA Javier Rodriguez 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 

INTERNEXA 
Alena Cantillo 
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CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 8 

OS    

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 

 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 

02/04/2024 2:30 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 

NOTA  

 

2. PARTICIPANTES 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 

Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Maria Ofelia Gallo  Invitada SENA 

Javier Rodriguez Contratista SENA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo 
SENA/ 

INTERNEXA 
3 Seguimiento   7 2/04/2024 P 

Envío de Actas para firma por docusing 
Gte Cuenta / 
INTERNEXA 

5 05/03/2024 7 26/03/2024 P 
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ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo de la agenda 
 
 

 Avance del Proyecto al 2 de abril 2023 
 

 
 

 
 

 Factibilidades: pendientes confirmar las fechas de agendamiento para re programar actividades de 
factibilidad para las siguientes sedes: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

294 
SEDE COLÓN - SINTRASENA 
(Piso 12) 

Carrera 13 No. 13 - 17 Edificio Colón 
Piso 12 Oficina 1201 

Bogotá D.C. Contacto no contesta 

349 GOMEZ PLATA CRA 51 No. 49-27 Gómez Plata Reagendado 2 visitas 

81 Sede - Puerto Salgar 
Transversal 8 No. 5 - 43 Barrio la 

Consolata 
Puerto Salgar Reagendado 2 visitas 

62 
Centro Pecuario y 
Agroempresarial 

Calle 42 Carrera 1a. Barrio Alfonso 
López 

La Dorada Reagendado 2 visitas 
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18 
Tecnoparque Colombia Nodo 
Urabá 

Km. 1 Salida a Turbo Apartadó Reagendado 2 visitas 

7 
Complejo Tecnológico, Turístico 
y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño 

Calle 11 No. 12 - 42 
Santa Fe de 

Antioquia 
Reagendado 2 visitas 

114 
Centro Acuícola y Agroindustrial 
de Gaira 

Kilómetro 6 Vía Gaira Gaira Reagendado 2 visitas  

113 Sede Fundación 
Calle 3 Carrera 4 Esquina Antiguo 

Hotel Chimila 
Fundación Reagendado 2 visitas 

112 Sede IPC Carrera 16 Calle 34 Las Américas Santa Marta Detenido 

184 
Sede Tecnologías de la 
Construcción 

Carrera 4 No. 3 - 40 Soacha Reagendado 5 visitas 

 
 

 Sede Factibilidad negativa: proceso definir nuevo aliado para la implementación de la sede, en caso de 
cambiar el medio de instalación se notificara al supervisor del contrato la nueva UK para la sede 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

225 Tecno parque Colombia Plaza Caicedo 
Carrera 5 No. 11 - 68, pisos 
2 al 8 

Cali 
Valle del 
Cauca 

2 

2   Regional Antioquia-Centro de Comercio-Centro 
de Servicios de Salud- Centro De Servicios Y 
Gestión Empresarial  
2A Centro De Comercio 
2B Centro De Servicios De Salud 
2C Centro De Servicios Y Gestión Empresarial  

Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2A Regional Antioquia - Canal Internet Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2C 
Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 507 

Medellín Antioquia 

2C 
Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 508 

Medellín Antioquia 

 
 
 
 

 Pendientes electrificadora: Estado Retrasadas: 
 1er Rechazo por la electrificadora- replanteo, pendiente respuesta por parte de la electrificadora 

 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

22 
22 Regional Distrito Capital 
22A Centro De Servicios Financieros 

Carrera 13 No. 65 - 10 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 

30 Centro de Gestión Administrativa Avenida Caracas No. 13 - 88 Bogotá D.C. 
Distrito 
Capital 
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 Instalación UK: pendientes parte del cliente confirmar bandeja en el rack: 
 

 Sedes Pendiente de bandeja en rack: Pendiente de bandeja en rack: se valida con el SENA el estado 
de la instalación de las bandejas en las sedes que se requiere para la instalación de equipos: 

 ID 76: Sede Lorica 
 ID 199 Sibaté 
 ID 157 Espinal 
 ID 90 Chia  
 ID 92 Cajicá 

 
 

 Rack Saturado: pendiente por parte del cliente confirmar liberación de espacio en el rack para 
agendar de equipos de UK y router 

 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

59 

59 Regional Caldas 
59A Centro Para La Formación Cafetera 
59B Centro De Automatización Industrial 
59C Centro De Procesos Industriales Y 
Construcción 
59D Centro De Comercio Y Servicios 

Kilómetro 10 Vía al Magdalena Manizales Caldas 

 
 

 
 

 No se tiene condiciones eléctricas en el rack para el equipo: : pendiente por parte del cliente 
confirmar liberación de espacio en el rack para agendar de equipos de UK y router 

 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

206 
Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios - 
la Gallera 

Kilómetro 5 Vía Sampués Sincelejo Sucre 
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ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO 
REGIONA

L 

312 Tecnoparque Nodo Bucaramanga Calle 48 No. 28 – 40 Bucaramanga Santander 

298 Nodo de Servicios Financieros 
Avenida Circunvalar, junto al 
megacolegio Las Cayenas. 
Carrera 15 Sur No. 46 - 500 

Barranquilla Atlántico 
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 Equipos Instalados:  
 

 Sedes Entregadas al SENA con servicio operativo: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

66 Centro Agropecuario 
Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 
Panamericana 

Popayán Cauca 

66A 
Centro de Teleinformática y Producción Industrial -  
Canal Internet 

Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 
Panamericana 

Popayán Cauca 

67 Sede - Santander de Quilichao Carrera 11 No. 6 - 31 
Santander de 
Quilichao 

Cauca 

101 Centro de Formación Agroindustrial Kilómetro 38 vía al sur Campoalegre Huila 

111 Regional Magdalena 
Avenida del ferrocarril No. 27 - 
97 

Santa Marta Magdalena 

121 Centro Sur Colombiano de Logística Internacional Carrera 7 No. 24A - 48 Ipiales Nariño 

132 
132 Regional Quindío 
132A Centro Agroindustrial 

Avenida Centenario No. 42N - 
02 

Armenia Quindío 

136 Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial 
Transversal 7 calle 26 Barrio 
Santa Isabel 

Dosquebradas Risaralda 

138 Tecnoacademia Manizales 
Avenida paralela Calle 55 
Colegio Inem – Bloque C, Parte 
de abajo 

Manizales Caldas 

201 Tecnoparque Montería 
Kilómetro 11 Vía Montería 
Cereté frente al aeropuerto Los 
Garzones 

Montería Córdoba 

232 Sede Chinchiná Carrera 6 No. 8 - 35 Chinchiná Caldas 

250 Sede Administrativa Regional Magdalena 
Calle 29 No. 13 – 127 Barrio 
Bavaria 

Santa Marta Magdalena 

255 
Sede Centro integrado para la formación profesional del 
norte del Cauca 

Lote de Terreno No. 2 La 
Samaria 

Santander de 
Qulichao 

Cauca 

306 Escuela de Gastronomía Calle 1 No. 1 – 130 Matevenado Arauca Arauca 

 
 

 
 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 

 

6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Seguimiento matriz de riesgo INTERNEXA 02/04/2024 

   

   

   

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 0C3018DE-EE0A-4E56-A8C4-395C64C32668



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 

FECHA ESPERADA 9/04/2024 

TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 

 

ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 2/04/2024 

 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos 
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 

SENA Javier Rodriguez 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alena Cantillo 

 
 
 

DocuSign Envelope ID: 0C3018DE-EE0A-4E56-A8C4-395C64C32668



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 11 
OS   

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 

23/04/2024 2:30 PM 4:30 PM 90 MIN 
LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 

NOTA  
 

2. PARTICIPANTES 
 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 

Cristian Fernando Avella Contratista SENA 

Maria Aurora Fabiano Contratista SENA 

Javier Rodriguez Contratista SENA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo SENA/ 
INTERNEXA 3 

  Primer 
miércoles 
del mes 

11 24/04/2024 P 

Pendiente correo del Ingeniero Pablo 
cancelando la implementación de la sede 
184 

SENA 10 16/04/2024 11 23/04/2024 p 

La capacitación del portal de clientes INTERNEXA 10 16/04/2024 11 23/04/2024 p 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

4. AGENDA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Desarrollo de la agenda

¾ Avance del Proyecto al 23 de abril 2023

LINEA BASE DEL PROYECTO

1

124

149

En Progreso

Finalizado

Retrasado

EQUIPOS

3

214

15

En Progreso

Finalizado

Retrasado

ELECTRIFICADORA

1

172

101

En Progreso

Finalizado

Retrasado

INSTALACIÓN

1

251

22

En Progreso

Finalizado

Retrasado

FACTIBILIDAD
273

TOTAL  DE 
SERVICIOS

AVANCE

91,9%

-8%
DESVIACIÓN

AVANCE

93,2%

-1,1%
DESVIACIÓN

AVANCE

68,0%

-20,7%
DESVIACIÓN

AVANCE

45,4%

-17,3%
DESVIACIÓN

ESTADO PROYECTO GENERAL

%
CIÓN

NCE

4%

,3%
ACIÓN

MUNICIPIO

Aguachica

Apartadó

Arauca

Arauquita

REGIONAL

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

MEDIO UK

Fibra

Radioenlace

Satelital

(en blanco)



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

¾ Instalación UK:

¾ Sedes Pendiente de bandeja en rack: se valida con el SENA el estado de la instalación de las 
bandejas en las sedes que se requiere para la instalación de equipos:

� ID 76: Sede Lorica
� ID 199 Sibaté
� ID 157 Espinal
� ID 90 Chia
� ID 92 Cajicá
� ID 81 Puerto Salgar 
� ID 62 Dorada
� ID 18 Apartado (reportadas nuevas)

Se ha escalado internamente del SENA pendiente respuesta por parte de los subdirectores de 
cada regional, contratación de personal  para cada sede que apoye los temas de tecnología 

¾ Rack Saturado: Pendiente por parte del SENA confirmar disponibilidad de espacio para continuar 
el agendamiento de instalación de UK en la sede

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

59

59 Regional Caldas
59A Centro Para La Formación Cafetera
59B Centro De Automatización Industrial
59C Centro De Procesos Industriales Y 
Construcción
59D Centro De Comercio Y Servicios

Kilómetro 10 Vía al Magdalena Manizales Caldas



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 

¾ No se tiene condiciones eléctricas en el rack para el equipo: Pendiente por parte del SENA 
confirmar disponibilidad de energía para continuar el agendamiento de instalación de UK en la 
sede 

 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

206 Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios - 
la Gallera Kilómetro 5 Vía Sampués Sincelejo Sucre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

¾ No se tiene condiciones eléctricas en el rack para el equipo: Pendiente por parte del SENA 
confirmar disponibilidad de energía para continuar el agendamiento de instalación de UK en la 
sede

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

312 Tecnoparque Nodo Bucaramanga Calle 48 No. 28 – 40 Bucaramanga Santander

298 Nodo de Servicios Financieros
Avenida Circunvalar, junto al 
megacolegio Las Cayenas. 
Carrera 15 Sur No. 46 - 500

Barranquilla Atlántico

¾ Dificultad para el ingreso de la FO, la sonda no pasa por el ducto, se encuentra saturada la ruta 
interna de la Sede. Opciones:  

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

14 Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Carrera 48 No. 49 - 62 Casa 
de la Constitución Rionegro Antioquia



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Sede Orito sin rack para la instalación de equipos, el rack llegara en los próximos días y ahí estarán todas 
las comunicaciones de la sede, adicional a esto indica que el internet que tienen en la sede es pago por la 
sede y no hace parte del internet que tiene todas las sedes. 
 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

357 Sede Orito Carrera 14 Calle 12 esquina Orito Putumayo 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
x Equipos Instalados: 

 
¾ Rack Saturado no se puede instalar el router y hacer entrega del servicio 

La instalación de este servicio depende la entrega de la sede 42A 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

42 Centro de Gestión de Mercados, Logística y 
Tecnologías de la Información Calle 52 No. 13 - 65 Bogotá D.C. Distrito 

Capital

42A Centro de Gestión de Mercados, Logística y 
Tecnologías de la Información - Canal Internet

Calle 52 No. 13 - 65. Data 
Center piso 2 Bogotá D.C. Distrito 

Capital

¾ La sede 42A-IL se resolvió el tema de espacio se logro entregar el servicio 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

42A-
IL

Centro de Gestión de Mercados, Logística y 
Tecnologías de la Información - Canal Internet2

Calle 52 No. 13 - 65. Data 
Center piso 2 Bogotá D.C. Distrito 

Capital

¾ Sede 125 se resolvió el tema de energía quedo operativo el servicio 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

125 Sede Grupo Pamplona Terminal de Transportes -
Carrera 9A No. 3 - 120 Pamplona Norte de 

Santander



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

x OTROS

¾ DEXTERA sigue presentando a las sedes del SENA sin realizar el proceso de permisos INTERNEXA 
y SENA 

¾ Siguen solicitando la reunión con el área de operaciones de INTERNEXA para el uso de la 
plataforma de cliente y monitoreo de servicio

¾ Las actas de entrega formal del servicio a corte del 15 de Abril de 2024  serán reportadas por 
correo que se encuentran debidamente firmadas y será cargadas en el repositorios del SENA 

5. NUEVOS COMPROMISOS

6. FIRMA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

SENA Carlos Parra

SENA Javier Rodriguez

SENA Cristian Fernando Avella

SENA Maria Aurora Fabiano

INTERNEXA Maritza Falla

INTERNEXA Alvaro Quintana



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 
FECHA ESPERADA 30/03/2024 
TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 
 
ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 26/04/2024 
 



Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados ( 3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada.









ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

312 Tecnoparque Nodo Bucaramanga Calle 48 No. 28 40 Bucaramanga Santander

298 Nodo de Servicios Financieros
Avenida Circunvalar, junto al
megacolegio Las Cayenas.
Carrera 15 Sur No. 46 - 500

Barranquilla Atlántico

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

14 Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Carrera 48 No. 49 - 62 Casa
de la Constitución Rionegro Antioquia



ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

357 Sede Orito Carrera 14 Calle 12 esquina Orito Putumayo











NOMBRE COMPLETO: ALENA IVANOHNA CANTILLO PINZON
CARGO: Gerente de Cuenta Sr DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.147.763

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

may-23 ACTUALMENTE
mar-22 may-23
abr-21 mar-22
mar-20 ene-21

sep-16 ene-20

jul-15 may-16

jul-10 feb-15

mar-09 jul-10
feb-02 sep-08
oct-94 feb-02

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniera Electrónica
Especialista en Gerencia de Mercadeo y Ventas

FECHA DE GRADUACION:

Gerente de Ventas

AÑOS DE EXPERIENCIA

1,16
1,17
0,92

INSTITUCION EDUCATIVA:
Universidad Santo Tomás de Aquino
Universidad de Manizales

Universidad Santo Tomás de Chile

Universidad Católica de Avila

1997
2011

2012

2013

IKUSI REDES COLOMBIA Gerente Comercial Gobierno 0,84

MBA Executive - Administración de Negocios 
Internacionales
MBA - Máster en Administración de Negocios

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Gerente de Cuenta Sr
IDEALOGIC Partnership & New Business Development 
YEAPDATA

OPENLINK COLOMBIA Gerente de Mercadeo y Ventas 3,33

AXESAT COLOMBIA Directora de Ventas - Colombia 0,84

LOGICALIS COLOMBIA Gerente de Ventas Colombia 4,59

Directora de Mercadeo 6,59
OTROS Ingeniero Preventa / Gerente de Proyectos 

28,11TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

7,34

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

UTSTARCOM, INC. Directora de Ventas - Regional 1,33
EPM BOGOTA

TITULO:
Cisco Business Builder Sales Specialization Program, 2019
Programa de Intriducción a la Gerencia de Negocios, 2003

Programa de Coaching para Grupos Ejecutivos de Alto Impacto, 2008
Programa de Liderazgo, Gestión y Desarrollo de Competencias, 2018

NSE1 Network Security Associated - FORTINET, 2018



NOMBRE COMPLETO: ÁLVARO HERNÁN QUINTANA TORRES
CARGO: Ingeniero de proyectos senior DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

ago-22 ACTUALMENTE
abr-22 ago-22
ago-21 abr-22
jul-19 ago-21

mar-15 jul-19

ago-14 feb-15

ene-05 jul-12

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniería de Sistemas
Especialización en seguridad de la información

FECHA DE GRADUACION:

Ingeniero de Implementación

AÑOS DE EXPERIENCIA

1,91
0,33
0,67

INSTITUCION EDUCATIVA:
Universidad Autónoma de Colombia Bogotá- Colombia
Universidad católica de Colombia Bogotá – Colombia

2020
2022

GLOBAL HITSS - CLARO COLOMBIA Ingeniero de conectividad 2,09

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de proyectos senior
A toda Hora ATH Ingeniero de Implementación
BGH Tech Partner

SERVIOLA TEMPORALES EN MISIÓN 
COLVATEL S.A. E.S.P PARA ETB

Ingeniero Especialista Atención a Fallas 
Corporativas ASC

4,34

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA Administrador de red LAN 0,50
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - 
SECRETARIA GENERAL

Ingeniero de Soporte nivel 1 y 2 red LAN 7,50

Certificado Raisecom – DWDM - Ciberseguridad

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

Especialist Cisco Data Center ACI, 2021
Certificación ITIL Foundation V3, IT Colombia, 2015

SDWAN Fundamentos (Viptela)
Cisco: IoT Fundamentals: IoT Security

Python Fundamentos
LACNIC: IPv6 Básico / LACNIC: Routing Básico
NSE1 Network Security Associated - FORTINET
NSE2 Network Security Associated - FORTINET

17,34TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA



NOMBRE COMPLETO: CRISTIAN ALVEIRO BLANCO BENAVIDES
CARGO: Ingeniero de Experiencia DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80.058.123

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

oct-20 ACTUALMENTE
feb-18 oct-20
jul-16 feb-18

sep-13 jun-16
sep-11 ago-13

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

CERTIFICACION PEOPLECERT SCRUM MASTER I - 2023

CURSO IPv6 BASICO - LANIC - 2022

CERTIFICACION SGS ISO 27001:2013
CURSO IPv6 AVANZADO - LANIC - 2022

DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTOS CON LINEAMIENTOS PMI - FEUD - 2019

CERTIFICACION CCNP ENTERPRISE DESDE 2014

TRACKER DE COLOMBIA SAS Ingeniero de Soporte 1,88

12,70TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

PAMMOS COLUTIONS SAS Ingeniero LAN/WAN 2,82

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de Experiencia
OESIA GRUPO Líder Técnico
PAMMOS COLUTIONS SAS

CERTIFICACION ITILv3  - 2013

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniero Electrónico

FECHA DE GRADUACION:

Ingeniero Seguridad

AÑOS DE EXPERIENCIA

3,74
2,63
1,63

INSTITUCION EDUCATIVA:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DECALDAS 15/10/2004



NOMBRE COMPLETO: JORGE ARTURO VANEGAS ISAZA
CARGO: Ingeniero de Servicios DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 71.705.085

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

dic-2023 ACTUALMENTE

ene-2023 dic-2023

jul-2017 ene-2022
ago-2016 jun-2017
oct-2008 mar-2016
mar-1995 ago-2008

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniero Electrónico
Especialización en Telecomunicaciones

FECHA DE GRADUACION:

Ejecutivo de servicio Empresarial

AÑOS DE EXPERIENCIA

0,58

0,94

4,51

INSTITUCION EDUCATIVA:
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
SERVICIO DE EDUCACION NACIONAL - SENA

dic-1995
dic-2000
dic-2020

MANPOWER PROFESSIONAL LTDA Ejecutivo de servicio Pymes 0,83

Especialización Tecnológica En Seguridad En Redes De 

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de Servicios

CIRION TECHNOLOGIES
Gestor de Proyectos de Operación para 
Datacenter

COLOMBIA MOVIL S. A. ESP.

UNE EPM TELECOMUNICACIONES Ingeniero nivel III 7,50
CARVAJAL S. A. Ingeniero en Operaciones de Soporte 13,51

27,86TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

CAPACITACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN EFECTIVA CON CLIENTES Y PROVEEDORES, 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL CON CONTRATISTAS, 2023



NOMBRE COMPLETO: MARIA FERNANDA TORRES RAMIREZ
CARGO: Directora Comercial DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.259.934

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

jun-19 ACTUALMENTE
ene-17 may-19
dic-14 nov-16
oct-06 nov-14

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

Diplomado Alta direccion de empresas CESA 2018
Dilplomado Gerencia de Marketing Corporativo - Politecnico grancolombiano  2013

Dilplomado Gerencia  de la comunicacion - Politecnico Grancolombiano 2004

17,42TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

TELEFONICA COLOMBIA Estratega de Segmentos 8,09

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Directora Comercial
PCM S.A.S Gerente Comercial
AZTECA COMUNICACIONES CO

TITULO PROFESIONAL:
Especialista Administracion Gestion Empresarial
Profesional Mercadeo y Publicidad

FECHA DE GRADUACION:

Directora de Canales

AÑOS DE EXPERIENCIA

5,08
2,33
1,92

INSTITUCION EDUCATIVA:
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

1-mar-10
1-mar-05



NOMBRE COMPLETO: MARITZA DEL PILAR FALLA BERNATE
CARGO: Ingeniero de Proyectos Sr DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 28.559.709

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

ago-22 ACTUALMENTE
oct-21 ago-22

may-15 oct-21
mar-13 may-15

TITULO PROFESIONAL:
INGENIERO ELECTRONICO
ESPECIALIZACION GERENCIA DE TECNOLOGIA

FECHA DE GRADUACION:

Gerente de Proyectos 

AÑOS DE EXPERIENCIA

1,91
0,82
6,44

INSTITUCION EDUCATIVA:
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 
EAN

sep-07
sep-13

NEC DE COLOMBIA Ingeniero Nivel 1 2,17

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de Proyectos Sr.
MNEMO COLOMBIA Gerente de Proyectos 
IFX NETWORK

Certificacion Developer
ITIL V3

11,34TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

FORMACIÓN HERRAMIENTASDE APOYO PARA LA GESTIÓNDE PROYECTOS, 2024
WORKSHOP ZTE-FTTX, 2024

IP CON INGENIERÍA DE TRÁFICO COLOMBIA, 2023
Certificacion PMP

Certificacion Scrum Master
Certificacion Scrum Product owner



NOMBRE COMPLETO: SEBASTIAN PENAGOS MARTIN
CARGO: Ingeniero de Proyectos DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.152.211.708

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

feb-24 ACTUALMENTE
mar-21 feb-24
ene-19 mar-21

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniero de Telecomunicaciones
Especialista de seguridad Informatica

FECHA DE GRADUACION:

AÑOS DE EXPERIENCIA

2,20

INSTITUCION EDUCATIVA:
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Diciembre del 2019
Febrero del 2024

CARGOEMPRESA

INTERNEXA - ISA Profesional en desarrollo
INTERNEXA Ingeniero de Servicios

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

5,49TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

2,88
INTERNEXA Ingeniero de Proyectos 0,41

TITULO:
Leading Digital Transformation	Mayo (MIT)

Fortinet Network Security Expert Level 3
IPV6 Avanzado (LACNIC)



NOMBRE COMPLETO: SIMON GARCES ATEHORTUA
CARGO: Ingeniero de Proyectos DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.039.458.278

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

jun-21 ACTUALMENTE
ago-19 jun-21
nov-16 ago-19
jun-15 jul-16

NSE 3 Certified Network Security Associate FORTINET Institute 2021

AWS PARTNER FOUNDATIONS (BUSINESS) 2022
Conectividad IP (Cisco CCNA) LINKED IN LEARNING 2023

Azure AZ-900 Prep. Cert.: Microsoft Azure Fundamentals LINKED IN LEARNING 2002
NSE 1 Certified Network Security Associate FORTINET Institute 2021
NSE 2 Certified Network Security Associate FORTINET Institute 2021

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniero Electrónico
Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones

FECHA DE GRADUACION:

AWS PARTNER (BUSINESS) 2022

Coordinador tecnico profesional

AÑOS DE EXPERIENCIA

3,08
1,84
2,75

INSTITUCION EDUCATIVA:
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

2014
2018

CyFO COMUNICACIONES Supervisor en instalaciones de fibra 1,12

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de Proyectos
INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA Customer Delivery Manager
INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA

Fundamentos de BGP e introducción a RPKI - 2da edición 2023
IPv6 Avanzado - 1era edición 2023

8,79TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

AWS PARTNER (TECHNICAL) 2022

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

WORKSHOP REDES NEUTRAS FIBERHOME, 2024
FORMACIÓN HERRAMIENTASDE APOYO PARA LA GESTIÓNDE PROYECTOS PMIS, 2024

ASPECTOS RELEVANTES DE LAADOPCIÓN DEL PROTOCOLOIPV6 EN COLOMBIA Y LA REGIÓN, 2023
ENTRENAMIENTO MERAKI CISCO, 2023

Optical Transport Network Technologies, 2022
SCRUM (PM,SM,SD) 2022



Huawei

Hi-Care Services

Huawei Hi-Care services provide maintenance services for 

customers. Huawei Hi-Care provides industry-leading Techni-

cal Support Centers (TAC), global service organizations, hourly 

spare parts supply capabilities, standard Issue to Resolution 

(ITR) processes, and advanced IT tools to respond to customer 

service requests in a timely and  eiciently manner, and helps 

customers to maintain more eicient and stable ICT networks 

and achieve business success.

Huawei is committed to providing customers with more 

professional and intelligent maintenance services. Huawei 

Hi-Care services go beyond traditional phone or email support 

as customers can seek help from multiple channels such as 

the intelligent Q&A chatbot (aka “WeiKnow”) and the 

technical support community. In addition, customers can use 

the intelligent maintenance center ServiceCare to manage 

inventory and service requests, and quickly obtain product 

technical information and service reports.

Hi
Care

Huawei Hi-Care Services

Hi Overview

global spare parts capabilities and service organizations

Eicient

Experienced technical expert team

Professional

Customer-centric

Reliable

Diverse digital service platforms

Intelligent



Notes

Hi
Care

NBD-S= Next Business Day Shipment；NBD= Next Business Day

；For further details on service level, see Service Description 

section below.

24x7x4: For Priority 1 and Priority 2 service requests, 24x7 

coverage window, four–hour delivery; For Priority 3 and Priority 

4 service requests, 9x5 coverage window, Next Business Day 

(NBD) delivery. Refer to Appendix 1 for Priority Level Definition.

This document should be read in conjunction with the 

Exceptions and Limitations available at 

https://support.huawei.com/enterprise/en/customer-support-se

rvice/ENEWS2000007772, which are an integral part of this 

document.

Service contents and response times may vary by region or 

country. For detailed information, please contact Huawei 

authorized partner or local Huawei sales representative.

Service packages may vary by product and region (e.g., the 

Hi-Care Premier service package for storage products is only 

applicable in specific regions). For detailed information, please 

contact Huawei authorized partner or local Huawei sales 

representative.

Service delivery is based on commercially reasonable eforts. 

Huawei will select a proper service mode based on the actual 

situation and the committed SLA to resolve your problems in a 

timely and efective manner. Huawei reserves the right to select 

the specific service mode.  If your site is more than 50 km away 

from the nearest Huawei spare parts warehouse, the 

replacement parts arrival time and onsite service engineers 

arrival time may be prolonged. Huawei promises to deliver as 

soon as possible based on actual conditions.

The Service Start Date and End Date should be specified in the 

respective Purchase Order or contract between you and Huawei. 

If no Service Start Date is listed on the PO or contract, it is 

defined as below:

For a new service order sold together with Huawei product, 

the service starts on the 90th day after the product 

shipment date from Huawei; Should Huawei also provide 

the Installation or Commissioning services, then the Service 

Start Date is the same as the customer preliminary 

acceptance (PAC) date.

For a renewal service order, the Service Start Date is the day 

after the end date of warranty or the previous Service.

Page · 02

Huawei Hi-Care services provide multiple maintenance service packages to flexibly meet customer requirements.

Basic Standard Premier
Onsite

Standard
Onsite
Premier

Service Package
Service Item

Technical Assistance Center (TAC) Support

Online Self-help Support

Rights to Software Updates

Advance Hardware Replacement

Onsite Hardware Replacement 

Intelligent Maintenance Center

Alerts Call Home

24x7

Yes

Yes

9x5xNBD-S

/

Yes

/

24x7

Yes

Yes

9x5xNBD

/

Yes

/

24x7

Yes

Yes

24x7x4

/

Yes

Yes

24x7

Yes

Yes

9x5xNBD

9x5xNBD

Yes

/

24x7

Yes

Yes

24x7x4

24x7x4

Yes

Yes

https://support.huawei.com/enterprise/en/customer-support-service/ENEWS2000007772
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Online Self-help Support

Customers can access Huawei Technical Assistance Center (TAC) 24 

hours a day, 7 days a week through TAC hotlines, emails, websites, 

and mobile APP for product technical consultation, troubleshooting 

issues, and other service requests.

Technical Assistance Center (TAC) Support

Note: The response time is calculated from the time TAC accepts your service request, to the time a technical support engineer first contacts you.

Priority Level Coverage Window

Priority 1

Priority 2

Priority3

Priority4

Response Time

30 minutes

60 minutes

2 hours

NBD

Service Description

24x7

24x7

24x7

24x7

Huawei provides a one-stop online self-service platform to help 

customers solve problems, including the technical support website, 

technical support community, and intelligent Q&A chatbot.

Huawei’s technical support website provides technical and general 

information on Huawei products with product manuals, configuration 

guides, and network maintenance cases. Customers can view or 

download software, helpful documents and get latest product 

information.

Huawei’s technical support community is an online mutual assistance 

platform that enables customers to share technological information 

and experience. Customers can find hot information, typical cases, 

expert Q&A, product documents, and technical live broadcast sharing.

Weiknow, the Huawei intelligent Q&A chatbot, provides 

customers with Q&A services on Huawei products and 

technologies anytime and anywhere，which is the best 

way for customers to quickly resolve problems.

Huawei technical support website

http://support.huawei.com/enterprise

Huawei technical support community

https://forum.huawei.com/enterprise

Intelligent chatbot WeiKnow

https://support.huawei.com/iknow

Mobile App

HiKnow

TAC hotline

https://e.huawei.com/en/about/service-hotline

Hi
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Advance Hardware Replacement entitles customers to receive 

advance replacement of hardware after Huawei deems a spare parts 

necessary and Return Material Authorization (RMA) number is 

generated. Customers are responsible for returning defective parts to 

a designated Huawei site within 15 business days upon receipt of the 

replacement parts. In the event the defective part are not returned 

within this period, Huawei reserves the right to charge you the 

then-current list price of the replacement parts provided. Customers 

shall remove any confidential, proprietary, or personal information 

that is stored on the defective unit before it is returned to Huawei. If 

the defective parts cannot be returned to Huawei due to data security, 

privacy, or other reasons, please purchase the Defective Parts 

Retention Service for retaining the defective parts. 

Customers are responsible for returning the defective parts to Huawei 

at their own cost. If Pick-up Service is available in your region, Huawei 

will incur all shipping and insurance costs to return the defective parts 

to Huawei. For the regions covered by the Pick-up Service, please 

contact a Huawei authorized partner or your local Huawei sales and 

service representative.

Replacement parts may be new or equivalent to new in performance. 

If the product or part is no longer in production or is out of stock, 

Huawei will provide another type of product or part with performance 

equal to or better than the original. Huawei warrants any replaced 

product or part for ninety (90) days from shipment, or the remainder 

of the initial warranty period, whichever is longer.

Advance Hardware Replacement services are subject to geographic 

and weight restrictions, and actual delivery times may vary depending 

on customer’s location and transportation conditions. Huawei shall 

use commercially reasonable eforts to provide advance hardware 

replacement services where available. The detailed service levels are 

as follows:

Advance Hardware Replacement

Service Package Service Level Feature Description

Basic

Standard

Premier

Onsite Standard

Onsite Premier

9x5xNBD-S

9x5xNBD

9x5xNBD

24x7x4 (P1/P2)
9x5xNBD (P3/P4)

24x7x4 (P1/P2)
9x5xNBD (P3/P4)

9x5 coverage window, service is available 9 hours a day (09:00 to 18:00), 5 days a week (Monday to 
Friday), excluding local oicial holidays.

Replacement parts will Ship out from Huawei the Next Business Day (NBD-S).

Priority 1 and Priority 2 service requests: 24x7 coverage window, replacement parts will arrive within 4 

hours after an RMA number has been generated.

Priority 3 and Priority 4 service requests: 9x5 coverage window, replacement parts will arrive the Next 

Business Day (NBD) , provided that an RMA number has been generated before 15:00 (local time) . If 
generated after 15:00 (local time), then Huawei will log RMA application on the next business day and 
replacement parts will arrive on the Next Business Day (NBD) of the RMA application logged date.

9x5 coverage window, service is available 9 hours a day (09:00 to 18:00), 5 days a week (Monday to 
Friday), excluding local oicial holidays

Replacement parts will arrive the Next Business Day (NBD) , provided that an RMA number has been 

generated before 15:00 (local time) . If generated after 15:00 (local time), then Huawei will log RMA 
application on the next business day and replacement parts will arrive on the Next Business Day (NBD) 

of the RMA application logged date.

9x5 coverage window, service is available 9 hours a day (09:00 to 18:00), 5 days a week (Monday to 
Friday), excluding local oicial holidays.

Replacement parts will arrive the Next Business Day (NBD) , provided that an RMA number has been 

generated before 15:00 (local time) . If generated after 15:00 (local time), then Huawei will log RMA 
application on the next business day and replacement parts will arrive on the Next Business Day (NBD) 

Priority 1 and Priority 2 service requests: 24x7 coverage window, replacement parts will arrive within 4 

hours after an RMA number has been generated.

Priority 3 and Priority 4 service requests: 9x5 coverage window, replacement parts will arrive the Next 

Business Day (NBD) , provided that an RMA number has been generated before 15:00 (local time) . If 
generated after 15:00 (local time), then Huawei will log RMA application on the next business day and 
replacement parts will arrive on the Next Business Day (NBD) of the RMA application logged date.

Within the validity period of the service, Huawei provides embedded 

system software updates that include bug fixes and maintenance 

releases. Customers can obtain the software updates from the 

Huawei technical support website, and perform the installation of 

software updates. Embedded software is the non-licensed software 

implanted in chips or hardware cards that a Huawei Enterprise 

product requires in order for the hardware to function properly, and 

includes Operating System (OS), drivers, and firmware. Embedded 

software has the same lifecycle as the hardware. Updates to 

third-party software and application software (such as storage 

HyperSnap value-added software) are not covered by this service. 

Rights to Software Updates
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9x5 coverage window, service is available 9 hours a day (09:00 to 18:00), 5 days a week (Monday to 
Friday), excluding local oicial holidays.

 Huawei technician arrives at the site the Next Business Day (NBD) provided that Huawei determines 

that onsite service is required before 15:00 (local time). If after 15:00 (local time), then Huawei will 
log onsite service request on the next business day and Huawei technician will arrive on the Next 

Business Day (NBD) of the request logged date.

Customers are responsible for installing CRUs.

If customers have purchased Huawei's Hi-Care Onsite maintenance 

service, then Huawei will first handle the problem remotely. If the 

problem resolution requires replacing of defective hardware, then 

Huawei will assign a field service technician to install advance 

replacement parts at your site within the time specified in the SLA. 

Huawei reserves the right to determine whether onsite hardware 

replacement service is needed. If your site is not in the Huawei service 

area, Huawei will determine a reasonable onsite hardware replace-

ment service time based on actual conditions after negotiating with 

you.

Generally, it is the customer’s responsibility to install CRUs (refer to 

Enterprise Customer Replaceable Unit (CRU)). For non-CRUs, 

Huawei will assign a field service technician to the customer site to 

perform the installation.

After replacing the hardware, the onsite technician may take the 

defective parts back to Huawei or arrange for pickup if Pickup Service 

is available. If Pickup Service is not available in your region, then 

please return the defective parts to a designated Huawei site within 

15 business days. 

Huawei shall use commercially reasonable eforts to provide custom-

ers with onsite hardware replacement service where available. The 

detailed service levels list are as follows:

Onsite Hardware Replacement 

Huawei ServiceCare is an intelligent maintenance center for customers. 

Within the service validity period, customers can log in to ServiceCare to 

use the following functions, including device inventory management, 

service request management, product technical information, service 

report, and intelligent product maintenance. Customers can access 

ServiceCare through

https://serviceturbo-cloud-cn.huawei.com/servicecare.

Intelligent Maintenance Center

9x5xNBD

24x7x4 (P1/P2)
9x5xNBD (P3/P4)

Service Package Service Level Feature Description

Onsite Standard

Onsite Premier

Device inventory management

Establish inventory information based on SNs and 

provide visualized management functions of device 

quantity and service maintenance status.

Service request management

Query service request records, obtain the processing 

progress in a timely manner, and submit service 

requests online.

Product technical information

Precisely pushes product documents, cases, product 

bulletins, and software based on device types, helping 

Service report

Generate service reports with one click based on the devices 

quantity, maintenance status, and technical request records.

Intelligent product maintenance

After obtaining the rights to the cloud-based maintenance 

systems (such as DME IQ) of Huawei products, customers can 

access these maintenance systems through ServiceCare. DME 

IQ is a cloud-based intelligent O&M platform for storage 

devices When your storage device is within the service validity 

period (Hi-Care Standard or higher), you can access DME IQ to 

use the device monitoring and health evaluation functions for 

eiciently performing routine O&M. DME IQ User Guide: Link.

Priority 1 and Priority 2 service requests: 24x7 coverage window, Huawei technician will arrive at the 

site within 4 hours after Huawei determines that onsite service is required.

Priority 3 and Priority 4 service requests: 9x5 coverage window, Huawei technician will arrive the Next 

Business Day (NBD) provided that Huawei determines that onsite service is required before 15:00 (local 
time). If after 15:00 (local time), then Huawei will log onsite service request on the next business day 
and Huawei technician will arrive on the Next Business Day (NBD) of the request logged date.

Huawei will install all replacement parts, but customers have the option to install the CRUs.

Device monitoring

Allows you to view device alarms, capacity, and 

performance information in real time and intelligently 

identifies device risks.

Health evaluation

Comprehensively scores device health from five 

dimensions: hardware, configuration, capacity, 

performance, and system, and collects statistics on device 

health status.
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The Alerts Call Home service requires the customer to deploy the 

Huawei Call Home system on the customer's site and applies only to 

Huawei storage devices. Huawei Call-Home System monitors 

hardware alarms from customer’s storage devices in 24*7 mode. Once 

a device alarm is generated, Call-Home System automatically reports 

it to Huawei technical support center. According to the pre-agreed 

mode of contact with the customer (Default is E-mail), Huawei 

informs customer to speed up troubleshooting.

Huawei Call-Home system consists of front-end subsystem and 

back-end subsystems. The front-end is deployed on the customer site 

and the back-end run on the HUAWEI CLOUD. The Call Home 

front-end subsystem is installed and configured by the customer and 

connected to the Call Home back-end subsystem via the Internet. 

Currently, Huawei Call Home front-end subsystem supports two 

connection modes:

To enable Huawei to provide the best possible support and service, 

Customers will be required to:

Maintain a proper and adequate environment, and use the 

Huawei product in accordance with the instructions provided by 

Huawei.

When submitting a service request, the customer needs to 

provide the information required to locate the problem, including 

the serial number of the equipment, equipment location, and 

description of the fault as well as other information that is 

required to analyze the problem, such as alarms, logs, 

performance measurement results, and operation records.

If remote access is required for fault diagnosis, then customers 

are responsible for providing a remote access channel and an 

account and password for temporary access, and granting the 

remote access permission to Huawei engineers. 

Notify Huawei of the equipment changes in the service contract 

by email in a timely manner: 1) Notify Huawei within 30 days 

after moving any equipment included in the equipment list of the 

Hi-Care service activation to another location. Services will be 

provided to customer beginning thirty (30) days of receipt of 

such notification. 2) Notify Huawei within five (5) days if you 

modify the parameters or configuration of a product, including 

upgrading the product or modifying the configurations of a Field 

Replaceable Unit.

For advance hardware replacement service, customers are 

obligated to provide the following operational assistance to the 

service personnel Huawei dispatches to the site:

Alerts Call Home 

Customer Responsibilities

Client mode

Huawei provides the DME IQ Client software. The DME IQ Client 

software is deployed on the Windows server provided by the 

customer.

Direct device connection mode

For specific storage products, the device can be connected 

directly to the Call Home system over the Internet.

Fill out the RMA Application Form and Service Request Form 

when submitting an RMA request, then send them to 

Huawei via email. Huawei is not responsible for any delay 

caused by errors such as a lack of information or inaccurate 

information. 

Huawei cannot guarantee Spare Parts availability for such 

cases in which the RMA is not requested in a timely manner; 

e.g. for multiple RMAs requested at the same time, or for 

accumulated defective parts requested in a single RMA.

Use the original packaging (including antistatic and foam 

packaging) of the returned defective parts . If the original 

packaging cannot be used, please ensure that the packaging 

of the returned defective parts meets transportation require-

ments and be responsible for damage and loss of parts 

during shipping.

For onsite hardware replacement service, customers are obligat-

ed to provide the following operational assistance to the service 

personnel Huawei dispatches to the site:

Ensure an appropriate work environment (including heat, 

light, ventilation, electrical outlet, etc.) and reasonable 

access where the product is physically located.

Provide access to information, systems and networks to 

Huawei service personnel as deemed necessary by Huawei.

Provide ladders that can reach the height of the product if 

the product is installed above four feet. Please ensure that all 

products are installed below ten feet.

Hi
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Provide safety and security protection when working at your 

unmanned sites.

The documents and software versions provided by Huawei can 

only be used for the equipment in this project and cannot be used 

for commercial purposes.

Customer satisfaction is an important part of Huawei’s technical 

support service delivery by us. After the technical service request 

is closed, we will send you a satisfaction survey email to invite 

you to participate in the satisfaction survey. Your feedback will be 

used to improve your experience for the services that are 

delivered by both Huawei and service partners.

Priority Level Definition

Priority 1（P1）

Priority 2（P2）

Priority 3（P3）

Priority 4（P4）

Annex 1 Priority Level Definition

There is a critical impact on customer’ s business operations.

Significant aspects of customer’ s business operation are negatively impacted; the 
customer is able to perform business operations, but performance of business 

operations are degraded or severely limited.

These are faults that have limited impact to business operations, while most 

business operations remain functional.

There is little or no impact on customer’ s business operations; includes information 

or assistance with Huawei product functionality, operation, or configuration and 
other enquiring questions.

Hi



ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277736 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277765 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0576816 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259793 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259807 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259820 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259831 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259836 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259852 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259855 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259858 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259860 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259861 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259869 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259883 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259885 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259920 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259921 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259922 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259945 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259947 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259956 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259960 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259982 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259986 Hi-Care Basic AR6121E

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001313 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001314 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001319 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001320 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000110 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000111 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000115 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000121 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000123 Hi-Care Basic AR6280

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501160 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501204 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501287 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501292 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501307 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501314 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501318 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501320 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501342 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501352 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501354 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501355 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501362 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501364 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501366 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501367 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501371 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501372 Hi-Care Basic AR651
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501374 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501408 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501412 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501416 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501417 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501418 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501420 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501429 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501434 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501435 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501436 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501440 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501443 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501444 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501449 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501451 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501453 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501455 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501464 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501466 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501751 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501785 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502155 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502261 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502296 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502321 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502326 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502327 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502332 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502335 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502337 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502339 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502352 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502359 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502360 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502361 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502423 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502435 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502443 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502453 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502463 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502465 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502496 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502542 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502556 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502558 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502561 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502580 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502584 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502585 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502588 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502590 Hi-Care Basic AR651



ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502594 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502597 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502600 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502604 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502605 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502607 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502608 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502620 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502623 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502628 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502633 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502635 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502636 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502637 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502645 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502649 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502656 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502658 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502660 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502666 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502692 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502694 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502697 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502699 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502700 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502703 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502705 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502717 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502718 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502719 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502723 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502725 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502728 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502732 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502737 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502743 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502746 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502752 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502754 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502755 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502758 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502771 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502773 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502775 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502777 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502779 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502780 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502800 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502802 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502806 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502813 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502822 Hi-Care Basic AR651



ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502827 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502840 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502843 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502845 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502852 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502853 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502856 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502858 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502862 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502865 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502867 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502868 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502872 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502880 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502885 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502901 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502903 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502915 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502925 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502972 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502978 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503037 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503077 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503079 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503083 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503088 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503109 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503126 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503241 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503250 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503256 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503259 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503264 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503266 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503272 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503287 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503294 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503296 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503305 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503306 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503321 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503362 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503379 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503397 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503399 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500518 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500580 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500584 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500590 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500591 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500592 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500593 Hi-Care Basic AR651
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500595 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500598 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500600 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500601 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500605 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500606 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500608 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500612 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500613 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500615 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500617 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500618 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500619 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500621 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500622 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500625 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500628 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500629 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500630 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500632 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500633 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500634 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500635 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500793 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500801 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500812 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500822 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500860 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500861 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500867 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500914 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500926 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500928 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500938 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500970 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500977 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500984 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500986 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501022 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501024 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501035 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501051 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501062 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501064 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501091 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501126 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501140 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501151 Hi-Care Basic AR651

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501153 Hi-Care Basic AR651
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0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277736 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277765 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0576816 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259793 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259807 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259820 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259831 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259836 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259852 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259855 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259858 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259860 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259861 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259869 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259883 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259885 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259920 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259921 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259922 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259945 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259947 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259956 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259960 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259982 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259986 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001313 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001314 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001319 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001320 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000110 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000111 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000115 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000121 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000123 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501160 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501204 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501287 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501292 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501307 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501314 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501318 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501320 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501342 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501352 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501354 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501355 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501362 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501364 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501366 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501367 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501371 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501372 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501374 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501408 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501412 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501416 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501417 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501418 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501420 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501429 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501434 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501435 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501436 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501440 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501443 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501444 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501449 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501451 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501453 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501455 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501464 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501466 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501751 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501785 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502155 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502261 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502296 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502321 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502326 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502327 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502332 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502335 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502337 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502339 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502352 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502359 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502360 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502361 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502423 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502435 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502443 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502453 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502463 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502465 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502496 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502542 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502556 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502558 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502561 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502580 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502584 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502585 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502588 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502590 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502594 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502597 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502600 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502604 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502605 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502607 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502608 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502620 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502623 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502628 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502633 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502635 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502636 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502637 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502645 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502649 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502656 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502658 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502660 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502666 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502692 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502694 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502697 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502699 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502700 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502703 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502705 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502717 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502718 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502719 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502723 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502725 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502728 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502732 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502737 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502743 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502746 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502752 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502754 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502755 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502758 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502771 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502773 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502775 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502777 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502779 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502780 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502800 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502802 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502806 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502813 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502822 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502827 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502840 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502843 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502845 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502852 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502853 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502856 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502858 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502862 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502865 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502867 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502868 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502872 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502880 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502885 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502901 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502903 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502915 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502925 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502972 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502978 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503037 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503077 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503079 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503083 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503088 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503109 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503126 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503241 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503250 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503256 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503259 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503264 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503266 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503272 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503287 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503294 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503296 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503305 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503306 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503321 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503362 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503379 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503397 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503399 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500518 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500580 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500584 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500590 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500591 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500592 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500593 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500595 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500598 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500600 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500601 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500605 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500606 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500608 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500612 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500613 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500615 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500617 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500618 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500619 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500621 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500622 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500625 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500628 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500629 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500630 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500632 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500633 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500634 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500635 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500793 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500801 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500812 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500822 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500860 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500861 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500867 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500914 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500926 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500928 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500938 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500970 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500977 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500984 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500986 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501022 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501024 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501035 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501051 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501062 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501064 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501091 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501126 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501140 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501151 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501153 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277736 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277765 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0576816 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259793 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259807 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259820 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259831 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259836 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259852 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259855 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259858 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259860 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259861 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259869 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259883 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259885 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259920 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259921 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259922 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259945 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259947 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259956 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259960 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259982 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259986 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001313 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001314 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001319 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001320 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000110 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000111 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000115 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000121 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000123 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501160 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501204 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501287 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501292 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501307 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501314 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501318 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501320 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501342 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501352 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501354 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501355 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501362 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501364 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501366 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501367 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501371 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501372 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501374 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501408 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501412 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501416 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501417 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501418 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501420 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501429 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501434 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501435 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501436 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501440 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501443 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501444 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501449 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501451 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501453 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501455 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501464 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501466 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501751 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501785 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502155 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502261 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502296 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502321 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502326 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502327 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502332 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502335 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502337 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502339 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502352 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502359 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502360 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502361 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502423 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502435 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502443 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502453 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502463 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502465 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502496 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502542 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502556 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502558 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502561 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502580 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502584 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502585 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502588 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502590 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502594 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502597 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502600 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502604 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502605 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502607 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502608 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502620 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502623 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502628 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502633 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502635 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502636 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502637 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502645 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502649 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502656 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502658 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502660 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502666 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502692 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502694 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502697 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502699 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502700 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502703 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502705 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502717 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502718 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502719 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502723 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502725 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502728 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502732 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502737 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502743 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502746 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502752 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502754 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502755 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502758 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502771 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502773 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502775 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502777 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502779 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502780 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502800 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502802 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502806 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502813 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502822 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502827 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502840 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502843 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502845 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502852 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502853 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502856 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502858 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502862 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502865 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502867 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502868 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502872 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502880 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502885 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502901 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502903 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502915 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502925 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502972 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502978 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503037 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503077 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503079 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503083 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503088 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503109 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503126 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503241 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503250 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503256 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503259 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503264 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503266 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503272 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503287 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503294 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503296 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503305 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503306 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503321 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503362 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503379 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503397 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503399 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500518 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500580 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500584 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500590 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500591 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500592 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500593 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500595 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500598 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500600 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500601 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500605 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500606 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500608 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500612 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500613 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500615 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500617 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500618 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500619 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500621 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500622 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500625 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500628 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500629 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500630 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500632 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500633 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500634 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500635 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500793 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500801 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500812 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500822 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500860 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500861 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500867 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500914 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500926 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500928 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500938 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500970 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500977 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500984 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500986 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501022 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501024 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501035 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501051 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501062 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501064 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501091 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501126 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501140 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501151 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501153 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277736 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277765 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0576816 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259793 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259807 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259820 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259831 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259836 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259852 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259855 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259858 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259860 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259861 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259869 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259883 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259885 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259920 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259921 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259922 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259945 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259947 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259956 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259960 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259982 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259986 Hi-Care Basic AR6121E 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001313 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001314 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001319 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001320 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000110 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000111 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000115 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000121 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000123 Hi-Care Basic AR6280 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501160 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501204 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501287 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501292 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501307 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501314 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501318 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501320 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501342 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501352 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501354 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501355 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501362 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501364 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501366 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501367 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501371 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501372 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501374 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501408 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501412 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501416 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501417 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501418 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501420 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501429 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501434 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501435 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501436 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501440 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501443 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501444 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501449 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501451 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501453 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501455 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501464 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501466 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501751 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501785 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502155 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502261 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502296 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502321 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502326 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502327 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502332 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502335 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502337 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502339 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502352 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502359 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502360 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502361 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502423 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502435 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502443 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502453 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502463 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502465 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502496 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502542 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502556 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502558 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502561 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502580 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502584 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502585 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502588 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502590 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502594 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502597 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502600 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502604 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502605 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502607 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502608 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502620 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502623 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502628 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502633 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502635 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502636 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502637 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502645 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502649 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502656 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502658 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502660 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502666 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502692 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502694 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502697 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502699 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502700 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502703 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502705 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502717 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502718 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502719 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502723 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502725 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502728 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502732 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502737 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502743 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502746 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502752 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502754 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502755 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502758 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502771 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502773 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502775 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502777 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502779 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502780 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502800 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502802 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502806 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502813 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502822 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502827 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502840 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502843 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502845 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502852 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502853 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502856 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502858 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502862 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502865 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502867 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502868 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502872 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502880 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502885 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502901 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502903 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502915 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502925 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502972 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502978 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503037 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503077 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503079 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503083 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503088 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503109 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503126 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503241 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503250 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503256 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503259 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503264 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503266 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503272 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503287 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503294 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503296 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503305 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503306 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503321 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503362 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503379 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503397 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503399 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500518 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500580 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500584 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500590 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500591 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500592 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500593 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500595 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500598 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500600 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500601 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500605 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500606 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500608 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500612 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500613 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500615 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500617 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500618 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500619 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500621 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500622 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500625 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500628 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500629 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500630 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500632 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500633 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500634 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500635 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500793 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500801 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500812 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500822 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500860 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500861 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500867 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500914 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500926 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500928 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500938 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500970 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500977 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500984 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500986 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501022 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501024 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501035 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501051 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501062 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501064 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501091 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501126 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501140 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501151 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501153 Hi-Care Basic AR651 2024/3/1



ContractNo
Product 

Name
Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502804 Hi-Care Basic AR651



ContractNo
Product 

Name
Item Code SN Barcode Service Description

Service Start 

Time

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502804 Hi-Care Basic AR651 2024/3/11



ContractNo
Product 

Name
Item Code SN Barcode Service Description

Service Start 

Time

Service 

Duration 

(Month)

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502804 Hi-Care Basic AR651 2024/3/11 12



ContractNo
Product 

Name
Item Code SN Barcode Service Description

Service Start 

Time

Service 

Duration 

(Month)

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502804 Hi-Care Basic AR651 2024/3/11 12



N°
Orden de 

Servicio
ID ITX ID SENA Producto Sede

257 OS-013585 43854 1

INTERNET
Dirección General

DATOS SERVICIOS 



COORDENADAS DIRECCIÓN

4.643201, -74.063203 Calle 57 No. 8 - 69

INVENTARIO SERVICIOS CONECTIVIDAD NACIONAL SENA

DATOS SERVICIOS 



Nombre Servicio Municipio Regional BW Total [Mbps] Disponibilidad

Bogotá D.C. Distrito Capital 1000
99.6

INVENTARIO SERVICIOS CONECTIVIDAD NACIONAL SENA

DATOS SERVICIOS 



Medio FECHA DE ENTREGA

Fibra
16-abr-24

INVENTARIO SERVICIOS CONECTIVIDAD NACIONAL SENA

DATOS SERVICIOS 



Camilo Marin Villegas

+57 314 8083207
cmarin@internexa.com

+57 313 6564834
drpatino@internexa.com

Alena Cantillo

+57 300 2190257
acantillo@internexa.com

Cristian Blanco B.

+57 312 4422966
cblanco@internexa.com

Jorge Arturo Vanegas 
Isaza

+57 300 3073470
jvanegas@internexa.com



Jorge Arturo Vanegas 
Ingeniero de Servicios
+ 57 +57 300 3073470
jvanegas@internexa.com

Director Servicios 
Conectividad
+57 313 686 0806
rogarcia@Internexa.com

Gerente Experiencia 
Clientes
+57 314 828 3740
hmmurillo@internexa.com 

Andres Sanchez
Gerente Negocios 
Digitales
+57 300 6033975
asanchez@internexa.com

018000 914 543 
+57 (604) 315 7000
customerservice@internexa.com
noc@internexa.com
Portal de clientes

Customer service - CAS



Cristian Blanco B.
Ingeniero de Experiencia
+ 57 312 4422966
cblanco@internexa.com

018000 914 543 
+57 (604) 315 7000
customerservice@internexa.com
noc@internexa.com
Portal de clientes

Customer Service - CAS

Especialista Regional 
Servicio al Cliente
+ 57 301 5615054
jlondono@internexa.com

Myriam Amaya
Directora Regional 
Servicio al Cliente
+ 57 300 581 1177
mamaya@internexa.com


