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Juan Bernal -
Gerente de proyectos
HIGH TECH SOFTWARE

1. Objetivo de la Reunión

Revisar los puntos que están afectando el avance del proyecto

2. Temas a Tratar

Seguimiento de Actividades: Monitorear actividades específicas del cronograma del
proyecto.

3. Desarrollo

Con las entregas parciales realizadas por la entidad , se alcanza un avance de 34%,
aunque aún se presenta un retraso alto en la implementación. Se tienen avances claros
en la ingesta de información (78%) y en los Stage de homologación (60%),
transformación (30%).

Se segmenta en tres grupos de actividades para poder llevar un control más específico
de acuerdo a los límites en los compromisos de entregas y facturación;



con esta nueva proyección de las actividades se solicita que el plan de trabajo se ajuste
para contar con fechas reales de entrega que les permita a la entidad proyectar los
hitos de facturación de los productos para el año en curso asi como entregar el caso de
uso para su aplicación desde el mes de diciembre como se proyecto al inicio del
contrato.

4. Compromisos

Compromiso Responsable Fecha

Facturación operación noviembre Juan Bernal 06/12/2024

carga de documentos de E1 ajustados Juan Bernal 25/11/2024

Ajuste del plan de implementación del caso de uso Juan Bernal 25/11/2024

cargar documentos en el Sharepoint Juan Bernal 25/11/2024

5. Asistentes

Nombre Cargo Firmas Entidad

Juan Camilo Bernal Gerente de proyectos HTS

Estefania Vergara Líder de analitica HTS

German Baquiro Equipo técnico SDHT

Leonardo Neira Gerente de proyectos SDHT
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