INFORMACION DETALLADA INTERVENCION POR POLIGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de julio de 2025, se han intervenido los
poligonos 1,2,3,4,5 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a
mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el nimero de intervencién por actividad fue de la siguiente

manera:

Tabla 1 Numero de intervencion por actividad.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS

PLATEO Y DESHIERBE
(UNIDAD)

INSTALACION POSTES POLISOMBRA
(UNIDAD)

INSTALACION POLISOMBRA (M)

2441

8

130

Por consiguiente, se ha intervenido por poligono de la siguiente manera:

Fuente. Equipo de Restauracién Ecoldgica, 2025.

Tabla 2 NUmero de individuos intervenidos por actividad/poligono/semana

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS
’ PLATEO Y DESHIERBE INSTALACION POSTES )
SEMANA POLIGONO (UNIDAD) POLISOMBRA (UNIDAD) INSTALACION POLISOMBRA (M)
1 1,2 518
2 2,8* 1000 4* 90*
3 2,3,5 626
4 2,3 260
5 3,7* 37 4* 40*

Fuente. Equipo de Restauracién Ecoldgica, 2025.

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

Trasiego de herramientas e insumos.
Adecuacion de lugar de acopio para la proteccidn a semovientes del material vegetal
y su debida rustificaciéon (manejo adaptativo).
Adecuacién de lugar de control (encerramiento) para actividades especificas en el
control de cardo y en las actividades de preparacidn de terreno para plantacion.

Nota: estd informacion detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por
el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzén y Luisa Morales
durante el periodo del 1 al 31 de julio.




