
INFORME DE GESTION 
ABRIL 2024 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE INFORME 
NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA ABRIL 

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dando inicio al Contrato CO1.PCCNTR.5703971 de 2023, INTERNEXA procede a convocar la 
reunión de inicio o KickOff, así: 

Actividades preliminares: Identificación y socialización de los acuerdos entre los partes
relacionados con el alcance del servicio, esto incluye la velocidad de conexión requerida,
ancho de banda por sede, uso y cualquier consideración especial. Al mismo tiempo que
consecución de recursos humanos y físicos, recopilación de la documentación, entre
otros.

Estudio de Factibilidad: Estudio detallado en sitio para determinar la factibilidad técnica
para la instalación del servicio de Internet al cliente en cada una de las sedes. Esto implica
evaluar la disponibilidad de infraestructura de red existente, la calidad de la señal, la
distancia a los puntos de acceso, entre otros factores.

Adquisición de equipos: Con la arquitectura de red establecida y los resultados del
estudio de factibilidad se realiza la selección y adquisición equipos de red, la planificación
de la topología por sede y la posible asignación de direcciones IP. Los equipos o elementos
por adquirir pueden incluir routers, fibra óptica, cables de red, entre otros componentes.

Instalación de equipos: Una vez avanzado el proceso de factibilidad, las adecuaciones
técnicas de la infraestructura requerida para conectar a cada sede (implicando la
instalación de cables de fibra óptica, la ubicación física del equipo local del cliente CPE
(Costumer Premises Equipment por sus siglas en inglés) en el Rack o ubicación que el
SENA ha designado, la energización de dicho equipo en el punto de energía que el SENA
ha designado, entre otros componentes, se procede a la instalación del equipamento.

Configuración de equipos de red: Teniendo la infraestructura y los equipos de red
instalados y configurados, realizamos pruebas de conectividad para asegurarnos de que
el enlace a Internet funcione correctamente y cumpla con los requisitos del SENA en
términos de velocidad y estabilidad de la conexión en cada sede.

Entrega y activación del servicio: Con las pruebas de conectividad, entregamos el servicio
y activamos el enlace a Internet para que quede disponible para su uso. Esto incluye la
configuración y la entrega del router y la provisión de información de contacto para
soporte técnico en caso de inconvenientes con el enlace.
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2. CIERRE MES DE ABRIL 
 

El equipo de trabajo INTERNEX y SENA, dentro de los acuerdos de la reunión de Kickoff 
identificó y acordó reunión de seguimiento de avance periódica, con una frecuencia 
semanal. Estas reuniones han ido mostrando en qué sedes INTERNEXA ha realizado las 
visitas correspondientes de factibilidad, las que de acuerdo con la información arrojada es 
necesario solicitar permisos en las empresas dueñas de la infraestructura local (ej. Postes, 
ductería, cámaras, etc), las actividades preparación técnica, al igual que istalación y 
configuración de equipos. La información discutida y los acuerdos puntuales de estas 
reuniones se pueden ver consignados en las Actas de seguimiento que hacen parte del 
proceso de despliegue de este proyecto.  
 
Para el ingreso del personal de INTERNEXA en las sedes del SENA que hacen parte de este 
proyecto, se surtieron las actividades correspondientes a la identificación, inscripción y 
aprobación del personal, revisando que cada uno cumpliera con las certificaciones 
correspondientes a las políticas de Salud y seguridad en el Trabajo tanto de INTERNEXA 
como del SENA. 
 
Para lo anterior, INTERNEXA presenta al SENA la plataforma Sylogi, es un software, 
diseñado bajo el ciclo PHVA y soportado en la normatividad legal vigente de SST, sirve para 
la administración, verificación, control y seguimiento en tiempo real, permitiendo la mejora 
continua del SG SST tanto de INTERNEXA como de sus contratistas. INTERNEXA realiza la 
capacitación al equipo de SST del SENA para su ingreso, revisión, aprobación y 
observaciones del grupo de técnicos que estarían realizando los trabajos técnicos en las 
instalaciones del SENA. Esta actividad se puede constatar en Acta de Capacitación de Sylogi 
junto con sus asistentes y participantes. 

SENA e INTERNEXA acordó llevar un repositorio común para el proyecto que permitiera 
mantener de manera compartida la documentación relevante del proyecto, y a la mano del 
equipo de cada una de las empresas. En este repositorio de encuentran tanto las actas de 
seguimiento como las de reuniones extraordinarias que se hayan podido llevar a cabo. Este 
link es:  

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio Interadministrativo 
202023/Documentos compartidos/ 

El acceso al link es restringido y administrado por el SENA. 
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Al cierre del 30 de abril de los corrientes, el proyecto había avanzado en número de sedes 
factibilizadas, con requerimiento a empresas dueñas de infraestructura externa (ejemplo: 
empresas de energía locales), las adecuaciones técnicas necesarias para alojar los equipos 
y servicio de internet, al igual que la disponibilización y entrega de las sedes que ya estaban 
listas técnicamente hablando. Teniendo el avance numérico de la siguiente manera: 

 

 
Las sedes que han sido entregadas con pruebas de funcionamiento y disponibilizadas a corte 
de 30 de Abril de 2024 son: 

 

 

# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

1 43854 1 Dirección General Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. Distrito Capital

2 43864 1A Dirección General - Canal de 
Internet (Comunicaciones) Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. Distrito Capital
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

3 43853 2

2   Regional Antioquia-Centro de 
Comercio-Centro de Servicios de 
Salud- Centro De Servicios Y 
Gestión Empresarial 
2A Centro De Comercio
2B Centro De Servicios De Salud
2C Centro De Servicios Y 
Gestión Empresarial 

Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia

4 44183 2C Centro de Servicios y Gestión 
Empresarial – Canal Internet

Calle 51 No. 57 – 70. Torre norte 
Ambiente 508 Medellín Antioquia

5 44139 5 Centro de los Recursos Naturales 
Renovables - La Salada

Km 6 Vía a la Pintada Caldas 
Antioquia Caldas Antioquia

6 43904 8

8   Centro del Diseño y 
Manufactura de Cuero - Complejo 
Sur
8A Centro De Formación En 
Diseño, Confección Y Moda - 
Complejo Sur
8C Centro Tecnológico Del 
Mobiliario - Complejo Sur

Calle 63 No. 58B - 03 Barrio 
Calatrava Itagüí Antioquia

7 43894 9

9 Centro para el Desarrollo del 
Hábitat y la Construcción - 
Complejo Pedregal
9A Centro De Tecnología De La 
Manufactura Avanzada - 
Complejo Pedregal
9B Centro Textil Y De Gestión 
Industrial

Calle 104 No. 69 - 120 - Barrio el 
Pedregal Medellín Antioquia

8 44025 9A
Centro de Tecnología de la 
Manufactura Avanzada - Canal 
Internet

Calle 104 No. 69 - 120 - Barrio el 
Pedregal Medellín Antioquia

9 43969 10 Complejo Tecnológico para la 
Gestión Agroempresarial

Calle 31 Carrera 16 Diagonal al 
Hospital CUP Caucasia Antioquia

10 44154 11 Sede Santa Rosa de Osos Carrera 29 No. 25 - 27 Santa Rosa de 
Osos Antioquia

11 44153 13 Sede Cisneros Calle 18 No. 17 - 61 Cisneros Antioquia

12 43968 20 Centro para el Desarrollo 
Agroecológico y Agroindustrial

Calle 9 No. 19 - 120 Barrio 
Santander Sabanalarga Atlántico

13 43906 21

21 Centro Nacional Colombo 
Alemán
21A Centro Industrial Y De 
Aviación

Calle 30 No. 3E - 164 Barranquilla Atlántico

14 43855 22
22 Regional Distrito Capital
22A  Centro De Servicios 
Financieros

Carrera 13 No. 65 - 10 Bogotá D.C. Distrito Capital

15 43976 23
Subsede Centro de Formación 
de Talento Humano en Salud – 
San Antonio

Carrera 18A No. 2 - 18 Sur, San 
Antonio Bogotá D.C. Distrito Capital

16 43892 24

24 Centro de Electricidad, 
Electrónica y 
Telecomunicaciones - Complejo 
Sur
24A Centro De Manufactura En 
Textil Y Cuero
24B Centro Metalmecánico
24C Centro De Materiales Y 
Ensayos

Avenida 30 No. 17 B-25 Sur Bogotá D.C. Distrito Capital

17 43856 25

25 Centro de Gestión Industrial - 
Complejo Paloquemao
25A Centro De Diseño Y 
Metrología - Complejo 
Paloquemao
25B Centro Para La Industria De 
La Comunicación Gráfica - 
Complejo Paloquemao
25C Centro Nacional De 
Hotelería, Turismo Y Alimentos - 
Complejo Paloquemao

Carrera 31 No. 14 - 20 Bogotá D.C. Distrito Capital

18 43867 25A Centro de Diseño y Metrología – 
Canal Internet (Festo)

Calle 15 No. 31 – 42 Ambiente 
Festo Bogotá D.C. Distrito Capital
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

19 44184 25A Centro de Diseño y Metrología – 
Canal Internet (Siemens)

Calle 15 No. 31 – 42 Ambiente 
Siemens Bogotá D.C. Distrito Capital

20 44185 25A Centro de Diseño y Metrología – 
Canal Internet (MNEMO)

Calle 15 No. 31 – 42 Ambiente 
MNEMO Bogotá D.C. Distrito Capital

21 43862 26 Sede Prial Carrera 32 No. 15 - 39 Bogotá D.C. Distrito Capital

22 44007 27 Sede Álamos - Plantas 
Agroindustriales Carrera 89A No. 64C - 33 Bogotá D.C. Distrito Capital

23 43561 28 Centro de Formación de Talento 
Humano en Salud Carrera 6 No. 45 - 52 Bogotá D.C. Distrito Capital

24 43863 29 Sede Sena Salud Carrera 7 No. 34 - 56 Bogotá D.C. Distrito Capital

25 43858 30 Centro de Gestión Administrativa Avenida Caracas No. 13 - 88 Bogotá D.C. Distrito Capital

26 43860 32 Sede - Fontibón Calle 19 A No. 96C - 32 Bogotá D.C. Distrito Capital

27 44168 33 Sede - Usme Calle 91 Sur No. 01B - 10 Este Bogotá D.C. Distrito Capital

28 43977 37 Centro de Formación en 
Actividad Física y Cultura Transversal 78J No. 41D - 15 Sur Bogotá D.C. Distrito Capital

29 44010 38 Sede Calle 39 Con 14 (Servicio 
Médico)

Diagonal 39 A Bis No.14 – 76 
Teusaquillo Bogotá D.C. Distrito Capital

30 43859 41 Tecnoparque Colombia Nodo 
Bogotá Calle 54 No. 10 - 39 Bogotá D.C. Distrito Capital

31 43868 42A-IL
Centro de Gestión de Mercados, 
Logística y Tecnologías de la 
Información - Canal Internet2

Calle 52 No. 13 - 65. Data Center 
piso 2 Bogotá D.C. Distrito Capital

32 44059 43 Sede Casa del Marqués Carrera 5 No. 33 - 15 Plaza 
Aduana Cartagena Bolívar

33 43912 44

44 Regional Bolívar
44A Centro Agroempresarial Y 
Minero
44B Centro De Comercio Y 
Servicios

Ternera, vía Turbaco Kilómetro 1 Cartagena Bolívar

34 44026 44B Centro de Comercio y Servicios - 
Canal Internet Ternera, vía Turbaco Kilómetro 1 Cartagena Bolívar

35 43959 46 Centro Internacional Náutico, 
Fluvial y Portuario Mamonal Kilómetro 5 Cartagena Bolívar

36 43939 47 Centro para la Industria 
Petroquímica

Avenida Pedro de Heredia 
Sector Tesca Cartagena Bolívar

37 44069 49 Sede Mompós Plaza de la Libertad - Palacio 
Municipal Mompós Bolívar

38 43986 51 Sede Chiquinquirá Carrera 8 No. 14 - 68 Chiquinquirá Boyacá

39 43922 52 Sede Duitama - Ciudadela 
Industrial

Ciudadela Industrial (Espacio del 
SENA) Duitama Boyacá

40 43900 53
53 Regional Boyacá
53A Centro Industrial De 
Mantenimiento Y Manufactura

Carrera 12 No. 55A - 51 Sogamoso Boyacá

41 43955 54 Centro de Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial

Kilómetro 1 Via Duitama - 
Pantano de Vargas Duitama Boyacá

42 44141 55 Centro Minero Vereda Morcá Sogamoso Boyacá

43 43940 56 Centro de Gestión Administrativa 
y Fortalecimiento Empresarial Calle 19 No. 12 - 29 Tunja Boyacá

44 44002 57 Sede Moniquirá Carrera 3A No. 16 - 02 Moniquirá Boyacá

45 44011 58 Servicio Público Empleo Tunja Carrera 9 No. 28 - 34 Tunja Boyacá

46 44012 60 Servicio Público Empleo 
Manizales

Carrera 23 No. 25 - 32 Ed. 
Esponsión Piso 3 Manizales Caldas

47 44089 65 Regional Cauca Calle 4 No. 2 - 67 Popayán Cauca

48 43901 66 Centro Agropecuario Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 
Panamericana Popayán Cauca

49 44032 66A
Centro de Teleinformática y 
Producción Industrial -  Canal 
Internet

Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 
Panamericana Popayán Cauca

50 43972 67 Sede - Santander de Quilichao Carrera 11 No. 6 - 31 Santander de 
Quilichao Cauca
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

51 44090 68 Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No. 2 - 80 Popayán Cauca

52 43941 70
70 Regional Cesar
70A Centro De Operación Y 
Mantenimiento Minero

Carrera 19 entre calles 14 y 15 Valledupar Cesar

53 44013 72 Sede Centro de Desarrollo 
Vecinal (CDV)

Diagonal 18A entre Calle 30 y 31 
(Barrio Fundadores - Sabanas 
del Valle)

Valledupar Cesar

54 43960 73 Centro Biotecnológico del Caribe Kilómetro 7 Vía a la Paz Valledupar Cesar

55 43952 74 Centro Agroempresarial Kilómetro 1 Vía Bucaramanga Aguachica Cesar

56 43907 75
75 Regional Córdoba
75A Centro De Comercio, 
Industria Y Turismo De Córdoba

Avenida Circunvalar Calles 24 y 
27 Montería Córdoba

57 44062 76 Sede - Lorica Carrera 9 No. 1 - 35 Antigua 
Planta de Hielo Lorica Córdoba

58 43942 78 Regional Cundinamarca Diagonal 45D No. 19 - 72 Bogotá D.C. Cundinamarca

59 43935 83 Centro Agroecológico y 
Empresarial

Avenida Manuel H Cárdenas 
Calle 16 Fusagasugá Cundinamarca

60 43931 85
Centro de la Tecnología del 
Diseño y la Productividad 
Empresarial

Carrera 10 No. 30 - 04 Girardot Cundinamarca

61 44171 93 Sede - La Calera Salón Comunal - Vereda la Toma La Calera Cundinamarca

62 43927 96

96 Regional Chocó
96A Centro De Recursos 
Naturales, Industria Y 
Biodiversidad

Carrera 1 No. 28 - 71 Quibdó Chocó

63 43913 99
99 Regional Huila
99A Centro De La Industria, La 
Empresa Y Los Servicios 

Carrera 5 No. 16 - 16 Neiva Huila

64 44134 101 Centro de Formación 
Agroindustrial Kilómetro 38 vía al sur Campoalegre Huila

65 44188 105 Sede Granja Yamboró Área rural a 7 kms de la Sede 
Principal. Vereda Aguadas Pitalito Huila

66 43926 106

106 Regional Guajira
106B Centro Agroempresarial Y 
Acuícola (Área Administrativa)
106C Centro Industrial Y De 
Energías Alternativas (Área 
Administrativa)

Avenida Aeropuerto Calle 21 
esquina Riohacha Guajira

67 44083 107 Sede Industrial Kilómetro 5 Salida a Maicao Riohacha Guajira

68 44100 110
Centro Multisectorial de Fonseca 
(del Centro Agroempresarial y 
Acuícola)

Kilómetro 1 Salida a Barrancas Fonseca Guajira

69 43936 111 Regional Magdalena Avenida del ferrocarril No. 27 - 97 Santa Marta Magdalena

70 43928 115
115 Regional Meta
115A Centro De Industria Y 
Servicios Del Meta

Kilómetro 1 Vía Acacias Villavicencio Meta

71 44186 118 Subsede Los Naranjos Kilómetro 12 Vía San Juan de 
Arama Granada Meta

72 43909 119
119 Regional Nariño
119A Centro Internacional De 
Producción Limpia - Lope

Calle 22 No. 11 Este 05 Vía a 
Oriente Pasto Nariño

73 44014 120 Servicio Publico de Empleo 
Pasto

Carrera 25 No. 20 - 65 Oficina 
2012 Edificio Calle Real Pasto Nariño

74 43956 121 Centro Sur Colombiano de 
Logística Internacional Carrera 7 No. 24A - 48 Ipiales Nariño

75 44156 123 Sede el Bagre
Municipio el Bagre en el sector 
conocido como los “ Comodatos 
de Arriba”

El Bagre Antioquia

76 43997 125 Sede Grupo Pamplona Terminal de Transportes - 
Carrera 9A No. 3 - 120 Pamplona Norte de 

Santander
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

77 43897 127

127 Regional Norte de Santander
127A Centro De Formación Para 
El Desarrollo Rural Y Minero-
Cedrum 
127B Centro De La Industria, La 
Empresa Y Los Servicios

Calle 2N AV 4 y 5 Barrio 
Pescadero Cúcuta Norte de 

Santander

78 43987 128 Sede Pamplona Carrera 5 No. 4 - 18 Centro Pamplona Norte de 
Santander

79 44024 130 Sede Centro de Calzado Avenida 5 Calle 18 AN Zona 
Industrial Cúcuta Norte de 

Santander

80 43924 131 Centro de Comercio, industria y 
Turismo Carrera 18 No. 7 - 58 Armenia Quindío

81 43925 132 132 Regional Quindío
132A Centro Agroindustrial Avenida Centenario No. 42N - 02 Armenia Quindío

82 44029 132A Centro Agroindustrial - Canal 
Internet

Avenida Centenario No. 42N - 02 -
IDF10 Armenia Quindío

83 43943 133

133 Regional Risaralda
133A Centro Atención Sector 
Agropecuario
133B Centro De Comercio Y 
Servicios

Carrera 8 No. 26 - 79 Pereira Risaralda

84 44016 134 Sede Centro de Pereira Calle 20 No. 5 - 21 piso 2 Pereira Risaralda

85 43944 136 Centro de Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial

Transversal 7 calle 26 Barrio 
Santa Isabel Dosquebradas Risaralda

86 43978 138 Tecnoacademia Manizales
Avenida paralela Calle 55 
Colegio Inem – Bloque C, Parte 
de abajo

Manizales Caldas

87 43957 139 Centro Atención Sector 
Agropecuario

Kilómetro 2 vía Palogordo - 
Vereda Guatiguará Piedecuesta Santander

88 43910 141 Centro Industrial de 
Mantenimiento Integral

Vía Palenque - Rincón de Girón - 
Zona Industrial Girón Santander

89 44031 141A
Centro Industrial de 
Mantenimiento Integral - Canal 
Internet

Vía Palenque - Rincón de Girón - 
Zona Industrial Girón Santander

90 43958 144 Centro Agroturístico Calle 22 No. 9 - 82 San Gil Santander

91 43998 145 Sede Socorro Calle 16 entre carreras 14 y 15 Socorro Santander

92 44142 148 Centro de Gestión 
Agroempresarial del Oriente

Calle 8 No. 2 Este par Avenida 
las cuadras antiguo Idema Vélez Santander

93 43946 149
149 Regional Sucre
149A Centro De La Innovación, 
La Tecnología Y Los Servicios

Calle 25B No. 31 - 260 Barrio 
Bostón Provisional: Carrera 18 
No. 20 - 34

Sincelejo Sucre

94 44065 150 Sede Escuela Gastronómica Avenida 1 Calle 20 esquina Santiago de Tolú Sucre

95 44003 151 Sede La Ceja Calle 19 No. 13 - 300 Zona Rosa La Ceja Antioquia

96 44004 152 Sede Corozal Carrera 26 No. 26 - 11 Barrio 
San José Corozal Sucre

97 43911 153
Centro de Industria y 
Construcción - Campus de la 
Tecnología

Carrera 19 Sur No. 140 - 183 Vía 
Picaleña - junto a la Casa de la 
Moneda

Ibagué Tolima

98 43897 154
154 Regional Tolima
154A Centro De Comercio Y 
Servicios

Transversal 1 No. 42 - 244 Ibagué Tolima

99 43899 156 Centro Agropecuario la Granja
Kilómetro 4 Vía Panamerica 
Espinal - Ibagué - Costado 
oriental

Espinal Tolima

100 44017 159 Servicio Publico de Empleo Cali Calle 23 Norte No. 2N - 38 Cali Valle del Cauca

101 43953 161 Centro Náutico Pesquero de 
Buenaventura

Calle 6 No. 10 - 16. Edificio 
Puerto Príncipe Buenaventura Valle del Cauca

102 43948 163 Centro de Tecnologías 
Agroindustriales Carrera 9 No. 12 - 141 Cartago Valle del Cauca
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

103 43933 170

170 Regional Casanare
170A Centro Agroindustrial Y 
Fortalecimiento Empresarial De 
Casanare

Carrera 19 No. 36 - 68 Yopal Casanare

104 44137 172 Sede Mocoa Calle 10 No. 3 - 40 Barrio San 
Agustín Mocoa Putumayo

105 44147 173

173 Regional San Andrés
173A Centro De Formación 
Turística, Gente De Mar Y De 
Servicios 

Avenida Francisco Newball San Andrés San Andrés

106 44194 175 Regional Amazonas Calle 12 No. 10 - 61 Leticia Amazonas

107 44195 176

176 Regional Guainía
176A Centro Ambieltal y 
Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico

Transversal 6 No. 29A - 55, vía al 
Coco Inírida Guainía

108 44196 178
178 Regional Vaupés
178A Centro Agropecuario Y De 
Servicios Ambientales Jiri-Jirimo

Avenida 15 No. 6 - 176 Barrio 
San José Mitú Vaupés

109 44197 179

179 Regional Vichada
179A Centro De Producción Y 
Transformación Agroindustrial De 
La Orinoquía

Carrera 10 No. 15 - 131 Barrio 
Tamarindo Puerto Carreño Vichada

110 44135 181 Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial –C.D.T.I. El Pondaje

Carrera 26 J – Diagonal 72F, el 
Laguito Cali Valle del Cauca

111 43979 185 Tecnoparque Colombia Nodo 
Neiva

Diagonal 20 No. 38 - 16 - Barrio 
Guaduales Neiva Huila

112 44005 186 Sede Ciénaga - Magdalena Carrera 8 No. 7 - 06 Ciénaga Magdalena

113 44155 187
Centro de la Innovación, la 
Agroindustria y el Turismo - 
Guarne Antioquia

Calle 56 No. 52B - 74 Autopista Guarne Antioquia

114 44019 194 TECNOACADEMIA 
DOSQUEBRADAS

Calle 73 Bis con Carrera 21 - 
Colegio Manuel Elkin Patarroyo 
Comuna 9 -Barrio César Augusto 
López

Dosquebradas Risaralda

115 44198 195 Centro para la Biodiversidad y el 
Turismo del Amazonas Kilómetro 1 Vía los Lagos Leticia Amazonas

116 43902 197 Centro para el Desarrollo 
Tecnológico de la Construcción

Carrera 6 No. 8 Norte - 47, 
Avenida Centenario Armenia Quindío

117 43999 198 Sede Finca El Caney
Kilómetro 35 Margen Oriental 
Carretera la Cordialidad a 3 
Kilómetros

Sabanalarga Atlántico

118 44061 201 Tecnoparque Montería
Kilómetro 11 Vía Montería Cereté 
frente al aeropuerto Los 
Garzones

Montería Córdoba

119 43980 202 Sede Salud Calle 45 No. 11 - 52 Antiguo 
Hospital San Juan de Dios Bucaramanga Santander

120 43981 204 Tecnoacademia Neiva Calle 40 No. 1 - 1B Barrio 
Cándido Leguízamo Neiva Huila

121 43964 210 Escuela Gastronómica de Tunja Carrera 1 este No. 67 - 110 
Barrio Capitolio Tunja Boyacá

122 44201 218 Sede La Unión Nariño Barrio La Capilla La Unión Nariño

123 43970 219 Sede Aviación Zona Franca Rionegro Bodega 
49 Rionegro Antioquia

124 44187 220 Sede Santa Rosa de Cabal Km 3 Vereda Lombo Santa Rosa de 
Cabal Risaralda

125 44190 222 Puerto Leguizamo Carrera 10 Calle 12 Esquina Puerto 
Leguizamo Putumayo

126 43982 225 Tecnoparque Colombia Plaza 
Caicedo

Carrera 5 No. 11 - 68, pisos 2 al 
8 Cali Valle del Cauca

127 44165 226 Sede Puerto Gaitán
Km 1 Vía Villavicencio, Contiguo 
Finca el Bolsillo, frente a la 
Urbanización las Margaritas

Puerto Gaitán Meta

128 43937 227 Sede Guarne Carrera 51 No. 51 - 28 Guarne Antioquia

129 44199 230 Sede Cuervo Araoz Carrera 6 No. 15 - 11 Barrio 
Cuervo Araoz Mitú Vaupés
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

130 43988 232 Sede Chinchiná Carrera 6 No. 8 - 35 Chinchiná Caldas

131 44160 233 Centro de formación minero 
ambiental (El Bagre)

Colegio Diocesano Nuestra 
Señora del Carmen (Sector 
denominado los Álamos)

El Bagre Antioquia

132 43951 235 Centro de formación centro 
minero Carrera 25 No. 21A - 99/105 Quibdó Chocó

133 44200 241 Granja el Alcaraván Vereda Campo Alegre, predios 
Mundo Nuevo 1 y Mundo Nuevo 2 Arauquita Arauca

134 44073 242 San Jorge Montelibano
Antiguo Centro Zimará, 2da 
entrada de la entrada principal 
del municipio de Montelíbano

Montelíbano Córdoba

135 44138 245 Regional Caquetá – Sede Alterna Kilómetro 3 Vía Aeropuerto Florencia Caquetá

136 44021 246 Servicio Médico Asistencial Carrera 23 No. 25 – 65, Local 8, 
Edificio Don Pedro Manizales Caldas

137 43975 250 Sede Administrativa Regional 
Magdalena

Calle 29 No. 13 – 127 Barrio 
Bavaria Santa Marta Magdalena

138 43983 251 Sede Energía Colombo alemán Calle 28 Carrera 23 Esquina, 
Barrio Montes Barranquilla Atlántico

139 43903 255
Sede Centro integrado para la 
formación profesional del norte 
del Cauca

Lote de Terreno No. 2 La 
Samaria

Santander de 
Qulichao Cauca

140 44170 259 Los Patios Avenida 10 No. 29 – 06 Barrio 
Patio Centro Los Patios Norte de 

Santander

141 43934 268 Centro Náutico Pesquero de 
Buenaventura

Avenida Simón Bolívar – 
Kilómetro 5 Buenaventura Valle del Cauca

142 43992 271 Nodo Salud - Barranquilla Calle 33 No. 33 – 139 Hospital 
Barranquilla Barranquilla Atlántico

143 43984 272 Nodo Construcción

Villas de San Pablo, SUPER 
MANZANA EQUIPAMENTO 
INSTITUCIONAL MF EQ & Lote 
Fundación Santo Domingo

Barranquilla Atlántico

144 44075 273 Logística y Transporte Carrera 9 No. 127 - 109 Barranquilla Atlántico

145 43938 274 Sede Centro Nacional Colombo 
Alemán - Malambo

Diagonal 18 No. 16 - 13 Nueva 
sede
Caracolí Lote 1A2, con carrera 
1B antigua finca Alta Gracia

Malambo Atlántico

146 43929 277 Regional Norte de Santander - 
Bloque Formación Pescadero

Calle 2N con Avenida 3 y 4 – 
Barrio Pescadero Cúcuta Norte de 

Santander

147 43993 279 Subsede Confección y maderas - 
Comuneros

Calle 3 No. 6 - 48 Barrio 
Comuneros Cúcuta Norte de 

Santander

148 44000 281 SEDE CURUMANI Calle 4 No. 20 - 33 Barrio Camilo 
Torres Curumaní Cesar

149 44191 282 SEDE CHIMICHAGUA Carrera 8 con calle 1, Barrio Villa 
Ester, sector Chambacú Chimichagua Cesar

150 44001 283 SEDE SAN ALBERTO Calle 2B No. 16 - 26 San Alberto Cesar

151 44006 284 SEDE BOSCONIA Carrera 14A No. 20 - 04 Bosconia Cesar

152 44192 286 Paz de Ariporo Vereda Brito Alto Finca el 
Cerrojo. Vía Marginal del Llano Paz de Ariporo Casanare

153 43917 288 Sede Nodo de Industrias 
Creativas

Carrera 54 No. 49 - 09, Barrio 
Abajo Barranquilla Atlántico

154 43918 289 NODO REFRIGERACIÓN Carrera 10 No. 73E - 110, Barrio 
Lipaya Barranquilla Atlántico

155 43919 290 NODO MULTILINGÜISMO 
BARRANQUILLA

Carrera 21B Calle 40B Esquina 
Barrio San José Barranquilla Atlántico

156 44174 291

TECNO ACADEMIA DEL 
CENTRO SUR COLOMBIANO 
DE LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL

Calle 27 con Carrera 13A Túquerres Nariño

157 43966 296 Sede Santa Clara Carrera 7 No. 19 – 10 Tunja Boyacá

158 43920 297 Nodo Servicios Administrativos Carrera 6 No. 60B – 110. CAI el 
Bosque Barranquilla Atlántico

159 43967 300 Tencoparque Popayán Calle 5 No. 23 – 00. Complejo 
Científico SENA Popayán Cauca
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# ID ITX ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

160 44024 301 Tecno parque Cucuta - Regional 
Norte de Santander

Canal Bogotá No. 1N - 30 Barrio 
Pescadero Cúcuta Norte de 

Santander

161 44193 302 Cimitarra Carrera 5 con calle 10 Barrio 
Centro Cimitarra Santander

162 43923 303 Nodo TIC Barranquilla Carrera 54 No. 68 – 80 Barranquilla Atlántico

163 44164 306 Escuela de Gastronomía Calle 1 No. 1 – 130 Matevenado Arauca Arauca

164 44189 310 Campamento Providencia
Pueblo Viejo entrada Institución 
Educativa Junín / al lado de 
antiguo Escuela Santa Terecita

Providencia San Andrés

165 43914 314 Nodo Diseño y Mobiliario Calle 7B entre 55 y 56 Villa 
Olímpica Galapa Atlántico

166 43989 315 Sena CLEM - Sagrado Corazón 
de Jesus Carrera 25 No. 24 – 47 Tuluá Valle del Cauca

167 43990 330 Tecnoacademia Armenia Puerto Espejo Mz 11 Institucion 
Educativa Ciudadela del sur Armenia Quindío
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3. REVISIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
El equipo de INTERNEXA junto con el SENA en mesa de trabajo conjunta, despliega cada una 
de las obligaciones haciendo una identificación de los entregables que certifiquen su 
cumplimiento y la periodicidad en que éstos deben ser entregados. De aquí que se agrupen 
en los siguientes: 
 

 
 

 
 

PRIODICIDAD DESCRIPCION DE LA SUBSANACION
Informe Mensual de Disponibilidad
Conciliación con ANS
Factura
Certificado Parafiscales
Tabla de Sumatoria de Facturas entregadas/Pagadas (Montos)
Actas Recibido a Satisfacción (entrega de los enlaces)
Informe de Topología por medio (Fibra/Satelital/Radio) con 
identificación de cada sede, según avance de instalación, con 
anexo de información técnica (direccionamiento/ mascara) 
según avance de instalación
Inventario: Archivo con información de infraestructura (Ancho 
de banda, ID, marca, serial)
Garantías de Fábrica de los CPEs
Documento presentación del STC 
Presentación Proceso - Metodología de Gerencia de Proyecto
Certificado firmado por Rep Legal del cumplimiento de Normas 
y Leyes (Ejemplo: Tratamiento de Datos, Filtrado de 
Pornografía Infantil, SST, Protección derechos de autor)
Certificado de programas de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad en los que Internexa está involucrado 
trabajando activamente.
Actas de Reuniones establecidas y llevadas a cabo
Previa validación de la necesidad se conciliará el acceso a la 
información según corresponda (físico, material o remoto).   
Ejemplo (Acceso a Silogy, Portal Cliente)
Modificación y presentación de pólizas por adición o 
modificación del contrato

Asistencia a reuniones convocadas y acordadas entre las partes

Comunicaciones formales de novedades o anomalías para el 
Supervisor del contrato
Apoyo en la construcción de PQRS para entes de control DO
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Se adjuntan a este informe, los entregables correspondientes y que aplican de acuerdo con 
los listados en el cuadro anterior. Así: 
 

 
 

4. CONSIDERACIONES: 
 
A. El archivo “Tabla de Seguimiento Facturación SENA” será conciliada con el supervisor del 

contrato, o a quien designe, para verificar la información ahí contenida en fechas y 
montos. El formato ha sido conciliando entre Internexa y SENA. 

Informe Mensual de Disponibilidad 2 - 3 - 9 7 2 - 3
Conciliación con ANS 2 - 3 - 9 7 2 - 3 7
Factura FACTURA 7 3 - 6 5 - 6 5 - 6 - 7
Certificado Parafiscales PARAFISCALES_MAR-ABR_2024 7 1 - 3 - 6 - 12 7 7
Tabla de Sumatoria de Facturas entregadas/Pagadas (Montos) TABLA DE SEGUIMIENTO FACTURACION SENA 7 3 - 6 2 - 4 - 8

Actas Recibido a Satisfacción (entrega de los enlaces)

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2
0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F
orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4
5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28
c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4
E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int
eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2
F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2
FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2
D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

4 - 5 3

Informe de Topología por medio (Fibra/Satelital/Radio) con 
identificación de cada sede, según avance de instalación, con 
anexo de información técnica (direccionamiento/ mascara) según 
avance de instalación

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2
0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F
orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4
5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28
c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4
E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int
eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2
F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2
FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2
D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

4 - 8 3

Inventario: Archivo con información de infraestructura (Ancho de 
banda, ID, marca, serial)

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2
0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F
orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4
5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28
c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4
E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int
eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2
F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2
FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2
D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

4 - 8 3

Garantías de Fábrica de los CPEs. Aclarar que el contrato de 
soporte es administrado por ITX

HUAWEI GARANTIAS 5 - 6 - 7 3
Documento presentación del STC MATRIZ DE ESCALAMIENTO INTERNEXA 2024 1 3
Presentación Proceso - Metodología de Gerencia de Proyecto PRESENTACION_GESTION DE PROYECTOS DE EXPANSION Y 

SOLUCIONES 3 - 7
Certificado firmado por Rep Legal del cumplimiento de Normas y 
Leyes (Ejemplo: Tratamiento de Datos, Filtrado de Pornografía 
Infantil, SST, Protección derechos de autor)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y COMPROMISOS 3 - 10 - 11 - 13 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 1 - 3

Certificado de programas de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad en los que Internexa está involucrado trabajando 
activamente.

CERTIFICACION RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNEXA 14

Actas de Reuniones establecidas y llevadas a cabo

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2
0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F
orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4
5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28
c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4
E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int
eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2
F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2
FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2
D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

1 3 - 5 - 6

Previa validación de la necesidad se conciliará el acceso a la 
información según corresponda (físico, material o remoto).   
Ejemplo (Acceso a Silogy, Portal Cliente)

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2
0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F
orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4
5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28
c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4
E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int
eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2
F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2
FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2
D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

1 6 3

Modificación y presentación de pólizas por adición o modificación 
del contrato

NA 3 - 4 8

Asistencia a reuniones convocadas y acordadas entre las partes

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%2
0Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/F
orms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab4
5a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28
c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4
E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Int
eradministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2
F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2
FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2
D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037

1 3 - 5

Comunicaciones formales de novedades o anomalías para el 
Supervisor del contrato

NA 3 - 8 8
Apoyo en la construcción de PQRS para entes de control NA 8 - 9 3 - 6 - 8 - 9 7

DESCRIPCION DE LA SUBSANACION OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CUMPLIDAS 

ENTREGABLE - NOMBRE DEL DOCUMENTO

INFORME DE GESTION ABRIL 2024

OBLIGACIONES TECNICAS 
CUMPLIDAS 

OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS CUMPLIDAS

OBLIGACIONES GENERALES 
CUMPLIDAS

OBLIGACIONES JURIDICAS 
CUMPLIDAS 
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B. Teniendo en cuenta que estamos en fase de instalación y disponiblización, las actas de 
recibido a satisfacción hacen su correspondencia con los informes de cumplimiento de las 
acciones a conciliar. 

C. Es necesario recalcar que el contrato CO1.PCCNTR.5703971 de 2023 es en modalidad de 
Prestación de Servicios de Internet, para lo que Internexa instalará, configurará, 
administrará y gestionará los enlaces y los equipos que hacen parte de la prestación de 
este servicio, esto incluye los routers y equipos CPE. Estos dispositivos pertenecen a 
Internexa, por lo que la gestión de los contratos de garantía de estos es exclusivamente 
de Internexa. Internexa garantiza la prestación del servicio de internet cumpliendo con la 
disponibilidad negociada con el SENA. Si esta disponibilidad de servicio no se llegara a 
cumplir, se realizarán los descuentos pertinentes de acuerdo a los Acuerdos de Niveles de 
Servicio (ANS por su sigla en español) que constarán en las reuniones y actas de 
conciliación al corte de cada mes. 

D. La Matriz de Escalamiento de Internexa podrá sufrir cambios en el tiempo, no en términos 
de tiempo, más si en los datos de contacto. En cada cambio Internexa estará informando 
con anterioridad al SENA y realizando las presentaciones del caso. 

E. La Presentación de Gestión de Proyectos de Expansión y Solución aquí adjunta, es 
información confidencial y de tratamiento interno de Internexa. Internexa solicita al SENA 
mantener la confidencialidad de la misma. 

F. Durante este período el Contrato tuvo consideraciones y aclaraciones en cuanta el 
despliegue del proyecto, dando como resultado el OTROSI 1, dando alcance a la 
modificación de la forma de pago, sin modificar el monto ni el tiempo de ejecución del 
mismo. De aquí que al no existir modificaciones ni en el monto ni en el tiempo de 
ejecución, no se aplican modificaciones en las pólizas de garantías. 

G. Los documentos que se generen a demanda o por solicitud expresa y particular harán 
parte de los documentos soporte de este informe mes a mes.  

 
5. ANEXOS 

 
- Parafiscales_Mar-Abr_2024 
- Tabla De Seguimiento Facturación Sena 
- Garantías De Fabricante 
- Matriz De Escalamiento Internexa 2024 
- Presentacion_Gestion De Proyectos De Expansion Y Soluciones 
- Certificado De Cumplimiento Y Compromisos 
- Certificacion Responsabilidad Social Internexa 

 
NOTA: Como se muestra en la tabla de chequeo de entregables, los documentos no adjuntos en 
este informe se encuentran en el repositorio enunciado páginas atrás. 
 
  

ELABORADO POR  Alena Cantillo Pinzón  FECHA DE INFORME  23/05/2024  
 



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
VERSIÓN: 1 

FECHA: 6 febrero 2024

CONECTIVIDAD NACIONAL SENA

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar los servicios de internet en las sedes a nivel nacional del SENA en el marco del Convenio 
interadministrativo suscrito entre el SENA e INTERNEXA SA.

VALOR DEL CONTRATO

SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS COP 
($65.381.813.000) incluido IVA, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos 
directos e indirectos.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato iniciara cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta 
el treinta y uno (31) de julio de 2026

ALCANCE AL OBJETO

Solución de conectividad de internet dedicado e internet satelital entregados en 140 municipios a nivel 
Colombia para un total de 273 enlaces, distribuidos de la siguiente forma:

1. 256 enlaces de internet, uno por cada sede, entre los cuales 16 son de internet satelital y 240 de 
internet dedicado.

2. 17 enlaces de internet dedicado, uno por laboratorio.

3. Medio de entrega: Fibra Óptica, radio enlace o satélite.

4. Se entrega un solo enlace de internet, sumarizando los canales administrativos, formación y 
aplicaciones en un solo. De acuerdo con lo acordado con el SENA. 

5. Enlace lineal, disponibilidad Fibra Óptica 99.6%, Radio enlace y Satelital 97%



6. Servicios por medio Radioenlace son entregados en banda no licenciada

7. El servicio satelital contempla 200 Mbps de descarga y 20Mbps de carga en promedio, siendo una 
solución best effort se entiende que estos canales pueden disminuir su capacidad. 

8. Se incluye router para entregar del servicio 

9. Se contempla una VLAN para la entrega del servicio.

EXCLUSIONES:

1. No se contempla la capa SD-WAN

2. No incluye configuraciones en plataforma 

3. No incluye configuraciones en equipo no entregados por INTERNEXA

4. No incluye equipos SD-WAN, ni LAN y WAN.

5. Canales de Internet del Datacenter 

6. No se contempla configuración DHCP, configuración de VPNs u otras funcionalidades hacia la LAN.

7. No se contempla la migración de canales WAN que están con el operador actual

8. No incluye obras civiles 

9. No incluye Cross conexiones/cruzadas, cableado estructurado interno

10. No se contempla cableado entre los equipos de Internexa y los equipos LAN del cliente

11. No incluye colocation en sitios de entrega

12. No incluye costos de co-ubicación y/o administración con terceros y Cross conexiones exija el tercero

13. No incluye mejoramiento de sistemas de tierra.

14. No incluye suministro coordinador de alturas y/o ingeniero certificado SISO para la instalación de 
ultimo kilometro 

15. No incluye infraestructura para trabajos en altura requerido necesario para la instalación de ultimo 
kilometro

16. Los sistemas de gestión de los equipos propiedad de INTERNEXA son responsabilidad de INTERNEXA, 
por políticas de seguridad no se permite acceso a los mismos



CONSIDERACIONES TÉCNICAS
La entrega del servicio está sujeto a visita a sitio y a la disponibilidad final por parte del propietario de 
la infraestructura en cada sitio.

El cliente deberá contar con un espacio adecuado y seguro para la instalación del equipo donde se 
entregará el servicio. 

El cliente debe proveer un espacio en sus respectivos cuartos de cableado o Datacenter con su 
respectiva energía para alojar los dispositivos de INTERNEXA, el cual cumplirá con las características 
necesarias para prestar el servicio solicitado. 

El cliente debe tener condiciones eléctricas y físicas óptimas para realizar la puesta en marcha de los 
servicios. (El equipo técnico de campo NO podrá encender equipos hasta que estas condiciones se 
cumplan). 

El cliente deberá suministrar energía eléctrica regulada 110 VAC +/- 10 % con sistema de tierra. 

El voltaje AC Neutro - Tierra deberá estar entre 0.3V y 0.8V para garantizar el correcto funcionamiento 
de los equipos. 

El cliente deberá recibir el canal de internet de INTERNEXA en sus equipos. 

Es responsabilidad del cliente gestionar permisos de ingresos y trabajos en sus instalaciones. 

Las actividades de instalación se ejecutarán en horario diurno de lunes a sábado, cualquier variación 
de los horarios hábiles podrá implicar variación en el precio ofertado.
El nivel 1, manos remotas en cada una de las sedes será responsabilidad del SENA, INTERNEXA posterior 
a esta revisión determinará pasos a seguir para la atención del incidente. 
El modem satelital debe estar ubicado a menos de 23 metros de la antena satelital, por lo que es 
necesario que el SENA acondicione un espacio que no supere la distancia mencionada, ya que el 
cable de conexión entre la antena y el modem es propietaria y se suministra con ese metraje. Debe 
ser ubicado en el interior y va acompañado por un adaptador ethernet, que permite conectividad 
alámbrica con un equipo tercero. 

La antena satelital para tecnologías de orbita baja se debe instalar en un lugar con cielo despejado, 
idealmente anclada al piso para que no se mueva y quede instalada de forma segura. Bajo estas 
condiciones el servicio de internet satelital va a tener sus mejores prestaciones. Es necesario que el 
SENA tenga estas condiciones en sus sedes para proveer el mejor servicio por parte de INTERNEXA. 

Instalación de la antena a no más de 23 metros de distancia de donde se ubica el rack.



ENTREGABLES DEL PROYECTO
N° Fase Entregables

1. INICIO Acta de constitución del proyecto
2. SEGUIMIENTO Y CONTROL Acta de reuniones

3. EJECUCIÓN
Y demás requerimientos que solicité el ordenador del gasto o de 
quien se delegue la supervisión del contrato o quien integre los 
diferentes servicios TIC de la Entidad.

4. CIERRE Topología física y lógica de los canales de Internet
5. CIERRE Inventario de la infraestructura implementada
6. CIERRE Acta de entrega de los servicios 

7. OPERACIÓN Presentar mensualmente al supervisor del contrato los Informes 
mensuales de disponibilidad de los servicios 

CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL

FIBRA ÓPTICA

RADIOENLACES - SATELITALES

Inicio
lun 12/02/24

Fin
vie 12/04/24

18 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '24

Factibilidad
lun 12/02/24 - vie 1/03/24

Instalacion de Ultima Milla
lun 4/03/24 - vie 22/03/24

Equpos y configuracion
lun 25/03/24 - vie 12/04/24

SENA
lun 12/02/24 - vie 12/04/24
SENA
lun 12/02/24 - vie 12/04/24

Instalación de Ultima Milla
lun 4/03/24 - vie 22/03/24

Factibilidad
lun 12/02/24 - vie 1/03/24

Equipos y configuración
lun 25/03/24 - vie 12/04/24

18 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '2418 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '2418 feb '24 3 mar '24 17 mar '24 31 mar '2418 feb '2418 feb '2418 feb '2418 feb '2418 feb '2418 feb '2418 feb '24444444418 feb '24 3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 mmar '24mar '24mar '24mar '24mar '24mar '24mar '243 mar '24 17 m17 m17 m17 m17 m17 m17 mmar '24mar '24mar '24mar '24mar '24mar '24mar '2417 mar '24 31 mar31 mar31 mar31 mar31 mar31 mar31 mar '24'24'24'24'24'24'2431 mar '24

Inicio
lun 15/01/24

Fin
mar 30/04/24

feb '24 mar '24 abr '24

Factibilidad
lun 15/01/24 - vie 15/03/24

Electrificadora
lun 5/02/24 - vie 19/04/24

Instalación de Ultima Milla
lun 26/02/24 - mar 30/04/24

Equipos y configuración
lun 4/03/24 - mar 30/04/24

SENA
lun 15/01/24 - mar 30/04/24

Hoy



MATRIZ DE COMUNICACIONES

De \ A Supervisor de
contrato

Gerente de 
Proyecto

INTERNEXA

Equipo de proyecto 
INTERNEXA

Equipo de 
proyecto SENA Otros roles

Supervisor 
de contrato No aplica

Directa

Vía correo 
electrónico/
telefónica/ Acta 
de reunión

A través del Gerente de 
proyecto de INTERNEXA

Vía correo electrónico 
/teléfono /Acta de 
reunión

El supervisor de 
contrato define 
el protocolo de 
comunicación 
con su equipo

El supervisor de 
contrato define el 
protocolo de 
comunicación con 
partes externas al 
proyecto

Gerente de 
Proyecto
INTERNEXA

Directa

Vía correo 
electrónico/
telefónica/
Acta de 
reunión

No aplica

Los equipos de trabajo 
de INTERNEXA definen 
sus protocolos internos 
de comunicación

A través del 
Gerente de 
proyecto y/o 
líder técnico 
asignado por el 
SENA

Vía correo 
electrónico/
teléfono/ Acta 
de reunión

El Gerente de 
proyecto de 
INTERNEXA define 
el protocolo de 
comunicación con 
partes externas al 
proyecto

Equipo de 
proyecto 
INTERNEXA

A través del 
Gerente de 
proyecto de 
INTERNEXA

Vía correo 
electrónico/

Acta de 
reunión

Directa

Vía correo 
electrónico/
telefónica

Los equipos de trabajo 
de INTERNEXA definen 
sus protocolos internos 
de comunicación

A través del 
Gerente de 
proyecto y/o 
líder técnico 
asignado por el 
SENA y Gerente 
del proyecto de 
INTERNEXA

Vía correo 
electrónico 
teléfono o Acta 
de reunión

Según acuerdo 
con el gerente de 
proyecto
INTERNEXA y el rol 
respectivo

Equipo de 
proyecto 
SENA

El supervisor 
de contrato 
define el 
protocolo de 
comunicació
n con su 
equipo

A través del 
Gerente de 
proyecto y/o líder 
técnico asignado 
por el SENA

Vía correo 
electrónico/
teléfono/ Acta de 
reunión

A través del Gerente de 
proyecto y/o líder 
técnico asignado por el 
SENA y Gerente del 
proyecto de INTERNEXA

Vía correo electrónico 
teléfono o Acta de 
reunión

Los equipos de 
trabajo del SENA 
definen sus 
protocolos 
internos de 
comunicación

El supervisor de 
contrato define el 
protocolo de 
comunicación con 
partes externas al 
proyecto



STAKEHOLDERS

N Nombre Cargo Empresa Fase de mayor interés Correo/Teléfono

1 Alena 
Cantillo

Gerente de 
Cuenta INTERNEXA

Inicio
Planeación

Cierre

acantillo@internexa.com
3002190257

2 Sebastian 
Salinas

Ingeniero 
Preventa INTERNEXA Inicio

Planeación
ssalinas@internexa.com

3005499295

3 Maritza Falla Ingeniero de 
Proyectos INTERNEXA

Planeación 
Ejecución

Seguimiento y control
Cierre

mfalla@internexa.com
3153851454

4 Alvaro 
Quintana

Ingeniero de 
Proyectos INTERNEXA

Planeación 
Ejecución

Seguimiento y control
Cierre

Aquintana@internexa.com
3058194127

5 Simón 
Garces

Ingeniero de 
Proyectos INTERNEXA

Planeación 
Ejecución

Seguimiento y control
Cierre

sgarces@INTERNEXA.com
3105992825

Pablo 
Arciniegas

Director de 
Tecnología (E) SENA

Planeación
Ejecución

Seguimiento y control
Cierre

pfarciniegas@sena.edu.co

Carlos Parra Líder del 
Proyecto SENA

Ejecución
Seguimiento y control

Cierre

chparra@sena.edu.co
3108748202

Jemmi Perez Especialista en 
redes SENA

Ejecución
Seguimiento y control

Cierre

jlperezm@sena.edu.co
3112681450

Jorge 
Velasco Logistica SENA

Ejecución
Seguimiento y control

Cierre

jyvelascoh@sena.edu.co
3103415691

Cristian 
Avella

Ingeniero 
Gestión de 
Equipos de 

Red

SENA
Ejecución

Seguimiento y control
Cierre

cfabella@sena.edu.co
3006813041

Maria Ofelia 
Gallo

Coordinadora 
de proyectos SENA

Ejecución
Seguimiento y control

Cierre

Mogallo@sena.edu.co
3005546340



RIESGOS

Riesgos Plan de Mitigación Categoría

1.

Debido a la logística que 
requiere a nivel nacional y dada 
la situación de orden público en 
el país, existe el riesgo de 
demoras en la distribución y 
entrega en las sedes, lo que 
llevaría a no cumplir con los 
tiempos comprometidos para la 
entrega del servicio. 

De presentarse inconvenientes de orden público 
que puedan afectar la distribución de los equipos 
en las diferentes sedes se hará monitoreos 
constantes a las vías y se hará uso de diferentes 
canales de distribución evitando aquellos que se 
vean comprometidos por estos hechos de orden 
público, para así entregar a tiempo los equipos 
acordes a los cronogramas definidos.

Operacional

2.

Debido a las condiciones físicas 
de ingreso de los cables (Fibras 
Ópticas, Cableado UTP, Cable 
RF, etc), existe el riesgo que se 
encuentren los ductos saturados, 
condiciones ambientales no 
apropiadas en las sedes y/o 
infraestructura inexistente, que 
puedan retrasar o impedir la 
entrega de servicios. 

De presentarse condiciones físicas inadecuadas y/o 
ductos saturados que sean identificadas en las 
visitas de factibilidad en cada sede, se notificar de 
manera inmediata al supervisor del contrato del 
SENA, con el fin de buscar alternativas físicas para 
lograr ingresar de manera correcta el cableado o 
que se cumplan con las condiciones ambientales 
mínimas para la prestación de los servicios. 

Operacional

3.

Dada la alta dependencia de 
proveedores para la instalación 
de los servicios de última milla, 
existe el riesgo de retrasos en la 
entrega de los servicios, lo que 
llevaría al incumplimiento con los 
tiempos comprometidos en el 
contrato.

Realizar constante seguimiento a los cronogramas 
definidos con cada proveedor por parte del equipo 
de INTERNEXA, de presentarse se realizará reunión 
para definir un plan de choque le cual puede incluir 
la modificación del orden de instalación de sedes o 
la modificación de proveedor de última milla.

Operacional

4.

Dada la alta dependencia de 
proveedores para la instalación 
de los servicios de última milla, 
existe el riesgo de discrepancia 
entre la factibilidad indicada por 
los proveedores de última milla 
durante la cotización y la 
imposibilidad real de cubrir los 
puntos identificados al momento 
de la instalación, lo que podría 
retrasar significativamente el 
despliegue de la red.

De presentarse la discrepancia que no permita la 
instalación del servicio con el proveedor asignado, 
se buscará la alternativa de ingresar el servicio con 
otro proveedor y/o tecnología que cumplan con las 
condiciones técnicas adquiridas para la sede, asi 
mismo se priorizará el proveedor de última milla 
actual que prestan el servicio.

Operacional



5.

Dada la gran cantidad de sedes 
a niveles nacional y las diferentes 
personas o equipos de trabajo 
encargados de los accesos de 
contratistas para la ejecución de 
labores técnicas de 
implementación, existe el riesgo 
de demoras en la gestion de 
permisos de ingreso del personal 
asignado o dilaciones en la 
confirmación de los permisos, lo 
que pueda generar retrasos en la 
implementación de estos.

De presentarse demoras en la gestion de permisos 
o dilaciones con las confirmaciones 3 dias antes de 
la ejecución se acudirá a escalar esta solicitud al 
supervisor del contrato del SENA, para q través d 
este se confirme la actividad y no deba ser 
reprogramada  

Operacional

6.

Debido las condiciones físicas y 
permisos que exigen las 
diferentes electrificadoras en el 
uso de su infraestructura para el 
despliegue de fibra óptica, existe 
el riesgo de rechazo de uso, lo 
que implicaría retrasos o 
impedimentos en la entrega de 
los servicios acorde al 
cronograma propuesto.

De presentarse rechazos por parte de las 
electrificadoras se solicitará reunión interna a los 
interesados de proyecto para notificar la situación y 
buscar alternativas de conectividad, estamos 
pueden incluir una nueva solicitud a la 
electrificadora con un escalamiento por parte del 
SENA o la modificación de la tecnología de 
conexión en la sede sin que esta afecte las 
condiciones técnicas adquiridas para la sede 
afectada.

Operacional

AUTORIZACIÓN DEL 
PROYECTO Patrocinador del Proyecto Fecha

Aprobado por 6 de febrero 2024





 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 
NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 1 

OS   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO DE ACTA ACTA REUNIÓN KICK OFF  

 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 
06/02/2024 2:00 PM 5:00 PM 3 horas 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 
NOTA  

 
2. PARTICIPANTES 

 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Pablo Arciniegas Jefe Oficina de Sistemas (E) SENA 
Carlos Parra Invitado SENA 

Jemny Perez Invitada SENA 

Jorge Velasco Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Maria Ofelia Gallo Invitada SENA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 
Sebastian Salinas Ingeniero Preventa INTERNEXA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Simón Garces Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

       
       
       
       



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Desarrollo de la agenda 

 
 Presentación del equipo de trabajo del SENA 
 Presentación del equipo de trabajo de INTERNEXA 
 Socialización Acta de constitución del proyecto de conectividad nacional del SENA 

o Objeto del contrato 
o Valor del contrato 
o Plazo de ejecución 
o Alcance – Restricciones:  

 Sena solicita usuario de lectura para acceso de los router instalados por INTERNEXA, se 
aclara que por políticas internas no es posible la entrega de estas credenciales a clientes. 

 Sena informa que maneja actualmente dualstack en los equipos y solicita que ésta sea 
implementada en el contrato, sin embargo, se aclara que esto no hace parte del alcance. 

o Consideraciones técnicas 
 Horarios de trabajo en las sedes deben informarse con mínimo dos días de anticipación 

para gestionar los ingresos.  
 Sena solicita comunicado por correo donde se le indique las especificaciones del 

cableado para la conexión Router a la LAN. 
o Entregables del proyecto 
o Cronograma de alto nivel 

 Se solicita al SENA listado de sedes priorizadas para la implementación de canales, sin 
embargo, la entidad se encuentra en revisión interna para definir las sedes criticas para 
entrega. 

 Se hace observación de hacer análisis e identificación de Sedes críticas que ameriten 
enlace de Back Up (Ejemplo: Sede Dirección General). 

 Sena solicita cronograma de bajo nivel en Project o una herramienta compartida para el 
seguimiento del proyecto. 

o Matiz de comunicaciones 
 Sena solicita matriz de escalamiento interna de INTERNEXA. 
 Se solicita al SENA matriz de escalamiento interna para el proyecto. 
 Dejar claro en las funciones de cada Rol el alcance de cada funcionario de cada empresa. 

o Stakeholders 
 Matriz de interesados completa con los roles de cada participante. 

o Riesgos   
 Revisar el riesgo 1, dado que la redacción no es clara  
 Sena solicita matriz de riesgos completa  

 
 Presentación de la topología, configuración y entrega de los canales 

 
 

 
 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 
6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Correo de especificaciones del cableado para la conexión  Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 07/02/2024-13/02/2024 

Presentación de Ingeniero de experiencia- Ingeniero de 
servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA Por definir 

Entrega de listado de sedes priorizadas por el SENA SENA Por definir 

Entregar matriz de escalamiento Interno INTERNEXA Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 12/02/2024-16/02/2024 

Entrega de matriz de escalamiento SENA Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 12/02/2024-16/02/2024 

Entrega matriz de riesgos ampliada Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 12/02/2024-16/02/2024 

Reunión de seguimiento semanal del proyecto INTERNEXA/SENA MARTES 3:00 PM 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Pablo Arciniegas 
 
 
 

SENA 
Jorge Velasco 

 
 
 

SENA 
Cristian Avella 

 
 
 

INTERNEXA Alena Cantillo 
 
 
 

INTERNEXA 
Sebastián Salinas 

 
 
 

INTERNEXA 
Maritza Falla 

 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 

INTERNEXA 
Simón Garces 

 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
7. PRÓXIMA REUNIÓN  

 
FECHA ESPERADA 13/02/2024 
TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 
 
ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 12/02/2024 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 
NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 2 

OS   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 
13/02/2024 3:00 PM 3:30 PM 30 MIN 

LUGAR Teams  
NOTA  

 
2. PARTICIPANTES 

 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Invitado SENA 
Jorge Velasco Contratista SENA 
Cristian Avella Contratista SENA 

Maria Aurora Fabiano Contratista SENA 
Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 
Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Simón Garces Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 
Correo de especificaciones del cableado 
para la conexión  

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 1 06/02/2024 2  S 

Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 1 06/02/2024 2 13/02/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA SENA 1 06/02/2024 2 13/02/2024 P 

Entrega de matriz de escalamiento SENA SENA 1 06/02/2024 2 13/02/2024 P 
Entrega matriz de riesgos ampliada SENA 1 06/02/2024 2 13/02/2024 P 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Desarrollo de la agenda 

 
 Presentación del avance del proyecto al 13 de febrero 

 

 
 
 

 Buenaventura: para la sede ID 161 (Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto Príncipe) no se encuentra activa 
por lo tanto el SENA indica que no se requiere el servicio, se solicita correo por parte del ingeniero Pablo 
Arciniegas confirmando la cancelación para realizar manejo comercial. 

 Zona franca Santander: lideres TI están haciendo solicitudes adicionales de capacidad del canal, puntos 
adicionales de instalación que no se encuentran dentro de la oferta comercial, se revisará en las 
reuniones de seguimiento los casos puntuales presentados en la semana. 

 Confirmación de visitas:  
o Enviar correo de permisos de ingreso en el Asunto con el ID de cada sede 
o Los correos de notificación para permisos de factibilidad, instalación serán enviados por parte de 

Simón Garces y Alvaro Quintana  
o Sena revisara la base de lideres TI para validar que se encuentren actualizadas 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

o Se solicita autorización para enviar la solicitud de permisos con copia a cada uno de los lideres TI 
para agilizar la confirmación de los permisos. 

 10 contactos no están en lideres TI: con el listado de actualización de lideres TI se confirmará la 
información 

 Se pueden hacer visitas los sábados: se puede agendar visitas los sábados informando dos días con 
anterioridad para la gestión de permisos  

 Reenviar archivo base de las sedes con los ID del Sena y ancho de bandas 

 
5. NUEVOS COMPROMISOS 

 

 
6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Correo por parte del Ingeniero Pablo Arciniegas notificando la 
cancelación del punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 14/02/2024-20/02/2024 

Entrega de base actualizada de lideres TI Nacional SENA 14/02/2024-20/02/2024 

Entrega de línea base de las sedes con su ancho de banda  Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 14/02/2024-20/02/2024 

Entrega de matriz de escalamiento SENA Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 14/02/2024-20/02/2024 

Entrega cronograma detallado de instalaciones Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 14/02/2024-20/02/2024 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Jorge Velasco 
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano 
 
 
 

INTERNEXA Alena Cantillo 
 
 
 

INTERNEXA 
Maritza Falla 

 
 
 

INTERNEXA 

Alvaro Quintana 

 
 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 
FECHA ESPERADA 20/02/2024 
TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 
 
ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 14/02/2024 
 

INTERNEXA 
Simón Garces 

 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 
NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 3 

OS   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 
20/02/2024 3:00 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 
NOTA  

 
2. PARTICIPANTES 

 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 
Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 
Javier Hernando Rodríguez Pinto  Contratista SENA 

María Ofelia Gallo Sisa Invitada SENA 
Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 
Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 1 06/02/2024 3 20/02/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA SENA 1 06/02/2024 3 20/02/2024 P 

Entrega de matriz de escalamiento SENA SENA 1 06/02/2024   S 

Entrega matriz de riesgos ampliada Ing. Proyectos 
/ INTERNEXA 1 06/02/2024 3 20/02/2024 P 

Reunión de seguimiento semanal del 
proyecto 

INTERNEXA/SE
NA 1 06/02/2024 3 20/02/2024 S 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
4. AGENDA  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Desarrollo de la agenda 
 

 Facturación: 
 
Segunda Facturación: generar informe mensual que contenga el registro de visitas ejecutada en el mes de 
febrero (1-29) 
Se debe agendar una sesión para revisa las obligaciones contractuales al contrato INTERNEXA-SENA para 
el servicio de conectividad nacional en conjunto con Maria Aurora Fabiano. 
Generar sesión para realizar la conciliación de ANS para la facturación. 

 
 Matriz Riesgos 

Reunión para evaluación de matriz de riesgos primera semana de cada mes (miércoles) 
 

 Seguridad, Salud en el Trabajo 
 
SENA fue convocada a una reunión viernes 23 de febrero interna para revisar el proceso interno de ingreso 
de personal a cada una de las sedes. 
Se seguirá programando visitas con la documentación de parafiscales mientras se recibe el comunicado 
por parte del SENA si existe una directriz diferente por parte de SST. 
Se reenviará por correo caso de la sede ID 250 Santa Marta para revisar en el comité interno del SENA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 
Correo por parte del Ingeniero Pablo 
Arciniegas notificando la cancelación del 
punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 2 13/02/2024   P 

Entrega de base actualizada de lideres TI 
Nacional SENA 2 13/02/2024 3 20/02/2024 P 

Entrega de línea base de las sedes con su 
ancho de banda  

Ing. Proyectos 
/ INTERNEXA 2 13/02/2024   S 

Entrega cronograma detallado de 
instalaciones 

Ing. Proyectos 
/ INTERNEXA 2 13/02/2024   S 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

Avance del Proyecto

Contactos de sedes:
Archivo de directores de Zona: archivo actualizado es el 9 de febrero
Activo de Lideres IT: se solicita que nos actualicen el archivo cada vez tenga una versión, se compartirá por 
medio de un grupo de Teams.
Se generará cuentas de correo Sena para (Alvaro. Simón y Maritza) para tener acceso a la información y 
comunicación por Teams.

Retroalimentación de visitas: 
SENA compartirán archivo diario de confirmación de visitas, se acuerda que el corte de confirmación de 
agenda se cierra a las 4 pm.

Aprobación de entrega servicio: enviar correo al Ingeniero Pablo y el Ing. Carlos Coy para la entrega del 
servicio operativos.

Sedes Priorizadas: no se tiene definido aún por el SENA

Monitoreo
Solicitan conocer el proceso de la vista de monitoreo

273Por Iniciar

EQUIPOS

92

29

38

76

En Progreso

Finalizado

Retrasado

Por Iniciar

ELECTRIFICADORA

5

268

Finalizado

Por Iniciar

INSTALACIÓN

80

126

67

En Progreso

Finalizado

Retrasado

FACTIBILIDAD

273

CANTIDAD DE 
SERVICIOS

AVANCE

52,5%

17,4%
DESVIACIÓN

AVANCE

19,7%

1,4%
DESVIACIÓN

AVANCE

1,8%

1,8%
DESVIACIÓN

AVANCE

0,0%

0,0%
DESVIACIÓN

ESTADO PROYECTO GENERAL

%
CIÓNNNNNN

NCE

%

0%
ACIÓN

MUNICIPIO

Barrancabermeja

Barranquilla

Bogotá D.C.

Bosconia

REGIONAL

Cundinamarca

Distrito Capital

Guainía

Guajira

MEDIO UK

Fibra

Radioenlace

Satelital

(en blanco)

USUARIOS

1085

1049

1027

976



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 
6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 
FECHA ESPERADA 27/02/2024 
TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 
 
ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 21/02/2024 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Agendar reunión de obligaciones contractuales SENA/ INTERNEXA 26/02/2024-01/03/2024 
Reunión mensual de matriz de riesgo SENA/ INTERNEXA Primer miércoles del mes 
Se reenviará por correo caso de la sede ID 250 Santa Marta para 
revisar en el comité interno del SENA. 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 20/02/2024-26/02/2024 

Socialización de nuevas directrices de SST SENA para el ingreso 
de sedes Nacional SENA 26/02/2024 

Creación de correos SENA para el equipo de implementación 
INTERNEXA acceso grupo Teams. SENA 20/02/2024-26/02/2024 

Notificación por correo entrega de servicios  Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 20/02/2024-26/02/2024 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos  
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 
 

SENA Javier Hernando Rodríguez Pinto 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 
NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 4 

OS   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 
27/02/2024 3:00 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 
NOTA  

 
2. PARTICIPANTES 

 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 
Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 
Javier Hernando Rodríguez Pinto  Contratista SENA 

María Ofelia Gallo Sisa Invitada SENA 
Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 
Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 1 06/02/2024 4 27/02/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA SENA 1 06/02/2024 4 27/03/2024 P 

Correo por parte del Ingeniero Pablo 
Arciniegas notificando la cancelación del 
punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 2 13/02/2024 4 27/03/2024 P 

Entrega de base actualizada de lideres TI 
Nacional SENA 2 13/02/2024 4 27/03/2024 P 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendar reunión de obligaciones 
contractuales SENA/INTERNEXA 3 20/02/2024 4 Pte P 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo SENA/ 
INTERNEXA 3 

  Primer 
miércoles 
del mes 

4 Pte P 

Se reenviará por correo caso de la sede ID 
250 Santa Marta para revisar en el comité 
interno del SENA. 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 3 20/02/2024   S 

Socialización de nuevas directrices de SST 
SENA para el ingreso de sedes Nacional SENA 3 20/02/2024   S 

Notificación por correo entrega de 
servicios 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 2 20/02/2024 4 27/02/2024 P 

Entrega matriz de riesgos ampliada Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 1 06/02/2024 4 27/02/2024 P 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

4. AGENDA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Desarrollo de la agenda

Avance del Proyecto al 27 de febrero 2023

Novedades a las visitas de factibilidad: Dentro del proceso de visitas  de factibilidad se detectó que se
requieren bandejas en el rack para la instalación de equipos, éstos elementos deben estar instalados en 
cada rack cuando se realice la instalación de FO 

ID 76: Sede Lorica
ID 199 Sibaté
ID 157 Espinal
ID 90 Chia 
ID 92 Cajicá

Sedes Priorizadas: no se tiene aún listado definido por el SENA, se acuerda que la entrega de sedes se 
realizara de acuerdo con la programación de INTERNEXA mientras el SENA define una prioridad de entrega;
se estima fecha de entrega del listado viernes 1 de marzo 2024

Archivos compartidos: se valida acceso a la cuenta de correo del SENA asignada a Maritza Falla; se acuerda 
que se generara una carpeta para subir los siguientes archivos para consulta en línea:

273Por Iniciar

EQUIPOS

39

118

12

69

En Progreso

Finalizado

Retrasado

Por Iniciar

ELECTRIFICADORA

28

5

7

233

En Progreso

Finalizado

Retrasado

Por Iniciar

INSTALACIÓN

23

186

64

En Progreso

Finalizado

Retrasado

FACTIBILIDAD

273

CANTIDAD DE 
SERVICIOS

AVANCE

71,3%

15,0%
DESVIACIÓN

AVANCE

55,1%

26,7%
DESVIACIÓN

AVANCE

2,9%

1,4%
DESVIACIÓN

AVANCE

0,0%

0,0%
DESVIACIÓN

ESTADO PROYECTO GENERAL

%
CIÓNNNNNNNN

NCE

%

0%
ACIÓN

MUNICIPIO

Barrancabermeja

Barranquilla

Bogotá D.C.

Bosconia

REGIONAL

Cundinamarca

Distrito Capital

Guainía

Guajira

MEDIO UK

Fibra

Radioenlace

Satelital

(en blanco)

USUARIOS

1085

1049

1027

976



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 Lideres TI: se subirá al sharepoint versiones actualizada 
 Directivos: se subirá al sharepoint versiones actualizada 
 Archivo de confirmación de visitas a corte 4 pm: se subirá al sharepoint versiones actualizada 
 Sedes Detenidas: que no se realizara visitas mientras se tenga aval del Sena para continuar o cancelar 

 
 Entrega de sedes: el viernes 1 de marzo se realizará la instalación de router y entrega del canal de internet 

de Dos quebradas. Finalizada actividad se enviará acta de entrega del servicio e inicio de facturación de 
este. 
 

 
 

 
5. NUEVOS COMPROMISOS 

 
6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Enviar modelo de acta de entrega de servicios INTERNEXA 27/02/2024-05/03/2024 
Sedes priorizadas de instalación y entrega SENA 01/03/2024 
Respuesta al correo de SST del SENA INTERNEXA 29/02/2024 
Confirmar disponibilidad de la directora de SST de INTERNEXA 
para generar reunión en conjunto con el área de SST del SENA INTERNEXA 29/02/2024 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos  
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 
 

SENA Javier Hernando Rodríguez Pinto 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 

INTERNEXA 

Alena Cantillo Pinzon  

 
 
 

 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 
FECHA ESPERADA 05/03/2024 
TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 
 
ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 28/02/2024 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 
NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 5 

OS   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 
05/03/2024 3:00 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 
NOTA  

 
2. PARTICIPANTES 

 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 
Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 
Javier Hernando Rodríguez Pinto  Contratista SENA 

María Ofelia Gallo Sisa Invitada SENA 
Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 
Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 1 06/02/2024 4 27/02/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA SENA 1 06/02/2024 4 27/03/2024 P 

Correo por parte del Ingeniero Pablo 
Arciniegas notificando la cancelación del 
punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 2 13/02/2024 4 27/03/2024 P 

Entrega de base actualizada de lideres TI 
Nacional SENA 2 13/02/2024 4 27/03/2024 P 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo de la agenda 
 
 

 Avance del Proyecto al 4 de marzo 2023 
 

Agendar reunión de obligaciones 
contractuales SENA/INTERNEXA 3 20/02/2024 4 Pte P 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo SENA/ 
INTERNEXA 3 

  Primer 
miércoles 
del mes 

4 Pte P 

Notificación por correo entrega de 
servicios 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 2 20/02/2024 4 27/02/2024 P 

Enviar modelo de acta de entrega de 
servicios 

Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 4 27/02/2024   S 

Respuesta al correo de SST del SENA Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 4 27/02/2024   S 

Entrega matriz de riesgos ampliada Ing. Proyectos / 
INTERNEXA 1 06/02/2024   S 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

Factibilidades:

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

294 SEDE COLÓN - SINTRASENA 
(Piso 12)

Carrera 13 No. 13 - 17 Edificio Colón 
Piso 12 Oficina 1201 Bogotá D.C. Contacto no contesta

349 GOMEZ PLATA CRA 51 No. 49-27 Gómez Plata Reagendado 2 visitas

346 Nodo Gastronomía y Bilingüismo Calle 9 N 5-40 Juan de 
Acosta Reagendado 4 visitas

345 Economía Naranja Calle 44 con carrera 5 Valledupar Reagendado 2 visitas

285 SEDE CHIRIGUANA Chiriguaná vía Ciudadela Chiriguaná Reagendado 2 visitas

258 Sede la Jagua de Ibirico Transversal 6 No. 3 – 15 La Jagua de 
Ibirico Reagendado 2 visitas

248 Sede el Banco Carrera 5 No. 2 - 27, Barrio La Padilla 
Calle 2 Carrera 4 El Banco Reagendado 2 visitas

81 Sede - Puerto Salgar Transversal 8 No. 5 - 43 Barrio la 
Consolata Puerto Salgar Reagendado 2 visitas

62 Centro Pecuario y 
Agroempresarial

Calle 42 Carrera 1a. Barrio Alfonso 
López La Dorada Reagendado 2 visitas

1

272

Finalizado

Por Iniciar

EQUIPOS

41

143

26

28

En Progreso

Finalizado

Retrasado

Por Iniciar

ELECTRIFICADORA

8

23

24

7

211

Adelantado

En Progreso

Finalizado

Retrasado

Por Iniciar

INSTALACIÓN

17

193

63

En Progreso

Finalizado

Retrasado

FACTIBILIDAD

273

CANTIDAD DE 
SERVICIOS

AVANCE

74,6%

-2,9%
DESVIACIÓN

AVANCE

66,8%

28,5%
DESVIACIÓN

AVANCE

14,0%

7,1%
DESVIACIÓN

AVANCE

0,4%

0,4%
DESVIACIÓN

ESTADO PROYECTO GENERAL

%
CIÓNNN

NCE

%

4%
ACIÓN

MUNICIPIO

Barrancabermeja

Barranquilla

Bogotá D.C.

Bosconia

REGIONAL

Cundinamarca

Distrito Capital

Guainía

Guajira

MEDIO UK

Fibra

Radioenlace

Satelital

(en blanco)

USUARIOS

1085

1049

1027

976



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

18 Tecnoparque Colombia Nodo 
Urabá Km. 1 Salida a Turbo Apartadó Reagendado 2 visitas 

7 
Complejo Tecnológico, Turístico 
y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño 

Calle 11 No. 12 - 42 Santa Fe de 
Antioquia Reagendado 2 visitas 

353 Ecoturismo 
Carretera Cordialidad Cra 46  9 61 

Local 2 / Parador Turístico de 
Luruaco frente a Laguna de Luruaco 

Luruaco  Reagendado 4 visitas 

114 Centro Acuícola y Agroindustrial 
de Gaira Kilómetro 6 Vía Gaira Gaira Reagendado 2 visitas  

155 Sede Escuela Gastronómica Kilómetro 3 vía Melgar - Carmen de 
Apicalá, Sector Valle de los Lanceros Melgar Reagendado 2 visitas 

113 Sede Fundación Calle 3 Carrera 4 Esquina Antiguo 
Hotel Chimila Fundación Reagendado 2 visitas 

112 Sede IPC Carrera 16 Calle 34 Las Américas Santa Marta Detenido 

184 Sede Tecnologías de la 
Construcción Carrera 4 No. 3 - 40 Soacha Reagendado 5 visitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pendientes electrificadora: Estado Retrasadas: 
 1er Rechazo por la electrificadora- replanteo: 

 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

2 

2   Regional Antioquia-Centro de Comercio-Centro 
de Servicios de Salud- Centro De Servicios Y 
Gestión Empresarial  
2A Centro De Comercio 
2B Centro De Servicios De Salud 
2C Centro De Servicios Y Gestión Empresarial  

Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2A Regional Antioquia - Canal Internet Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2C Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 507 Medellín Antioquia 

2C Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 508 Medellín Antioquia 

22 22 Regional Distrito Capital 
22A  Centro De Servicios Financieros Carrera 13 No. 65 - 10 Bogotá D.C. Distrito 

Capital 

29 Sede Sena Salud Carrera 7 No. 34 - 56 Bogotá D.C. Distrito 
Capital 

30 Centro de Gestión Administrativa Avenida Caracas No. 13 - 88 Bogotá D.C. Distrito 
Capital 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

32 Sede - Fontibón Calle 19 A No. 96C - 32 Bogotá D.C. Distrito 
Capital

41 Tecno parque Colombia Nodo Bogotá Calle 54 No. 10 - 39 Bogotá D.C. Distrito 
Capital

Obras Civiles: Se presentará al equipo de SENA el listado de las sedes que requieren obras civiles. Dicha 
información será validada por la supervisión del contrato y una vez con su VoBo se procederán a realizar 
las acciones pertinentes para las adecuaciones en las Sedes  a intervenir.
Cabe anotar, como se dice en la Oferta entregada, y que hace parte del contrato, que los costos de Obras 
Civiles y adecuaciones serán costos adicionales a las mensualidades establecidas.

Instalación UK
Rack Saturado:

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

59

59 Regional Caldas
59A Centro Para La Formación Cafetera
59B Centro De Automatización Industrial
59C Centro De Procesos Industriales Y 
Construcción
59D Centro De Comercio Y Servicios

Kilómetro 10 Vía al Magdalena Manizales Caldas



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 Equipos Instalados:  
 
Sedes próximas para entregar: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

66 Centro Agropecuario Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 
Panamericana Popayán 11 de marzo 

306 Escuela de Gastronomía Calle 1 No. 1 – 130 Matevenado Arauca 8 de marzo 

 
 
Protocolo de recepción de servicios: 
Se requiere un formato firmado por parte del líder TI recibiendo los equipos y sus respectivos seriales 
Acta formal del servicio: dará la aceptación de recepción del servicio con la firma del Ingeniero Pablo 
Arciniega, supervisor del contrato, activando la facturación del servicio entregado. 
 

 Prioridades de instalación: SENA confirma que la prioridad de instalación se realizara de acuerdo con el 
número de usuarios; entregando las sedes con mayor numero de usuarios en cada una. 
 

 Capacidades de 1Gbps reciben eléctrico/óptico // pendiente escalar SENA 
 

 Firma de Actas de reunión y actas de entrega del servicio Docunsing: se enviarán las actas realizadas  
 

 SST 
Se explica el proceso de permisos con SST de Internexa.  
 

 
 
 
 
 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Validar modo de entrega a capacidades de 1G SENA  



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 
FECHA ESPERADA 05/03/2024 
TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 
 
ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 28/02/2024 
 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos  
 
 
 

SENA Cristian Avella 
 
 
 

SENA Javier Hernando Rodríguez Pinto 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 

INTERNEXA 
Alena Cantillo Pinzon  

 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 
NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 6 

OS   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 
20/03/2024 2:30 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 
NOTA  

 
2. PARTICIPANTES 

 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 
Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Javier Rodriguez Contratista SENA 
Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alvaro Quintana Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Presentación de Ingeniero de 
experiencia- Ingeniero de servicio 

Gte Cuenta / 
INTERNEXA 1 06/02/2024 5 05/03/2024 P 

Entrega de listado de sedes priorizadas 
por el SENA SENA 1 06/02/2024 5 05/03/2024 S 

Correo por parte del Ingeniero Pablo 
Arciniegas notificando la cancelación del 
punto Calle 6 No. 10 - 16. Edificio Puerto 
Príncipe Buenaventura 

SENA 2 13/02/2024 5 05/03/2024 P 

Entrega de base actualizada de lideres TI 
Nacional  SENA 2 13/02/2024 5 20/03/2024 S 

Agendar reunión de obligaciones 
contractuales SENA/INTERNEXA 3 20/02/2024 5 20/03/2024 S 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
4. AGENDA  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Desarrollo de la agenda 
 
 

 Avance del Proyecto al 20 de marzo 2023 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo SENA/ 
INTERNEXA 3 

  Primer 
miércoles 
del mes 

5 05/03/2024 P 

Envío de Actas para firma por docusing Gte Cuenta / 
INTERNEXA 5 05/03/2024 5 05/03/2024 P 

       



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 Se retoma las agendas para realizar visitas de factibilidad, instalación de UK e instalación de equipos y 

entrega del servicio. 
Desde INTERNEXA por medio de los ingenieros de Proyectos (Simón, Alvaro y Sebastian) enviara las 
agendas a los lideres TI, Javier Rodriguez, Carlos Parra solicitando aprobación de ingreso a las sedes para 
realizar tareas de instalación, se debe adjuntar el correo de SST de INTERNEXA con el aval de trabajos en 
campo del personal técnico.  
 
 

 Factibilidades: Con el proceso de SST entre SENA-INTERNEXA se procederá a solicitar re-agendamiento a 
las siguientes sedes: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

294 SEDE COLÓN - SINTRASENA 
(Piso 12) 

Carrera 13 No. 13 - 17 Edificio Colón 
Piso 12 Oficina 1201 Bogotá D.C. Contacto no contesta 

349 GOMEZ PLATA CRA 51 No. 49-27 Gómez Plata Reagendado 2 visitas 

81 Sede - Puerto Salgar Transversal 8 No. 5 - 43 Barrio la 
Consolata Puerto Salgar Reagendado 2 visitas 

62 Centro Pecuario y 
Agroempresarial 

Calle 42 Carrera 1a. Barrio Alfonso 
López La Dorada Reagendado 2 visitas 

18 Tecnoparque Colombia Nodo 
Urabá Km. 1 Salida a Turbo Apartadó Reagendado 2 visitas 

7 
Complejo Tecnológico, Turístico 
y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño 

Calle 11 No. 12 - 42 Santa Fe de 
Antioquia Reagendado 2 visitas 

114 Centro Acuícola y Agroindustrial 
de Gaira Kilómetro 6 Vía Gaira Gaira Reagendado 2 visitas  

113 Sede Fundación Calle 3 Carrera 4 Esquina Antiguo 
Hotel Chimila Fundación Reagendado 2 visitas 

112 Sede IPC Carrera 16 Calle 34 Las Américas Santa Marta Detenido 

184 Sede Tecnologías de la 
Construcción Carrera 4 No. 3 - 40 Soacha Reagendado 5 visitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 Pendientes electrificadora: Estado Retrasadas: 

 1er Rechazo por la electrificadora- replanteo, pendiente respuesta por parte de la electrificadora 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

2 

2   Regional Antioquia-Centro de Comercio-Centro 
de Servicios de Salud- Centro De Servicios Y 
Gestión Empresarial  
2A Centro De Comercio 
2B Centro De Servicios De Salud 
2C Centro De Servicios Y Gestión Empresarial  

Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2A Regional Antioquia - Canal Internet Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2C Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 507 Medellín Antioquia 

2C Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 508 Medellín Antioquia 

22 22 regional Distrito Capital 
22A Centro De Servicios Financieros Carrera 13 No. 65 - 10 Bogotá D.C. Distrito 

Capital 

30 Centro de Gestión Administrativa Avenida Caracas No. 13 - 88 Bogotá D.C. Distrito 
Capital 

32 Sede - Fontibón Calle 19 A No. 96C - 32 Bogotá D.C. Distrito 
Capital 

41 Tecno parque Colombia Nodo Bogotá Calle 54 No. 10 - 39 Bogotá D.C. Distrito 
Capital 

 
 

 Instalación UK: Desde el área de tecnología informa que se están contratando una persona que será 
asignada para hacer trabajos en campo y revisar las condiciones con novedades para la instalación de 
equipos. 

 Sedes Pendiente de bandeja en rack: se valida con el SENA el estado de la instalación de las 
bandejas en las sedes que se requiere para la instalación de equipos: 

 ID 76: Sede Lorica 
 ID 199 Sibaté 
 ID 157 Espinal 
 ID 90 Chia  
 ID 92 Cajicá 

 
 

 Rack Saturado: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

59 

59 Regional Caldas 
59A Centro Para La Formación Cafetera 
59B Centro De Automatización Industrial 
59C Centro De Procesos Industriales Y 
Construcción 
59D Centro De Comercio Y Servicios 

Kilómetro 10 Vía al Magdalena Manizales Caldas 

 
 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

No se tiene condiciones eléctricas en el rack para el equipo

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

206 Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios -
la Gallera Kilómetro 5 Vía Sampués Sincelejo Sucre



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 Equipos Instalados:  
 

 Sedes Entregadas al SENA con servicio operativo: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

111 Regional Magdalena Avenida del ferrocarril No. 27 - 97 Santa Marta Magdalena 

136 
Centro de Diseño e 
Innovación Tecnológica 
Industrial 

Transversal 7 calle 26 Barrio Santa 
Isabel Dosquebradas Risaralda 

 
 Se solicita apoyo para garantizar permisos de ingreso a las siguientes sedes para hacer actividades 

en los días 26 y 27 de marzo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Agendar reunión de revisión matriz de riesgos INTERNEXA 27/03/2024 
   
   
   



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 
FECHA ESPERADA 26/03/2024 
TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 
 
ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 22/03/2024 
 

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos  
 
 
 

SENA Cristian Avella  
 

SENA Javier Rodriguez 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alvaro Quintana 

 
 
 

INTERNEXA 
Alena Cantillo 

 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

CLIENTE SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ACTA NO. 
NOMBRE DEL PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 8 

OS   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
TIPO DE ACTA ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO CONECTIVIDAD NACIONAL SENA 

Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados (  3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada. 
 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL Nº DE HORAS 
02/04/2024 2:30 PM 4:30 PM 90 MIN 

LUGAR Sede Sena Calle 57 No. 8 – 69 
NOTA  

 
2. PARTICIPANTES 

 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Carlos Parra Contratista SENA 
Maria Aurora Fabiano Santos  Contratista SENA 

Cristian Avella Contratista SENA 

Maria Ofelia Gallo  Invitada SENA 
Javier Rodriguez Contratista SENA 

Maritza Falla Ingeniero de proyecto INTERNEXA 

Alena Cantillo Gerente de cuenta INTERNEXA 

 
3. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INICIAL ÚLTIMO ACUERDO CUMPLE 

ACTA FECHA ACTA FECHA (S/N/P) 

Reunión mensual de matriz de riesgo SENA/ 
INTERNEXA 3 Seguimiento   7 2/04/2024 P 

Envío de Actas para firma por docusing Gte Cuenta / 
INTERNEXA 5 05/03/2024 7 26/03/2024 P 

       



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

4. AGENDA  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Desarrollo de la agenda 
 
 

 Avance del Proyecto al 2 de abril 2023 
 

 
 

 
 

 Factibilidades: pendientes confirmar las fechas de agendamiento para re programar actividades de 
factibilidad para las siguientes sedes: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

294 SEDE COLÓN - SINTRASENA 
(Piso 12) 

Carrera 13 No. 13 - 17 Edificio Colón 
Piso 12 Oficina 1201 Bogotá D.C. Contacto no contesta 

349 GOMEZ PLATA CRA 51 No. 49-27 Gómez Plata Reagendado 2 visitas 

81 Sede - Puerto Salgar Transversal 8 No. 5 - 43 Barrio la 
Consolata Puerto Salgar Reagendado 2 visitas 

62 Centro Pecuario y 
Agroempresarial 

Calle 42 Carrera 1a. Barrio Alfonso 
López La Dorada Reagendado 2 visitas 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

18 Tecnoparque Colombia Nodo 
Urabá Km. 1 Salida a Turbo Apartadó Reagendado 2 visitas 

7 
Complejo Tecnológico, Turístico 
y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño 

Calle 11 No. 12 - 42 Santa Fe de 
Antioquia Reagendado 2 visitas 

114 Centro Acuícola y Agroindustrial 
de Gaira Kilómetro 6 Vía Gaira Gaira Reagendado 2 visitas  

113 Sede Fundación Calle 3 Carrera 4 Esquina Antiguo 
Hotel Chimila Fundación Reagendado 2 visitas 

112 Sede IPC Carrera 16 Calle 34 Las Américas Santa Marta Detenido 

184 Sede Tecnologías de la 
Construcción Carrera 4 No. 3 - 40 Soacha Reagendado 5 visitas 

 
 

 Sede Factibilidad negativa: proceso definir nuevo aliado para la implementación de la sede, en caso de 
cambiar el medio de instalación se notificara al supervisor del contrato la nueva UK para la sede 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

225 Tecno parque Colombia Plaza Caicedo Carrera 5 No. 11 - 68, pisos 
2 al 8 Cali Valle del 

Cauca 

2 

2   Regional Antioquia-Centro de Comercio-Centro 
de Servicios de Salud- Centro De Servicios Y 
Gestión Empresarial  
2A Centro De Comercio 
2B Centro De Servicios De Salud 
2C Centro De Servicios Y Gestión Empresarial  

Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2A Regional Antioquia - Canal Internet Calle 51 No. 57 – 70 Medellín Antioquia 

2C Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 507 Medellín Antioquia 

2C Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Canal 
Internet 

Calle 51 No. 57 – 70. Torre 
norte Ambiente 508 Medellín Antioquia 

 
 
 
 

 Pendientes electrificadora: Estado Retrasadas: 
 1er Rechazo por la electrificadora- replanteo, pendiente respuesta por parte de la electrificadora 

 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

22 22 Regional Distrito Capital 
22A Centro De Servicios Financieros Carrera 13 No. 65 - 10 Bogotá D.C. Distrito 

Capital 

30 Centro de Gestión Administrativa Avenida Caracas No. 13 - 88 Bogotá D.C. Distrito 
Capital 

 
 
 
 
 
 



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

Instalación UK: pendientes parte del cliente confirmar bandeja en el rack:

Sedes Pendiente de bandeja en rack: Pendiente de bandeja en rack: se valida con el SENA el estado 
de la instalación de las bandejas en las sedes que se requiere para la instalación de equipos:

ID 76: Sede Lorica
ID 199 Sibaté
ID 157 Espinal
ID 90 Chia 
ID 92 Cajicá

Rack Saturado: pendiente por parte del cliente confirmar liberación de espacio en el rack para 
agendar de equipos de UK y router

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

59

59 Regional Caldas
59A Centro Para La Formación Cafetera
59B Centro De Automatización Industrial
59C Centro De Procesos Industriales Y 
Construcción
59D Centro De Comercio Y Servicios

Kilómetro 10 Vía al Magdalena Manizales Caldas

No se tiene condiciones eléctricas en el rack para el equipo: : pendiente por parte del cliente 
confirmar liberación de espacio en el rack para agendar de equipos de UK y router

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

206 Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios -
la Gallera Kilómetro 5 Vía Sampués Sincelejo Sucre



ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONA
L

312 Tecnoparque Nodo Bucaramanga Calle 48 No. 28 – 40 Bucaramanga Santander

298 Nodo de Servicios Financieros
Avenida Circunvalar, junto al 
megacolegio Las Cayenas. 
Carrera 15 Sur No. 46 - 500

Barranquilla Atlántico



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 Equipos Instalados:  
 

 Sedes Entregadas al SENA con servicio operativo: 
 

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL 

66 Centro Agropecuario Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 
Panamericana Popayán Cauca 

66A Centro de Teleinformática y Producción Industrial -  
Canal Internet 

Carrera 9 No. 71N - 60 Avenida 
Panamericana Popayán Cauca 

67 Sede - Santander de Quilichao Carrera 11 No. 6 - 31 Santander de 
Quilichao Cauca 

101 Centro de Formación Agroindustrial Kilómetro 38 vía al sur Campoalegre Huila 

111 Regional Magdalena Avenida del ferrocarril No. 27 - 
97 Santa Marta Magdalena 

121 Centro Sur Colombiano de Logística Internacional Carrera 7 No. 24A - 48 Ipiales Nariño 

132 132 Regional Quindío 
132A Centro Agroindustrial 

Avenida Centenario No. 42N - 
02 Armenia Quindío 

136 Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial Transversal 7 calle 26 Barrio 
Santa Isabel Dosquebradas Risaralda 

138 Tecnoacademia Manizales 
Avenida paralela Calle 55 
Colegio Inem – Bloque C, Parte 
de abajo 

Manizales Caldas 

201 Tecnoparque Montería 
Kilómetro 11 Vía Montería 
Cereté frente al aeropuerto Los 
Garzones 

Montería Córdoba 

232 Sede Chinchiná Carrera 6 No. 8 - 35 Chinchiná Caldas 

250 Sede Administrativa Regional Magdalena Calle 29 No. 13 – 127 Barrio 
Bavaria Santa Marta Magdalena 

255 Sede Centro integrado para la formación profesional del 
norte del Cauca 

Lote de Terreno No. 2 La 
Samaria 

Santander de 
Qulichao Cauca 

306 Escuela de Gastronomía Calle 1 No. 1 – 130 Matevenado Arauca Arauca 

 
 

 
 

5. NUEVOS COMPROMISOS 
 

 
 

6. FIRMA DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Seguimiento matriz de riesgo INTERNEXA 02/04/2024 
   
   
   

ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

SENA Carlos Parra 
 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN  
 
FECHA ESPERADA 9/04/2024 
TEMA A TRATAR Seguimiento proceso de implementación conectividad SENA 
 
ELABORADO POR Maritza Falla FECHA DE ACTA 2/04/2024 
 

SENA Maria Aurora Fabiano Santos 
 
 
 

SENA Cristian Avella  
 

SENA Javier Rodriguez 
 
 
 

INTERNEXA Maritza Falla 
 
 
 

INTERNEXA 
Alena Cantillo 

 
 
 























Nota: Una vez entregada el acta para revisión, si pasados ( 3 ) días no se recibe una retroalimentación se da por aprobada.









ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

312 Tecnoparque Nodo Bucaramanga Calle 48 No. 28 40 Bucaramanga Santander

298 Nodo de Servicios Financieros
Avenida Circunvalar, junto al
megacolegio Las Cayenas.
Carrera 15 Sur No. 46 - 500

Barranquilla Atlántico

ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

14 Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Carrera 48 No. 49 - 62 Casa
de la Constitución Rionegro Antioquia



ID SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO REGIONAL

357 Sede Orito Carrera 14 Calle 12 esquina Orito Putumayo











NOMBRE COMPLETO: ALENA IVANOHNA CANTILLO PINZON
CARGO: Gerente de Cuenta Sr DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.147.763

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

may-23 ACTUALMENTE
mar-22 may-23
abr-21 mar-22
mar-20 ene-21

sep-16 ene-20

jul-15 may-16

jul-10 feb-15

mar-09 jul-10
feb-02 sep-08
oct-94 feb-02

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniera Electrónica
Especialista en Gerencia de Mercadeo y Ventas

FECHA DE GRADUACION:

Gerente de Ventas

AÑOS DE EXPERIENCIA

1,16
1,17
0,92

INSTITUCION EDUCATIVA:
Universidad Santo Tomás de Aquino
Universidad de Manizales

Universidad Santo Tomás de Chile

Universidad Católica de Avila

1997
2011

2012

2013

IKUSI REDES COLOMBIA Gerente Comercial Gobierno 0,84

MBA Executive - Administración de Negocios 
Internacionales
MBA - Máster en Administración de Negocios

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Gerente de Cuenta Sr
IDEALOGIC Partnership & New Business Development 
YEAPDATA

OPENLINK COLOMBIA Gerente de Mercadeo y Ventas 3,33

AXESAT COLOMBIA Directora de Ventas - Colombia 0,84

LOGICALIS COLOMBIA Gerente de Ventas Colombia 4,59

Directora de Mercadeo 6,59
OTROS Ingeniero Preventa / Gerente de Proyectos 

28,11TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

7,34

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

UTSTARCOM, INC. Directora de Ventas - Regional 1,33
EPM BOGOTA

TITULO:
Cisco Business Builder Sales Specialization Program, 2019
Programa de Intriducción a la Gerencia de Negocios, 2003

Programa de Coaching para Grupos Ejecutivos de Alto Impacto, 2008
Programa de Liderazgo, Gestión y Desarrollo de Competencias, 2018

NSE1 Network Security Associated - FORTINET, 2018



NOMBRE COMPLETO: ÁLVARO HERNÁN QUINTANA TORRES
CARGO: Ingeniero de proyectos senior DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

ago-22 ACTUALMENTE
abr-22 ago-22
ago-21 abr-22
jul-19 ago-21

mar-15 jul-19

ago-14 feb-15

ene-05 jul-12

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniería de Sistemas
Especialización en seguridad de la información

FECHA DE GRADUACION:

Ingeniero de Implementación

AÑOS DE EXPERIENCIA

1,91
0,33
0,67

INSTITUCION EDUCATIVA:
Universidad Autónoma de Colombia Bogotá- Colombia
Universidad católica de Colombia Bogotá – Colombia

2020
2022

GLOBAL HITSS - CLARO COLOMBIA Ingeniero de conectividad 2,09

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de proyectos senior
A toda Hora ATH Ingeniero de Implementación
BGH Tech Partner

SERVIOLA TEMPORALES EN MISIÓN 
COLVATEL S.A. E.S.P PARA ETB

Ingeniero Especialista Atención a Fallas 
Corporativas ASC

4,34

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA Administrador de red LAN 0,50
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - 
SECRETARIA GENERAL

Ingeniero de Soporte nivel 1 y 2 red LAN 7,50

Certificado Raisecom – DWDM - Ciberseguridad

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

Especialist Cisco Data Center ACI, 2021
Certificación ITIL Foundation V3, IT Colombia, 2015

SDWAN Fundamentos (Viptela)
Cisco: IoT Fundamentals: IoT Security

Python Fundamentos
LACNIC: IPv6 Básico / LACNIC: Routing Básico
NSE1 Network Security Associated - FORTINET
NSE2 Network Security Associated - FORTINET

17,34TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA



NOMBRE COMPLETO: CRISTIAN ALVEIRO BLANCO BENAVIDES
CARGO: Ingeniero de Experiencia DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80.058.123

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

oct-20 ACTUALMENTE
feb-18 oct-20
jul-16 feb-18

sep-13 jun-16
sep-11 ago-13

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

CERTIFICACION PEOPLECERT SCRUM MASTER I - 2023

CURSO IPv6 BASICO - LANIC - 2022

CERTIFICACION SGS ISO 27001:2013
CURSO IPv6 AVANZADO - LANIC - 2022

DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTOS CON LINEAMIENTOS PMI - FEUD - 2019

CERTIFICACION CCNP ENTERPRISE DESDE 2014

TRACKER DE COLOMBIA SAS Ingeniero de Soporte 1,88

12,70TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

PAMMOS COLUTIONS SAS Ingeniero LAN/WAN 2,82

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de Experiencia
OESIA GRUPO Líder Técnico
PAMMOS COLUTIONS SAS

CERTIFICACION ITILv3  - 2013

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniero Electrónico

FECHA DE GRADUACION:

Ingeniero Seguridad

AÑOS DE EXPERIENCIA

3,74
2,63
1,63

INSTITUCION EDUCATIVA:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DECALDAS 15/10/2004



NOMBRE COMPLETO: JORGE ARTURO VANEGAS ISAZA
CARGO: Ingeniero de Servicios DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 71.705.085

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

dic-2023 ACTUALMENTE

ene-2023 dic-2023

jul-2017 ene-2022
ago-2016 jun-2017
oct-2008 mar-2016
mar-1995 ago-2008

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniero Electrónico
Especialización en Telecomunicaciones

FECHA DE GRADUACION:

Ejecutivo de servicio Empresarial

AÑOS DE EXPERIENCIA

0,58

0,94

4,51

INSTITUCION EDUCATIVA:
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
SERVICIO DE EDUCACION NACIONAL - SENA

dic-1995
dic-2000
dic-2020

MANPOWER PROFESSIONAL LTDA Ejecutivo de servicio Pymes 0,83

Especialización Tecnológica En Seguridad En Redes De 

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de Servicios

CIRION TECHNOLOGIES
Gestor de Proyectos de Operación para 
Datacenter

COLOMBIA MOVIL S. A. ESP.

UNE EPM TELECOMUNICACIONES Ingeniero nivel III 7,50
CARVAJAL S. A. Ingeniero en Operaciones de Soporte 13,51

27,86TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

CAPACITACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN EFECTIVA CON CLIENTES Y PROVEEDORES, 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL CON CONTRATISTAS, 2023



NOMBRE COMPLETO: MARIA FERNANDA TORRES RAMIREZ
CARGO: Directora Comercial DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.259.934

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

jun-19 ACTUALMENTE
ene-17 may-19
dic-14 nov-16
oct-06 nov-14

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

Diplomado Alta direccion de empresas CESA 2018
Dilplomado Gerencia de Marketing Corporativo - Politecnico grancolombiano  2013

Dilplomado Gerencia  de la comunicacion - Politecnico Grancolombiano 2004

17,42TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

TELEFONICA COLOMBIA Estratega de Segmentos 8,09

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Directora Comercial
PCM S.A.S Gerente Comercial
AZTECA COMUNICACIONES CO

TITULO PROFESIONAL:
Especialista Administracion Gestion Empresarial
Profesional Mercadeo y Publicidad

FECHA DE GRADUACION:

Directora de Canales

AÑOS DE EXPERIENCIA

5,08
2,33
1,92

INSTITUCION EDUCATIVA:
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

1-mar-10
1-mar-05



NOMBRE COMPLETO: MARITZA DEL PILAR FALLA BERNATE
CARGO: Ingeniero de Proyectos Sr DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 28.559.709

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

ago-22 ACTUALMENTE
oct-21 ago-22

may-15 oct-21
mar-13 may-15

TITULO PROFESIONAL:
INGENIERO ELECTRONICO
ESPECIALIZACION GERENCIA DE TECNOLOGIA

FECHA DE GRADUACION:

Gerente de Proyectos 

AÑOS DE EXPERIENCIA

1,91
0,82
6,44

INSTITUCION EDUCATIVA:
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 
EAN

sep-07
sep-13

NEC DE COLOMBIA Ingeniero Nivel 1 2,17

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de Proyectos Sr.
MNEMO COLOMBIA Gerente de Proyectos 
IFX NETWORK

Certificacion Developer
ITIL V3

11,34TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

FORMACIÓN HERRAMIENTASDE APOYO PARA LA GESTIÓNDE PROYECTOS, 2024
WORKSHOP ZTE-FTTX, 2024

IP CON INGENIERÍA DE TRÁFICO COLOMBIA, 2023
Certificacion PMP

Certificacion Scrum Master
Certificacion Scrum Product owner



NOMBRE COMPLETO: SEBASTIAN PENAGOS MARTIN
CARGO: Ingeniero de Proyectos DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.152.211.708

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

feb-24 ACTUALMENTE
mar-21 feb-24
ene-19 mar-21

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniero de Telecomunicaciones
Especialista de seguridad Informatica

FECHA DE GRADUACION:

AÑOS DE EXPERIENCIA

2,20

INSTITUCION EDUCATIVA:
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Diciembre del 2019
Febrero del 2024

CARGOEMPRESA

INTERNEXA - ISA Profesional en desarrollo
INTERNEXA Ingeniero de Servicios

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

5,49TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

2,88
INTERNEXA Ingeniero de Proyectos 0,41

TITULO:
Leading Digital Transformation�Mayo (MIT)

Fortinet Network Security Expert Level 3
IPV6 Avanzado (LACNIC)



NOMBRE COMPLETO: SIMON GARCES ATEHORTUA
CARGO: Ingeniero de Proyectos DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.039.458.278

FECHA INGRESO FECHA EGRESO

jun-21 ACTUALMENTE
ago-19 jun-21
nov-16 ago-19
jun-15 jul-16

NSE 3 Certified Network Security Associate FORTINET Institute 2021

AWS PARTNER FOUNDATIONS (BUSINESS) 2022
Conectividad IP (Cisco CCNA) LINKED IN LEARNING 2023

Azure AZ-900 Prep. Cert.: Microsoft Azure Fundamentals LINKED IN LEARNING 2002
NSE 1 Certified Network Security Associate FORTINET Institute 2021
NSE 2 Certified Network Security Associate FORTINET Institute 2021

TITULO PROFESIONAL:
Ingeniero Electrónico
Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones

FECHA DE GRADUACION:

AWS PARTNER (BUSINESS) 2022

Coordinador tecnico profesional

AÑOS DE EXPERIENCIA

3,08
1,84
2,75

INSTITUCION EDUCATIVA:
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

2014
2018

CyFO COMUNICACIONES Supervisor en instalaciones de fibra 1,12

CARGOEMPRESA

INTERNEXA Ingeniero de Proyectos
INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA Customer Delivery Manager
INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA

Fundamentos de BGP e introducción a RPKI - 2da edición 2023
IPv6 Avanzado - 1era edición 2023

8,79TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

AWS PARTNER (TECHNICAL) 2022

INFORMACION PERSONAL

EDUCACION SUPERIOR

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
TITULO:

WORKSHOP REDES NEUTRAS FIBERHOME, 2024
FORMACIÓN HERRAMIENTASDE APOYO PARA LA GESTIÓNDE PROYECTOS PMIS, 2024

ASPECTOS RELEVANTES DE LAADOPCIÓN DEL PROTOCOLOIPV6 EN COLOMBIA Y LA REGIÓN, 2023
ENTRENAMIENTO MERAKI CISCO, 2023

Optical Transport Network Technologies, 2022
SCRUM (PM,SM,SD) 2022
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ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277736 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277765 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0576816 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259793 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259807 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259820 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259831 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259836 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259852 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259855 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259858 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259860 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259861 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259869 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259883 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259885 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259920 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259921 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259922 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259945 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259947 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259956 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259960 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259982 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259986 Hi-Care Basic AR6121E
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001313 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001314 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001319 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001320 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000110 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000111 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000115 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000121 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000123 Hi-Care Basic AR6280
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501160 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501204 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501287 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501292 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501307 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501314 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501318 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501320 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501342 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501352 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501354 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501355 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501362 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501364 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501366 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501367 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501371 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501372 Hi-Care Basic AR651



ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501374 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501408 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501412 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501416 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501417 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501418 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501420 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501429 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501434 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501435 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501436 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501440 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501443 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501444 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501449 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501451 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501453 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501455 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501464 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501466 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501751 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501785 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502155 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502261 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502296 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502321 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502326 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502327 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502332 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502335 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502337 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502339 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502352 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502359 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502360 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502361 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502423 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502435 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502443 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502453 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502463 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502465 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502496 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502542 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502556 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502558 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502561 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502580 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502584 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502585 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502588 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502590 Hi-Care Basic AR651



ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502594 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502597 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502600 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502604 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502605 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502607 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502608 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502620 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502623 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502628 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502633 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502635 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502636 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502637 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502645 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502649 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502656 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502658 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502660 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502666 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502692 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502694 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502697 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502699 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502700 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502703 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502705 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502717 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502718 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502719 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502723 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502725 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502728 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502732 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502737 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502743 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502746 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502752 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502754 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502755 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502758 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502771 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502773 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502775 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502777 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502779 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502780 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502800 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502802 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502806 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502813 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502822 Hi-Care Basic AR651



ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502827 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502840 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502843 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502845 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502852 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502853 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502856 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502858 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502862 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502865 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502867 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502868 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502872 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502880 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502885 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502901 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502903 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502915 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502925 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502972 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502978 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503037 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503077 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503079 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503083 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503088 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503109 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503126 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503241 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503250 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503256 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503259 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503264 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503266 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503272 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503287 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503294 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503296 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503305 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503306 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503321 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503362 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503379 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503397 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503399 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500518 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500580 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500584 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500590 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500591 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500592 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500593 Hi-Care Basic AR651



ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500595 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500598 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500600 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500601 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500605 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500606 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500608 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500612 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500613 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500615 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500617 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500618 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500619 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500621 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500622 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500625 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500628 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500629 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500630 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500632 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500633 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500634 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500635 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500793 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500801 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500812 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500822 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500860 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500861 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500867 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500914 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500926 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500928 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500938 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500970 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500977 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500984 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500986 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501022 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501024 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501035 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501051 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501062 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501064 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501091 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501126 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501140 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501151 Hi-Care Basic AR651
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501153 Hi-Care Basic AR651
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0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277736 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277765 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0576816 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259793 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259807 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259820 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259831 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259836 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259852 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259855 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259858 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259860 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259861 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259869 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259883 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259885 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259920 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259921 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259922 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259945 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259947 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259956 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259960 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259982 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259986 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001313 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001314 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001319 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001320 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000110 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000111 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000115 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000121 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000123 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501160 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501204 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501287 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501292 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501307 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501314 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501318 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501320 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501342 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501352 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501354 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501355 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501362 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501364 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501366 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501367 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501371 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501372 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501374 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501408 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501412 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501416 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501417 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501418 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501420 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501429 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501434 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501435 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501436 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501440 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501443 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501444 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501449 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501451 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501453 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501455 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501464 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501466 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501751 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501785 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502155 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502261 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502296 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502321 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502326 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502327 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502332 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502335 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502337 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502339 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502352 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502359 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502360 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502361 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502423 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502435 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502443 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502453 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502463 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502465 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502496 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502542 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502556 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502558 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502561 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502580 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502584 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502585 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502588 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502590 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502594 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502597 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502600 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502604 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502605 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502607 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502608 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502620 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502623 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502628 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502633 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502635 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502636 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502637 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502645 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502649 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502656 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502658 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502660 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502666 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502692 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502694 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502697 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502699 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502700 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502703 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502705 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502717 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502718 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502719 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502723 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502725 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502728 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502732 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502737 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502743 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502746 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502752 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502754 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502755 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502758 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502771 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502773 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502775 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502777 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502779 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502780 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502800 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502802 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502806 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502813 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502822 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502827 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502840 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502843 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502845 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502852 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502853 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502856 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502858 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502862 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502865 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502867 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502868 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502872 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502880 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502885 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502901 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502903 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502915 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502925 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502972 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502978 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503037 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503077 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503079 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503083 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503088 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503109 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503126 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503241 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503250 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503256 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503259 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503264 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503266 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503272 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503287 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503294 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503296 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503305 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503306 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503321 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503362 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503379 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503397 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503399 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500518 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500580 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500584 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500590 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500591 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500592 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500593 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500595 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500598 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500600 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500601 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500605 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500606 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500608 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500612 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500613 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500615 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500617 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500618 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500619 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500621 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500622 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500625 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500628 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500629 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500630 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500632 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500633 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500634 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500635 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500793 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500801 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500812 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500822 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500860 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500861 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500867 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500914 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500926 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500928 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500938 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500970 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500977 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500984 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500986 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501022 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501024 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501035 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501051 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501062 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501064 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501091 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501126 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501140 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501151 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501153 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277736 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277765 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0576816 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259793 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259807 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259820 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259831 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259836 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259852 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259855 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259858 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259860 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259861 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259869 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259883 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259885 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259920 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259921 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259922 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259945 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259947 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259956 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259960 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259982 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259986 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001313 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001314 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001319 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001320 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000110 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000111 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000115 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000121 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000123 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501160 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501204 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501287 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501292 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501307 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501314 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501318 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501320 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501342 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501352 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501354 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501355 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501362 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501364 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501366 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501367 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501371 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501372 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501374 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501408 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501412 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501416 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501417 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501418 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501420 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501429 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501434 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501435 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501436 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501440 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501443 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501444 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501449 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501451 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501453 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501455 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501464 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501466 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501751 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501785 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502155 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502261 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502296 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502321 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502326 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502327 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502332 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502335 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502337 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502339 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502352 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502359 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502360 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502361 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502423 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502435 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502443 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502453 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502463 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502465 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502496 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502542 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502556 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502558 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502561 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502580 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502584 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502585 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502588 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502590 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502594 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502597 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502600 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502604 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502605 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502607 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502608 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502620 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502623 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502628 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502633 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502635 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502636 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502637 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502645 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502649 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502656 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502658 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502660 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502666 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502692 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502694 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502697 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502699 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502700 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502703 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502705 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502717 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502718 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502719 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502723 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502725 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502728 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502732 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502737 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502743 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502746 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502752 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502754 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502755 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502758 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502771 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502773 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502775 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502777 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502779 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502780 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502800 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502802 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502806 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502813 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502822 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502827 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502840 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502843 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502845 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502852 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502853 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502856 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502858 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502862 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502865 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502867 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502868 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502872 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502880 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502885 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502901 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502903 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502915 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502925 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502972 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502978 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503037 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503077 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503079 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503083 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503088 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503109 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503126 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503241 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503250 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503256 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503259 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503264 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503266 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503272 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503287 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503294 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503296 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503305 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503306 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503321 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503362 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503379 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503397 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503399 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500518 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500580 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500584 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500590 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500591 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500592 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500593 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500595 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500598 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500600 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500601 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500605 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500606 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500608 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500612 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500613 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500615 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500617 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500618 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500619 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500621 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500622 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500625 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500628 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500629 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500630 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500632 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500633 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500634 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500635 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500793 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500801 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500812 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500822 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500860 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500861 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500867 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500914 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500926 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500928 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500938 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500970 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500977 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500984 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500986 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501022 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501024 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501035 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501051 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501062 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501064 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501091 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501126 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501140 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501151 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501153 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277736 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0277765 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 1021A0576816 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259793 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259807 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259820 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259831 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259836 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259852 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259855 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259858 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259860 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259861 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259869 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259883 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259885 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259920 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259921 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259922 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259945 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259947 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259956 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259960 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259982 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330C AR6121E 02353TBH 102215259986 Hi-Care Basic AR6121E 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001313 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001314 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001319 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702100330E AR6280 02115641 2102115641DMMC001320 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000110 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000111 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000115 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000121 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200000Y AR6280 02115641 2102115641DMN1000123 Hi-Care Basic AR6280 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501160 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501204 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501287 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501292 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501307 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501314 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501318 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501320 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501342 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501352 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501354 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501355 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501362 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501364 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501366 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501367 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501371 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501372 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501374 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501408 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501412 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501416 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501417 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501418 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501420 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501429 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501434 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501435 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501436 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501440 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501443 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501444 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501449 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501451 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501453 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501455 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501464 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501466 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501751 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3501785 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502155 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502261 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502296 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502321 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502326 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502327 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502332 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502335 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502337 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502339 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502352 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502359 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502360 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502361 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502423 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502435 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502443 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502453 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502463 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502465 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502496 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502542 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502556 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502558 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502561 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502580 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502584 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502585 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502588 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502590 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502594 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502597 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502600 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502604 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502605 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502607 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502608 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502620 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502623 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502628 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502633 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502635 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502636 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502637 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502645 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502649 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502656 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502658 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502660 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502666 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502692 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502694 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502697 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502699 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502700 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502703 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502705 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502717 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502718 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502719 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502723 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502725 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502728 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502732 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502737 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502743 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502746 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502752 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502754 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502755 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502758 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502771 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502773 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502775 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502777 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502779 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502780 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502800 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502802 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502806 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502813 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502822 Hi-Care Basic AR651 2024
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0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502827 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502840 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502843 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502845 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502852 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502853 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502856 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502858 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502862 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502865 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502867 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502868 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502872 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502880 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502885 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502901 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502903 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502915 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502925 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502972 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502978 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503037 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503077 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503079 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503083 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503088 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503109 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503126 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503241 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503250 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503256 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503259 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503264 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503266 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503272 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503287 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503294 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503296 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503305 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503306 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503321 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503362 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503379 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503397 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3503399 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500518 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500580 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500584 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500590 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500591 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500592 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500593 Hi-Care Basic AR651 2024



ContractNo Product Name Item Code SN Barcode Service Description Service St
Time

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500595 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500598 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500600 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500601 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500605 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500606 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500608 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500612 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500613 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500615 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500617 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500618 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500619 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500621 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500622 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500625 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500628 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500629 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500630 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500632 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500633 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500634 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500635 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500793 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500801 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500812 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500822 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500860 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500861 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500867 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500914 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500926 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500928 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500938 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500970 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500977 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500984 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4500986 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501022 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501024 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501035 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501051 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501062 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501064 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501091 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501126 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501140 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501151 Hi-Care Basic AR651 2024
0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN4501153 Hi-Care Basic AR651 2024



ContractNo Product 
Name Item Code SN Barcode Service Description

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502804 Hi-Care Basic AR651



ContractNo Product 
Name Item Code SN Barcode Service Description Service Start 

Time

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502804 Hi-Care Basic AR651 2024/3/11



ContractNo Product 
Name Item Code SN Barcode Service Description Service Start 

Time

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502804 Hi-Care Basic AR651 2024/3/11



ContractNo Product 
Name Item Code SN Barcode Service Description Service Start 

Time

0Y01702200010G AR651 50010483 21500104832SN3502804 Hi-Care Basic AR651 2024/3/11



N°
Orden de 
Servicio

ID ITX ID SENA Producto Sede

257 OS-013585 43854 1
INTERNET

Dirección General



COORDENADAS DIRECCIÓN

4.643201, -74.063203 Calle 57 No. 8 - 69

IINVENTARIO SERVVICIOS CONECTIVIDAD NACIONAL SENA

DATOS SERVICIOS 



Nombre Servicio Municipio Regional BW Total [Mbps] Disponibilidad

Bogotá D.C. Distrito Capital 1000
99.6

INVENTARIO SERVICIOS CONECTIVIDAD NACIONAL SENA



Medio FECHA DE ENTREGA

Fibra
16-abr-24

INVENTARIO SERVICIOS CONECTIVIDAD NACIONAL SENA



Camilo Marin Villegas

+57 314 8083207
cmarin@internexa.com

+57 313 6564834
drpatino@internexa.com

Alena Cantillo

+57 300 2190257
acantillo@internexa.com

Cristian Blanco B.

+57 312 4422966
cblanco@internexa.com

Jorge Arturo Vanegas 
Isaza

+57 300 3073470
jvanegas@internexa.com



Jorge Arturo Vanegas 
Ingeniero de Servicios
+ 57 +57 300 3073470
jvanegas@internexa.com

Director Servicios 
Conectividad
+57 313 686 0806
rogarcia@Internexa.com

Gerente Experiencia 
Clientes
+57 314 828 3740
hmmurillo@internexa.com 

Andres Sanchez
Gerente Negocios 
Digitales
+57 300 6033975
asanchez@internexa.com

018000 914 543 
+57 (604) 315 7000
customerservice@internexa.com
noc@internexa.com
Portal de clientes

Customer service - CAS



Cristian Blanco B.
Ingeniero de Experiencia
+ 57 312 4422966
cblanco@internexa.com

018000 914 543 
+57 (604) 315 7000
customerservice@internexa.com
noc@internexa.com
Portal de clientes

Customer Service - CAS

Especialista Regional 
Servicio al Cliente
+ 57 301 5615054
jlondono@internexa.com

Myriam Amaya
Directora Regional 
Servicio al Cliente
+ 57 300 581 1177
mamaya@internexa.com


