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FORMATO INFORME EJECUCION CONTRACTUAL
PERIODOS ENERO-ABRIL DE 2024

Cali Valle del Cauca, MAYO de 2024

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4336993 de 2022
SUPERVISOR(A) CONTRATO

BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Subdirectora CENTRO DE LA CONSTRUCCION SENA VALLE

Ciudad

Asunto: Informe de supervisidn periodos Enero a abril del 2024

Referencia: No. CO1.PCCNTR.4336993 de 2022

BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA en calidad de Subdirectora del SENA Centro de la Construccion de la
Regional Valle y supervisora del contrato de referencia, en mi calidad de funcionaria del SENA, a continuacion
presento el Informe de contractual y financiero:

VALOR DEL CONTRATO: El valor a administrar asciende a la suma de CUARENTA Y OCHO MIL
MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000.000) que serdn aportados por el SENA, de los
cuales, el valor disponible para la ejecucidn del proyecto asciende a la suma de
CUARENTA'Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($46.169.556.843) y el valor disponible para
la remuneracién de FINDETER por los servicios de asistencia técnica y administracion de
recursos de FINDETER asciende a la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE
($1.737.451.735) PARAGRAFO: Con relacién al valor de los CUARENTA Y OCHO MIL
MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000.000) que aportard inicialmente le SENA.

NOTA: El contrato en el presente periodo de reflejo un adicién en valor en el mes diciembre de 2023 por
$24.000.000.000 m/cteel cual fue tramitado pago al patrimonio auténomo.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contfrato
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente
manera: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del
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confrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la
siguiente manera: Realizard un Unico desembolso, previa presentacion de la cuenta de
cobro original o documento que haga sus veces, de la Certificacion Bancaria de la cuenta
del Patrimonio Auténomo, de certificacidn que acredite que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion Familiar y copia del acta de inicio, para
lo cual se dard inicio al procedimiento establecido por el SENA para su correspondiente
desembolso. El pago estard supeditado a la aprobacién del P.A.C. (Programa Anual
Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

El SENA remunerard y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administracion
de Recursos, mediante costos variables, incluido IVA, a partir de la suscripcion del acta de
inicio del contrato interadministrativo, los cuales serdn descontados del vehiculo fiduciario
gue FINDETER constituya, previa autorizacion del informe técnico mensual por parte del
supervisor del contrato y presentacion por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que cumpla con los requisitos
de factura y de conformidad a lo estipulado en la oferta

Porcentaje del Valor del
Servicio de Asistencia Valor Total
Actihvicta Técnica y Administracién de |  (Sin IVA)
Recursos
A |la adjudicacion de los Contratos Derivados 20,00% $ 202 .008.695
A la firma del Acta de Inicio de los Contratos 10.00% $ 146.004.348
Derivados ' ) )
Al avance de ejecucion fisica del 20% del proyecto, 15 00% % 219.006.521
certificado por la Interventoria v la Supernvisian. ' ) ’
Al avance de ejecucion fisica del 40% del proyecto, 15.00% $ 219.006.521
certificado por la Interventoria v la Supervision. ' ) )
Al avance de ejecucion fisica del 60% del proyecto, 15.00% $ 219.006.521
certificado por la Interventoria v la Supervision. ' ) )
Al avance de ejecucion fisica del 80% del proyecto, 15.00% $ 219.006.521
certificado por la Interventoria v la Supervision. ' ) )
Al avance de ejecucion fisica del 100% del proyecto, 10.00% % 146.004.348
certificado por la Interventoria y la Supervisian. ' ] ’
SUBTOTAL $ 1.460.043.4T75
1A (19%) § 277.408.260
TOTAL COSTOS $ 1.737.451.736

PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucién del contrato interadministrativo sera hasta el 31 de
diciembre de 2024, el cual actualmente se encuentra suspendido por situaciones de reloccién de recursos
para completar la financiacion del 100% del proyecto.

OBJETO CONTRACTUAL

OBJETO: CONTRATAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS A LA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, PARA LA EJECUCION DE LA
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CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PROYECTO EN CALI, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA

En este contexto el presente informe bajo el principio de economia, celeridad y transparencia, dispondra
informacién referente a la ejecucion del contrato interadministrativo relacionado, teniendo en cuenta las
siguientes obligaciones:

 Realizar la supervision de los contratos de interventoria, a fin de verificar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los mismos. En el desarrollo de esta actividad, en
ningun caso FINDETER ostentard la condiciéon de interventor.

e Realizar visitas técnicas de seguimiento a las obras, en compania de los interventores,
con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones. En caso de que como
resultado de las visitas se evidencien inconsistencias, se emitird un informe de
observaciones, los cuales deberdn ser subsanados por el Interventor en un plazo a
convenir. Se aclara que las visitas de seguimiento serdn realizadas por los supervisores de
FINDETER a los contratos de interventoria o con el apoyo de profesionales iddneos de las
regionales, zonales y oficinas con las cuales pueda dar cobertura en todo el pais.

* Disponer y mantener la infraestructura fisica, logistica, operativa, técnica y de recursos
humanos requerida para la supervision de los contratos de interventoria del proyecto, para
los componentes técnicos, legales y financieros.

e Presentar al SENA un informe técnico, juridico, administrativo mensual del confrato
interadministrativo, donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los
informes de la interventoria, y el cual serd entregada dentro de los quince (15) dias hdbiles
siguiente al mes siguiente que se reporta. La estructura de dicho informe presentada por
FINDETER y aprobada por el SENA previo el inicio de ejecucidon del contrato
interadministrativo.

* Asistir a las reuniones, talleres, comités y demds eventos que se realicen en el marco de
los proyectos que se ejecutardn dentro de la asistencia técnica y administracion de
recursos propuesta en los que se requiera su participacion.

» Suministrar la informacidén y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o
entes de control.

* Revisar los informes o respuestas que presenten los interventores, como consecuencia de
las actividades de supervision.

e Dar cumplimiento, a través de sus contratistas derivados, a los criterios de Seguridad y
Salud en el trabajo

* Participar en los comités técnico y fiduciario del Patrimonio Autdbnomo y suscribir las actas
a que haya lugar.

 Tramitar y gestionar ante las companias aseguradoras las actuaciones relacionadas con
el aviso de siniestro, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y
presentar las reclamaciones correspondientes que resulten del incumplimiento de los
contratos derivados. Los recursos que como producto de la reclamaciéon se reconocen al
Patrimonio Autébnomo, se incorporan a la cuenta donde se administran los recursos del
contrato y su destinacién serd definida por el SENA.
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* Revisar los informes o respuestas que presenten los interventores, como consecuencia de
las actividades de supervision.

¢ Remitir mensualmente al SENA el informe financiero y contable emitido por la fiduciaria
sobre los recursos existentes en el Patrimonio Auténomo, el cual deberd ser presentado la
Ultima semana del mes siguiente al que se reporta. Lo anterior, deberd guardar estricta
relacién con los pagos efectuados a los contratos derivados.

» Suscribir acta de entrega con el SENA una vez se encuentren recibidos y avalados los
productos y cuando las condiciones técnicas se encuentren ejecutadas a satisfaccion de
conformidad con los lineamientos técnicos establecidos.

e Liguidar el contrato interadministrativo y los contratos derivados.

* Las demds que se requieran para la debida ejecucion del presente contrato

1. CONTROLY SEGUIMIENTO PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2024.
Para este periodo se han ejecutado las siguientes acciones:

e Alafecha se encuentra se ha suscrito el manua operativo del patrimonio auténomo, y se
constituyo fiducia por el contratista FINDETER en Banco BBVA Colombia.

e De acuerdo a informe técnico y financiero presentado por FINDETER, este fue revisado y se
encuentra ajustado y corresponde a la realidad.

e Findeter tiene a disposicion del SENA, a través del Fideicomiso FIDUCIARIA POPULAR
S.A. Sociedad
Fiduciaria, los espacios e instalaciones adecuadas para garantizar el proceso de cierre de
convocatorias; sin
embargo, durante el presente periodo no se generaron cierre de las mismas

e Findeter tiene a disposicion del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/ para
informar a la
comunidad en general sobre las convocatorias publicas de contratacion.

e Para la supervisiéon de los proyectos se asigna formalmente supervisores, profesionales
técnicos, a los contratos
de interventoria y quienes realizan el seguimiento semanal y mensual de las diferentes
actividades que como
obligacion contractual tienen los contratos de interventoria.

¢ Enresumen general de orden financiero, del patrimonio autbnomo no se ha ejecutado
dinero alguno, asi mismo hasta tanto no se reciba a satisfaccién los estudios y disefios de
contrato interadministrativo suscrito con FINDETER, por ello la ejecucién del presente
contrato depende de la ejecucion de otro.

e Se generardn intereses sobre el capital depositado en los periodos de control y
seguimiento asi:

PERIODO RENDIMIENTO

Diciembre 2023 373.854.639,18
Enero 438.937.892,55
Febrero 267.957.415,14
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Marzo

259.236.857.,33

Abril

163.596.913,74

TOTAL PERIODOS

$1.503.583.718

TOTAL A ABRIL 2024

$4.158.316.269,84

De acuerdo a lo anterior, para el presente contrato se han causado rendimientos financieros que han
sido debidamente reintegrados a la Entidad, asi mismo se aclara que no se ha ejecutado ni financiera
ni técnicamente el contrato, debido a que para su ejecucidn depende de la entrega real de la
consultoria contratada con FINDETER, por ende el desarrollo de la obra se encuentra condicionado.

Cordialmente,

Pocictil €. calo .

Nombres y Apellidos: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Supervisor(a)
Cargo: Subdirectora (e)
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