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Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2024 
 
 
Doctor 
ENRIQUE CARMELO BERMEJO ARRANZ 
Representante Legal 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES 
Bogotá D.C. 

 

 

             Asunto     Concepto informe mensual – Noviembre 2024 

Convenio No.:     CO1.PCCNTR.6821158 de 2024 

Conviniente: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN 
COLOMBIA-CAMACOES 

Modalidad:      GREMIO 
 
   
Respetado doctor Bermejo: 
 
En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos 
y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta 
“Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del 
asunto, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES 
remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe 
Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, 
certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución 
del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de 
aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_081224_48 del 08 
de noviembre de 2024.  
 
Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución 
académica el 22 de noviembre de 2024, de igual forma el 01 y 21 de diciembre de 2024, 
mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. 
LA_221124_136, LA_011224_192 CIN_011224_736 LA_211224_259 
 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 
 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de noviembre de 2024, el 
conviniente reportó lo siguiente: 
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1.1 Recursos de cofinanciación 
  
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de                          
$1.549.564.734,00 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente 
ejecución por esta fuente de financiación. 
 

Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

% 

 R01.1.2  
 Honorarios Capacitador Nacional - Profesional 
titulado 

$ 11.348.000,00 $ 0,00 0,00% 

 R01.1.4  
 Honorarios Capacitador Nacional - Profesional 
con título de maestría 

$ 31.999.880,00 $ 0,00 0,00% 

 R01.2.4 
 Honorarios Capacitador Internacional - 
Profesional con título de maestría 

$ 430.872.375,00 $ 0,00 0,00% 

 R01.3.1.1 
 Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador nacional 

$ 21.592.000,00 $ 0,00 0,00% 

 R02.1  
 Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador nacional 

$ 7.306.109,00 $ 0,00 0,00% 

 R02.2 
 Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador internacional - Líder mundial - 
Líder nacional 

$ 33.362.300,00 $ 0,00 0,00% 

 R04 
 Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales 
y/o Fluvial 

$ 72.912.000,00 $ 16.161.276,24 22,17% 

 R05.1.2  
 Material de Formación - Digital - Libro 
electrónico - digital (No aplica para 
Conferencias ni Foros) 

$ 64.944.000,00 $ 0,00 0,00% 

 R05.1.3   Aplicaciones Multimedia Interactiva $ 265.650,00 $ 0,00 0,00% 

 R05.2.1.1  
  Material de Formación - Impreso - Impresión 
de cartillas, de 1 a 200 unidades 

$ 6.704.500,00 $ 0,00 0,00% 

 R05.2.2 
 Material de Formación - Impreso - 
Diagramación de Cartillas y Folletos 

$ 20.560,00 $ 0,00 0,00% 

 R05.2.3.2 
 Material de Formación - Impreso - Folleto, de 
201 unidades en adelante 

$ 161.700,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.1.1  
 Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas 
básicas hasta 30 beneficiarios 

$ 1.985.160,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.1.3  
 Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones 
Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o 
salones empresariales hasta 30 beneficiarios 

$ 67.243.520,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.4 
 Alquiler de Salones y/o Espacios - Auditorio 
entre 200 y 500 beneficiarios 

$ 1.595.380,00 $ 0,00 0,00% 

 R07.1  Gastos de Operación del Proyecto 10% $ 150.122.400,00 $ 38.054.300,00 25,35% 

 R08.2  Formación Virtual - Curso 40 horas $ 613.092.000,00 $ 404.082.147,14 65,91% 

 R09  Formación Internacional $ 34.037.200,00 $ 33.870.593,68 99,51% 

TOTALES 

$ 1.549.564.734,00 $ 492.168.317,06 31,76% 

 
En el formato F6.2 se relaciona un valor de $ 209.009.852,86, sin embargo, este no es 
tenido en cuenta en el proceso de verificación de la interventoría, toda vez que se no 
evidencia a que rubro se está aplicando. 
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se evidencia una ejecución de 

cofinanciación por $ $ 492.168.317,06, equivalentes al 31,76% 
 
 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
  

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $ 486.474.956,00 A la 
fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de 
financiación 
 

 

Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

% 

 R01.1.4  
 Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con 
título de maestría 

$ 7.993.720,00 $ 0,00 0,00% 

 R01.2.4 
 Honorarios Capacitador Internacional - Profesional 
con título de maestría 

$ 137.467.705,00 $ 0,00 0,00% 

 R01.3.1.1 
 Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador nacional 

$ 4.612.200,00 $ 0,00 0,00% 

 R02.1  
 Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador nacional 

$ 2.383.691,00 $ 0,00 0,00% 

 R02.2 
 Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador internacional - Líder mundial - Líder 
nacional 

$ 12.146.560,00 $ 0,00 0,00% 

 R04 
 Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o 
Fluvial 

$ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 100,00% 

 R05.1.2  
 Material de Formación - Digital - Libro electrónico - 
digital (No aplica para Conferencias ni Foros) 

$ 21.648.000,00 $ 0,00 0,00% 

 R05.2.1.1  
  Material de Formación - Impreso - Impresión de 
cartillas, de 1 a 200 unidades 

$ 1.895.500,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.1.1  
 Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas 
hasta 30 beneficiarios 

$ 144.840,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.1.3  
 Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, 
laboratorios, aulas gastronomía o salones 
empresariales hasta 30 beneficiarios 

$ 20.810.880,00 $ 0,00 0,00% 

 R07.1  Gastos de Operación del Proyecto 10% $ 1.184.200,00 $ 0,00 0,00% 

 R08.2  Formación Virtual - Curso 40 horas $ 211.604.000,00 $ 139.465.852,86 4,24% 

 R09  Formación Internacional $ 9.214.400,00 $ 1.601.443,32 9,59% 

 R10.2.1    Promoción y Divulgación - Backing $ 333.640,00 $ 0,00 0,00% 

 R10.2.3   Promoción y Divulgación - Punto de registro $ 2.272.720,00 $ 0,00 0,00% 

 R10.3  Garantías $ 3.220.400,00 $ 2.617.923,52 81,29% 

 R10.4 
 Alimentación y Transporte para Beneficiarios del 
Sector Agropecuario 

$ 4.375.000,00 $ 0,00 0,00% 

 R11   Transferencia de Conocimiento y Tecnología $ 43.067.500,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES $ 486.474.956,00 $ 145.785.219,70 3,00% 
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En el formato F6.2 se relaciona un valor de $ 72.138.147,14, sin embargo, este no es 
tenido en cuenta en el proceso de verificación de la interventoría, toda vez que se no 
evidencia a que rubro se está aplicando. 
 

Por otra parte, presenta recursos causados por valor de $ 131.203.361,88 de rubros 

R08.2- Formación Virtual - Curso 40 horas y R09- Formación Internacional los cuales no 
son aceptados por la interventoría. 
 
El conveniente reporta para el mes de agosto una ejecución de recursos de contrapartida 

por valor de $145.785.219,70, pagados, los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución 

del 3,00% 

 
De igual forma estos valores serán verificados en la visita con los respectivos soportes 
 
1.3 Recursos de contrapartida en especie 
  

El valor de contrapartida en especie es de $ 30.179.600,00. A la fecha de corte del 
informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación. 
 

Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor presupuestado 

Valor presentado 
como ejecución 

Recursos no 
aceptados por la 

interventoría 

Valor considerado 
por la Interventoría 

% 

 R07.1 
 Gastos de 
Operación del 
Proyecto 10% 

$ 30.179.600,00 $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 0,00% 

TOTALES 
$ 30.179.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 
1.4 Resumen ejecución recursos 
 

Fuente de 
financiación 

Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Valor No reconocido Valor reconocido 
% 

Ejecución 

Cofinanciación $ 1.549.564.734,00 $ 492.168.317,06 $ 0,00 $ 492.168.317,06 31,76% 

Contrapartida en 
dinero 

$ 486.474.956,00 $ 145.785.219,70 $ 131.203.361,88 $ 14.581.857,82 3,00% 

Contrapartida en 
especie 

$ 30.179.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

Contrapartida total $ 516.654.556,00 $ 145.785.219,70 $ 131.203.361,88 $ 14.581.857,82 2,82% 

TOTAL $ 2.066.219.290,00  $ 637.953.536,76  $ 131.203.361,88  $ 506.750.174,88  24,53% 
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2. Avance académico 
 
El conviniente reporta avance académico con corte al 21 de diciembre de 2024, cuyo 
avance corresponde a:  
 

N° Acción de formación 
Horas 

presupuestadas  
Beneficiarios 

esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación (2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento 
(3) 

1 

Pensamiento disruptivo: 
herramientas analíticas 
e innovadoras para 
líderes empresariales 

160 400 315 150,02 18,56% 93,76% 17,40% 

2 
Estrategias innovadoras 
para retener el Talento 

160 400 302 143,13 18,56% 89,46% 16,60% 

4 
Optimización de ventas 
y gestión de deudas en 
microfinanzas 

100 125 0 0,00 11,60% 0,00% 0,00% 

6 

Marketing estratégico 
para la gestión de 
cuentas empresariales 
B2B 

160 250 0 0,00 18,56% 0,00% 0,00% 

7 

Smart Industry: 
Transformación del 
sector de tecnología a 
través de la Analítica de 
Datos 

160 250 0 0,00 18,56% 0,00% 0,00% 

8 
Estrategias de 
comercialización 
agropecuaria efectiva 

40 125 0 0,00 4,64% 0,00% 0,00% 

9 

Market explorer en el 
sector bancario: 
identificando nuevos 
mercados y clientes 

32 40 40 32,00 3,71% 100,00% 3,71% 

10 
Revolution banking: 
estrategias de marketing 
digital para la Banca 

48 40 40 48,00 5,57% 100,00% 5,57% 

11 

Estrategias de Gestión 
Empresarial para la 
Transformación Ágil en 
Entornos Dinámicos 

2 210 0 9,00 0,23% 450,00% 1,04% 

TOTALES 862 1840 697   100,00%   44,33% 

 
 

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  

 
El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P.  226552- T 
mediante certificación de 3 de diciembre de 2024 manifestó que CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES realizó el pago de aportes a 
seguridad social (EPS, AFP y ARL), y aportes parafiscales (Caja de compensación SENA 
e ICBF) correspondientes a salud noviembre y pensión octubre 2024 
 

4.  Certificado de Impuestos  
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El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P. 226552- T 
mediante certificación del 3 de diciembre de 2024 manifestó que CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES se encuentra al día en el pago de 
impuestos generados en la ejecución del convenio, esto el quinto bimestre 2024 
 

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 0833004997 del banco BBVA 
 
En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de noviembre de 
2024, en el cual se evidenció que el día (28) de noviembre de 2024, el SENA efectuó el 
primer desembolsó por la suma de $309,912,946.80, por concepto de primer desembolso. 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $ 290,195,782.80, de acuerdo con el último 
extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución 
presupuestal presentado. 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 

6. CONCEPTO 
 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 

✓ El conviniente allega con corte a 30 de noviembre de 2024 formato F6.1, F6.2, en 
el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor 

$492.168.317,06, equivalentes al 31,76% del valor total aprobado para esta fuente 
de financiación,  

 
✓ En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por 

valor de $ 145.785.219,70, el porcentaje de ejecución equivale al 3,00% del valor 
total aprobado para esta fuente de financiación, Así mismo se hace la claridad que 

http://www.sena.edu.co/
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todos los recursos presentados deben estar debidamente pagados y serán 
verificados con los correspondientes soportes 

 
✓ En cuanto a la contrapartida en especie, no se presenta para el presente mes, 

ejecución de recursos por esta fuente de financiación. 
 

✓ De acuerdo con los listados de asistencia con corte al 21 de diciembre, radicados 
por el conviniente el 22 de noviembre y el 01 y 21 de diciembre 2024 se evidencia 

una ejecución académica del 44,33% 
 

✓ De acuerdo con la certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el Conviniente se 
encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema 
de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje 

 
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO LUZ MERY ANGEL RICARDO 
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 

 
 
Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 

 

Proyectó: Luz Mery Angel – Interventor líder  

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa 


