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Bogotá D.C., 21 de enero de 2025 
 
 
Doctor 
ENRIQUE CARMELO BERMEJO ARRANZ 
Representante Legal 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES 
Bogotá D.C. 

 

 

             Asunto     Concepto informe mensual – Diciembre de 2024 

Convenio No.:     CO1.PCCNTR.6821158 de 2024 

Conviniente: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN 
COLOMBIA-CAMACOES 

Modalidad:      GREMIO 
 
   
Respetado doctor Bermejo: 
 
En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos 
y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta 
“Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del 
asunto, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES 
remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe 
Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, 
certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución 
del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de 
aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_110125_82 del 11 
de enero de 2025 
 
Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución 
académica el 22 de noviembre, el 01 y 21 de diciembre de 2024, así mismo el 04 de 
enero de 2025, mediante correo electrónico que cuenta con los radicados internos de 
interventoría n. LA_221124_136, LA_011224_192 CIN_011224_736 LA_211224_259 y 
LA_040125_274 
 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 
 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de diciembre de 2024, el 
conviniente reportó lo siguiente: 
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1.1 Recursos de cofinanciación 
  
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de                          

$1.549.564.734,00 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente 
ejecución por esta fuente de financiación. 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado como 

ejecución 
% 

 R01.1.2  
Honorarios Capacitador Nacional - 
Profesional titulado 

$ 11.348.000,00 $ 0,00 0,00% 

 R01.1.4  
Honorarios Capacitador Nacional - 
Profesional con título de maestría 

$ 31.999.880,00 $ 0,00 0,00% 

 R01.2.4 
Honorarios Capacitador Internacional - 
Profesional con título de maestría 

$ 430.872.375,00 $ 128.135.755,00 29,74% 

 R01.3.1.1 
Alojamiento, Manutención y Transporte Local 
- Capacitador nacional 

$ 21.592.000,00 $ 0,00 0,00% 

 R02.1  
Alojamiento, Manutención y Transporte Local 
- Capacitador nacional 

$ 7.306.109,00 $ 0,00 0,00% 

 R02.2 
Alojamiento, Manutención y Transporte Local 
- Capacitador internacional - Líder mundial - 
Líder nacional 

$ 33.362.300,00 $ 4.467.292,37 13,39% 

 R04 
Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales 
y/o Fluvial 

$ 72.912.000,00 $ 13.304.384,00 18,25% 

 R05.1.2  
Material de Formación - Digital - Libro 
electrónico - digital (No aplica para 
Conferencias ni Foros) 

$ 64.944.000,00 $ 4.944.000,00 7,61% 

 R05.1.3 Aplicaciones Multimedia Interactiva $ 265.650,00 $ 75.900,00 28,57% 

 R05.2.1.1  
Material de Formación - Impreso - Impresión 
de cartillas, de 1 a 200 unidades 

$ 6.704.500,00 $ 0,00 0,00% 

 R05.2.2 
Material de Formación - Impreso - 
Diagramación de Cartillas y Folletos 

$ 20.560,00 $ 0,00 0,00% 

 R05.2.3.2 
Material de Formación - Impreso - Folleto, de 
201 unidades en adelante 

$ 161.700,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.1.1  
Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas 
básicas hasta 30 beneficiarios 

$ 1.985.160,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.1.3  
Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones 
Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o 
salones empresariales hasta 30 beneficiarios 

$ 67.243.520,00 $ 6.443.520,00 9,58% 

 R06.1.4 
Alquiler de Salones y/o Espacios - Auditorio 
entre 200 y 500 beneficiarios 

$ 1.595.380,00 $ 0,00 0,00% 

 R07.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% $ 150.122.400,00 $ 52.190.530,00 34,77% 

 R08.2 Formación Virtual - Curso 40 horas $ 613.092.000,00 $ 613.092.000,00 100,00% 

 R09 Formación Internacional $ 34.037.200,00 $ 34.037.200,00 100,00% 

TOTALES $ 1.549.564.734,00 $ 856.690.581,37 55,29% 

 
El conveniente reporta para el mes de diciembre una ejecución de recursos de 

cofinanciación por valor de $ 856.690.581,37 pagados y causados, los cuales equivalen a 
un porcentaje de ejecución del 55,29% sin embargo, estos serán verificados en el 
momento que la interventoría realice la visita, razón por lo cual se deben presentar los 
soportes correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de que puedan 
ser aprobados por la interventoría 
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1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
  

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $486.474.956,00 A la 
fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de 
financiación 
 

Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

% 

 R01.1.4  
Honorarios Capacitador Nacional - Profesional 
con título de maestría 

$ 7.993.720,00 $ 7.993.720,00 0,00% 

 R01.2.4 
Honorarios Capacitador Internacional - 
Profesional con título de maestría 

$ 137.467.705,00 $ 24.074.205,00 0,00% 

 R01.3.1.1 
Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador nacional 

$ 4.612.200,00 $ 0,00 0,00% 

 R02.1  
Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador nacional 

$ 2.383.691,00 $ 0,00 0,00% 

 R02.2 
Alojamiento, Manutención y Transporte Local - 
Capacitador internacional - Líder mundial - 
Líder nacional 

$ 12.146.560,00 $ 1.675.234,64 0,00% 

 R04 
Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales 
y/o Fluvial 

$ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 100,00% 

 R05.1.2  
Material de Formación - Digital - Libro 
electrónico - digital (No aplica para 
Conferencias ni Foros) 

$ 21.648.000,00 $ 1.648.000,00 0,00% 

 R05.2.1.1  
Material de Formación - Impreso - Impresión 
de cartillas, de 1 a 200 unidades 

$ 1.895.500,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.1.1  
Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas 
básicas hasta 30 beneficiarios 

$ 144.840,00 $ 0,00 0,00% 

 R06.1.1.3  
Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones 
Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o 
salones empresariales hasta 30 beneficiarios 

$ 20.810.880,00 $ 1.610.880,00 0,00% 

 R07.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% $ 1.184.200,00 $ 0,00 0,00% 

 R08.2 Formación Virtual - Curso 40 horas $ 211.604.000,00 $ 211.603.999,99 34,09% 

 R09 Formación Internacional $ 9.214.400,00 $ 5.678.963,00 17,38% 

 R10.2.1  Promoción y Divulgación - Backing $ 333.640,00 $ 0,00 0,00% 

 R10.2.3 Promoción y Divulgación - Punto de registro $ 2.272.720,00 $ 0,00 0,00% 

 R10.3 Garantías $ 3.220.400,00 $ 2.617.923,52 81,29% 

 R10.4 
Alimentación y Transporte para Beneficiarios 
del Sector Agropecuario 

$ 4.375.000,00 $ 0,00 0,00% 

 R11 Transferencia de Conocimiento y Tecnología $ 43.067.500,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES $ 486.474.956,00 $ 259.002.926,15 16,13% 

 
El conveniente reporta para el mes de diciembre una ejecución de recursos de 

contrapartida por valor de $ 259.002.926,15, causados y pagados, los cuales equivalen a 
un porcentaje de ejecución del 16,13% 
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La interventoría se permite manifestar que conviniente presenta ejecución de recursos por 

valor de $180.545.412,18 el cual no será reconocido toda vez, que se encuentra causado 
y no pagado de acuerdo con lo establecido en el anexo 12. De igual forma se precisa que 
estos valores serán verificados en la segunda visita 
 
 

1.3 Recursos de contrapartida en especie 
  

El valor de contrapartida en especie es de $ 30.179.600,00. A la fecha de corte del informe 
el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación. 
 

Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado como 

ejecución 
% 

 R07.1 
Gastos de Operación 
del Proyecto 10% 

$ 30.179.600,00 $ 0,00  0,00% 

TOTALES 
$ 30.179.600,00 $ 0,00 0,00% 

 

1.4 Resumen ejecución recursos 
 

Fuente de financiación Valor presupuestado Valor presentado como ejecución % Ejecución 

Cofinanciación $ 1.549.564.734,00 $ 856.690.581,37 55,29% 

Contrapartida en dinero $ 486.474.956,00 $ 259.002.926,15 16,13% 

Contrapartida en especie $ 30.179.600,00 $ 0,00 0,00% 

Contrapartida total $ 516.654.556,00 $ 259.002.926,15 15,19% 

TOTAL $ 2.066.219.290,00  $ 1.115.693.507,52  45,26% 

 
 

2. Avance académico 
 
El conviniente reporta avance académico con corte al 03 enero de 2025, cuyo avance 
corresponde a:  
 

N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestada

s  

Beneficiario
s esperados 

Beneficiario
s en 

capacitación 

Horas 
ejecutada

s 

% 
participació

n (1) 

Grado de 
ejecución 

por 
acción de 
formación 

(2) 

% ponderado 
de 

cumplimient
o (3) 

1 

Pensamiento 
disruptivo: 
herramientas 
analíticas e 
innovadoras para 

160 400 334 149,64 18,56% 93,53% 17,36% 
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N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestada

s  

Beneficiario
s esperados 

Beneficiario
s en 

capacitación 

Horas 
ejecutada

s 

% 
participació

n (1) 

Grado de 
ejecución 

por 
acción de 
formación 

(2) 

% ponderado 
de 

cumplimient
o (3) 

líderes empresariales 

2 
Estrategias 
innovadoras para 
retener el Talento 

160 400 323 144,68 18,56% 90,43% 16,78% 

4 

Optimización de 
ventas y gestión de 
deudas en 
microfinanzas 

100 125 0 0,00 11,60% 0,00% 0,00% 

6 

Marketing estratégico 
para la gestión de 
cuentas 
empresariales B2B 

160 250 0 0,00 18,56% 0,00% 0,00% 

7 

Smart Industry: 
Transformación del 
sector de tecnología 
a través de la 
Analítica de Datos 

160 250 0 0,00 18,56% 0,00% 0,00% 

8 
Estrategias de 
comercialización 
agropecuaria efectiva 

40 125 0 0,00 4,64% 0,00% 0,00% 

9 

Market explorer en el 
sector bancario: 
identificando nuevos 
mercados y clientes 

32 40 40 32,00 3,71% 100,00% 3,71% 

10 

Revolución banking: 
estrategias de 
marketing digital para 
la Banca 

48 40 40 48,00 5,57% 100,00% 5,57% 

11 

Estrategias de 
Gestión Empresarial 
para la 
Transformación Ágil 
en Entornos 
Dinámicos 

2 210 0 9,00 0,23% 450,00% 1,04% 

TOTALES 862 1840 737   100,00%   44,47% 

 
 

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  

 
El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P.  226552- T 
mediante certificación de 9 de enero de 2025 manifestó que CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES realizó el pago de aportes a 
seguridad social (EPS, AFP y ARL), y aportes parafiscales (Caja de compensación SENA 
e ICBF) correspondientes a salud diciembre y pensión noviembre de 2024 
 

4.  Certificado de Impuestos  

 
El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P. 226552- T 
mediante certificación del 9 de enero de 2025 manifestó que CÁMARA OFICIAL DE 
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COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES se encuentra al día en el pago de 
impuestos generados en la ejecución del convenio, esto al mes de noviembre de 2024. 
 

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 0833004997 del banco BBVA 
 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de 
noviembre y diciembre de 2024, en los cuales se evidencio que el día 28 de noviembre de 
2024, el SENA desembolso la suma $309,912,946.80 por concepto del primer 
desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $90.513.551,80, de acuerdo con el 
último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución 
presupuestal presentado. 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 

6. CONCEPTO 
 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 

✓ El conviniente allega con corte a 31 de diciembre de 2024 formato F6.1, F6.2, en 
el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor 

$856.690.581,37, equivalentes al 55,29% del valor total aprobado para esta fuente 
de financiación,  

 
✓ En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por 

valor de $ 259.002.926,15, el porcentaje de ejecución equivale al 16,13% del valor 
total aprobado para esta fuente de financiación, Así mismo se hace la claridad que 
todos los recursos presentados deben estar debidamente pagados y serán 
verificados con los correspondientes soportes, esto toda vez, que el conviniente 

presenta $180.545.412,18 como valor causado 

http://www.sena.edu.co/
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✓ En cuanto a la contrapartida en especie, no se presenta para el presente mes, 

ejecución de recursos por esta fuente de financiación. 
 

✓ De acuerdo con los listados de asistencia con corte al 3 de enero de 2025  
radicados por el conviniente el 22 de noviembre y el 01 y 21 de diciembre 2024 y 

el 4 de enero de 2025 se evidencia una ejecución académica del 44,47% 
 

✓ De acuerdo con la certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el Conviniente se 
encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema 
de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje 

 
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO LUZ MERY ANGEL RICARDO 
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
 

 
Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 

 

Proyectó: Luz Mery Ángel – Interventor líder  

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa 


