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Bogotá DC, 15 de mayo del 2025                                                        HUPK –LBG-065.05.25 

         

Señora 

CLAUDIA MARÍA ARISTIZABAL GARCÍA 

Profesional Universitario 

Secretaría de Infraestructura Física, Alcaldía de Medellín 

 

REF.: Contrato de Interventoría No. 4600103272 - Objeto “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN 

DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA 

BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA.” 

 

Asunto: Remisión de solicitud del contratista – APU de obra extra. 
 
Cordial Saludo. 
 
Por medio del presente, me permito remitir a ustedes el oficio radicado por el contratista 
COTEC INGENIERÍA S.A.S., mediante el cual solicita la aprobación del análisis de precios 
unitarios (APU) correspondiente a actividades adicionales requeridas para la correcta ejecución 
del contrato de la referencia. 
 
De acuerdo con lo manifestado, estas actividades corresponden a: 
 

• OE-01: Suministro, transporte e instalación de tapa prefabricada en concreto para 
cámara de inspección. 

 

• OE-02: Suministro, transporte e instalación de cuello prefabricado en concreto para 
cámara de inspección. 

 
En dicho oficio el contratista manifiesta su conformidad con los valores suministrados por el 
Profesional Universitario de la SIF del Municipio de Medellín, e incluye como soporte el 
documento con el detalle técnico y económico de los ítems: 
 
Adjunto al presente se remite copia del oficio BAM25-OF.028, con fecha 14 de mayo de 2025, 
junto con el anexo técnico correspondiente para su conocimiento y trámite respectivo. 
 

 Atentamente, 
 

 

 

KEYVEEN CASTRO AMARANTO  

REPRESENTANTE LEGAL  

HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. 

 
Realizo: Alberto Tejera – Residente de Interventoría  

Aprobó: Luis Rojas Mejía – coordinador de Interventoría. 

 
Anexo No. 1: oficio BAM25-OF.028 
Anexo No. 2: APU´s 


