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No Acta: 
001 

Dependencia:  
Parque Nacional Natural Amacayacu 

Fecha (dd/mm/aaaa): 
05/08/2025 

 
EQUIPO DE TRABAJO: 

Orlando Noriega Ángel, Representante Legal Cabildo indígena San Martín de Amacayacu  
Alexander Alfonso Segura, Jefe del PNN Amacayacu 
Integrantes del Comité de Seguimiento Convenio Interadministrativo CD-DTAM-201-2025 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

Dar inicio al Convenio Interadministrativo CD-DTAM-201-2025 suscrito entre la DTAM-PNNC y El Cabildo Indígena 
de San Martín de Amacayacu 

 
TEMAS A TRATAR: 

1. Dar Inicio al Convenio Interadministrativo CD-DTAM-201-2025 

2. Concertar la fecha de reunión del Comité de Seguimiento con el fin de revisar, ajustar y aprobar el plan de trabajo y 
cronograma de implementación para la ejecución del convenio. 

 
RESUMEN TEMAS TRATADOS:  

No. 
Tema 

Resumen 

1.  

Sendo el día 05 de agosto de los corrientes, una vez se dio cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del convenio, entre esos la aprobación de la póliza de cumplimiento en la plataforma secop ii y expedición del registro 
presupuestal, se procede a revisar las generalidades del convenio para dar inicio formal al mismo. 
 
Datos Generales: 
 
Objeto: - AM02-3202060-18_2-046- Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el desarrollo de acciones 
de restauración ecológica participativa en el territorio traslapado con las comunidades indígenas de Mocagua, Palmeras y 
san Martín de Amacayacu del Parque Nacional Natural Amacayacu en el marco del proyecto de Conservación. 
 
Registro Presupuestal N° 28825 del 31 de julio de 2025 
Póliza No. 360 47 994000049343 vigente hasta 15 de junio de 2026, fecha aprobación 04 de agosto de 2025. 
Fecha inicio del Convenio: 05/08/2025 
Plazo: 15 de diciembre de 2025 
 
Valor del convenio:  
 
EL valor total del convenio incorpora recursos financieros en dinero y en especie, provenientes de las entidades firmantes 
por una suma de NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($91.000.000) MONEDA CORRIENTE NACIONAL, de la 
siguiente manera: 
 
Para el efecto, PARQUES cuenta con un presupuesto oficial para el presente convenio SETENTA MILLONES DE PESOS 
($70.000.000) M/CTE, amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 10325 del 29 de mayo de2025. 
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Así mismo, el aliado, ELCABILDO aportará la suma de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000) MONEDA 
CORRIENTE NACIONAL, representados en especie, bienes y servicios, de conformidad con la certificación de 
contrapartida suscrita por el Representante legal y que hace parte integral del convenio. 
 

Descripción aportes Valor 

Aportes PARQUES en dinero $70.000.000 

Aportes del CABILDO en especie $21.000.000 

Presupuesto del convenio $91.000.000 

 
Desembolsos:  
 
Un primer desembolso correspondiente al 30%, VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000), del valor total 
del aporte en efectivo de Parques Nacionales, con los siguientes documentos de soporte presentados por el CABILDO: 
 

● Acta de inicio firmada por el comité de seguimiento.  
● Plan de trabajo concertado y acorde con las obligaciones del convenio.  
● Acta de aprobación del cronograma de actividades y plan de trabajo. 
● Un (01) Informe de avance (en formato .docx) correspondiente al desarrollo de la actividad 2 y que dé cuenta de 

las acciones del manejo adaptativo de las especies de importancia cultural y ecológica sembradas en las 25 ha, 
en las comunidades indígenas de Mocagua, San Martín y Palmeras 

● Formatos de seguimiento y manejo adaptativo de los individuos de las áreas de restauración ecológica ubicadas 
en las comunidades indígenas de San Martín, Palmeras y Mocagua, con el Registro fotográfico de las acciones 
realizadas. 
 

Un segundo desembolso equivalente al 50%, TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) de los aportes de 
PNNC que serán entregados una vez el CABILDO haga entrega de:  
 

● Informe financiero que acredite la ejecución del 100 % del valor del primer desembolso con el respectivo soporte 
de las actividades desarrolladas según el listado de productos y/o entregables y/o registros de asistencia en la 
ejecución de actividades, que incluya registro fotográfico y demás requerimientos que solicite el supervisor.  

● Un (01) informe (en formato.docx) correspondiente a la actividad 2 que dé cuenta del manejo adaptativo de las 
especies de importancia cultural y ecológica sembradas en las 25 ha, en las comunidades indígenas de Mocagua, 
San Martín y Palmeras, con una aproximación al porcentaje de supervivencia, así como la descripción de las 
actividades realizadas para su mantenimiento, todo con los soportes fotográficos originales en formato editable.  

● Un (01) shape de las 25 has en manejo adaptativo conforme a la estructura requerida por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 

● Formatos de seguimiento y manejo adaptativo de los individuos de las áreas de restauración ecológica ubicadas 
en las comunidades indígenas de San Martín, Palmeras y Mocagua, con el Registro fotográfico en formato original 
editable de las acciones realizadas.  

● Un (01) Informe correspondiente al desarrollo de la actividad 3 que de cuanta del fortalecimiento y mejora de los 
sitios de rehabilitación y propagación de plántulas de especies nativas, que incluya la descripción de las 
actividades realizadas y los materiales empleados para mejorar estos semilleros, como por ejemplo el deshierbe, 
manejo fitosanitario, aplicación de abonos orgánicos, siembra en camas de germinación, y adecuaciones en 
general de la infraestructura para el funcionamiento de los semilleros comunitarios, con los soportes fotográficos 
originales editables que den soporte a las acciones realizadas. 
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● Un (01) informe (en formato .docx) Correspondiente a la 4 actividad y que dé cuenta de la implementación de 15 
hectáreas en proceso de restauración bajo la estrategia de enriquecimiento con 9.000 individuos vegetales 
pertenecientes a especies de importancia cultural y ecológica en las zonas del territorio indígena traslapado con 
el área protegida, que contenga el diagnóstico del área intervenida, diseños implementados, registro fotográfico 
comentado y salidas gráficas. 

 
Un tercer y último desembolso equivalente al 20%, CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000) de los aportes de 
PNNC que serán entregados una vez el CABILDO haga entrega de los siguientes documentos aprobados por el supervisor 
de PARQUES asignado al convenio:  
 

● Un (01) shape de las 15 has en proceso de rehabilitación conforme a la estructura requerida por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 

● Un (01) formato diligenciado con la información requerida por Parques Nacionales para realizar el reporte de las 
implementaciones a los aplicativos correspondientes.  

● Memoria, listado de asistencia y registros fotográficos correspondiente a la 5 actividad que dé cuenta del encuentro 
de restauración ecológica realizado entre las tres comunidades y el PNN Amacayacu para el intercambio de 
semillas, saberes y los aprendizajes alcanzados en este proceso conjunto de enriquecimiento y rehabilitación del 
territorio compartido. 

● Informe técnico final del convenio, documento que deberá incluir actas y/o memorias, registros de asistencias y 
todos los registros fotográficos de las acciones de enriquecimiento realizadas en las áreas de restauración. 

● Informe financiero que acredite la ejecución del 100 % del valor total de la ejecución del convenio con el respectivo 
soporte de las actividades desarrolladas según el listado de productos y/o entregables y/o registros de asistencia 
en la ejecución de actividades respecto de los valores establecidos en el análisis de precios unitarios, que incluya 
registro fotográfico y demás requerimientos que solicite el supervisor.  

● Actas de reuniones de seguimiento 
 

 
NOTA 1: Anexo a la entrega del informe final del presente convenio, debe entregarse el informe final de ejecución 
financiera consolidado y debidamente soportado, el cual dará cuenta de la ejecución del 100% de las actividades 
planteadas en el plan de trabajo y del valor en dinero desembolsado en el presente convenio. 
 
NOTA 2: El pago se realizará previa presentación de los documentos requeridos para el efecto. No obstante, la forma de 
pago prevista queda subordinada a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y su gira respectiva 
por parte de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Circunstancia que declara 
conocer el aliado con la suscripción transaccional SECOP II del convenio, exonerando de toda responsabilidad a 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. 
 
Dado lo anterior, y una vez revisados y aprobados los aspectos generales del presente convenio, las partes acuerdan dar 
inicio a la ejecución del Convenio Interadministrativo identificado con el número CD-DTAM-201-2025, a partir del día 05 de 
agosto de 2025. 
 

2.  

Se ha realizado un análisis del escenario de trabajo en terreno, identificando que las actividades planificadas se encuentran 
condicionadas por factores relacionados con la salubridad, la seguridad, el acceso al territorio y los tiempos limitados para 
su ejecución. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan convocar una reunión del Comité de Seguimiento del Convenio el día 
8 de agosto de 2025, con el fin de revisar, ajustar y aprobar el plan y cronograma de ejecución del convenio, conforme a 
las condiciones reales de trabajo en la zona, garantizando así la viabilidad del desarrollo y el cumplimiento del objeto 
pactado. 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN 

Actividad 
Responsable de la ejecución 

Dependencia y/o nombre completo 
Fecha de Ejecución 

dd/mm/aaaa 

1. Reunión del Comité de Seguimiento del Convenio para revisar, 
ajustar y aprobar el plan y cronograma de ejecución del 
convenio de acuerdo a las condiciones de trabajo que se 
presentan en la zona para que sea viable el desarrollo y 
cumplimiento del objeto pactado en el convenio. 

Comité de seguimiento 
 
 

8 de agosto de 2025 

2.    

 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES 

Actividad Responsable de la ejecución 
Fecha de Ejecución del 

compromiso 

Estado 
(Finalizado, en 

ejecución, sin iniciar) 

1.     

 
ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

NOMBRE Y APELLIDO ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD 
FIRMA 

(Informar en caso de ser virtual) 

Orlando Noriega Ángel  
Representante Legal Cabildo Indígena 

de San Martín de Amacayacu  

 
 
 
 

Diego León  Integrante comité seguimiento  

 
 
 
 

Alexander Alfonso Segura Jefe del PNN Amacayacu 

 
 
 
 

Jeykell Rodolfo Pinilla  Contratista EEM PNN Amacayacu  

 
 
 
 

Sandra Patricia Cabrera  
Profesional Gobernanza PNN 

Amacayacu  

 
 
 

 


