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FORMATO  
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Fecha de Versión: 22 de agosto de 2024 

Contrato No.  117 DE 2025 

Nombre del Contratista y/o 
Representante Legal 

CARLOS FABIAN MENESES PAEZ 

Nombre del supervisor y/o 
interventor 

LUZ ELENA OCHOA TORRES 
Teléfono / 
Extensión 

2050 

Dependencia  Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales 

Objeto del contrato 

Prestar Servicios Profesionales en la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio 
de Salud y Protección Social para el fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG y su armonización en el Sistema Integrado de Gestión, así como la planeación, gestión y 
seguimiento institucional y sectorial. 

Fecha de inicio  sábado, 18 de enero de 2025 
Fecha de 
terminación  

jueves, 17 de julio de 2025 

Período objeto del informe: 01 de julio de 2025 - 17 de julio de 2025 
 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN 

 

OBLIGACIONES GENERALES 

 
Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas durante el periodo de reporte del informe. 

 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o 
comentarios del 

Supervisor 

1 

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales en 
la articulación de acciones y 
gestiones para el fortalecimiento de 
las políticas de gestión y 
desempeño establecidas en el 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión del Ministerio, de 
conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
así como su armonización con el 
Sistema Integrado de Gestión 
Institucional y orientación para la 
consolidación del Modelo a Nivel 
Sectorial. 

Se realizaron las actividades 
relacionadas con el seguimiento al 1er 
trimestre de 2025 de Planes de 
Fortalecimiento MIPG las políticas de 
Gestion y Desempeño del MSPS. 
 
 
Se realizaron las actividades 
relacionadas con el seguimiento al 1er 
trimestre de 2025 Planes de 
Fortalecimiento MIPG de las entidades 
adscritaqs del sector salud y protección 
social. 
 
Socializacion al MSPS de las  
Generalidades del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 
 
 
 
 
 

-Memorando Seguimiento I 
Semestre Planes de 
Fortalecimiento MIPG 
-Seguimiento Planes de 
Fortalecimiento MIPG I 
Semestre 2025 
 
-Propuesta Oficio 
Seguimiento Planes de 
Fortalecimiento Entidades 
Adscritas ADRES 
 
 
 
-Memorias Socialización 
Generalidades del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG 
- Socialización 
Generalidades Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión 

El contratista desarrolló y 
cumplió con las 
obligaciones y productos 
relacionados en este 
numeral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluir el producto recibido o 
N/A según sea el caso 
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Socializacion de los resultados de la 
medición del índice de desempeño 
institucional, la actualización del 
esquema de lideres e intervinientes de 
política, las recomendaciones de 
mejora por cada política publicada por 
el DAFP y otros aspectos a tener en 
cuenta en la implementación de las 
políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
Solcitud de publicación en intranet del 
Certificado y formulario Diligenciado 
FURAG 2024. 
 
Consolidacion de las bases de datos de 
resultados FURAG de vigencias 
anteriores para insumo  de uyn tablero 
de control. 
 
Sesiones de seguimiento a los 
compromisos definidos en el plan de 
integración de los sistemas de gestión 
del MSPS. 
 
 
Proyeccion de memorando para dar 
respuesta sobre observaciones de 
comité asincrónico de Gstion y 
Desempeño. 
 
Observaciones a memorando de 
seguimiento a la  de politica de gestion 
del conocimiento y la innovación. 
 
 
Propuesta de presentación de 
resultados FURAG y certificaciones 
sistemas de gestión 
 
Apoyo a las actividades relacionadas 
con el Acto Protocolario Entrega de 
Certificaciones Sistemas de Gestión y 
Reconocimiento Resultados FURAG 
2024. 
 

 
-Memorias Mesa de 
Trabajo con Lideres e 
Intervinientes MIPG 
- Propuesta Presentación 
Mesa de Trabajo Lideres e 
Intervinientes 
- Recomendaciones de 
Mejora FURAG 2024y 
Manual Operativo MIPG 
Versión 6 
- Socialización de los 
Resultados del Índice de 
Desempeño Institucional 
2024 para Entidades 
Nacionales 
 
-Publicacion Certificado y 
Formulario Diligenciado 
FURAG 2024 
 
-Base de datos FURAG 
 
 
 
 
-Compromisos Mesa de 
Trabajo del SIG 
-Plan de Trabajo para la 
articulación SIG 2025 
 
 
-observaciones comité 
asincronico de gestión y 
desempeño 
 
-informe seguimiento 
politica de gestion del 
conocimiento y la 
innovacion 
 
-Presentación Resultados 
FURAG y Certificaciones 
Sistemas de Gestion 
 
-Solicitud Certificación de 
Resultados IDI FURAG 
2024 
- Acto Protocolario Entrega 
de Certificaciones  
Resultados FURAG 2024 
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2 

Apoyar al Ministerio de Salud y 
Protección Social en la orientación 
conceptual y metodológica para la 
consolidación de los elementos de la 
plataforma estratégica 
institucional y sectorial, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo. 

Apoyo en las actividades realcionadas 
con la acciones para aboradar 
oportunidades desde el contexto 
estratégico institucional SIG. 

Continuar con la Revisión 
Formato Gestión de las 
Oportunidades 

El contratista desarrolló y 
cumplió con las 
obligaciones y productos 
relacionados en este 
numeral. 

3 

Brindar acompañamiento en los 
procesos asignados que hacen parte 
del Sistema Integrado de Gestión, 
frente a las metodologías 
relacionadas con: a) Elaboración y 
Control de Documentos; b) 
Administración Integral de Riesgos 
Institucionales c) Seguimiento y 
Medición de Procesos; d) Oferta 
Institucional incluido el Control de 
productos, servicios y salidas 
conformes y no conformes) e) Planes 
de mejora; f) Gestión de cambio y g) 
Diseño y mejora de procesos 

Apoyo para la actualización de la guía 
y formato relacionadas con la 
caracterización de grupos de valor en 
el proceso DES Direccionamiento 
estratégico. 
 
Ajuste a la estructura del formato para 
el registro del Plan Estratégico 
Sectorial PES. 
 
Alerta trimestra al proceso DES 
Direccionamiento Estrategico para el 
reporte de las metodologáis del SIG. 
 
Alerta trimestra al proceso CEV Contrl 
y Evaluacion de la Gestión para el 
reporte de las metodologáis del SIG. 

-Nueva versión de la guía 
DESG01 y su formato 
DESF12 
 
 
 
 
-Plan Estratégico Sectorial 
PES 
 
 
-Reporte de Metodologias 
SIG II Trimestre 
 
 
-Reporte de metodologías 
SIG-Trimestre II 2025 

El contratista desarrolló y 
cumplió con las 
obligaciones y productos 
relacionados en este 
numeral. 

4 

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales en 
el desarrollo de las auditorías 
internas de acuerdo al programa de 
auditorías de la vigencia, así como en 
la preparación y acompañamiento a 
los procesos asignados para las 
auditorías externas de los sistemas 
de gestión del ministerio. 

Ejercicio de auditoría interna realizada 
al proceso Patrimonios Autónomos y 
Entidades Liquidadas, con el Registro 
final de auditoría al proceso, para 
revisión y aceptación de los hallazgos. 
 
Ejercicio de auditoría interna realizada 
al proceso Gestión de Cooperación y 
Relaciones Internacionales, con el 
Registro final de auditoría al proceso, 
para revisión y aceptación de los 
hallazgos. 
 
Ejercicio de auditoría interna realizada 
al proceso Gestión del Servicio al 
Ciudadano, con el Registro final de 
auditoría al proceso, para revisión y 
aceptación de los hallazgos. 
 
Borrador estudios previos con aportes 
para el proceso de contratación de 
Modalidad Directa que tiene por objeto:  
"Contratar la realización de las 
auditorías externas” 

-Registro Final de Auditoria 
Interna Proceso PEL 
 
 
 
 
-Registra Final de Auditoria 
Proceso GCR 
 
 
 
 
 
-Registro Final de Auditoria 
Interna Proceso GSC 
 
 
 
 
- Solicitud apoyo para 
revisión estudios previos 
auditorias externas 2025 
- Estudios Previos 
Contratación Auditorias de 

El contratista desarrolló y 
cumplió con las 
obligaciones y productos 
relacionados en este 
numeral. 
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Certificaciones 
- Revisión inquietudes 
estudios previos 

5 

Apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales en 
la realización de actividades 
orientadas a las necesidades de 
fortalecimiento institucional que 
surjan en el desarrollo del contrato y 
que estén acordes al objeto del 
contrato. 

Apoyo en las actividades para la 
actualización de la resolución N. 2363 
de 2018. 
 
 
Solicitud de actualización de los 
valores institucionales que hacen parte 
del código de integridad 

Remisión Proyecto 
Resolución  Para Revisión 
del Comité CIGD 
 
 
Actualización Valores 
Institucionales y Código de 
Integridad 

El contratista desarrolló y 
cumplió con las 
obligaciones y productos 
relacionados en este 
numeral. 

 

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO  

Certifico que di cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descritas en el 
estudio previo durante el periodo del informe 

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 
 
 
 

 CARLOS FABIAN MENESES PAEZ 
Fecha: 05/08/2025 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que: 

1. La contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos 

y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒   NO☐ 

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social 
integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). 

3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer 
pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.  

  SI ☒   NO☐  

4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por La contratista durante el periodo 

mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI ☒   NO☐ 

5. A la fecha SI ☐   NO☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones 

conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.  
Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y 
la etapa postcontractual del presente contrato.   

OBSERVACIONES Ninguna 

En constancia, firmo:  
 
       

LUZ ELENA OCHOA TORRES  

Supervisor  

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., viernes, 08 de agosto de 2025 
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