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ACTA No. 02 Contrato No Interno 0711 SECOP Il CO1.PCCNTR.4640196 da facha 25 de
febrero de 2023,

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL { : l

En la secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda se reunieron YIMI ANDRES GALLEGO
OSORIO, en calidad de Interventor y/o Supervisor y ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ en calidad de
Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de prestacién de Servicios No
interno: 0711 SECOP Il N. CO1.PCCNTR.4640196 de fecha 25 de Febrero de 2023, conforme a lo

siguiente:

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYAR LA GESTION DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA
ESTRUCTURACION TECNICA DE PROYECTOS
Y LA ESTAPA PRECONTRACTUAL Y
CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL

DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

CONTRATISTA \ Ana Maria Alvarez Lépez

NIT O CEDULA ' 42,165.022

REPRESENTANTE LEGAL N/A

CEDULA N/A

IMPUTACIONES Rubro No 0310 2.3.2.02.02.008-20

0310 2.3.2.02.02.008-20

DISPONIBILIDAD No 856 de 07 de Febrero de
ﬁié?s'tm No 913 del 25 de Febrero de 2023.

PLAZO INICIAL 8 meses

FECHA DE INICIACION 25 de Febrero de 2023

FECHA DE TERMINACION INICIAL 24 de Octubre de 2023

PRORROGA (S) N/A

SUSPENSION (S) N/A

REINICIACION (S) N/A
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ACTA No, 02 Contrato No interno 0711 SECOP ||l CO1.PCCNTR.4640196 de fecha 25 de
febrero de 2023.

FECHA DE TERMINACION 24 de Octubre de 2023

VALOR INICIALCONTRATO $43.769.728

VALOR ADICION (S) N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $43.769.728

ANTICIPO N/A

FORMA DE PAGO El departamento de Risaralda cancelara el valor

del contrato que se suscribe mediante actas

parciales por valor CINCO MILLONES

CUATROCUENTOS SETENTA Y UN MIL
' DOCIENTOS DIECISEIS PESOS ($5.471.216) ylo
' proporcional a los dias que efectivamente se haya
prestado el servicio, previa presentacion del
.‘ informe al supervisor y su respectiva aprobacion.

FECHA DE ELABORACION: © 24 de Abril de 2023.

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo N/A
Valor amortizado actas anteriores N/A
Valor amortizado presente acta (si es del caso) N/A
Saldo por amortizar N/A
SUMAS IGUALES N/A N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial $43.769.728

Valor Adicién N/A

Valor total de actas pagadas $5471.216

Valor presente acta $5.471.216

Saldo del Contrato sin ejecutar $ 32.827.296

SUMAS IGUALES $43.769.728 $43.769.728
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ACTA No. 02 Contrato No intarno 0711 SECOP Il CO1.PCCNTR.4640196 de facha 25 da
febraro de 2023,

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5.471.216

PERIODO DE PAGADO: Desde el 25 de Marzo de 2023 Hasta el 24 de Abril de 2023

NOTA:
* El suscrito interventor hace constar que el contratista ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ cumpli
satisfactoriamente con el objeto contractual PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOMNALES
PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA
ESTRUCTURACION TECNICA DE PROYECTOS Y LA ESTAPA PRECONTRACTUAL Y
CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Durante este primer mes de ejecucién de su contrato

El contratista ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ declara igualmente bajo la gravedad de juraments. gue os
certificados allegados durante la ejecucién del contrato respecto a las obligaciones de pago de segurcac
social integral (salud y pensién y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Fam liar)
(fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Se anexa las constancias de pago de
planilla N® 25973438 correspondiente al mes de MARZO de 2023.

ANA MARIA ALVAREZ LOPEZ %ANDRES GAL

Contratista Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboré: Ana Maria Alvarez Lépez.
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