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No. Gs-2025-=() f 63 4 9 ®IsAN-HOCEN-DEQIR
BOGOTA, 01 DE ABRIL DE 2025

Coronel

JUAN PABLO BLANCO SIERRA

Director Hospital Central

Bogota

ASUNTO: informe de supervisién del contrato 96-8-201440-24
TIPO DE INFORME

PERIODICO _X_O FINAL

Periodo del informe de supervisién

S 01 DE MARZO 2025 | Hasta | 31 DE MARZO 2025

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "“Por la cual se. dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestion publica”, asi como de la Resolucion No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacién de la Policia Nacional', Resolucién No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacion de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucion No. 03049 de 2014”, y la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervisién e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervisiéon, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra
del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en el respectivo contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:

! Articulo 2.1.1.2.1.8. Publicacién de la ejecucion de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obliga-
cioén contenida en el literal g) del articulo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la informacién sobre la ejecucion
de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del
supervisor o del interventor, que prueben la ejecucion del contrato.

Articulo 2.1.1.2.1.7. Publicacién de la informacién contractual. De conformidad con el literal (c) del articulo
3°de la Ley 1150 de 2007, el sistema de informacién del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan

con cargo a recursos publicos deben cumplir la obligacién de publicar la informacién de su gestién contractual

es el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica (SECOP). (transcripcién literal parcial, subrayado fuera

texto)

Mediante comunicacion oficial sin radicado de fecha 27 de diciembre de 2024 , el sefior Coronel JUAN PABLO
BLANCO SIERRA obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policia, nombré como supervisor del
contrato u orden de compra del asunto a la sefiora Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA.

¢ Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisién: Mensual

e No. de informes de supervision presentados y publicados en SECOP II: 04




Pagina 2 de 14

Cédigo: 2BS-FR-0019

ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE

CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 5

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U OR-

""-::ng"

DENES DE COMPRA POLICIA NACIONAL

1. Informe de supervision del 27 al 31 de diciembre del 2024 radicado GS-2025-026907-DISAN.
2. Informe de supervision del 01 al 31 de enero del 2025 radicado GS-2025-026907-DISAN.

3. Informe de supervision del 01 al 28 de febrero del 2025 radicado GS-2025-027027-DISAN.

4. Informe de supervisién del 01 al 31 de marzo del 2025 sin radicado de presentacion.

Informacion del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de com-
pra No.

96-8-201440-24

Objeto del Contrato

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL - GRUPO 14 Y 26 ITEM 8.

Contratista

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

Representante legal

PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA

Valor inicial del contrato

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) MONEDA
LEGAL COLOMBIANA, de los cuales para la vigencia 2024 son
OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA y para la vigencia 2025 son CUARENTA MILLONES DE
PESOS ($40.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Valor adiciones del contrato

$20.000.000,00

Plazo de ejecucién inicial

TRES (3) MESES Y CINCO (5) DIAS

Fecha de inicio del plazo de
ejecucion del contrato

27 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha de terminaciéon del
plazo de ejecucién del con-
trato (pactada inicialmente)

31 DE MARZO DE 2025

Fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la(s) adicién(es)

01 de abril del 2025.

Fecha de terminacién del
plazo de ejecucion de la(s)
adicion(es)

29 de agosto del 2025.

Adiciones

NO APLICA

Modificatorios

Modificacion 001. Del 2025 del 28 de marzo del 2025
EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA; Modificar ia CMUSULA TERCERA - VALOR del Contrato No. 96-8-201240-24, en ei sentido de
adicionar recursos por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA pasa la
vigencia 2025, quedando asl: % e “t

Palor total. del contrnto esclandas & ia suma CIBNTO CUAR!N'I’A MlLLDNlS DE PESOS

CLAUI.\\JLA (!140 000.000,00) MONEDA LEGAL COLDMB!ANA. Ao loa cuslos para la vigancia 2024 son OCHENTA

TERCERA. LLONES DE PESOS ($00,000.000,00) M A LEGAL COLOMBIANA y para In v‘nm& 2020 son

VALOR Sl!!NTA MILLONES Dl! PESOS (360, DW 000 00) MONEDA LOGAL COLOMBIANA. Loa valores
A

y on ol ANEXO No. 3 VALOR, dbl presante contrato. parer
R

Modlﬂclt Il I:LAUBULA QUINTA-APROPIACION PREBUPUESTAL del Contralo NG, $8-8-20 1440
o8 por valor-de VEINTE MILLONES DE PEBOS ($20,000.000,00) MONEDA LEGAL
EGI\L QOLOMBIANA para la vigencia 2026, la cual quadaraA asl:

5\» axincn los recuiracs libres y at:pon$in- de afectacién para el desarrollo dol CONUALD pars I vigencia
- ol 8t

con IF NACION 'No. 201224 y QUIPU
N 400 del 31 de octubre de 2024 y parm ln vlqnn:ln 2026 a o _con - eli=cddlficndo de
Ildad pmluw--lnl QUIPU No, 2410 d.

en el sontido
COLOME!ANA MONB.D

mparad
bra de 2024, SllF NACION No. 86626 del 13

.de anoro d 8, SIIF NACION No. 163325 y QUIPU No 751 del 28 ﬂ. marnxo da RDZB”MHOH por
al Jofg, det Gmpo Financierc dat Hospltol Ceritral.
CLAUBULA e e
QUINTA~ | e & o [umeoro | mecunso [ onacmecion | aanmoss | Trimyuzere [ enmsweuesto | ememervesto
: p/'\‘rzom/\clon - Ty s s
PUE 3 ITERRON PARA - N
. GSUPUEBTAL el o oo | Edeeioes -, s xy
T TEANORA..... o
s _[owmrsae |0 | siocmm omen . | errseveare b e TON | U
A anatoms | L

NOTA: Clp

que coblje in dal grupo 20, estd io por et

dn fos grupes

- CLAUSULA TERCHERA: %gmc-r LA CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE HHCUHON del Cantrato No, 96-8+20'1140-24, on
el sanlido de procroger el zo de ejocucian hasta el 20 do agonto.de.2025, quednndo asl:

Pn::;:bd-an ol a d- I- ojocucion del conirato, Bl

5 cuonta con un el n hasta el

CLAUSULLA Qouts di % 0 hasla agclar presupueato, o que po dursnio @l cus! deberd dar

SEXTA - PLAZO Imiento uhu = tns presincionen i qua ne oblign, ol cual Inkciard a partir W6 in bonlon de In garantin
=13 EJECUCION onlea n de regintro tal y da ln c-m de lnich de Bjecucién del Wrato.

"QLAUDULA CUARTA: Motiificar ol AANEXO No, 3 ~ VALOR del contrato No. ua-znuuec -n ol ando d. adicionar
;-‘)azu;-or wor vnz n: vtim'ru MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL cot.omnlANa.gm a vigencia
el cual qu ard ns
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Prorrogas NO APLICA

Otros NO APLICA

DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Acciones adelantadas:.

La jefatura de la central de esterilizacion realiza reunién de manera presencial con la asesora comercial de la
empresa para tratar temas con respecto al pedido y facturacion de los insumos.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES

CUMPLIO

OBSERVACIONES

1.se obliga a cumplir el 100% objeto. contractual en las condiciones esta-
blecidas en el presente contrato, estudios previos para contratos y sus
anexos del proceso PN HOCEN SA 018 2024.

Si

2.0brar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evi-
tando dilataciones y trabas.

|

3.debe responder en los plazos que EL HOSPITAL CENTRAL DE LA
POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacién que le formule.

Sl

4. debe cumplir cabaimente con sus obligaciones, frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Fami-
liar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacién es re-
quisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

Si

PAZY SALVO 18
DE MARZO 2025.

5. constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos del Hospital
Central de la Policia Nacional o quien haga sus veces, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la GARANTIA
UNICA (pdliza de seguros garantia de cumplimiento, calidad y las que la
institucién requiera o la normatividad vigente establezca).

Sl

6. guardar confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada
y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia
deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente
por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o
por un tercero se cause a la administracion o a terceros.

Si

7. no debe acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por
fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hecho, el
CONTRATISTA debera informar de tal evento al Hospital Central de la
Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las
medidas necesarias.

Sl

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los
pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del
contrato. ‘

Si

9. cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento basico vi-
gente, en la cual se incluye la Constitucion Politica de Colombia, el De-
creto ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recur-
sos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.” y las nor-
mas que lo modifiquen, Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas
Sanitarias” y las normas que lo modifiquen, Decreto 3930 de 2010 “Por
el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 92 de 1979, asi

Si
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como el Capitulo Il del Titulo VI -Parte IlI- Libro || del Decreto-ley 2811 de
1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos y se dictan otras dis-
posiciones.” y las normas que lo modifiquen, Decreto 351 de 2014 "Por
el cual se reglamenta la gestién integral de los residuos generados en la
atencién en salud y otras actividades.” y las normas que lo modifiquen,
articulos 20 y 21 del Decreto 1594 de 1984 “Por el cual se reglamenta
_parciaimente el Titulo [ de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo Il del
Titulo VI - Parte 1l - Libro Il y el Titulo Il de la Parte Ii| Libro I del Decreto
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.” y las nor-
mas que lo modifiquen, Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016 “Por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Sa-
lud y Proteccién Social’, y las normas que lo modifiquen, Resolucién 591
de 2024 “Por la cual se adopta el Manual para la Gestion Integral de Re-
siduos Generados en la Atencidn en Salud y Otras Actividades”, Decreto
1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamen-
tario del sector ambiente y desarrollo sostenible” y las normas que lo mo-
difiquen, Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto
Unico reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio” y las normas
que lo modifiquen, las normas universales de bioseguridad, relacionadas
con las obligaciones de cada persona para la conservacion del ambiente,
de los recursos naturales, participacion activa en la prevencion de la con-
taminacion, uso racional del agua, la energia, segregacion adecuada de
residuos hospitalarios, y demas actividades que incluyan o relacione su
actividad; ademas.de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o
sustituyan.

10.) Para la facturaciéon del servicio contratado, El CONTRATISTA debe
tener en cuenta los lineamientos y parametros contemplados en la circu-
lar externa 016 del 09 de marzo de 2021, establecidos por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, por medio del cual se implementa el mo-

delo de recepcion de facturas de venta, notas deébito y/o notas crédito, la

cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con |a Directiva Presi-
dencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de
Proveedores del Estado” y la Resolucién No. 000042 del 05 de mayo de
2020, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacion, los provee-
dores tecnolégicos” y el registro de la factura electrénica de venta.

Si

11.) garantiza la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de
los mismos durante el tiempo que dure la ejecucion del contrato.

SI

12.) Estaran a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movi-
lizacién, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro relacio-
nado en el presente contrato. Estos costos se entenderan incorporados
al valor total del contrato incluyendo los impuestos.

sl

13.) Cumplir con las Obligaciones sefaladas en la Ley 1562 de 2012, De-
creto 1072 de 2015, Resolucion 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013,
Circular Unificada de 2004 de la Direccién General de Riesgos Profesio-
nales y demas normatividad que las modifiguen o deroguen..

SI

14.) debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecu-
cién del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar
sobre ejecucion del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRA-
TISTA se compromete a no continuar suministrando los elementos objeto
del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recur-

Si

Sos asignados o una vez vencido el plazo de ejecucion. La ejecucion del
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contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos
disponibles, no sera pagada por la Entidad.

15.) Si durante el tiempo de ejecucién del contrato surge alguna eventua-
lidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo,
el CONTRATISTA debe informar inmediatamente por escrito al supervi-
sor de contrato, con el fin de definir la solucién de mutuo acuerdo, si es
viable.

S

16.) acatara los lineamientos del Régimen de proteccién de datos y de-
mas aspectos relacionados con el tratamiento de la informacién que les
sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley
1712 de 2014, del capitulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto
1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan
en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y
confidencialidad y la Resolucién No. 08310 de 2016 “Por la cual se expide
el Manual de Seguridad de la Informacion para la Policia Nacional”.

Sl

17.) cumplir con cada una de las condiciones técnicas previstas en el
contrato.

Sl

18.) Las demas contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asl
mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones
en la actuacién contractual. :

Si

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

CUM-
| PLIO

OBSERVACIO-
NES

1 El contratista durante Ia ejecucion del contrato debe mantener vigente el Re-
gistro del INVIMA, para cada uno de los elementos objeto del presente contrato.

sl

2.El contratista durante la ejecucion del contrato debe mantener vigente el Cer-
tificacion de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado, de los ele-
mentos objeto del presente contrato.

Si

3.El contratista, garantiza que la fecha de vencimiento de los elementos objeto
del presente contrato es minimo de un (1) afio, contados a partir de la fecha de
entrega, sin costo alguno para el Hospital Central.

Si

4.CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO

tengan la siguiente informacion:

La calidad de los elementos ofertados.

El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin
costo alguno para el: Hospital Central Policia Nacional dentro de los 15 dias
calendarios siguientes al requerimiento. El cambio se solicitara por parte del
supervisor del contrato previa autorizacion. del Director del Hospital Central de
la Policia Nacional, sin costo alguno para la Entidad.

de o ya vencida dentro de los 15 dias calendarios siguientes al requerimiento,
sin costo alguno para la Entidad.

El contratista, debe entregar los siguientes documentos, los cuales deben con- |

El cambio de los elementos que tengan fecha de vencimiento menor a un mes

Sl

5.El contratista, debe cambiar los elementos objeto contractual, de acuerdo con
las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) dias calen-
dario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se so-
licitara por parte del supervisor del contrato previa autorizacion del Director del
Hospital Central de la Policia Nacional, sin costo alguno para la Entidad

SI

6.SUMINISTRO DE INSTRUMENTALES EQUIPOS Y MATERIAL

SI
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Para la colocacion o retiro de implantes El contratista, debe realizar la entrega
al Hospital Céntral de la Policia Nacional, asi:

Los instrumentales requeridos para la colocacién de cada implante, los cuales
deben estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual, para
lo cual debe entregar a la Central de Esterilizacion - supervisor del contrato el
cronograma de mantenimientos, y cada vez que se solicite, de igual forma estos
pueden ser cambiados en caso de requerimiento del supervisor del contrato.

En los casos de cirugias programadas 12-24 horas antes de cada intervencion
en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a sabado, y solo con autorizacion
previa del Responsable del servicio de |la Central de Esterilizacion se recibira en
horario extemporaneo (instrumental, equipos y material)

En los casos de cirugias de urgencias en un tiempo no mayor a ocho (8) horas
después de la solicitud por via telefonica o escrita de lunes a domingo, a linea
de comunicacién permanente, presentada con la propuesta del proceso PN HO-
-CEN SA 018 2024, 4

Numero de teléfono fijo: 01.8000.511595 - OPCION 1 - OPCION 1

La reposicion de los elementos utilizados sera realizada en un plazo maximo de
12 horas, después de hecha la solicitud por parte de la Central de Esterilizacion.
Se debe realizar cronograma de reposicion diaria en las horas de la mafana y

se designara una persona encargada por parte del contratista para desarrollar
dicha funcién. :

Todos los elementos que ingresen a la Central de Esterilizacién, deben venir
limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles
7.SOCIALIZACION

En lo referente a los implantes e instrumentales correspondientes, el Contra-

- tista, debe socializar técnicamente al personal asistencial y administrativo que sl
intervenga en la recepcién, implantacién y entrega de los implantes, todas las

veces que el supervisor del contrato asi lo requiera.

8.El contratista, garantiza que cuando los elementos tengan empaque individual

estos deben ser resistentes a la contaminacion, deterioro en traslados y alma- S|

cenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio
de Salud, y/o INVIMA y/o INCONTEC, segun su naturaleza.

.9.El contratista, debe efectuar el .cambio de cualquiera de los instrumentales
para colocacién de los diferentes implantes, cuando el jefe de servicio corres-
pondiente o responsable de la central de Esterilizacién asi lo requieran, por el Si
mal funcionamiento o deterioro de los mismos, sin costo adicional para el Hos-
pital Central de la Policia Nacional.

10.PERSONAL DE INSTRUMENTACION Y FORMACION ACADEMICA (NI-
VEL DE EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS: PROFESIONALES EN S|
INSTRUMENTACION QUIRURGICA.
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| cién del presente contrato, de acuerdo al ofrecimiento realizado con la pro-

El contratista, debe presentar el siguiente recurso humano al inicio de la ejecu-

puesta del proceso PN HOCEN SA 018 2024 a través del FORMULARIO CER-
TIFICACION CAPACIDAD TECNICA.

Profesional

Un (01) profesional en instrumentacion quirurgica para cada cirugia que se re-
quiera, quien se encargara de verificar que los elementos necesarios para la
cirugfa, estén completos, en la sala de cirugfa dara a conocer el instrumental, |
sefalara los implantes solicitados por el cirujano y asesorara a la instrumenta-
dora quirurgica del Hospital Central de la Policia Nacional, en el diligenciamiento
de la hoja de gasto individual del paciente. Para cirugia programada se notificara
al contratista con un tiempo de antelacion minimo doce (12) horas el requeri-
miento de soporte técnico, el profesional en instrumentacion quirtrgica se debe
presentar a la hora exacta de programacion y para cirugia de urgencias en un
tiempo maximo de dos (2) horas a partir del llamado. :

Entregando al supervisor de contrato la Hoja de vida del profesional, con sopor-
tes de formacion y experiencia requeridos, con el fin de que se verifiquen las
condiciones solicitadas.

Para lo cual el contratista, debe diligenciar el Anexo No. 4 FORMULARIO PER-
SONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACION MINIMOS (por cada re-
curso humano), el cual debe ser entregado junto con la Hoja de vida del profe-
sional, con soportes de formacién y experiencia requeridos, al supervisor de
contrato, al inicio de la ejecucion del mismo, quien a través de llamada telefonica
y/o cualquier medio que considere necesario verificara el cumplimiento del
mismo, determinado si cumple o no, dejando constancia de la respectiva verifi-
cacion.

11 INSTRUMENTALES Y EQUIPOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN
APOYO TECNOLOGICO: '

Los instrumentales y equipos que se relacionan a continuacioén deberan ser en-
tregados de manera obligatoria para cada cirugia de urgencia y programada:

El contratista, debe dejar en consignacion en la central de esterilizaciéon del Hos-
pital Central de la Policia Nacional, los elementos y el instrumental basico que
se requiera para su colocacion, correspondientes a los grupos objeto del pre-
sente contrato relacionados, de acuerdo al ofrecimiento realizado con la pro- |
puesta del proceso PN HOCEN SA 018 2024 a través del FORMULARIO CER-
TIFICACION CAPACIDAD TECNICA, sin costo adicional para el Hospital de la
Policia Nacional:

* Motor de pilay motor neumatico: para el grupo 14.

* Instrumental: para el grupo 14.

Los elementos que incluya el set seran determinados por el Responsable del
servicio de ortopedia y el Responsable de la Central de Esterilizacion

Sl
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El Contratista, debe entregar en apoyo tecnolégico un SOFTWARE PARA PLA-
NEAMIENTO OPERATORIO, OSTEOTOMIAS O REEMPLAZOS ARTICULA-
RES, para el grupo 14, de igual forma el entrenamiento para el manejo del
mismo, estara a cargo del contratista.

El Contratista, debe entregar en apoyo tecnoldgico EL CLAVO DE TIBIA CON
POSIBILIDAD DE MULTIPLES BLOQUEOS DISTALES (4 O MAS) para el
Grupo o Grupos que aplique. (SI APLICA A SU SISTEMA).

El Contratista, debe entregar en apoyo tecnolégico las GUIAS, SIERRAS Y
BROCAS para el Grupo 14 (FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFE-
RIORES), e incluir INSTRUMENTAL PARA PELVIS (CINTAS REDUCTORAS
SEPARADORES DE PELVIS Y DOBLADOR DE PLACAS); y ademaés, dejara
en apoyo tecnoldégico UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA

El Contratista, debe entregar en calidad de apoyo tecnoldgico GUIAS, BROCAS
Y DEMAS INSTRUMENTAL para el Grupo 26. OTROS. :

El mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos e instrumentales en
apoyo tecnolégico estara a cargo del contratista, sin costo adicional para el Hos-
pital Central de la Policia Nacional, y en el caso de que persista el mal funcio-
namiento se solicitara cambio del equipo o instrumental a través de requeri-
miento solicitado por el supervisor del contrato

En caso de que el mal funcionamiento y/o dafio sea causado por el mal uso del
equipo o instrumental por parte de nuestro personal, los costos del manteni-
miento y/o arreglo seran asumidos por la entidad, previa verificacion y concepto

del grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policia Nacional.

12.El Contratista, debe entregar en apoyo tecnolégico Entrenamientos en Ciru-
gias que utilicen los dispositivos médicos incluidos dentro de los items y grupos
ofertados para el Grupo o Grupos que aplique, las cuales deberan cumplir con
las siguientes caracteristicas: intensidad mayor a 24 horas, e incluir practica en
modelo cadavérico, asi:

NUMERO DE ENTRENAMIENTO SOLI-
GRUPO CITADOS
12 1

_* Nota: Entrenamiento con intensidad mayor a 24 horas, que incluya practica en
modelo cadavérico

SI

13.El contratista, debe entregar un reporte estadistico que permita el registro y
consulta de variables Utiles para el seguimiento detallado, epidemiolégico y de
costos de los elementos entregados, lo cual se hara los primeros cinco dias
habiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central.

El envio de la informacion sera requisito para la recepcién de las facturas. Los
datos seran entregados relacionados por procedimiento quirdrgico, que se en-
viara al correo electrénico dado por el supervisor del contrato, de manera men-
sual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policia
Nacional y debe incluir:

NUMERO DE CONTRATO
OBJETO -

Si
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FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE VENCIMIENTO

MONTO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE
IDENTIFICACION

FECHA DE PROCEDIMIENTO

VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

SALDO POR EJECUTAR

NUMERO DE LA FACTURA

FECHA DE LA FACTURA

APELLIDO Y NOMBRE DEL MEDICO TRATANTE.

14.El contratista, debe suministrar ficha técnica de los elementos requeridos
en cada procedimiento quirdrgico, en la cual se debe especificar nombre del
dispositivo médico, nimero de lote, registro sanitario Invima vigente.

Si

15.El contratista debe mantener la calificacion que consta en el certificado emi-
tido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluacién ini-
cial de los estandares minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una califi-
cacion total que se encuentra en una escala de valoraciéon “ACEPTABLE"
(100%) de acuerdo a la Resolucién 0312 de 2019 o la que lo modifique o susti-
tuya. La calificacion total de la Evaluacioén Inicial del SGSST sera objeto de ve-
rificacion por parte del supervisor durante la ejecucion del presente contrato.

Sl

16.El contratista debe informar si la empresa presenta sanciones vigentes en el
registro unico de infractores (RUIA) ambientales del Ministerio de Ambiente y
desarrollo sostenible por el concepto que se va a contratar, la cual se encuentra
disponible en la pagina web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
ANLA www.anla.gov.co, (link: “tramites y servicios”, luego clic en “RUIA” y es-
coger la opcion “RUIA VITAL”) para lo cual anexara pantallazo.

Si

17.El contratista, debe dar cumplimiento de todas las disposiciones que la au-
toridad de salud, sanitaria o ambiental designe y todas las normas que se ge-
neren o modifiquen aplicables, asi como de las sanciones que se deriven de su
incumplimiento. ‘

El Contratista debe estar disponible, con toda la documentacién y soportes de
todo lo mencionado anteriormente para las diferentes auditorias que realizan
entidades, y autoridades ambientales y sanitarias a la Hospital Central de la
Policia Nacional

Si

18.El contratista, garantiza que los equipos, elemento y/o insumos a suministrar,
estan libre de mercurio en cumplimiento de la Decreto 419 de 2021 y presentara
el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como ma-
nuales de fabricacién y/o etiquetas.

Si

19.El contratista, debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento
basico vigente, en la cual se incluye la Constitucion Politica de Colombia, el
Decreto ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Cédigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.” y las normas que lo
modifiquen, Ley 9 de 1979 "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”y las nor-
mas que lo modifiquen, Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta par- :
cialmente el Titulo | de la Ley 92 de 1979, asi como el Capitulo Il del Titulo VI -
Parte - Libro Il del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y

Si
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residuos liquidos y se dictan otras disposiciones.” y las normas que lo modifi-
quen, Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestion integral de los
residuos generados en la atencion en salud y otras actividades.” y las normas
que lo modifiquen, articulos 20 y 21 del Decreto 1594 de 1984 “Por el cual se
reglamenta parcialmente el Titulo | de |a Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo
Il del Titulo VI - Parte Il - Libro Il y el Titulo Il de la Parte Il Libro | del Decreto
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.” y las normas que
lo modifiquen, Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016 “Por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Salud y Proteccién Social”,
y las normas que lo modifiquen, Resolucion 591 de 2024 “Por la cual se adopta
el Manual para la Gestion Integral de Residuos Generados en la Atencién en
Salud y Otras Actividades”, Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide
el decreto Unico reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible” y las
normas que lo modifiquen, Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide
el decreto Unico reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio” y las nor-
mas que lo modifiquen, las normas universales de bioseguridad, relacionadas
con las obligaciones de cada persona para la conservacion del ambiente, de los
recursos naturales, participacion activa en la prevencion de la contaminacién,
uso racional del agua, la energia, segregacion adecuada de residuos hospitala-
rios, y demas actividades que incluyan o relacione su actividad; ademas de las
normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.

20.El contratista, garantiza que los materiales de los empaques, embalajes o
informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o
porvenir de una fuente sustentable.

SI

21.El contratista, debe guardar confidencialidad de toda la informacion que le
sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra
circunstancia deba conocer y manipular y respondera patrimonialmente por los
perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero
se cause a la administracion a terceros.

SI

22.El contratista, debe cumplir con lo establecido en el articulo 1 de la ley 828
de 2003 en lo referente a la afiliacion y aportes al sistema general de seguridad
social de los profesionales por él contratados, asi mismo debe certificar la afi-
liacién a una ARL.

SI

23.El contratista, se obliga a no suministrar informacion que obtenga o conozca
con ocasion de la ejecucién del contrato; asi como sobre los lugares a los cuales
tenga acceso con ocasioén de su desarrollo, conforme a la propuesta presentada
en el proceso PN HOCEN SA 018 2024 y el acuerdo de confidencialidad y de
no revelacion de la informacion (Formulario CARTA DE COMPROMISO — DE-
CLARACION DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURI-
DAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS).

Si

24.Si durante la ejecucion del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPA-
TIBILIDADES, el contratista, debe informar inmediatamente al supervisor del
contrato y a la Direccién del Hospital con el fin de adelantar el tramite corres-
pondiente.

Sl

25.E| contratista, se obliga a cumplir con el objeto del contrato y efectuara el
suministro de conformidad con las condiciones técnicas minimas y garantias
requeridas, en el presente Anexo.

SI




Pagina 11 de 14 ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE

Cbdigo: 2BS-FR-0019 CONTRATOS

Fgcha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U OR- T

Version: 5 DENES DE COMPRA POLICIA NACIONAL

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
" NO APLICA

3. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:
A la fecha de corte del presente informe de supervision han transcurrido (95) dias calendario desde que
inicio el plazo de ejecucion del contrato, restando (151) dias calendario para que finalice el plazo de ejecu-
cion.

4. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policia Nacional pagaréa al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de
Bogota, D. C., en pagos mensuales, una vez entregados los elementos, dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la radicacion y asignacion del turno para pago respectivo y a la programacion del Plan Anual de
Caja (PAC), previa presentacion dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes, de los siguientes docu-
mentos:

a) Factura electrénica acompaiiada de constancia de recibo de satisfaccion (RAS - emitido por el supervisor
del contrato) de los elementos suministrados.

b) Copiadel RIT (Registro de informacion Tributaria), el cual debera ser allegado Unicamente para el primer
pago.

c) Certificacién del contratista de encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido
en el articulo 65 de la ley 1819 de 2016 y demas normatividad vigente.

d) Copia del certificado de importacién expedido por la DIAN (Unicamente cuando los elementos son de
origen extranjero).

“e) El envio de la siguiente informacién sera requisito para la recepcion de las facturas, los datos seran
entregados relacionados por procedimiento quirirgico, que se enviara al correo electronico dado por el
supervisor del contrato, de manera mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central
de la Policia Nacional y debe incluir:

Numero de contrato.

Objeto

Fecha de suscripcion

Fecha de vencimiento

Monto

Nombre y apellido del paciente

Identificacion

Fecha de procedimiento

Valor total de elementos por paciente

Valor ejecutado del contrato

Saldo por ejecutar

Numero de la factura

Fecha de la factura

Apellido y nombre del médico tratante.
f) Alta del Almacén

AN N N N N N U N N N R N
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FACTURACION ELECTRONICA

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 “Por el cual se reglamentan las condiciones de expedicién e
interoperabilidad de la factura electronica con fines de masificacién y control fiscal” en el Articulo 3. — punto 2
- paragrafo 1, que a la letra dice:

“El obligado a facturar electrénicamente debera entregar al adquiriente una representacién grafica de la factura
electrénica en formato impreso o en formato digital...”, las unidades de la Direccién de Sanidad, deberan veri-
ficar si los proveedores estan obligados a facturar electrénicamente y cumplan con el protocolo de habilitacién
como facturador electrénico segun indicaciones del Decreto en mencion.

La Administracion del SIIF Nacién implementé el "“Modelo de Recepcion de Facturas de Venta, Notas Débito
y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades
que hacen parte del Presupuesto General de la Nacién (PGN), de conformidad con lo establecido en la Direc-
tiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en
el RUT la responsabilidad 52 — Facturador electrénico (emisor), deberan entregar factura electrénica de venta
por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ambito SIIF Nacién, como también las notas débito
y/o notas crédito, a través del buzén dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
para lo cual la informacién tributaria de los terceros creados en el SIIF Nacién se actualizara con base en los
datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

PROCESO DE RECEPCION DE FACTURAS

- Contratista o proveedor (emisor).

1. Elaborar factura electronica mediante operador tecnolégico autorizado, solucién gratuita de la DIAN o soft-
ware propio, previa habilitacién ante la DIAN.

2. Diligenciar en la seccién de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la direccién electrénica, en
donde le sera notificado en caso de existir fallas en la validacién del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la seccion de la factura Notas, lo siguiente: #$luego el codigo de identificacion
de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de
caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, segutin ejemplo: #$16-01-02-001:96-
8-201440-24; hocen.dequi@policia.gov.co; #$
4. Registrar en la seccién de |a factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzén electrénico siifna-
cion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con el
fin que, una vez generada la factura electrénica a través del medio seleccionado, éste la envie automatica-
mente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrénico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzén electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, el contenedor electrénico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto
de este correo el codigo de identificacién de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y
correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, segun ej: #$16-
01-02-001,96-8-201440-24; hocen.dequi@policia.gov.co; #$

7. La factura se debe direccionar a la entidad del PGN al buzén electrénico siifnacion.facturaelectronica@min-
hacienda.gov.co, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en
los dos, y, de no registrarse dicha informacién en alguna de estas dos opciones, la factura sera devuelta al

correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrénico registrado en los datos del emisor en el docu-
mento electrénico.

Los demas documentos en fisico deben ser tramitados en la Ventanilla Unica — Central de Cuentas del Hospital
Central, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le
asignara un nimero de radicacion. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para
el pago después del dia veinte (20) del mes, los pagos mensuales se realizaran dentro de los sesenta (60)
dias habiles siguientes a la fecha de la radicacién. En todo caso, los pagos estan sujetos a la disponibilidad
de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicacion de los recursos por parte del Nivel Central.
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Los pagos previstos se acreditaran a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste
designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujecién a lo previsto en las disposiciones cambiarias,
por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias habiles de anticipacion, acompafado de certificacion
bancaria original con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario a nombre de la firma Con-
tratista. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISION DEL RAS:

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del contratista, el supervisor del contrato
expedira el recibo a satisfaccion técnico econémico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el
plan de pagos durante la ejecucion del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecucion fisica del
contrato, relacionando para ello los aspectos de caracter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio
juridico, lo anterior en cumplimiento de la resolucién 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza,
modifica y complementa el manual de contratacién de la Policia Nacional’ y Resolucion 00021 del 08 de Marzo
de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratacién del Hospital Central de la
Policfa Nacional HOCEN"y los articulos 83 y 84 de ley 1474 de 2011.

Nota 1 El Registro de Informacién Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo unico para
identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes,
agentes de retencion, asi como de los demas sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los
cuales ésta requiera su inscripcion, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberan anexar
la documentacion que lo soporte. :

Nota 2: Si el CONTRATISTA es un contribuyente del régimen tributario especial segun el articulo 19 del Esta-
tuto Tributario, modificado por el articulo 140 de la Ley 1819 de 2016, debera anexar en cada cuenta de cobro
copia de la certificacion de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personeria
juridica, para no efectuar la liquidacion de retencion en la fuente por renta.

Nota 3: La certificacién que expida para acreditar dicho requisito debera ser suscrita por parte del contador
y/o revisor fiscal segin corresponda.

Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital Central de la Policia Nacional, por inconsisten-
cias como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital Central de la Policia Na-
cional, se obliga a la asignacién nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las obser-
vaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfaccién, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte del Hospital Central de la Policia Nacional y por consiguiente, no exime al
contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad del servicio prestado o de cualquier otra obligacion
contractual o de responsabilidad civil.

Si el recibo a satisfaccion no ha sido bien elaborado o no se acompana a este de los documentos que para
cada caso se soliciten en esta contratacién, los términos anteriores s6lo empezaran a contarse desde |a fecha
en que quede corregido el recibo a satisfaccién o desde aquella en que se haya aportado el ultimo de los
documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista, quien no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. |

Los pagos se haran a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
BANCO: BANCOLOMBIA
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TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 19300001168

4.1. Ejecucién Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

Valor en pesos

% del valor del contrato

Valor total del contrato

$140.000.000,00 100%
Valor total de las entregas $92.866.771,00 66%
Valor total facturado $ 92.866.771,00 66%
Valor facturado pendiente de pago - $0,00 0%
Valor pagado $ 92.866.771,00 66%
Valor pendiente de entrega $ 47.133.229,00 34%

4.2 Entrada de Bienes

5. RECOMENDACIONES

* Cumplir con todas las obligaciones descritas en el contrato.

6. CONCLUSIONES

cumplié con lo
establecido en
las  clausulas
contractuales

El  contratista | SI X

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con
las clausulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas
establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (tec-
nicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, inclu-
yendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).

NO

comunicacion oficial No.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informé mediante

del , dirigida al

ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma \/\ sl \J

)

Capitan NAYUDY GONZALI
Responsable servicio Centr

Z SJERRA
| de festerilizacion HOCEN

Supervisor de Contrato No. $6-8/201440-24
hocen.esterilizacion@policia.gov.co
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Cildad y fecha:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

Orden de compra

Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestacion de servicios
Contrato de compraventa

Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo
Contrato /aceptacion de oferta 96-8-201440-24
uorden de compra No.
Constancia de recibido No. 6
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT del contratista: 9015507882

Objeto  del contrato ©

aceptacion de oferta:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacion 'y

Precios (aplica soélo para
drdenes de compray):

numero del Acuerdo Marco de |

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion
de oferta u orden de compra;

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

Plazo de ejecucion:

-« Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

echa de vencimiento (aplica
solo para 6rdenes de compra)

N/A

\
l}.ugar de ejecucién - ylo
entrega |

: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiento del plazo,.d
ejecucion SI___NO__-

N/A

Nombre ~ del
supervisor/coordinador del
contrato 'y cargo que

. Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacion del
Hospital Central de la Policia

Hﬁesempeﬁa:




Pagina 2 de 2

Cédigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

7 %%
X €

BTN

POLICIA NACIONAL

= __

Fecha de entrega certificada: BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025
Val t rifi d DESCRIPCION VALOR A
alor que Se es certificando UNIDAD | RECURSO DEL BIEN O VALOR VALOR AMORTIZAR VALOR A
con la presente constancia de oo Recigipo | PACTURADO| YO | PAcAR
recibido de la vigencia 2025
HOCEN 16 s'::’li:so‘sm $ 5053.451,00 | § 5.053.451,00 NIA $ 5.053451,00
Acta de recepcién de bienes NO APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura NOtadg{)?g;to - Valor neto
43847 25/03/2025 $5.053.451,00 0 $5.053.451,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $5.053.451,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio d

de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones ‘del contra

relacionados cumplen con las es

pecificaciones técnicas contratadas y el pla

e la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicién

tista y certifico que los bienes y servicios

zo establecido.

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA SCIUM:(;IO OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE | NETTA
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA i

1." | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

Capitan NAYUDY GONZ

Z|SIERRA

Responsable de la central de ebterilizacion
Hospital central de la Policia Nacional
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Jahnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S

Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogpté D.C., Colombia.

Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comun,

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores
de renta.

NIT

FACTURA ELECTRONICA DE

N° BOG 43847

901.550.788-2

VENTA

25/03/2025 18:06
0285978026

0295334541
VENTA DOMESTICA

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA:
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2993905 Numero de entrega:
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP:
Tipo Venta:
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre Apellido o Razon Sacial : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre *

NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351

NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA

CONDICION DE PAGO

FECHA DE VENCIMIENTO

0071586544 12/02/2025 40086925 GERMAN QUINTERO 5% 30, 2,5% 80, Neto 90 23/06/2025
86086357
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 02.127.230 VA LCP TIBIA PROX 3.5 CURVA S DER 6077P17 1.00 EA 00/00/000Q 3,528,916.00 3,528,916.00
8 AGUJ
02.127.230
2 02.200.030 Torn-cort 0e3.5 autorrosc L30 acero 30658P8 2.00 EA 00/00/0000 148,461.00 296,922.00
02.200.030
3 02.200.040 Tom-cort ce3.5 autorrosc L40 acero 39003P8 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.040
4 2121421 Torn-blog 0e3.5 autorrosc L50 acero 8202P14 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212421
5 212.126 Tom-bloq 0e3.5 autarrosc L70 acero 23165P2 2.00 EA 00/00/0000 268,788.00 539,576.00
212126
6 212.126 Torn-bloq 0e3.5 autarresc L70 acero 31726P7 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.126
i
VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES CINCUENTAY TRES MIL CUATROCIENTOS CINQUENTAY‘ LH\I CONCEF?O Cﬁu{ﬁ,vQS“; o «J
& % q
FORMA DE PAGO :Credito l MEDIO DE PAGO[Trénsfe:e)nm?_ba‘ncapq Lt OBSERVACIONES:
- Ve o B T :
Doctor: | Linda Viviana Vallejo Vallejo TOTALIRERLS “%SJ, W & % .,__n No. Cantrato: 96-8-201440-24
Paciente! GERMAN ANDRES QUINTERO s -
Fecha de Cirugia: ~ 07/02/2025 =
Historia Clinica: 86086357 - EC\"},)&‘ /’[du s
mye
RHOMBR
) =
i O
>
—
MONEDA CcoP
[ Y | sueToTaL 5,063,451.00
| NOMBRE:
IVA 0.00
FECHA:
TOTAL A PAGAR 5,053,451.00
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME
\ - .

CUFE:

7f7986a79chde274f84ba3b3248146(827afeb1e282d3823a56c8d992ab7475020599224fdbe23¢71¢9f3505e9¢c3daa

Representacién grafica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsuiting.com ! Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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Bogota, marzo 25 de 2025

Senores

Johnson&dJohnson
NIT 901.550.788-2

Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracion items factura BOG 43847

Buen dia

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43847,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM

DESCRIPCION CONTRATO

DESCRIPCION FACTURA

Anexo No. 3, grupo
14, item 2

FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL LATERAL
(QUE PERMITE FIJACION TIPO ANGULO
VARIABLE O SU EQUIVALENTE.). UNIDAD

VA LCP TIBIA PROX 3.5 CURVA S
DER 8 AGUJ

Anexo No. 3, grupo

Tornillo Cortical. UNIDAD

Torn-cort 3.5 autorrosc L30 acero

14, item 37

Anexo No. 3, grupe Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc L30 acero
14, item 37

Anexo No. 3, grupo Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc L40 acero
14, item 37

Anexo Np. 3, grupo Tornillo de blogueo. UNIDAD Torn-blog #3.5 autorrosc L50 acero
14, item 35

Anexa NO' S rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog 3.5 autorrosc L70 acero
14, item 35

Anexo NO' 3y gTupa Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 83.5 autorrosc L70 acero
14, item 35

Aneﬁ ’\iltoén?‘s%rum Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq @3.5 autorrosc L70 acero

e Gt

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria




Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revision que se detallan a
continuacién con el propdsito de verificar el pago efectuado por la Compariia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracién de la Compariia como parte de su gestion. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacién colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacién con el personal del area responsable, en relacion con los procedimientos
utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compania para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacion del listado obtenido segln se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compafiia.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de febrero de 2025, la Compariia efectud el pago de los aportes de sus
\ empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
' Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogot4, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwe.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.




a

pwec

A la Administraciéon de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compafiia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacion y legalizacion de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propdsitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

\AQ,\W
Diego\Armando Lara Lopez

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

2de2



Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

@

Fecha: 08/05/2012

POLICIA NACIONAL

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

Version: 0

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se reunen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirurgica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplié: SI__X__ NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO DE
] IDENTIFICACION DEL VALOR
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD BIEN I'O LOTE (SERIE, UNITARIO VALOR TOTAL
cODIGO ETC.)
FIJADOR INTERNO TIBIA
Anexo No. 3, PROXIMAL LATERAL (QUE
grupo 14, item PERMITE FIJACION TIPO 1 02.127.230 $ 3,528,916.00 | $ 3,528,916.00
2 ANGULO VARIABLE O SU
EQUIVALENTE.). UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo Cortical. UNIDAD 3 02.200.030, 02.200.040 [ $ 148,461.00 $ 445,383.00
\ 37
Anexo No. 3,
grupo 14, item | Tornillo de bloqueo. UNIDAD 4 212.121, 212.126 $ 269,788.00 | $ 1,079,152.00
35
SUBTOTAL $ 5,053,451.00
IVA 0
TOTAL $ 5,053,451.00

NOTA: Si como
relacionarlos

parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacion adicionales, favor




Pagina 2 de 3

Caédigo: 1LA-FR-014

0

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

(“3 |
%
d s .

POLICIA NACIONAL

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, as:

GRADO NOMBRES

Noy FECHA DEL

UNIDAD POLICIAL QUE | y ppe( ) |pos peL | DPOCUMENTO QUE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECIBE e SOPORTA LA
RECEPCION

\

=

Q

e Entrega Parcial: SI_X

e Entrega Total:

e Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato:
, Observaciones

NO

e El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X

NO

. Observaciones:

SI NO X

Observaciones:

NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE

CERTIFICADO DE Sl

CONFORMIDAD:

NO

x | NUMERO

CERTIFICADOR

S X




Pagina 3 de 3

Codigo: 1 LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha:

08/05/2012

Veq‘sién: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

POLICIA NACIONAL

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION

vk
sl NO

NUMERO

REQUIERE

GARANTIA:

CERTIFICADO DE gj

NO | X

1

NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la prese
Almacén correspondiente, la cual debe ser arc

retencion docu

mental.

nte recepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
hivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de

Coﬁtrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43847

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO T ERMA(
ESTERILIZACION SUPERVISOR Y
o1 NAYUDY GONZALEZ SIERRA oo peolicligle 2 >\[_\ )> )
[ \
JOHNSON Y /
sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH Qgﬁ'gﬁ;gi \
o COLOMBIA SA.S (s
) 0
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;|Pagipa 1 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021
Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

LRI

a 5
% 4
AL .n“‘f

“ony marn®

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato

Marque el tipo
de contrato

Orden de compra

Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestacion de servicios

Contrato de compraventa

Contrato de suministro

Contrato interadministrativo

Contrato /aceptacion de oferta
u orden de compra No.

96-8-201440-24

Constancia de recibido No.

P

Contratista:

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

NIT del contratista:

9015507882

Objeto del contrato o
aceptacion de oferta:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacion y
ndmero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica soélo para
ordenes de compra):

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion
de oferta u orden de compra:

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

Plazo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

/

Fecha de vencimiento (aplica
solo para 6rdenes de compra)

N/A

Lugar de
entrega

ejecucién  y/o

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiento del plazo de
gjecucion SI__NO__

N/A

supervisor/coordinador del
contrato y cargo’ que
desempefia:

Nombre del

Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacion del

Hospital Central de la Policia




Pagina 2 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y

SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

Version: 3
Fecha de entrega certificada: BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025
Val 2 ctifi q DESCRIPCION VALOR A
alor que se esta certificando UNIDAD | RECURSO DEL BIEN O VALOR VALOR AMORTIZAR
con la presente constancia de SERoA Regmpn || TAOTURARR:) L MO
recibido de la vigencia 2025
HOCEN 1e S.:r:l:rr‘r:::o 12,12;953.00 12.129%953,00 A 12 1295953 00
Acta de recepcion de bienes NO APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura Notadg:ﬁ;iol \org Valor neto
43858 25/03/2025 $12.129.953,00 0 $12.129.953,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $12.129.953,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicion

de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

CUMPLIO
SI__NO

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA S|
1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NINGUNA

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

Capitan NAYUDY ‘GON SIERRA
Responsable de la central|de esterilizacion
Hospital central de la Policia Nacional
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WJohnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S

Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11

Bogota D.C., Colombia.

Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comtin.

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores
de renta,

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° BOG 43858

FECHA FACTURA:

25/03/2025 19:32

LE 7755 MRC 2115 - 2989905 Numero de entrega: 0285990436
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295353331
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apeliido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nomibre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToCC: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: IRANE 45 NO#0/13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : Boearh
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071620097 04/03/2025 40086925 CESAR BUITRAGO 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
1121863060
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. | um. VENC P.UNITARIO | SUBTOTAL |% IVA IVA
1 02.127.130 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L30 4872P98 1.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
02.127.130
2 02.127.150 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L50 21657P9 1.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
02.127.150
3 02.127.165 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 28782P4 1.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
02.127.165
4 02.127.170 TORN-BLOQ VA OeB.5 AUTORROSC L70 9878P45 2.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 599,590.00
ACERO
02.127.170
5 02.127.170 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L70 25781P3 1.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
| 02127170
6 | 02.127.180 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 29341P4 1.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
} ACERO
02.127.180
7 02.120.702 PI LCP 3.5 pltib prox postmed 2 aguj L79 45888P7 1.00 EA | 00/00/0000 3,062,287.00|  3,062,287.00
| 02.120.702
= ; . ; s —
FORMA DE PAGO :Credito I MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria OBSERVACIONES:

»ne

I Ml |
IVE::A\)LE

CUFE:

Doctor: PENDIENTE A No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente:| CESAR ANDRAY BUITRAGO 8( P‘r(s M(‘! \‘TF_VE i’n!,w O 3
Fecha de|Cirugia: =~ 27/02/2025 ’ W E:.." é.;ma F ;&.*;'e D 1""‘9
Historia Cilinica: 1121863060
FECHA 0 1 ABR 2025 ni
NOMBRE £ 7K )
HORA Wh, ,4/%9 =
MONEDA
( e, ) | susToTaL
FECHA: VA
TOTAL A PAGAR
FIRMA: AREA:
‘ RECIBIDO CONFORME
: - 7 \_ J
g

261b39d1667c2289648bf46bc7h88cf76bea8034ec7629bf421d25b3cob71 0d0fbf664a9e3a072a78def5e09a20850a

Representacién grifica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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.Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11

Bogota D.C., Colombia.
Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comun.

Somos Grandes Contribuyentes Resol

de renta.

I6n 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999.

LE 7755 MRC 2115 - 2999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° BOG 43858

FECHA FACTURA: 25/03/2025 19:32
Numero de entrega: 0285990436
Referencia SAP: 0295353331

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACION DEL CLIENTE

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre Apellido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
ICodigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071620097 04/03/2025 40086925 CESAR BUITRAGO 5% 30, 2,5% 60, Neto 80 23/06/2025
1121863060
8 02.200.024 Tom-cort 0e3.5 autorrosc L24 acero 23705P1 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.024
9 02.200.030 Tormn-cort 0e3.5 autorrosc L30 acero 39860P2 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.030
10 02.200.036 Tom-cort 0e3.5 autorrosc L36 acero 36523P4 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.036
1 02.200.040 Tomn-cort 0e3.5 autorrosc L40 acero 39003P8 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02,200.040
12 02.200.045 Tom-cort 0e3.5 autorrosc L45 acero 31987P5 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.045
13 212.110 Tom-bloq ce3.5 autorrosc L28 acero 762P727 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.110
14 212.111 Tom-blog 0ed.5 autorrosc L30 acero 39650P0 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212,111
15 212.114 Torn-bloq 0e3.5 autarrosc L35 acero 1229P75 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.114
16 212.114 Torn-bloq 0e3.5 autorrosc L35 acero 16079P4 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.114
17 212.117 Tomn-bloq ce3.5 autorrosc L40 acero 21681P6 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.117

FORMA DE!PAGO :Credito

| MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

—
OBSERVACIONES:

Doctor: PENDIENTE

Paciente: |

CESAR ANDRAY BUITRAGO

Fecha de C‘irugia; 27/02/2025
Historia Clinica: 1121863060

FECHA

No. Contrato: 96-8-201440-24

L

-

I MONEDA

L

SUB TOTAL

IVA

RECIBIDO CONFORME

=
[ NOWBRE
NOMBRE: i .
[
FECHA:
FIRMA: AREA:

TOTAL A PAGAR

CUFE: aa61 b39d1667c2289648bf46bc7b88cf76beaB034ec7629bf42fd25b3cIb710d0fbfé64a9e3a072a78def5e09a20850a

Representacién grafica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 800508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S

Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11

Bogota D.C., Colombia.

Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comuin.

Somos Grandes Contribuyentes Resolucién 00200 Diclembre 27 del 2024, No somos autoretenedores
de renta.

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° BOG 43858

Autorizacion Numeracion factura alectronica No. 1876406842551 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 19:32
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega: 0285990436
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295353331
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apeliido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : HRGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
ICodigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071620097 04/03/2025 40086925 CESAR BUITRAGO 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
1121863060
18 212.117 Tomn-bloq ce3.5 autarrosc L40 acero 4000P26 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212117
19 212.117 Tomn-bleq 0ed.5 autarrosc L40 acero 724P518 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212117
20 212.119 Torn-bloq oe3.5 autorrosc L45 acero 4895P09 2.00 EA 00/00/0000 269,788.00 539,576.00
212.119
21 212121 Tom-bloq ce3.5 autorrosc L50 acero 48770P1 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.121
22 02.127.350 VA LCP TIBIA PROX 3.5 CURVA L DER 558P736 1.00 EA 00/00/0000 3,528,916.00 3,528,916.00
12 AGU
02.127.350
VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS
IPAGO :Credit : " : = <
FORMA DE|PAGO :Credito I MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria ] OBSERVACIONES:
Doctor: PENDIENTE TOTAL REGISTROS: 22 No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente: | CESAR ANDRAY BUITRAGO
Fecha de Cirugia; ~ 27/02/2025
|
Historia Clinica: 1121863060
§ J
-
MONEDA coP
f SUB TOTAL 12,129,953.00
IVA 0.00
TOTAL A PAGAR 12,129,953.00

RECIBIDO CONFORME

AREA:

CUFE:

aab1b39d1667¢2289648bf46bc7b88cf76bea8034ec7629bf42fd25b3c9b710d0fbf664a9e3a072a78def5e09a20850a

Representacién gréfica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508308 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisiéon que se detallan a
continuacion con el propdsito de verificar el pago efectuado por la Compafiia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracion de la Compania como parte de su gestion. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacion colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacién con el personal del area responsable, en relacién con los procedimientos
utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compafiia para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacion del listado obtenido segln se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compaiia.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de febrero de 2025, la Compaiiia efectud el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas d.e. '
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogota, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwe.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.
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A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compafiia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacion de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propdsitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

L
Diego\Arm#ando Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

2de2




Johnson&dJohnson

NIT 901.550.788-2

Bogota, marzo 25 de 2025

Sefores

Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracién Items factura BOG 43858

Buen dia

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43858,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA
Anexo No. 3, grupo |  Tornillo de bloqueo para fijacion en diferentes | TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC L30
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD ACERO
Anexo No. 3, grupo | Tornillo de bloqueo para fijacion en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC L50
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD ACERO
Anexo No. 3, grupo | Tornillo de bloqueo para fijacion en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC L65
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD ACERO
Anexo No. 3, grupo | Tornillo de bloqueo para fijacién en diferentes | TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC L70
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD ACERO
Anexo No. 3, grupo | Tornillo de bloqueo para fijacién en diferentes | TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC L70
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD ACERO
Anexo No. 3, grupo | Tornillo de bloqueo para fijacion en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC L70
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD ACERO
Anexo No. 3, grupo | Tornillo de bloqueo para fijacion en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC L80
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD ACERO
Anexo No. 3, grupo
14, item 4 TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL, UNIDAD | PILCP 3.5 p/tib prox postmed 2 aguj L79
Anexo No. 3, grupo
14, item 37 Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort @3.5 autorrosc .24 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 37 Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc L30 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 37 Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort @3.5 autorrosc L36 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 37 Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc 40 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 37 Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc |45 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 35 Tornillo de blogueo. UNIDAD Torn-bloq 83.5 autorrosc L28 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq @3.5 autorrosc L30 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog @3.5 autorrosc L35 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 3.5 autorrosc L35 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog 3.5 autorrosc L40 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq #3.5 autorrosc .40 acero
Anexo No. 3, grupo
14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 83.5 autorrosc L40 acero
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14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq @3.5 autorrosc L45 acero
Anexo No. 3, grupo

14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 3.5 autorrosc L45 acero
Anexo No. 3, grupo

14, item 35 Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 3.5 autorrosc L50 acero

Anexo No. 3, grupo
14, item 2

FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL LATERAL
(QUE PERMITE FIJACION TIPO ANGULO
VARIABLE O SU EQUIVALENTE.). UNIDAD

VA LCP TIBIA PROX 3.5 CURVA L DER
12 AGU

L\*’“\ G

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria
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PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES
Fecha: 08/05/2012 .

» FORMATO DE RECEPCION DE BIENES
Version: 0

e

POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepcion de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025

Hora: 8:00am

Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se reunen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirurgica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcién de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplié: SI__X__NO

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS

ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL

ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO gE
IDENTIFICACION DEL
iTEM DESCRIPCION DEL BIEN CANTID | BiEN/ O LOTE (SERIE, VALOR VALOR TOTAL
AD CODIGO ETC.) UNITARIO
Anexo No. 3, | Tornillo de bloqueo para fijacion 02.127.130, 02.127.150,
grupo 14, item | en diferentes angulos (si aplica 7 02.127.165, 02.127.170, 299,795.00 | $ 2,098,565.00
51 al sistema). UNIDAD 02.127.180
Anexo No. 3
i) TIBIA PROXIMAL
grupo 14, item POSTEROMEDIAL, UNIDAD 1 02.120.702 3,062,287.00 | $ 3,062,287.00
Anexo No. 3, 02.200.024, 02.200.030,
grupo 14, item Tornillo Cortical. UNIDAD 5 02.200.036, 02.200.040, 148,461.00 | $ 742,305.00
37 02.200.045
Anexo No. 3, 212.110, 212.111,
grupo 14, item Tornillo de bloqueo. UNIDAD 10 212.114, 212.117, 269,788.00 | $ 2,697,880.00
35 212.119
FIJADOR INTERNO TIBIA
Anexo No. 3, PROXIMAL LATERAL (QUE
grupo 14, item PERMITE FIJACION TIPO 1 02.127.350 3,528,916.00 | $ 3,528,916.00
2 ANGULO VARIABLE O SU
EQUIVALENTE.). UNIDAD
SUBTOTAL $ 12,129,953.00
IVA 0
TOTAL $12,129,953.00




Pagina 2 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

Codigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES {@

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES e
POLICIA NACIONAL

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacién adicionales, favor
relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

GRADO NOMBRES | N0y FECHA DEL

UNIDAD POLICIAL QUE | y'spp ) ipos peL | POCUMENTO QUE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECIBE APELLIBESDE SOPORTA LA
RECEPCION

—

————

e Entrega Parcial: SI_X NO Observaciones:

e Entrega Total: Sl NO X _ Observaciones:

* Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X

NO , Observaciones

* El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE NO CERTIFICADOR
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Codigo: 1LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

POLICIA NACIONAL

CERTIFICADO DE Sl
CONFORMIDAD:

NUMERO

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

Si l:’ NO

[~ ]

NUMERO

L

REQUIERE
CERTIFICADODE g L[]
GARANTIA:

NO | x

NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcion de bienes,
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimie

retencion documental.

hacen parte integral de la entrada al
nto a lo establecido en las tablas de

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43858

ASISTENTES 3
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO ___FIRMA|\

ESTERILIZACION SUPERVISOR b
CcT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA e s )\[_, id

|
JOHNSON Y

sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH QEE’SLAAJEFE’I'%

COLOMBIA S.A.S @

A N
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Pagina 1 de 2
Codigo: 28S-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

ersion: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

A -
- Cay (W™

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo
de contrato

Orden de compra

Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestacion de servicios
Contrato de compraventa

Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo

Contrato /aceptacion de oferta
u orden de compra No.

96-8-201440-24

Constancia de recibido No. 8
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT del contratista: 9015507882

Objeto  del contrato o
aceptacion de oferta:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacion y
ndmero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica solo para
ordenes de compra):

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacién
de oferta u orden de compra:

Vigencia 2024: $80.000.000,00
. Vigencia 2025: $40.000.000,00

Plazo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

Fecha de vencimiento (aplica
solo para 6érdenes de compra)

N/A

Lugar = de ejecucion ylo
entrega

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiento del plazo de
ejecucion SI___NO____

N/A

Nombre del
supervisor/coordinador del
contrato y cargo que
desempenia:

Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacion del
Hospital Central de la Policia
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Caodigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

ia e wncs
'-,"".'A‘YN“P‘U

POLICIA NACIONAL

Fecha de entrega certificada:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

- DESCRIPCION : VALOR A
Valor que se esta certlflcgndo UNIDAS | RECUES 2?& \B"I‘E:It\:) g wifion L g:&%ioo AMO?/‘I(‘)IZAR v;\:grRA
con la presente constancia de RECIBIDOS RECIBIDO DESCONTAR
recibido de la vigencia 2025
HOCEN 16 s"‘(‘]:‘l:'r‘r":':’ $ 5.264.799,00 | $ 5264 799,00 NIA $ 5.264.799.00
Acta de recepcién de bienes NO APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura Nngg&: 100 Valor neto
43854 25/03/2025 $5.264.799,00 0 $5.264.799,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $5.264.799,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicién
de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA ;UM:SIO OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y =
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE NINGUNA
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE »LA S|

1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

Capitan NAYUDY N SIERRA
Responsable de la centfal/de dsterilizacion
Hospital central de la Poli¢ia Nacional
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Johnson & Johnsop Medtech Colombia S.A.S
Avenida Callg 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11

Bogota D.C., Colombia.
Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comun.

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° BOG 43854

Somos Grandes Contribuyentes Resolucién 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores

de renta.

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 19:06
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega: 0285977329
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295333760
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apeliido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071625423 18/03/2025 40086925 PEDRO PLAZAS 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
11207025
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 02.200.040 Tom-cort 0e3.5 autarrosc L40 acero 31314P8 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.040
2 02.200.045 Torn-cort ae3.5 autorrosc L45 acero 31987P5 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.045
3 212127 Torn-blog 0e3.5 autorrosc L75 acero 1880P77 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.127
4 212.128 Torn-bloq ced.5 autorrosc L8O acero 1843P86 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.128
5 02.127.211 VA LCP TIBIA PROX 3.5 CURVA S 1ZQ 4 626P448 1.00 EA 00/00/0000 3,5628,916.00 3,528,916.00
AGUJ
02.127.211
6 02.127.154 TORN-BLOQ VA Qe3.5 AUTORROSC L54 432P610 1.00 EA 00/00/0000 298,795.00 289,795.00
ACERO
02,127.154
7 02,127,160 TORN-BLOQ VA 0e3.5 AUTORROSC L60 8623P28 1.00 EA 00/00/0000 298,795.00 289,795.00
ACERO
02.127.160
8 02127175 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L75 8311P03 1.00 EA 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
9 . R i i ( ~
FORMA DE PAGQ :Credito I MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria OBSERVACIONES:
Doctor: PENDIENTE No, Contrato: 96-8-201440-24
Paciente: PEDRO PABLO PLAZAS ENCISO .-
n e AT 1%
Fecha de|Cirugia: ~ 13/03/2025 LLRAAL N L -
T . 11207025 ~ nROHRITEWVID
Historia Clinica: [al4 piyi= A AR B - )
T gt penass o, E} o) lrﬂ E”"r ™
=l=tedi=1ls:
N s Vol O et B o i
0 1 ABR 2025 )
) ps
i NOMBRE MONEDA
\ SUB TOTAL
NOMBRE: h O R A
%4
S IVA
FECHA: -
TOTAL A PAGAR
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME
N J )

CUFE:

c2b054488c4f5742406df88ddb46c9d5c702388036e0e688d8b2f57b53cf3632af071477f29b3444c0951f498334¢7¢

Representacién grafica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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Bogota, marzo 25 de 2025

Sefores

Johnson&dJohnson

NIT 801.550.788-2

Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracion items factura BOG 43854

Buen dia

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43854,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA
Ane>1(3 I\Iltoe.n?,s%rupo Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort @3.5 autorrosc L40 acero
Ane>1<2 "iltoénf.BQYFUDO Tomllio:Cottical. UNIDAD Torn-cort 23.5 autorrosc L45 acero
Ane>1<2 r\iltoe.n?,sgsrupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Tomn-bloq 83.5 autorrosc L75 acero
Ane);z r\iltcaérg,3g‘5rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog #3.5 autorrosc L80 acero

FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL LATERAL
A”“&”ﬁég{ grupe (QUE PERMITE FIJACION TIPO ANGULO WALCP T'ﬁ?apfgéjf’ CURVA S

! VARIABLE O SU EQUIVALENTE.). UNIDAD

Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacion en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD L54 ACERO

Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacién en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD L60 ACERO

Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacién en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD L75 ACERO

\U\M\A Coreq

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria




Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S.
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisién que se d
continuacion con el propésito de verificar el pago efectuado por la Companla In
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es resp
Administracion de la Compafifa como parte de su gestion. Mi responsabilidad,
lo establecido en la reglamentacién colombiana, es emitir un informe sobre el
tal obligacion. ‘ ;
'

| b

!

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

Indagacnon con el personal del area responsable, en relacién con los proced
utilizados para la identificacién y pago de los aportes a los sistemas de sach
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombl'ar
Familiar (ICBF) y Servicic Nacional de Aprendizaje (SENA). '

1.

. Obtencién del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pen
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de E:i
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compa
de febrero de 2025.

. Comparacion del listado obtenido seglin se menciona en el numeral anterig
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compafiial

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, i'r:f

durante el mes de febrero de 2025, la Companiia efectud el pago de los aporteli

empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Ser

Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogot4, Colombia Tel: (57-601) 743 51
www.pwe.com/co

i
D
2

o

1,

. S., identificada
>tallan a

Pr concepto de
compensacion
de Aprendizaje
onsabilidad de la
e acuerdo con
umplimiento de

imientos
1, pensiones y
no de Bienestar

siones y riesgos
enestar Familiar
fifa para el mes

con los

ormo que,
de sus

de

vicio Nacional de

1,

@ 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers Intern
= dmm mimlan an imm matidad Tnanl canamda o indanandionte Tadne Ine dererhns reservados.

z\llonal Limited, cada una




A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025 |
Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compafiia, para
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacién de contratos con terceros, y

utilizado para propositos diferentes, ni distribuido a otros terceros. 1

W
Diegol\Armeando Lara Lopez
Revisor Fiscal |
Tarjeta Profesional No. 172351-T

ser entregado
no debe ser

2de o




Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Cédigo:: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

@&

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

A

Versién: 0 POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacién Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se retnen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirdrgica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplié: SI__X__ NO______

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
iTEM DESCRIPCION DEL BIEN CANTID | BIEN/ O LOTE (SERIE, a6 VALOR TOTAL
CODIGO ETC.)
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo Cortical. UNIDAD 2 02.200.040, 02.200.045 | $ 148461.00 | $ 296,922.00
37
Anexo No. 3,
grupo 14, item |  Tornillo de bloqueo. UNIDAD 2 212,127, 212.128 $ 260,788.00 | $ 539,576.00
35
FIJADOR INTERNO TIBIA
Anexo No.3, | PROXIMAL LATERAL (QUE 1
grupo 14, item | PERMITE FIJACION TIPO 02.127.211 $ 3,528,916.00 | $ 3,528,916.00
2 ANGULO VARIABLE O SU
EQUIVALENTE.). UNIDAD
Anexo No. 3, | Tomnillo de blogqueo para fijacién
grupo 14, item | en diferentes angulos (si aplica 3 02'1276125fé$21';527'16°' $ 29979500 | $ 899,385.00
51 al sistema). UNIDAD T
SUBTOTAL $ 5,264,799.00
IVA 0
TOTAL $ 5,264,799.00




Pagina 2de 3

Codigo:

1LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

oy

ity r.-'-'."b'

POLICIA NACIONAL

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacion adicionales, favor

relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

No y FECHA DEL
GRADO NOMBRES
UNIDAD POLICIAL QUE |\ 'spe) | Ipos peL |  POCUMENTO QUE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECIBE eyl SOPORTA LA
RECEPCION
e Entrega Parcial: SI_X NO__ . Observaciones:

e Entrega Total:

SI NO X

Observaciones:

* Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X
NO , Observaciones

» El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO
OBSERVACIONES:
COMPROMISOS:
REQUIERE NO

CERTIFICADO DE SI

NUMERO

CERTIFICADOR [




Pagina 3 de 3

Codigo: 1LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

POLICIA NACIONAL

CONFORMIDAD:

|

GARANTIA:

REQUIERE =
INFORME DE | NO 3
INSPECCION: NUMERO
NO | X
REQUIERE
CERTIFICADODE g L[] ,
NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de

retencion documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43854

ASISTENTES

GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO EIR
ESTERILIZACION SUPERVISOR

CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA pecth S M‘ 1/ /

v
JOHNSON Y
Sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH QE&LGEF%%
COLOMBIA S.A.S Q
‘\q W Q 3 (ST
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Pagina 1 de 2

Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

ersion: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

B
POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

Orden de compra

Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestaciéon de servicios
Contrato de compraventa

Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo

Contrato /aceptacion de oferta
u orden de compra No.

96-8-201440-24

Constancia de recibido No. 9
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT del contratista: ' 9015507882

Objeto  del contrato ©
aceptacion de oferta:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacion y
ntmero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica solo para
ordenes de compra):

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion
de oferta u orden de compra:

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

Plazo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

Fecha de vencimiento (aplica
solo para 6rdenes de compra)

N/A

Lugar = de
entrega

ejecucion  ylo

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiento del plazo de
gjecucion SI___NO___

N/A

Nombre del
supewiéor/coordinador del
contrato y cargo que

desempena:.

Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacion del

Hospital Central de la Policia
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Caodigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

\Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

e, ¥
s
o,

s .'Mvn“"ﬁ‘;

POLICIA NACIONAL

Fecha de entrega certificada: BOGOTA

01 DE ABRIL DE 2025

DESCRIPCION

v VALOR A
Valor que se esta cerﬂﬂgando ukiad | recises gELR 3:5»:) g Jilbn i (;/:J%’Zno AMO?/‘Cr)lZAR V:AI‘.C?ERA
con la presente constancia de RECIBIDOS RECIBIDO DESCONTAR
recibido de la vigencia 2025
HOCEN 16 sl:’:m? 3 4.564.698,00 | § 4.564.596,00 N/A $ 4.554 628,00
Acta de recepcién de bienes NO APLICA
I
! .
No. factura Fecha factura Valor factura Nm%gﬁ&' foa Valor neto
43853 25/03/2025 $4.564.698,00 0 $4.564.698,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $4.564.698,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccién y en mi condicion

de supervisor acredito el cumplimiento de.las obligaciones del contratista y certifi
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

co que los bienes y servicios

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA

. OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
ORTOPEDIA DEL ‘HOSPITAL CENTRAL DE LA
1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

CUMPLIO
SI__NO__
Sl

NINGUNA

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

. Capitan NAYUDY GO EZ SIERRA
Responsable de la centfal e esterilizacion
Hospital central de la Policia Nacional
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Johnsén & Johnson Médtech Colombia S.A.S
Avenida Ca'le 26, 69-76 Edificio Elemento Tarre 2 - Piso 3 al 11

Bogota D.C., Colombia.
Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comun.

Somos Grandes Contribuyentes Resolucién 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores

de renta.

Autarizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .

LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° BOG 43853

FECHA FACTURA:
Numero de entrega:
Referencia SAP:
Tipo Venta:

25/03/2025 18:57
0285973856

0285344939
VENTA DOMESTICA

INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apeliido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : eocand
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Coadigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071618924 02/03/2025 40086925 TATIANA SUAREZ 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
39179635
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT, U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 239.955 PI-LCP 3.5 p/tib prox-med izq cuerpo 4 a 42373P0 1.00 EA 00/00/0000 3,310,282.00 3,310,282.00
239.955
2 02,200.028 Torn-cort oe3.5 autorrosc L28 acero 26187P4 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.028
3 02.200.030 Tom-cort oe3.5 autorrosc L30 acero 26187P8 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.030
4 212121 Tormn-bloq 0e3.5 autorrosc L50 acero 36635P6 1.00 EA 00/00/0000 268,788.00 269,788.00
212.121
5 212,123 Torn-blog 0e3.5 autarrosc L55 acero 46036P6 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.123
6 212125 Torn-bloq 0e3.5 autorrosc LE5 acero 41884P8 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212125
T 212.424 Torn o0e3.5 autarrosc rosca corta L60 T15 567P583 1.00 EA 00/00/0000 148,130.00 148,130.00
212.424

VALOR EN LETRAS :

CUATRO MILLONES QUINIENTQOS SESENTA 'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA'YY OCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

| MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

-~
w 'O J

OBSERVACIONES:

Doctor:

Paciente:
Fecha de ¢irug|’a:
Historia Clinica:

CUFE:

Edgar Garcia Escorcia ,L” ‘ ;'A: 1 ~Tgtktklﬁ§51&°$ 780 PN LAY L w
TATIANA MADRID SUAREZ T ONEC NLLE r*‘u-! F-'-‘-‘Ut
26/02/2025 Rt : i U
39179635

No. Contrato: 96-8-201440-24

rL(‘\ A
NOMBRE 7=
HUHA

—
NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

(

RECIBIDO CONFORME

AREA:

890acaf38da59f80755¢73db0015243fb0731ab722¢39¢16b8876ccb0df829d813f114001baSdd478d76e119a8ca30bf

Representacion grafica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 800508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénica en: www.gosocket.net

J

\

( 3
MONEDA COP
SUB TOTAL 4,564,698.00
IVA 0.00
TOTAL A PAGAR 4,564,698.00

~— >
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Johnson&dJohnson

NIT 901.550.788-2

Bogota, marzo 25 de 2025

Sefores
Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracion [tems factura BOG 43853

Buen dia
Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43853,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA
Anexo Nol 3. arupo FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MEDIAL
i el g (QUE PERMITE FIJACION TIPO ANGULO PI-LCP 3.5 pftib prox-med izq cuerpo 4 a
. VARIABLE O SU EQUIVALENTE.). UNIDAD
Ane);g,l\iltoe.rg.s%rupo Temnillo GoPHERL LNITRR Torn-cort 3.5 autorrosc L28 acero
| ill ical.
Ane);z’l\il&rg,s%rupo Tomillo Cortical, UNIDAD Torn-cort 83.5 autorrosc L30 acero
Ane);c;'l\iltoér:,s%rupo Tornillo de blogueo. UNIDAD Torm-blog #3.5 autorrosc L50 acero
Aneﬁz'l\il?érs,s%rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog #3.5 autorrosc L55 acero
4 ill Ll
Ane);i‘[\ij{'erg’s%rum Tomillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog @3.5 autorrosc L65 acero
Ane);gll\:toén?.s%rupo Tomillo Cortical. UNIDAD Torn 83.5 autorrosc rosca corta L60 T15

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria




Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A. S., identificada

con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revision que se de
continuacion con el propésito de verificar el pago efectuado por la Compaiiia p
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es res
Administracion de la Compafiia como parte de su gestion. Mi responsabilidad,
lo establecido en la reglamentacién colombiana, es emitir un informe sobre el
tal obligacion.

D

C

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes: |
Indagacién con el personal del drea responsable, en relacion con los proced
utilizados para la identificacién y pago de los aportes a los sistemas de salug
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiyar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). ‘

1.

Obtencidn del listado de liquidacién de aportes a los sistemas de salud, pen
laborales y a las cajas de compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bi
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compag
de febrero de 2025. il
Comparacién del listado obtenido segun se menciona en el numeral anterig
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compafiia|

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, ir
durante el mes de febrero de 2025, la Compafifa efectud el pago de los aporte
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las caj'a
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y S¢

Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogota, Colombia Tel: (57-601) 743 113

www.pwe.com/co

)]

D —(p —H
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pWC“

A la Administracidn de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compaifiia, parH ser entregado
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacion de contratos con terceros, y|no debe ser
utilizado para propésitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

L/
Diego\Armendo Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

odeo



Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Fecha: 08/05/2012

Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES @

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES N
POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se relinen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirdrgica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplié: SI__X__ NO___

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
iTEM DESCRIPCION DEL BIEN CANTID | BIEN/O LOTE (SERIE, il VALOR TOTAL
CODIGO ETC.)
FIJADOR INTERNO TIBIA
Anexo No. 3, PROXIMAL MEDIAL (QUE 1
grupo 14, tem | PERMITE FIJACION TIPO 239.955 $ 3,310,282.00 | $ 3,310,282.00
1 ANGULO VARIABLE O SU
EQUIVALENTE.). UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, ftem Tornillo Cortical. UNIDAD 2 02.200.028, 02.200.030 | § 148,461.00 | $ 296,922.00
37
Anexo No. 3,
grupo 14, item |  Tomillo de bloqueo. UNIDAD 3 212121212123, |5 269788.00 | §  809,364.00
35 )
Anexo No. 3,
grupo 14, item | Tornillo Cortical. UNIDAD 1 212.424 $ 14813000 | $ 148,130.00
38
SUBTOTAL $ 4,564,698.00
IVA 0
TOTAL $ 4,564,698.00
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Pagina 2de 3

Caédigo: 1LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

Ny

POLICIA NACIONAL

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios 0 manuales de operacion adicionales, favor

relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

GRADO NOMBRES

No y FECHA DEL

UNIDAD POLICIAL QUE | y'Aper | 1pos pEL |  DOCUMENTO QUE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECIBE e SOPORTA LA
RECEPCION

\

I

«

e Entrega Total:

e Entrega Parcial:

SI_X

S| NO

NO ., Observaciones:

X  Observaciones:

e El proveedor cumpli6 a cabalidad con el objetivo contractual SI__X

NO

e Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X
NO , Observaciones

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE

S| NO

NUMERO

CERTIFICADOR I




Pagina 3 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Cddigo: 1LA-FR-0140

BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Versién: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

POLICIA NACIONAL

CONFORMIDAD:

|

CERTIFICADODE g [ ]

REQUIERE j B ]

INFORME DE sI . NO )

INSPECCION: NUMERO
NO | x

REQUIERE

GARANTIA: NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente re
Almacén correspondiente, la cual debe ser archiva

retencion documental.

cepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
da dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43853

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO \_FIRMA /]
| ESTERILIZACION SUPERVISOR
CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA e St M _I) i/
| JOHNSON Y L
i sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH QE’,\%&E;E\ ,
COLOMBIA S.A.S : @ «
| S

—
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Pagina 1 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCICN DE BIENES O SERVICIOS

Ciudad y fecha:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

Orden de compra

Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestacion de servicios
‘Contrato de compraventa

Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo
Contrato /aceptacion de oferta’ 96-8-201440-24
u orden de compra No.
Constancia de recibido No. 10
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT del contratista: 9015507882

Objeto  del contrato 0
aceptacion de oferta:

SUMINISTRO' DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento .de agregacion y
numero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica so6lo para
ordenes de compra):

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion
de oferta u orden de compra:

Vigencia 2024: $80,000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

T

azo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

Fecha de vencimiento (aplica
solo para érdenes de compra)

i
1

N/A

Lugar de

entreda

ejecucion  ylo

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiento del plazo de
ejecucion SI___NO____

N/A

Nombre del
supervisor/coordinador del
contrato y cargo que

desempenfia:

Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacion del
Hospital Central de la Policia




Pagina 2 de 2

Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

\Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Fecha de entrega certificada:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Val t4 certifi ' q DESCRIPCION VALOR A

alor que se esta certificando UNIDAD | RECURSO DEL BIEN O LGR VALOR AMORTIZAR VALOR A
con la presente constancia de REcBios | R | FACTURARO | Yo | Peese
recibido de la vigencia 2025

HOCEN 16 Suminelio $ 4.603.686,00 | S 4.503.686,00 NIA $ 4.603.685,00
insumos
Acta de recepcion de bienes NO APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura Not%g;?&'-to . Valor neto
43852 25/03/2025 $4.603.686,00 0 $4.603.686,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $4.603.686,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por me
de supervisor acredito el cum
relacionados cumplen con las es

2dio de la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicion
plimiento de las obligaciones del contratista y cerlifico que los bienes y servicios
pecificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

CUMPLIO

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA

SI__NO__

OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA Sl
1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NINGUNA

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

Capitan NAYUDY
Responsable de la ¢

T,

GQNZALEZ SIERRA
tral de esterilizacion

Hospital central de la Policia Nacional




s’ em 5’ c el WA Y NIT 901.550.788-2
‘s c I l’ Q.
R . A%
# ) FACTURA ELECTRONICA DE
Johnsvon & Johnson Medtech Colombia S.A.S ( p
S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11 VE NTA
Bogota D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200 No BOG 43852
IVA Regimen Comun,
Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores
de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 18:50
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 . 0285696553
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega:
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295315271
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToCC: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : D
Pais: Colombia Pais: Colombia
ICodigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071615308 27/02/2025 40086925 ANDREA CASTANEDA 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
37546673
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. UM. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 440.838S P/plTomoFix-mes-tib anatom med prox 42020P8 1.00 EA 01/11/2034 2,926,052.00 2,926,052.00
dcha
440.838S
2 412.211 Tom-bloq oe5 autarrosc L34 TAN 34275P3 1.00 EA 00/00/0000 348,694.00 348,694.00
412.211
3 412.223 Tomn-blog oe5 autorrasc L70 TAN 40735P2 1.00 EA 00/00/0000 348,694.00 348,694.00
412,223
4 412.223 Tom-bloq oe5 autarrosc L70 TAN 45498P8 1.00 EA 00/00/0000 348,694.00 348,694.00
412.223
5 412.224 Tom-bloq ce5 autarrasc L75 TAN 8161P92 1.00 EA 00/00/0000 348,694.00 348,694.00
412.224
6 414,838 Tom-cort oe4.5 autorrosc L38 Ti 42691P8 1.00 EA 00/00/0000 141,429.00 141,429.00
414,838
7 414,842 Tomn-cort oe4.5 autorrosc L42 Ti 40682P4 1.00 EA 00/00/0000 141,429.00 141,429.00
414,842
VALOR EN/LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y SEIS CON CERO CENTAVOS
¥ ; 7 : ; N
FORMA DE PAGQ :Credito I MEDIO DE PAGQ : Transferencia bancaria I ( OBSERVACIONES:
- EDGAR GARCIA . TOTAL REGISTROS: No. Contrato: 96-8-201440-24
Doctor: AR R A : p
Paciente: ANDREA MAYRELY CASTANEDA FRE B 8 Ao ;
Fecha de Cirugia: ~ 25/02/2025 FEODECA MON )
Historia Clinica: 37546673 P Bl > B R i n’a
B e s W e’ 18
- 0 1 ABR 2025
FECHA o
i X 2 ~— ~
NOMBF\{Z Wc/ﬂ/ r//,
i s
HORA “Zz.ter. ( < )" "moneDa cop
f 7 < SUB TOTAL 4,603,686.00
NOMBRE:
FECHA A 0.00
. TOTAL A PAGAR 4,603,686.00
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME
. 7

CUFE: 4092be962d19249b83bd8b77e62c263711fe9417d2e365be6b9c5(f1ac2cc62b1a616e2d0b16b67f6e699d7cc9572d6f

Representacién grafica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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Johnson&dJohnson
NIT 901.550.788-2

Bogota, marzo 25 de 2025

Sefiores

Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracién ltems factura BOG 43852

Buen dia

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43852,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA
A"eﬁi,hfferf 2 PROX'I-—I:;IJQII_) ggwlggigwn?ATsl.BLﬁuDAD P/pITomoFix-mes-tib anatém med prox dcha
Ane);i,’\iltoérr?’4g1rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog 5 autorrosc L34 TAN
Aneﬁz'h:?e.rg.‘ﬂrupo ] Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq @5 autorrosc L70 TAN
Ane);zlr\iltoérs,ﬁrupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog @5 autorrosc L70 TAN
Aneﬁilhilt()érg,ﬁrupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog 85 autorrosc L75 TAN
Ane?i,[\iltoér:ﬁgorupo Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort @4.5 autorrosc L38 Ti
Ane>1<2‘|\;|t0én~;5.4%mp0 Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort @4.5 autorrosc 142 Ti

bm@@

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria
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Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revision que se detallan a
continuacion con el propdsito de verificar el pago efectuado por la Compaifiia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracion de la Compafifa como parte de su gestién. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacion colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacion con el personal del area responsable, en relacién con los procedimientos
utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compafiia para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacién del listado obtenido seglin se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compaiiia.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de febrero de 2025, la Compaiiia efectué el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogot4, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwe.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers, PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal/separada e independiente. Todos los derechos reservados.




A la Administracién de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracién de la Compaiiia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacion de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propdsitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

\9\“7/
Diego\Arméndo Lara Lopez

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

2de2




Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Codigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

verbion! o FORMATO DE RECEPCION DE BIENES Sy
ersion: POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se retnen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirargica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplio: SI__X__ NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN CA:'J D | BIEN/ O LOTE (SERIE, U‘,ﬂﬁ'ﬂfo VALOR TOTAL
CODIGO ETC.)
Anexo No. 3, FIJADOR INTERNO TIBIA
grupo 14, item | PROXIMAL OSTEOTOMIAS. 1 440.838S $ 2,926,052.00 | $ 2,926,052.00
22 UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, item |  Tomnillo de blogueo. UNIDAD 4 2211 8412223 |5 34869400 | § 1,394,776.00
41 j
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo Cortical. UNIDAD 2 414.838, 414.842 $ 14142900 | $ 282,858.00
40
SUBTOTAL $ 4,603,686.00
IVA 0
TOTAL $ 4,603,686.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios 0 manuales de operacion adicionales, favor
relacionarlos




Pagina 2 de 3

Cédigo: 1LA-FR-01

40

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

f.':‘"..v, Wi

POLICIA NACIONAL

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

GRADO NOMBRES

No y FECHA DEL

UNIDAD POLICIAL QUE | \'Aper 1pos pEL |  DOCUMENTO QUE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECIBE APELIDOS o SOPORTA LA
RECEPCION

\

|

e Entrega Parc

ial: SI_X NO

. Observaciones:

e Entrega Total: SI NO X

Observaciones:

e El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO

e Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X
NO , Observaciones

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

Si NO

CERTIFICADOR

NUMERO




‘Pégina 3de3

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES
Fecha: 08/05/2012 i
— FORMATO DE RECEPCION DE BIENES :
Version: 0 POLICIA NACIONAL
REQUIERE x l
INFORME DE sl NO :
INSPECCION: RAMBES
NO | x
REQUIERE
CERTIFICADODE g [ | .
GARANTIA: NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de
retencion documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43852

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO FIRMA
ESTERILIZACION SUPERVISOR '
CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA iy et 11
v
JOHNSON Y
Sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH I\A/ILé)I\TSLJ\AJEIEIi
COLOMBIA S.A.S R s
X ' 4
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PaginaA de 2
Cbdigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

e Pog s parh®
POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

Orden de compra

Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestacién de servicios
Contrato de compraventa

Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo

u orden de compra No.

Contrato /aceptacion de oferta

96-8-201440-24

Constancia de recibido No.

11

Contratista:

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

NIT del contratista:

9015507882

Objeto  del contrato ©
aceptacion de oferta:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS

ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL |
| CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacion y
niimero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica so6lo para
ordenes de compra):

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion
de oferta u orden de compra:

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

Plazo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

solo para ordenes de compra)

Fecha de vencimiento (aplica

N/A

desempenia:

Cygar| ¢e sjspucion”, iyip HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
entrega :
Incumplimiento del plazo de

) i N/A
ejecuciéon SI___NO
i ol e Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
i Ll s ted Responsable de la Central de Esterilizacién del
contrato y cargo que .

. Hospital Central de la Policia




Pagina 2 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y

SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

ersién: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

Fecha de entrega certificada:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

V | 4 i q DESCRIPCION VALOR A o
. Ol AMORTIZAR VALOR A
=3l 8 S esin et 'e8NC0 | | unoap | recurso SEFVIGIos VALOR FACURAT YI0 PAGAR
con la presente constancia de RECIBIDOS RECIBIDO DESCONTAR
recibido de la vigencia 2025
HOCEN 16 s;::;:f 5885804300 | § 5858.043,00 N/A $ 885804300
Acta de recepcion de bienes NO:APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura NOtadglr)?t(g 160 Valor neto
43850 25/03/2025 $8.858.043,00 - 0 $8.858.043,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $8.858.043,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicion

de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECI_FICA(_;ION TECNICA ;UM;CI;IO OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y. -
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE. NINGUNA
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA S

1. | POLICIA NACIONAL (GRUPOQ 14 Y 26 ITEM 8)

NOTA: comprometer reserva presupuestal.'

Capitan NAYUDY

_ GON%&\'
Responsable de la central

SIERRA
e lesterilizacion

Hospital central de la Policia Nacional




Mm NIT 901.550.788-2
oy

| v FACTURA ELECTRONICA DE
Johnzon & Johnson Medtech Colombia S.A.S

Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11 ™ VENTA
Bogota D.C., Colombia.
Division:MEDICAL

Tel: 9271200 N° BOG 43850

IVA Regimen Comun,

Somos Grandes Contribuyentes Resoluciéon 00200 Diciembre 27 del 2024, No somaos autoretenedores
de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 1876406842551 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 18:35
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2999305 Numero de entrega: 0285983331
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295351182
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToCC: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOAOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071580259 25/02/2025 40086925 CESAR BUITRAGO 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
1121863060
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 02.200.030 Tom-cort ae3.5 autorrosc L30 acero 39860P2 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02,200.030
2 02,200.032 Tom-cort 0e3.5 autorrosc L32 acero 39860P4 2.00 EA 00/00/0000 148 461.00 296,922.00
02.200.032
3 02.200.036 Tom-cort ce3.5 autarrosc L36 acera 36523P4 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.036
4 02.200.040 Tomn-cort 0e3.5 autorrosc L40 acero 39003P8 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02,200.040
5 02,200.045 Tam-cort 0e3.5 autarrosc L45 acera 7378P18 2.00 EA 00/00/0000 148,461.00 296,922.00
02.200.045
6 02,200.050 Tom-cort 0e3.5 autorrosc L50 acero 28831P9 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02,200.050
i 212421 Torn-bloq 0e3.5 autorrosc L50 acero 8202P06 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212421
8 212,121 Tom-blog 0e3.5 autorrosc L50 acero 14029P5 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.121
9 212,126 Torn-blog 0e3.5 autorrosc L70 acero 38200P1 2.00 EA 00/00/0000 269,788.00 539,576.00
212,126
r - f X A : - N
FORMA DE PAGQ :Credito l MEDIO DE PAGQ : Transferencia bancaria I OBSERVACIONES:
Doctor: HECTOR RODRIGUEZ No. Contrato: 96-8-201440-24 |
Paciente: CESAR ANDRAY BUITRAGO |
s gy B 3
Fecha de Cirugfa: ~ 20/02/2025 o = ISR |
Historia Clinica: 1121863060 G eV ‘
' RONEMA MONTEV]
N . o s W Kinan? B i g \
J

5 -
FECHA 0 1 ABR1 7 =
TS o (o2~ MONEDA
(1 NUNVPRE et Y i)a TOTAL
NOMBRE: | ST A M/n" //C‘(/JE
A B A= 7
IVA
FECHA:
TOTAL A PAGAR
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME
\ J \ 4

CUFE: 4afa308054968724d45f079e015fbef8403ba44a3058dffbead4871e449c39d0d37068d839bfadf1cdece7524f7c30cd
Representacién grifica de la Factura de Venta Electronica

Gererado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosockat.net




Johngon & Johnson Medtech Colombia S.A.S

Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11

NIT 801.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

Bogota D.C., Colombia.

Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comun.

Somos Grandes Contribuyentes Resolucié
de renta.

Autorizacion Numeracion factura electronica No, 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .

00200 Dici

bre 27 del 2024, No somos autoretenedores

N° BOG 43850

FECHA FACTURA:

25/03/2025 18:35

LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega: 0285983331
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295351182
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellida o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Cadigo Cliente SAP: 0012465351

NUMERO ORDEN J&J

FECHA PEDIDO

ORDEN DE COMPRA

CONDICION DE PAGO

FECHA DE VENCIMIENTO

0071580259 25/02/2025

40086925 CESAR BUITRAGO 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/08/2025
1121863060
10 02.127.330 VA LCP TIBIAPROX 3.5 CURVALDER 8 1896P80 1.00 EA 00/00/0000 3,528,916.00 3,528,916.00
AGU
02.127.330
11 02,120.704 Pi LCP 3.5 p/tib prox postmed 4 aguj L10 6509P28 1.00 EA 00/00/0000 3,062,287.00 3,062,287.00
02.120.704

VALOR EN|LETRAS :

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTAY OCHO MIL CUARENTAY TRES CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGQ :Credito

l MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

-
l OBSERVACIONES:

TOTAL REGISTROS: 11

Doctor: HECTOR RODRIGUEZ
Paciente: | CESAR ANDRAY BUITRAGO
Fecha de Cirugia: 20/02/2025 .
1121863060 \nﬂ ?j
! '.I‘ s‘" AY

Histaria Clinica:

CUFE:

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www. th Iting.com / R

. oam o }¥ Xx ,.1\ h " 4 _.»_—
Tl =L At

No. Contrato: 96-8-201440-24
"
b

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

7 - )
A - —
FECH[\ I it e '2 ONEDA cop
TS RE-C== 7 s
‘, \(‘)r\\ =) %E o “’M “SUB TOTAL 8,858,043.00
Rk IVA 0.00
TOTAL A PAGAR 8,858,043.00

.

RECIBIDO CONFORME

AREA:

Representacidn gréfica de |la Factura de Venta Electrénica

iaf330é054968724d45f079e01 5fbef8403bad4a3058dffbead4871e449c39d0d37068d839bfadf1cdece7524f7¢30cd

su D ito Electronico en: www.gosocket.net
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HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
| Cadigo:
| Fecha: HOJA DE GASTO nuoav;ngA};i. é FETE R
Versién: CENTRAL DE ESTERILIZACION 117 ¥ ' POLICIA NACIONAL
[ : 56, o[ |
L Nombre del paciente: C&Sa! AAA(‘( \'I &'ka\‘]?() CUPS: % 3R
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Bogotéa, marzo 25 de 2025

Sefores

Buen dia

Johnson&dJohnson
NIT 901.550.788-2

Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracién ltems factura BOG 43850

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43850,

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA
Ane);zlf\iltoén?.s%fupo Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort ©3.5 autorrosc L30 acero
Ane);(‘)tll\iltoér:.sg_],rupo Tomille:Cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc L32 acero
Aneﬁill\ilgr:,gg/rum Ternilip: Corligal. UNIDAD Torn-cort @3.5 autorrosc L32 acero
Ane>1<i,r\iltoe.ni13,3g7rupo Tornillo Cortical. UNIDAD Tom-cort 83.5 autorrosc L36 acero
Ane>1<3vl\iltoérg,397rupo Tornillo Cortical. UNIDAD Totni-cort 3.5 aiitorrose L40 acero
Ane);ill\ilfén?.:&g;upo Tormlla Gortical, UNIDAD Torn-cort 83.5 autorrosc L45 acero
Anexo No. 3, grupo Tornillo Cortical. UNIDAD T iy y—

14, item 37
Aneﬁg,l\:?én?,:gupo Tomillo Cortical. UNIDAD Torn-cort @3.5 autorrosc L50 acero
Aneﬁi'r\ilfér:,s%rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 3.5 autorrosc L50 acero
Aneﬁill\l}%g,s%rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 3.5 autorrosc L50 acero
Aneﬁiir\il;)érgé%rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 3.5 autorrosc L70 acero
Aneﬁz'l\:?ér:,s%rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 83.5 autorrosc L70 acero
presoNo 3, gupo | O AT TEPROMLITERAL |\ Lom i peox s cURva L

! VARIABLE O SUEQUIVALENTE.) UNIDAD
A”e"&f““t’érﬂ' JraPo | TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL. UNIDAD | P'LCP 3.5 pitib RIS oanad Sagy

&Q* @"Qj(\j‘

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria
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Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisidén que se detallan a
continuacion con el propésito de verificar el pago efectuado por la Compafiia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracién de la Comparia como parte de su gestién. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacién colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacion con el personal del area responsable, en relacién con los procedimientos
utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencidn del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compaiiia para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacion del listado obtenido segulin se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compania.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,

durante el mes de febrero de 2025, la Comparia efectud el pago de los aportes de sus

empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de |
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de |
Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogot4, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwe.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PWC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de Ia red giobal de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.




pwec

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compaififa, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacion de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propésitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

v/
Diego\Armando Lara Lopez
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 172351-T

2de2
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Pagina 1 de 3
Cédigo: 1LA-FR-0140
Fecha: 08/05/2012

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES

— FORMATO DE RECEPCION DE BIENES
Version: 0

POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco ‘del mes de marzo del afio 2025, se retinen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirlrgica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplio: SI__X__ NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN CA:‘J D | BIEN/O LOTE (SERIE, U‘éfTLAOR'TO VALOR TOTAL
CODIGO ETC.)
Anexo No. 3, 02.200.030, 02.200.032,
grupo 14, item Tornillo Cortical. UNIDAD 8 02.200.036, 02.200.040, | $ 148,461.00 | $ 1,187,688.00
: 37 02.200.045, 02.200.050
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo de bloqueo. UNIDAD 4 212.121, 212.126 $ 269,788.00 | $ 1,079,152.00
35
FIJADOR INTERNO TIBIA
Anexo/No. 3, PROXIMAL LATERAL (QUE 1
grupo 14, item PERMITE FIJACION TIPO 02.127.330 $ 3,528,916.00 | $ 3,528,916.00
2 ANGULO VARIABLE O SU
EQUIVALENTE.) UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo de bloqueo. UNIDAD 1 02.120.704 $ 3,062,287.00 | $ 3,062,287.00
| 4
SUBTOTAL $ 8,858,043.00
IVA 0
TOTAL $ 8,858,043.00




Pagina 2 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE it
Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES i3
Fecha: 08/05/2012 , WAL

= FORMATO DE RECEPCION DE BIENES et
Version: 0 POLICIA NACIONAL

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios 0 manuales de operacion adicionales, favor
relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

GRADO NOMBRES Noy FECHA DEL

UNIDAR:POLICIALGUE || o apeyiipaaney ( PACSUMENTO.QUE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECIBE it SOPORTA LA
RECEPCION

\

e

e Entrega Parcial: SI_X NO___, Observaciones:

e Entrega Total: SI NO X  Observaciones:

e Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X
NO , Observaciones

e El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE S| NO NUMERO CERTIFICADOR
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‘Codigo: 1LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

RSty

POLICIiA NACIONAL

CONFORMIDAD: X

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

Si NO

NUMERO

REQUIERE

GARANTIA:

CERTIFICADODE g [

NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de

retencion documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43850

ASISTENTES -
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO _ FIgNW]
ESTERILIZACION SUPERVISOR P
CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA i b . Mﬁ A
N |
JOHNSON Y \
sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH QE’;‘;X}EF‘%/E
COLOMBIA SA.S \ o H ‘
/
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Pagipa 1 de 2
Cadigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

\Version; 3

CC_SNSTANCIA RECIBO A..SATIS‘FACCION DE BIENES O SERVICIOS

1}’» e
7 ey

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

“BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

 HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

Orden de compra

.| Contrato de obra

| Contrato de consultoria

Contrato de prestacién de servicios
-Contrato de compraventa

| Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo

uorden de compra No.

Contrato /aceptacién de oferta .| ;

96-8-201440-24

Constancia de recibido No. _ 12
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT del contratista: ' 9015507882

Objeto  del contrato o
aceptacion de oferta:

'SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacién y
numero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica so6lo para
ordenes de compra): |

NO APLICA

Valor del contrato / acepfaciéh

de oferta u orden de compra: |-

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025; $40.000.000,00

Plazo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

Fecha de vencimiento. (aplica
solo para 6rdenes de compra)

N/A

Lugar de

entrega

ejecucion _ y/o

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiento del plazo de
ejecucion SI__NO_.

N/A

Nombt"e del
supervisor/coordinador del
contrato ~y- ‘cargo  que

desempenfa:

. Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
~ Responsable de la Central de Esterilizacion del
o Hospital Central de la Policia




Pagina 2 de 2

Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y:,.SERVICIOS

-

Fecha: 12-03-2021

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

Version: 3 PoucfA NACIONAL
Fecha de entrega certificada: BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025
V | ta certificand DESCRIPCION | j : VALOR A
alor que se esta certificando | | |\ oao | recurso DEL BIEN O hilen VALOR AMORTIZAR VALOR A
con la presente constancia de et |- FEcEiDg= (PR e | T
recibido de la vigencia 2025 T T -
: HOCEN 16 Sl:’::r'r“:'? § 5.112.465,00: | $ 5.113.465.00 NIA $ 5.113.465,00
Acta de recepcion de bienes " NO APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura . ' NOtadZL?t(:: $0:0: Valor neto
43849 25/03/2025 $5.113.465,00 0 $5.113.465,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $5.113.465,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicion
de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los blenes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo estabIeCIdo

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA ;UM':;IO OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE KINGUNE
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA S .

1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

. Capitan NAYUD
Responsable de la cent

Z SIERRA

Hospital central de la Pdlicia Nacional

e esterilizacion




« Jahnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogoté D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Comuin.
Somos Grandes Contribuy
de renta.

Resolucién 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° BOG 43849

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 18:18
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega: 0285992358
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295353431
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apeliido o Razon Social ; HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToCC: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANG45NG4013CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogotd Departamento : el
Pais: Colombia Pais: Colombia
Cadigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071600825 15/02/2025 40086925 EDGAR SUAREZ 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
11449053
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 02,127.175 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L75 28778P2 1.00 EA 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
02.127.175
2 02,127.180 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 29341P4 1.00 EA 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
02,127.180
3 02.127.211 VA LCP TIBIAPROX 3.5 CURVAS [ZQ 4 37874P7 1.00 EA 00/00/0000 3,528,916.00 3,528,916.00
AGUJ
02.127.211
4 02.200.036 Tom-cort 0e3.5 autarrosc L.36 acero 4267P47 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02,200.036
5 02,200.050 Torn-cort 0e3.5 autarrosc L50 acero 546P828 2.00 EA 00/00/0000 148,461.00 286,922.00
02,200.050
6 212,125 Tom-blaq 0e3.5 autorrosc L&5 acero 4114P48 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212.125
7 2‘1 2127 Tom-blog 0e3.5 autorrosc L75 acero 734P216 1.00 EA 00/00/0000 269,788.00 269,788.00
212127 }
VALOR EN|LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTAY CINCO CON CERQO CENTAVOS
7 = = - - —=]
FORMA DE PAGQ :Credito I MEDIO DE PAGQO : Transferencia bancaria l OBSERVACIONES:
1 i 22w e R UGG DKL : 4 -
Doctor: Edgar Garcia Escorcia a }21:{'::-'; ?E:Iﬂkﬁs 7“.,) NS J DD No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente: EDGAR JAVIER SUAREZ fEa - -
. 5 " ] B
Fecha de Cirugia: ~ 11/02/2025 "-'*_51‘}:(.'; AR A (:k s = Sl “;{' ad
istoria Clinica: | 11449053 o B g™ B EAR 30}
Historia Clinica: gt X 1 M u
nt
FECH 0 1 ABR 2075 )
=% ¥ | L
A AD DT C ot &7 7 \.
NOMBRE (= 077 ¢
VY MONEDA cop
) SUB TOTAL 5,113,465.00
NOMBRE:
IVA 0.00
FECHA:
TOTAL A PAGAR 5,113,465.00
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME
~ - - J
CUFE: $9db630df27fc09f8ba10bdSe50fcf14becd364cfb3gedeal756b09472e82c74a5f01c7550b1879ae29f89e366¢604d88
Representacidn gréfica de |la Factura de Venta Electrénica
Generado por Signature South Consuilting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.south Iting.com / R su Docl to Electrénico en: www.gosocket.net




! Péginalde1

= HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA |
L Codigo: J
1 o
1 Fecha: HOJA DE GASTO INDIVIRUAL ! 3 3! ; . A
Versign: CENTRAL DE Esrsmuzm@n HEn POLICIA NACIONAL ]
Nornbre del paciente; cups: 8 141 B |
e p Edor Navie Sobn:'a ‘56047
Hc. 1144 C\OS5 CIE: 58&]
’Ca:‘a ortopédica: )y hnSon \f —th hS OY\ " N* cantrato:
Rl"'l‘
l\
"lm“' nyyll
dias del mes de MD_ de | l ‘"‘i
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Johnson&dJohnson

NIT 901.550.788-2

Bogota, marzo 25 de 2025

Sefores
Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracion items factura BOG 43849

Buen dia
Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43849,

y que corresponden a los|items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA
Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacion en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD L75 ACERO
Anexo No. 3, grupo Tornillo de blogueo para fijacion en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD L80 ACERO
FIJADOR INTERNO TIBIAPROXIMAL
Anexo No. 3, grupo LATERAL (QUEPERMITE FIJACION VA LCP TIBIA PROX 3.5 CURVA S 1ZQ
14, item 2 TIPOANGULO VARIABLE O SU 4 AGUJ
EQUIVALENTE.). UNIDAD
Anexo NO' 3, grupo Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc .36 acero
14, item 37
ANEXS NO' 3, grupo Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort @3.5 autorrosc L50 acero
14, item 37
|| #nexo NO‘ 3, grupo Tornillo Cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc L50 acero
‘ 14, item 37
|
Anexe NO' S, grupe Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq @3.5 autorrosc L65 acero
14, item 35
Ane>1<2 ’\l.jtoérg’s%rum Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq 3.5 autorrosc L75 acero

flm Cha

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria




Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 801.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisién que se detallan a
continuacion con el propésito de verificar el pago efectuado por la Compafiia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracion de la Compafiia como parte de su gestién. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacion colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacion con el personal del area responsable, en relacion con los procedimientos
utilizados para la identificacién y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacién de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Companiia para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacion del listado obtenido segtin se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compaiiia.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de febrero de 2025, la Compafia efectud el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotd, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwec.com/co

@ 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Tados los derechos reservados.




pwc

A la Administracién de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracién de la Compafiia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacion y legalizacién de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propésitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Ly
Diego\Armando Lara Lopez

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T
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+. Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Cdédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES
POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se retnen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirtirgica jefe Servicio de Esterilizacién CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplié: SI__X__ NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMEROgE
IDENTIFICACION DEL
% CANTID VALOR
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN AD BIEl‘é/c’)%‘IE;%TET(giRIE, UNITARIO VALOR TOTAL
Anexo No. 3, | Tornillo de bloqueo para fijacion
grupo 14, item | en diferentes angulos (si aplica 2 02.127.175,02.127.180 | $ 299,795.00 $ 599.590.00
51 al sistema). UNIDAD
FIJADOR INTERNO TIBIA
Anexo No. 3, PROXIMAL LATERAL (QUE 1
griipo 14, item PERMITE FIJACION TIPO 02.127.211 $ 3,528916.00 | $ 3,528,916.00
2 ANGULO VARIABLE O SU
EQUIVALENTE.). UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo Cortical. UNIDAD 3 02.200.036, 02.200.050 | $ 148,461.00 | $ 445,383.00
| 37
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo de bloqueo. UNIDAD 2 212.125, 212.127 $ 269,788.00 | $ 539,576.00
35
‘ SUBTOTAL $ 5,113,465.00
IVA 0
TOTAL $ 5,113,465.00




Pagina 2 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Codigo:

Fecha: 08/05/2012 ]
— FORMATO DE RECEPCION DE BIENES ;
Version: 4 POLICIA NACIONAL

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacion adicionales, favor
relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

GRADO NOMBRES |  Noy FECHA DEL

UNIDAD POLICIAL QUE |\ appi | pos peL | DPOCUMENTO QUE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECIBE e SOPORTA LA
RECEPCION

\

e e

e Entrega Parcial: S| _X NO__ ., Observaciones:

e Entrega Total: SI NO X  Observaciones:

« Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: Sl X_
NO , Observaciones

e El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE NO i
CERTIFICADO DE _SI NUMERO

CERTIFICADOR |




., Pagina 3 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES i
Fecha: 08/05/2012 @

= FORMATO DE RECEPCION DE BIENES e
Versién: 0 POLICIA NACIONAL
CONFORMIDAD: N
REQUIERE >
INFORME DE sl NO .

INSPECCION: NUMERO
NO | x

REQUIERE

CERTIFICADODE g LI .

GARANTIA: NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcién de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de

retencion documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43849

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO _ FIRMAN
ESTERILIZACION SUPERVISOR )
CcT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA el ALy )%\ ﬂ
L
JOHNSON Y
sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH | AUXILIAR DE

|
COLOMBIA SA.S MENSAJERIA L G\
{/ N gy
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Pagina 1 de 2
Godigo: 2BS-FR-0045

- PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

\Versién: 3

CONSTANCIA RECIBO A'SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha: v

'BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

| Orden de compra
Confrato de obra

- Contrato de consultoria
Contrato de prestacién de servicios
Contrato de compraventa

| Contrato de suministro X

| Contrato interadministrativo

Contrato /aceptacion de oferta
u orden de compra No.

96-8-201440-24

Constancia de recibido No; - | 13
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT del contratista: 9015507882

Objeto  del contrato o
aceptacién de oferta:

'SUMINISTRO 'DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL

numero del Acuerdo Marco qe
Rrecios (aplica s6lo para
ordenes de compra):

Instrumento de agregacion y

CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion

de oferta u orden de compra:|

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

Plazo de ejecucion: _

- Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

& o

Fecha de vencimiento (aplica
solo para 6rdenes de compra)

N/A

#

Lugar, de ejecucion

entrega

ylo

' HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiénto dél rplaz_o q§
ejecucion SI___NO__

N/A

Nombre del
supervisor/coordinador del
contrato 'y gargo que

Capitén NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacion del
Hospital Central de la Policia

-
desempefia:




Pagina 2 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

. PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

A
b‘b’i\ s

— CONSTANCIA RECIBO A SATISFACGION DE BIENES O SERVICIOS Flomged
ersion: 3 : : W otas . 8 | POLICIA NACIONAL
Fecha de entrega certificada: BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025
Val 3 ctif d DESCRIPCION ; VALOR A

alor que se esta certricanao uniDAD | RECURso | | DELBIENO JALER VALOR AMORTIZAR |  VALORA
con la presente constancia de S Regmbo | FACTURAC | e | R
recibido de la vigencia 2025 '
HOCEN 16 S]“’"i"is'"’ $ 8.099.606,00 | § 8.099.606,00 NIA $ 8.099.606,00
NnsSuUmMos |
Acta de recepcién de bienes ' NO APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura Nm%g{ﬁ:’;to ° Valor neto

43846 25/03/2025 - $8.099.606,00 0 $8.099.606,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $8.099.606,00

3 0 v ,h X : .
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicion
de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.

OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA

CUMPLIO
SI__NO__

OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA S
1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NINGUNA

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

EZ SIERRA

Capitan NAYUDY 5@
Responsable de la central gle esterilizacion

Hospital central de la Policia Nacional




/ NIT 901.550.788-2
’ _ 7\ FACTURA ELECTRONICA DE
+ Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S i /
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11 VENTA
Bogota D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200 N° BOG 43846
IVA Regimen Comiin,
Somos Grandes Contribuyentes Resolucién 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores
de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 1876406842551 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 17:56
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRG 2115 - 2399905 Numero de entrega: 0285891742
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295353527
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071588508 10/02/2025 40086925 GUILLERMINA ROJAS 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
41346738
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 02.124.416 PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 DCHA 16 7039P03 1.00 EA 00/00/0000 3,841,152.00 3,841,152.00
AGUJ
02.124.416
2 02.231.012 TORN. BLOQUEO AV PERIPROTESICO 8296P29 2.00 EA 00/00/0000 548,846.00 1,099,692.00
Qe5 L12MM
02.231.012
3 02.231.014 TORN. BLOQUEQ AV PERIPROTESICQO 17818P2 1.00 EA 00/00/0000 549,846.00 549,846.00
QOe5 L14MM
02.231.014
4 02.231.232 TORN-BLOQ VA Oe5 AUTORROSC L32 6901P40 1.00 EA 00/00/0000 549,846.00 549,846.00
ACERO
02.231.232
5 02,231.244 Torn-blog VA oe5 autorrosc L44 acero 17921P7 1.00 EA 00/00/0000 549,846.00 549,846.00
02,231.244
6 02,231.675 TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L75 8202P90 1.00 EA 00/00/000Q 405,918.00 405,918.00
1 ACERO
02‘r231 675
7 02,231,675 TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L75 33792P9 1.00 EA 00/00/0000 405,918.00 405,918.00
ACERO
02/231.675
3 :Credit : i i e ( )
FORMA DE PAGO :Credito IMEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria _ 3 I OBSERVACIONES:
Dactor: PENDIENTE No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente: GUILLERMINA MENDIVELSO ROJAS
Fecha de|Cirugia: ~ 07/02/2025 [ 7 X
Historia Clinica: 41346738 gt e
A J
\ ( MONEDA
e =
P SUB TOTAL
NOMBRE: L
IVA
FECHA:
TOTAL A PAGAR
FIRMA: AREA:
| RECIBIDO CONFORME
| ~ 7 )

CUFE: £931ff8094093e8e1d397d324cd19d50e802dagd38b2faa125080ede086e8368892425297a0f53¢670868acaBe6239ad4
Representacidn gréfica de la Factura de Venta Electrénica

Ge‘perado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.cam / Revise su Documento Electrénico en: www.gasocket.net
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. Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenica Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11

Bogota D.C., Colombia.
Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comun.

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 00200 Diciembre 27 del 2024, No somaos autoretenedores

de renta.

VENTA

NIT 901.550.788-2
FACTURA ELECTRONICA DE

N° BOG 43846

Autorizacion Numeracion factura electraonica No, 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 17:56
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega: 0265391742
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295353527
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellido o Razon Social HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
ICodigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071588508 10/02/2025 40086925 GUILLERMINA ROJAS 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
41346738
8 212211 Torn-bloq oe5 autorrasc L34 acero 698P480 1.00 EA 00/00/0000 348,684.00 348,694.00
212.211
9 212.218 Torn-bloq ce5 autorrosc L48 acero 7069P41 1.00 EA 00/00/0000 348,694.00 348,694.00
212.218

—

- Y
\%\@\%‘f‘%
'\’v‘ O‘(—( P

VALOR EN LETRAS :

OCHO MILLONES NOVENTAY NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGQO :Credito

| MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

-~
I OBSERVACIONES:

Doctor: PENDIENTE

Paciente:

Fecha de|Cirugia: ~ 07/02/2025
41346738

Historia Clinica: |

GUILLERMINA MENDIVELSO ROJAS

TOTAL REGISTROS: 9

No. Contrato: 96-8-201440-24

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

.

RECIBIDO CONFORME

J

\
MONEDA coP
) | sus ToTaL 8,099,606.00
IVA 0.00
TOTAL A PAGAR 8,099,606.00

AREA:

|
CUFE: £931fi8094093e8e1d397d324cd19d50e802da938b2faa125080ede086e8368892425297a0f53c670868aca8e6239ad4

Representacién grifica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consuiting Colombia S.A.S. NIT: 800508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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Johnson&dJohnson
NIT 901.550.788-2

Bogota, marzo 25 de 2025 |

Sefores
Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracion items factura BOG 43846

Buen dia
Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 438486,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA
FIJADOR INTERNO PARA FEMUR CONDILAR
Anexo No. 3, grupo (QUE PERMITE FIJACION TIPO ANGULO PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 DCHA
1Hdiamics VARIABLE O SU EQUIVALENTE. UNIDAD Boete
Anexo No. 3, grupo Tornillo para fijacion en diferentes TORN. BLOQUEO AV
14, item 52 angulos periprotesico. UNIDAD PERIPROTESICO @5 L12MM
Anexo No. 3, grupo Tornillo para fijacién en diferentes TORN. BLOQUEO AV
14, item 52 angulos periprotesico. UNIDAD PERIPROTESICO @5 L12MM
Anexo No. 3, grupo Tornillo para fijacién en diferentes TORN. BLOQUEO AV
14, item 52 angulos periprotesico. UNIDAD PERIPROTESICO @5 L14MM
Anexo No. 3, grupo Tornillo para fijacion en diferentes TORN-BLOQ VA @5 AUTORROSC
14, item 52 angulos periprotesico. UNIDAD L32 ACERO
Anexo No. 3, grupo Tornillo para fijacién en diferentes r
14, item 52 angulos periprotesico. UNIDAD Tamebloq VA.@5 auterrose L44 asero
Anexo No. 3, gips || Vomille de bloqueo para filacion en diferentes | 1opN.g) 0Q-VA2 6:0-CANUL 175
14 item 53 angulos (si aplica al ACERO
‘ ’ sistema). UNIDAD
|| Anexo No. 3, grupo || Tomillo de bloqueo para fijacion en diferentes | 14N g1 0Q.vA-@ 5.0-CANUL L75
: angulos (si aplica al
‘ 14, item 53 sistema). UNIDAD ACERO
; Anexa No. 3.9rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-bloq @5 autorrosc L34 acero
‘ 14, item 41
Ane);(i l\iltoén?,491rupo Tornillo de bloqueo. UNIDAD Torn-blog @5 autorrosc L48 acero

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria
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Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revision que se detallan a
continuacion con el propdsito de verificar el pago efectuado por la Compafiia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracion de la Compariia como parte de su gestion. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacién colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacién con el personal del 4rea responsable, en relacién con los procedimientos
utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compafiia para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacion del listado obtenido seglin se menciona en el numeral anterior, con los
‘ documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compafiia.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,

| durante el mes de febrero de 2025, la Compafiia efectué el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).

' PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogot4, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwe.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PWC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



pwec

A la Administracién de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compaiiia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacién de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propositos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

u@,\? 4
Diego\Armando Lara Lopez

Revisor Fiscal ;
Tarjeta Profesional No. 172351-T |

2dez2




Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Codigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES S
POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizaciéon Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se relinen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirargica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplio: SI_X__ NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO gE
IDENTIFICACION DEL
iTEM DESCRIPCION DEL BIEN C&{‘g 'l BIEN/O LOTE (SERIE, UmTI]\ORTo VALOR TOTAL
CODIGO ETC.)
FIJADOR INTERNO PARA
Anexo No. 3, FEMUR CONDILAR (QUE
grupo 14, item PERMITE FIJACION TIPO 1 02.124.416 $ 3,841,152.00 | $ 3,841,152.00
28 ANGULO VARIABLE O SU
! EQUIVALENTE. UNIDAD
A iy 2“’& esr'n Tornillo para iiacién en diferentes | | 02.231.012,02231.014, ¢ o000 W [P—
grup 5b' angulos periprotesico. UNIDAD 02.231.232, 02.231.244 T HAE90.
Anexo No. 3, Tornillo de bloqueo para fijacién
grupo 14, item | en diferentes angulos (si aplica al 2 02.231.675 $ 405918.00 | $ 811,836.00
| 583 sistema). UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo de bloqueo. UNIDAD 2 212.211, 212.218 $ 348,694.00 | $ 697.388.00
| 41
SUBTOTAL $ 8,099,606.00
IVA 0
( TOTAL $ 8,099,606.00




Pagina 2 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Codigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES
Fecha: 08/05/2012 , Y

— FORMATO DE RECEPCION DE BIENES A
Version: 0 POLICIA NACIONAL

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacion adicionales, favor
relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

Noy FECHA DEL
GRADO NOMBRES | 1ncymENTO QUE

LID El SCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECEPCION

UNIDAD POLICIAL QUE
RECIBE

\

| —

e Entrega Parcial: Sl _X NO__ |, Observaciones:

e Entrega Total: SI NO X Observaciones:

NO , Observaciones

« El proveedor cumplio a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO

e Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE NO

CERTIFICADO DE _SI NUMERO CERTIFICADOR —




—

. Pagina 3 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
Cédigo:  1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

— FORMATO DE RECEPCION DE BIENES :
Version: 0 POLICIA NACIONAL

CONFORMIDAD: N

REQUIERE "
INFORME DE Sl NO )
INSPECCION: NUMERO

NO | X

REQUIERE
CERTIFICADODE g [l
GARANTIA:

NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de
retencion documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43846

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO FIRMA
ESTERILIZACION SUPERVISOR
cT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA il iR M M
\
JOHNSON Y VA
sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH QE’;'SLKEEF?UE\
COLOMBIA SA.S :
Dor \goveg
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Codlgo 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

'‘BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

Orden de compra
| Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestacion de servicios
“Contrato de compraventa
|Contrato’'de suministro X
~Contrato interadministrativo

Contrato /aceptacion de oferta
u orden de compra No.

96-8-201440-24

Constancia de recibido Nqi 5 14
Contratista: ' JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A.
NIT del contratista: 9015507882

Objeto  del
aceptacion de oferta:

contrato 0.

SU_MINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS

' ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL

CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacion |y
nimero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica solo  para
ordenes de compra):

.

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion |

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

Rlazo de ejecucion:

de oferta u orden de compra: -

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

\ .
Fecha de vencimiento (aplica
solo para:6rdenes de compra)

N/A

Lugar de
entrega

ejecucion

- ylo

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiento del plazo de

N/A

ejecucion SI___NO___

Nombre ' “del
supervisor/coordinador del
contrato y que

cargo

desempenfa:

Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacion del
ik 0 Hospital Central de la Policia
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Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

\Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

owy

POLICIA NACIONAL

Fecha de entrega certificada:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

'V | —. DESCRIPCION VALOR A

alor que se esta certificando | | om0 | recurso | DELBIENO o VALOR AMORTIZAR VALOR A
con la presente constancia de e pEchine | FOPTIEER, | | OOAR
recibido de la vigencia 2025 ' _

HOCEN 18 Suminio | 5 4725.223,00 | § 4725223,00 NiA § 4.725.223.00
nsumos
Acta de recepcion de bienes " NO APLICA
#
No. factura Fecha factura Valor factura ] NOtZgL‘;&'_to 2 Valor neto
43845 25/03/2025 $4.725'.223,,00 0 $4.725.223,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos -0 - $4.725.223,00

'

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicion

de supervisor acredito el cumplimiento de“las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.

OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA

CUMPLIO
SI__NO

OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y-
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA S
1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8) :

NINGUNA

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

_ Capitan NAYUDY GO

Z SIERRA

Responsable de la centrgl de esterilizacion
Hospital central de la Policia Nacional,




/ NIT 901.550.788-2
» -
¢ ) FACTURA ELECTRONICA DE
Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S ‘
Avenida Calile 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11 VENTA
Bogota D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200 N° BOG 43845
IVA Regimen Comun.
Somos Grandes Contribuyentes Resolucién 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores
de renta.
Autorizacion Numeracion factura electranica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 17:49
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 . _ (285662000
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega:
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295338509
Tipe Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellido o Razon Social : HOSPITAL/ICENTRAL DE LA POLICIA Nombre * HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45/NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
ICodigo Cliente SAP: 0012465351 Cadigo Cliente SAP: 0012465351

NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA

CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO

0071572814 24/01/2025 40086925 DIEGQ DIAZ 80737340 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. [ UM. VENC P.UNITARIO | SUBTOTAL [%IVA IVA
1 02.127.165 TORN-BLOQ VA OeB.5 AUTORROSC L65 25177P8 1.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
02.127.165
2 02.127.180 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 4190P14 1.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
02.127.180
3 02.127.180 TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 25176P5 1.00 EA | 00/00/0000 299,795.00 299,795.00
ACERO
02.127.180
4 02.127.211 VA LCP TIBIA PROX 3.5 CURVA S 1ZQ 4 8494P92 1.00 EA | oo0m0/0000 3,528,916.00|  3,528,916.00
AGUJ
02.127.211
5 02.200.036 Torn-cort 0e3.5 autofrasc L36 acero 7784P37 1.00 EA | 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.036
3] 02.200.045 Torn-cort 0e3.5 autorrosc L45 acera 31987P5 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
02.200.045
VALOR EN LETRAS :  CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS
Credi » i ; s N
FORMA LJE PAGO :Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria V[ acacouenicars:
Doctor: EDGAR GARCIA TOTAL REGISTROS: 6 No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente DIEGO ALEXANDER DIAZ ESQUIVEL i
Fecha de Cirugia: ~ 21/01/2025
Historia Clinica; 80737340 -
A
ke
. J
=
S
MONEDA corP
i SUB TOTAL 4,725,223.00
NOMBRE:
IVA 0.00
FECHA:
TOTAL A PAGAR 4,725,223.00
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME
“ J
- 7

CUFE:

bd29d4295705e8547e353fb555bab685665ec8d3d0882e799df7f4b17f7c07573c5d30d108587967c283442a864586

Representacién gréfica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consuiting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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Bogota, marzo 25 de 2025

Sefiores

Jisthison&Jlotimsom

N¥tT9R0 155907888 2

Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracion [tems factura BOG 43845

Buen dia

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43845,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA
Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacién en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD L65 ACERO
Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacién en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD L80 ACERO
Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacién en diferentes TORN-BLOQ VA @3.5 AUTORROSC
14, item 51 angulos (si aplica al sistema). UNIDAD L.80 ACERO
FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL LATERAL
RS <) g (QUE PERMITE FIJACION TIPO ANGULO L T”ﬁ?gfgéjf CURVA S
» 118 VARIABLE O SU EQUIVALENTE.) UNIDAD
Anexo No. 3, grupo . . i
14, item 37 Tornillo de cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc L36 acero
‘ Ane);i '\I,I,:)én?'sg?rum Tornillo de cortical. UNIDAD Torn-cort 3.5 autorrosc |45 acero

&N‘ & Q:wm\ﬁ

Jhon Alber Garcia
Auxiliar de Mensajeria




Informe del Revisor Fiscal

A la Administracién de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 801.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revision que se detallan a
continuacion con el propdsito de verificar el pago efectuado por la Compafiia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracion de la Compariia como parte de su gestion. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacion colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacién con el personal del area responsable, en relacion con los procedimientos
utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compafiia para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacion del listado obtenido segin se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compafiia.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de febrero de 2025, la Compaiiia efectud el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogot4, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwe.com/co

® 2025 PricewaterhouseCoopers. PWC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.




pwec

A la Administraciéon de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compafiia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacion y legalizacién de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propdsitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Ly
Diego\Armando Lara Lopez

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

2de2



. Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
Codigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

. FORMATO DE RECEPCION DE BIENES
Version: 0

POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcién de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se retinen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirtrgica jefe Servicio de Esterilizacién CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepciéon de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucién del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplié: SI__X__ NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN CAB'™® | BIEN/O LOTE (SERE, B el VALOR TOTAL
CODIGO ETC.)
Anexo|No. 3, | Tornillo de bloqueo para fijacion
grupo 14, item | en diferentes angulos (si aplica 3 02.127.165,02.127.180 | $ 299,795.00 | $ 899,385.00
51 al sistema)
‘ FIJADOR INTERNO TIBIA
AheXO}NO. 3, PROXIMAL LATERAL (QUE 1
grtllpo 1;4, item PERMITE FIJACION TIPO 02.127.211 $ 3,528916.00 | $ 3,528,916.00
2 ANGULO VARIABLE O SU
EQUIVALENTE.) UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, item |  Tornillo de cortical. UNIDAD 2 S o $ 14846100 | $  296,922.00
aF 200.
SUBTOTAL $ 4,725,223.00
IVA 0
TOTAL $ 4,725,223.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios 0 manuales de operacién adicionales, favor
relacionarlos




Pagina 2 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES
Version: 0

POLICIA NACIONAL

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

No y FECHA DEL
GRADO NOMBRES
UNIDAD POLICIAL QUE Y APELLIDOS DEL DOCUMENTO QUE

RECIBE ALMACENISTA SOPORTA LA

RECEPCION
\
I e

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD

e Entrega Parcial: Sl _X NO___, Observaciones:

e Entrega Total: Sl NO X __ Observaciones:

» Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X
NO , Observaciones

s El proveedor cumplio a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE  SI NO .
CONFORMIDAD: x | NUMERO

CERTIFICADOR




Pagina 3 de 3

Céodigo: 1LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

POLICIA NACIONAL

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

Si NO

NUMERO

REQUIERE

GARANTIA:

CERTIFICADODE g L[

NO | x

NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de

retencion documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43845

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO —_FIRWA)
ESTERILIZACION SUPERVISOR )
CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA HGCEN Folpialy o M 4
|
JOHNSON Y \
Sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH Qgﬁ'gﬁ;gi
COLOMBIA S.A.S -
1N Q0
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Pagina 1 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

\Version: 3

CONSTANCIA RECIBO'A':SAT!SFACCION DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL,POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

‘Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

Orden de compra

| Contrato de obra

“Contrato de consultoria

‘| Contrato de prestacién de servicios
‘|.Contrato de compraventa

Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo

Contrato /aceptacion de oferta
u orden de compra No.

96-8-201440-24

Constancia de recibido No. 15
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A.
NIT del contratista: 9015507882

Objeto  del confrato o]
aceptacion de oferta:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacion y

Precios (aplica sélo para
ordenes de compra):

numero del Acuerdo Marco de |

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacién
de oferta u orden de compra:

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

| |
Plazo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

|

Fecha de vencimiento (aplica

desemperia:

solo para 6rdenes de compra) N/A

éﬁ?r:ja de  ejspucion. & yio HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del bpvlazo de N/A

ejecucion SI___NO___ i R '

Nombr ” PRNSON Sy SZ: ~ Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA

b ol | Responsable de la Central de Esterilizacion del
contrato y cargo que

Hospital Central de la Policia




Pagina 2 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021
‘\/ersic')n'. 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCI&)N DE BIENES O SERVICIOS

Koqoune

POLICIA NACIONAL

Fecha de entrega certificada:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025 .

e

val ta tifi d DESCRIPCION VALOR A )
alor que se es certrican O» UNIDAD RECURSO DEL BIEN O VALOR 5 VALOR AMORTIZAR VALOR A
con la presente constancia de gl recipo | FAOTUEARO | o ConTaR RAOAR
recibido de la vigencia 2025 _
HOCEN 16 Sl‘r‘\:‘lﬂ’r‘:fo‘: § 509824500 | S 5098.245,00 NIA $ 5.098.245,00
Acta de recepcion de bienes 'NO APLICA
No. factura Fecha factura ~ Valor factura Nng:ﬁt(g foo Valor neto
43856 25/03/2025 $5.098.245,00 0 $5.098.245,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $5.098.245,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccién y en mi condicién
de supervisor acredito el cumplimiento de’las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el -plazo establecido.

No.

OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA

~ CUMPLIO
SI__NO__

OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA S
1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NINGUNA

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

5/

Capitan NAYUDY GgN

LEZ SIERRA

Responsable de la céntrél de esterilizacion
Hospital central de la Policia Nacional




Johnson & Johnssn Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11

Bogota D.C., Colombia.

Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Comun.

Somos Grandes Contribuyentes Resol

de renta.

15

00200 Dici

bre 27 del 2024, No somos autoretenedores

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2999905

GS LE 7755 MRC 2121

VENTA

NIT 901.550.788-2
FACTURA ELECTRONICA DE

N° BOG 43856

FECHA FACTURA: 25/03/2025 19:16
Numero de entrega: 0285981533
Referencia SAP: 0295347524

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACION DEL CLIENTE

NIToC.C:
Direccion:

Ciudad:
Departamento :
Pais:

Codigo Cliente SAP:

INombre Apellido o Razon Social :

NACIONAL

830067597

TRANS 45 NO 40 13CAN
BOGOTA, D.C.

Bogota

Calombia
0012465351

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351

NUMERO ORDEN J&J

FECHA PEDIDO

ORDEN DE COMPRA

CONDICION DE PAGO

FECHA DE VENCIMIENTO

0071587651 19/03/2025 40086925 DAVID CUBILLOS 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
1031138739
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 02.108.323 Pl-cadera LCP5 Pediatr 1200 anch23 L95 5800P69 1.00 EA 00/00/0000 3,083,613.00 3,083,613.00
02.108.323
2 212.207 Torn-bloq ce5 autarrosc L26 acero 8608P90 1.00 EA 00/00/0000 348,694.00 348,694.00
212,207
3 212.208 Torn-bloq oeb autorrosc L28 acero 86038P00 1.00 EA 00/00/0000 348,694.00 348,694.00
212.208
4 212.222 Tom-blog ce5 autorrosc L65 acera 41559P6 1.00 EA 00/00/0000 348,694.00 348,694.00
212.222
5 212.224 Torn-bloq oe5 autorrosc L75 acero 35561P1 2.00 EA Q0/00/0000 340,425.00 680,850.00
212.224
6 214.828 Torn-cort oe4.5 autorrosc L28 acero 22304P9 2.00 EA 00/00/0000 143,850.00 287,700.00
214,828
VALOR EN LETRAS:  CINCO MILLONES NOVENTA'Y OCHQ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
PAGO :Credit : i ; 7 =
FORMA DE PAGO :Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria 1 OBSERVACIONES:
Doctor: Camilo Alonso Mancera leal TOTAL REGISTROS: 6 No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente: SEBASTIAN DAVID CUBILLOS
Fecha del Cirugfa: ~ 17/03/2025
Historia Glinica:| 1031138739
[=] =k [=]
n . oy b
! e 2. - EE LA 0 1 ABR 20 \ J
r, o A &0,(9/ )
84 T z AMOBMARL £ ) MONEDA cor
4 T =T ~ N
1 Pt (5 Cz d- TOTAL 5,098,245.00
0 NOMBRE: HORA /F/
1
oot - 7 VA 0.00
E 14 FECHA:
g " B TOTAL A PAGAR 5,098,245.00
FIRMA: AREA:

CUFE:

.

RECIBIDO CONFORME

83186a2de77c037ccd155d983dal7cc10b1c0fd181d8a21153e26e2d756afeb4fd169205ca9ch2bc98aadBe130a0ceasd

Representacidn gréfica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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Bogota, marzo 25 de 2025

Sefiores

Johnson&dJohnson

NIT 901.550.788-2

Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracion ltems factura BOG 43856

Buen dia

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43856,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM

DESCRIPCION CONTRATO

DESCRIPCION FACTURA

Anexo No. 3, grupo
14, item 8

FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE
CADERA
PEDIATRICO. UNIDAD

Pl-cadera LCP5 Pediatr 120° anch23 L95

Anexo No. 3, grupo
14, item 41

Tornillo de bloqueo. UNIDAD

Torn-blog @5 autorrosc L26 acero

Anexo No. 3, grupo
14, item 41

Tornillo de bloqueo. UNIDAD

Torn-bloq 85 autorrosc .28 acero

Anexo No. 3, grupo
14, item 41

Tornillo de bloqueo. UNIDAD

Torn-bloq @5 autorrosc L65 acero

Anexo No. 3, grupo
14, item 47

TORNILLOS PARA FIJADOR
INTERNO. UNIDAD

Torn-blog @5 autorrosc L75 acero

Anexo No. 3, grupo
14, item 47

TORNILLOS PARA FIJADOR
INTERNO. UNIDAD

Torn-bloq 5 autorrosc L75 acero

Anexo No. 3, grupo
14, item 39

Tornillo Cortical. UNIDAD

Torn-cort 4.5 autorrosc .28 acero

Anexo No. 3, grupo
14, item 39

Tornillo Cortical. UNIDAD

Torn-cort @4.5 autorrosc L28 acero

| \w\ (B

Jhon Alber Garcia
| Auxiliar de Mensajeria




Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisién que se detallan a
continuacion con el propésito de verificar el pago efectuado por la Compafiia por concepto de

aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de

compensacion

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacioan de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es resppnsabilidad de Ia

.

Administracién de la Compafii

a como parte de su gestion. Mi responsabilidad, de acuerdo con

lo establecido en la reglamentacién colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de

tal obligacion.

Los procedimientos de revisién realizados fueron los siguientes: | ;

.. ; siis [
1. Indagacién con el personal del area responsable, en relacion con los proced

imientos

utilizados para la identificacién y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombij,mo de Bienestar

Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2 Obtencién del listado de liquidacién de aportes a los sistemas de salud, pen siones y riesgos

laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Eil
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compg
de febrero de 2025. N

3. Comparacion del listado obtenido seglin se menciona en el numeral anterigr
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compariial

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, iff
durante el mes de febrero de 2025, la Compafiia efectud el pago de los aportes
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas
compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Sef
Aprendizaje (SENA). '

154

l
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A la Administracién de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compafiia, pard|ser entregado
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacion de contratos con terceros, y|ho debe ser
utilizado para propésitos diferentes, ni distribuido a otros terceros. 3

! ?\7/
Diego\Armendo Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

2de o




Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Codigo:: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

Version: 0 POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacién Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se reunen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirtrgica jefe Servicio de Esterilizacién CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplio: SI__X__NO
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN “AB'™® | BIEN/OLOTE (SERIE, epant VALOR TOTAL
CODIGO ETC.)
Anexo No. 3, FIJADOR INTERNO
grupo 14, item OSTEOTOMIAS DE CADERA 1 02.108.323 $ 3,083,613.00 | $ 3,083,613.00
8 PEDIATRICO. UNIDAD
Anexo|No. 3,
grupo 14, item |  Tornillo de blogueo. UNIDAD 3 212201212208, |5 348604.00 | $ 1,046,082.00
41 )
Anexo/No. 3
2 TORNILLOS PARA FIJADOR
ngpo‘:;, item INTERNO. UNIDAD 2 212.224 $ 34042500 | $ 680,850.00
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo Cortical. UNIDAD 2 214.828 $ 143,850.00 | $ 287,700.00
39
SUBTOTAL $ 5,098,245.00
IVA 0
TOTAL $ 5,098,245.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacién adicionales, favor
relacionarlos




Pagina 2 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Codigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES Sl
Fecha: 08/05/2012 s

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES LS

Version: 0 POLICIA NACIONAL

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

GRADO NOMBRES |  NoY FECHA DEL

UNIDAD POLICIAL QUE | y'apg| | |pos DEL | DOCUMENTO QUE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECIBE e SOPORTA LA
RECEPCION

\

/«

e Entrega Parcial: Sl _X NO___ , Observaciones:
o Entrega Total: Sl NO X __Observaciones:
e Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X___
NO , Observaciones
e El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO
OBSERVACIONES:
COMPROMISOS:
REQUIERE
CERTIFICADO DE Si NO . CERTIFICADOR
CONFORMIDAD: % | NOMERD




- Pagina 3 de 3

Cédigo: 1LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

@

R SR

POLICIA NACIONAL

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

Si NO

NUMERO

REQUIERE

CERTIFICADODE g L[|

GARANTIA:

NO | x

NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcién de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de

retenciéon documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43856

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO T FRIR
ESTERILIZACION SUPERVISOR M )
CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA e R, A )/
JOHNSON Y [
Sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH QEE'SLXEEF'{)VE\
COLOMBIA S.A.S G
) ot Mg
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Pagina 1 de 2
Co%rgo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

o
POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo
de contrato

Orden de compra

Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestacion de servicios
Contrato de compraventa

Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo

Contrato /aceptacion de oferta
u orden de compra No.

96-8-201440-24

Constancia de recibido No. 16
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT del contratista: 9015507882_

Objeto  del contrato ©
aceptacion de oferta:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8) '

Instrumento de agregacion vy
numero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica so6lo para
6rdenes de compra):

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion
de oferta u orden de compra:

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025: $40.000.000,00

Plazo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

Fecha de vencimiento (aplica
solo para 6rdenes de compra)

N/A

Lugar | de ejecucién y/o
entrega

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Incumplimiento del plazo de
ejecucion SI__ NO____

N/A

Nombre del
supervisor/coordinador del
contrato 'y cargo = que
desempena:

Capitan NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacién del
Hospital Central de la Policia




Pagina 2 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021 o
= .a? CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS B oy s
ersion: 3 POLICIA NACIONAL
Fecha de entrega certificada: BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025
s . DESCRIPCION VALOR A
Valor que se esta CeﬁIfIC?ndO UNIBAS || ‘REaURES 2;;5:5%2 —_— "FA(Y'?&IJ-%,:DO AMO?ILIZAR v::g;zRA
con la presente constancia de RECIBIDOS RECIBIDO DESCONTAR
recibido de la vigencia 2025
HOCEN 16 sl‘r“::‘r‘r';'? § 4235574,00 | § 4.235574,00 NIA $ 4.235.574.00
Acta de recepcion de bienes NO APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura Nng:ﬁgto ° Valor neto
43848 25/03/2025 $4.235.574,00 0 $4.235.574,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos 0 $4.235.574,00

"

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccion y en mi condicion

de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA CUMPLIO OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

SI__NO
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOQOSINTESIS Y
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE , NINGUNA
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA Sl
1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

~ Capitan NAYUDY GO?Z Z SIERRA
Responsable de |a certral de esterilizacién
Hospital central de la Policia Nacional



Johnson & J:)hnson Medtech Colombia S.A.S

Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogoti D.C., Colombia.

Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comun.

S Grandes Contribuyentes Resolucién 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores
de renta.

NIT $901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° BOG 43848

Autarizacion Numeracion factura electronica No. 1876406842551 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 18:26
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 . 0285981532
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega: 18
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295347522
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellida o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOaaTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071614573 17/02/2025 40086925 PAOLA MENDOZA 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
1016096901
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT, U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 02,118.406 PL VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST 4786P09 1.00 EA 00/00/0000 2,703,912.00 2,703,912.00
DCHAG A
02.118.406
2 02.206.212 LWPROF TORN-CORT Qe3.5 2389P394 1.00 EA 00/00/0000 164,232.00 164,232.00
AUTORROSC L12 ACER
02.206.212
3 02.206.248 LWPROF TORN-CORT Qe3.5 204P812 1.00 EA 00/00/0000 164,232.00 164,232.00
AUTORROSC L48 ACER
02.206.248
4 02.211.012 TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 9081P06 1.00 EA 00/00/0000 265,767.00 265,767.00
AUTORROSC L
02.211.012
5 02211.016 TORN-BLOQ VA Qe2.7 CABEZA 2.4 31978P7 2.00 EA 00/00/0000 265,767.00 531,534.00
AUTORROSC L
02.211.016
6 202.874 TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 43692P1 2.00 EA 00/00/0000 135,299.00 270,598.00
ACERO
202.874
7 202.876 TORN-CORT Qe2.7 AUTORROSC L16 46529P6 1.00 EA 00/00/0000 135,289.00 135,299.00
ACERO
; - e
FORMA DE PAGO|:Credito OBSERVACIONES:
Doctor: PENDIENTE No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente: PAOLA ANDREA MENDOZA
Fecha de Cirugia: ~ 15/02/2025
Historia Cljnica: 1016096901 )

|

( MONEDA

RECIBIDO CONFORME

-

( SUB TOTAL
NOMBRE:
IVA
FECHA:
TOTAL A PAGAR
FIRMA: AREA:

CUFE:

5Beaae6f790babd4 17672¢c1163df0cbca20f63a5d 11f65ac31fe5d0e6f04103274¢717b0ccalbdbe8b3998c814e3494

Representacién grifica de la Factura de Venta Electrénica

th.

Do

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: WWW.

1g.com / R

su

1to Electrénico en: www.gosocket.net
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Johnson & .;ohnson Medtech Colombia S.A.S

Avenida Calle 26, 63-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
B‘ogoté D.C., Colombia.

Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comtin.

S G

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA

N° BOG 43848

des Contribuyentes Resolucion 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores

de renta.

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 18:26
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 . oaEaE G0
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega:
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295347522
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGQTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071614573 17/02/2025 40086925 PAOLA MENDOZA 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
1016096901 "
A
202.876 =
VALOR EN LETRAS . CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA'Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
3 n ” = " -
FORMA DEipAGO -Credito I MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria I OBSERVACIONES:
Doctor: | PENDIENTE TOTAL REGISTROS: 7 No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente: PAOLA ANDREA MENDOZA
Fecha de Girugia: ~ 15/02/2025
Historia Clinica: 1016096901
MONEDA
- a
SUB TOTAL 4,235,574.00
NOMBRE:
IVA
FECHA:
TOTAL A PAGAR 4,235,574.00
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME
L J L

CUFE:

58eaae6{790babd4176f72¢1163df0cbca20163a5d1165ac31fe5d0e604103274¢717b0ccalbdbe8b3998c814e3494
Representacién grafica de la Factura de Venta Electrénica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508308 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net
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Johnson&dJohnson
NIT 901.550.788-2

Bogota, marzo 25 de 2025
Senores
Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracion Items factura BOG 43848

Buen dia

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43848,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM DESCRIPCION CONTRATO DESCRIPCION FACTURA

Anexo Np. 3, grupo FIJADOR INTERNO PERONE. UNIDAD PL VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST DCHA
14, item 7 6 A

Anexo No. 3, grupo - : LWPROF TORN-CORT @3.5 AUTORROSC
14, item 36 Tornillo de cortical. UNIDAD L12 ACER

Anexo No. 3, grupo i i LWPROF TORN-CORT @3.5 AUTORROSC
14, item 36 Tornillo de cortical. UNIDAD L48 ACER

Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacion en TORN-BLOQ VA @2.7 CABEZA 2.4
14, item 50 diferentes angulos. UNIDAD AUTORROSC L

Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacion en TORN-BLOQ VA @2.7 CABEZA 2.4
14, item 50 | diferentes angulos. UNIDAD AUTORROSC L

Anexo No. 3, grupo Tornillo de bloqueo para fijacion en TORN-BLOQ VA @2.7 CABEZA 2.4
14, item 50 diferentes angulos. UNIDAD AUTORROSC L

Anexo No. 3, grupo ] . TORN-CORT @2.7 AUTORROSC L14
14, ftem 34 Tornillo de cortical. UNIDAD ACERO

Anexo No. 3, grupo ’ . TORN-CORT @2.7 AUTORROSC L14
14, item 34 Tornillo de cortical. UNIDAD ACERO

Anexo No. 3, grupo ; ; TORN-CORT @2.7 AUTORROSC L16
14, ftem 34 Tornillo de cortical. UNIDAD ACERO

kN D“IQA\(“!‘

‘ |
Jhon Alber Garcia
| Auxiliar de Mensajeria
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Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisién que se detallan a
continuacion con el propdsito de verificar el pago efectuado por la Compafiia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracion de la Compariia como parte de su gestion. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacién colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacion con el personal del area responsable, en relacion con los procedimientos
utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compainiia para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacion del listado obtenido seglin se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compaiiia.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de febrero de 2025, la Compariia efectud el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogot4, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwe.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados,




A la Administracién de Johnson & Johnson Medtech Colombhia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compafia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacion de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propdsitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

iid
Diego\Arm&ndo Lara Lopez
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 172351-T

2de2




Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

r FORMATO DE RECEPCION DE BIENES i
Version: 0 POLICiA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se retnen en la Central de
Esterilizacién Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirrgica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.
Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplié: SI__X___NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS ‘

NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
P CANTID VALOR
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN BIEN / O LOTE (SERIE, VALOR TOTAL
AD CODIGO ETC.) UNITARIO
Anexo No. 3,
arhipo 14, item | FIADOR INTERNO PERONE. 1 02.118.406 $ 2,703912.00 | $ 2,703,912.00
7 UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo de cortical. UNIDAD 2 02.206.212,02.206.248 | $ 164,232.00 | $ 328,464.00
36
Anexo No. 3, | Tornillo de bloqueo para fijacion
grupo 14, item en 3 02.211.012,02.211.016 | $ 265,767.00 | $ 797,301.00
| 50 diferentes angulos. UNIDAD
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo de cortical. UNIDAD 3 202.874, 202.876 $ 135,299.00 | $ 405,897.00
34
SUBTOTAL $ 4,235574.00
IVA 0
TOTAL $ 4,235,574.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios 0 manuales de operacion adicionales, favor
relacjonarlos




Pagina 2 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
Cédigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES R

Versién: 0 POLICIA NACIONAL

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, asi:

Noy FECHA DEL
UNIDAD POLICIAL QUE | SRADONOMBRES | nh,1enNTo QUE

RECIBE Y:EﬁklélED:‘)lg_PAEL SOPORTA LA DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD
RECEPCION
\ /

i

o Entrega Parcial: Sl _X NO___, Observaciones:

o Entrega Total: SI NO X __ Observaciones:

* Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: Sl X

NO , Observaciones

» El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE  SI NO i
CONFORMIDAD: x | NUMERO

CERTIFICADOR




Pagina 3 de3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
Codigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES
Fecha: 08/05/2012 i N
_— FORMATO DE RECEPCION DE BIENES ity
Varpien; 0 POLICIA NACIONAL
REQUIERE X
INFORME DE sl NO -
INSPECCION: NUMERO
NO | x
REQUIERE
CERTIFICADODE g [ .
GARANTIA: NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de
retencion documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43848

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO FIRNA }
ESTERILIZACION SUPERVISOR
CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA R T o )
JOHNSON Y (v
sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH I\Anlé)r\ilsL,la\AjFérgi
COLOMBIA S.A.S N (0
C O
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Pagina 1 de 2
Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

v
S T AeS
L gt

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:

- BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025

Unidad:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato Marque el tipo

de contrato

Orden de compra

Contrato de obra

Contrato.de consultoria

Contrato de prestacion de servicios
Contrato de compraventa

Contrato de suministro X
Contrato interadministrativo

Contrato /aceptacion de oferta
u orden de compra No.

96-8-201440-24

Constancia de recibido No. ; ‘ 17
Contratista: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
NIT del contratista: 9015507882

Objeto  del contrato o
aceptacion de oferta:

SUMINISTRO_DE;'_ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

Instrumento de agregacion |y
numero del Acuerdo Marco de
Precios (aplica
ordenes de compra):

s6lo para

NO APLICA

Valor del contrato / aceptacion
de oferta u orden de compra:

Vigencia 2024: $80.000.000,00
Vigencia 2025; $40.000.000,00

Plazo de ejecucion:

Del 27/12/2024 hasta 31/03/2025

Fecha de vencimiento ‘(aplica
solo para érdenes de compra)

N/A

Lugar‘ de ejecucion ylo

entrega

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

ejecucion SI___NO___

Incumplimiento del plazo de |

N/A

Nombre , del
supervisor/coordinador del
contrato y cargo que
desempenia:

7Capitén NAYUDY GQNZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilizacion del
Hospital Central de la Policia




Pagina 2 de 2

Codigo: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

A e
LGy

[Versién: 3 POLICIA NACIONAL
Fecha de entrega certificada: BOGOTA 01 DE ABRIL DE 2025
Val 3 i q DESCRIPCI(SN ok VALOR A
alor que se esta certificando uNIDAD | RECURSO DEL BIEN O ViR VALOR AMORTIZAR VALOR A
con la presente constancia de e pecefgn: [(PAETHRRD [ 0 [ AR
recibido de la vigencia 2025 ,
* HOCEN 16 v o vy §4.123667,00 | § 4.122667,00 N/A $ 4.123.667,00
Acta de recepcion de bienes NO APLICA
No. factura Fecha factura Valor factura NOtZg:ﬂ; i Valor neto
43851 25/03/2025 $4.123.667,00" 0 $4.123.667,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos ; : 0 $4.123.667,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfaccién y en mi condicion
de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios
relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

CUMPLIO

No. OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIF!CACIGN TECNICA* . sl NO ° OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEO'S[NTE_SISY '
REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE: NINGUNA
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA S

1. | POLICIA NACIONAL (GRUPO 14 Y 26 ITEM 8)

NOTA: comprometer reserva presupuestal.

Capitan NAYUDY-GO

SIERRA

Responsable de la ceitral de esterilizacion
Hospital central de la Policia Nacional
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Al
Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogota D.C., Colombla.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Comuin.
Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 00200 Diciembre 27 del
de renta.

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° BOG 43851

2024, No somos autoretenedores

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 18:42
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 . )
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numgro de:entraga: Rl
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295353330
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apellido o Razon Saocial : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830087597
ireccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45NO40'13CAN
iudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : DO
bais: Colombia Pais: Colombia
ICodigo Cliente SAP: 0012485351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071611345 25/02/2025 40086925 MAICO TORRES 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
14327281
No. CODIGO DETALLE LOTE CANT. U.M. VENC P. UNITARIO SUBTOTAL % IVA IVA
1 202.216 Tom-bloq 0e2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc 29835P3 1.00 EA 00/00/0000 230,204.00 230,204.00
L
202.216
2 202.218 Torn-bloq 0e2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc 27610P7 1.00 EA 00/00/0000 230,204.00 230,204.00
L
202.218
3 202.218 Tom-bloq ce2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc 7220P43 1.00 EA 00/00/0000 230,204.00 230,204.00
8
202.218
4 202.886 TORN-CORT Qe2.7 AUTORROSC L26 4L75080 1.00 EA 00/00/0000 135,2989.00 135,299.00
ACERO
202.886
5 204.814 Torn-cort 0e3.5 autorrosc L14 acero 30102P9 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461.00
204.814
6 204.814 Torn-cort 0e3.5 autorrosc L14 acero 9585P77 2.00 EA 00/00/0000 148,461.00 296,922.00
204.814
7 204.845 Torn-cort 0e3.5 autorrosc L45 acero 46959P1 1.00 EA 00/00/0000 148,461.00 148,461,00
204.845
FORMA DE PAGO :Credito MED P. E i i ( A
I |0 DE PAGO : Transferencia bancaria ot I OBSERVACIONES:

FABIO ALBERTO BERNAL

Doctor:
Paciente: MAICO TORRES CORTES
Fechalde Cirugia: ~ 21/02/2025

14327281

Historja Clinica:

i
FAN
4

MACEN D LUINDU

cra MONTEVIDEO
g~ " Fl i‘f""_’. ﬂ' B P
o >R N i ‘n' “i ﬁ

1.
RON

oy N
%

0_1 ABR 2075

FECHA

'

NOMBRE <

No. Contrato: 96-8-201440-24

HORA 2ot

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

"

AREA:

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 553460836286e69474c5a8ce6547822(492fa0296c12469d

ac958d76dfadb996a464 1125ad38bb285aa35e5e33730754

Representacidn gréfica de la Factura de Venta Electrénica

; 7 -/ )
/f Lo 4/5’1 /”/ '3 =4 - —
MONEDA
) | sue ToTAL
IVA
TOTAL A PAGAR
J

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southcansulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gasocket.net
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Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11

Bogota D,C., Colombia.
Division:MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Comtin.

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA

N° BOG 43851

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores

de renta.

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha FECHA FACTURA: 25/03/2025 18:42
04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 . 0285990434
LE 7755 MRC 2115 - 2999905 Numero de entrega: -
GS LE 7755 MRC 2121 Referencia SAP: 0295353330
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA
INFORMACION DEL CLIENTE ENTREGAR PRODUCTO EN
Nombre Apeliido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA Nombre : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
NACIONAL
NIToC.C: 830067597
Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN Direccion: TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad: BOGOTA, D.C. Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento : Bogota Departamento : BOGOTA
Pais: Colombia Pais: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465351 Codigo Cliente SAP: 0012465351
NUMERO ORDEN J&J FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO
0071611345 25/02/2025 40086925 MAICO TORRES 5% 30, 2,5% 60, Neto 90 23/06/2025
14327281
8 02.112.138 PL-LCP 2.7/3.5 P/IPERONE LAT-DIST 4 19069P8 1.00 EA 00/00/0000 2,703,912.00 2,703,912.00
AGUJ
02.112.138
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTAY SIETE CON CERO CENTAVOS
FORMA DE PAGO :Credito I MEDIO DE PAGQ : Transferencia bancaria I [ <)
OBSERVACIONES:
Doctor: FABIO ALBERTO BERNAL TOTAL REGISTROS: 8 No. Contrato: 96-8-201440-24
Paciente: MAICO TORRES CORTES
Fecha de Cirugia: ~ 21/02/2025 A A iy e
AL L L Pl e o N |
Historia Ciinica: 14327281 ! ha LN D CONSUN
| s !g“kpﬂ AR ‘-r‘,!i—?.‘:u
;""' “ * i! l'w e ni fa e
N U s o’
= . )
FECHA ~ Coa” ( )
N‘/ A4y O AR MONEDA cop
s U LA 8 =)
v lu F(vi‘ Y ,/ SUB TOTAL 4,123,667.00
IVA 0.00
TOTAL A PAGAR 4,123,667.00
FIRMA AREA:
RECIBIDO CONFORME
. J L

CUFE|

Representacién grafica de la Factura de Venta Electrén

553460836286e69474c5a8ce6547822f492fa0296e12469dac858d76dfadb996a4641125ad38bb285aa35e5e33730754

ica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrénico en: www.gosocket.net



* DECLARACION DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO

Medical Devices / Depuy Synthes
echa de cnrugf ' 24 02" 2‘5 Colectivo N%: __%,,3_0__‘

ns ;J i6 MXQ Diitk 5O\ Q\Q OF No: ﬂ Zﬂ 220
‘No:t:e Z;l paciente: I\M\_QQ Yores CDQ‘\ES: Facturar a: ng‘;& Q QKA(Q\ Aﬁ- RQO\T\MM
NGmero : gng ot ST

tdentificaccion 4%2%84 e o S 3

e 1 s Tipo de Doc ST TN Taoe Tiens AR

del paciente: ' s Dopurmanss cC. CE T Reé;is}rom. Orico  Olro
ivi

| %’ DePuy Synthe*:

THE ORTHOPAS EOIES COMPAKY OF v

Parsonal

En este documento se deben enlistar todos los elementos utilizados en el procedimiento quirdrgico independientemente de si los mismos. saran
facturados o no. La facturacién de cada elemento estara sujeta a la verificacion de las condiciones comerciales acordadas entre las panes

Retferencia

N;Z:fégge Jj:::;:g\n& . Des§ﬁpcién del-Dispositivo Nuergji{goée
3[3s Plig
. QG CqLezu 1o A
200, 2% [Tow-blod Bz Gloez LCP 2 ol S L
23 718 [T\ G732 Cabe LtP2A4 Aot LAY [220fd3 L]
> 2. 8% | Ton-Cf= 0723 AnYrcose 126 1360%0 1 v+
w4 om0t 3.5 (esC L4 Y5011 z [+
| XMTNMDW @35 AdtolmsC 144 — [Ro102iRq 1 [=
T oA tds [Ton- (i ¢as AororogC 145 TS I AT

Pavla-K 125 145 Ref 272001 -[eb 276339 caubo Hnlq 66 -ResaWa 2298
Yadado, mal £81ed0. 1

: ’ e 3| Para todo dispositivo estéril se debe colocar los stiket al respaldo de esta hoja : i

ato D a Lato entado ona pato
ombre || ; ‘ A \!\Jﬂ O‘SOT'\O J €x ‘{ g\ Lk
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Bogota, marzo 25 de 2025

Senores

Johnson&dJohnson
NIT 901.550.788-2

Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Aclaracién Items factura BOG 43851

Buen dia

Adjunto se relaciona cuadro aclaratorio de items vs referencias relacionadas en la factura del asunto BOG 43851,

y que corresponden a los items adjudicados en el Contrato 96-8-201440-24

ITEM

DESCRIPCION CONTRATO

DESCRIPCION FACTURA

14, item 33

Anexo No. 3, grupo

Tornillo de bloqueo. UNIDAD

Torn-bloq 82.7 cabeza LCP2.4 autorrosc L

14, item 33

Anexo No. 3, grupo

Tornillo de bloqueo. UNIDAD

Torn-bloq 2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc L

14, item 33

Anexo No. 3, grupo

Tornillo de bloqueo. UNIDAD

Torn-bloq 2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc L

14, item 34

Anexo No. 3, grupo

Tornillo de cortical. UNIDAD

TORN-CORT @2.7 AUTORROSC L26
ACERO

14, item 37

Anexo No. 3, grupo

Tornillo Cortical. UNIDAD

Torn-cort 3.5 autorrosc L14 acero

14, item 37

Anexo No. 3, grupo

Tornillo Cortical. UNIDAD

Torn-cort 3.5 autorrosc L14 acero

14, item 37

Anexo No. 3, grupo

Tornillo Cortical. UNIDAD

Torn-cort 3.5 autorrosc L14 acero

14, item 37

Anexo No. 3, grupo

Tornillo Cortical. UNIDAD

Torn-cort 3.5 autorrosc L45 acero

14, item 7

Anexo No. 3, grupo

FIJADOR INTERNO PERONE. UNIDAD

PL-LCP 2.7/3.5 P/IPERONE LAT-DIST 4
AGUJ

\/\Q 'S @ ﬁ*ﬂ

Jhon Alber Garcia

Auxiliar de Mensajeria




Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
18 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada
con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revision que se detallan a
continuacion con el propdsito de verificar el pago efectuado por la Compafiia por concepto de
aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administracion de la Compafiia como parte de su gestion. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentacion colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacion con el personal del area responsable, en relacion con los procedimientos
utilizados para la identificacion y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compafiia para el mes
de febrero de 2025.

3. Comparacion del listado obtenido seglin se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compafifa.

- Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de febrero de 2025, la Compariia efectuo el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogoté, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwe.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una
de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

| |



A la Administracién de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

18 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracién de la Compariia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacién y legalizacién de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propésitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

7/
Diego\Armando Lara Lopez
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 172351-T
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Pagina 1 de 3 PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE

Cadigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES PR
Fecha: 08/05/2012 @

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES Ry

Version: 0 POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Recepcion de bienes No.
Ciudad y Fecha: Bogota 25 de marzo 2025
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilizacion Hospital Central

1. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 8:00 horas del dia 25 veinticinco del mes de marzo del afio 2025, se relinen en la Central de
Esterilizacion Hospital Central Policia Nacional: la Instrumentadora Quirtrgica jefe Servicio de Esterilizacion CT.
NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, Jhon Alber Garcia Preciado de Johnson & Johnson
Medtech Colombia S.A.S. Con el fin de realizar la recepcion de los bienes producto del contrato No. 96-8-
201440-24, suscrito con la firma Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

Contrato 96-8-201440-24.

Plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

Cumplié: SI__X__NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS
ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
iTEM DESCRIPCION DEL BIEN CAB'® | BIEN/OLOTE (SERIE, R iepei VALOR TOTAL
CODIGO ETC.)
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo de bloqueo. UNIDAD 3 202.216, 202.218 $ 230,204.00 | $ 690.612.00
33
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo de cortical. UNIDAD 1 202.886 $ 135,299.00 | $ 135,299.00
34
Anexo No. 3,
grupo 14, item Tornillo Cortical. UNIDAD 4 204.814, 204.845 3 148,461.00 | $ 593.844.00
37
Anexo No. 3, | £);ADOR INTERNO PERONE
grupo 14, item ' 1 02.112.138 $ 2,703912.00 | $ 2,703,912.00
- UNIDAD
SUBTOTAL $ 4,123,667.00
IVA 0
TOTAL $ 4,123,667.00

NOTA! Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacion adicionales, favor
relacionarlos
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Fecha: 08/05/2012

Codigo: 1LA-FR-0140 BIENES EN LOS ALMACENES { :
~

W e
LU

POLICIA NACIONAL

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES
Version: 0

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, as:

No y FECHA DEL

GRADO NOMBRES

UNIDAD POLICIAL QUE DOCUMENTO QUE
RECIBE Y APELLIDOS DEL SOPORTA LA DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD

ALMACENISTA RECEPCION

/Q

e Entrega Parcial: S| _X NO___, Observaciones:

e Entrega Total: Sl NO X Observaciones:

e Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: Sl X

NO , Observaciones o
e El proveedor cumplié a cabalidad con el objetivo contractual SI__X NO
OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE

CERTIFICADO DE  SI NO ) CERTIFICADOR
CONFORMIDAD: x | NUMERO
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Cédigo: 1LA-FR-0140

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES

Fecha: 08/05/2012

Version: 0

FORMATO DE RECEPCION DE BIENES

@

POLICIA NACIONAL

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

Sl NO

NUMERO

REQUIERE

GARANTIA:

CERTIFICADO DE g

NO | x

]

NUMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepcion de bienes, hacen parte integral de la entrada al
Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de
retencién documental.

Contrato No. 96-8-201440-24, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S, Factura BOG 43851

ASISTENTES
GR. APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CARGO " FIRNAN
ESTERILIZACION SUPERVISOR
CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA OCEN S ONTRATO M 4)\}
Y L
JOHNSON Y
Sr. JHON ALBER GARCIA JOHNSON MEDTECH Q‘éﬁ%&%;i (
COLOMBIA SAS \
f a ORICY

g
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