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CANT. VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12.5 m² 4,24 148.000,00$                            627.520,00$                                                             

14.1 m² 14,00 700.000,00$                            9.800.000,00$                                                          

19.1 un 3,00 345.000,00$                            1.035.000,00$                                                          

19.2 un 3,00 185.000,00$                            555.000,00$                                                             

19.3 un 5,00 220.000,00$                            1.100.000,00$                                                          

19.4 un 8,00 495.000,00$                            3.960.000,00$                                                          

19.6 un 7,00 18.000,00$                              126.000,00$                                                             

19.8 un 1,00 1.400.000,00$                         1.400.000,00$                                                          

23.3 m² 608,00 130.000,00$                            79.040.000,00$                                                        

97.643.520,00$                                                      

29,00%

SUPERVISOR FAC

Firma y postfirma

ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

MUEBLES EN MADERA RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD 

CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, 

COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR , INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

LAVAMANOS DE SOBREPONER MANANTIAL DUO REF 

CORONA Y/O SIMILAR

GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA, INCLUYE 

ACCESORIOS

KIT POR 6 ACCESORIOS ALUVIA CORONA O SIMILAR, 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS.

SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO

NOTA: Las actividades verificadas por la supervisión del contrato corresponden entre lo ejecutado físicamente y lo registrado en el corte de obra. Así mismo, las actividades cumplen con las especificaciones 

técnicas establecidas en los documentos contractuales.

EL PORCENTAJE DEL AIU NO INCLUYE EL IVA SOBRE LA UTILIDAD.

AIU CONTRACTUAL

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3" X 2"

ORINAL ENTRADA POSTERIOR.  INCLUYE VÁLVULA 

ANTIVÁNDALICA PUSH GOTTA O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA, 

CERTIFICADA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

30 # ACTIVIDADES PARA VERIFICACIÓN

29,00% AIU CORTE

No.ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UND

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

PORCELANATO DE 30X60 PIEDRA EGIPC O SIMILAR DE IGUAL 

O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS 

POR LA SUPERVISIÓN.

CONTRATO No.

FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO VERIFICACIÓN ITEMS CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA

NOTA: El supervisor FAC está encargado de verificar el 30% del total de actividades ejecutadas en el corte de obra

TOTAL DE ACTIVIDADES 

DEL CORTE

SUPERVISOR

ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

(Supervisor Principal)

FECHA DE CORTE 05 JULIO 2025.

CORTE DE OBRA No. 2

062-00-B-COFAC-BACOF-2025

OBJETO  DEL CONTRATO
OBRA PUBLICA PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA BASE AEREA, CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES- GAORI

CONTRATISTA

FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS

NIT: 91.290.496-3

Representante Legal FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS


