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Ambiente: Produccion

Inicio (/) » Mis procesos
Reporte avance ejecucion @

Proceso: EJ-SYC-66682-0058 Tipo: Reporte avance ejecucion Estado: Activo Fecha inicio: 09-01-
2025 Fecha fin:

ID: 980975 BPIN: 2024666820017 Periodo(s) abierto(s): 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025 ), 2025
Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Abril(14/04/2025 -
14/07/2025 ), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025 ), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025 ),

A
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Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PAZ LA SEGURIDAD Y LA ARMONIA CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL SANTA ROSA DE CABAL Entidad: SANTA ROSA DE CABAL -
Risaralda Sector: Gobierno Territorial Estado: En Ejecucion Horizonte: 2024 - 2027 Valor total:
$6.263.026.077,00 Apropiacion inicial: $979.000.000,00 Apropiacion vigente: $2.704.274.106,00 Valor
otras fuentes: Recursos disponibles: $2.704.274.106,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto:
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Revision: 0

Regionalizacion @

2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025

2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025

2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025

2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025
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2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025
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2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

Y\

{ iTAR )
Nota: En este cuadro visualizara el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de
estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la

informacidn de las secciones, incluida la "observacion del mes", y posteriormente dar clic en
"Validar". VER MAS

) ) ) Estado del ., )
Vigencia/Periodo Observacion del mes Completitud
reporte
Avance
actividades/Presupuestal/Flujo
de caja @
U Avance Financiero @
se realiza reporte en Avance meta producto @
2025/Enero COMPLETO

Avance regionalizacion ©®
Documentos del paso actual @
Finalizar reporte del periodo ®
Focalizacion de politicas @
Observacién del mes @

el periodo.
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Estado del ,
Vigencia/Periodo Observacion del mes
reporte
se realiza seguimiento
2025/Febrero COMPLETO correspondiente al
mes de febrero 2025
se realiza reporte en
2025/Marzo COMPLETO

el periodo.
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Estado del ,
Vigencia/Periodo Observacion del mes
reporte
se realiza reporte en
2025/Abril COMPLETO
el periodo.
se realiza reporte en
2025/Mayo COMPLETO

el periodo.
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Estado del , .
Vigencia/Periodo Observacion del mes Completitud
reporte
Avance
actividades/Presupuestal/Flujo
de caja @
) Avance Financiero @
. se realiza reporte en Avance meta producto @
2025/Junio COMPLETO

Avance regionalizacion ©®
Documentos del paso actual @
Finalizar reporte del periodo @
Focalizacion de politicas @
Observacién del mes ®

el periodo.

Resumen observaciones por periodo

Vigencia

_(https:/www.dnp.gov.co)

Departamento
Nacional de Planeacion
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I (https:/www.gov.co/home/) o (https:/www.colombia.co/)

COLOMBIA

Plataforma Integrada de Inversion Publica

Direccion: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotda D.C., Colombia

Coédigo Postal: 110311

Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 38150 00 / Bogota D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 0150 16

X DNP _COLOMBIA (https:/twitter.com/DNP_Colombia) DNP_COLOMBIA (https:/www.instagram.com/dnp_colombia/)

f DNP_COLOMBIA (https:/www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

. Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

https://piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones 718


https://www.gov.co/home/
https://www.gov.co/home/
https://www.colombia.co/
https://www.colombia.co/
https://twitter.com/DNP_Colombia
https://twitter.com/DNP_Colombia
https://www.instagram.com/dnp_colombia/
https://www.instagram.com/dnp_colombia/
https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/
https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/

717/25, 0:36 Backbone

Linea Gratuita: 01 80001212 21
Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones
Politica de privacidad y tratamientos de datos personales (https:/www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)

https://piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones 8/8


https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx

