PLAN DE TRABAJO CONTRAPARTIDA ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

Convenio 1634 - Ley de Espectéculo Public

JUNIO

JuLio

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Actividad

Semana 3

Semana 4

semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

semana 1

Semana 2 Semana 3

Semana 4

semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Equipo de comunicaciones para el
disefio, realizacion e implementacion de
la estrategia de difusion de las
actividades del convenio.

Conformacion del equipo propuesto

Planeacion y definicion de la estrategia
propuesta

Ejecucion de la Estrategia

Informes y seguimiento mensual

Informe Final

Preproduccién, produccion y
posproduccion de fotografias y video en
alta calidad que den cuenta de las
actividades desarrolladas para las
actividades de circulacion nacional
(debe incluir costos de desplazamiento).

Conformacion del equipo propuesto

Planeacion y definicion de las actividades
a cubrir para la realizacion de materiales
audiovisuales

Ejecucion de la Estrategia

Informes y seguimiento mensual

Informe Final

Profesional para la asesoria legal y la
gestion contractual, que se derive de
cada uno de los procesos

Consecusion Asesor Legal para el
acompafiamiento del proyecto

Ejecucién acompaiiamiento Legal

Informes mensuales de acompafamiento

Informe Final

Diagramacion y correccion de estilo de
materiales grdficos a ser usados durante
las actividades involucradas en la gestién
del convenio.

Consecusion Disefiador y Corrector de
Estilo para el proyecto

Ejecucion de actividades

Informes mensuales de actividades

Informe Final de actividades

Espacios o escenarios para la realizacion
de las actividades

Indicar informacién detallada del espacio
con costos.

Concertacién con el equipo del Ministerio
para el uso de los espacios ofertados en la
contrapartidad

Ejecucion de uso de los espacios seguin
concertacién con Ministerio

Informe final de uso de espacios

Apoyo operativo y logistico para las
actividades propias del convenio y cada
una de sus particularidades.

Identificacion actividades para el apoyo
logistico ofertado

Ejecucion de los apoyos ofertados

Informe final de apoyos ofertados

Realizar las relatorias, sistematizacion,
creacién y publicacion de las memorias
de las actividades resultantes de los
procesos del convenio

Determinacion de las actividades a
acompafar

Ejecucién de las acciones

Entrega mensual de informes

Informe Final de actividades




