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Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>

TPD2782-033-25. Programación semana 3_052025_Contrato 2025-2782
1 mensaje

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 14 de mayo de 2025, 10:55
Para: sem-correspondencia@redtic.com.co
Cc: Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>

Buen día.
Se remite lo anunciado para los fines pertinentes.
Cordialmente,

--
Alfredo Ardila Ariza, Ing. Ms.C.
Director de Obra
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Bogotá D.C., 14 de mayo de 2025 
 

 TPD2782-033-25 
 
 
Señores 
CONSORCIO MOVILIDAD BOGOTÁ 
Atn.: Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos 
Director Interventoría  
Ciudad 
 
Referencia: Contrato 2025-2782. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3 
 
Asunto: Programación semana 3_052025 
 
 
Respetados señores: 
 
Nos permitimos remitir la programación de las actividades correctivas a realizar en 
desarrollo del contrato citado en la referencia, correspondiente a la semana: 19 de 
mayo de 2025 al 24 de mayo de 2025. 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 

Ing. ALFREDO ARDILA ARIZA  
Representante Legal 

 
 
 
Se adjunta lo anunciado en dos (2) archivos Excel: 

− Programación semanal Mantenimiento Semaforización 

− Programación 
 
 
 
CC/ Ing. Iván Leonardo Ávila Bernal  
Subdirección de Semaforización 
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