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Dependencia 
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE 
BUCARAMANGA 

Tema u objetivo  
promover el dialogo y el trabajo articulado y establecer compromisos 
que permitan avanzar en la solución de la problemática presentada 
en el colegio Custodio García Rovira de Málaga 

Tipo de Actuación 
Preventiva 

CASO PREVENTIVO E-2023-430614 P-2023-3065253 

Funcionario 
responsable 

CLAUDIABIBIANA GUARIN LIZCANO 

 
Reunión   Visita en sitio  
 

DD 
M
M 

AAA
A 

Lugar Hora inicio  Hora fin  

19 09 2023 VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  10:00 PM 11:15 PM 

 

Asuntos tratados 

 
A la reunión asistieron representantes del Ministerio de Educación, la Gobernacion de Santander, 
la Alcaldía de Malaga, la personeria de Malaga, el Colegio Custodio García Rovira. 
 
En la mesa de trabajo se trataron, las medidas adoptadas por las entidades participantes, frente a 
garantizar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad académica del Colegio 
Custodio García Rovira de Málaga, amenazados por las precarias condiciones estructurales de 
sus instalaciones, conforme a la orden judicial decretada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Málaga mediante providencia del 7 de octubre de 2022 distinguida con radicado 2022-00127-00, 
confirmada y modificada por el Tribunal Superior de Bucaramanga- Sala Civil en sentencia del 15 
de noviembre de 2022. 
 
Conforme al compromiso generado en la mesa anterior, la alcaldía de Málaga presento el proyecto 
de construcción ante la Gobernacion de Santander, entidad que informó que realizo la revisión del 
mismo e hizo observaciones, la cuales serán presentadas al municipio de Málaga el 22 de 
septiembre de 2023. 
 
Teniendo en cuenta que la mesa de trabajo se desarrolló de forma virtual, la misma se grabó, por 
consiguiente, a la presenta acta se adjuntara el video correspondiente. 
 
Por parte de este Ministerio Publico se hicieron observaciones y recomendaciones, las cuales se 
dejarán consignadas en el siguiente punto. 
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Conclusiones / Compromisos 

En desarrollo de la mesa de trabajo se realizaron los siguientes compromisos: 
 

1. El día 22 de septiembre, se remitirá por parte de la Secretaría de Educación de Santander 
las observaciones al proyecto presentado por la alcaldía de Málaga para la construcción del 
Colegio custodio García Rovira. 
 

2. El día jueves 28 de septiembre, se realizará una mesa de trabajo entre la Alcaldía de 
Málaga y la Secretaria de Educación de Bucaramanga, para hacer las aclaraciones a que 
haya lugar, con la finalidad de avanzar en la consolidación del proyecto. 
 

3. La Secretaria de Planeación se comprometió a realizar visita al Colegio y presentarlo ante el 
comité de gestión de riesgos del municipio de Málaga.  
 

4. Por parte de esta procuraduría se continuará haciendo seguimiento y se citará nueva mesa 
para el 18 de octubre de 2023. 
 
 

 
 
 
 

Documentación Anexa 

 
1. Video del desarrollo de la mesa de trabajo descargado de la plataforma teams. 
2. Transcripción de la Reunión. 
 

 


