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INFORME DE SUPERVISIÓN  

Pereira, 1 de agosto de 2025 
 
Doctor 
Julián Buitrago Arango 
Secretario de Planeación  
Presente 
 
 
Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 3389 de 30 de abril de 2025 de Prestación de 

Servicios suscrito con Jhonathan David Osorio Anquiz  
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato referenciado en el asunto, con 
la siguiente INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Contrato: N° 3389 de 30 de abril de 2025 

Nombre e identificación del 
contratista: 

JHONATHAN DAVID OSORIO ANQUIZ con cedula de 
ciudadanía No. 1088261160 

Objeto:  PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE 
SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN. 

Valor: Treinta Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte. - ($ 
30.400.000,00) 

Plazo: OCHO (8) MESES 

No. CDP: 3910 

No. RP: 4702 

GARANTÍAS: 

Entidad aseguradora: NA 

No. de la póliza: NA 

Cumplimiento del contrato: NA 

Pago de prestaciones sociales 
indemnizaciones: 

NA 

Calidad de los bienes: NA 

Calidad del servicio prestado: NA 

Responsabilidad civil: NA 

No. de póliza de RC: NA 

Fecha acta de inicio: 02/05/2025 

Fecha de terminación: 31/12/2025 

No. de pagos realizados a la 
fecha:  

2 de 8 

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA: 

Valor: NA 

Plazo: NA 

No. CDP NA 

No. RP NA 

Valor total del contrato: (valor 
inicial + valor de la adición) 

NA 
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COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 

Valor inicial del contrato: $ 30.400.000,00  

Valor por adiciones: NA  

Valor total del contrato:   

Valor pagado al contratista:  $ 7.600.000,00 

Saldo por ejecutar:  $ 22.800.000,00 

Saldo a liberar:   

SUMAS IGUALES  $ 30.400.000,00 

 
COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las actividades 
contractuales durante el periodo comprendido entre el 02 de julio de 2025 al 01 de agosto del 
2025. Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el 
contratista, el cual cuenta con el visto bueno jurídico del profesional CARLOS ANDRES HINCAPIE 
VELEZ contratista de la Secretaría de Planeación, es la persona encargada de revisar y validar la 
información entregada por el contratista, quien además, realizó la confrontación entre lo 
consignado en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto contractual, previo a la revisión 
del supervisor. 
 
Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó soportes 
correspondientes a 4 de los 4 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervisión.  
 
Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por parte de la 
supervisión y están soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus 
respectivos anexos. 
 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó, además, la planilla de pago 
de seguridad social No. 78312460 correspondiente al mes de junio, en la cual se evidencia que se 
realizaron los aportes y el pago el 18/06/2025 a pension, salud y ARL, por un total de 
CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS PESOS M/CTE ($471. 600.oo), 
verificando que el IBC es el requerido para el cumplimiento del presente contrato. En este orden de 
ideas, el contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la base y 
porcentajes de cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para 
trabajadores independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993 con sus 
modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; 
Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022. 
 
El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe 
se autoriza el pago No. tres (3) por valor de Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. – ($ 
3.800.000,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de julio al 1 de agosto del 2025. 
 
 
 
LUZ AMPARO LUNA LÓPEZ 
Directora Operativa Dirección Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental 
SUPERVISOR 
 
 
Elaboró: CARLOS ANDRES HINCAPIE VELEZ 
Revisión Jurídica 
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