
Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social: Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 Fecha Inicio Operación: 22/04/2025 Fecha Final Operación: 31/10/2025 Meses de Atención: 7 Cupos Contratados: 139

Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Mes/Año: Julio

3. Responsable Acompañamiento 

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional  Local: Viviana Sanabria

04-07-25
Diseño e implementación plan de 

pervivencia cultural

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos
Productos / Fuentes de 

Verificación

Elaboración y divulgación de pieza comunicativa

Elaboración de pieza comunicativa con  información 

pertinente de las actividades correspondientes a taller y 

entrega de canasta.  

Divulgación de pieza comunicativa por medio de whatsapp 

a todas las familias beneficiarias de  canasta indigena Inga.

Cabildo Inga de Bogotá D.C Computador
Pieza comunicativa

Pantallazo de divulgación

03-07-25 Novedades Actualización de datos en el sistema SIRBE web 
Realizar la actualizacion de los datos de las familias 

beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE 
Cabildo Inga Computador Actualización SIRBE

Planeación de taller 

Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta 

para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan 

tareas para el dia del taller.

Cabildo Inga de Bogotá D.C Computador, hojas de papel y esferos Planeacion del taller

S1

01-07-25 Diseño de programacion mensual Programacion mensual Elaboracion de programacion mensual del mes de julio Cabildo Inga de Bogotá D.C Computador programacion mensual

02-07-25 Divulgación de programacióm



Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social: Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 Fecha Inicio Operación: 22/04/2025 Fecha Final Operación: 31/10/2025 Meses de Atención: 7 Cupos Contratados: 139

Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Mes/Año: Julio

3. Responsable Acompañamiento 

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional  Local: Viviana Sanabria04-07-25
Diseño e implementación plan de 

pervivencia cultural
Planeación de taller 

Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta 

para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan 

tareas para el dia del taller.

Cabildo Inga de Bogotá D.C Computador, hojas de papel y esferos Planeacion del taller

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos
Productos / Fuentes de 

Verificación

S1

S2

07-07-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia
Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

08-07-25 Novedades Actualización de datos en el sistema SIRBE web 
Realizar la actualizacion de los datos de las familias 

beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE 
Cabildo Inga Computador Actualización SIRBE

09-07-25 Otros espacios Comite de seguimiento Inga Definida por la SDIS virtual
Computador

Video beam

Acta 

Listado de asistencia

10-07-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia
Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

11-07-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia
Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de 

S3

14-07-25 Egresos Envío de Egresos generados durante el mes
Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y 

enviar correo con los egresos a la referente local 
Cabildo Inga Computador

Formato de egresos

Pantallazo de envio de correo

15-07-25
Diseño e implementación plan de 

pervivencia cultural
Planeación de taller 

Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta 

para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan 

tareas para el dia del taller.

Cabildo Inga de Bogotá D.C Computador, hojas de papel y esferos Planeacion del taller

16-07-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia
Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

18-07-25
Seguimiento mensual 

hogares/familia
Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en sección G y H

19-07-25 Novedades Actualización de datos en el sistema SIRBE web 
Realizar la actualizacion de los datos de las familias 

beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE 
Cabildo Inga Computador Actualización SIRBE



Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social: Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 Fecha Inicio Operación: 22/04/2025 Fecha Final Operación: 31/10/2025 Meses de Atención: 7 Cupos Contratados: 139

Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Mes/Año: Julio

3. Responsable Acompañamiento 

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional  Local: Viviana Sanabria

S3

19-07-25 Novedades Actualización de datos en el sistema SIRBE web 
Realizar la actualizacion de los datos de las familias 

beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE 
Cabildo Inga Computador Actualización SIRBE



Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social: Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 Fecha Inicio Operación: 22/04/2025 Fecha Final Operación: 31/10/2025 Meses de Atención: 7 Cupos Contratados: 139

Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogotá  Mes/Año: Julio

3. Responsable Acompañamiento 

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional  Local: Viviana Sanabria

24-07-25 Otros espacios 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de 

22-07-25
Diseño e implementación plan de 

pervivencia cultural
Taller fde fortalecieminto integral de las familias 

Se realizara en un espacio amplio y al aire libre, donde se 

dar participacion a todos los integrantes de cada nucleo 

familiar 

Cabildo indigena inga
Papeles, cartulina, marcadores, 

lapices, colores

Listado de asistencia

Registro fotografico

23-07-25 Novedades Actualización de datos en el sistema SIRBE web 
Realizar la actualizacion de los datos de las familias 

beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE 
Cabildo Inga Computador Actualización SIRBE

31-07-25 Informe mensual

Entrega de canasta En orden de llegada se realizarala entrega de canasta Cabildo Inga Equipo de canasta Listados de entrega de canasta 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos
Productos / Fuentes de 

Verificación

S4

21-07-25 otros espacios Mesa tecnica de canasta indigena Definida por la SDIS
presencial, por definir el 

espacio
Computador

Envío de Egresos generados durante el mes
Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y 

enviar correo con los egresos a la referente local 
Cabildo Inga Computador

Formato de egresos

Pantallazo de envio de correo

30-07-25 Informe mensual
Revisar las actividades realizadas durante el mes y 

elaborar el informe.  

Realizar una reuniòn con el equipo social para realizar el 

informe que de cuenta de las actividades del mes. 
Cabildo Inga Computador y equipo social Informe mensual

Revisar las actividades realizadas durante el mes y 

elaborar el informe.  

Realizar una reuniòn con el equipo social para realizar el 

informe que de cuenta de las actividades del mes. 
Cabildo Inga Computador y equipo social Informe mensual

S5

28-07-25 otros espacios
Mesa tecnica de canasta indigena, con todos los equipos 

de los cabildos
Definida por la SDIS

presencial, por definir el 

espacio
Computador

29-07-25 Egresos


