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PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMIA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

1.ldentificacion

Servicio: Compromiso por una alimentacion incluyente Modalidad:

N° Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 Fecha Inicio Operacion:

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Inga de Bogota

Canasta Alimentaria Indigena Subdireccion Local para la Integracion Social: Santa Fe - La Candelaria

22/04/2025 Fecha Final Operacion: 31/10/2025 Meses de Atencion: 7 Cupos Contratados: 139

Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogota Mes/Aio: Julio

2. Responsable Elaboracion

Profesionall/es Socialles: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompainamiento

Profesional Local: Viviana Sanabria

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Semana Fecha Obligacion contractual Actividad Metodologia Lugar Recursos Producto.s .I Fu.e’ntes de
Verificacion
01-07-25 Disefio de programacion mensual Programacion mensual Elaboracion de programacion mensual del mes de julio | Cabildo Inga de Bogota D.C Computador programacion mensual
Elaboracién de pieza comunicativa con informaciéon
pertinente de las actividades correspondientes a taller y Pieza comunicativa
02-07-25 Divulgacién de programaciom Elaboracién y divulgacion de pieza comunicativa entrega de canasta. Cabildo Inga de Bogota D.C Computador . L
. . . o . Pantallazo de divulgacion
Divulgacién de pieza comunicativa por medio de whatsapp
a todas las familias beneficiarias de canasta indigena Inga.
S1
03-07-25 Novedades Actualizacion de datos en el sistema SIRBE web Realizar [a actualizacion de los datos de las familias Cabildo Inga Computador Actualizacion SIRBE
beneficiarias de canasta indigena Inga en el sistema SIRBE
Disefio e implementacion plan de Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta
04-07-25 _p ) P Planeacion de taller para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan | Cabildo Inga de Bogota D.C |Computador, hojas de papel y esferos Planeacion del taller
peerVenCla Cultural tarnne nara Al Aia Aal tallar




PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMIA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

1.ldentificacion

Servicio:

N° Convenio/Contrato/Vigencia:

Compromiso por una alimentacion incluyente

Modalidad: Canasta Alimentaria Indigena

8042/2025

Fecha Inicio Operacion: 22/04/2025 Fecha Final Operacion: 31/10/2025

Nombre Unidad Operativa:

Cabildo Indigena Inga de Bogota Nombre Asociado/Contratista:

Subdireccion Local para la Integracion Social:

Meses de Atencion: 7

Santa Fe - La Candelaria

Cabildo Indigena Inga de Bogota

Cupos Contratados:

Mes/Aio:

139

Julio

2. Responsable Elaboracion

Profesionall/es Socialles:

3. Responsable Acompainamiento

Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional Local:

Viviana Sanabria

TaTeaS Parer ST urer ueT e

PROGRAMACION D

E ACTIVIDADES COMPONENTE

INCLUSION SOCIAL

Productos / Fuentes de

Semana Fecha Obligacion contractual Actividad Metodologia Lugar Recursos e s
Verificacion
07-07-25 Seghtgrgnalfgstzarzzl?sual Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en seccién Gy H
08-07-25 Novedades Actualizacion de datos en el sistema SIRBE web Realizar |a actualizacion de los datos de las familias Cabildo Inga Computador Actualizacion SIRBE
beneficiarias de canasta indigena Inga en el sistema SIRBE
S2 . . . - ) Computador Acta
09-07-25 Otros espacios Comite de seguimiento Inga Definida por la SDIS virtual Video beam Listado de asistencia
10-07-25 Seguimiento me_r_]sual Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en seccién Gy H
hogares/familia
11-07-25 Seguimiento mgpsual Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en seccion Gy H
hogares/familia
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
Semana Fecha Obligacion contractual Actividad Metodologia Lugar Recursos Productos / Fuentes de
14-07-25 Egresos Envio de Egresos generados durante el mes D|I|genf:|ar el formato de egresos, revisar los soportes y Cabildo Inga Computador Formato de egresos
enviar correo con los egresos a la referente local Pantallazo de envio de correo
Disefio e implementacion plan de Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta
15-07-25 Iplem P Planeacion de taller para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan | Cabildo Inga de Bogota D.C |Computador, hojas de papel y esferos Planeacion del taller
pervivencia cultural :
tareas para el dia del taller.
16-07-25 Seguimiento me.r)sual Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en seccién Gy H
S3 hogares/familia
18-07-25 Seguimiento mensual Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta Realizar llamadas a familias Cabildo Inga Equipo social Reporte en seccion G y H

hogares/familia
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PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMIA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

1.ldentificacion

Servicio:

N° Convenio/Contrato/Vigencia:

Nombre Unidad Operativa:

Santa Fe - La Candelaria

Meses de Atencion: 7

Compromiso por una alimentacion incluyente Modalidad: Canasta Alimentaria Indigena Subdireccion Local para la Integracion Social:
8042/2025 Fecha Inicio Operacion: 22/04/2025 Fecha Final Operacion: 31/10/2025
Cabildo Indigena Inga de Bogota Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indigena Inga de Bogota

Cupos Contratados: 139

Mes/Aio: Julio

2. Responsable Elaboracion

Profesionall/es Socialles:

3. Responsable Acompainamiento

Neily Stefanny Roman Chasoy Profesional Local:

Viviana Sanabria

19-07-25

Novedades

Actualizacién de datos en el sistema SIRBE web Rf*‘i‘"?ar la actuahzaqon’de los datos de Igs familias Cabildo Inga
beneficiarias de canasta indigena Inga en el sistema SIRBE

Computador

Actualizacion SIRBE




PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL

SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMIA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

1.ldentificacion

Servicio:

Compromiso por una alimentacion incluyente

Modalidad:

N° Convenio/Contrato/Vigencia:

8042/2025

Canasta Alimentaria Indigena

Fecha Inicio Operacion:

Nombre Unidad Operativa:

22/04/2025 Fecha Final Operacion:

Cabildo Indigena Inga de Bogota

31/10/2025

Nombre Asociado/Contratista:

Subdireccion Local para la Integracion Social:

Santa Fe - La Candelaria

Meses de Atencion: 7

Cabildo Indigena Inga de Bogota

Cupos Contratados: 139

Mes/Aio: Julio

2. Responsable Elaboracion

Profesionall/es Socialles:

Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompainamiento

Profesional Local:

Viviana Sanabria

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Semana Fecha Obligacion contractual Actividad Metodologia Lugar Recursos Productos / Fuentes de
21-07-25 otros espacios Mesa tecnica de canasta indigena Definida por la SDIS presenc:sl,pzzirodeﬂmr el Computador
Disefio e implementacion plan de Se realizara en un espacio amplio y al aire libre, donde se Papeles. cartulina. marcadores Listado de asistencia
22-07-25 _p ) P Taller fde fortalecieminto integral de las familias dar participacion a todos los integrantes de cada nucleo Cabildo indigena inga P L ' ’ Registro fotografico
pervivencia cultural tamiliar lapices, colores
S4 Realizar la actualizacion de los datos de las famili
23-07-25 Novedades Actualizacién de datos en el sistema SIRBE web callzar fa actualizacion de los datos de las familias Cabildo Inga Computador Actualizacion SIRBE
beneficiarias de canasta indigena Inga en el sistema SIRBE
24-07-25 Otros espacios Entrega de canasta En orden de llegada se realizarala entrega de canasta Cabildo Inga Equipo de canasta Listados de entrega de canasta
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
Semana Fecha Obligacion contractual Actividad Metodologia Lugar Recursos Producto.s .I Fu.e'ntes de
Verificacion
28.07-25 otros espacios Mesa tecnica de canasta mdlge'na, con todos los equipos Definida por la SDIS presencial, por definir el Computador
de los cabildos espacio
29-07-25 Egresos Envio de Egresos generados durante el mes Dlllgengar el formato de egresos, revisar los soportes y Cabildo Inga Computador Formato de egresos
enviar correo con los egresos a la referente local Pantallazo de envio de correo
30-07-25 Informe mensual Revisar las actividades real.lzadas durante el mes y Regllzar una reunion con el equipo spgal para realizar el Cabildo Inga Computador y equipo social Informe mensual
elaborar el informe. informe que de cuenta de las actividades del mes.
31-07-25 Informe mensual Revisar las actividades realizadas durante el mes y Realizar una reunion con el equipo social para realizar el Cabildo Inga Computador y equipo social Informe mensual

elaborar el informe.

informe que de cuenta de las actividades del mes.




