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ACTA DE CIERRE CONTRATO N° 2023-1973 SUSCRITO ENTRE CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS Y EL FONDO DE 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN 
 
YENI CAROLINA ACOSTA GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.076.653.757 de Ubate- Cundinamarca, en calidad de 
gerente para liquidación de proyecto, procede a suscribir la presente acta de cierre del Contrato de Prestación de Servicios No. 2023-1973, 
previas las siguientes consideraciones: 
 
  

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 
 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

Razón Social  
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN 

Dirección 
 
Av. Carrera 10 No. 28-49 Torre A, Piso 21 Edificio 
Centro Internacional 

Identificación NIT 900.258.772-0 

Teléfonos 
 
2432328 / 2432806 / 2432812 

Ciudad Bogotá D.C.   

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

Nombre  
CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS 

Identificación Nit.: 901.535.489-2 

Teléfonos 3102629038 
Dirección Calle 72 # 10-70 OF 1005 TORRE A 

Ciudad  Bogotá D.C  

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 

Contrato  2023-1973 

Objeto del Contrato 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PROMOCION DE CONTENIDO INSTITUCIONAL DE LA 

COLOMBIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No SPC-CDCTI-051 DE 2023 
(FONDECÚN 23-002) SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA - FONDECÚN. 

Valor inicial del 
Contrato 

$229.880,000) Adición al Contrato N/A 

Valor Total del 
Contrato DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL M/CTE ($229.880,000) 

Información 
Presupuestal 

Plazo del Contrato Quince (15) de diciembre de 2023 
Prórroga 

No. 1 
N/A Plazo del Contrato con Prórroga No. 1 N/A 

CDP No. 20230893 del 30 de octubre de 2023 
 

 
Registro Presupuestal No. 20232502 

del 7 de noviembre de 2023 
 

57301
Resaltado
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Prórroga 
No. 2 N/A Plazo del Contrato con Prórroga No. 2 N/A 

Firma Contrato 7 de Noviembre de 2023 Fecha de Inicio 9 de Noviembre de 2023 
Fecha de 

Terminación Inicial 
15 de Diciembre de 2023 Fecha de Terminación Final 15 de Diciembre de 2023 

Suspensión No. 1 N/A Prórroga a la Suspensión No. 1 N/A 
Reinicio No. 1 N/A 
Terminación 
Anticipada N/A Fecha de Terminación Anticipada N/A 

Supervisor ARTURO ANDRES OLIVARES PATIÑO 

Gerente de Proyecto DIANA KATHERINE ZAMBRANO MONCADA 
 

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 
Las obligaciones derivadas de la citada contratación se cumplieron en los términos y condiciones contractuales sin existir observaciones 
respecto del cumplimiento de estas, de conformidad con la certificación de cumplimiento. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL 
OBLIGACIONES 

(Las estipuladas como específicas 
en la minuta del contrato) 

ACTIVIDADES 
(Desarrolladas en el mes referente a la obligación) 

PRODUCTOS 
(Con respecto a la 

actividad 
desarrollada.) 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

(Avance %) 
Diseñar y desarrollar una landing 
page que aloje los contenidos 
institucionales de la Gobernación 
de Cundinamarca, previa 
aprobación de la Secretaría de 
Prensa y Comunicaciones.  

El contratista CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA 
diseña y desarrolla una landing page desde el 12 de 
noviembre, la cual fue debidamente alimentada con el 
contenido aprobado por la supervisión y enviado 
directamente desde la Secretaría de Prensa y 
Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca.  
 
 

Informe  
 100% 

Incluir un banner de dimensiones 
específicas en la página principal 
(HOME) de Cambio Colombia, 
tal como se menciona en el 
alcance del objeto contractual.  

En el home de CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, 
fue debidamente publicado el banner, acorde a lo 

establecido en el contrato, que invita a los usuarios a 
 

 
 
 
 

Informe 
  

                  
 

 
 
 
 

100% 
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Llevar a cabo investigaciones 
periodísticas y redactar catorce 
(14) artículos relacionados con 
los contenidos institucionales de 
la Gobernación de 
Cundinamarca.  

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se 
realizaron 14 artículos informativos que fueron publicados 
en la landing page del especial, cada uno con la respectiva 
investigación periodística.  

 
 

Cronograma e 
informe  

 

100% 

Asegurar la creación y 
publicación de una (1) entrevista 
con el gobernador de 
Cundinamarca, en conformidad 
con las especificaciones 
detalladas en el alcance del 
objeto contractual.  

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se 
realizó un video con los 10 logros más destacados de la 
gobernación de Cundinamarca durante el periodo del 
gobernador Nicolás García. Adicionalmente, se direccionó 
el producto en YouTube con un link a una entrevista escrita 
publicada en el portal de CAMBIO COMUNICACIONES 
COLOMBIA, todo  
con previa autorización de la supervisión.  

Informe  
 

100% 

Realizar investigaciones y 
producir ocho (8) videos tal como 
se establece en el alcance del 
objeto contractual.  

El contratista CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, 
procedió a realizar la respectiva investigación para la 
realización de 8 videos, los cuales contaron con un proceso 
de preproducción, producción y posproducción.  

Informe  
 

100% 

Elaborar y publicar ocho (8) 
infografías de los contenidos 
institucionales de la Gobernación 
de Cundinamarca, acorde a lo 
establecido en el alcance del 
objeto contractual.  

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se 
diseñaron 8 infografías con diferentes elementos gráficos, 
siempre acordes a las indicaciones dadas por la supervisión. 
 
 

Informe 100% 

Coordinar con la supervisión el 
cronograma detallando las 
fechas de producción y 
publicación de los seis ítems 
mencionados en el alcance del 
objeto, estableciendo los días y 
franjas horarias en las cuales se 
hará la difusión y divulgación de 
contenidos institucionales de la 
Gobernación de Cundinamarca a 
través de las plataformas de 
Cambio Comunicaciones 
Colombia S.A.S. 

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se envió 
el cronograma de publicaciones al inicio de ejecución del 
contrato. Por solicitud de la supervisora se envió un reporte 
de avance cronograma a noviembre 28 de 2023.  
 

Informe 
 

100% 

Garantizar el cumplimiento del 
cronograma respecto los ítems 
establecidos en el alcance del 
objeto contractual, así como 
contar con su respectivo soporte 
de certificación de publicación y 
difusión.  

El objeto del contrato se cumplió en su totalidad teniendo en 
cuenta que fueron realizados, producidos y publicados con 
una gran calidad de contenido la totalidad de los 14 
artículos, 8 videos, entrevista al Gobernador y Infografías 
establecidos en el contrato.  
Adicionalmente se realizó la difusión de estos en redes 
sociales de CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, 
como una bonificación a la ejecución del contrato.  

 
Informe 

 
100% 
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Informar inmediatamente a la 
supervisión sobre las razones de 
la no publicación o realización de 
ítems. 

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se le 
informó a la supervisión del contrato vía e-mail, cada una de 
las demoras en aprobación de los ítems, manteniendo el 
cronograma pactado.  
 
 

Informe 
 

100% 

Reprogramar junto con la 
supervisión las respectivas 
publicaciones o 
producciones según sea 
necesario, sin que esto 
genere algún tipo de costo 
adicional.  

Esta obligación no fue requerida.  
 

 
N/A 

 
N/A 

Ejecutar el contrato con personal 
idóneo y calificado, equipos, 
estudios, medios y demás 
aspectos necesarios para la 
adecuada, suficiente y eficiente 
prestación del servicio a 
contratar, sin perjuicio que se 
desarrollen de forma simultánea 
para lo cual el contratista deberá 
asumir los costos de manejo y 
administración que se demanden 
para ejecutar el objeto del 
contrato a su cargo.  

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se 
ejecutó el contrato con personal idóneo y calificado para dar 
adecuado cumplimiento al contrato.  
 
El especial periodístico conto con un periodista de larga 
trayectoria especializado en realización de especiales 
durante 15 años de su vida profesional; una periodista 
especializada en montaje de contenidos en pagina web y 
difusión de estos en redes sociales; un diseñador 
multimedia que elaboró el diseño de banner y landing page; 
un equipo de videografo compuesto por un diseñador 
especializado en imágenes gráficas e infografías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Entregar físicamente dos (2) 
certificaciones que respalden la 
efectiva publicación y realización 
de cada uno de los ítems 
expuestos en el objeto 
contractual.  

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se 
hacen llegar las respectivas certificaciones solicitadas.  
  

Informe  
 

100% 

Entregar dos (2) informes con 
una descripción de las 
actividades realizadas para el 
trámite y pago con sus 
respectivos soportes.  

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se 
entregan los dos informes correspondientes.  
 

 
Informe  

 
100% 

Entregar un (1) informe de 
análisis de alcance e 
impacto resultado de la 
difusión y divulgación de los 
contenidos institucionales 
de la Gobernación de 
Cundinamarca.  

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se 
entrega el respectivo informe.  
  

Informe  
 

100% 
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Mantener los precios 
pactados en la propuesta 
presentada por el contratista 
por el término de ejecución 
del contrato, incluyendo si 
se generasen prórrogas y/o 
adiciones al mismo.  

El contratista mantuvo los precios ofertados y contratados, 
razón por la cual para el informe de Diciembre radicó 
factura por la suma de $289.880.000 
 Factura N° FVP 449 100% 

Las demás necesarias o 
requeridas por el supervisor en el 
marco del objeto contractual.  

Desde CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA, se 
mantuvo constante comunicación con el supervisor del 
contrato y fueron atendidos cada uno de los requerimientos 
en los tiempos apropiados.  
 

Correo de 
Seguimiento  

100% 

 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta la información que reposa en la carpeta del contrato y de conformidad con la Certificación Financiera No. 773 del 14 
de Marzo de 2024, expedida por el Subgerente Administrativo y Financiero de Fondecún, el balance financiero del contrato es el siguiente: 
 

 
 
 

CONCEPTO VALORES 
Valor total del contrato $ 229.880.000 
Valor ejecutado por el contratista $ 229.880.000 
Valor desembolsado al contratista por Fondecún $ 229.880.000 
Valor total a favor del contratista  $0.00 
Valor no ejecutado a liberar   $0.00 

 

4. GARANTÍAS 
 

El Contrato se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento No 14-45-101103809, expedida por la COMPAÑÍA Seguros del Estado, 
anexo No. 1 aprobada el 21 de Noviembre de 2023, con los siguientes amparos y vigencias: 

 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO DESDE HASTA 

Cumplimiento 07/11/2023 15/06/2024 $ 45.976.000.00 

Calidad del servicio 07/11/2023 15/12/2024 $ 45.976.000.00 

Salarios y prestaciones sociales  07/11/2023 15/12/2026 $ 11.494.000.00 

 

 

ORDEN DE PAGO No. FECHA VALOR 
20240449 29/01/2024 $ 229.880.000 
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5. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con la información que reposa en el archivo del contra to, se 
evidencia que la supervisión del contrato certificó que CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS, con NIT. No. 901.535.489-2, 

s En Persona 
Jurídica 2023-1973, esto por medio de certificado del seis (6) de junio de 2024. 

6. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados constitucionales de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y  de las 
autoridades, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, reposa en el respectivo 
expediente del archivo de Fondecún, la cual sirve de soporte y fundamento del presente documento. 

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los 

YENY CAROLINA ACOSTA GONZALEZ 
Gerente de proyecto de Liquidaciones 

Vo.Bo: Karen Lizeth Cuchigay Eslava  jefe de área jurídica Fondecún  

 Iván Armando Leal Baquero  Subgerente Técnico 
Revisó: Miler Leandro Mahecha Saldaña  Abogado Contratista  
Proyectó: Arturo Olivares  Supervisor Contratista 

19 de Julio de 2024

Ivan
Ivan Leal


