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Evaluacién Estas consultando el periodo: Febrero - 2025

Reuniones Realizadas

0

Visitas de Campo Realizadas

0

Conclusiones Evaluacién Técnica (Obligatorio)

EL operador de red ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las
Solicitudes publicas de ofertas paras las actividades relacionadas
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Histdricos de Evaluacion

Busca por palabra clave

Periodo Revisado Usuario que realizé
: I | por el avance
enero - Andres ELECTROCAQUETA
2025 Mauricio S.A.ES.P.
Ruiz
Molano

Estado

Aprobado

Conclusiones
Evaluaciéon Técnica

EL contratista
ELECTROCAQUETA
SA ESP adelanto las
actividades
relacionadas con la
suscripcién del
Contrato del
Encargo Fiduciario
con la entidad
financiera BANCO
DE OCCIDENTE S.A.
De igual manera
informa los
siguientes
documentos
requeridos de
acuerdo con los
pliegos
contractuales: -
Consulta previa
expedida por la
Direccion de la
Autoridad Nacional
de Consulta Previa
mediante
Resolucién No. ST-
0849 del 18 de julio

A~ INIAN AanAdA

Reuniones
Realizadas

Acciones a
realizar -
Evaluacion
Técnica

Se solicita 0
remitir
mediante
comunicacion
oficial
(radicacion
ARGO) la
documentacion
relacionada
con la
suscripcion de
los contratos
de obra e
interventoria y
demas items en
cumplimiento
de lo informado
en el
cronograma :
Comunicacion
del OPERADOR
DE RED a
MINENERGIA y
copias de
contratos

Visitas de Fecha de
Campo Revision
Realizadas

0 04/07/2025
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ELECTROCAQUETA
S.A.ES.P.

Aprobado

contrato. -
Certificacién de la
entidad territorial de
San José del Fragua,
de que el proyecto
NO SE ENCUENTRA
EN ZONA DE ALTO
RIESGO, expedida el
03 de abril de 2024.
- EL contratista
ELECTROCAQUETA
SA ESP manifiesta
no tener
observaciones a los
disefios,
especificaciones y
presupuestos
remitidos por el
MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA
mediante correo
electrénico el dia 28
de enero de 2025.
(Dic-2024-Ene-
2025)

EL operador de red
ELECTROCAQUETA
SA ESP adelanto las
Solicitudes publicas
de ofertas paras las
actividades
relacionadas con la
contratacién de la
obrayla
interventoria
asociada a la
ejecucion de
actividades del
contrato FAER GG
1362 2024,
teniéndose los

Se solicita
remitir
mediante
comunicacion
oficial
(radicacion
ARGO) la
documentacion
relacionada
con la
suscripcion de
los contratos
de obra e
interventoria y
demas items en
cumplimiento
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-oUUb, del OFERADOR

ELECTROCAQUETA DEREDa

S.A. E.S.P. notificd MINENERGIA y
adjudicacion del copias de
proceso a la firma contratos

H&V INGENIEROS

ASOCIADOS S.AS

El dia 28 de febrero
de 2025 se suscribid
Acta de Evaluacién
No. 006 del 2025,
donde se dejo
precedente de la
reunion del Comité
Evaluador que
revisé las ofertas
presentadas

Mostrando: | 10 v | de 2 Evaluaciones < >

Anterior

MINENERGIA CONTACTO Social
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