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DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME 

PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAER
Contrato 

AOM
GGC-391-15

Etapa Contrato 

AOM
AOM

Fecha 

Informe
28-03-2025

Periodo 

Informe
mar-25

CONTRATO DE EJECUCION

FAER Contrato GGC-391-15 Etapa Contrato AOM Departamento ARAUCA

Municipio SARAVENA, FORTUL, TAME Contratista ENELAR S.A. E.S.P.
Número de 

proyectos

Interventor

CONSORCIO INTERVEREDAS 2016

CONSORCIO INTERVENTAME 2016

CONSORCIO HCSOL 2016

Fiducia
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A.
Encargo Fiduciario FAER-GGC-391-15

CONTRATO DE AOM

Contratista ENELAR S.A. E.S.P. Apoyo técnico
FREDDY RODRIGUEZ 

TORRES
Apoyo Jurídico

Piedad Maritza Prieto 

Vargas
Supervisor Victor Jose Paternina

Objeto del Contrato AOM

Ampliar el servicio de energía eléctrica. en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de 

Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución de proyectos financiados con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del Fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en 

el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoria para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en 

aporte los activos de distribución construidos, realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposición de los activos 

aportados. 

Pólizas

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Fecha de terminación del 

contrato AOM
04-11-2035

Fecha para liquidación 

contrato AOM
04-11-2035

Termino legal para 

liquidación AOM
6579 DÍAS

Fecha de suscripción 

Contrato AOM
05-11-2015

Fecha acta de inicio Contrato 

AOM
26-10-2017

Fecha de terminación de administración de recursos o 

terminación de instalación
26-10-2017

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 

infraestructura o inicio de AOM
26-10-2017

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle

OTROSI No 1 06-06-2018
El 06 de JUNIO de 2018 se modifica el subnumeral xxiii del numeral 1 de la CLAUSULA NOVENA.

Número de 

otrosíes
2 Suspendido NO

Desde

Hasta

Avance contrato AOM 37%
Ultimo informe 

Constratista

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe Acciones a realizar ultimo informe

OTROSI No 2 08-10-2018
El 08 de OCTUBRE de 2018 se modifica la CLAUSULA PRIMERA en el trosi No 1 que modifico el 

subnumeral xxiii del numeral 1 de la CLAUSULA NOVENA. 

Número de usuarios 

energizados
1485

Fecha acta energización 

de usuarios
26-10-2017

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario Fecha de Creación Requiere 

seguimiento

Nombre Documento Tipo de Documento

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

Cuenta con Acta de Terminación y Balance financiero e inventario 

de Activos
25/07/2024 NO

Acta de Terminación y 

Balance financiero 

Acta de Terminación y 

Balance financiero 

Mediante Radicado No.: 2-2024-014649 se solicita modificacion 

de garantias y mediante Radicado No.: 2-2024-021490 se solicitan 

las garantias de la etapa de AOM.

25/07/2024 SI Carpeta AOM
Polizas de cumplimiento 

e Informes AOM

Documento de la Carpeta Informes 2024 esta dañado, se solicita 

generar informe de la etapa de AOM
25/07/2024 SI Informe etapa AOM Informe OR



Firma FREDDY RODRIGUEZ TORRES

Con radicado No. 3-2024-047106 al Grupo de Gestión 

Contractual La generación del Otrosí No. 5 
28/03/2025 NO Otrosí No. 5

Otrosi para modificación 

de Polizas AOM

REMISION DE INVENTARIO 10/12/2024 NO Inventario UUCC UUCC

Reiteración de la solicitud con radicado No. 2-2024-014649, 

Radicado No. 2-2025-015937 
17/08/2025 NO Garantias AOM

Otrosi para modificación 

de Polizas AOM


