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Codigo Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ().

Memorando
Bogota, D.C.

PARA: Pablo Cesar Pacheco Rodriguez
Subdireccion Administrativa Y Financiera

DE: Direccién de Energia Eléctrica

ASUNTO: Remision informe técnico de visita FAER 569-2019

Cordial saludo Dr Pacheco

En ejercicio de la supervision que ejerzo sobre el contrato FAER 569-2019 me
permito remitir informe de \visita realizada al area del proyecto
correspondiente al contrato en mencién, informe que se presenta en
cumplimiento de la practica de pruebas decretadas en el marco del
procedimiento de presunto incumplimiento que se adelanta por parte del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA contra CARIBEMAR DE LA COSTA.

Es importante mencionar que la visita y el informe de esta se limitan y
enmarcan en lo dispuesto en el articulo 83 y ss. de la Ley 1474 de 2011, y
demas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan dicha ley, asi
como en lo establecido en el CAPITULO IX. DE LA SUPERVISION E
INTERVENTORIA del Manual de Contratacion del Ministerio de Minas y Energia
GJ-M-01 version No 7 del 17 de enero de 2023, el cual se encuentra vigente y
establece en su numeral 6 “PRINCIPALES DEFINICIONES” que, “la supervision
consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por el
Ministerio cuando no requieren conocimientos especializados. Para la
supervision, la entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de
los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.”
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Asi mismo dispone, que “El supervisor, como responsable del proyecto,
entiéndase contrato o convenio al cual ha sido asignado, debe reportar al
ordenador de gasto sobre el funcionamiento, operatividad, cumplimiento de
obligaciones contractuales, ejecucion presupuestal en los casos que asi se
requiera, de igual forma debera solicitar y avalar las adiciones, prérrogas y
demas modificaciones que se requieran, justificar la viabilidad técnica,
administrativa, financiera, contable, administrativa, legal y/o ambiental,
argumentando las circunstancias imprevisibles y/o sobrevinientes de dichas
modificaciones, asi mismo debera presentar las observaciones o novedades
que se desprendan de la vigilancia y control que ejerce.”

De igual manera, segun lo dispuesto en el manual de Supervision e
interventoria T-GC-G-01 versién 2 del 14 de diciembre de 2023, que estipula:

“5. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR ELl supervisor, en
calidad de servidor del Ministerio de Minas y Energia, ostenta el cargo de
funcionario publico y como tal es sujeto activo de conductas disciplinantes,
fiscales y/o penales, asi mismo, es sujeto publico y como tal, es sujeto viable
para ejercer la acciéon de repeticion conforme a las signaturas de
responsabilidad civil. La supervision de los contratos recaera sobre un
funcionario de la entidad, el cual podra contar con el apoyo de uno o varios
funcionarios en las distintas areas o disciplinas del conocimiento, los cuales
deberan apoyar en la estructuracién de informes de supervision, seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones, lo cual debe estar mencionado en el
informe suscrito por el supervisor y su (s) respectivo (s) apoyo (s).”

De acuerdo con lo anterior, la supervision que se ejerce por parte de la
Direccion de Energia Eléctrica sobre el contrato FAER 569-2019 es respecto a
la Administracion de recursos del fondo FAER asignados a CARIBEMAR DE LA
COSTA para llevar a cabo el proyecto ejecutando las actividades previas a
contratacion de obras, actividades de contratacion de las obras, las
actividades de suministro, construccion y liquidacién de obras, las actividades
de recibo y terminacién del contrato de administracién sin que se ejerza un
interventoria técnica especializada respecto a la construccién de la obra, la
cual debio ser ejecutada o contratada directamente por CARIBEMRA DE LA
COSTA y en razon a su naturaleza descrita en el articulo 32 de la ley 80 de
1993 asi como lo dispuesto en la Clausula Décima del contrato numeral 1,
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requieren interventoria especializada la cual debe ser contratada con una
persona independiente de la entidad contratante y del contratista.

Asi las cosas, el informe adjunto se emite amparado en las funciones de
supervision, sin que estas suplan las funciones del interventor externo quien
debe avalar y certificar que la misma se encuentra acorde con los
requerimientos y especificaciones técnicas requeridas en la convocatoria, asi
como las especificaciones técnicas del disefio aprobado y los demas
requisitos técnicos del contrato FAER 569-2019.

Cordialmente,

Victor José Paternina Novoa
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electrénicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Copia a:
Olga Lucia Ramirez Reyes - (olramirez@minenergia.gov.co)

Elaboré: Alba Nury Arias Hincapie

Reviso: Héctor Arturo Barrera Castellanos, Carlos Arturo Rodriguez Castrillon, Marcela Patricia Araujo Colina, Neila Luz
Baleta Mizar

Aprobo: Victor José Paternina Novoa
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