»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sap

CAPITULO 8
PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO 03 DE DICIEMBRE 2024
AL 31 DE ENERO 2025

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION:

Nombre Completo del profesional que

. - Firma
realiza el seguimiento

Adriana Janeth Moreno Robayo Paiana moeeO

Alexandra Zuleta Gonzalez

Andrés Felipe Lopez Rodriguez

Cauvenn 32 W0 12- 81 | —
www W aecsztal gea oo =
icontec
|

l 150 900

OO SC-CRRSSTYS



»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sawp

Nombre Completo del profesional que
realiza el seguimiento

Firma

Carlos Andrés Guerrero Pacheco

Co-lo? A éuewe/\) C\)

Didier Alexis Santos Lozano

Aexa Sadtes A

Doraangela Suarez Monzon Qazamea@&w%wuﬁ@
Edgar Alberto Salazar Manosalva F
Firmado
_ , — digitalmente por
Freddy Vicente Nieto Moreno .
Freddy Vicente

Nieto Moreno

Irma Inés Pérez Céspedes

) e Tres Qé el L

Curena 32 Mo 12- 81 |
Selttans: S50
www W aecsztal gea oo
! 150 900

CO-SC-CRmssmss




»

SECRETARIA DF

BOGOTI\ SALUD

Nombre Completo del profesional que

. Do Firma
realiza el seguimiento

Ivan Fernando Garzén Millan

Jenny Alexandra Morales Mancera

1
Jenny Rocio Lépez Espinel J:{{j[?.[(_

John Fredy Corso Hernandez yOW\ “T/(QC\\\ QO"\SC‘ A\W ronded

Luis Gabriel Pifieros Huertas

Mabel Andrea Rueda Vega

Curena 32 Mo 12- 81
Selttans: S50
www W aecsztal gea oo
{ o0

OO SC-CiRss™s




»

SECRETARIA DF

K
BOGOT/\ | sap

Nombre Completo del profesional que

. Do Firma
realiza el seguimiento
Marsela Buitrago Téllez
Natalia Gonzélez Sanchez /\) Lalia Cronedles S

Sandra Milena Acevedo Echeverry

Vladimir Murillo Rivas NS iee v T

¥ L :\i;lm Lo
\
REVISADO POR LIDER
Nombre Completo del Lider Firma

Antonio Rodriguez Hernandez T

Curena 32 Mo 12- 81
Selttans: S50
www W aecsztal gea oo




»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sawp

8.1.
811

8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.1.1.3.

812

8.1.2.1.
8.1.2.2.

8.1.2.3.

813

8.1.3.1.
8.1.3.2.

8.1.3.3.

874

8.1.4.1.
8.1.4.2.

8.1.4.3.

8.2.
821

8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.3.

822

8.2.2.1.
8.2.2.2.

8.2.2.3.

823

8.2.3.1.
8.2.3.2.

8.2.3.3.

824

8.2.4.1.
8.2.4.2.

8.6.1.1.

825

8.2.5.1.
8.2.5.2.

8.2.5.3.

826

8.2.6.1.
8.2.6.2.

TABLA DE CONTENIDO

VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL ..ottt ettt e et 1
LINEA DE SEGURIDAD QUIMICA........ocueeiieeeteeeeeeeteee ettt 1
Seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 .......... 1
LIS U3 00 PP PP PP PP PP PPPPPPPPPPIRS 2
LI U] 01 (o TN o TU] 0T T To T USSP 2
GESHION DOCUMENTAL ... tiiii it ettt e st e e st e e e st e e e e ste e e e e sstaeeeesstaaeeestbeeeeansbeeaeanes 3
Producto: Atencion de Eventos de Interés en Salud PUblica ............ccoceeivcie i, 3
Analisis de Ejecucion Programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica........ 3
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
.................................................................................................................................................. 3
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ................. 4
Producto: Establecimiento Vigilado y CONtrolado ..............uueueuereeiieieeiiiiieeieeeeeeereeerereeeeerereranna. 4
Andlisis de Ejecucién Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado......................... 4
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
.................................................................................................................................................. 9
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 12
Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental...........cccooociiiiiine e 14
Andlisis de Ejecucion Programética — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .......... 14
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 15
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 15
LINEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO .....cvoiiiieeeeeeeeeee e 17
Seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 ........ 17
INISUIMOS ...ttt ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et eeee e et e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeneennsnennnnnnnnnnns 17
TalENtO HUMANO ...t e e e e e e s st e e e e e e e s ababreeeaee e s 18
GESHON DOCUMENTAL....citiiiieiiiiie ettt ettt sttt e st e e e st b e e e s st e e e s astaeeesansaeeesannneeeas 19
Producto: Establecimiento Vigilado y CONtrolado ..............euvveveeiriereriiiiieeeieeeeeeeeereeeserereeeeenen. 19
Andlisis de Ejecucién Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado....................... 19
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 26
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 29
Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental..........cccccooeciiiiiiie e 31
Andlisis de ejecucion programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental ........... 31
Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 31
Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025................. 32
Producto: InSpecCion de VIVIENAAS .........cccieiiiiiiiiiiie ettt e e e et e e e e e e e nanes 33
Andlisis de Ejecucién Programatica — Inspeccion de Viviendas.............cccceecvvveeeeeeeeeiccvvnnen. 33
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 33
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 33
Producto: Fortalecimiento de CapacCidades...........eeiiiiiieiiiiiieei i 34
Producto: Analisis de Ejecucion Programatica - Fortalecimiento de Capacidades............... 34
Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero
[0 L I 124 PSP PR 34
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 35
Producto: Atencion de Eventos de Interés en Salud PUblica ............ccceeeiviiiiiciiiine e 35
Analisis de Ejecucion Programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica...... 35
Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero
[0 =T I 12 PSRRI 36

Carvera 32 M0, 12- 0
Selttons: 50090
www sz tal gea o3




»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sawp

8.2.6.3.

8.3.
831
8.3.1.1.
8.3.1.2.
8.3.1.3.
832
8.3.2.1.
8.3.2.2.

8.3.2.3.
B33

8.3.3.1.
8.3.3.2.

8.3.3.3.
834

8.3.4.1.
8.3.4.2.

8.3.4.3.

8.4.
B4
8.4.1.1.
8.4.1.2.
8.4.1.3.
842
8.4.2.1.
8.4.2.2.

8.4.2.3.
B43

8.4.3.1.
8.4.3.2.

8.4.3.3.
844

8.4.4.1.
8.4.4.2.

8.4.4.3.
B4.5

8.44.4.
8.4.45.

8.4.4.6.

8.5.
851
8.5.1.1.
8.5.1.2.
8.5.1.3.
852
8.5.2.1.

Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 36
LINEA MEDICAMENTOS SEGUROS ......ceiviuiieieiieeeetee ettt 37
Seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 ........ 37
LTS U0 00 PP PP PP PPPPPPPPPPPOE 37
I U] 1 (ol o TU ] T VLo T TR 37
GESHION DOCUMENTAL....citiiiieiiiiie ittt e st e e s bt e e sttt e e e s nnbeeeesannneeens 38
Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado...........coccvvvieeree i 38
Andlisis de Ejecucién Programética — Establecimiento Vigilado y Controlado....................... 38
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 42
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 44
Producto: Fortalecimiento de Capacidades ............coooiiiiiiiiiiieeniieee e 46
Analisis de Ejecucion Programatica — Fortalecimiento de Capacidades...........cc.c.ccccvvveeennnen. 46
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 46
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 46
Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.................evvvviiviiiiiiiiiiiiieiieieeeeeenenns 47
Andlisis de Ejecucién Programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .......... 47
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero
0 2025 ...ttt e e e e e ——— e o ———— e st ——teaaa———ae s ——taeanrraeenaaraees 47
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025 ..... 48
LINEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS ......ooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 49
Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 .............. 49
INSUMIOS ...ttt oot ettt e e e e e ettt tab s e e et et e ta b s e e e e et ee e baa e e e e et eeebnb e e e e e eeeenran s 49
TalENtO HUMANO. ...t e e e e e e s st e e e e e e e s abnbeeeeaae e s 49
GESHON DOCUMENTAL ... iviiiieiiiiie ettt et e ettt e e st e e s tbe e e e sesbeeeesnnsaeeessnnneeeas 50
Producto: Establecimiento Vigilado y CONtrolado ..............euvveueveeieeiieieiieeeiieeeeeeeereeeeeeenereeenen. 50
Andlisis de Ejecucién Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado....................... 50
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 58
Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025................. 61
Producto: Fortalecimiento de Capacidades ............cooiiiiiiiiiiiieei i 63
Andlisis de ejecucion programatica — Fortalecimiento de Capacidades ..........cccccceevvvenvenennn. 63
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 64
Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025................. 64
Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental..................vvvviviiiiiiiiiiiiiiiieieieeieeenanns 64
Andlisis de ejecucion programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental ........... 64
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 65
Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025................. 65
Producto: Atencion de Eventos de Interés en Salud PUblica ............cccocveveiiiiiiininee e 65
Andlisis de ejecucion programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica...... 65
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 66
Ejecucidn financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025................. 66
LINEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONOTICO ......ooov oo, 67
Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 .............. 67
INSUIMOS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et ettt e e ee et et eeeeeeeeeeeeeeseseseenesenenne 67
Iz 1 =01 (o TN 0101 4 F= 1o Lo T PP 68
LToES (o]l [ To1 0] 0 1=T o] v= | STPRTRP 68
Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado ..........ooouuviiiiiieiiiiiiiieieeee e 68
Analisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado....................... 68

Carvera 32 M0, 12- 0
Selttons: 50090
www sz tal gea o3




»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sawp

8.5.2.2.

8.5.2.3.

853

8.5.3.1.
8.5.3.2.

8.5.3.3.

B854

8.5.4.1.
8.5.4.2.

8.5.4.3.

8550

8.5.5.1.
8.5.5.2.

8.5.5.3.

8.6.
BG1.

8.6.1.2.
8.6.1.3.
8.6.1.4.

852

8.6.2.1.
8.6.2.2.

8.6.2.3.

863

8.6.3.1.
8.6.3.2.

8.6.3.3.

8.7.

8.7.1.1.
8.7.1.2.
8.7.1.3.
8.7.2.1.
8.7.2.2.

8.7.2.3.

8.8.
BoT

8.8.1.1.
8.8.1.2.
8.8.1.3.

B&2

8.8.2.1.
8.8.2.2.

8.6.3.4.

8.9.

Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

................................................................................................................................................ 72
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 74
Producto: CONtrol A& VECIOIES .......ciiiiiiiieiiiiiee ittt ettt e st e e e st e e e s snbaeeessbeeeesanes 75
Andlisis de Ejecucion Programatica — Control de VECtOres.........ccccvvveveeeiiviciiineeee e 75
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

................................................................................................................................................ 76
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 76
Producto: INSPecCion €N VIVIENGAS .........ccouiiiiiiiiiie ettt sttt naee s 77
Analisis de Ejecucion Programatica — Inspeccion en Viviendas...........ccccocoveeevciieeesiciiee e e, 77
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

................................................................................................................................................ 78
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 78
Producto: Prevencién y Control de Enfermedades Zoonoticas.........cccveveeeeeviiciivineeeeeeceeinns 78

Andlisis de Ejecucidn Programatica — Prevencién y Control de Enfermedades Zoonéticas.. 78
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

................................................................................................................................................ 79
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 80
LINEA AIRE RUIDO Y RADIACION ELECTROMAGNETICA ....c.cooovieiieeeeeceeeeee e 81
Seguimiento Retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025............. 81
INSUMIOS ...ttt oot ettt e e e e e ettt tab s e e et et e ta b s e e e e et ee e baa e e e e et eeebnb e e e e e eeeenran s 81
LI 1 L= 0 Co TN 11T 0 =V o PR PRER 81
GESHON DOCUMENTAL....ciii ittt et e e e e e e e e e e e e e s ssnnbaaeeeaeeeseannntaneeeeeeesaannnes 82
Producto: Vigilancia Epidemioldgica Ambiental............c.cccoiiiiiiiiiiiii e 82
Andlisis de ejecucion programatica — Vigilancia Epidemioldgica Ambiental .......................... 82
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 85
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 85
Producto: Establecimiento Vigilado y CoNtrolado ..............uvvueeuiverieeiieieiieieeeeeeererereeeeerereeeeenen. 86
Andlisis de Ejecucidn Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado....................... 86
Analisis de conceptos desfavorables del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 87
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 87
LINEA CAMBIO CLIMATICO ..ottt 88
INSUMIOS ... .ttt ettt e oo e et ettt e e e et e et ta b s e e e e et e eebaa e e e e et eeebnb e e e e e e e eenban s 88
LI 1 L= 0 Co TN 10T 0 =V o SRS 88
GESHON DOCUMENTAL....ciutiiiie ittt e st e e st e e st e e e s sbe e e e sastaeeesansaeeeeannneeens 89
Andlisis de Ejecucién Programatica — Vigilancia Epidemiol6gica Ambiental ......................... 89
Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero
20 24 PP PR 90
Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025................. 90
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ...ttt e e e s e e e e e e e et aeeaaees 91
Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 .............. 91
INSUMIOS ... .ttt ettt e oo e et ettt e e e et e et ta b s e e e e et e eebaa e e e e et eeebnb e e e e e e e eenban s 91
JLIE= 1 (=T 01 Co TN 10T =V o SRS 91
7= 10T T Do ToTU [ 4= ) -1 1S O SEE 92
Producto: Gestion de Vigilancia de la Salud Ambiental..........cccccovvviiiiiiiee e 93
Analisis de Ejecucion Programatica — Gestion de la Vigilancia de la Salud Ambiental ......... 93
Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
................................................................................................................................................ 94
Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 94
ACRONIMOS Y ABREVIATURAS ..ottt an v 97

Carvera 32 M0, 12- 0
Selttons: 50090
www sz tal gea o3




»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sawp

Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.

Tabla No.

Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.

Tabla No.

Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.

Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.

Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.

Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.

Tabla No.

Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.
Tabla No.

INDICE DE TABLAS

1. Ejecucion programatica — Atencidn de Eventos de Interés en Salud Publica..................... 3
2. Ejecucién financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............. 4
3. Ejecucidn programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado ..........ccccceeeevviiiviienneeennn. 4
4. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
120 T PP 9

5. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ........... 12
6. Ejecucion programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental ........................ 14
7. Ejecucion financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ................. 15
8. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado .............cccceevivieeeenneen. 19
9. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
202Dttt e e — e e e e — e e e e ot —— e e e e t——ae e e t—eee e e taaeee e taeeeeataaeeeanraeeeeanes 26

10. Ejecucion financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ............... 29
11. Ejecucién programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental ...................... 31
12. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
120 TSP TPPRP 31

13. Ejecucion Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 .............. 32
14. Ejecucién programatica — Inspeccion de VIiVIENdAs ...........coooiveiieiiiiiieiniiiee e 33
15. Ejecucién financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 33
16. Analisis de Ejecucion Financiera Programatica — Fortalecimiento de Capacidades ...... 34
27. Ejecucion financiera del periodo 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio 2025 ............. 35
38. Ejecucion programética — Atencién de Eventos de Interés en Salud Publica................. 35
49. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 diciembre del 2024 al 23 de julio 2025 ....... 36
20. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado ..........cccccceeeviiiiiinnneen. 38
21. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
120 TSP UTUPPPRRP 42

22. Ejecucioén financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 44
23. Ejecucion programatica — Fortalecimiento de Capacidades ...........ccccoecvvvveeeeeeeeeciivnnnen. 46
24, Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 46
25. Ejecucion programética — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental ...................... a7
26. Ejecucion financiera vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 .................. 48
27. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado ............ccccceeviiieeennen. 50
28. Conceptos desfavorables por localidad — Periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
0L TSP 58

29. Ejecucion financiera - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ..................... 61
30. Ejecucion programatica — Fortalecimiento de Capacidades ............cccoecvvvvveeeeeeiecicivnnnen. 63
31. Ejecucion financiera del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025..........ccccceeeeeeviiiinnnenn. 64
32. Ejecucion programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental ...................... 64
33. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 65
34. Ejecucion programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica................. 65
35. Ejecucion financiera vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 .................. 66
36. Ejecucion programética — Establecimiento Vigilado y Controlado ...........ccccceeeevviinvnnnnnn. 68
37. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento vigilado y controlado del
periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 ..........coceiiiiiieeeeiiiiiee e 72

38. Ejecucidn financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 74
39. Ejecucion programatica — Control de VECIOIES .........uuvvieeiiiiiiiiiiiiie e ee e 75
40. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 76
41. Ejecucion programatica — Inspeccion en VIVIENAs ...........ccccvveeiiiieeeiiieeeeiiieeeesniieee s 77
42. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 78
43. Ejecucion programatica — Prevencion y Control de Enfermedades Zoonéticas ............. 78
44, Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 80
45, Ejecucion programética — Vigilancia Epidemiolégica Ambiental ...........cccccoevvveiiiinneenns 82

Carvera 32 M0, 12- 0
Selttons: 50090
www sz tal gea o3




»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sap

Tabla No. 46. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ........ 85

Tabla No. 47. Ejecucién programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado ..........cccccceeeviiivvnneeen. 86
Tabla No. 48. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ........ 87
Tabla No. 49. Ejecucién programatica — Vigilancia Epidemiolégica Ambiental ............cccccceeeeeviiinvnnnen. 89
Tabla No. 50. Ejecucién financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ......... 90
Tabla No. 51. Ejecucién programatica — Gestion de la Vigilancia de la Salud Ambiental ..................... 93

Tabla No. 52. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025 ........ 94

Cauvenn 32 W0 12- 81 | —
sy @
www eecaztal gou o3 =
icontec
[

l 150 900

OO SC-CRRSSTYS



'* SECRETARIA Df
BOGOT. SALUD

8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

La Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA) es una de las ramas de la salud publica encargada
de evaluar y controlar el impacto de las personas sobre el medio ambiente y del ambiente
sobre las personas. Asi las cosas, se vincula directamente con el desarrollo de acciones en
los entornos por medio de la caracterizacion de factores de riesgo y la realizacion de la
asesoria y asistencia técnica, la aplicacién de medidas sanitarias, la promocion de buenas
practicas, el seguimiento de intervenciones en el marco de las competencias del sector salud,
el andlisis de los eventos en salud relacionados con determinantes sanitarios y ambientales, y
las acciones que forman parte de la rectoria de la autoridad sanitaria establecidas en el
Decreto 780 de 2016, emitido por el Gobierno Nacional.!

8.1. LINEA DE SEGURIDAD QUIMICA

La Linea de Seguridad Quimica constituye el conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento
de las condiciones de vida de la poblacién de Bogota D.C. mediante la verificacion de la
adecuada manipulacién y almacenamiento de los productos quimicos que con ocasiéon del
desarrollo de las actividades que las emplean pueden implicar riesgos para la salud puablica y
la contaminacion del ambiente, asi como por medio de la vigilancia de eventos en salud
derivados de la exposicion a las sustancias quimicas (intoxicaciones agudas y crénicas) y la
gestion de riesgos relacionados con su manejo en los diferentes entornos (Educativo, Publico,
Vivienda y Trabajo), con el fin de minimizar los efectos nocivos a la salud derivados de esta
exposicion.?

8.11. Seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E, por parte
del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo del convenio comprendida entre el 03 de
diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo
de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestion documental, que se presentan
a continuacion:

1 Documento Marco para la operacion de las acciones de Gestion de la Salud Publica y Plan de Salud Publica de Intervenciones
Colectivas en Bogota. Periodo 3 de diciembre de 2024 a 23 de julio de 2025.

2 Ficha técnica linea de Seguridad Quimica. Periodo 3 de diciembre de 2024 a 23 de julio de 2025.
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8.1.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los
anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento
operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnolbgicos, miscelaneos,
papeleria, comunicaciones, elementos de proteccion personal e insumos de identificacion
institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de
entrega de estos.

8.1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantd los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucion de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el
seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervision, se identificd que se presentd
rotacion y ausencia del talento humano, especificamente los perfiles Profesional Universitario
2, en el producto establecimiento vigilado y controlado, factor que afect6 el desarrollo total de
las actividades definidas en el lineamiento, durante el periodo se retir6 un profesional
universitario 2, para el periodo del 03 diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, se asignharon
horas adicionales a algunos colaboradores para dar cumplimiento a las metas propuestas,
para diciembre de 2024, 12 profesionales universitario 2, realizaron horas adicionales y para
enero de 2025, 3 profesionales universitario 2, realizaron horas adicionales.

Se identificé en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisién, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida en el lineamiento, lo cual se corrobordé mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 21 perfiles,
asi: TH de planta 2 y contratistas 19, distribuidos de la siguiente forma: un (1) profesional
especializado 4 —(Operativo), con formacion Ingeniero Ambiental Especialista en Gerencia en
Riesgos Laborales Seguridad y Salud en el Trabajo; diecinueve (19) profesionales universitario
2 — (Operativo) con formacion en: nueve (9) Ingenieros Ambientales (uno de ellos de planta
y los demas de contrato), un (1) Ingeniero Sanitario y nueve (9) Ingenieros Quimicos; un (1)
Tecnblogo con formacion en Tecnélogo en Desarrollo Ambiental de planta, quien apoya la
linea en la toma de medidas sanitarias.

Se identificaron inconsistencias en las bases de talento humano de los periodos del 03 al 31
de diciembre 2024 y 01 al 31 de enero 2025, asociadas a: horas y novedades del talento
humano, falta de firmas en minuta de contrato, acta de posesion de personal de planta, las
cuales son reportadas como hallazgos desde el producto Gestion de la Vigilancia de la Salud
Ambiental.

Igualmente se verificé el pago de honorarios evidenciandose cumplimiento frente a lo definido
en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos del periodo suministradas por la
Subred.
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8.1.1.3. Gestion Documental

En relacion con la informacién de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacibn de esta para el periodo
comprendido entre el 03 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025 se encuentran descrita
en la linea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.1.2. Producto: Atencién de Eventos de Interés en Salud Publica

8.1.2.1. Andélisis de Ejecucion Programética — Atencion de Eventos de Interés en
Salud Publica

Tabla No. 1. Ejecucion programatica — Atencién de Eventos de Interés en Salud Publica

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
Cadigo > . Meta total | Meta total | % ejecucion Meta
Intervencion Intervencion gw::a(::?én programada | ejecutada | programatica | Verificada
P periodo periodo periodo periodo
1136 Atencién y segwm|entq a eve’nttl)s e incidentes con Usaquén 2 2 100% 2
sustancias quimicas
Total 1136 2 2 100% 1
Total General 2 2 100% 2

Fuente: Informes de gestion del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién de la tabla anterior se evidencia que para el periodo el
producto alcanzé una ejecucion total de 100%, para la intervenciéon codigo 1136.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha
técnica: Linea de Seguridad Quimica y en particular la Guia operativa para la atencién y
seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud publica que involucran sustancias
guimicas; ya que la Subred presenté los soportes que dan cuenta de: la depuracién semanal
de la base de datos de notificacion al SIVIGILA del evento 365 asi como la verificacion de los
ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas,
elaboracion de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias quimicas
durante el periodo, atencién de brotes y alertas con sustancias quimicas. Se identific6 como
fortalezas: la organizacion de los soportes que permite una validacion eficiente de las
actividades realizadas. Para el periodo de seguimiento no se formularon planes de mejora.

8.1.2.2. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Para el producto Atencién de Eventos de Interés en Salud Publica, no se generaron conceptos
Desfavorables.
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8.1.2.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025

Tabla No. 2. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Codigo actividad | Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
PPPy julio de 2025
lineamiento Valor total Valor total % de ejecucion | Valor criterio glosa total convenio |  Valor glosas % de glosa
convenio ejecutado vigencia vigencia GX definitivas
1136 $ 38.539.168 $ 10.887.648 28,25% $0 $0 0,00%
1960 $ 4.057.620 $0 0,00% 0 0 0,00%
Total $ 42.596.788 $10.887.648 25,56% $0 $0 0,00%

Fuente: Informes de gestién y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el periodo en
seguimiento, lo que esta asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de
preauditoria por parte del profesional a cargo y los lideres operativos, la planeacién y ejecucién
de las actividades propuestas para el periodo y la adherencia y comprension de los
lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
producto Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica, se presenté un avance en la
ejecucion con relacién al valor total para el convenio de 25,56%, con relacion al valor
programado en el convenio.

8.1.3. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.1.3.1. Andlisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 3. Ejecucidn programética — Establecimiento Vigilado y Controlado

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
Codigo NiEmeneion . Meta total Meta |, ejecucion [ Meta
Intervencion Nivel de total e o
Operacion programada eiecutada programatica | Verificada
P periodo :) eriodo periodo periodo
IVC A INDUSTRIA DE FUNDICION, TRATAMIENTO Y
8 REVESTIMIENTO DEL METAL ENGATIVA ! ! 100% !
Total 3 1 1 100% 1
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA
4 ORNAMENTAL ENGATIVA 262 254 96,95% 254
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA
4 ORNAMENTAL CHAPINERO 14 14 100% 14
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA
4 ORNAMENTAL USAQUEN 210 209 99,52% 209
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA
4 ORNAMENTAL SUBA 268 266 99,25% 266
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA o
4 ORNAMENTAL BARRIOS UNIDOS 111 106 95,50% 106
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
06di9"_ . Intervencién Nivel de Meta total M;:: % ejecucion Meta
Intervencion Operacién programada elecutada programatica | Verificada
P periodo Jecu periodo periodo
periodo
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA .
4 ORNAMENTAL TEUSAQUILLO 58 58 100% 58
Total 4 923 907 98,27% 907
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O .
6 CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGIA ENGATIVA 2 2 100% 2
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O .
6 CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGIA CHAPINERO 4 4 100% 4
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O
6 CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGIA SUBA 2 2 100% 2
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O .
6 CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGIA BARRIOS UNIDOS 2 2 100% 2
Total 6 10 10 100% 10
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO ENGATIVA 5 5 100% 5
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO CHAPINERO 1 1 100% 1
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO USAQUEN 8 7 87,50% 7
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO SUBA 10 10 100% 10
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO BARRIOS UNIDOS 5 5 100% 5
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO TEUSAQUILLO 3 3 100% 3
Total 12 32 31 96,38% 31
17 IVC A FABRICAS DE PINTURAS ENGATIVA 1 1 100% 1
17 IVC A FABRICAS DE PINTURAS USAQUEN 1 1 100% 1
17 IVC A FABRICAS DE PINTURAS SUBA 2 1 50,00% 1
17 IVC A FABRICAS DE PINTURAS BARRIOS UNIDOS 2 2 100% 2
Total 17 6 5 83,33% 5
21 IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS ENGATIVA 1 1 100% 1
21 IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS USAQUEN 1 1 100% 1
21 IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS SUBA 7 7 100% 7
21 IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS BARRIOS UNIDOS 2 2 100% 2
Total 21 1 1 100% 1
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS | ENGATIVA 48 43 89,58% 43
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS | CHAPINERO 10 10 100% 10
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS | USAQUEN 24 23 95,83% 23
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS | SUBA 72 72 100% 72
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS | BARRIOS UNIDOS 83 83 100% 83
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS | TEUSAQUILLO 16 16 100% 16
Total 22 253 247 97,63% 247
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O .
1205 | CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL ENGATIVA N N 100% N
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O
1205 | CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL CHAPINERO 2 2 100% 2%
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O
1205 | CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL USAQUEN . . 100% .
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O
1205 | CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL SUBA 10 10 100% 10
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O
1205 | SORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL BARRIOS UNIDOS 20 20 100% 20
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O
1205 | CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL TEUSAQUILLO / 7 100% /
Total 1205 105 105 100% 105
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica ENGATIVA 32 32 100% 32
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica CHAPINERO 3 3 100% 3
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica USAQUEN 6 6 100% 6
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica SUBA 19 19 100% 19
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica BARRIOS UNIDOS 32 32 100% 32
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica TEUSAQUILLO 12 12 100% 12
Total 1221 104 104 100% 104
IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
1741 DE 20 O MAS TRABAJADORES ENGATIVA 2 1 50,00% 1
IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
741" | BE 20 0 MAS TRABAJADORES USAQUEN ! 0 0,00% 0
Total 1741 3 1 33,33% 1
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
06di9"_ . Intervencién Nivel de Meta total M;:: % ejecucion Meta
Intervencion Operacién programada elecutada programatica | Verificada
P periodo :) eriodo periodo periodo
|[VC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION o
1742 DE MENOS DE 20 TRABAJADORES ENGATIVA 40 36 90,00% 36
[VC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
1742 | DE MENOS DE 20 TRABAJADORES CHAPINERO 8 8 100% 8
IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
1742 | DE MENOS DE 20 TRABAJADORES USAQUEN 30 30 100% 30
IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION o
1742 | DE MENOS DE 20 TRABAJADORES SUBA %0 82 911% 82
[VC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
1742 DE MENOS DE 20 TRABAJADORES BARRIOS UNIDOS 41 41 100% 41
|[VC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION o
1742 DE MENOS DE 20 TRABAJADORES TEUSAQUILLO 8 8 100% 8
Total 1742 217 205 94,47% 205
IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS o
1743 TRABAJADORES ENGATIVA 1 1 100% 1
Total 1743 1 1 100% 1
IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 o
1744 TRABAJADORES ENGATIVA 2 1 50,00% 1
IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20
1744 TRABAJADORES BARRIOS UNIDOS 1 1 100% 1
IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 o
1744 TRABAJADORES TEUSAQUILLO 1 1 100% 1
Total 1744 4 3 75,00% 3
IVC A FABRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 o
1746 TRABAJADORES ENGATIVA 1 1 100% 1
Total 1746 1 1 100% 1
|[VC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1748 MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 BARRIOS UNIDOS 6 6 100% 6
TRABAJADORES
Total 1748 6 6 100% 6
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 o
1750 TRABAJADORES ENGATIVA 34 30 88,24% 30
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 o
1750 TRABAJADORES CHAPINERO 1 1 100% 1
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20
1750 TRABAJADORES USAQUEN 14 12 85,71% 12
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 o
1750 TRABAJADORES SUBA 28 20 71,43% 20
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20
1750 TRABAJADORES BARRIOS UNIDOS 32 3 96,88% 31
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 o
1750 TRABAJADORES TEUSAQUILLO 9 9 100% 9
Total 1750 118 103 87,29% 103
IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20 o
1752 TRABAJADORES ENGATIVA 3 2 66,67% 2
IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20
1752 TRABAJADORES SUBA 1 1 100% 1
IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20 o
1752 TRABAJADORES BARRIOS UNIDOS 2 2 100% 2
IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20 o
1752 TRABAJADORES TEUSAQUILLO 1 1 100% 1
Total 1752 7 6 85,71% 6
[VC AESTABLECIMIENTOS QUE UTILIQEN COMO
1753 MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MAS SUBA 1 1 100% 1
TRABAJADORES
[VC AESTABLECIMIENTOS QUE UTILIQEN COMO
1753 MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MAS BARRIOS UNIDOS 1 1 100% 1
TRABAJADORES
Total 1753 2 2 100% 2
[VC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1754 MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 ENGATIVA 33 30 90,91% 30
TRABAJADORES
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
06di9"_ . Intervencién Nivel de Meta total M;:: % ejecucion Meta
Intervencion Operacién programada elecutada programatica | Verificada
P periodo Jecu periodo periodo
periodo
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1754 | MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 USAQUEN 12 12 100% 12
TRABAJADORES
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1754 | MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 SUBA 23 21 91,30% 21
TRABAJADORES
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1754 | MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 BARRIOSUNIDOS | 33 33 100% 33
TRABAJADORES
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1754 | MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TEUSAQUILLO 1 1 100% 1
TRABAJADORES
Total 1754 102 o7 95,10% o7
IVC A FABRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20
1756 | Nerma o SUBA 1 1 100% 1
IVC A FABRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20
1756 | N hFRERCAS BARRIOS UNIDOS 4 4 100% 4
Total 1756 5 5 100% 5
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
1758 | AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES ENGATIVA 2 2 100% 2
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
1758 | A\UTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES USAQUEN 4 4 100% 4
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
1758 | AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES SUBA 10 0 30,00% 9
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO :
1758 | AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES BARRIOS UNIDOS 2 2 100% 2
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO :
1758 | AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES TEUSAQUILLO ! ! 100% !
Total 1758 19 18 94,74% 18
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
1759 | AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES | ENGATIVA 104 82 78,85% 82
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO :
1759 | AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES | CHAPINERO ! ! 100% !
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO .
1759 | AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES | USAQUEN 49 N 93,88% N
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
1759 | AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES | SUBA 17 91 77.78% i
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO -
1759 | AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES | BARRIOSUNIDOS | 156 i 69,87% 1
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
1759 | AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES | | EUSAQUILLO 9 9 100% 9
Total 1759 436 338 7,52% 338
1760 | IVC A LAVANDERIAS DE 20 O MAS TRABAJADORES | USAQUEN 1 1 100% 1
Total 1760 1 1 100% 1
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 )
1761 | N e ENGATIVA 4 4 100,00% 4
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 :
1761 | o e CHAPINERO 3 3 100% 3
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20
1761 | Ny e USAQUEN 10 9 90,00% 9
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20
1761 | Nerm e AORES SUBA 30 15 50,00% 15
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20
1761 | e BARRIOS UNIDOS 3 3 100% 3
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20
1761 | e TEUSAQUILLO 6 6 100% 6
Total 1761 56 40 T143% 20
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y
1762 | oot ENGATIVA 6 6 100% 6
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y
1762 | ST CHAPINERO 13 13 100% 13
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y :
1762 | oot USAQUEN 4 4 100,00% 4
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
Codigo Intervencion Nivel de Meta total n‘:: % ejecucion | Meta
Intervencion Operacién programada | . - .. | programatica | Verificada
P periodo :) eriodo periodo periodo
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y o
1762 PIERCING SUBA 6 2 33,33% 2
1762 | EnSTABLECIMIENTOS DE TATUAJES ¥ BARRIOSUNIDOS | 6 6 100% 6
1762 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y TEUSAQUILLO 3 3 100% 3
PIERCING
Total 1762 38 34 89,47% 34
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica ENGATIVA 29100 0 0,00% 0
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica CHAPINERO 15676 0 0,00% 0
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica USAQUEN 16794 0 0,00% 0
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica SUBA 31344 0 0,00% 0
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica BARRIOS UNIDOS 45894 0 0,00% 0
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica TEUSAQUILLO 48146 0 0,00% 0
Total 1777 186954 0 0,00% 0
2139 | IVC AAGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS | BARRIOS UNIDOS 1 0 0,00% 0
Total 2139 1 0 0,00% 0
LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA
2210 SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTETICA BARRIOS UNIDOS 2 2 100% 2
FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL
Total 2210 2 2 100% 2
Total general (sin el codigo 1777) 2.464 2.284 92,69% 2.284

Fuente: Informes de gestion del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando asi
la intervenciébn 1777 - Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad quimica la cual
corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribucién y reprogramacion, los cuales
no fueron comprometidos para ejecucion de actividades por parte de la Subred durante el
periodo del convenio; se presentd una ejecucion total de 92,69%, afectado por la rotacién y
ausencia de profesionales en el periodo, por no contratacion de algunos perfiles de profesional
universitario 2.

De lo anterior se precisa que de un total de 28 intervenciones programadas correspondientes
al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, del andlisis se exceptla la intervencion
cbdigo 1777 - Acciones de Cierre Seguridad Quimica. 3 intervenciones con codigos 1741,
1761 y 2139 presentaron una ejecucion inferior al 75%, siendo las localidades de Suba y
Barrios Unidos en donde se presentd menor ejecucion; seguido de 6 intervenciones con
cédigos 17, 1744, 1750, 1752, 1759 y 1762 que presentaron una ejecucion entre el 75% y
89,99%, las localidades de Suba y Barrios Unidos fueron las que presentaron una menor
ejecucion; igualmente 6 intervenciones con cddigos 4, 12, 22, 1742, 1754 y 1758, presentaron
una ejecucion entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad Engativa la que presenté una menor
ejecucion y finalmente 12 intervenciones con codigos 3, 6, 21, 1205, 1221, 1743, 1746, 1748,
1753, 1756, 1760 y 2210 presentaron una ejecucion del 100% del producto.

Durante el periodo se identificaron hallazgos asociados a no cumplimiento de los lineamientos
técnicos en 14 de las 28 intervenciones ejecutadas; en cuanto a la digitacion de las actas en
el aplicativo SIVIGILA D.C., se identificaron hallazgos los cuales se ven reflejados en el
producto de Gestién de Vigilancia de la Salud Ambiental; se verificé la coincidencia de
conceptos sanitarios vs SIVIGILA D.C. Y no se presentaron hallazgos asociados a este
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aspecto. Se pueden destacar como fortalezas: precisién y claridad en cuanto a la redaccién
de hallazgos, evaluacién técnica de los aspectos del acta de acuerdo a los instructivos, mejora
en la clasificacion de los tipos de establecimiento y el registrd6 de sustancias quimicas e
insumos, relacion de normatividad y articulado en los conceptos sanitarios desfavorables.
Durante el periodo de seguimiento no se formularon planes de mejora.

8.1.3.2.

Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

| el Intervencién Localidad Cantidad | Hallazgo
ntervencion
1205 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O Barrios Unidos g S
CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL Barrios Unidos 44 Si
1750 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Barrios Unidos 1 No
AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS Barrios Unidos 1 No
; IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O Chabiner 1 o
CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGIA P
1205 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O Chapinero 1 No
CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL P
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL Chapinero 4 No
1762 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING Chapinero 1 No
1205 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O - " No
CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL g
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL Engativa 69 Si
1762 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING Engativa 2 No
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL Suba 27 Si
1750 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Suba 1 \o
AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES
1750 IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 Suba 1 S
TRABAJADORES
1761 IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Suba 1 No
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS Suba 1 No
1205 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O Teusaatillo ) No
CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL q
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL Teusaquillo 18 No
1750 IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 Teusaaailo 1 N
TRABAJADORES 4
1205 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O Usaauén 1 o
CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL q
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL Usaquén 36 Si
1758 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Usaauén 1 N
AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES q
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| G . Intervencion Localidad Cantidad | Hallazgo
ntervencion
1759 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Usaquén 3 No
AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO Usaquén 2 No
1761 IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Usaquén 1 No

Fuente: Informes de gestién - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025 —
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Seguridad
Quimica acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo del
03 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025, en el desarrollo de las actividades del
producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto
desfavorable, se verific6 aspectos técnicos y de calidad, tales como la validacién de la
informacion contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos
técnicos y se corroboré la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a
la informacion digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificé el cargue en el Sistema
de Informacién de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS de las actas reportadas
en las bases enviadas desde la SDS, sin embargo, una de las actas no se cargé en el Sistema.

Se verificaron un total de 238 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 03 de
diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025 distribuidas, por intervencion, asi:

¢ |VC a establecimientos de estética ornamental, 198 actas (83,19%).

¢ |VC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 22 actas
(9,24%).

¢ |VC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 5
actas (2,10%).

¢ |VC a establecimientos de tatuajes y piercing, 3 actas (1,26%).

e Y con un porcentaje igual o menor al 1% las intervenciones de:

IVC a estaciones de servicio, IVC a microempresas y pequefias empresas, IVC a industria de
la madera de menos de 20 trabajadores e IVC a lavanderias de menos de 20 trabajadores
(cada una con 2 actas), IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de
aparatologia e IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de 20 0 mas trabajadores
(1 acta cada intervencion).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi:

Localidad Barrios Unidos: 54 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 47
actas (87,04%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (3,70%) presentaron inconsistencias
por la no concordancia entre soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 1 acta
(1,85%) presentaron inconsistencias en SIIAS por cargue tardio y 5 actas (9,26%) tuvieron
inconsistencias que condujeron a la formulacién de glosas por incumplimiento de lineamientos
técnicos. Se debe precisar que 1 soporte presentd inconsistencia por la no concordancia entre
soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILA D.C. Y también incumplimiento de
lineamientos técnicos.

Localidad Chapinero: 7 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna
de éstas presentd inconsistencias.
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Localidad Engativa: 81 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 78 actas
(96,30%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (2,47%) presentaron inconsistencias por la
no concordancia entre soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILAD.C., y 1 acta (1,23%)
tuvo inconsistencias que condujeron a la formulacion de glosas por incumplimiento de
lineamientos técnicos.

Localidad Suba: 31 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 26 actas
(83,87%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (6,45%) presentaron inconsistencias por la
no concordancia entre soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 3 actas
(9,68%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulacion de glosas por incumplimiento
de lineamientos técnicos.

Localidad Teusaquillo: 21 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna
de éstas presento inconsistencias.

Localidad Usaquén: 44 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 42 actas
(95,45%) no presentaron inconsistencias y 2 actas (4,55%) tuvieron inconsistencias que
condujeron a la formulacion de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validacion de las actas con concepto desfavorable, se identificaron
hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la informacion
ingresada en bases Vs soportes en fisico. Dentro de los hallazgos més frecuentes se
encontraron:

Informacion ingresada en bases Vs soportes en fisico:

Digitacion errada nimero de trabajadores

Digitacion errada datos cedula del establecimiento

Digitacién errada datos del establecimiento

No se digité numero de acta de IVC en acta de medida sanitaria.

Incumplimiento de los lineamientos:

e Para acta SQO04, indicé que no cuenta con inscripcion ante la Secretaria Distrital de
Salud, sin embargo, se registrd6 niumero de inscripcion en la cédula del establecimiento.

¢ No se radico adenda realizada al acta inicial.

e Se indic6 que un hallazgo era causal de la medida, pero en el acta de aplicaciéon de
medida no se registrd dicho incumplimiento.

e Para acta SQO04, Evaluacion inconsistente de aspecto sanitario del item 6.12
(privacidad de servicios si se requiere), dado que solo se prestan servicios de
maquillaje, ademas el incumplimiento se registr6: "No cuenta con division y/o
independencia de areas no compatibles" y este aspecto se evalla en el item 6.4.

e Inconsistencia en la evaluacion de las Obligaciones del generador establecidas en el
Decreto 780 de 2016, ya que solo se evaluaron para el servicio de tatuaje y piercing y
no se considero en otros servicios de estética ornamental y estética facial y/o corporal.

e La visita de seguimiento posterior al levantamiento de medida sanitaria de seguridad
supero el mes calendario.

e Espacios sin diligenciar (cantidad mensual utilizada y estado fisico, cédula del
establecimiento).

e No se relaciond dentro de la normatividad presuntamente infringida la Ley 9 de 1979.
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e Inconsistencia en la cantidad por dia de intervenciones realizadas por un mismo
profesional, con base en los estdndares definidos para la linea.

Un (1) acta no se carg6 al SIIAS.

8.1.3.3.

Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio

2025

Tabla No. 5. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

. . L. - Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024
cadi Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025 231 de enero de 2025
. .odlgo Valor criterio
actividad PPPy | oy total Valor total ejecutad % de ejecucié losatotal |  Valorgl %d
lineamiento alor tota alor total ejecutado b de ejecucion g _ alor glosas b de
convenio vigencia vigencia convenio definitivas glosa
G3-3
2 360.672 $0 0,00% $0 $0| 0,00%
3 356.912 $116.464 32,63% $116.464 $ 116.464 100%
4 $ 255.072.984 $ 80.544.396 31,58% $ 3.626.388 $3.626.388 | 4,50%
6 $6.292.020 $881.940 14,02% $0 $0| 0,00%
12 $10.324.200 $2.752.908 26,66% $87.348 $87.348 | 3,17%
17 $2.606.412 $ 445.200 17,08% $0 $0| 0,00%
18 $240.448 $0 0,00% $0 $0| 0,00%
21 $4.549.712 $ 1.303.664 28,65% $116.464 $116.464 | 8,93%
22 $98.226.432 $21.871.056 22,27% $2.392.236 $2.392.236 | 10,94%
1205 $57.932.688 $18.619.440 32,14% 884.760 884.760 | 4,75%
1221 1.983.636 $1.983.636 100% 287.412 287412 | 14,49%
1741 2.174.720 $198.832 9,14% $0 $0| 0,00%
1742 $62.610.240 $12.138.720 19,39% $ 586.080 $586.080 | 4,83%
1743 $538.188 $87.348 16,23% 0 $0| 0,00%
1744 $3.182.176 $178.456 5,61% 0 $0| 0,00%
1746 1.440.808 $58.232 4,04% 0 0] 0,00%
1748 1.716.470 $439.090 25,58% 0 0] 0,00%
1749 $180.336 $0 0,00% $0 $0| 0,00%
1750 $50.186.350 $7.614.870 15,17% $734.950 $734.950 | 9,65%
1751 $120.224 $0 0,00% $0 $0| 0,00%
1752 $ 3.447.040 $443.790 12,87% $0 $0| 0,00%
1753 $ 1.437.048 $174.696 12,16% $0 $0| 0,00%
1754 $39.321.600 $7.173.430 18,24% $1.035.510 $1.035.510 | 14,44%
1755 $240.448 $0 0,00% $0 $0| 0,00%
1756 1.258.592 $296.800 23,58% $0 $0| 0,00%
1758 6.737.220 $1.600.464 23,76% $262.044 $262.044 | 16,37%
1759 $ 138.296.744 $20.022.696 14,48% $ 1.068.856 $1.068.856 | 5,34%
1760 $448.020 $87.348 19,50% $0 $0| 0,00%
1761 $17.515.104 $2.372.520 13,55% $60.112 $60.112 | 2,53%
1762 $14.021.088 $3.023.412 21,56% $90.168 $90.168 | 2,98%
1777 842.384 0 0,00% 0 0] 0,00%
2139 715.704 0 0,00% 0 0] 0,00%
2146 $991.859 $0 0,00% $0 $0| 0,00%
2210 $1.256.724 $174.696 13,90% $0 $0| 0,00%
Total $ 786.625.203 $184.604.104 23,47% $ 11.348.792 $11.348.792 | 6,15%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 —
incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos que corresponden al total del total de glosas
generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado, las cuales se encuentran
asociadas a:

Establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental y estética facial y/o corporal:
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Para acta SQO04, indicé que no cuenta con inscripcion ante la Secretaria Distrital de
Salud, sin embargo, se registrd6 nimero de inscripcion en la cédula del establecimiento.
No se radico adenda realizada al acta inicial.

Se indicé que un hallazgo era causal de la medida, pero en el acta de aplicacion de
medida no se registrd dicho incumplimiento.

Para acta SQO04, Evaluacion inconsistente de aspecto sanitario del item 6.12
(privacidad de servicios si se requiere), dado que solo se prestan servicios de
maquillaje, ademas el incumplimiento se registr6: "No cuenta con division y/o
independencia de areas no compatibles" y este aspecto se evalla en el item 6.4.
Inconsistencia en la evaluacion de las Obligaciones del generador establecidas en el
Decreto 780 de 2016, ya que solo se evaluaron para el servicio de tatuaje y piercing y
no se considero en otros servicios de estética ornamental y estética facial y/o corporal.
La visita de seguimiento posterior al levantamiento de medida sanitaria de seguridad
supero el mes calendario.

Espacios sin diligenciar (SQ03: _cantidad mensual utilizada y estado fisico, cédula del
establecimiento, item 10.3; SQO04: inventario de procedimientos y modo de aplicacion).
No se relacion6 dentro de la normatividad presuntamente infringida la Ley 9 de 1979.
Inconsistencia en la cantidad por dia de intervenciones realizadas por un mismo
profesional, con base en los estandares definidos para la linea.

Diligenciamiento erréneo de la cedula del establecimiento (nombre del establecimiento,
matricula registrada no corresponde al establecimiento o no esta vigente, numero de
documento del propietario, mal diligenciado e incompleto).

Inconsistencia en la evaluacién del item 5.3 el cual calificd: No, ya que en la cedula del
establecimiento registr6 un namero de inscripcion.

Establecimiento Terminado Seguridad Quimica

El acta original y copia no tenian el mismo niumero (ETOLN037470 y ETO1N038074).
En el acta anexa para levantar medida sanitaria de seguridad, no se cité el acta de
establecimiento terminado.

El acta de establecimiento terminado no fue firmada por el funcionario de planta, que
diligencio el acta de levantamiento.

Inconsistencia en la cantidad por dia de intervenciones realizadas por un mismo
profesional, con base en los estandares definidos para la linea.

Establecimientos de tatuaje y piercing:

Diligenciamiento en lapiz.

Establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias quimicas:

Inconsistencia en la cantidad por dia de intervenciones realizadas por un mismo
profesional, con base en los estdndares definidos para la linea.
Realiz6 intervencién posterior a concepto favorable antes de un afio.
Diligenciamiento erréneo de la cedula del establecimiento (NIT del establecimiento,
Matricula mercantil no vigente, numero de documento del representante legal).
Redaccion de hallazgos, exigencias e incumplimientos que no cumple con los atributos
de calidad esperados para item 4.8 (hallazgo: "...Falta completar elementos del
botiquin" y exigencia: "...Completar elementos del botiquin™).
Inconsistencia entre nota aclaratoria y unidades de medida de sustancia quimica (nota:
estado fisico sélido, unidad de medida galones).
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- No se registraron incumplimientos o exigencias para aspectos calificados no cumple
(tems 4.4,4.6, 7.2y 7.3).

- No se realizé vigilancia de la ley 1335 de 2009 en el afio 2024.

- Inconsistencia entre el tipo de establecimiento y las sustancias quimicas registradas:
("Servicios de acabado de partes y productos metalicos" y cantidad utilizada de metal
ninguna o minima en relacién a la almacenada).

- Inconsistencia entre nota aclaratoria y aspectos evaluados y registrado en equipos de
produccion de energia (nota: item 10.1 caldera "SI", registré potencia del horno, item
10.2 Horno "NQO", no registré en el item 10.7 la fuente de energia para el horno gas
natural que es la registrada en el item 8.1, no se registrd la temperatura del horno).

- No se registr6 ninguna materia prima con caracteristica metalica, lo que es
inconsistente con la actividad desarrollada.

- Inconsistencia entre nota aclaratoria y exigencias (nota: "3.9 Incumple: falta sefializar
el area de sustancias quimicas inflamables”, no se registro la exigencia).

- Diligenciamiento erréneo de la intervencion sin aclaracién al respecto.

- Citacion incorrecta de la normatividad aplicable: (Ley 55 de 1994).

- Diligenciamiento erroneo fecha de vencimiento del plazo (enero de 2024).

- Espacios sin diligenciar (presenta matricula, informacién de los trabajadores, item 12
exigencias, dias de plazo otorgados).

- Inconsistencia entre nota aclaratoria e historial de visitas registrado (Nota “...El
establecimiento cumple con los hallazgos evidenciados en la anterior visita, pero en la
visita, se evidencia nuevos requerimientos, se deja nuevamente requerimientos"”, no se
registro historial de esta visita anterior).

- Inconsistencia en cantidades de sustancia quimica con relacion a la actividad
desarrollada y el equipo (gas natural 300 Centimetros cubicos utilizados mes).

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se observa que el producto
Establecimiento Vigilado y Controlado, presentd un avance en la ejecucion total de 23,47%
con respecto al valor programado en el convenio, dicha ejecucion se ve afectada por las glosas
definitivas que representan un 6,15% con respecto al valor total ejecutado en el periodo de
seguimiento.

8.1.4. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

8.1.4.1. Analisis de Ejecuciéon Programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud

Ambiental

Tabla No. 6. Ejecucidn programéatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
Cadigo Intervencion Meta total Meta total | % ejecucion Meta
Intervencion Nivel de Operacion | programada | ejecutada | programatica | Verificada
periodo periodo periodo periodo
Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspeccion,
1153 Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Usaquén 2 2 100% 2
Facial, Corporal y Ornamental
Total 1153 2 2 100% 2
Total general 2 2 100% 2

Fuente: Informes de gestion del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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Teniendo en cuenta la informacién de la tabla anterior se evidencia que para el periodo el
producto alcanz6 una ejecucion total de 100%, para la intervencion codigo 1153.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, ya que la Subred presenté soportes
de manera adecuada a las actividades descritas en la ficha técnica: Linea de Seguridad
Quimica y en particular en el plan de accion del Fortalecimiento de la inspeccién, vigilancia y
control sanitario en actividades de estética facial, corporal y ornamental; como lo son:
Divulgacién, implementacién, fortalecimiento, ajuste y administracibn del proceso de
acreditacion de centros de cosmetologia y similares, pilotaje del instrumento de notificacion,
articulacion con el proyecto de Fortalecimiento en la estrategia de autorregulacion, visitas de
acreditacion a establecimientos, abordaje, asesorias y seguimientos a centros de
cosmetologia y similares, informes mensuales, seguimiento y realimentacion de actividades
del proyecto. Se identificaron como fortalezas: la organizacién de los soportes lo que facilité el
ejercicio de verificacion de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por del
profesional a cargo. Durante el periodo de seguimiento no se formularon planes de mejora.

8.1.4.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Para la intervencion de Fortalecimiento de la Inspeccion, Vigilancia y Control Sanitario en
Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental, no se generaron conceptos
Desfavorables.

8.1.4.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025

Tabla No. 7. Ejecucidn financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

| Acumuladavigencia del 3 de diciembre de 202421 23 | . yefinitivas del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
Cédigo actividad de julio de 2025
PPP Val iterio gl |
convenio vigencia vigencia x definitivas
1153 $62.322.315 $ 17.606.500 28,25% $0 $0 0.00%
1897 $6.161.645 $0 0,00% $0 $0 0.00%
, ()
Total $68.483.960 $17.606.500 25,711% $0 $0 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas para el periodo en seguimiento,
lo que esta asociado al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoria
por parte del profesional a cargo y los lideres operativos, la planeacién y ejecuciéon de las
actividades propuestas para el periodo y la adherencia y comprension de los lineamientos
técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se observa que el producto
Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental presenté un avance en la ejecucion total de
25,71%, con relacion al valor programado en el convenio.
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8.2. LINEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

“En el marco de la linea de calidad del agua y saneamiento basico, se resalta que el deficiente
estado de salud de una poblacién depende de las malas condiciones de saneamiento basico,
bajos niveles educativos, escasos ingresos, infima participacibn en los procesos de
administraciéon y toma de decisiones, que se Caracterizan por un alto indice de analfabetismo,
con las consiguientes dificultades para asimilar tecnologia y estilos de vida saludable.

Entre los factores deteriorantes que mas afectan a la poblacién y que estan intimamente
ligados con el saneamiento basico se pueden sefialar: habitos nocivos y carencias de habitos
higiénico - sanitarios, desconocimiento de la importancia del autocuidado individual y familiar,
estilos de vida inapropiados; igualmente aspectos biolégicos como son la parasitosis intestinal,
paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, leishmaniasis, etc.

Dentro de las acciones de fiscalizacion sanitarias y aseguramiento de las cadenas productivas
se verifica que las condiciones higiénicas y sanitarias de cada uno de los establecimientos
objeto de vigilancia por parte de esta linea, estén acorde a lo normado en la legislacion
sanitarias vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervencion”.?

8.21. Seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte
del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido entre el 03 de diciembre
del 2024 al 31 de enero del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las
actividades frente a insumos, talento humano y gestion documental, que se presentan a
continuacion:

8.2.1.1. Insumos

La Subred Norte E.S.E. cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por
los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el
lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnolégicos,
miscelaneos, papeleria, comunicaciones, elementos de proteccién personal e insumos de
identificacion institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o
planillas de entrega de estos.

3 Tomado de: Ficha técnica de linea Calidad del Agua y Saneamiento Basico. Secretaria Distrital de Salud. Vigencia: Vigencia:
02 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025".
Cavenn 32 M0 12- 8

Selttons: 50090
www sz tal gea o3

OO SC-CRRSSTYS



18

»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | saLp

Para las acciones del Subsistema Distrital para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua
para Consumo, se evidencid que la subred conté con la totalidad de los equipos definidos para
analisis in situ y sus respectivos reactivos, soluciones buffer, kit de calibracion rutinaria y
demés elementos para la toma y conservacién de las muestras (frascos de vidrio, frascos de
plastico, frascos ambar, neveras para transporte con sus respectivas pilas refrigeradoras), lo
anterior en concordancia con lo descrito en el Anexo 8 y conforme al nimero de muestras
transportadas por el equipo de esta vigilancia. En seguimiento se verifico la entrega de dichos
insumos, mediante el registro de suministros de los cuales se soport6 respectivas planillas de
control; Igualmente, para esta vigilancia intensificada, se verificd el uso de tres (3) vehiculos;
cabe aclarar que la validacion frente a la asignacién y uso de vehiculos se realizé mediante la
verificaciébn de las planillas de transporte presentadas por la Subred, en donde se dio
constancia de las fechas y los recorridos realizados por parte de los integrantes de la linea.

Para las acciones de la Vigilancia Intensificada del sector funerario, se evidencié que se dio
cumplimiento, ya que se dispuso de los elementos de proteccion personal tales como
tapabocas, trajes Tyvek, cofias, gorros, guantes y calzado de seguridad los cuales estan
descritos en el anexo 8, ademés se valido la disponibilidad del vehiculo asignado para las
intervenciones de la vigilancia.

8.2.1.2. Talento Humano

La Subred, no realiz6 desde el inicio del convenio los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucién de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, ya que se presentd
novedad en el proceso de contratacion con fechas de formalizacion de los contratos del talento
humano, posteriores a la fecha de inicio del convenio, sin embargo, durante el seguimiento
efectuado por el equipo de apoyo a la supervision, se identificé que no se presentd rotacion
del talento humano.

Se identificé en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisién, que los
profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia
definida en el lineamiento, lo cual se corroboré mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (30)
perfiles, asi: (3) contratados de planta provisional y contratistas (27), distribuidos de la
siguiente forma: (2) corresponden a profesional especializado 4, (18) con perfil profesional
universitario 2, de los cuales (14) Ingenieros ambientales, (3) ingenieros ambientales y
sanitarios y (1) Ingeniero catastral; igualmente se conté (10) Tecndlogos con las siguientes
formaciones: (5) Tecndlogo en saneamiento ambiental, (2) Tecndlogo en control ambiental y
(1) Tecndlogo en gestién ambiental y servicios publicos y se conté ademas con (2) perfiles
con formacion Técnico En Area De La Salud. En la revision del talento humano se validé el
perfil, donde la subred dio cumplimiento respecto a los anexos técnicos de la linea y los
estandares del médulo del SIVIGILA D.C.

Igualmente se verificd el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como
insumo la planilla de pagos del periodo, suministrada por la Subred, donde se verificé el
cumplimiento frente al reconocimiento de honorarios al talento humano que ejecuté acciones
en la linea.
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8.2.1.3. Gestion Documental

En relacién con la informacién de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacion de esta para el periodo
comprendido entre el 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 se encuentran descrita
en la linea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.2.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.2.2.1. Analisis de Ejecucién Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 8. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado
Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
Cédigo Nivel De o
Interven Intervencion e Meta total Meta total n o Meta
- Operacion - % ejecucion -
cion programada ejecutada roaramatica Verificada
periodo periodo prog Periodo
Barrios 0
28 Almacenes por departamentos Unidos 2 2 100% 2
28 Almacenes por departamentos Chapinero 2 2 100% 2
28 Almacenes por departamentos Engativa 2 2 100% 2
28 Almacenes por departamentos Usaquén 2 2 100% 2
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 8 8 100% 8
31 Bodegas de a}lmacenamignto de material Barrios 14 14 100% 14
reciclable y similares Unidos
31 Bodegas de a}lmacenamlgnto de material Engativa 30 30 100% 30
reciclable y similares
31 Bodegas de a}lmacenamlgnto de material Suba 20 20 100% 20
reciclable y similares
31 Bodegas de a}lmacenan_wlgnto de material Usaquén 3 3 100% 3
reciclable y similares
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 67 67 100% 67
. Barrios 0
33 Conglomerado comercial Unidos 10 10 100% 10
33 Conglomerado comercial Chapinero 19 19 100% 19
33 Conglomerado comercial Engativa 8 8 100% 8
33 Conglomerado comercial Suba 27 27 100% 27
33 Conglomerado comercial Teusaquillo 3 3 100% 3
33 Conglomerado comercial Usaquén 14 14 100% 14
Subtotal Por Codigo De Intervencion 81 81 100% 81
Coliseos, estadios, polideportivos, Barrios
34 parques tematicos, parques de . 4 4 100% 4
: . Unidos
atracciones y afines
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
eodleg Nivel De 2
Interven Intervencion oA Meta total Meta total | , . o Meta
iy Operacion - % ejecucion -
cion programada ejecutada o Verificada
7 o programatica q
periodo periodo Periodo
Coliseos, estadios, polideportivos,
34 parques tematicos, parques de Engativa 3 3 100% 3
atracciones y afines
Coliseos, estadios, polideportivos,
34 parques tematicos, parques de Suba 7 7 100% 7
atracciones y afines
Coliseos, estadios, polideportivos,
34 parques tematicos, parques de Teusaquillo 2 2 100% 2
atracciones y afines
Coliseos, estadios, polideportivos,
34 parques tematicos, parques de Usaquén 1 1 100% 1
atracciones y afines
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 17 17 100% 17
#1 Gimnasio Barrios 6 6 100% 6
Unidos
41 Gimnasio Engativa 12 12 100% 12
4 Gimnasio Suba 10 10 100% 10
4 Gimnasio Teusaquillo 1 1 100% 1
4 Gimnasio Usaquén 2 2 100% 2
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 31 31 100% 31
Actividades de asistencia social sin
43 alojamiento (hogares de bienestar Engativa 2 2 100% 2
familiar)
Actividades de asistencia social sin
43 alojamiento (hogares de bienestar Suba 11 1 100% 11
familiar)
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 13 13 100% 13
46 Establegimigntos c.ie' anjam!ento y Barrios 15 15 100% 15
hospedaje sin servicios adicionales Unidos
46 Establecimientos de alojamientoy | oy e 7 7 100% 7
hospedaje sin servicios adicionales
46 Establecimientos de alojamiento y Engativa 15 15 100% 15
hospedaije sin servicios adicionales
46 Establet_:lml_entos Qg aIOJam!ento y Suba 5 5 100% 5
hospedaje sin servicios adicionales
46 Establecimientos de alojamientoy | ¢ o0 il 28 28 100% 28
hospedaije sin servicios adicionales
46 Establet_:lml_entos Qe_ aIOJar_n!ento y Usaquén 4 4 100% 4
hospedaije sin servicios adicionales
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 74 74 100% 74
Profesionales independientes de Barrios 0
1005 salud/objeto social diferente Unidos 34 33 97,06% 3
1005 ProfeS|ona[es |ndepenQ|entes de Chapinero 73 73 100% 73
salud/objeto social diferente
1005 ProfeS|ona[es |ndepenQ|entes de Engativa 73 73 100% 73
salud/objeto social diferente
Profesionales independientes de 0
1005 salud/objeto social diferente Suba 66 66 100% 66
Profesionales independientes de , 0
1005 salud/objeto social diferente Teusaquillo 14 14 100% 14
Profesionales independientes de . 0
1005 salud/objeto social diferente Usaquen 37 37 100% 37
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
- 2025
eodleg 5 Nivel De
Interven Intervencion o Meta total Meta total | , . o Meta
iy Operacion - % ejecucion -
cion programada ejecutada e Verificada
7 o programatica q
periodo periodo Periodo
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 297 296 99,66% 296
Servicios de transporte especial de Barrios 0
1006 pacientes Unidos ! ! 100% !
Servicios de transporte especial de o 0
1006 pacientes Engativa 1 1 100% 1
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 2 2 100% 2
Instituciones prestadoras de servicios de Barrios 0
1007 salud 8H Unidos 3 3 100% 3
1007 Instituciones prestadoras de servicios de Chapinero 2 9 100% 2
salud 8H
1007 Instituciones prestadoras de servicios de Engativa 1 1 100% 1
salud 8H
1007 Instituciones prestadoras de servicios de Teusaquillo 1 1 100% 1
salud 8H
1007 Instituciones prestadoras de servicios de Usaquén 7 7 100% 7
salud 8H
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 14 14 100% 14
1219 Establecimiento Terminado Saneamiento 3i:gg: 2 2 100% 2
1219 Establecimiento Terminado Saneamiento Engativa 29 29 100% 28
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 31 31 100% 30
1233 Batallones sin servicios Usaquén 1 1 100% 1
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 1 1 100% 1
. Barrios 0
1281 Cinemas, teatros, museos y afines Unidos 1 1 100% 1
1281 Cinemas, teatros, museos y afines Engativa 2 2 100% 2
1281 Cinemas, teatros, museos y afines Suba 4 4 100% 4
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 7 7 100% 7
1868 Acciones de Cierre Saneamiento Basico 3?]:28: 77.230 0 0% 0
1868 Acciones de Cierre Saneamiento Basico | Chapinero 198.530 0 0% 0
1868 Acciones de Cierre Saneamiento Basico Engativa 377.664 0 0% 0
1868 Acciones de Cierre Saneamiento Basico Suba 55.310 0 0% 0
1868 Acciones de Cierre Saneamiento Basico | Teusaquillo 30.250 0 0% 0
1868 Acciones de Cierre Saneamiento Basico Usaquén 3.354 0 0% 0
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 742.338 0 0% 0
2018 EstabIeC|m|eptos comgrmales Barnos 199 160 80,40% 160
saneamiento basico Unidos
2018 Establecimientos comerciales Chapinero 106 106 100% 106
saneamiento basico
2018 Establecimientos comerciales Engativa 157 15 98,73% 155
saneamiento basico
2018 Establecimientos comerciales Suba 264 235 89,02% 235
saneamiento basico
2018 Establecimientos comerciales Teusaquillo 55 55 100% 55
saneamiento basico
Establecimientos comerciales . 0
2018 saneamiento basico Usaquén 64 52 81,25% 52
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Codigo
Interven
cion

Intervencion

Nivel De
Operacion

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
2025

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

Meta total
programada
periodo

845

Meta total
ejecutada
periodo

763

% ejecucion
programatica

90,30%

Meta
Verificada
Periodo

763

2019

Otras actividades comerciales
saneamiento basico: Establecimientos de
venta de juguetes, casinos o juegos de
azar, expendio de colchones y bafios
publicos

Barrios
Unidos

13

84,62%

2019

Otras actividades comerciales
saneamiento basico: Establecimientos de
venta de juguetes, casinos o juegos de
azar, expendio de colchones y bafios
publicos

Chapinero

100%

2019

Otras actividades comerciales
saneamiento basico: Establecimientos de
venta de juguetes, casinos o juegos de
azar, expendio de colchones y bafios
publicos

Engativa

33

33

100%

33

2019

Otras actividades comerciales
saneamiento basico: Establecimientos de
venta de juguetes, casinos o juegos de
azar, expendio de colchones y bafios
publicos

Suba

100%

2019

Otras actividades comerciales
saneamiento basico: Establecimientos de
venta de juguetes, casinos o juegos de
azar, expendio de colchones y bafios
publicos

Teusaquillo

50,00%

2019

Otras actividades comerciales
saneamiento basico: Establecimientos de
venta de juguetes, casinos o juegos de
azar, expendio de colchones y bafios
publicos

Usaquén

50,00%

Subtotal Por Codigo De Intervencion

61

57

93,44%

57

2020

Establecimientos de sitio de encuentro
Sexual

Barrios
Unidos

80,00%

2020

Establecimientos de sitio de encuentro
Sexual

Chapinero

100%

2020

Establecimientos de sitio de encuentro
Sexual

Engativa

100%

2020

Establecimientos de sitio de encuentro
Sexual

Suba

100%

2020

Establecimientos de sitio de encuentro
Sexual

Teusaquillo

100%

2020

Establecimientos de sitio de encuentro
Sexual

Usaquén

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

94,74%

2021

Establecimientos de alojamiento y
hospedaje con servicios adicionales

Chapinero

100%

2021

Establecimientos de alojamiento y
hospedaje con servicios adicionales

Engativa

100%

2021

Establecimientos de alojamiento y
hospedaje con servicios adicionales

Teusaquillo

100%

2021

Establecimientos de alojamiento y
hospedaje con servicios adicionales

Usaquén

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

11

100%
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
eodleg Nivel De 2
Interven Intervencion oA Meta total Meta total . " Meta
iy Operacion - % ejecucion -
cion programada ejecutada rogramatica Verificada
periodo periodo prog Periodo
2022 Establecimientos de e.dl.Jcacwn superior Chapinero 2 9 100% 2
CON servicios
2022 Establecimientos de efiycamon superior Teusaquillo 1 1 100% 1
CON servicios
2022 Establecimientos de efiycamon superior Usaquén 1 1 100% 1
CON Servicios
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 4 4 100% 4
2023 Establemmlentgs de gdycamon superior Ba(nos 5 5 100% 5
sin servicios Unidos
2023 Establemmmntgs de gdycacwn superior Chapinero 4 4 100% 4
sin servicios
2023 Estableumlentgs de gdycacmn superior Teusaquillo 3 3 100% 3
sin servicios
2023 Estableumlentgs de gdycacmn superior Usaquén 1 1 100% 1
sin servicios
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 13 13 100% 13
Establecimientos que desarrollan
simultaneamente actividades deportivas, Barrios 0
2025 actividades recreativas y de Unidos ! ! 100% !
esparcimiento (clubes) sin servicios
Establecimientos que desarrollan
2025 smultanegmente achwda;ies deportivas, Chapinero 1 1 100% 1
actividades recreativas y de
esparcimiento (clubes) sin servicios
Establecimientos que desarrollan
2025 S|multane.arnente act|V|daFies deportivas, Engativa 2 9 100% 2
actividades recreativas y de
esparcimiento (clubes) sin servicios
Establecimientos que desarrollan
2025 mmultanegmente acﬂwdaples deportivas, Teusaquillo 1 1 100% 1
actividades recreativas y de
esparcimiento (clubes) sin servicios
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 5 5 100% 5
Establecimientos de educacion Barrios 0
2021 preescolar, basica y media (Publico) Unidos 2 2 100% 2
Establecimientos de educacion - 0
2021 preescolar, basica y media (Publico) Engativa 12 " 9167% "
Establecimientos de educacion 0
2021 preescolar, basica y media (Publico) Suba 2 2 100% 2
Establecimientos de educacion . 0
2027 preescolar, basica y media (Publico) Usaquen 3 3 100% 3
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 19 18 94,74% 18
Establecimientos de educacién para el Barrios
2028 trabajo y desarrollo humano y otros tipos . 11 1 100% 11
e Unidos
de educacion
Establecimientos de educacién para el
2028 trabajo y desarrollo humano y otros tipos | Chapinero 5 5 100% 5
de educacion
Establecimientos de educacion para el
2028 trabajo y desarrollo humano y otros tipos Engativa 16 15 93,75% 15
de educacion
Establecimientos de educacion para el
2028 trabajo y desarrollo humano y otros tipos Suba 10 10 100% 10
de educacion
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
eodleg Nivel De 2
Interven Intervencion oA Meta total Meta total . " Meta
iy Operacion - % ejecucion -
cion programada ejecutada rogramatica Verificada
periodo periodo prog Periodo
Establecimientos de educacién para el
2028 trabajo y desarrollo humano y otros tipos | Teusaquillo 6 5 83,33% 5
de educacion
Establecimientos de educacion para el
2028 trabajo y desarrollo humano y otros tipos Usaquén 5 5 100% 5
de educacion
Subtotal Por Codigo De Intervencion 53 51 96,23% 51
2150 Motel, residencia, amoblado Barrios 7 7 100% 7
Unidos
2150 Motel, residencia, amoblado Chapinero 2 0 0% 0
2150 Motel, residencia, amoblado Engativa 4 4 100% 4
2150 Motel, residencia, amoblado Suba 2 1 50,00% 1
2150 Motel, residencia, amoblado Teusaquillo 8 8 100% 8
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 23 20 86,96% 20
Establecimientos de educacion Barrios
2152 preescolar, basica y media (Jardin . 5 5 100% 5
) Unidos
Infantil)
Establecimientos de educacion
2152 preescolar, basica y media (Jardin Chapinero 2 1 50,00% 1
Infantil)
Establecimientos de educacion
2152 preescolar, basica y media (Jardin Engativa 20 20 100% 20
Infantil)
Establecimientos de educacion
2152 preescolar, basica y media (Jardin Suba 6 6 100% 6
Infantil)
Establecimientos de educacion
2152 preescolar, basica y media (Jardin Teusaquillo 1 1 100% 1
Infantil)
Establecimientos de educacion
2152 preescolar, basica y media (Jardin Usaquén 6 6 100% 6
Infantil)
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 40 39 97,50% 39
Establecimientos de educacion Barrios 0
2153 preescolar, basica y media (Privado) Unidos 5 5 100% 5
Establecimientos de educacion . 0
2153 preescolar, basica y media (Privado) Chapinero 5 ! 20,00% !
Establecimientos de educacion - 0
2153 preescolar, basica y media (Privado) Engativa 10 5 50,00% 5
2153 Establecmmptos de egiucaqon Suba 5 5 100% 5
preescolar, basica y media (Privado)
2153 Establem@eptos de equcaqon Usaquén 4 4 100% 4
preescolar, basica y media (Privado)
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 29 20 68,97% 20
Instituciones Prestadoras de Servicios de Barrios 0
2154 Salud 4H Unidos 44 44 100% 44
Instituciones Prestadoras de Servicios de . o
2154 Salud 4H Chapinero 44 38 86,36% 38
Instituciones Prestadoras de Servicios de - 0
2154 Salud 4H Engativa 42 42 100% 42
2154 Instituciones Prestadoras de Servicios de Suba 51 51 100% 51
Salud 4H
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
Codigo Tl 2025
Interven Intervencion 0 o Meta total Meta total | , . o Meta
oA peracion . % ejecucion .
cion programada ejecutada rogramatica Verificada
periodo periodo prog Periodo
9154 Instituciones Prestadoras de Servicios de Teusaquillo 15 15 100% 15
Salud 4H
Instituciones Prestadoras de Servicios de , o
2154 Salud 4H Usaquén 46 46 100% 46
Subtotal Por Codigo De Intervencion 242 236 97,52% 236
. Barrios 0
239% Operativo de Juguetes Unidos 12 12 100% 12
2394 Operativo de Juguetes Chapinero 15 15 100% 15
23% Operativo de Juguetes Engativa 12 12 100% 12
23% Operativo de Juguetes Suba 20 20 100% 20
23%4 Operativo de Juguetes Teusaquillo 6 6 100% 6
23%4 Operativo de Juguetes Usaquén 8 8 100%
Subtotal por cédigo de intervencion 73 73 100% 73
Total, general 2080 1970 94,71% 1969

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se observa que para el
avance del convenio, el producto presentd una ejecucion total de 94,71%, afectado por las
dinamicas de la vigilancia rutinaria, ya que se dio priorizacion a la atencién de solicitudes por
parte de la ciudadania y parte de las intervenciones ya programadas fueron reemplazadas en
su ejecuciéon por las intervenciones relacionadas con las solicitudes, ademas de algunas
intervenciones que estan programadas desde nivel central en cuanto a los operativos de
juguetes que estan dados para la temporada decembrina y que su cumplimiento es estricto
respecto a la programacién desde nivel central.

De lo anterior se precisa que de un total de 27 intervenciones programadas correspondientes
al producto establecimiento vigilado y controlado, una (1) intervencién con cédigo 2153 en las
localidades de Chapinero y Engativa respectivamente, fue donde se presentd una ejecucion
menor al 75%, igualmente una (1) intervencion con cddigo 2150 present6 una ejecucion entre
el 75% vy el 89,99% siendo las localidades de Chapinero y Suba con una menor ejecucion,
igualmente ocho (8) intervenciones con cédigos 1005, 2018, 2019, 2020, 2027, 2028, 2152y
2154 presentaron una ejecucion entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad Barrios Unidos la
gue presentd una menor ejecucion y finalmente diecisiete (17) intervenciones con cddigos 28,
31, 33, 34, 41, 43, 46, 1006, 1007, 1219, 1233, 1281, 2021, 2022, 2023, 2025 y 2394
presentaron una ejecucion del 100% de la meta programada en el producto.

Durante el seguimiento se evidencio que la intervencion 1219 - Establecimientos terminados
de saneamiento, en la localidad de Engativ4, la Subred no presentes de una intervencion de
las facturadas en el mes de diciembre 2024, lo que se configuro como una ausencia de
soportes segun lo facturado en el periodo.

Cabe resaltar que tanto el numero de intervenciones como el porcentaje de ejecucion del
periodo antes mencionado, no contempla la intervencion 1868 - “Acciones de Cierre
Saneamiento Basico”, la cual fue programada, sin embargo, no se presento ejecucion debido
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gue no corresponde a intervenciones de Inspeccion Vigilancia y Control, ya que la misma
obedece a movimientos presupuestales de la linea.

En el periodo no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulacién de planes de
mejoramiento durante el seguimiento.

8.2.2.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Tabla No. 9. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

Codigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
31 Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares Barrios Unidos 5 Si
31 Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares Engativa 5 No
31 Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares Suba 4 Si
33 Conglomerado comercial Barrios Unidos 3 No
33 Conglomerado comercial Chapinero 6 No
33 Conglomerado comercial Suba 1 No
33 Conglomerado comercial Usaquén 1 Si
41 Gimnasio Barrios Unidos 1 No
41 Gimnasio Engativa 2 No
46 Establecimientos de alo;z?ggizzeys hospedaje sin servicios Barrios Unidos 3 No
46 Establecimientos de alojar.n@ento y hospedaje sin servicios Chapinero 2 S

adicionales
46 Establecimientos de alojar_n?ento y hospedaje sin servicios Engativ 3 No

adicionales
46 Establecimientos de alo;zriz:igzeyshospedaje sin servicios Suba 1 No
46 Establecimientos de alojar_n?ento y hospedaje sin servicios Teusaquillo 7 No

adicionales
1005 Profesionales independientes de salud/objeto social diferente Barrios Unidos 3 No
1005 Profesionales independientes de salud/objeto social diferente Engativa 15 No
1005 Profesionales independientes de salud/objeto social diferente Suba 2 No
1005 Profesionales independientes de salud/objeto social diferente Usaquén 1 No
1006 Servicios de transporte especial de pacientes Barrios Unidos 1 No
1007 Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H Barrios Unidos 1 No
1281 Cinemas, teatros, museos y afines Engativa 1 No
1281 Cinemas, teatros, museos y afines Suba 2 No
2018 Establecimientos comerciales saneamiento bésico Barrios Unidos 35 Si
2018 Establecimientos comerciales saneamiento basico Chapinero 26 Si
2018 Establecimientos comerciales saneamiento basico Engativa 44 No
2018 Establecimientos comerciales saneamiento bésico Suba 27 Si
2018 Establecimientos comerciales saneamiento basico Teusaquillo 3 No
2018 Establecimientos comerciales saneamiento basico Usaquén 1 No
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Codigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
Otras actividades comerciales saneamiento basico:
2019 Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, Barrios Unidos 2 No
expendio de colchones y bafios publicos
Otras actividades comerciales saneamiento basico:
2019 Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, Chapinero 1 Si
expendio de colchones y bafios publicos
Otras actividades comerciales saneamiento basico:
2019 Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, Engativa 4 No
expendio de colchones y bafios publicos
Otras actividades comerciales saneamiento basico:
2019 Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, Suba 1 No
expendio de colchones y bafios publicos
2020 Establecimientos de sitio de encuentro Sexual Engativa 4 No
2020 Establecimientos de sitio de encuentro Sexual Suba 1 No
2020 Establecimientos de sitio de encuentro Sexual Usaquén 1 Si
2021 Establecimientos de aIOJamlgnto y hospedaje con servicios Chapinero 2 No
adicionales
2021 Establecimientos de aIOJamlgnto y hospedaje con servicios Teusaquillo 1 No
adicionales
2022 Establecimientos de educacion superior con servicios Chapinero 2 No
Establecimientos que desarrollan simultdneamente actividades
2025 deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin Barrios Unidos 1 No
Servicios
2027 | Establecimientos de educacion preescolar, basica y media (Publico) Engativa 4 Si
2027 | Establecimientos de educacion preescolar, basica y media (Publico) Suba 1 No
2027 | Establecimientos de educacion preescolar, basica y media (Publico) Usaquén 1 No
Establecimientos de educacién para el trabajo y desarrollo humano ) . .
2028 y otros tipos de educacién Barrios Unidos 2 Si
2028 Establecimientos de educam_on para el trabg]p y desarrollo humano Engativ 2 No
y otros tipos de educacién
2150 Motel, residencia, amoblado Barrios Unidos 4 No
2150 Motel, residencia, amoblado Engativa 3 No
2150 Motel, residencia, amoblado Suba 1 No
2150 Motel, residencia, amoblado Teusaquillo 4 No
2152 Establecimientos de educacmlrr\]f;;:qetﬁ)scolar, basica y media (Jardin Barrios Unidos 1 No
2153 Establecimientos de educaqon preescolar, basica y media Engativ 1 No
(Privado)
2154 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H Barrios Unidos 5 No
2154 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H Engativa 1 No
2154 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H Teusaquillo 1 No
2154 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H Usaquén 1 No

Fuente: Informes de gestion - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre al 31 de enero del 2025 — Subred

Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Calidad del
Agua y Saneamiento Basico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E.
para el periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, en el desarrollo de las
actividades del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, en las actas de visita con
concepto desfavorable, se verifico aspectos técnicos y de calidad, tales como la validacion de
la informacién contenida en la cédula del establecimiento y el proceso de digitacién en el
aplicativo SIVIGILA D.C.
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Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificé el cargue en el Sistema
de Informacién de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS de las actas reportadas
en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 258 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 03 de
diciembre al 31 de enero del 2025 distribuidas, por intervencion, asi:

¢ |VC a Establecimientos comerciales saneamiento basico, 136 actas (52,71%).

e VC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, 21 actas (8,14%).

¢ |VC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales, 16 actas

(6,20%).

IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares, 14 actas (5,43%).

IVC a Motel, residencia, amoblado, 12 actas (4,65%).

IVC a Conglomerado comercial, 11 actas (4,26%).

IVC a Otras actividades comerciales saneamiento basico: Establecimientos de venta

de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y bafios publicos, 8 actas

(3,10%).

e |VC aInstituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H, 8 actas (3,10%).

e |VC a Establecimientos de sitio de encuentro Sexual, 6 actas (2,33%).

e |VC a Establecimientos de educacion preescolar, basica y media (Publico), 6 actas
(2,33%).

e |VC a Establecimientos de educacion para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos
de educacion, 4 actas (1,55%).

¢ [VC a Gimnasio, 3 actas (1,16%).

¢ |VC Cinemas, teatros, museos y afines, 3 actas (1,16%).

IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales, 3 actas

(1,16%).

IVC a Establecimientos de educacion superior con servicios, 2 actas (0,78%).

IVC Servicios de transporte especial de pacientes, 1 acta (0,39%)

IVC a Instituciones prestadores de servicios de salud 8H, 1 acta (0,39%).

IVC Establecimientos que desarrollan simultaneamente actividades deportivas,

actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios, 1 acta (0,39%)

e |VC Establecimientos de educacion preescolar, basica y media (Jardin Infantil), 1 acta
(0,39%)

e |VC Establecimientos de educacion preescolar, basica y media (Privado), 1 acta
(0,39%)

Por otra parte, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi por localidad:

Localidad Barrios Unidos: 67 actas con concepto desfavorable, de las cuales en dos (2)
intervenciones con codigos 31 con (2) acta (2,98%) y 2018 con (7) actas (10,44%), se presento
incumplimiento al lineamiento técnico de la linea y Finalmente, en veintisiete (58) actas
(86,57%) no se presentaron inconsistencias.

Localidad Chapinero: 39 actas con concepto desfavorable, de las cuales en tres (3)
intervenciones con codigos 46 con (1) acta (2,56%) donde se presentd se presento
incumplimiento al lineamiento técnico de la linea, el cédigo 2021 con (1) acta (2,56%) y 2018
con (1) acta (2,56%), donde se presentd el cargue extemporaneo al aplicativo SIIAS y
Finalmente, en veintisiete (36) actas (92,31%) no se presentaron inconsistencias.
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Localidad EngativA: 89 actas con concepto desfavorable, de las cuales en tres (3)
intervenciones con codigos 41 con (1) acta (1,12%), 2018 con (4) actas (4,49%), 2019 con (1)
acta (1,12%), donde se presentd el cargue extemporaneo al aplicativo SIIAS y Finalmente, en
veintisiete (83) actas (93,26%) no se presentaron inconsistencias.

Localidad Suba: 41 actas con concepto desfavorable, de las cuales en dos (2) intervenciones
con codigos 31 con (1) acta (2,43%) y 2018 con (1) acta (2,43%), se presentd incumplimiento
al lineamiento técnico de la linea y un acta radicada de manera extemporanea al aplicativo
SIIAS y Finalmente, en treinta y nueve (39) actas (95,12%) no se presentaron inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: 16 actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presento
inconsistencias.

Localidad Usaquén: 6 actas con concepto desfavorable, de las cuales en dos (2)
intervenciones con codigos 33 con (1) acta (16,67%) y 2020 con (1) acta (16,67%), se presentd
un acta radicada de manera extemporanea al aplicativo SIIAS y un acta con diferencia
diferencias en lo registrado en Fisico Vs Aplicativo SIVIGILA D.C. y Finalmente, en veintisiete
(4) actas (66,67%) no se presentaron inconsistencias.

Como resultado de la validacion de las actas con concepto desfavorable se evidencio que los

hallazgos presentados corresponden a incumplimiento al lineamiento técnico y a la radicacion
extemporanea en el aplicativo SIIAS.

8.2.2.3. Ejecucidén Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025

Tabla No. 10. Ejecucion financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

» Acumulado Vigencia del 03 de diciembre de 20243l | - )oc5 efinitivas del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Cadigo 23 de julio del 2025
actividad PPP Valor total iteri i i
e y \éa;z\rl ::‘tiil ejecutade %% de ejecucion Valor criterio glosa total Vigencia \ga?r _gtj_losa o/r de
vigencia G3-3 G7-2 G10-3 efinitivas glosa

28 $2.000.820 $467.964 23,39% $ 58.956 $0 $0 $58.956 | 12,60%

31 $23.432.328 $5.939.736 25,35% $ 267.684 $87.348 $0 $355.032 ] 5,98%

33 $42.646.500 $11.989.380 28,11% $291.160 0 0 $291.160 | 2,43%

34 $4.843.692 $1.507.476 31,12% $0 0 0 $0] 0,00%
41 $10.963.836 $2.758.548 25,16% $0 $0 $0 $0] 0,00%
43 $10.236.240 $744.324 7,27% $0 $0 $0 $0] 0,00%
46 $32.460.384 $8.776.256 27,04% $232.928 $0 $0 $232.928 | 2,65%
1005 $105.625.848 $26.280.828 24,88% $ 264.864 $0 $0 $264.864 | 1,01%
1006 $1.080.136 $118.344 10,96% $0 $0 $0 $0] 0,00%
1007 $13.172.000 $3.313.632 25,16% $ 240448 $0 $0 $240.448 | 7,26%
1138 $601.120 $0 0,00% $0 $0 $0 $0] 0,00%
1219 $590.178 $590.178 100,00% $0 $0 $55.210 $55.210 | 9,35%
1233 $240.448 $240.448 100,00% $0 $0 $0 $0] 0,00%
1281 $3.240.408 $625.536 19,30% $0 $0 $0 $0] 0,00%
1764 1.803.360 0 0,00% 0 0 0 0] 0,00%
1868 1.029.025 0 0,00% 0 0 0 0] 0,00%
2018 $133.313.100 $29.645.112 22,24% $273.900 $39.304 $0 $313.204 | 1,06%
2019 $12.267.768 $2.208.400 18,00% $0 $0 $0 $0] 0,00%
2020 $15.471.600 $2.651.598 17,14% $ 144.462 $0 $0 $144.462 | 545%
2021 $17.222.016 $3.877.152 22,51% $ 349.392 $0 $0 $349.392 | 9,01%
2022 $13.149.440 $2.329.280 17,71% $0 $0 $0 $0] 0,00%
2023 $17.522.624 $3.095.744 17,67% $0 $0 $0 $0] 0,00%
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. Acumulado Vigencia del 03 de diciembre de 2024l | - )oca¢ yefinitivas del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Cadigo 23 de julio del 2025

aﬁti:;:ﬂ;zop J \(I:alor total Zjaelglr“t:;ﬂ S~ Valor criterio glosa total Vigencia Valor glosa % de
onvenio vigencia G3-3 G7-2 G10-3 definitivas glosa

2024 $360.672 $0 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
2025 $5.973.600 1.164.640 19,50% $0 $0 $0 0 0,00%
2027 $41.830.432 4.328.064 10,35% $0 $0 $0 0 0,00%
2028 $19.312.800 $4.530.888 23,46% $90.168 $0 $0 $90.168 1,99%
2099 721.344 0 0,00% 0 0 0 0 0,00%
2147 240.448 0 0,00% 0 0 0 0 0,00%
2150 $8.494.544 $2.363.120 27,82% $0 $0 $0 0 0,00%
2151 $360.672 $0 0,00% $0 $0 $0 0 0,00%
2152 44.193.552 4.639.856 10,50% $0 $0 $0 0 0,00%
2153 55.487.088 3.550.320 6,40% $0 $0 $0 0 0,00%
2154 $108.107.312 $27.917.904 25,82% $0 $0 $0 0 0,00%
2167 298.248 0 0,00% $0 $0 $0 0 0,00%
2193 811.521 0 0,00% $0 $0 $0 0 0,00%
2394 $8.338.644 $8.338.644 100% $0 $0 $0 $0 0,00%
Total $757.443.748 $163.993.372 21,65% $2.213.962 $126.652 $55.210 $2.395.824 1,46%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre al 31 de enero del 2025 — Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: en
primer lugar, el criterio G3-3 Glosa por incumplimiento en los lineamientos técnicos,
representado en un 92,41% del total de glosas generadas, por el incumplimiento al anexo 6
Lineamientos Técnicos de la Gestién de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Publica de
Intervenciones Colectivas — PSPIC y M6dulo de Estandares — SIVIGILA D.C., en cuanto a los
hallazgos presentados que dieron lugar a la formulacién de las glosas se evidencio lo siguiente:

Criterios sin evaluar o sin diligenciar.

items calificados como No cumple, donde no se registro la exigencia.
Diligenciamiento de fechas de manera errada.

Errores en el diligenciamiento en el motivo de la visita.

En segundo lugar, estan las glosas G7- 2 por bases de datos Vs. soportes en medio fisico,
representado en un 5,29% del total de glosas generadas, donde se evidencié inconsistencia
entre la informacién soportada en medio fisico y lo registrado en el informe de gestion, respecto
a las intervenciones de Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares y
Establecimientos comerciales saneamiento basico, para lo cual, segun el informe de gestion y
los soportes presentados en fisico los conceptos generados no eran concordantes.

En tercer lugar, las glosas G10-3 Glosa por ausencia de soportes, representado en un 2,30%
del total de glosas generadas, dado que la subred no soporto una visita presentada como
ejecutada en el informe de gestién, para la intervencion Establecimiento Terminado
Saneamiento, en la localidad de Engativa en el mes de diciembre 2024.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para la
vigencia el producto presentd un avance en la ejecucion del 21,65% con relacién al valor
programado en el convenio, dicha ejecucion se ve afectada por las glosas definitivas que
representan un 1,46% con respecto al valor total ejecutado en el avance de ejecucion del
convenio.
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8.2.3. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

8.2.3.1. Analisis de ejecucién programética — Vigilancia Intensificada de la Salud

Ambiental

Tabla No. 11. Ejecucion programética — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de
Cédigo Nivel de enero del 2025
Intervencién Intervencion Operacion Meta total N!eta total | % ejecucion I\{I(leta
programad | ejecutada | programatica | Verificada
aperiodo | periodo Periodo periodo
Vigilancia intensificada Subsistema Distrital
1152 para la proteccion y control de la calidad del | Chapinero 1 1 100% 1
agua para consumo
Subtotal por cédigo de intervencion 1 1 100% 1
Vigilancia intensificada Subsistema Distrital
1912 para la proteccion y control de la calidad del | Chapinero 1 1 100% 1
agua para consumo
Subtotal por cédigo de intervencion 1 1 100% 1
1963 Vigilancia intensificada al sector funerario Usaquén 2 2 100% 2
Subtotal por codigo de intervencion 2 2 100% 2
Total 4 4 100% 100%

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 - Actas seguimiento retrospectivo —
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” present6 una ejecucion
total de 100%, segun lo programado para el periodo.

En las dos vigilancias intensificadas las actividades se ejecutaron acorde con lo establecido
en el plan de accién, el cual fue ajustado y avalado mensualmente por el referente distrital a
cargo de cada vigilancia. Desde el equipo de seguimiento se efectud verificacion del
cumplimiento de las subactividades descritas en los planes de accion, generados en cada
periodo, donde se validaron las visitas de inspeccién a los establecimientos, los planes de
muestreo, las actividades administrativas y de gestién de cada vigilancia.

8.2.3.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Tabla No. 12. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

Codigo Intervencion Localidad Cantidad | Hallazgo

1963 Vigilancia intensificada al sector funerario Usaquén 9 No

Fuente: Informe de gestion - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 —
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Calidad del
Agua y Saneamiento Basico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E.
para el periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025, en el desarrollo de las
actividades del producto “Vigilancia intensificada de la salud ambiental” en las actas de visita
con concepto desfavorable, donde se verificd aspectos técnicos y de calidad, tales como la
validacién de la informacién contenida en la cédula del establecimiento y se corroboré la
concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la informacion digitada en
el aplicativo SIVIGILA D.C., donde no se presentaron hallazgos.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verifico el cargue en el Sistema
de Informacién de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS, dando cumplimiento al
cargue de manera oportuna de las actas dentro del plazo establecido.

Se verificaron un total de 9 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 03 de diciembre

del 2024 al 31 de enero del 2025, las cuales fueron facturadas por la localidad de Usaquén,
pero su ejecucion corresponde a establecimientos ubicados en todo el Distrito.

8.2.3.3. Ejecucidn financieradelavigenciadel 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 13. Ejecucion Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Glosas definitivas del 03 de diciembre del 2024 al 31 de
Cédido actividad Acumulado Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio enero del 2025
QPPP del 2025 Valor criterio glosa
Iineamignto total convenio Valor glosa % de glosa
n Valor total % de ejecucion definitivas odeg
Valor total convenio . g . . . GX
ejecutado vigencia vigencia
1152 $51.609.608 $51.609.608 |  100,00% $0 $0| 0,00%
$0
1912 $228.421.896 $38.070316 16,67% $0| 0,00%
$0
1963 $169.707.672 $47.943.632 28,25% $0| 0,00%
$0
1985 $17.867.549 $0 0,00% $0| 000%
$0
1990 $27.932.025 $0 0,00% $0| 000%
Total $495.538.750 $137.623.556 27.77% $0 $0 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud
Ambiental” para el periodo comprendido del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025,
no se generaron hallazgos respecto a cada vigilancia, donde se valid6 el cumplimiento de los
lineamientos técnicos de cada vigilancia respecto a los planes de accion de cada periodo.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la
vigencia, el producto vigilancia intensificada de la salud ambiental, present6 un avance en la
ejecucion total de 27,77% respecto a la ecuacion del convenio, pero segun lo programado para
el periodo su ejecucién se desarroll6 en un 100% para cada mes. Producto: Inspeccion en
Viviendas.
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8.2.4. Producto: Inspeccion de Viviendas
8.2.4.1. Analisis de Ejecucién Programatica — Inspeccion de Viviendas
Tabla No. 14. Ejecucion programatica — Inspeccion de Viviendas
Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Codigo Intervencion Nivel de Meta total Meta total % ejecucion Meta
Intervencion Operacion programada ejecutada programatica | Verificada
Periodo Periodo Periodo Periodo
63 Bien inmueble de uso habitacional Barrios Unidos 1 1 100% 1
63 Bien inmueble de uso habitacional Suba 4 3 75,00% 3
63 Bien inmueble de uso habitacional Usaquén 6 6 100% 1
Subtotal por cédigo de intervencion 11 10 90.91% 10

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en el producto presenté una ejecucion total de 90,91%, en relacién con lo programado
para el periodo, la subejecucion se present6 ya que, la intervencién obedece a la atencion de
solicitudes presentadas por la ciudadania.

8.2.4.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al

31 de enero 2025

Para el producto Inspeccion a viviendas, no aplica el andlisis de conceptos desfavorables, toda
vez que no se realizan acciones de IVC — Inspeccién, Vigilancia y Control.

8.6.1.1. Ejecucidén Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio

2025

Tabla No. 15. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulado Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de
Cadigo de julio del 2025 2025
actividad PPP iteri
|-WI ; Valor total | Valor total ejecutado | % de ejecucion haiereniene g!osa 2] Valor glosa o
y lineamiento . . : . . convenio = % de glosa
convenio vigencia vigencia Gus definitivas
63 $4.710.954 $584.034 12,40% $0 $0 0%
Total, general | ¢4.710.954 $584.034 12,40% % % 0%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Inspeccion en Viviendas” para el periodo
comprendido del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, no se presentaron
hallazgos que dieran lugar a la formulacién de glosas en el periodo.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el
periodo, el producto Inspeccidon en Viviendas, presentd una ejecucion total de 12,40%

respecto, dicha ejecucidon no se vio afectada respecto a que las intervenciones estuvieron
acordes con los lineamientos técnicos del producto.

8.2.5. Producto: Fortalecimiento de Capacidades

8.2.5.1. Producto: Analisis de Ejecucion Programatica - Fortalecimiento de
Capacidades

Tabla No. 16. Analisis de Ejecucion Financiera Programatica — Fortalecimiento de Capacidades

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
Cadigo Nivel de 20
Intervencion Intervencion Operacién Meta total N!eta total | % ejecucion Meta
programada ejecutada | programatica | Verificada

Periodo Periodo Periodo Periodo

2100 Fortalecimiento de capacidades | g, ¢ nigos 4 3 75,00% 3

Saneamiento
Subtotal por cédigo de intervencion 4 3 75,00% 3

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se observa que para el
periodo en el producto presentd una ejecucion total de 75%, en relaciéon con lo programado
para el periodo, donde se vio afectada la ejecucion por razones de reprogramacion de otros
productos por la temporada decembrina por temas de programacion de la Secretaria de
Distrital de Salud.

Dentro de la ejecucion de las intervenciones, se destaca la adherencia a los lineamientos
técnicos en la ejecucion de las actividades, donde no se presentaron hallazgos.

8.2.5.2.  Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre del 2024
al 31 de enero del 2025

Para el producto Fortalecimiento de capacidades, no aplica el andlisis de conceptos
desfavorables, toda vez que se realizan acciones de IVC — Inspeccion, Vigilancia y Control.
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Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio

2025

Acumulado Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 o -

Cédigo de julio del 2025 Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

il Valor total Valor total Yode Valor criterio glosa total convenio |  valor glosa

y lineamiento - ejecutado ejecucion o % de glosa
convenio Vi A 3 3 GX definitivas
gencia vigencia
2100 $2.994.364 $353.154 11,79% §0 §0 0%
Total, general | g7 904 364 $353.154 11,79% $0 $0 0%
Fuente: Informes de gestidn y glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Fortalecimiento de capacidades” para
el periodo comprendido del 03 de diciembre del 2014 al 31 de enero del 2025, no se
presentaron glosas, dando cuenta que la intervencién se ejecutd dentro de los criterios de
calidad descritos en los lineamientos técnicos del producto.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el
periodo, el producto Fortalecimiento de capacidades, present6 una ejecucion total de 11,79%.

8.2.6. Producto: Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica
8.2.6.1. Andélisis de Ejecucién Programética — Atencion de Eventos de Interés en
Salud Publica
Tabla No. 38. Ejecucion programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica
Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Cédigo Intervencion Nivel de Meta total Meta total % ejecucion Meta
Intervencion Operacion programada ejecutada programatica | Verificada
Periodo Periodo Periodo Periodo
2386 Eventos de interés en salud publica Suba 1 1 100% 1
Subtotal por codigo de intervencion 1 1 100% 1

Fuente: Informes de gestién y glosas definitivas del periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 —

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en el producto present6 una ejecucion total de 100%, en relacion con lo programado,
ya que no se presentaron hallazgos en la ejecucion de la intervencion.

Dentro de la ejecucion de las intervenciones, se destaca la adherencia a los lineamientos
técnicos en la ejecucion de las actividades, donde no se presentaron hallazgos.
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8.2.6.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre del 2024

al 31 de enero del 2025

Para el producto Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica, no aplica el analisis de
conceptos desfavorables, toda vez que se realizan acciones de IVC — Inspeccién, Vigilancia y

Control.

Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio

2025

8.2.6.3.

Tabla No. 49. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 diciembre del 2024 al 23 de julio 2025

Acumulado Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 . -
Cédigo de julio del 2025 Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
oIt Valor total Valor total % de Valor criterio glosa total convenio |  valor glosa
y lineamiento ; ejecutado ejecucion - % de glosa
convenio vi . . . GX definitivas
gencia vigencia
2386 $33.182.316 $5.530.386 16,67% $0 $0 0%
2432 $4.057.620 $0 0,00% $0 $0 0%
Total, general $37.239.936 $5.530.386 14,85% $0 $0 0%

Fuente: Informes de gestidn y glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Atencién de Eventos de Interés en Salud
Publica” para el periodo comprendido del 03 de diciembre del 2014 al 31 de enero del 2025,
No se presentaron glosas, dando cuenta que la intervencién se ejecutd dentro de los criterios
de calidad descritos en los lineamientos técnicos del producto.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la
vigencia, el producto Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica, present6 una ejecucion

total de 14,85%.
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8.3. LINEA MEDICAMENTOS SEGUROS

La Linea de intervencion de Medicamentos Seguros pretende garantizar el derecho de los
habitantes del Distrito Capital, el acceso a tecnologias en salud y a un ambiente sano,
gestionando los medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos para
garantizar la seguridad, eficacia y calidad, promoviendo el uso racional, el seguimiento a las
condiciones de comercializacion, y fortaleciendo la capacidad institucional para la gestién de
los medicamentos y dispositivos médicos y fomentando la investigacion de posibles efectos
en la salud ambiental.*

8.31. Seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte
del equipo de apoyo a la supervision, para la vigencia del convenio comprendida entre el 03
de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el
desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestiébn documental, que se
presentan a continuacion:

8.3.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los
anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento
operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnoldgicos, miscelaneos,
papeleria, comunicaciones, elementos de proteccion personal e insumos de identificacion
institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de
entrega.

8.3.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelanté los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucion de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identifico en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida en el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 15 perfiles

4 Tomado de: Ficha Técnica de la Linea de Medicamentos Seguros. Secretaria Distrital de Salud. 2023, Vigencia: 03 de diciembre
de 2024 al 23 de julio de 2025.
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contratistas, distribuidos de la siguiente forma: dos (2) profesionales especializados 4, con
formacion de médico y enfermera especializados en gerencia de salud ocupacional y en
auditoria en salud respectivamente, diez (10) profesionales universitarios 1 (Operativo), con
formacion de Quimico Farmacéutico y tres (3) tecndlogos, dos (2) con formacion de regencia
en farmacia y uno (1) con formacion en sistemas. Para el periodo de seguimiento retrospectivo
falto 2 perfiles Profesionales Universitario 2, con formacién Optometria.

Igualmente se verifico el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como

insumo la planilla de pagos del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025,
suministrada por la Secretaria Distrital de Salud.

8.3.1.3. Gesti6on Documental

En relacién con la informacién de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacion para el periodo comprendido
entre el 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 se encuentran descrita en la linea
Aspectos Administrativos del presente informe.

8.3.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.3.2.1. Analisis de Ejecucién Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 20. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
enero de 2025
Codigo e Nivel de Meta Meta
Intervencion e Operacion L mi: total % ejecucion | Verificada
prggrgn:’a a ejecutada | programatica | vigencia
eriodo Periodo Periodo
64 \/_ehiculo transportador de medicamentos y dispositivos médicos Barrios 184 184 100% 184
vigilado y controlado Unidos
Subtotal por cddigo de intervencion 64 184 184 100% 184
Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las Barrios
65 que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios Uni 5 5 100% 5
nidos
de salud
Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las
65 que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios | Chapinero 47 47 100% 47
de salud
Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las
65 que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios | Engativa 92 92 100% 91
de salud
Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las
65 que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios Suba 148 144 97,30% 144
de salud
Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las
65 que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios | Teusaquillo 65 62 95,38% 62
de salud
Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las
65 que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios | Usaquén 66 65 98,48% 65
de salud
Subtotal por cédigo de intervencion 65 423 415 98,11% 415
66 [ Visitas de IVC a hiperdroguerias | Chapinero 2 2 100% 2
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
enero de 2025
Codigo 0 Nivel de Meta Meta
Interver?cién [EREE Operacion e totadl total % ejecucion | Verificada
programada ejecutada | programatica | vigencia
e e Periodo Periodo
66 Visitas de IVC a hiperdroguerias Engativa 5 5 100% 5
66 Visitas de IVC a hiperdroguerias Suba 5 5 100% 5
66 Visitas de IVC a hiperdroguerias Teusaquillo 1 1 100% 1
66 Visitas de IVC a hiperdroguerias Usaquén 2 2 100% 2
Subtotal por cédigo de intervencién 66 15 15 100% 15
67 Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas Biggz 1 0 0,00% 0
67 Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas Chapinero 1 1 100% 1
67 Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas Suba 1 1 100% 1
67 Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas Usaquén 2 2 100% 2
Subtotal por cédigo de intervencién 67 5 4 80,00% 4
Visitas de IVC a depositos de drogas (Incluye operativos logisticos Barrios
68 y depodsitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso Unidos 2 2 100% 2
farmacéutico)
Visitas de IVC a depositos de drogas (Incluye operativos logisticos
68 y depositos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso | Chapinero 3 3 100% 3
farmacéutico)
Visitas de IVC a depositos de drogas (Incluye operativos logisticos
68 y depdsitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso | Engativa 10 10 100% 10
farmacéutico)
Visitas de IVC a depositos de drogas (Incluye operativos logisticos
68 y depdsitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso Suba 1 1 100% 1
farmacéutico)
Visitas de IVC a depositos de drogas (Incluye operativos logisticos
68 y depdsitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso | Teusaquillo 3 3 100% 3
farmacéutico)
Visitas de IVC a depodsitos de drogas (Incluye operativos logisticos
68 y depoésitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso | Usaquén 3 3 100% 3
farmacéutico)
Subtotal por cédigo de intervencion 68 22 22 100% 22
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Bifgg: 8 8 100% 8
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Chapinero 3 0 0,00% 0
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Engativa 76 76 100% 76
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Suba 54 54 100% 54
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Teusaquillo 6 5 83,33% 5
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Usaquén 44 44 100% 44
Subtotal por cédigo de intervencion 69 191 187 97,91% 187
71 Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, |  Barrios 8 8 100% 8
. e ~ . 0
absorbentes de higiene personal y pafialeras Unidos
Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, .
7 absorbentes de higiene personal ;) pafialeras ? Engafiva 34 33 97,06% 3
71 Visitas de IVC a qigtribuidores de prod~uctos de higiene doméstica, Suba % %6 100% 26
absorbentes de higiene personal y pafialeras
Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, .
71 absorbentes de higiene personal )5) pafaleras i Usaquén " 10 90,91% 10
Subtotal por cdigo de intervencion 71 79 77 97.47% 77
Visitas de IVC a droguerias con arqueo de medicamentos de | Barrios o
73 control especial Unidos ! ! 100% !
73 Visitas de I\(C a droguerias con arqueo de medicamentos de Chapinero 4 4 100% 4
control especial
73 Visitas de I\(C a droguerias con arqueo de medicamentos de Engativa 6 6 100% 6
control especial
73 Visitas de IYC a droguerias con arqueo de medicamentos de Suba 2 2 100% 2
control especial
73 Visitas de IVC a droguerias con arqueo de medicamentos de Teusaquillo 9 8 88,89% 8
control especial
73 Visitas de IYC a droguerias con arqueo de medicamentos de Usaquén 14 14 100% 14
control especial
Subtotal por cédigo de intervencion 73 36 35 97,22% 35
75 Visitas de IVC a farmacias homeopéticas nivel | Teusaquillo 1 1 100% 1
75 Visitas de IVC a farmacias homeopaticas nivel | Usaquén 1 1 100% 1
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
enero de 2025
Codigo 0 Nivel de Meta Meta
Interver?cién [EREE Operacion e totadl total % ejecucion | Verificada
prggr'fama a ejecutada | programatica | vigencia
eriodo ; ;
Periodo Periodo
Subtotal por cédigo de intervencion 75 2 2 100% 2
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Chapinero 1 1 100% 1
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Engativa 1 1 100% 1
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Suba 1 0 0,00% 0
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Teusaquillo 1 0 0,00% 0
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Usaquén 2 2 100% 2
Subtotal por cddigo de intervencion 79 6 4 66,67% 4
Visita de IVC a Opticas sin consultorio, Optica con consultorio,
81 Taller 6ptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre | Chapinero 15 0 0,00% 0
medida para la salud visual y ocular
Visita de IVC a Opticas sin consultorio, Optica con consultorio,
81 Taller 6ptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre | Engativa 13 0 0,00% 0
medida para la salud visual y ocular
Visita de IVC a Opticas sin consultorio, Optica con consultorio,
81 Taller dptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre Suba 4 0 0,00% 0
medida para la salud visual y ocular
Visita de IVC a Opticas sin consultorio, Optica con consultorio,
81 Taller éptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre | Teusaquillo 37 0 0,00% 0
medida para la salud visual y ocular
Subtotal por cédigo de intervencion 81 69 0 0,00% 0
1015 Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos Chapinero 3 0 0,00% 0
1015 Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos Engativa 4 0 0,00% 0
1015 Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos Suba 10 0 0,00% 0
1015 Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos Teusaquillo 5 0 0,00% 0
1015 Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos Usaquén 4 0 0,00% 0
Subtotal por cédigo de intervencion 1015 26 0 0,00% 0
1130 Operativos de la linea de medicamentos seguros - Profesional Bi:ggz 1 1 100% 1
1130 Operativos de la linea de medicamentos seguros - Profesional Chapinero 6 0 0,00% 0
1130 Operativos de la linea de medicamentos seguros - Profesional Engativa 16 14 87,50% 14
1130 Operativos de la linea de medicamentos seguros - Profesional Suba 17 15 88,24% 15
1130 Operativos de la linea de medicamentos seguros - Profesional Teusaquillo 7 0 0,00% 0
1130 Operativos de la linea de medicamentos seguros - Profesional Usaquén 2 0 0,00% 0
Subtotal por cédigo de intervencion 1130 49 30 61,22% 30
1131 Peritaje con otras entidades Engativa 7 0 0,00% 0
1131 Peritaje con otras entidades Suba 1 0 0,00% 0
1131 Peritaje con otras entidades Teusaquillo 2 0 0,00% 0
Subtotal por cddigo de intervencion 1131 10 0 0,00% 0
1185 Establecimiento terminado Medicamentos Bi:gg: 1 1 100% 1
1185 Establecimiento terminado Medicamentos Chapinero 5 4 80,00% 4
1185 Establecimiento terminado Medicamentos Engativa 56 47 83,93% 47
1185 Establecimiento terminado Medicamentos Suba 29 29 100% 29
1185 Establecimiento terminado Medicamentos Teusaquillo 17 15 88,24% 15
1185 Establecimiento terminado Medicamentos Usaquén 9 7 77,78% 7
Subtotal por cédigo de intervencion 1185 117 103 88,03% 103
1763 Ope_rativos establecim_ientos que comercializan dispositivos Engativé 1 0 0,00% 0
médicos para la salud visual y ocular
1763 Operativos establecimjentos que comercializan dispositivos Teusaquillo 1 0 0,00% 0
médicos para la salud visual y ocular
Subtotal por cédigo de intervencion 1763 2 0 0,00% 0
1771 Myestr§o§ .de la Linea de Medicamentos Seguros - Andlisis Barrios 1 1 100% 1
Microbioldgico Unidos
1771 Mpestr_eqs _de la Linea de Medicamentos Seguros - Andlisis Chapinero 1 1 100% 1
Microbiolégico
1771 Myestr§o§ _de la Linea de Medicamentos Seguros - Andlisis Engativa 1 1 100% 1
Microbioldgico
1771 Myestr_eqs _de la Linea de Medicamentos Seguros - Andlisis Suba 1 1 100% 1
Microbiolégico
1771 Myestr§o§ _de la Linea de Medicamentos Seguros - Analisis Teusaquillo 1 0 0,00% 0
icrobiologico
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
enero de 2025
Codigo 0 Nivel de Meta Meta
Intervencion e Operacion I:;et?at;taﬂa total % ejecucion | Verificada
P Pgrio do ejecutada | programatica | vigencia
Periodo Periodo
Muestreos de la Linea de Medicamentos Seguros - Andlisis .
1771 Microbiolégico Usaquén 1 1 100% 1
Subtotal por cédigo de intervencién 1771 6 5 83,33% 5
1882 Acciones de Cierre Medicamentos B:ggz 131.444 0 0,00% 0
1882 Acciones de Cierre Medicamentos Chapinero 4.492 0 0,00% 0
1882 Acciones de Cierre Medicamentos Engativa 166.551 0 0,00% 0
1882 Acciones de Cierre Medicamentos Suba 17.375 0 0,00% 0
1882 Acciones de Cierre Medicamentos Teusaquillo 24.091 0 0,00% 0
1882 Acciones de Cierre Medicamentos Usaquén 2.236 0 0,00% 0
Subtotal por cédigo de intervencion 1882 346.189 0 0,00% 0
Total, General 1.242 1.083 87,20% 1.082

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo —
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencié que para el
periodo de seguimiento el producto Establecimiento vigilado y controlado, no se contempld la
intervencion 1882 — Acciones de Cierre de Medicamentos, la cual corresponde a saldos
resultantes de ejercicios de redistribucién y reprogramacion, los cuales no fueron
comprometidos para ejecucion de actividades por parte de la subred durante la vigencia del
convenio.

Con respecto al cddigo 1015, se evidencia una ejecucion del 0,00%, ya que corresponde a
una intervenciéon que, por error, fue incluida en el informe de gestion para el convenio, asi
mismo, dicho cédigo de intervencién no se encuentra descrito en la ficha técnica de la Linea
de Medicamentos Seguros.

Conforme a lo presentado en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo de
seguimiento del 03 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2025, el producto alcanzé una
ejecucion total del 87,20%. Esta se vio afectada por la ausencia de contratacion de talento
humano al inicio de la vigencia, especificamente para el perfil profesional universitario 2 con
formacion en Optometria, lo que ocasion6 que el codigo de intervencion 81 y 1763, tampoco
registrara ejecucion. Adicionalmente, se identificd incumplimiento en la meta programada, para
los colaboradores asignados en el cédigo de intervencion 1131.

De lo anterior se precisa, que de un total de 17 intervenciones programadas correspondiente
al producto Establecimiento vigilado y controlado, seis (6) intervenciones con cédigos 79, 81,
1015, 1130, 1131 y 1763 presentaron una ejecucion inferior al 75%, siendo la localidad de
Teusaquillo la que presenté una menor ejecucion; seguido de tres (3) intervenciones con
codigos 67, 1771y 1185 presentaron una ejecucion entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad
de Teusaquillo la que presenté una menor ejecucion; seguido de cuatro (4) intervenciones 65,
69, 71y 73 presentaron una ejecucion entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Teusaquillo
la que presenta una menor ejecucion; y finalmente, cuatro (4) intervenciones con codigos 64,
66, 68 y 75, presentaron una ejecucion del 100% del producto.

La Linea de Medicamentos Seguros adelantdé acciones orientadas a la gestion del riesgo
sanitario, permitiendo identificar fortalezas y aspectos susceptibles de mejora en el
cumplimiento normativo por parte de los establecimientos inspeccionados.
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En relaciéon con la Linea de Medicamentos Seguros, no se llevo a cabo la formulacion de
planes de mejoramiento.

8.3.2.2.  Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025
Tabla No. 21. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
Codigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
65 Visitas de IVC_q Farmgcas Qroguerlas ylo Droguenas_mclwdas las que Chapinero 2 NO
contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud
65 Visitas de IVC a Farmacias Droguerias y/o Droguerias incluidas las que .
e S . Engativa 41 NO
contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud
65 Visitas de IVC a Farmacias Droguerias y/o Droguerias incluidas las que
L S . Suba 32 Sl
contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud
65 Visitas de IVC a Farmacias Droguerias y/o Droguerias incluidas las que .
< cues - - Teusaquillo 4 NO
contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud
65 Visitas de IVC a Farmacias Droguerias y/o Droguerias incluidas las que Usaquen 16 S|
contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud 4
66 Visitas de IVC a Hiperdroguerias Engativa 1 NO
66 Visitas de IVC a Hiperdroguerias Suba 2 NO
Visitas de IVC a Depdsitos de Drogas (Incluye operativos logisticos y
68 Depositos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso Chapinero 2 Sl
farmacéutico)
68 Visitas de IVC a Depdsitos de Drogas (Incluye operativos logisticos y
Depédsitos que almacenen ylo reenvasen materias primas de uso Engativa 3 NO
farmacéutico)
68 Visitas de IVC a Depositos de Drogas (Incluye operativos logisticos y
Depédsitos que almacenen ylo reenvasen materias primas de uso Teusaquillo 1 NO
farmacéutico)
73 \élsspl)t:(?ia?e IVC a Droguerias con Arqueo de Medicamentos de Control Barrios Unidos 1 NO
73 \Ellss;)t:csiaclie IVC a Droguerias con Arqueo de Medicamentos de Control Teusaquillo 2 NO
73 \élsnas_ de IVC a Droguerias con Arqueo de Medicamentos de Control Usaquén 1 NO
special
79 Visitas de IVC a Tiendas Naturistas Engativa 1 NO

Fuente: Informes de gestion - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 —

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Medicamentos
Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo del
03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, en el desarrollo de las actividades del
producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto
desfavorable, se verificO aspectos técnicos y de calidad, tales como la validacién de la
informacion contenida en la cédula del establecimiento y se corrobor6 la concordancia de los
datos registrados en las actas de visita frente a la informacion digitada en el aplicativo
SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificé el cargue en el Sistema
de Informacion de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS de las actas reportadas
en las bases enviadas desde la SDS.
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Se verificaron un total de 109 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 03 de
diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 distribuidas, por intervencion, asi:

- IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las que contratan servicio con
instituciones prestadoras de servicios de salud, noventa y cinco (95) actas (87,16%).

- IVC a depésitos de drogas (Incluye operativos logisticos y depdésitos que almacenen
y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico), seis (6) actas (5,50%).

- IVC a droguerias con arqueo de medicamentos de control especial, cuatro (4) actas
(3,67%).

- IVC a Visitas de IVC a Hiperdroguerias, tres (3) actas (2,75%).

- IVC a Tiendas Naturistas, 1 acta (0,92%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi:

Localidad de Engativa: Cuarenta y seis (46) actas con concepto desfavorable, de las cuales,
treinta y dos (69,57%) no presentaron inconsistencias y catorce (30,43%) presentaron en el
reporte extemporaneo a los 30 dias en el Sistema de Informacion de Investigaciones
Administrativas en Salud — SIIAS.

Localidad de Suba: treinta y cuatro (34) actas con concepto desfavorable, de las cuales,
diecinueve (55,88%) no presentaron inconsistencias, y seis actas (17,65%) presentaron
inconsistencias que condujeron a la formulacién de glosas por incumplimiento de lineamientos
técnicos, seis actas (17,65%) por reporte extemporaneo a los 30 dias en el Sistema de
Informacion de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS y tres actas (8,82%) por
inconsistencias de la informacion ingresada en bases Vs soportes en fisico.

Localidad de Teusaquillo: Siete (7) actas con concepto desfavorable, de las cuales cinco
(71,43%) no presentaron inconsistencias y un acta (14,29%) presenté inconsistencia en el
reporte extemporaneo a los 30 dias en el Sistema de Informacion de Investigaciones
Administrativas en Salud — SIIAS y un acta (14,29%) por inconsistencias de la informacion
ingresada en bases Vs soportes en fisico.

Localidad de Usaquén: Diecisiete (17) actas con concepto desfavorable, de las cuales doce
(70,59%) no presentaron inconsistencias, y dos actas (11,76%) presentaron inconsistencias
que condujeron a la formulacién de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, un
acta (5,88%) por reporte extemporaneo a los 30 dias en el Sistema de Informacién de
Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS y dos actas (11,76%) por inconsistencias de
la informacion ingresada en bases Vs soportes en fisico.

Localidad de Chapinero: Cuatro (4) actas con concepto desfavorable, de las cuales tres
(75,00%) no presentaron inconsistencias, y un acta (25,00%) presentd inconsistencia que
condujeron a la formulacion de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad de Barrios Unidos: Un (1) acta con concepto desfavorable, la cual, no presento
inconsistencias.

Como resultado de la validacion de las actas con concepto desfavorable, se identificaron
hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la informacién
ingresada en bases Vs soportes en fisico y reporte extemporaneo a los 30 dias en el Sistema
de Informacion de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS:
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En las actas de decomiso no se consigné la justificacion técnica que sustente la
clasificacién del producto como alterado.
Se identificaron actas en las que se registraron como “No aplica” ciertos items que,
segun la normativa vigente, son de obligatorio cumplimiento.
En actas correspondientes a droguerias se evidencié la ausencia de Director Técnico
en el establecimiento, sin embargo, no se adoptaron medidas sanitarias de seguridad
frente a este hallazgo.
Se identificaron actas en las que registraron ID incorrectos correspondientes al
establecimiento objeto de vigilancia.

Diferencias en el numero del documento del propietario.

Diferencias en el nimero de trabajadores del establecimiento.

Diferencias en el nimero de radicado.

Diferencias en el motivo de la visita.

Diferencias en la direccién del establecimiento.

Diferencias en el correo electrénico.

Ejecucidon Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio

2025

Tabla No. 22. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Cédigo G vigenciged;ﬂlli);’»g: ;i(;;isembre SR Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
i % de Valor criterio glosa total convenio
ineamirt | Yalria | vt | i : 9058 | e gos
vigencia G1 G3-3 G10-3

64 $24.269.237 $9.443.252 | 38,91% $0 $100.786 $0 $100.786 1,07%
65 $165.717.200 $56.566.260 | 34,13% $89.799 | $1.222.440 $554.880 $1.867.119 3,30%
66 $12.684.120 $4.083.480 | 32,19% $0 $0 $0 $0 0,00%
67 $3.866.800 $1.101.080 | 2848% $0 $0 $0 $0 0,00%
68 $22.429.240 $6.060.280 | 27,02% $0 $832.320 $0 $832.320 13,73%
69 $34.687.345 $9.046.090 | 26,08% $0 $145.855 $0 $145.855 1,61%
71 $22.243.620 $3.724.680 | 16,74% $0 $49.130 $0 $49.130 1,32%
73 $34.879.320 $9.632.280 | 27,62% $0 | $1.092.400 $0 $1.092.400 11,34%
75 $1.352.520 $208.080 | 15,38% $0 $0 $0 $0 0,00%
76 $1.664.640 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
79 $12.988.725 $403.140 | 3,10% $0 $0 $0 $0 0,00%
81 $145.085.334 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1015 $6.346.440 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1129 $3.225.240 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1130 $15.570.195 $3.121.200 | 20,05% $0 $0 $0 $0 0,00%
1131 $2.869.720 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1185 $2.255.690 $1.984.860 | 87,99% $0 $0 $0 $0 0,00%
1763 $2.055.364 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
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Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 - -
Cédigo de julio de 2025 Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
actividad
PPPy % de Valor criterio glosa total convenio
. . Valor total Valor total . - Valor glosa
lineamiento convenio ejecutado vigencia | S1ECUCION definitivas | o dedglosa
vigencia G1 G3-3 G10-3
1771 $2.373.390 $503.925 | 21,23% $0 $0 $0 $0 0,00%
1882 $876.196 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1945 $520.200 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
Total $517.960.536 $105.878.607 | 20,44% $89.799 | $3.442.931 $554.880 $4.087.610 3,86%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas para el periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 —
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En
primer lugar, criterio G3-3, relacionado al incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Téchicos
de la Gestion de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Publica de Intervenciones
Colectivas — PSPIC y médulo de Estandares - SIVIGILA D.C, representando un 84,23% del
total de glosas generadas.

Las glosas para el criterio G3-3, se encuentran asociadas a:

- En las actas de decomiso no se consigné la justificacion técnica que sustente la
clasificacion del producto como alterado.

- Espacios en blanco en el diligenciamiento de los instrumentos.

- Se identificaron actas en las que se registraron como “No aplica” ciertos items que,
segun la normativa vigente, son de obligatorio cumplimiento.

- En actas correspondientes a droguerias se evidenci6 la ausencia de Director Técnico
en el establecimiento, sin embargo, no se adoptaron medidas sanitarias de seguridad
frente a este hallazgo.

- Se identificaron actas en las que registraron ID incorrectos correspondientes al
establecimiento objeto de vigilancia.

En segundo lugar, el criterio G10-3 relacionado con ausencia de soportes por el valor reportado
en la columna “presupuesto ejecutado periodo”, debido a que los productos, reportados como
desarrollados en el informe de gestion, no fueron soportados en el momento de visita de
supervision, representando un 13,57% del total de las glosas generadas.

Finalmente, el criterio de glosa G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo de los
productos GSP-PSPIC, ya que no se evidencid el pago de la indexacion, representando un
2,20% del total de las glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se observa que para la
vigencia el producto establecimiento vigilado y controlado present6é un avance en la ejecucion
del 20,44% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecucién se ve afectada por las
glosas definitivas que representan un 3,86% con respecto al valor total ejecutado para el
periodo de seguimiento del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.
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8.3.3. Producto: Fortalecimiento de Capacidades

8.3.3.1. Analisis de Ejecucidén Programatica — Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 23. Ejecucién programética — Fortalecimiento de Capacidades

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de
2025
Cédigo e Nivel de Meta
Intervencion EEREne Operacion pn??at;taadla gz::au::?al % ejecu'ci‘()n Vgrificafia
Periodo Periodo programatica vigencia
Periodo
Fortalecimiento de capacidades para
1862 establecimientos,  productos ~ farmacéuticos y | Chapinero 1 1 100% 1
comunidad
Subtotal por cédigo de intervencion 1 1 100% 1
Total, General 1 1 100% 1

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas Seguimiento Retrospectivo —
Subred Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencié que para el
periodo en el seguimiento del producto Fortalecimiento de capacidades, la Subred presenté
una ejecucion total del 100%, en la intervencion.

En términos generales, se evidenci6 un adecuado cumplimiento de la programacion del
Fortalecimiento de Capacidades, en cuanto a la ejecucién de actividades se verificaron los
listados de asistencias, el desarrollo de las encuestas y evaluaciones de los participantes.

En relacién con la Linea de Medicamentos Seguros, no se llevo a cabo la formulacion de
planes de mejoramiento.

8.3.3.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Debido a las caracteristicas de la intervencion del Fortalecimiento de Capacidades no se
emiten conceptos sanitarios.

8.3.3.3.  Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025

Tabla No. 24. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de T e
. 2024 al 23 de julio de 2025 Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Cadigo
actividad PPP y o - .
lineamiento Valor total Valor total hde Valor criterio glosa total convenio Valor glosa ,
: ejecutado ejecucion s % de glosa
convenio . . A . definitivas
vigencia vigencia GX

1862 $235.165 $235.165 100% $0 $0 0,00%
Total $235.165 $235.165 100% $0 $0 0,00%

Fuente: Informes de gestién y glosas definitivas del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 —
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Fortalecimiento de Capacidades en el
periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, ejecuté el presupuesto
programado al 100%; igualmente, no se presentaron glosas para el periodo, lo anterior como
resultado de los procesos de alistamiento, preauditoria y organizacion de soportes.

8.3.4. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

8.3.4.1. Andélisis de Ejecucion Programética — Vigilancia Intensificada de la Salud
Ambiental

Tabla No. 25. Ejecucién programética — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero
de 2025
Cadigo > Nivel de Meta
Intervencion I ot Operacion L DT M_eta ol % ejecucion | Verificada
programada ejecutada sti ; ;
eriodo periodo programética | vigencia
P periodo
1243 \/_|g|Ian_9|a |nter)5|_f|cada de evlentos _adversos asociados a Ba(nos 2 2 100% 2
dispositivos médicos - tecnovigilancia Unidos
Subtotal por codigo de intervencién 2 2 100% 2
Total, General 2 2 100% 2
Informes de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas Seguimiento Retrospectivo — Subred

Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se observa que para el
periodo en el seguimiento del producto vigilancia intensificada de la salud ambiental, la subred
presentd una ejecucion total de 100%, un total de dos (2) intervenciones programadas
correspondientes a las acciones de la Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados
a dispositivos médicos — Tecnovigilancia, las cuales, fueron ejecutadas desarrollando las
actividades especificas de Vigilancia en el Distrito Capital, en concordancia con lo definido en
los planes de accién aprobados por la SDS, precisando que su alcance abarco a todas las
localidades del distrito.

En relacién con la Linea de Medicamentos Seguros, no se llevo a cabo la formulacion de
planes de mejoramiento.

8.3.4.2.  Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre de 2024
al 31 de enero de 2025

Debido a las caracteristicas de la intervencién vigilancia intensificada de eventos adversos
asociados a dispositivos médicos — tecnovigilancia no se emiten conceptos sanitarios.
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Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio

de 2025

Tabla No. 26. Ejecucion financiera vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia el 03 de diciembre de 2024 a1 23 | )¢ gefinitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
L de julio de 2025
Codigo
actividad PPP
. . Valor total % de Valor criterio glosa total convenio
e Y:)Ig";:zzgl ejecutado ejecucion \ga:g;ist'il“:: % de glosa
vigencia vigencia GX
1243 $222.706.389 $62.916.149 28,25% $0 $0 0,00%
1808 $23.447 481 $0 0,00% $0 $0 0,00%
Total $246.153.870 $62.916.149 25,56% $0 $0 0,00%

Fuente: Informes de gestién y glosas definitivas del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 —

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el
periodo analizado del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, el producto Vigilancia

Intensificada de la Salud Ambiental, present6 un avance en la ejecucion del 25,56%. Esta
ejecucion no se vio afectada por la aplicacion de glosas.
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8.4. LINEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

La linea de Alimentos Sanos y Seguros, busca incidir en los determinantes sociales de la Salud
relacionados con la preparacion, almacenamiento, transporte, distribucion y comercializacion
de alimentos (incluidas las bebidas alcoholicas) y materias primas de alimentos, segun las
competencias otorgadas por la reglamentacion sanitaria, mediante la accién intersectorial, el
disefio, la ejecucién de actividades de promocion y fomento de la salud a través de la
verificacion del cumplimiento de los requisitos higienico-sanitarios, locativos, de
funcionamiento y manipulacién exigidos en las normas sanitarias enmarcada en los enfoques
de riesgo y prevencién para estos productos.®

8.41. Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte
del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido entre el 03 de diciembre
del 2024 al 31 de enero del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las
actividades frente a insumos, talento humano, y gestion documental, que se presentan a
continuacion:

8.4.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los
anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento
operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnoldgicos, miscelaneos,
papeleria, comunicaciones, elementos de proteccion personal e insumos de identificacién
institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas y planillas de
entrega de estos.

8.4.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelanté los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucion de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, se
presentaron algunas novedades en este proceso respecto a la relacion equivocada del perfil
de un colaborador quien tiene el perfil de profesional universitario 2 y lo relacionaron como
profesional especializado 4, por lo cual en la base de talento humano se reflejaba otro valor
de pago de honorarios por mes, informacion errébnea en horas dedicadas y pago de honorarios
de 4 colaboradores, 2 profesionales universitarios 2 y 2 tecnélogos. Durante el seguimiento

5 Tomado de: Ficha Técnica de la Linea de Alimentos Sanos y Seguros. Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental.
Secretaria Distrital de Salud. Subsecretaria de Salud Publica. Vigencia 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025.
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efectuado por el equipo de apoyo a la supervision, se identificd que se presento rotacion del
talento humano, especificamente del perfil de tecnélogo que paso de la linea de alimentos
sanos y seguros a la linea de saneamiento factor que afecté el desarrollo total de las
actividades definidas en el lineamiento.

Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisién, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida en el lineamiento, lo cual se corroboré mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., sin embargo, se evidencio para
la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes que en la hoja de vida del SIDEAP, se relaciona
que curso 4 semestres de la carrera de ingeniera de alimentos, se observo que esta graduada
con fecha del mes 12 afio 2008, sin embargo, en los certificados de estudio se evidencié que
la fecha de grado es del 22 de junio del 2020, adicional al revisar en la COPNIA con el nimero
de identidad no refleja matricula de profesion, encontrando una presunta falta de veracidad en
los documentos allegados de la matricula profesional.

Se realizé la verificacion de un total de 67 perfiles, asi: TH de planta 7 y contratistas 60,
distribuidos de la siguiente forma: Tecndlogos, veintiséis (26), los cuales tienen formacién en
tecndlogo en saneamiento ambiental, tecndlogo gestion ambiental y servicios publicos,
tecnologo en alimentos, tecnoélogo en salud ambiental y seguridad sanitaria y profesionales
universitarios 2, treinta y cuatro (34), con formacion en ingenieria de alimentos, medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnista, todos operativos. Los funcionarios de planta
tienen formacion de técnicos en area de la salud. Igualmente se verificé el pago de honorarios
acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del periodo,
suministrada por la Subred.

8.4.1.3. Gestion Documental

En relacién con la informacién de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacibn de esta para el periodo
comprendido entre el 03 de diciembre del 2024 y el 31 de enero del 2025 se encuentran
descrita en la linea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.4.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.4.2.1. Analisis de Ejecucion Programética — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 27. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Codigo Nombre de la Nivel de Meta total
Intervencion Intervencion Operacién programada Meta total % ejecucién Meta Verificada
5 ejecutada periodo programatica vigencia periodo
periodo
Inspeccion a
vehiculos 0
82 transportadores de USAQUEN 892 891 99,89% 891
alimentos
Subtotal por cddigo de intervencion 892 891 99,89% 891
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Codigo
Intervencion

Nombre de la
Intervencion

Nivel de
Operacion

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Meta total
programada
periodo

Meta total
ejecutada periodo

% ejecucion
programatica

Meta Verificada
vigencia periodo

85

Operativos de
alimentos y bebidas
alcoholicas

CHAPINERO

17

15

88,24%

15

85

Operativos de
alimentos y bebidas
alcohdlicas

USAQUEN

18

100%

85

Operativos de
alimentos y bebidas
alcohdlicas

ENGATIVA

14

100%

85

Operativos de
alimentos y bebidas
alcohdlicas

SUBA

16

94,12%

85

Operativos de
alimentos y bebidas
alcohdlicas

BARRIOS UNIDOS

17

100%

85

Operativos de
alimentos y bebidas
alcohdlicas

TEUSAQUILLO

14

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

97

94

96,91%

94

87

Expendios
minoristas

CHAPINERO

69

60

86,96%

60

87

Expendios
minoristas

USAQUEN

105

54

51,43%

54

87

Expendios
minoristas

ENGATIVA

162

134

82,72%

134

87

Expendios
minoristas

SUBA

179

126

70,39%

126

87

Expendios
minoristas

BARRIOS UNIDOS

46

38

82,61%

38

87

Expendios
minoristas

TEUSAQUILLO

47

47

100%

47

Subtotal por cédigo de intervencion

608

459

75,49%

459

89

Expendio o
almacenamiento de
carne y/o productos

carnicos
comestibles

CHAPINERO

20

10

50,00%

89

Expendio o
almacenamiento de
carne y/o productos

carnicos
comestibles

USAQUEN

40

40

100%

40

89

Expendio o
almacenamiento de
carne y/o productos

carnicos
comestibles

ENGATIVA

152

151

99,34%

151

89

Expendio o
almacenamiento de
carne y/o productos

carnicos

comestibles

SUBA

105

105

100%

105
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Codigo
Intervencion

Nombre de la
Intervencion

Nivel de
Operacion

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Meta total
programada
periodo

Meta total
ejecutada periodo

% ejecucion
programatica

Meta Verificada
vigencia periodo

89

Expendio o
almacenamiento de
carne y/o productos

carnicos
comestibles

BARRIOS UNIDOS

17

17

100%

89

Expendio o
almacenamiento de
carne y/o productos

carnicos
comestibles

TEUSAQUILLO

20

20

100%

20

Subtotal por codigo de intervencion

354

343

96,89%

343

90

Cafeterias,
panaderias,
fruterias

CHAPINERO

85

83

97,65%

83

90

Cafeterias,
panaderias,
fruterias

USAQUEN

119

55

46,22%

55

90

Cafeterias,
panaderias,
fruterias

ENGATIVA

180

167

92,78%

167

90

Cafeterias,
panaderias,
fruterias

SUBA

148

129

87,16%

129

90

Cafeterias,
panaderias,
fruterias

BARRIOS UNIDOS

47

47

100%

47

90

Cafeterias,
panaderias,
fruterias

TEUSAQUILLO

49

48

97,96%

48

Subtotal por cédigo de intervencion

628

529

84,24%

529

93

Comedores
Comunitarios

USAQUEN

100%

93

Comedores
Comunitarios

SUBA

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

100%

94

Depositos de
alimentos y bebidas

CHAPINERO

100%

94

Depositos de
alimentos y bebidas

USAQUEN

100%

94

Depositos de
alimentos y bebidas

ENGATIVA

14

100%

94

Depositos de
alimentos y bebidas

SUBA

100%
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Codigo Nombre de la Nivel de Meta total - = _
Intervencion Intervencion Operacion programada Meta total % ejecucion Meta Verificada
periodo ejecutada periodo programatica vigencia periodo
%4 Depositosde | gpping UNIDOS 3 3 100% 3
alimentos y bebidas
Depésitos de 0
94 alimentos y bebidas TEUSAQUILLO 1 1 100% 1
Subtotal por cédigo de intervencion 30 30 100% 30
Depositos de
95 bebidas alcoholicas ENGATIVA 10 10 100% 10
Depositos de 0
95 bebidas alcoholicas TEUSAQUILLO 1 1 100% 1
Depositos de o
% bebidas alcohdlicas USAQUEN 2 2 100% 2
Subtotal por cédigo de intervencion 13 13 100% 13
Expendios de
96 pescado y USAQUEN 4 4 100% 4
productos de mar
Expendios de
96 pescado y ENGATIVA 12 12 100% 12
productos de mar
Expendios de
96 pescado y SUBA 7 7 100% 7
productos de mar
Expendios de
96 pescado y BARRIOS UNIDOS 1 1 100% 1
productos de mar
Subtotal por cédigo de intervencion 24 24 100% 24
o7 Expendios de CHAPINERO 70 68 97,14% 68
bebidas alcohdlicas
Expendios de o
97 bebidas alcoholicas USAQUEN 33 12 36,36% 12
o7 Expendios de ENGATIVA 169 143 84,62% 143
bebidas alcohdlicas
Expendios de
97 bebidas alcoholicas SUBA 122 116 95,08% 116
o7 Bxpendios de | g rRRI0S UNIDOS 2 2 100% 23
bebidas alcohdlicas
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Codigo
Intervencion

Nombre de la
Intervencion

Nivel de
Operacion

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Meta total
programada
periodo

Meta total
ejecutada periodo

% ejecucion
programatica

Meta Verificada
vigencia periodo

97

Expendios de
bebidas alcohdlicas

TEUSAQUILLO

32

32

100%

32

Subtotal por cédigo de intervencion

449

394

87,75%

394

99

Supermercados -
Hipermercados -
Grandes
superficies

CHAPINERO

100%

99

Supermercados -
Hipermercados -
Grandes
superficies

USAQUEN

18

100%

99

Supermercados -
Hipermercados -
Grandes
superficies

ENGATIVA

16

100%

99

Supermercados -
Hipermercados -
Grandes
superficies

SUBA

12

100%

99

Supermercados -
Hipermercados -
Grandes
superficies

BARRIOS UNIDOS

100%

99

Supermercados -
Hipermercados -
Grandes
superficies

TEUSAQUILLO

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

69

69

100%

69

104

Restaurantes,
cevicherias y
comidas rapidas

CHAPINERO

339

207

61,06%

207

104

Restaurantes,
cevicherias y
comidas rapidas

USAQUEN

497

497

100%

497

104

Restaurantes,
cevicherias y
comidas rapidas

ENGATIVA

758

638

84,17%

638

104

Restaurantes,
cevicherias y
comidas rapidas

SUBA

768

728

94,79%

728

104

Restaurantes,
cevicherias y
comidas rapidas

BARRIOS UNIDOS

254

253

99,61%

253

104

Restaurantes,
cevicherias y
comidas rapidas

TEUSAQUILLO

258

255

98,84%

255

Subtotal por cddigo de intervencion

2.874

2.578

89,70%

2578

1114

Muestreo de
alimentos y bebidas

TEUSAQUILLO

1

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

11

100%
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Codigo
Intervencion

Nombre de la
Intervencion

Nivel de
Operacion

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Meta total
programada
periodo

Meta total
ejecutada periodo

% ejecucion
programatica

Meta Verificada
vigencia periodo

1116

Operativos eventos
masivos

CHAPINERO

10

10

100%

10

1116

Operativos eventos
masivos

USAQUEN

15

26,67%

1116

Operativos eventos
masivos

ENGATIVA

46,67%

1116

Operativos eventos
masivos

SUBA

72,73%

1116

Operativos eventos
masivos

BARRIOS UNIDOS

15

83,33%

1116

Operativos eventos
masivos

TEUSAQUILLO

55,56%

Subtotal por cédigo de intervencion

49

62,82%

1157

Central de abastos
Codabas

USAQUEN

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

100%

1202

Plazas de mercado
Fontibon, Kennedy
y Ferias

ENGATIVA

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

100%

1218

Establecimiento
Terminado
Alimentos Sanos y
Seguros

CHAPINERO

154

149

96,75%

149

1218

Establecimiento
Terminado
Alimentos Sanos y
Seguros

USAQUEN

45

45

100%

45

1218

Establecimiento
Terminado
Alimentos Sanos y
Seguros

ENGATIVA

105

105

100%

105

1218

Establecimiento
Terminado
Alimentos Sanos y
Seguros

SUBA

297

295

99,33%

295

1218

Establecimiento
Terminado
Alimentos Sanos y
Seguros

BARRIOS UNIDOS

164

160

97,56%

160

1218

Establecimiento
Terminado
Alimentos Sanos y
Seguros

TEUSAQUILLO

28

28

100%

28

Subtotal por cédigo de intervencion

793

782

98,61%

782

1248

Visita IVC otorgar
autorizacion
sanitaria expendio
o0 almacenamiento
de carne ylo
productos carnicos

comestibles

USAQUEN

16

100%
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Codigo
Intervencion

Nombre de la
Intervencion

Nivel de
Operacion

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Meta total
programada
periodo

Meta total
ejecutada periodo

% ejecucion
programatica

Meta Verificada
vigencia periodo

1248

Visita IVC otorgar
autorizacion
sanitaria expendio
0 almacenamiento
de came ylo
productos carnicos
comestibles

ENGATIVA

18

100%

1248

Visita IVC otorgar
autorizacion
sanitaria expendio
0 almacenamiento
de came ylo
productos carnicos
comestibles

SUBA

37

2

64,86%

24

1248

Visita IVC otorgar
autorizacion
sanitaria expendio
0 almacenamiento
de came ylo
productos carnicos
comestibles

BARRIOS UNIDOS

100%

1248

Visita IVC otorgar
autorizacion
sanitaria expendio
0 almacenamiento
de carne ylo
productos carnicos
comestibles

TEUSAQUILLO

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

82

69

84,15%

69

1249

Inspeccion IVC
otorgar autorizacion
sanitaria vehiculos
transportadores de
carne y productos
carnicos
comestibles

USAQUEN

44

44

100%

44

Subtotal por cédigo de intervencion

44

44

100%

44

1250

Operativos apoyo
espacio publico y
otros

ENGATIVA

100%

1250

Operativos apoyo
espacio publico y
otros

USAQUEN

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

100%

1251

Plazas de mercado
12 de Octubre, 7 de
Agosto, Quirigua,
20 de Julio,
perseverancia y las
Nieves

ENGATIVA

100%

1251

Plazas de mercado
12 de Octubre, 7 de
Agosto, Quirigua,
20 de Julio,
perseverancia y las
Nieves

BARRIOS UNIDOS

100%

Subtotal por cédigo de intervencion

100%
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Codigo Nombre de la Nivel de Meta total - = _
Intervencion Intervencion Operacion programada Meta total % ejecucion Meta Verificada
periodo ejecutada periodo programatica vigencia periodo
Inspeccion a
vehiculos
1735 transportadores de | ;g gy 40 40 100% 40
carne y/o productos
carnicos
comestibles
Subtotal por cddigo de intervencion 40 40 100% 40
Acciones de Cierre
1780 Alimentos CHAPINERO 155.205 0 0,00% 0
1780 Accionies de Clerte | ysaQUEN 13.464 0 0,00% 0
imentos
1780 Acciones de Ciere | p\GaTyA 187.008 0 0,00% 0
Alimentos
Acciones de Cierre
1780 Alimentos SUBA 199.431 0 0,00% 0
1780 Acciones de Cierre | gppins UNIDOS 123.490 0 0,00% 0
Alimentos
1780 Acciones de Cierre | - 5pquiLLO 1134 0 0,00% 0
Alimentos
Subtotal por cédigo de intervencion 679.822 0 0,00% 0
1946 Supermercados CHAPINERO 16 16 100% 16
intermedios
Supermercados
1946 intermedios USAQUEN 8 8 100% 8
1946 Supermercados ENGATIVA 1 1 100% 1
intermedios
1946 Supermercados SUBA 25 25 100% 25
intermedios
1946 Supermercados | grpeins UNIDOS 10 10 100% 10
intermedios
1946 Supemercados | ;s quiLLO 8 8 100% 8
intermedios
Subtotal por cédigo de intervencion 78 78 100% 78
2016 Vigilancia a CHAPINERO 6 5 83,33% 5
Publicidad
Vigilancia a o
2016 Publicidad USAQUEN 6 6 100% 6
Vigilancia a
2016 Publicidad ENGATIVA 6 6 100% 6
Vigilancia a
2016 Publicidad SUBA 6 6 100% 6
2016 Vigiandiaa | ppei6s UNIDOS 6 6 100% 6
Publicidad
Vigilancia a
2016 Publicidad TEUSAQUILLO 6 6 100% 6
Subtotal por cadigo de intervencion 36 35 97,22% 35
Total, General 7.220 6.552 90,75% 6.552

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 Actas seguimiento retrospectivo -
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Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se observa que para el
periodo de seguimiento la linea de Alimentos Sanos y Seguros alcanzé una ejecucion total de
90,75%, afectada por la reprogramacion de actividades y la falta de personal. Se aclara que
para este analisis de ejecucion no se incluye la intervencién 1780 Acciones cierre alimentos la
cual en el informe de gestibn se encuentra programada pero no se ejecutd toda vez que
corresponde a ajustes presupuestales, que la Subred no ha tenido necesidad de hacer uso.
De lo anterior se precisa que de un total de 24 intervenciones programadas correspondientes
al producto establecimiento vigilado y controlado 1 intervencidén con cédigos 1116 presenté
una ejecucion inferior al 75%, siendo la localidad de Usaquén la que presentdé una menor
ejecucion; seguido de 5 intervenciones con codigos 87, 90, 97, 104 y 1248 que presentaron
una ejecucién entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad de Usaquén la que presentd una
menor ejecucion; igualmente 5 intervenciones con cddigos 82, 85, 89, 1218 y 2016 presentaron
una ejecucion entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Chapinero la que present6é una menor
ejecucion y finalmente 13 intervenciones con codigos 93, 94, 95, 96, 99, 1114, 1157, 1202,
1249, 1250, 1251, 1735y 1946 presentaron una ejecucion del 100% del producto.

De manera general, en el seguimiento retrospectivo se constatd que lo reportado en el informe
de gestion como meta ejecutada en el periodo correspondié a la cantidad de soportes
presentados por la Subred. Por otro lado, se evidencié que, si bien la mayoria de las
intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los
cuales se detallan en el apartado de ejecucion financiera del presente informe. Adicionalmente,
se resalta que los lideres de la linea presentaron los soportes para el seguimiento de manera
organizada y contaron con la disponibilidad de tiempo para presentar los productos ejecutados
en el periodo verificado.

Como fortaleza, se pudo identificar el envio de los informes determinados en ficha técnica de
Alimentos Sanos y Seguros dentro de los tiempos establecidos por los referentes distritales de
la linea de Alimentos Sanos y Seguros.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el
seguimiento realizado al periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.

8.4.2.2. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Tabla No. 28. Conceptos desfavorables por localidad — Periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
Cadigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
90 Cafeterias, panaderias, BARRIOS UNIDOS 1 No
fruterias

104 Restaurantes, cevicheriasy | gapping UNIDOS 9 No

comidas rapidas

90 Cafeterias, pgnaderias, CHAPINERO 9 No
fruterias

87 Expendios minoristas ENGATIVA 8 No

Expendio o0 almacenamiento
89 de came y/o productos ENGATIVA 4 No
carnicos comestibles
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Cédigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
90 Cafeterias, pgnaderias, ENGATIVA 15 No
fruterias
o7 Expendios de bebidas ENGATIVA 2 No
alcohdlicas
Supermercados -
99 Hipermercados - Grandes ENGATIVA 1 No
superficies
104 Restauraqtes, cgv]cherias y ENGATIVA 14 No
comidas rapidas
87 Expendios minoristas SUBA 8 Si
Expendio o almacenamiento
89 de came y/o productos SUBA 1 si
carnicos comestibles
Cafeterias, panaderias,
90 fruterias SUBA 14 No
96 Expendios de pescado y SURA 1 No
productos de mar
97 Expendios fj‘? bebidas SURA 2 No
alcohodlicas
Supermercados -
99 Hipermercados - Grandes SUBA 1 No
superficies
Restaurantes, cevicherias y )
104 comidas rapidas SUBA o1 Si
1946 Supermercados intermedios SUBA 3 No
87 Expendios minoristas TEUSAQUILLO 4 No
Expendio o almacenamiento
89 de carne y/o productos TEUSAQUILLO 4 No
cérnicos comestibles
90 Cafe‘e”fas' panaderias, TEUSAQUILLO 4 No
Tuterias
97 Expendios de bebidas TEUSAQUILLO 1 No
alcohdlicas
Supermercados -
99 Hipermercados - Grandes TEUSAQUILLO 1 No
superficies
104 Restauran_tes, c’evl|cher|as y TEUSAQUILLO 17 No
comidas rapidas
87 Expendios minoristas USAQUEN 2 No
Expendio o0 almacenamiento
89 de carne y/o productos USAQUEN 1 No
carnicos comestibles
Cafeterias, panaderias,
90 fruterias USAQUEN 5 No
Expendios de pescado y
% productos de mar USAQUEN ! No
Supermercados -
99 Hipermercados - Grandes USAQUEN 2 No
superficies
104 Restauran_tes, c’evl|cher|as y USAQUEN 20 No
comidas rapidas

Fuente: Informes de gestién - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 —
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Alimentos Sanos
y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo
de seguimiento del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, en el desarrollo de las
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actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, a las actas de visita con
concepto desfavorable, se les verificé la calidad técnica, de igual forma se valido la informacion
contenida en la cédula del establecimiento y se corroboroé la calidad de los datos ingresados
al SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se les verificé el cargue en el
Sistema de Informacion de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS, tomando como
insumo el archivo remitido desde Nivel Central, evidenciando cumplimiento con los tiempos
establecidos para este proceso.

Se verificaron un total de 219 actas con concepto desfavorable en el informe de gestion para
el periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, distribuidas por intervencion,
asi:

- IVC a Restaurantes, cevicherias y comidas rapidas, 121 actas (55,25%).
- IVC a Cafeterias, panaderias, fruterias, 40 actas (18,26%).
- IVC a Expendios minoristas, 22 actas (10,05%).

Y con un porcentaje menor al 10% las intervenciones de:

- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos carnicos comestibles, 20
actas (9,13%).

- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 6 actas (2,74%).

- IVC a expendios de bebidas alcohdlicas, 5 actas (2,28%).

- IVC a Supermercados intermedios, 3 actas (1,37%).

- IVC a Expendios de pescado y productos de mar, 2 actas (0,91%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi:

Localidad Engativd: 44 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron
inconsistencias.

Localidad Suba: 101 actas con concepto desfavorable, de las cuales 88 (87,13%) no
presentaron inconsistencias y 13 (12,87%) presentaron inconsistencia, hallazgos de calidad
como espacios en blanco, item 5,2 con justificacion de no manejar productos que necesiten
refrigeracion, sin embargo, no se marcé el NA, como lo indica el manual de diligenciamiento
de acta, no se relaciona en acta de medida sanitaria, el tipo de medida aplicada en el
establecimiento. Adicional por la no concordancia entre soportes en fisico con respecto a las
actas a la base de datos del SIVIGILA D.C., Error en digitacién de correo en el aplicativo con
respecto al relacionado en el acta de IVC, errores en los nombres del establecimiento,
relacionados en el aplicativo, Error en la direccion del establecimiento

Localidad Usaquén, 31 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron
inconsistencias.

Localidad Teusaquillo, 31 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron
inconsistencias.

Localidad Chapinero: 2 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentd
inconsistencias.
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Localidad Barrios Unidos: 10 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron
inconsistencias

8.4.2.3. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 29. Ejecucion financiera - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Cadigo Acumulada vigencia dgl ?3 de diciembre de 2024 Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
actividad al 23 de julio de 2025 Valor criterio glosa total convenio
ingamionto | Vo fotal Zf!ﬁ[.fé’éi' hde | g 633 G5-1 Gr2 | Valorglosa | %de
Convenio vigencia ejecucion definitivas glosa
82 $105.308.394 $25.866.105 24,56% $0 $0 $0| $114.228 $114.228 0,44%
85 $120.517.104 $38.117.424 31,63% $0 $0| §$819.312 $0 $819.312 2,15%
87 $171.722.346 $26.731.086 15,57% $0| $285.570 $0 $0 $ 285.570 1,07%
89 $125.062.656 $30.479.244 24,37% $0| $174.69 $0 $0 $174.696 0,57%
90 $184.539.744 $30.780.642 16,68% $0| $175.026 $0 $0 $ 175.026 0,57%
93 $2.335.908 $532.548 22,80% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
94 $16.170.600 $4.389.804 27,15% $0 $0| $442710 $0 $ 442.710 10,08%
95 $6.691.932 $1.919.964 28,69% $0 $0| §298.248 $0 $298.248 15,53%
96 $8.171.448 $2.130.192 26,07% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
97 $114.678.702 $22.900.788 19,97% $0| $171.342 $0 $0 $171.342 0,75%
99 $122.747.480 $33.770.160 2751% | $303.272 $0 $0 $0 $303.272 0,90%
104 $1.001.078.700 $229.153.704 22,89% $0| $980.568 | $8.791.272 $0| $9.771.840 4,26%
1114 $29.774.496 $7.699.520 25,86% $0 $0| $689.840 $0 $ 689.840 8,96%
1115 $596.512 $0 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1116 $137.552.688 $15.264.632 11,10% $0 $0| $1.236.320 $0| $1.236.320 8,10%
1157 $29.162.800 $8.238.700 28,25% $0 $0| §$240448 $0 $240.448 2,92%
1202 $17.320.100 $4.893.100 28,25% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1218 $15.309.574 $15.114.896 98,73% $0 $19.038 $0 $0 $19.038 0,13%
1248 $24.074.784 $6.142.632 25,51% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1249 $3.747.396 $1.271.244 33,92% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1250 $1.735.558 $1.381.805 79,62% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1251 $31.176.180 $8.807.580 28,25% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1735 $3.782.400 $1.158.858 30,64% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1780 $1.013.906 $0 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1820 $3.088.906 $0 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1946 $46.065.270 $11.468.502 24,90% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1968 $1.839.247 $0 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
1971 $3.280.818 $0 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
2016 $4.130.808 $1.035.040 25,06% $0 $0 $0 $0 $0 0,00%
Total $2.332.676.457 $529.248.170 22,69% | $303.272 | $1.806.240 | $12.518.150 | $114.228 | $ 14.741.890 2,79%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En
primer lugar el criterio G5-1, relacionado por presunta veracidad de soportes, con un 84,92 %,
del total de glosas generadas, debido a que se evidencié en la verificacion realizada por el
profesional del equipo de apoyo a la supervision, en el médulo de talento humano del aplicativo
SIVIGILA D.C., de los soportes de la hoja de vida de la colaboradora Claudia Milena Suarez
Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2, que en la hoja de vida cargada del SIDEAP
registra en el item 2. Formacion académica: Educacién superior: Semestres aprobados 4,
graduada en ingenieria de alimentos en el afio 2008, al verificar el soporte de certificados de
estudios se observa que el diploma y acta de grado indican graduacién en el afio 2020; asi
mismo, se consulta en la pagina del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA, la
autenticacion del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional
cargada en el médulo de talento humano, cuyo resultado de la consulta es “No se encontraron
matriculas asociadas al numero de identificacion o al numero de matricula ingresado ...".

En segundo lugar criterio G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 lineamientos
técnicos de la gestion de la salud publica GSP y del plan de salud publica de intervenciones
colectivas - PSPIC y modulo de estandares - SIVIGILA D.C con un 12,25% del total de glosas
generadas, para la linea Alimentos Sanos y Seguros, las cuales se encuentran asociadas a la
falta de relacionar items de calificacién que por normatividad deben ser correlacionados; la no
coincidencia entre la informacion de nombre de propietario en las actas de inspeccion
vigilancia y control, incumplimiento en los tiempos estipulados en el documento técnico de
VSA, para el cambio de concepto sanitario después del levantamiento de la medida sanitaria.
Espacios en blanco. Incoherencia en la calificacion de los items de actas de IVC que se
correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados. Incoherencia en la calificacién de
items de actas de IVC de acuerdo a los hallazgos registrados, teniendo en cuenta la
normatividad sanitaria solicitada en la verificacion del item.

En tercer lugar, criterio de glosa G-1, relacionada por la diferencia entre el valor mensual
reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna
1 valor base 184 horas mes, ya que no se evidencié el pago de la INDEXACION como se
describe a continuacion: Un (1) perfil de profesional Universitario 2 (Diego Alejandro Nifio
Torres) correspondiente a un valor de $25.265,94. Un (1) perfil de profesional Universitario 2
(Stephany Alejandra Martinez Mora) correspondiente a un valor de $129.137,04. Un (1) perfil
Tecnodlogo (Brayan Stiven Monroy Mora) correspondiente a un valor de $19.732,13. Un (1)
perfil de profesional Universitario 2 (John Jairo Rivas Toledo) correspondiente a un valor de
$129.137,04.

En cuarto lugar, criterio de glosa G7-2, por la no concordancia de los conceptos sanitarios
relacionados en el informe de gestién y los presentados por la Subred.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se observa que para la
vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 el producto presenta una
ejecucion parcial de 22,69%, dicha ejecucion se ve afectada por las glosas definitivas que
representan un 2,79% con respecto al valor total ejecutado del periodo objeto de seguimiento.
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8.4.3.1. Andlisis de ejecucion programatica — Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 30. Ejecucion programatica — Fortalecimiento de Capacidades
Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Cadigo g Nivel de
Interver?cién b B Operacion e tOtaJ Meta total % ejecucion Meta Verificada
programaca ejecutada periodo programatica vigencia periodo
periodo
Fortalecimiento de
1864 capacidades en buenas Chapinero 6 5 83,33% 5
Practicas de Manufactura
Fortalecimiento de
1864 capacidades en buenas Usaquén 8 8 100% 8
Practicas de Manufactura
Fortalecimiento de
1864 capacidades en buenas Engativa 6 6 100% 6
Practicas de Manufactura
Fortalecimiento de
1864 capacidades en buenas Suba 6 6 100% 6
Practicas de Manufactura
Fortalecimiento de
1864 capacidades en buenas Barrios Unidos 6 6 100% 6
Practicas de Manufactura
Fortalecimiento de
1864 capacidades en buenas Teusaquillo 6 6 100% 6
Practicas de Manufactura
Total, General 38 37 97,37% 37

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto de fortalecimiento de capacidades se alcanz6 una
ejecucion total del 97,37% debido a que no se alcanz6 a realizar para la localidad de Chapinero
la cantidad de intervenciones programadas para el periodo, debido a la falta de profesionales
gue necesita la linea de alimentos sanos y seguros.

En las actividades de fortalecimiento de capacidades, se trataron tematicas relacionadas con
Buenas Practicas de Manufactura, dando cumplimiento con la cantidad minima de asistentes
por intervencion. Adicionalmente, los soportes presentados dieron cumplimiento de los
lineamientos técnicos y de calidad, reflejaron la informacién solicitada en cuanto a los
asistentes, el profesional capacitador y el desarrollo de la actividad. Los indicadores reportados
en el informe de gestion respecto al nUmero de capacitaciones y el nimero de personas
capacitadas coincidieron con los soportes presentados.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el
seguimiento realizado al periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.
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8.4.3.2. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Para el producto de “Fortalecimiento de capacidades” no se generaron conceptos
desfavorables.

8.4.3.3. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 31. Ejecucion financiera del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
julio de 2025 enero de 2025
Cadigo actividad Valor total Valor criterio
PPP y lineamiento Valor total il t: da % de ei .. glosa total Valor glosa % de gl
Convenio €jecutaco o de ejecucion convenio definitivas o de glosa
vigencia Gxx

1864 $12.026.226 $3.279.833 27.27% $0 $0 0,00%

Total $12.026.226 $3.279.833 27,27% $0 $0 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para la
vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 el producto presenta una
ejecucioén parcial del 27.72%, dicha ejecucion no se ve afectada por glosas definitivas.

8.4.4. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

8.4.4.1. Andlisis de ejecucidon programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud

Ambiental
Tabla No. 32. Ejecucion programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental
Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Cédigo » Nivel de Meta total L -
[femEn e Intervencion Operacion programada . Meta total’ % ejecucion I\!Ieta Yerlflc’ada
; ejecutada periodo programatica vigencia periodo
periodo
1118 Vigilancia intensificadaa | g7y 2 2 100% 2
refrigerios y catering
Total, General 2 2 100% 2

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto de Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental se
presento una ejecucion del 100%.

Como fortaleza, se evidencio6 que los productos presentados cumplieron con lo establecido en
los lineamientos en cuanto a plan de accion, calidad, sin enmendaduras ni tachones y con las
respectivas firmas de los funcionarios y usuarios que participaron en todas las intervenciones
ejecutadas.
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Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el
seguimiento realizado al periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.

8.4.4.2. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Para el producto de “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” no se generaron conceptos
desfavorables.

8.4.4.3. Ejecucién financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 33. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de | Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
Cédigo actividad 2025 enero de 2025
PPPy Valor total Valor criterio glosa Valor alosa
lineamiento Valor total Convenio ejecutado % de ejecucion total convenio g % de glosa
. . definitivas
vigencia Gx
1118 $115.983.715 $32.766.230 28,25% $0 $0 0,00%
1119 $12.211.261 $0 0,00% $0 $0 0,00%
Total $128.194.976 $32.766.230 25,56% $0 $0 0,00%

Fuente: Informe de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la
vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 el producto presenta una
ejecucioén parcial de 25,56%, dicha ejecucion no se ve afectada por las glosas definitivas.

8.4.5. Producto: Atenciéon de Eventos de Interés en Salud Publica

8.4.4.4. Andlisis de ejecucién programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud
Pablica

Tabla No. 34. Ejecucion programatica — Atencién de Eventos de Interés en Salud Publica

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Cadigo i Nivel de Meta total N Aoverrd V3 -
[ i Intervencion Operacion programada : Meta total' % ejecucion I\!Ieta \{erlflc’ada
5 ejecutada periodo programatica vigencia periodo
periodo
Evento Enfermedad
1113 Transmitida por ENGATIVA 2 2 100% 2
Alimentos
Total, General 2 2 100% 2

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Actas seguimiento retrospectivo - Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto de atencién a eventos en interés en salud publica se
presento una ejecucion del 100%.

Respecto, al periodo de seguimiento se observo que se presentd evento asociado a ETA
notificado el 7 de diciembre 2024, ocurrencia del evento el 6 de diciembre del 2024 y se realiz6
visita el 8 de diciembre del 2024, se evidencio los informes de 24, 48 horas y final. Se present6
evento asociado a ETA, notificado el 23 de diciembre del 2024 ocurrencia del 19 de diciembre
del 2024 y se realiz6 la visita el 24 de diciembre del 2024, se evidenciaron informes de 24, 48
horas y final. Como fortaleza, se pudo identificar que el envio del informe de avance, se realizd
de manera oportuna, dentro de los tiempos establecidos en la ficha técnica de Alimentos Sanos
y Seguros.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el
seguimiento realizado al periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.

8.4.4.5. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Para el producto de “Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica” no se generaron
conceptos desfavorables.

8.4.4.6. Ejecucién financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 35. Ejecucion financiera vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
julio de 2025 enero de 2025
Codigo actividad e Valor criterio
PPPy lincamiento | Valor total oot . e Valor glosa % de glosa
Convenio Jecuta odeel convenio definitivas odeg
vigencia
Gx-x

1113 $14.661.826 $4.142.071 28,25% $0 $0 0,00%

1908 $1.532.879 $0 0,00% $0 $0 0,00%
Total $16.194.705 $4.142.071 25,58% $0 $0 0,00%

Fuente: Informe de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la
vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 el producto presenta una
ejecucion parcial de 25,58%, dicha ejecucién no se ve afectada por glosas definitivas.
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8.5. LINEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONOTICO

En el marco de la Politica Distrital de Salud Ambiental, “...esta linea de intervenciéon se
relaciona con todas aquellas acciones integrales e interdisciplinarias de vigilancia sanitaria,
epidemioldgica, ambiental y policiva, promocion de la salud, prevencion de la enfermedad y
control de los eventos transmisibles de origen zoondético, que potencialmente puedan
representar riesgo para la salud animal y publica...”.®

8.51. Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte
del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2024
al 31 de enero de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades
frente a insumos, talento humano, y gestion documental, que se presentan a continuacion:

8.5.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplié de manera parcial con la provision de los insumos establecidos en
los anexos 6 y 8, necesarios para el desarrollo integral de las actividades definidas en el
lineamiento operativo. Para ello, se dispuso de insumos como, recursos tecnoldgicos,
papeleria, elementos de proteccion personal e implementos de identificacion institucional, tales
como chaquetas y carnés, sin embargo, en la intervencién Vacunacién Antirrabica Canina y
Felina se evidencio que la subred no dispuso del insumo, Vans 7 pasajeros 0 mas para
transporte exclusivo de talento humano de vacunacién antirrabica canina y felina conforme a
lo descrito en el Anexo 8. Matriz de Insumos PSPIC_02Dict24_22Jul25.

La entrega y disponibilidad de estos recursos fueron verificadas mediante actas o planillas
correspondientes.

Para los demas insumos de la linea ETOZ, se contd con lo descrito y solicitados en el anexo
8, cumpliendo con los criterios de entrega y las caracteristicas requeridas. Los profesionales
dispusieron de elementos de proteccidn personal y actas en papel quimico. Asi mismo, se
verificé la disponibilidad de insumos necesarios para las intervenciones de Control de Vectores
y Vacunacion Antirrabica Canina y Felina. Se revisaron las condiciones de almacenamiento y
las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los productos utilizados en dichas
intervenciones. Adicionalmente, los profesionales encargados de las actividades de control
vectorial cuentan con actas detalladas que registran el uso y cantidad de insumos quimicos
empleados.

6 Ficha técnica de la linea: Eventos Transmisibles de Origen Zoonético Periodo: 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025
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8.5.1.2. Talento humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantd los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucion de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida por el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (39)
colaboradores los cuales en su totalidad son contratistas, distribuidos de la siguiente forma:
(21) Profesionales Universitarios 2 — Operativos, con formacién en medicina veterinaria (16) y
medicina veterinaria y zootecnia (5) y (18) Tecndlogos - Operativos con formacion Tecnélogo
en Saneamiento Ambiental (14) y Tecndlogo salud ambiental y seguridad sanitaria (4) esto
para el periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.

Igualmente se verifico el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como
insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada por la Subred.

Se realizo la verificacion de los perfiles profesionales a través de la plataforma de Comvezcol,
con el fin de confirmar la idoneidad, revisar posibles sanciones y validar las fechas de
expedicién de las matriculas profesionales. Como resultado, no se identificaron alertas ni
hallazgos que implicaran glosas o la formulacién de planes de mejora. Adicionalmente, la
Subred conto con tecnélogos para la ejecucion de actividades en los productos de prevencién
y control de enfermedades zoondticas, asi como en el control de vectores. La idoneidad de
estos perfiles tecnologos fue verificada mediante la pagina del COPNIA y el médulo de talento
humano del aplicativo SIVIGILA D.C.

8.5.1.3. Gesti6én documental

En relacién con la informacién de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacibn de esta para el periodo
comprendido del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 se encuentran descritos en
la linea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.5.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.5.2.1. Andlisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 36. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

- . Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo Int 0 Nivel de
Intervencion freivenciol Operacién Meta total Meta total % ejecucion Meta Verificada
programada periodo | ejecutada periodo | programatica periodo periodo
IVCa
1013 establecimientos Barrios Unidos 13 13 100% 13
médico veterinarios
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g . Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo Int e Nivel de
Intervencion jlervenclon Operacion Meta total Meta total % ejecucion Meta Verificada
programada periodo | ejecutada periodo | programatica periodo periodo
IVC a
1013 establecimientos Chapinero 6 6 100% 6
médico veterinarios
IVCa
1013 establecimientos Engativa 59 59 100% 59
médico veterinarios
IVCa
1013 establecimientos Suba 60 60 100% 60
médico veterinarios
IVCa
1013 establecimientos Teusaquillo 1 1" 100% 1
médico veterinarios
IVC a
1013 establecimientos Usaquén 40 40 100% 40
médico veterinarios
Subtotal por codigo de intervencion 189 189 100% 189
Establecimiento ' .
1220 Terminado ETOZ Barrios Unidos 2 2 100% 2
Establecimiento - 0
1220 Terminado ETOZ Engativa 10 10 100% 10
Establecimiento
1220 Terminado ETOZ Suba 8 8 100% 8
Establecimiento . o
1220 Terminado ETOZ Teusaquillo 4 4 100% 4
Establecimiento . o
1220 Terminado ETOZ Usaquén 8 8 100% 8
Subtotal por cédigo de intervencion 32 32 100% 32
Operativos linea -
1737 ETOZ Engativa 20 20 100% 20
Operativos linea 0
1737 ETOZ Suba 20 19 95,00% 19
Subtotal por codigo de intervencion 40 39 97,50% 39
Acciones de Cierre ' ) 0
1783 ETOZ Barrios Unidos 669 0 0,00% 0
Acciones de Cierre .
1783 ETOZ Chapinero 669 0 0,00% 0
Acciones de Cierre - o
1783 ETOZ Engativa 99 0 0,00% 0
Acciones de Cierre
1783 ETOZ Suba 226 0 0,00% 0
Acciones de Cierre ,
1783 ETOZ Teusaquillo 59.041 0 0,00% 0
Acciones de Cierre .
1783 ETOZ Usaquén 404 0 0,00% 0
Subtotal por cédigo de intervencion 61.108 0 0,00% 0
IVC a
establecimientos
2157 que elaboran Engativé 1 1 100% 1
alimentos
preparados para
animales
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Cadigo
Intervencion

Intervencion

Nivel de
Operacion

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

Meta total
programada periodo

Meta total
ejecutada periodo

% ejecucion
programatica periodo

Meta Verificada
periodo

Subtotal por cédigo de intervencion

1

1

100%

1

2387

IVC a Pet Shop

Barrios Unidos

3

1

33,33%

1

2387

IVC a Pet Shop

Chapinero

1

1

100%

1

2387

IVC a Pet Shop

Engativa

7

71,43%

2387

IVC a Pet Shop

Suba

29

D | o

20,69%

D | o

2387

IVC a Pet Shop

Teusaquillo

—_

100%

—_

2387

IVC a Pet Shop

Usaquén

100%

Subtotal por codigo de intervencion

49

22

44,90%

22

2388

IVC a
establecimientos
que prestan
servicios de
peluqueria y/o SPA
para animales

Barrios Unidos

100%

2388

IVCa
establecimientos
que prestan
servicios de
peluqueria y/o SPA
para animales

Chapinero

100%

2388

IVC a
establecimientos
que prestan
servicios de
peluqueria y/o SPA
para animales

Engativa

25

25

100%

25

2388

IVCa
establecimientos
que prestan
servicios de
peluqueria y/o SPA
para animales

Suba

23

23

100%

23

2388

IVCa
establecimientos
que prestan
servicios de
peluqueria y/o SPA
para animales

Teusaquillo

100%

2388

IVCa
establecimientos
que prestan
servicios de
peluqueria y/o SPA
para animales

Usaquén

21

21

100%

21

Subtotal por cédigo de intervencion

82

82

100%

82

2393

IVCa
establecimientos
que prestan
servicios para
animales

Barrios Unidos

100%

2393

IVCa
establecimientos
que prestan
servicios para
animales

Chapinero

66,67%

2393

IVC a
establecimientos
que prestan

Engativa

46

46

100%

46
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

Cadigo Nivel de

L Intervencion
Intervencion torvenclo

programada periodo | ejecutada periodo | programatica periodo periodo

Operacion Meta total Meta total % ejecucion Meta Verificada

servicios para
animales

IVCa
establecimientos
2393 que prestan Suba 27 26 96,30% 26
servicios para

animales

IVCa
establecimientos
2393 que prestan Teusaquillo 13 10 76,92% 10
servicios para

animales

IVCa
establecimientos
2393 que prestan Usaquén 8 8 100% 8
servicios para

animales

Subtotal por cédigo de intervencion 100 95 95,00% 95

IVC para
verificacion de
MECE en
2398 establecimientos Usaquén 5 5 100% 5
que prestan
servicios para
animales.

Subtotal por cédigo de intervencion 5 5 100% 5

Total, General 498 465 93,37% 460

Fuente: Informe de gestion del periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, alcanzé una
ejecucion total de 93,37%, esto debido a la falta de talento humano y particularidades de la
linea.

De lo anterior se precisa que de un total de 7 intervenciones programadas correspondientes
al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, las intervenciones 2387 presentaron una
ejecucion inferior al 75% incidiendo en la subejecucion las localidades de Barrios Unidos y
Suba; las intervenciones 2393 y 1737 presentaron una ejecucion entre el 90% y 99% afectando
principalmente las localidades de Suba y Teusaquillo y finalmente las intervenciones, 1013,
1220, 2157, 2398 y 2388 tuvieron una ejecucion del 100%.

Durante el seguimiento se resalta que la subred garantizo la custodia de los soportes
relacionados con el producto conforme el informe de gestion, también se encontré coincidencia
en los conceptos sanitarios en fisico y en el informe de gestion.

En el analisis no se tuvo en cuenta el cédigo de intervencion 1783 Acciones cierre ETOZ, ya
que estos recursos son saldos resultantes de las reprogramaciones y redistribuciones
realizadas y cuyos recursos no han sido ejecutados por parte de la Subred.

Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora en el periodo de
seguimiento.
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8.5.2.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025
Tabla No. 37. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento vigilado y controlado del
periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025
Codigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
1013 IVCa establec!mlgntos médico Barrios Unidos 9 No
veterinarios
1013 IVCa establec!mlgntos médico Chapinero 3 No
veterinarios
1013 IVCa establec!mlgntos médico Engativé 21 No
veterinarios
1013 IVCa establec!m@ntos médico Suba 2% No
veterinarios
1013 IVC a establec!m@ntos médico Teusaquillo 9 Si
veterinarios
1013 IVC a establec!m@ntos médico Usaquén 15 S|
veterinarios
IVC A establecimientos que
2157 elaboran alimentos preparados Engativa 1 No
para animales
2387 IVC a pet shop Barrio Unidos 1 No
2387 IVC a pet shop Suba 2 No
2387 IVC a pet shop Usaquén 1 No
IVC a establecimientos que
2388 prestan servicios de peluqueria Barrios Unidos 2 No
ylo SPA para animales
IVC a establecimientos que
2388 prestan servicios de peluqueria Chapinero 1 No
ylo SPA para animales
IVC a establecimientos que
2388 prestan servicios de peluqueria Engativa 1 No
ylo SPA para animales
IVC a establecimientos que
2388 prestan servicios de peluqueria Suba 13 No
ylo SPA para animales
IVC a establecimientos que
2388 prestan servicios de peluqueria Teusaquillo 1 No
ylo SPA para animales
IVC a establecimientos que
2388 prestan servicios de peluqueria Usaquén 10 No
ylo SPA para animales
2393 IVC a establecimientos que Barrios Unidos 1 No
prestan servicios para animales
2393 IVC a estaIbI.eC|m|entos.que Engativé 16 Si
prestan servicios para animales
2393 IVC a estaIbI.eC|m|entos.que Suba 15 No
prestan servicios para animales
2393 IVCa esta.bl.emmlentos.que Teusaquillo 5 No
prestan servicios para animales
2393 IVC a establecimientos que Usaquén 9 No

prestan servicios para animales
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Cédigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
IVC para verificacién de MECE
2398 en establecimientos que Usaquén 1 Si
prestan servicios para animales.

Fuente: Informe de gestion - Actas seguimiento retrospectivo del periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Eventos
Transmisibles de Origen Zoonético acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte
E.S.E. para el periodo de seguimiento del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, en
el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, a las actas
de visita con concepto desfavorable, se les verifico la calidad técnica, también se valid6 la
informacién contenida en la cédula del establecimiento y se corroboré la calidad de los datos
ingresados al SIVIGILA D.C. Para el periodo, se cont6 con archivo en magnético de las actas
escaneadas en las que se emitieron conceptos desfavorables.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verifico el cargue en el Sistema
de Informacién de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS de las actas reportadas
en la base enviada desde la SDS en el archivo denominado
‘REPORTE_SIIAS_1DIC2024 25MAR2025".

Se verificaron un total de ciento cincuenta y dos (152) actas con concepto desfavorable, en el
periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 distribuidas, por intervencion, asi:

- IVC a establecimientos médico veterinarios), sesenta y nueve (69) actas (45,39%).

- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, treinta y nueve (39) actas
(25,66%).

- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluqueria y/o SPA para animales,
treinta y ocho (38) actas (25%).

- IVC a pet shop cuatro (4) actas (2,63%).

- IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales, un (1) acta
(0,66%).

- IVC para verificacion de MECE en establecimientos que prestan servicios para
animales, un (1) acta (0,66%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi:

Localidad Barrios Unidos: seis (6) actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de
éstas presentd inconsistencias.

Localidad Chapinero: cuatro (4) actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de
éstas presenté inconsistencias.

Localidad Engativa: cuarenta y nueve (49) actas con concepto desfavorable, de las cuales,
ninguna de éstas presento inconsistencias.

Localidad Suba: cincuenta y seis (56) actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna
de éstas presenté inconsistencias.
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Localidad Usaquén: veintinueve (29) actas con concepto desfavorable, de las cuales, una (1)
presentd radicacion tardia en SIIAS (3,45%) y 1 presentd hallazgos por incumplimiento al
lineamiento (3,45%).

Localidad Teusaquillo: ocho (8) actas con concepto desfavorable, de las cuales, una (1)
presentd inconsistencias en aplicativo SIVIGILA D.C (12,50%).

Como resultado de la validacion de las actas con concepto desfavorable, se identificaron
hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la informacion
ingresada en bases Vs soportes en fisico. Dentro de los hallazgos méas frecuentes se
encontraron:

- Error en el correo electronico digitado.
- Referencia incorrecta de la normatividad.

8.5.2.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025

Tabla No. 38. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio | Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31
de 2025 de enero de 2025
Cédigo actividad Valor fotal Valor criterio
PPPy lineamiento | \ o venio slocutado % de ejecucion glosa total Valor glosas % de glosa
jecutac vigencia COIVEN'O definitivas odeg
vigencia
G3-3
1013 $82.841.568 $22.368.896 27,00% $116.464 $116.464 0,52%
1105 $120.224 $0 0,00% $0 $0 0,00%
1220 $617.812 $617.812 100% $0 $0 0,00%
1737 $34.474.112 $9.227.072 26,77% $0 $0 0,00%
1783 $163.732 $0 0,00% $0 $0 0,00%
2156 $541.008 $0 0,00% $0 $0 0,00%
2157 $631.176 $90.168 14,29% $0 $0 0,00%
2387 $27.729.444 $1.941.396 7,00% $0 $0 0,00%
2388 $27.737.832 $7.269.696 26,21% $0 $0 0,00%
2393 $31.660.104 $8.405.220 26,55% $0 $0 0,00%
2398 $5.626.013 $964.973 17,15% $194.210 $194.210 20,13%
TOTAL $212.143.025 $50.885.233 23,99% $310.674 $310.674 0,61%

Fuente: Informe de gestion - Glosas definitivas periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se present6 glosa por el criterio: G3-3 — Incumplimiento
de las caracteristicas técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los
lineamientos técnicos (Anexo No 6 moédulo de estandares - Sivigila D.C.), cuyo criterio
corresponde al 100% del total de las glosas generada para el producto.
Las glosas obedecen a espacios en blanco y conceptos desfavorables con referencia
incorrecta de la normatividad relacionada al incumplimiento.
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Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia, el producto
presentd un avance a la ejecucion del 23,99% con respecto al valor total convenio, afectado
por las glosas definitivas del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 que representan

un 0,61%.
8.5.3. Producto: Control de Vectores
8.5.3.1. Analisis de Ejecucidén Programatica — Control de Vectores
Tabla No. 39. Ejecucion programética — Control de Vectores
Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo Intervencion . Meta total Meta total % eiccucisn Meta
Intervencion Operacién programada ejecutada o ¢ Verificada
. . programatica periodo .
periodo periodo periodo
1103 Control de roedores plaga | g e tnidos 13.348 13.348 100% 13.348
en exteriores
1103 Control de roedores plaga | ¢ ey 13.397 13.397 100% 13.397
en exteriores
1103 Control de roedores plaga | ¢y o 45458 45458 100% 45458
en exteriores
1103 Control de roedores plaga Suba 53,051 53,051 100% 53.051
en exteriores
1103 Control de roedores plaga | . - il 13549 13.549 100% 13.549
en exteriores
1103 Control de roedores plaga | ;. en 47.303 47.303 100% 47.303
en exteriores
Subtotal por codigo de intervencion 186.106 186.106 100% 186.106
Manejo Integrado de Plagas ) 0
1949 en Exteriores - MIPE Chapinero 2 2 100% 2
Manejo Integrado de Plagas o 0
1949 en Exteriores - MIPE Engativa 3 2 66,67% 2
Manejo Integrado de Plagas N
1949 en Exteriores - MIPE Suba 2 2 100% 2
Manejo Integrado de Plagas . 0
1949 en Exteriores - MIPE Teusaquillo 1 1 100% 1
Manejo Integrado de Plagas . 0
1949 en Exteriores - MIPE Usaquén 1 1 100% 1
0,
Subtotal por codigo de intervencion 9 8 HEE 8
2102 Diagnosico para el control |- - il 119 119 100% 119
de vectores en exteriores
Subtotal por cédigo de intervencion 119 119 100% 119
Total, General 186.234 186.233 99,99% 186.233

Fuente: Informe de gestion del periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento
retrospectivo - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el
periodo en seguimiento, el producto Control de Vectores, tuvo una ejecucion total de 99,99%,
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precisando que es una intervencion a demanda por la comunidad y que la Subred cuenta con
tres (3) equipos de profesional y tecnélogo para la ejecucion de las actividades.

De lo anterior, se precisa que de un total de tres (3) intervenciones programadas
correspondientes al producto Control de Vectores, la intervencion 1949 tuvo una ejecucion
entre el 75% y 89,99% afectando principalmente la localidad de Engativa y finalmente las
intervenciones 2102 y 1103 tuvieron una ejecucion del 100%.

Durante el seguimiento se resalta que la Subred garantizé la custodia de los soportes
relacionados con el producto conforme el informe de gestion.

Durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, la
Subred contd con los insumos necesarios y suficientes para la ejecucién de las actividades
programadas, lo cual facilitd la realizacion oportuna de los diagndsticos previos y permitié dar
respuesta efectiva a los requerimientos de la comunidad. El equipo autorizado para llevar a
cabo las intervenciones cuenta con experiencia comprobada en el manejo de control de
plagas, asi como con el curso de plaguicidas debidamente actualizado. De acuerdo con lo
establecido en la ficha técnica, se dispone de dos equipos conformados por profesionales y
técnicos capacitados para el desarrollo de estas actividades.

8.5.3.2.  Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al

31 de enero 2025

Para la intervencion Control de vectores no se generaron conceptos desfavorables.

8.5.3.3.  Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025
Tabla No. 40. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025
Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de | Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de
julio de 2025 enero de 2025
Cadigo Valor criteri
actividad PPP y ;Ig;:’t'ofa"f
lineamiento n Valor total % ejecucion h Valor glosas o
ol neene ejecutado vigencia vigencia Convenio definitivas aideidioss
G3-3

1102 $45.154.438 $0 0,00% $0 $0 0,00%

1103 $543.902.218 $151.977.546 27,94% $0 $0 0,00%

1949 $21.314.704 $3.058.776 14,35% $0 $0 0,00%

2102 $46.543.381 $11.647.312 25,02% $385.232 $385.232 3,31%

Total $656.914.741 $166.683.634 |  2537% $385.232 $385.232 0,23%

Fuente: Informe de gestion - Glosas definitivas periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025- Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E.
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Como se evidencia en la tabla anterior, se presento glosa por el criterio: G3-3 — Incumplimiento
de las caracteristicas técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los
lineamientos técnicos (Anexo No 6 moddulo de estandares -Sivigila D.C). cuyo criterio
corresponde al 100% del total de las glosas generada para el producto. Las glosas hacen
referencia ya que en tres (3) actas no se anexé el formato de control final para verificar el
estado en términos de disminucién de la presencia de roedores del control quimico realizado
durante la ejecucion de la actividad y un (1) acta con error en el afio registrado.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia el producto
presentd un avance a la ejecucion del 25,37% con respecto al valor total convenio, afectado
por las glosas definitivas del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 que representan
un 0,23%.

8.54. Producto: Inspeccién en Viviendas

8.5.4.1. Analisis de Ejecucién Programatica — Inspeccion en Viviendas

Tabla No. 41. Ejecucion programatica — Inspeccion en Viviendas

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo . Nivel de S =
Intervencion ieiercn Operacién Hetatonl Meta total % ejecucion |yt Verificada
L ejecutada periodo BREAENLE periodo
periodo periodo
Verificacion de
condiciones
sanitarias . )
2389 asociadas a la Teusaquillo 12 12 100% 12
tenencia de
animales
Subtotal por cédigo de intervencion 12 12 100% 12
Visita para
verificacion
2390 sanitaria de Teusaquillo 107 107 100% 107
caninos de manejo
especial
Subtotal por cédigo de intervencion 107 107 100% 107
Visita integral para
2392 ¢l control de Teusaguillo 65 65 100% 65
vectores en
interiores
Subtotal por cédigo de intervencion 65 65 100% 65
Total, General 188 188 100% 188

Fuente: Informe de gestion del periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo
- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto Inspeccion en Viviendas, alcanzé una ejecucion total
de 100%, lo que denota una adecuada planeacion de las intervenciones programadas durante
el periodo.

Durante el seguimiento se resalta que la subred garantizd la custodia de los soportes
relacionados con el producto conforme el informe de gestion.
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8.5.4.2.  Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Para el producto Inspeccién en Viviendas no se generaron conceptos desfavorables en el
periodo.

8.5.4.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio

2025
Tabla No. 42. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025
Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31
julio de 2025 de enero de 2025
Cadigo actividad Valor total Valor criterio
. . 0 L
PPP y lineamiento Valor togal ejecutado % de_ ejecucion glosa to_tal Valo.r gllosas % de glosa
convenio - - vigencia convenio definitivas
vigencia oX
2389 $3.537.262 $711.951 20,13% $0 $0 0.00%
0,00%
2390 $24.539.113 $6.324.874 25,77% $0 $0 ’
0,00%
2392 $10.884.136 $3.850.915 35,38% $0 $0 ’
0,00%
Total $38.960.511 $10.887.740 27,95% $0 $0 ’

Fuente: Informe de gestion y glosas definitivas periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Inspeccién en Viviendas no present6
hallazgos que dieran lugar a glosas que afectaran los valores ejecutados.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior el producto present6 un

avance a la ejecucion del 27,95% con respecto al valor total convenio, sin afectacion por las
glosas definitivas del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025.

8.5.5. Producto: Prevenciéony Control de Enfermedades Zoonéticas

8.5.5.1. Andlisis de Ejecucién Programética — Prevencién y Control de Enfermedades

Zoonoticas

Tabla No. 43. Ejecucion programatica — Prevencion y Control de Enfermedades Zoonéticas
Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

Codigo s Nivel de Meta total Meta total L o
Intervencién Intervencion Operacién programada i % ejecucion Meta Verificada
periodo periodo programatica periodo periodo

1108 Vacunacion antimabica | g o nidos 1258 1167 92,77% 1.167
canina y felina
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Cadigo i Nivel de Meta total Meta total L o
Intervencién Intervencion Operacién programada ——— % ejecucion Meta Verificada
S e programatica periodo periodo
1108 Vacunacion antidbica | - o, e 1.466 1.306 89,09% 1.306
canina y felina
1108 Vacunacion anfirabica | - g o g 11.669 7.962 68,23% 7.962
canina y felina
1108 Vacunacion antirébica Suba 16.457 10410 63.26% 10410
canina y felina
1108 Vacunacion antitabica | - - uill 514 508 98,83% 508
canina y felina
1108 Vacunacion antirtdbica | ;0 en 4616 3.800 82,32% 3.800
canina y felina
Subtotal por cédigo de intervencion 35,980 25.153 69.91% 25.153
1736 Vigilancia integrada de | g e Unidos 12 12 100% 12
la rabia
Subtotal por cédigo de intervencion 12 12 100% 12
2395 Seguimiento alanimal | g e Unidos 580 409 70,52% 409
agresor
Subtotal por cédigo de intervencion 580 409 70,52% 409
Total, General 36.572 25.574 69,93% 25.574

Fuente: Informe de gestion del periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo
- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto Prevencion y Control de Enfermedades Zoondéticas,
alcanz6 una ejecucion total de 69,93%, esto debido a la rotacion de talento humano vy
particularidades de la linea.

De lo anterior se precisa que de un total de 3 intervenciones programadas correspondientes
al producto Prevencion y Control de Enfermedades Zoondticas, las intervenciones 2395y 1108
presentaron una ejecucion inferior al 75% incidiendo en la subejecucién la localidad Suba,
Engativa, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero y Usaquén y finalmente la intervencién 1736
tuvo una ejecucion del 100%.

Para este producto no se solicitaron planes de mejoramiento.

8.5.5.2.  Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al

31 de enero 2025

No aplica para el producto Prevencion y Control de Enfermedades Zoondticas.
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8.5.5.3.  Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025
Tabla No. 44. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025
Acumulada vigencia del 3 de diclembre de 2024 a1 23 dejullo | 1oas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de
- enero de 2025
Codigo
actividad
PPPy % de Valor criterio glosa total
. . . Valor total . i . Valor glosas
lineamiento Valor total convenio ejecutado convenio ejecucion convenio definitivas % de glosa
convenio
G2 G3-3
1108 $593.895.711 $97.239.436 16,37% $3.040.840 $707.580 $3.748.420 3,85%
1736 $231.237.960 $65.326.380 28,25% $0 $0 $0 0,00%
1849 $24.345.720 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
2395 $402.683.568 $72.861.414 18,09% $0 $1.213.056 $1.213.056 1,66%
Total $1.252.162.959 $235.427.230 18,80% $3.040.840 $1.920.636 $4.961.476 2,11%

Fuente: Informe de gestién y glosas definitivas periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentd glosa por el criterio: G3-3 — Glosa por
Incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestion de la salud publica GSP y plan
de la salud publica de intervenciones colectivas PSPIC y mddulo de estdndares Sivigila D.C
que corresponde al 38,71% del criterio por el total de glosas generadas para el producto, los
hallazgos se encuentran asociados: para seguimiento al animal: seguimientos presenciales y
virtuales con inicios tardios, diferencias en las fechas de realimentacion a epidemiologia
teniendo en cuenta la informacion confirmada por los profesionales del evento 300,
oportunidad de realizar 3 seguimientos, sin embargo solo se realizaron 2 sin justificacion del
cierre de caso. Para vacunacién antirrabica canina y felina se evidenciaron inconsistencias en
las fechas de las planillas.

También se present6 glosa por el criterio: G2 — Glosa por insumos, la Subred no dispuso del
insumo, Vans 7 pasajeros 0 mas para transporte exclusivo de talento humano de vacunacion
antirrdbica canina y felina conforme a lo descrito en el Anexo 8, esto equivale al 61,29% del
criterio por el total de glosas generadas.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, el producto presenté un
avance a la ejecucion del 18,80% con respecto al valor total convenio, afectado por las glosas
definitivas del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 que representan un 2,11%.
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8.6. LINEA AIRE RUIDO Y RADIACION ELECTROMAGNETICA

“La linea de Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética tiene como propésito contribuir a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogoté definiendo intervenciones con base en
el analisis y problematizacion alrededor de indicadores construidos en el proceso de vigilancia
en salud ambiental de los efectos por contaminacién del aire, ruido y radiacion
electromagnética. Dichas acciones estan orientadas a disminuir la exposicion en la poblacién
mediante la vigilancia, promocion, prevencion y gestion con el propdsito de mitigar los impactos
negativos, que inciden en sus afios de vida saludable, en su desarrollo y bienestar;
contribuyendo al cumplimiento del Plan aire 2030 y Plan Territorial de Salud 2024-2027 en su
meta 43 “Implementar el 60% del Plan de respuesta sectorial de gestion integral de riesgo en
salud por calidad del aire en Bogota".”’

8.61. Seguimiento Retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo
comprendida del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025, se identificaron aspectos
relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestion
documental, que se presentan a continuacion:

8.6.1.2. Insumos

La Subred Norte cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los
anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en el lineamiento
operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnoldgicos, miscelaneos,
papeleria, elementos de proteccién personal e insumos de identificaciéon institucional como
chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

8.6.1.3. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantd los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucién de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

7 Ficha técnica de linea Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética - ARREM. Secretaria Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre
2024 a 23 de julio 2025
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Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida por el lineamiento, lo cual se corroboré mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 13 perfiles;
distribuidos de la siguiente forma; Contratistas: (2) dos profesional especializado 4, con
formacion como Epidemidlogo; (2) dos profesional Universitario 2 - Operativo con formacién
en Ingeniero Ambiental e Ingeniero Sanitario; (8) ocho Tecnélogos con formacién asi: (5) cinco
Tecnodlogos en Saneamiento Ambiental, (2) dos Tecnologo Salud Ambiental y Seguridad
Sanitaria, (1) un Tecnologia en Control Ambiental; ademas de (1) un personal de planta
(Técnico en Area de la Salud) con formacion de Tecnoélogo en Gestién Ambiental.

Igualmente se verifico el pago de los honorarios para todos los contratistas que desarrollaron
actividades en la linea y reportados en la base de talento humano, acorde a lo definido en el
anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del periodo del convenio.

Del seguimiento efectuado se identificaron hallazgos de inconsistencias en la informacion
registrada en base de talento humano, relacionada con la fecha de nacimiento y el titulo de
pregrado; ademas, se evidencid que las adiciones del talento humano contratista, no se
encontraba firmada por parte de la gerente de la Subred. Adicionalmente se present6 hallazgo
por el incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, por la
diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de
referencia descritos en la columna 1 Valor Base 184 Horas Mes, ya que no se evidencié el
pago de la indexacién de un (1) perfil Profesional Especializado 4 — Operativo.

8.6.1.4. Gestion Documental

En relacion con la informacion de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacién para el periodo comprendido
entre el 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025, se encuentra descrita en la linea Aspectos
Administrativos del presente informe.

8.6.2. Producto: Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

8.6.2.1. Andlisis de ejecucion programética — Vigilancia Epidemiol6gica Ambiental

Tabla No. 45. Ejecucion programatica — Vigilancia Epidemioldgica Ambiental
Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31 de

enero 2025
Codigo - Nivel de %
[ R Intervencion Operacién Meta total M_eta total ejecucion M_e_ta
programad | ejecutada roaramati Verificad
a periodo periodo progra a periodo
ca periodo

Comunicacién social del riesgo, para divulgar beneficios en la
1075 salud del control de los niveles de contaminacion - Profesional ENGATIVA 1 1 100% 1
en ingenieria ambiental y/o sanitario

Comunicacion social del riesgo, para divulgar beneficios en la
1075 salud del control de los niveles de contaminacion - Profesional SUBA 2 1 50,00% 1
en ingenieria ambiental y/o sanitario
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Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31 de

enero 2025
- . =
Intgr(\)rilr?;én Intervencion O':)Zre;c?gn Meta total IV!eta total ejecl?ci()n M.e'ta
programad | ejecutada ati Verificad
a periodo periodo programatl a periodo
ca periodo
Comunicacion social del riesgo, para divulgar beneficios en la
1075 salud del control de los niveles de contaminacion - Profesional USAQUEN 1 1 100% 1
en ingenieria ambiental y/o sanitario
Subtotal por cddigo de intervencion 4 3 75,00% 3
Monitoreo, seguimiento y andlisis en Carga de la Enfermedad
2002 por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la linea de USAQUEN 4 4 100% 4
Aire, Ruido y Radiacién Electromagnética a nivel Distrital
Subtotal por cddigo de intervencion 4 4 100% 4
. . BARRIOS
2123 Acciones de Cierre ARREM UNIDOS 38.076 0 0,00% 0
2123 Acciones de Cierre ARREM TEUSAQUILLO 9.519 0 0,00% 0
Subtotal por codigo de intervencién 47.595 0 0,00% 0
Aplicacion de encuesta de caracterizacion de posibles
factores de riesgo en salud por la exposicién intramural BARRIOS
2318 extramural en gontaminacién del aire, ruido y radiaci()z UNIDOS 82 7 9146% 7
electromagnética
Aplicacion de encuesta de caracterizacion de posibles
2378 factores de riesgo en Isaluq’ por la e.xposic!én intramlurallly CHAPINERO 76 73 96,05% 73
extramural en contaminacion del aire, ruido y radiacion
electromagnética
Aplicacion de encuesta de caracterizacion de posibles
factores de riesgo en salud por la exposicion intramural y o
2318 extramural en contaminacion del aire, ruido y radiacion ENGATIVA 240 22 94,17% 226
electromagnética
Aplicacion de encuesta de caracterizacion de posibles
factores de riesgo en salud por la exposicion intramural y o
2318 extramural en contaminacion del aire, ruido y radiacion SUBA 366 319 87,16% 319
electromagnética
Aplicacion de encuesta de caracterizacion de posibles
factores de riesgo en salud por la exposicion intramural y 0
2318 extramural en contaminacion del aire, ruido y radiacion TEUSAQUILLO 70 59 84,29% 59
electromagnética
Aplicacion de encuesta de caracterizacion de posibles
factores de riesgo en salud por la exposicion intramural y 0
2318 extramural en contaminacion del aire, ruido y radiacion USAQUEN 180 167 92,78% 167
electromagnética
Subtotal por cddigo de intervencion 1.014 919 90,63% 919
Seguimiento a laimplementacién operativa en el componente BARRIOS
2401 salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la linea de Aire, UNIDOS 4 4 100% 4
Ruido y Radiacién Electromagnética a nivel local
Subtotal por cddigo de intervencion 4 4 100% 4
Seguimiento a laimplementacién operativa en el componente
2402 salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la linea de Aire, | CHAPINERO 2 2 100% 2
Ruido y Radiacién Electromagnética a nivel local
Seguimiento a laimplementacién operativa en el componente
2402 salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la linea de Aire, | TEUSAQUILLO 4 4 100% 4
Ruido y Radiacidn Electromagnética a nivel local
Subtotal por cddigo de intervencion 6 6 100% 6
Recepcion, atencién y tramite de quejas colectivas entre 10 y
2405 30 viviendas relacionadas con las tematicas de la linea; ENGATIVA 1 1 100% 1
incluye elaboracién de respuesta oficial
Subtotal por cddigo de intervencion 1 1 100% 1
Recepcion, atencion y tramite de quejas individuales BARRIOS
2406 relacionadas con las teméaticas de la linea; incluye UNIDOS 1" 1" 100% 1
elaboracion de respuesta oficial
Recepcion, atencion y tramite de quejas individuales
2406 relacionadas con las tematicas de la linea; incluye | CHAPINERO 7 7 100% 7
elaboracion de respuesta oficial
Recepcion, atencion y tramite de quejas individuales
2406 relacionadas con las tematicas de la linea; incluye ENGATIVA 14 14 100% 14
elaboracion de respuesta oficial
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Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31 de

enero 2025
Codigo L Nivel de %
Intervencion Intervencion Operacion Meta total IV!eta total ejecucion M.e'ta
programad | ejecutada roaramati Verificad
a periodo periodo progral a periodo
ca periodo

Recepcion, atencion y tramite de quejas individuales
2406 relacionadas con las teméaticas de la linea; incluye SUBA 21 21 100% 21
elaboracion de respuesta oficial

Recepcion, atencion y tramite de quejas individuales
2406 relacionadas con las tematicas de la linea; incluye | TEUSAQUILLO " " 100% 11
elaboracion de respuesta oficial

Recepcion, atencion y tramite de quejas individuales

2406 relacionadas con las tematicas de la linea; incluye USAQUEN 14 14 100% 14
elaboracion de respuesta oficial
Subtotal por codigo de intervencién 78 78 100% 78
Total general 1111 1.015 91,36% 1.015

Fuente: Informes de gestion del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo — Subred
Norte Integrada de Servicios de Salud E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el
periodo del convenio, el producto vigilancia epidemiol6gica ambiental present6 una ejecucion
total de 91,36%, afectado principalmente en las intervenciones de “Aplicacion de encuesta de
caracterizacion de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposicién a
contaminacién del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido” y
“Comunicacion social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles
de contaminacion”; de acuerdo a lo manifestado por la Subred, la subejecucion se encuentra
asociada a la dificultad de acceso para el desarrollo de las actividades en los estratos 4 y 5,
ademas de la ausencia del talento humano de perfil tecnélogo y auxiliar de enfermeria, asi
como el no cumplimiento de la meta por parte de los contratistas que efectian los procesos
operativos, adicionalmente la desercion de perfiles después de la asignacion de las
actividades.

De lo anterior se precisa que, de un total de 7 intervenciones programadas correspondientes
al producto Vigilancia Epidemiol6gica Ambiental, la intervencion con cédigo 1075 presentd una
ejecucion entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad de Suba la que presenté una menor
ejecucion; seguido de la intervencién 2378 que presentd una ejecucion entre el 90% y 99,99%
donde la localidad de Suba también presentd una menor ejecucién; y cinco intervenciones con
cbdigos 2002, 2401, 2402, 2405 y 2406 que presentaron una ejecucion del 100% del producto.
Cabe resaltar que tanto el niumero de intervenciones como el porcentaje de ejecucion del
periodo, no contempla las intervenciones 2123 - “Acciones de Cierre ARREM™, las cuales
corresponden a saldos resultantes de ejercicios de distribucién y reprogramacion a lo largo del
periodo, por lo cual no fueron tomadas para el calculo de ejecucién de actividades por parte
de la Subred.

Durante el seguimiento se resalta que la Subred garantizé la organizacion y custodia de los
soportes relacionados con el producto conforme el informe de gestion ademas fue soportado
el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas.

Para el periodo de seguimiento, acorde a lo evidenciado no se requirié plan de mejoramiento.
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8.6.2.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al

31 de enero 2025

Para la linea de Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética, no aplica el analisis de conceptos
desfavorable, toda vez que no emite conceptos sanitarios, ya que no efectla acciones de
Inspeccion Vigilancia y Control - IVC de establecimientos.

8.6.2.3. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio

2025

Tabla No. 46. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero del
Codigo Acumulada vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de 2025
intervencion julio del 2025 Valor criterio glosa total
PPPy convenio Valor glosa % de glosa
lineamiento Valor total Valor total ejecutado % de 61 633 definitiva
convenio periodo ejecucion
1075 $3.715.720 $353.154 9,50% $0 $0 $0 0,00%
1880 10.612.593 $0 0,00% 0 0 $0 0,00%
2002 54.012.953 $14.237.514 26,36% 0 0 $0 0,00%
2081 $1.690.063 $0 0,00% 0 0 $0 0,00%
2123 $4.037.169 $0 0,00% 0 $0 $0 0,00%
2378 $200.110.730 $44.471.417 22,22% 0 §727.758 $727.758 1,64%
2400 $4.772.100 $0 0,00% 0 $0 $0 0,00%
2401 50.397.004 $14.237.514 28,25% $ 168.867 0 $ 168.867 1,19%
2402 41.391.388 $8.209.060 19,83% 0 0 $0 0,00%
2405 $3.951.864 $770.464 19,50% 0 0 $0 0,00%
2406 $68.138.646 $15.248.004 22,38% $0 $590.290 $590.290 3,87%
2428 $530.628 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
2429 $5.070.189 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
Total $448.431.047 $97.527.127 21,75% $168.867 $1.318.048 $1.486.915 1,52%

Fuente: Informes de gestién y glosas iniciales periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 — Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: El
criterio G1 - relacionado con incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos
GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del
PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 Valor Base 184 Horas Mes, ya
gue no se evidenci6 el pago de la indexacién de un (1) perfil Profesional Especializado 4 —
Operativo.

También se presentd glosa por el criterio G3-3 correspondiente a incumplimiento de los
lineamientos, en las intervenciones 2378 y 2406, relacionadas con el diligenciamiento de los
instrumentos, debido a que se evidenciaron encuestas periddicas con espacios en blanco,
incongruencias en la informacion, error en fecha de encuesta y en fecha de nacimiento, sin
informacion de estrato e inadecuado manejo de saltos. Adicionalmente, en quejas individuales
se observo incongruencia en un formato de atencion de quejas por ruido, donde el radicado de
la queja no corresponde a la misma; en una queja por exposicion a humo de tabaco, el acta
anexa de Inspeccion Vigilancia Ley 1335 de 2009 tenia inconsistencia en la calificacién de los
aspectos a verificar, y una queja por exposicion a olores ofensivos con informacién a lapiz en
la encuesta anexa.
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Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que el producto
vigilancia epidemioldgica ambiental, presentd un avance en la ejecucion total de 21,75% con
respecto al valor total del convenio, dicha ejecuciéon se ve afectada por las glosas definitivas
que representan el 1,52% con respecto al valor total ejecutado en el periodo objeto de
seguimiento.

8.6.3. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado
8.6.3.1. Andlisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado
Tabla No. 47. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado
Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31 de enero
Cadigo Nivel de 2025
- ——
[ — Intervencion Operacion Meta total Meta total | % ejecucion Meta
programada | ejecutada | programatica | Verificada
periodo periodo periodo periodo
Visitas de Inspeccion y Vigilancia en espacios libres de BARRIOS o
2399 humo y aerosoles UNIDOS 12 0 0.00% 0
Visitas de Inspeccion y Vigilancia en espacios libres de 0
2399 humo y aerosoles CHAPINERO 83 0 0,00% 0
2309 Visitas de Inspeccion y Vigilancia en espacios libres de ENGATIVA 202 0 0,00% 0
humo y aerosoles
2399 Visitas de Inspeccion y Vigilancia en espacios libres de SUBA 228 0 0,00% 0
humo y aerosoles
2309 Visitas de Inspeccion y Vigilancia en espacios libres de TEUSAQUILLO 14 0 0,00% 0
humo y aerosoles
2399 Visitas de Inspeccion y Vigilancia en espacios libres de USAQUEN 166 0 0,00% 0
humo y aerosoles
Subtotal por cédigo de intervencién 805 0 0,00% 0
Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres BARRIOS o
2403 de humo y aerosoles. Incluye vehiculo. UNIDOS ! ! 100% !
Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres 0
2403 de humo y aerosoles. Incluye vehiculo. CHAPINERO 8 8 100% 3
2403 Operativos Interinstitucionales de gontrol de espacios libres ENGATIVA 2 2 100% 2
de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.
Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres 0
2403 de humo y aerosoles. Incluye vehiculo. SUBA 8 8 100% 3
2403 Operativos Interinstitucionales de gontrol de espacios libres TEUSAQUILLO 1 1 100% 1
de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.
2403 Operativos Interinstitucionales de gontrol de espacios libres USAQUEN 3 3 100% 3
de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.
Subtotal por codigo de intervencion 13 13 100% 13
Total general 818 13 1,59% 13
Fuente: Informes de gestion del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo del seguimiento el producto presenté una ejecucion total de 1,59%. Dicha ejecucion,
de acuerdo a lo manifestado por la Subred, se vio afectada principalmente por la ausencia del
talento humano con el perfil de Tecnélogo, asi mismo por el no cumplimiento de la meta
asignada a los contratistas vinculados a los procesos operativos y la desercion o solicitud de
cambio de linea de los mismo, por ende, la Subred efectu6 principalmente la aplicacion de
encuestas y operativos de espacios interinstitucionales.

De lo anterior se precisa que de un total de dos intervenciones programadas correspondientes
al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, la intervencién con cédigo 2399 present6
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una ejecucion del 0,00% en todas sus localidades, frente a la meta programada; también se
observa que la intervencion con codigo 2403 presentd una ejecucion del 100% del producto.

Para el periodo de seguimiento, acorde a lo evidenciado no se requirié plan de mejoramiento.

8.6.3.2.  Andlisis de conceptos desfavorables del periodo 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Para la linea de Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética, no aplica el analisis de conceptos
desfavorable, toda vez que no efectla acciones de IVC - Inspeccion Vigilancia y Control de
Establecimientos, que generen conceptos sanitarios.

8.6.3.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025

Tabla No. 48. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Glosas definitivas del 3 de diciembre de 2024 a 31 de
Cédido Acumulada vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio enero 2025
. 19 del 2025 Valor criterio glosa
intervencion PPy total convenio Valor glosa
lineamiento " o % de glosa
- Valor total o ey} definitiva
Valor total convenio | . : % de ejecucion GX
ejecutado periodo
2399 $164.433.862 $0 0,00% $0 $0 0,00%
2403 $13.630.524 3.050.636 22,38% $0 0 0,00%
Total $178.064.386 3.050.636 1,711% $0 0 0,00%

Fuente: Informes de gestidn y glosas iniciales periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se observa que el producto
establecimiento vigilado y controlado, presentd un avance en la ejecucion total de 1,71% con
respecto al valor total del convenio, dicha ejecucién no se vio afectada por glosas, ya que las
intervenciones se efectuaron acorde a los lineamientos y se cumplieron los criterios de calidad.
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8.7. LINEA CAMBIO CLIMATICO

“La linea de cambio climatico tiene como propdsito definir, incorporar y desarrollar procesos
articulados de respuesta interinstitucional e intersectorial en salud ambiental, para la mitigacion
y adaptacion a los fendmenos asociados a la variabilidad y cambio climético que se presentan
en Bogota D.C. Dentro de este proceso se implementa un sistema de vigilancia en salud
ambiental, a través del cual se capta, procesa y analiza datos cuantitativos y cualitativos sobre
eventos en salud, eventos climaticos extremos y variables meteoroldgicas asociados a la
variabilidad y cambio climético, asi como se desarrolla la aplicaciéon de encuestas a la
comunidad y generacién de conocimiento sobre el efecto de la variabilidad y el cambio
climético en la salud de los habitantes del Distrito Capital”.?

8.7.1. Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero
2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido
del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025, se identificaron aspectos relevantes en el
desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestion documental, que se
presentan a continuacion:

8.7.1.1. Insumos

La Subred Norte E.S.E. cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por
los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en el
lineamiento operativo. Contaron con el insumo de recursos tecnoldgicos, miscelaneos,
papeleria e insumos de identificacion institucional como chaquetas y carné, lo cual fue
verificado en el seguimiento.

8.7.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantd los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucién de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

8 Ficha técnica de Cambio Climatico. Secretaria Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre 2024 a 23 de julio 2025

Carvera 32 M0, 12- 0
Selttons: 50090
www sz tal gea o3

OO SC-CRRSSTYS



89

»

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | saLp

Se identificé en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que el
profesional contratado por parte de la Subred, contaba con el perfil y la experiencia definida
por el lineamiento, lo cual se corroboré mediante la revision del aplicativo dispuesto por la
Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de un (1) perfil de
Profesional especializado 4, con formacién de Bacteridlogo- Especialista en epidemiologia, el
cual es de planta de la Subred.

Del seguimiento efectuado se identificaron hallazgos de inconsistencias en la informacién
registrada en base de talento humano, relacionados con el campo "Lineas de intervencion en
las que realizd actividades en el mes" donde registraron todas las lineas de IVC, pero el
profesional solo efectud intervencién en la linea de "Cambio Climatico".

8.7.1.3. Gestion Documental

En relacién con la informacion de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacion de esta para el periodo
comprendido entre el 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025, se encuentra descrita en la
linea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.7.2. Producto: Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

8.7.2.1. Analisis de Ejecucidon Programatica — Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

Tabla No. 49. Ejecucion programatica — Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31 de
enero 2025
Codigo » Nivel de %
Intervencion Intervencion Operacién Meta total M_eta total ejecucion M_e_ta
programad | ejecutada ... | Verificad
- - programati :
a periodo periodo . a periodo
ca periodo
Sistema de vigilancia epidemiolégico y ambiental de cancer
2411 de piel y actividades en salud ambiental para la adaptaciona | CHAPINERO 2 2 100% 2
la variabilidad y cambio climatico
Subtotal por cddigo de intervencion 2 2 100% 2
Total general 2 2 100% 2

Fuente: Informes de gestidn del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el
periodo del convenio, el producto vigilancia epidemiolégica ambiental presentd una ejecucion
total de 100% dando cumplimiento a la meta reportada como ejecutada en el informe de
gestion y al plan de accion de la linea para la Subred. Se aclara que solo se realizaron
actividades de la linea Cambio Climético en el mes de diciembre 2024, toda vez que la linea
desde enero 2025 no continua en la Subred Norte, sino que las intervenciones se centralizan
en la Subred Centro Oriente.
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Durante el seguimiento se resalta que la subred garantizo la organizacion y custodia de los
soportes magnético, acorde a las actividades contempladas en el plan de accién, del cual se
dio cumplimiento, adicionalmente el profesional especializado efectué entrega de la
informacién a su cargo, asi como empalme con los profesionales de Centro Oriente que
continuaran las acciones de la linea Cambio Climatico.

Para el periodo de seguimiento, acorde a lo evidenciado no se requirié plan de mejoramiento.

8.7.2.2.  Andélisis de conceptos desfavorables del periodo del 3 de diciembre de 2024
a 31 de enero 2025

Para la linea de Cambio Climatico, no aplica el analisis de conceptos desfavorable, toda vez
gue no emite conceptos sanitarios, ya que no efectla acciones de Inspeccién Vigilancia y
Control - IVC de establecimientos.

8.7.2.3. Ejecucidn financieradelavigenciadel 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 50. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Glosas definitivas del 3 de diciembre de 2024 a 31 de
Cédigo Acumulada vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio enero 2025
. L del 2025 Valor criterio glosa
LU D 42) total convenio Valor glosa
ieaniote Valor total definitiva % de glosa
Valor total convenio | . : % de ejecucion GX
ejecutado periodo
2411 $7.005.616 $7.005.616 100% $0 $0 0,00%
Total $7.005.616 $7.005.616 100% $0 $0 0,00%

Fuente: Informes de gestidn y glosas iniciales periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que el producto
establecimiento vigilado y controlado, presentd un avance en la ejecucion total de 100% con
respecto al valor total del convenio, dicha ejecucion no se vio afectada por glosas, ya que las
intervenciones se efectuaron acorde a los lineamientos y se cumplieron los criterios de calidad.
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8.8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Las acciones de los Aspectos Administrativos se enmarcan bajo el producto de Gestién de la
Vigilancia de la Salud Ambiental, el cual, “Concentra las acciones que aportan a la gestién
integral del Modelo de inspeccion, vigilancia y control sanitario, la captacion, depuracion,
procesamiento, monitoreo y consolidacion de la informacién de la operacion de la vigilancia de
la salud ambiental y el analisis y la divulgacion de los factores de riesgo sanitarios y
ambientales en el Distrito Capital”.®

8.B1. Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte
del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2024
al 31 de enero de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades
frente a insumos, talento humano, y gestiébn documental, que se presentan a continuacion:

8.8.1.1. Insumos

Subred Norte cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos
6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento
operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnoldgicos, miscelaneos,
papeleria, comunicaciones, elementos de proteccion personal e insumos de identificacién
institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de
entrega de estos.

8.8.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantd los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucion de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identifico en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida por el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 44 perfiles,
talento humano de planta O y contratistas 44, distribuidos de la siguiente forma: (1) perfil
Profesional especializado 2- Referente de gestion con formacion en Ingeniero Quimico; (13)
perfiles Profesional especializado 3, 3 con formacion en Ingeniero de Alimentos, 3 Ingenieros

9 Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: 3 de diciembre de 2024
al 23 de julio de 2025”. Secretaria Distrital de Salud.
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Quimicos, 2 Ingenieros Ambientales y 4 Médicos Veterinarios; (11) perfiles Profesional
Universitario 2, 3 con formacién en Medicina Veterinaria, 2 Ingenieros de Alimentos, 4
Ingenieros Ambientales y 2 Ingenieros Quimicos; (2) perfiles Profesional universitario 1 con
formacion en Quimico Farmacéutico; (2) perfiles Tecndlogo con formacién en Técnico
profesional en Ingenieria de Sistemas y Técnico laboral en administracién de sistemas; (2)
perfiles Técnico 1 con formacién en Técnico Ambiental y (13) perfiles Técnico 3 con formacion
en Bachiller Académico.

Igualmente se verificd el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como
insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada por la Subred. Sin
embargo, se presenté incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP-
PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y
los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, en tres
perfiles profesional especializado 3.

8.8.1.3. Gestion Documental

La Subred Norte cuenta con Plan de Gestion Documental aprobado por el Comité de Gestion
y desempefio de archivo para la vigencia 2021-2024, el cual se encuentra en la pagina de la
Subred con cédigo interno AP-GI-PR-01-04. El programa de gestion documental establece las
acciones técnicas y operativas a fin de implementar la administracion y conservacion de la
documentacién al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE; define todo
el ciclo de los documentos de la entidad desde su planeacién hasta su disposicion final.

Durante el periodo del 3 al 31 de diciembre de 2024, se realizaron acciones de clasificacion y
encarpetado de actas de Inspeccion Vigilancia y Control de las lineas de Aire, ruido y radiacion
electromagnética, linea de Calidad del Agua y Saneamiento Basico y alimentos sanos y
seguros; en donde se realiza clasificado por nimero de caja, carpeta y punto critico para un
total de 5.810 soportes.

Durante el periodo comprendido de enero de 2025, se avanz6 en el ejercicio de gestion
documental para todas las lineas de intervencion, vigilancia y control sanitaria; se adelant6
actividades de gestion documental con el encarpetado de 1208 actas de establecimientos de
estética ornamental ubicados en la localidad de Usaquén, 700 actas de las localidades de
Teusaquillo, Engativd, Chapinero, Usaquén y Suba de los puntos criticos de droguerias,
tiendas naturistas, Opticas con y sin consultorio y depésitos de drogas. Clasificacion de 800
actas de IVC, correspondientes a establecimientos de almacenes por departamento,
profesionales independientes de la salud, instituciones prestadoras de servicios de salud,
gimnasios, alojamientos sin servicios y moteles pertenecientes a la localidad de Chapinero.

Para la linea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonotico, se encarpetan 140 actas de IVC
de establecimientos medico veterinarios que prestan servicios para animales de las
localidades de Usaquén, Suba y Engativa.

Se realiza la planeacion y seguimiento de las actividades a desarrollar en el periodo del 3 de
diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, con base en el disefio e implementacion de los
instrumentos que se utilizan en el componente de Vigilancia en Salud Ambiental en cada una
de las lineas de intervencion, asi:
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Se evidencian actas de seguimiento del equipo de gestion documental, en donde se realiza la
revision del proceso de archivo y se evidencia el avance en el proceso de organizacion de
actas de IVC por nimero de cajay carpeta, teniendo en cuenta la programacion de actividades
asignadas desde la Referencia VSA.

El archivo de gestion documental de Vigilancia Sanitaria se maneja en AZ de forma transitoria,
para procesos de auditoria, una vez finalizado el proceso de auditoria, las actas de IVC son
ubicadas en su respectiva carpeta y caja cumpliendo asi con las normas de gestion
documental de acuerdo con la programacion establecida por la Referencia de Vigilancia
Sanitaria para este fin.

8.8.2. Producto: Gestion de Vigilancia de la Salud Ambiental

8.8.2.1. Andélisis de Ejecucidon Programatica — Gestién de la Vigilancia de la Salud
Ambiental

Tabla No. 51. Ejecucion programatica — Gestion de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo .l Nivel de
Intervencion Intervencion Operacién I:’:)etraatrz;ﬂa Meta total % ejecucion Meta Verificada
P pgrio do ejecutada periodo programatica periodo
Apoyo
1062 administrativo de la | g o Unidos 4 4 100% 4
Vigilancia de la
Salud Ambiental
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 4 4 100% 4
1063 Digitador Sisvea Usaquén 26 25 96,15% 25
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 26 25 96,15% 25
Liderazgo técnico
1064 de la Vigilancia de Suba 26 26 100% 26
la Salud Ambiental
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 26 26 100% 26
Referencia de la
1066 Vigilancia de la Chapinero 2 2 100% 2
Salud Ambiental
Subtotal Por Cddigo De Intervencion 2 2 100% 2
1067 Técnico Sisvea Usaquén 6 6 100% 6
Subtotal Por Cddigo De Intervencion 6 6 100% 6
Fortalecimiento en
2108 la estrategia de Engativa 2 2 100% 2
Autorregulacion -
Engativa
Subtotal por cédigo de intervencion 2 2 100% 2
Total, general 66 65 98,48% 65

Fuente: Informe de gestion del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo —
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el
periodo en seguimiento, el producto alcanzdé una ejecucion total del 98,48%, afectado
especificamente por la ausencia de Digitadores Sisvea.

De lo anterior se precisa que de un total de 6 intervenciones programadas correspondientes
al producto Gestion de la Vigilancia de la Salud Ambiental, 1 intervencién con cédigo 1063
presentaron una ejecucion entre el 90 y 99% siendo la localidad Usaquén la que present6 una
menor ejecucion y finalmente 5 de las intervenciones con codigos 1062,1064,1066,1067 y
2108 presentaron una ejecucion del 100% del producto.

Se realizé conteo, verificacion y sellado del 100% de los soportes relacionados en los informes
de gestion para la linea Aspectos Administrativos.

Para el periodo objeto de seguimiento no se formularon planes de mejora para el producto
Gestion de vigilancia de la salud ambiental.

8.8.2.2. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Para el producto Gestién de la Vigilancia de la salud Ambiental no aplican los conceptos
sanitarios.

8.6.3.4. Ejecucioén Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio
2025

Tabla No. 52. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

- Acumulada vigencia del 3 de diciembre . . -

CO(?I?O de 2024 al 23 de julio de 2025 Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

activid o — -

ad PPP % de Valor criterio glosa total convenio

y Valor total Z:Iz; ::;ZI eje::cl Valor glosa % de
lineami convenio J. . . . G1 G3-3 G5-1 G6-2 G7-2 G121 definitivas glosa
vigencia vigenci
ento
a

1062 $35.574.668 | $10.050.098 | 28,25% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 | 0,00%
1063 $231.235.342 | $62.853.045 | 27,18% $0 $0 $0 $0 $4.202.882 $0 $4.202.882 | 6,69%
1064 $732.250.922 | $206.866.127 | 28,25% | $452.025 $1.565.987 $8.082.843 $0 $0 $0 | $10.100.855 | 4,88%
1066 $62.255.666 | $17.587.671 | 28,25% $0 $0 $0 $0 $0 | $879.384 $879.384 | 5,00%
1067 $75.599.478 | $21.357.393 | 28,25% $0 $0 $0 $8.861.608 $0 $0 $8.861.608 | 41,49%
1847 $24.345.438 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 | 0,00%
1865 $77.094.511 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 | 0,00%
1980 $3.745.452 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 | 0,00%
1981 $6.554.542 $0 [ 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 | 0,00%
1982 $7.959.435 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 | 0,00%
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. Acumulada vigencia del 3 de diciembre . . -
Co<li|go de 2024 al 23 de julio de 2025 Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
activid — -
ad PPP % de Valor criterio glosa total convenio

y Valor total Z.ZI:::::: eje;:cl Valor glosa % de
lineami convenio J. . . . G1 G3-3 G5-1 G6-2 G7-2 G12-1 definitivas glosa
vigencia vigenci
ento
a

2050 $64.895 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 | 0,00%

2078 $408.398.775 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%

2108 $147.403.174 | $147.403.174 | 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 | 0,00%
TOTAL | $1.872.410.379 | $466.117.508 | 24,89% | $452.025 $1.565.987 $8.082.843 $8.861.608 $4.202.882 | $879.384 | $24.044.729 | 5,16%

Fuente: Informe de gestion glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En
primer lugar, el criterio G6-2 por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de
datos y el ingreso de registro de forma extemporanea, representado en un 36,85% del total de
las glosas generadas para el producto, en segundo lugar el criterio G5-1 por presunta
veracidad de soportes, representado en un 33,62% del total de glosas generadas para el
producto, en tercer lugar, G7-2 por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en
medio fisico, representado en un 17,48% del total de glosas generadas para el producto, en
cuarto lugar, el criterio G3-3 por incumplimiento de las caracteristicas técnicas y de calidad de
las intervenciones, representado en un 6,51% de glosas generadas para el producto, en quinto
lugar, el criterio G12-1 por base de talento humano, representado en un 3,66% del total de
glosas generadas para el producto y por ultimo el criterio G1 por incumplimiento en la unidad
de base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 1,87% del total de glosas
generadas para el producto.

Los hallazgos obedecieron principalmente a los siguientes aspectos:

e Las glosas G5-1 — Para la intervencién de Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la
Salud Ambiental, de la linea de Eventos Transmisibles de Origen Zoon6tico, se
evidencié una presunta falta de veracidad en los soportes presentados por la lider de
Vacunacion Antirrdbica Canina y Felina, relacionados con la asignacién del vehiculo
Vans de 7 0 mas pasajeros. Se observo la no coincidencia de la informacion registrada
en el soporte original y las fotocopias de tres planillas de vehiculos, las cuales debian
respaldar la asignacién de minimo dos vehiculos, disponibles a tiempo completo para
el traslado exclusivo del personal encargado de la vacunacion antirrabica canina y
felina, de acuerdo con los lineamientos.

Adicionalmente, se verificd la informacién contenida en seis planillas de vehiculos,
comparando las fechas, direcciones y lugares de traslado con las planillas de
vacunacion. En este proceso, no se encontraron registros de jornadas, barridos ni
actividades relacionadas con la vacunacién antirrabica canina y felina.

e La glosa G6-2 corresponde a conceptos Inconsistencias en bases de datos
formalizados a través de conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital
de salud y a inconsistencias en cargue en el sistema de informacién de investigaciones
administrativas en salud — SIIAS.
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La glosa G7-2 corresponde a inconsistencias por la concordancia entre bases de datos
vs soportes en medio fisico.

La glosa G3-3 corresponden a incumplimiento de lineamientos técnicos en las
actividades de liderazgo técnico en la linea Alimentos Sanos y Seguros ya que se
evidenci6é que, para la actividad de seguimientos en campo realizados por los lideres
de la linea, en la localidad de Engativa, faltaron por realizar 13 horas de seguimiento
en campo y por ultimo la falta de firmas de los colaboradores para el seguimiento
concurrente de operativos de espacio publico de fecha 17-12-2024.

La glosa G12-1 corresponden a inconsistencias evidenciadas en la base de talento
humano en las diferentes lineas de intervenciéon, entre las cuales se evidenciaron
diferencias entre las horas relacionadas en base de talento humano y las horas
relacionadas en planilla de pago, también se evidencié documento otrosi sin la firma
de la gerente (contratante) de la subred.

La glosa G1 corresponde a incumplimiento en la unidad de base de costeo de los
productos GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la
Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR
BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenci6 el pago de la INDEXACION para tres
(3) perfiles Profesional especializado 3:

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se observa que el producto
Gestion de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentd un avance en la ejecucion total del
24,89% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecucion se vio afectada por las glosas
definitivas que representan un 5,16% con respecto al valor total ejecutado en el periodo de
seguimiento.
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ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

ACRONIMOS Y -

ABREVIATURAS DIEFISION

ARREM Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética

COPNIA Consejo profesional nacional de ingenieria.

D.C. Distrito Capital

E.S.E. Empresa Social del Estado

ETA Enfermedad trasmitida por alimentos

ETOZ Eventos Transmisibles de Origen Zoondético

c1 Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los
productos GSP-PSPIC

G10-3 Glosa por ausencia de soportes Vigilancia en Salud Ambiental

Gl2-1 Glosa por Bases de Datos o Aplicativos

G2 Glosa por Insumos y Recursos
Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la

G3-3 Gestion de la Salud Plblica GSP y del Plan de Salud Publica de
Intervenciones Colectivas - PSPIC y médulo de estandares - SIVIGILA
D.C.

G5-1 Glosa presunta veracidad de soportes.

G6-2 Glosa por Bases de Datos o Aplicativos

G7-2 Glosa por bases de datos Vs. soportes en medio fisico

GSP Gestion de la Salud Publica

GSP Gestion en Salud Publica

ID Numero de Identificacion de un Establecimiento

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IvVC Inspeccidn, Vigilancia y Control

MIPE Manejo Integral de Plagas en Exteriores

NIT Numero de Identificacion Tributaria

PSPIC Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas

SDS Secretaria Distrital de Salud

SECOP I Sistema Electrénico para la Contratacion Publica

SIIAS Sistema de Informacién de Investigaciones Administrativas en Salud

SISVEA Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica Ambiental

istem Informacion de Vigilancia en Salud Publi I retari

SIVIGILA D.C. giziﬁta?(?;Sachd g\g ;oggté gilancia en Salud Publica de la Secretaria

UPGD Unidad Primaria Generadora de Datos

VSA Vigilancia en Salud Ambiental
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