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8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

“La Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA) es una de las ramas de la salud publica encargada
de evaluar y controlar el impacto de las personas sobre el medio ambiente y del ambiente
sobre las personas. Asi las cosas, se vincula directamente con el desarrollo de acciones en
los entornos por medio de la caracterizacion de factores de riesgo y la realizacion de la
asesoria y asistencia técnica, la aplicacién de medidas sanitarias, la promocion de buenas
practicas, el seguimiento de intervenciones en el marco de las competencias del sector salud,
el andlisis de los eventos en salud relacionados con determinantes sanitarios y ambientales, y
las acciones que forman parte de la rectoria de la autoridad sanitaria establecidas en el
Decreto 780 de 2016, emitido por el Gobierno Nacional.™.

8.1. LINEA DE SEGURIDAD QUIMICA

“La linea de Seguridad Quimica constituye el conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento
de las condiciones de vida de la poblacion de Bogota D.C mediante la verificacion de la
adecuada manipulacién y almacenamiento de los productos quimicos que con ocasiéon del
desarrollo de las actividades que las emplean pueden implicar riesgos para la salud puablica y
la contaminacion del ambiente, asi como por medio de la vigilancia de eventos en salud
derivados de la exposicidon a las sustancias quimicas (intoxicaciones agudas y crénicas) y la
gestion de riesgos relacionados con su manejo en los diferentes entornos (educativo, publico,
vivienda, trabajo), con el fin de minimizar los efectos nocivos a la salud derivados de esta
exposicion”.?

8.11. Seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur E.S.E., por parte
del equipo de apoyo a la supervisién, para el periodo del convenio comprendido entre el 03 de
diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo
de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestion documental, que se presentan
a continuacion:

1 Tomado del Documento Marco para la operacion de las acciones de Gestion de la Salud Publica y Plan de Salud Publica de
Intervenciones Colectivas en Bogota. Vigencia: 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

2 Tomado de la Ficha Técnica de la Linea de Seguridad Quimica. Secretaria Distrital de Salud. Subsecretaria de Salud Publica.
Vigencia: 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.
Cavenn 32 M0 12- 8

Selttons: 50090
www sz tal gea o3

OO SC-CRRSSTYS



'* SECRETARIA Df
BOGOT. SALUD

8.1.1.1. Insumos

La Subred Sur no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los
anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento
operativo, ya que para una intervencién realizada de IVC a industria extractiva superficial y
fabricas de material de construccion del producto Establecimiento Vigilado y Controlado no se
conto con vehiculo para transporte en el mes de enero de 2025.

Respecto a verificacion del restante de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el
desarrollo de las actividades dispuestas en el lineamiento operativo, la Subred Sur soporté a
través de actas o planillas la entrega y disponibilidad de recursos tecnoldgicos, miscelaneos,
papeleria, comunicaciones, elementos de proteccion personal e insumos de identificacion
institucional como chaquetas y carnet.

8.1.1.2. Talento Humano

La Subred, previo al inicio del convenio adelanté los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucién de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el
seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisién, se identificé que se presentd
rotacion del talento humano y ausencia de un profesional, especificamente del perfil
Profesional universitario 2 — operativo, factor que afectd el desarrollo total de las actividades
definidas en el lineamiento.

Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida en el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revisidn del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de dieciocho
(18) personas, asi: TH de planta un (1) Tecnologo (Operativo) con formacién tecnélogo en
saneamiento ambiental, quien apoya la linea en la toma de medidas sanitarias y diecisiete (17)
contratistas, distribuidos de la siguiente forma:

- Un (1) Ingeniero Ambiental especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestién
Ambiental y un (1) Ingeniero Quimico especialista en Gerencia en Salud Ocupacional
con el perfil de Profesional especializado 4.

- Un (1) Quimico y Un (1) Médico Cirujano, con el perfil de Profesional universitario 1.

- Ocho (8) Ingenieros Quimicos, un (1) Ingeniero de Alimentos y dos (2) Ingenieros
Ambientales con el perfil de Profesional universitario 2.

- Dos (2) Tecnologos en Saneamiento Ambiental, con el perfil de Tecndlogo.

Igualmente se verifico el pago de honorarios evidenciandose incumplimiento frente a lo
definido en el anexo 9, ya que no se evidencio el pago de la indexacion en el mes de enero de
2025 para un (1) perfil de Profesional universitario 1, teniendo como insumo las planillas de
pagos del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, suministradas por la
Subred.
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8.1.1.3. Gestion Documental

En relacion con la informacion de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacion de esta, para el periodo
comprendido entre el 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 se encuentran descritos
en la linea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.1.2. Producto: Atencién de Eventos de Interés en Salud Publica

8.1.2.1. Anélisis de Ejecucién Programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud
Publica

Tabla No. 1. Ejecucidn Programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica
Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

Codigo

Int ” Intervencion Nivel de Meta total M_eta total | % ejecus:[én I\{Igta
ntervencion Operacion programada | ejecutada | programatica | Verificada
P periodo periodo periodo periodo

Atencién y seguimiento a eventos e incidentes con | CIUDAD

0,
1136 sustancias quimicas BOLIVAR 2 2 100% 2
Subtotal por cédigo de intervencion 1136 2 2 100% 2
Total, General 2 2 100% 2

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién de la tabla anterior se evidencia que para el periodo el
producto alcanzé una ejecucion total del 100%, para el cédigo de intervencién 1136.

Las actividades cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito
en la ficha técnica: Linea de Seguridad Quimica y en particular la Guia operativa para la
atencion y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud publica que involucran
sustancias quimicas, como lo son: depuracién semanal de la base de datos de notificacién al
SIVIGILA del evento 365, verificacion de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias
técnicas realizadas en las UPGD priorizadas por inconsistencias detectadas y bajo reporte de
casos, elaboracion de los informes del y los informes remitidos en los tiempos establecidos. El
profesional a cargo cont6 con la apropiacion de los lineamientos y el conocimiento del
desarrollo de las actividades, cumpliendo comportamiento de las intoxicaciones con sustancias
quimicas durante el periodo, elaboracion de las Investigaciones Epidemiolégicas de Campo
(IEC), envio de notificacion de capsulas informativas asi con los objetivos del producto.

No se generaron planes de mejoramiento para el periodo en seguimiento.
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8.1.2.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

No aplica para este producto ya que no se emiten conceptos sanitarios.
8.1.2.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 2. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Codi Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio | Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero
ocigo de 2025 de 2025
actividad Valor oriterio ol
PPPy , Valor total % de ejecucion | o) Crienio g'0sa Valor glosa
lineamiento | Valor total convenio ejecutado vigencia vigencia total cg;vemo definitivas % de glosa
1136 $ 38.539.168 $10.887.648 28,25% $0 $0 0,00%
1960 $4.057.620 $0 0,00% $0 $0 0,00%
Total $42.596.788 $10.887.648 25,56% $0 $0 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la
vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025, el producto Atencién de Eventos
de Interés en Salud Publica, presentd una ejecucion total acumulada vigencia del 25,56%,
dicha ejecucién no se ve afectada ya que no se generaron glosas definitivas durante el periodo,
asociado a la adecuada planeacion de la actividad, alistamiento de los soportes, ejecucion de
las actividades propuestas para el periodo, los procesos de preauditoria por parte del
profesional a cargo y los lideres operativos, lo cual permite identificar la adherencia y
comprension de los lineamientos técnicos, lo que resulté en la ejecucion de las actividades
programadas con las caracteristicas de calidad que dan cumplimiento a los lineamientos
técnicos definidos.

8.1.3. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.1.3.1. Anélisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 3. Ejecucion Programéatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo L
Interver?cién Intervencion Nivel de Meta total | Meta total | % ejecucion Meta
Operacion programada | ejecutada | programatica | Verificada
P periodo periodo periodo periodo
3 IVC A INDUSTRIA DE FUNDICION, TRATAMIENTO Y CIUDAD 8 8 100% 8
REVESTIMIENTO DEL METAL BOLIVAR °
IVC A INDUSTRIA DE FUNDICION, TRATAMIENTO Y )
3 REVESTIMIENTO DEL METAL TUNJUELITO ! ! 100% !
IVC A INDUSTRIA DE FUNDICION, TRATAMIENTO Y )
3 REVESTIMIENTO DEL METAL USME ! ! 100% !
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo L
Interver?cién Intervencion Nivel de Meta total M_eta total | % ejecu’ci_()n I\{It_ata
Operacién programada | ejecutada | programatica | Verificada
P periodo periodo periodo periodo
Subtotal por codigo de intervencion 3 10 10 100% 10
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA CIUDAD "
4 ORNAMENTAL BOLIVAR 158 158 100% 198
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA .
4 ORNAMENTAL TUNJUELITO 80 80 100% 80
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA "
4 ORNAMENTAL USME 63 63 100% 63
Subtotal por codigo de intervencion 4 301 301 100% 301
6 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIALY/O | CIUDAD 1 1 100% 1
CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGIA BOLIVAR °
Subtotal por codigo de intervencion 6 1 1 100% 1
CIUDAD ;
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO BOLIVAR 5 5 100% 5
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO TUNJUELITO 2 2 100% 2
12 IVC A ESTACIONES DE SERVICIO USME 4 4 100% 4
Subtotal por cédigo de intervencion 12 1 1 100% 11
; CIUDAD )
17 IVC A FABRICAS DE PINTURAS BOLIVAR 3 3 100% 3
Subtotal por cédigo de intervencion 17 3 3 100% 3
18 IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y CIUDAD 4 4 100% 4
FABRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLIVAR °
IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y )
18 FABRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION USME 2 2 100% 2
Subtotal por cédigo de intervencion 18 6 6 100% 6
CIUDAD )
19 IVC A CURTIEMBRES BOLIVAR 1 1 100% 1
19 IVC A CURTIEMBRES TUNJUELITO 20 20 100% 20
Subtotal por cédigo de intervencion 19 21 21 100% 21
CIUDAD ;
21 IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS BOLIVAR 1 1 100% 1
21 IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS USME 1 1 100% 1
Subtotal por cédigo de intervencion 21 2 2 100% 2
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS CIUDAD 32 32 100% 32
BOLIVAR
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS TUNJUELITO 35 35 100% 35
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS USME 24 24 100% 24
Subtotal por cédigo de intervencion 22 91 91 100% 91
1205 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O | CIUDAD 2 2 100% 9
CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL BOLIVAR °
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O )
1205 CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL TUNJUELITO ° ° 100% S
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O )
1205 CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL USME 3 3 100% 3
Subtotal por cédigo de intervencion 1205 10 10 100% 10
- . . . CIUDAD )
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica BOLIVAR 45 45 100% 45
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica TUNJUELITO 13 13 100% 13
1221 Establecimiento Terminado Seguridad Quimica USME 13 13 100% 13
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo i
Interver?cién Intervencion Nivel de Meta total M_eta total | % ejecu’ci_()n I\{It_ata
Operacién programada | ejecutada | programatica | Verificada
P periodo periodo periodo periodo
Subtotal por cédigo de intervencion 1221 7 7 100% 7
IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | CIUDAD "
1742 DE MENOS DE 20 TRABAJADORES BOLIVAR 68 68 100% 68
IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION .
1742 DE MENOS DE 20 TRABAJADORES TUNJUELITO 30 30 100% 30
IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION "
1742 DE MENOS DE 20 TRABAJADORES USME 57 57 100% 57
Subtotal por codigo de intervencion 1742 155 155 100% 155
IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 CIUDAD .
1744 TRABAJADORES BOLIVAR 8 8 100% 8
IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 "
1744 TRABAJADORES TUNJUELITO 1 1 100% 1"
[VC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 "
1744 TRABAJADORES USME 12 12 100% 12
Subtotal por cédigo de intervencion 1744 31 31 100% 31
IVC A FABRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 CIUDAD "
1746 TRABAJADORES BOLIVAR 2 2 100% 2
IVC A FABRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 )
1746 TRABAJADORES TUNJUELITO 1 1 100% 1
IVC A FABRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 )
1746 TRABAJADORES USME 1 1 100% 1
Subtotal por cadigo de intervencion 1746 4 4 100% 4
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO CIUDAD
1748 MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 BOLIVAR 6 6 100% 6
TRABAJADORES
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1748 MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TUNJUELITO 20 20 100% 20
TRABAJADORES
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1748 MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 USME 5 5 100% 5
TRABAJADORES
Subtotal por cédigo de intervencion 1748 31 31 100% 31
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 CIUDAD )
1750 TRABAJADORES BOLIVAR 2 2 100% 2%
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 )
1750 TRABAJADORES TUNJUELITO 33 33 100% 33
IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 )
1750 TRABAJADORES USME 19 19 100% 19
Subtotal por cédigo de intervencion 1750 78 78 100% 78
IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE 20 O MAS CIUDAD "
1751 TRABAJADORES BOLIVAR 2 2 100% 2
Subtotal por cédigo de intervencion 1751 2 2 100% 2
IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20 CIUDAD .
1752 TRABAJADORES BOLIVAR 2 2 100% 2
IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20 0
1752 TRABAJADORES TUNJUELITO 29 29 100% 29
IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20 )
1752 TRABAJADORES USME 3 3 100% 3
Subtotal por cédigo de intervencion 1752 34 34 100% 34
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO CIUDAD
1753 MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MAS BOLIVAR 2 2 100% 2
TRABAJADORES
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Cadigo i
Interver?cién Intervencion Nivel de Meta total M_eta total | % ejecu’ci_()n I\{It_ata
Operacién programada | ejecutada | programatica | Verificada
P periodo periodo periodo periodo
Subtotal por codigo de intervencion 1753 2 2 100% 2
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO CIUDAD
1754 MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 BOLIVAR 50 50 100% 50
TRABAJADORES
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1754 MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TUNJUELITO 26 26 100% 26
TRABAJADORES
IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO
1754 MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 USME 14 14 100% 14
TRABAJADORES
Subtotal por codigo de intervencion 1754 90 90 100% 90
1756 IVC A FABRICAS DE AUTOPARTES DE MENOSDE 20 | CIUDAD 1 1 100% 1
TRABAJADORES BOLIVAR °
Subtotal por codigo de intervencion 1756 1 1 100% 1
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CIUDAD 5
1759 AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES BOLIVAR 19 19 100% 18
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO "
1759 AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES TUNJUELITO 40 40 100% 40
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO "
1759 AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES USME 60 60 100% 60
Subtotal por cadigo de intervencion 1759 219 219 100% 218
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 CIUDAD "
1761 TRABAJADORES BOLIVAR 8 8 100% 8
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 "
1761 TRABAJADORES TUNJUELITO 4 4 100% 4
IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 "
1761 TRABAJADORES USME 4 4 100% 4
Subtotal por cédigo de intervencion 1761 16 16 100% 16
1762 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING CIUDAD 4 4 100% 4
BOLIVAR
1762 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING | TUNJUELITO 2 2 100% 2
1762 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING | USME 4 4 100% 4
Subtotal por cédigo de intervencion 1762 10 10 100% 10
. . . . CIUDAD )
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica BOLIVAR 16.884 0 0,00% 0
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica TUNJUELITO 13.432 0 0,00% 0
1777 Acciones de Cierre Seguridad Quimica USME 14.550 0 0,00% 0
Subtotal por cédigo de intervencion 1777 44.866 0 0,00% 0
2146 Operativos acompariamiento a intervenciones otras lineas | TUNJUELITO 1 1 100% 1
Subtotal por cadigo de intervencion 2146 1 1 100% 1
Total, General (Sin contabilizar codigo 1777) 1.201 1.201 100% 1.200

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 el producto presenté una
ejecucion total de 100% de acuerdo con lo programado, no contemplando asi la intervencién
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1777 - Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad quimica, las cuales corresponden a saldos
resultantes de ejercicios de redistribuciébn y reprogramacion, los cuales no fueron
comprometidos para ejecucion de actividades por parte de la Subred durante el periodo de
seguimiento.

De lo anterior se precisa que de un total de 25 intervenciones programadas correspondientes
al producto establecimiento vigilado y controlado, las intervenciones con codigos 3, 4, 6, 12,
17,18, 19, 21, 22, 1205, 1221, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1756,
1759, 1761, 1762 y 2146 (25 de 25) presentaron una ejecucion del 100% del producto.

Las intervenciones del producto Establecimiento Vigilado y Controlado, se ajustaron a los
lineamientos técnicos en cuanto a los perfiles estipulados para su ejecucion y cumplieron
parcialmente con la asignacion de insumos contemplados en los anexos 6 y 8 del convenio.
Igualmente, se observa que, en 16 de las 25 intervenciones ejecutadas (cédigos: 6, 17, 19, 21,
22, 1221, 1744, 1746, 1748, 1751, 1752, 1753, 1756, 1761, 1762 y 2146), se cumplieron las
caracteristicas técnicas y de calidad. Ademas, los conceptos sanitarios coincidieron con los
soportes presentados, y estan acordes a las metas reportadas en el informe de gestion. En el
periodo de seguimiento, se validé que la informacién de la mayoria de las actas que fueron
revisadas fue coherente respecto a los aspectos verificados y las sustancias quimicas
reportadas en el sistema de informacion SIVIGILA D.C.

Durante el periodo se destacaron como fortalezas: las actividades de direccionamiento y
seguimiento por parte de los lideres de la linea con el equipo operativo, actividades de
fortalecimiento de las capacidades técnicas, actividades de seguimiento en campo realizadas
por la Subred con la retroalimentacién de los hallazgos; asi como, la elaboracién y seguimiento
de planes de mejora internos derivados de lo anterior. De igual manera, se destaca la
organizacion de los soportes que dan cuenta de las actividades ejecutadas, lo que facilito la
verificacién de las intervenciones e indicadores con respecto a lo reportado en el informe de
gestion; se identific6 adherencia del talento humano a las recomendaciones y hallazgos
formulados por parte del equipo de seguimiento.

Como resultado al seguimiento del producto establecimiento vigilado y controlado de la Linea
de Seguridad Quimica de la Subred Sur E.S.E., se identificaron hallazgos por insumos y
recursos para una (1) intervencién, ausencia de soportes en una (1) intervenciéon e
incumplimiento a los lineamientos técnicos en nueve (9) de las veinticinco (25) intervenciones
ejecutadas, los cuales se detallan en el item de la ejecucidn financiera del periodo.

No se generaron planes de mejoramiento para el periodo en seguimiento.

8.1.3.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del 03 de diciembre al 31 de enero de 2025

Cadigo Intervencion Localidad | Cantidad | Hallazgo
IVC A INDUSTRIA DE FUNDICION, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL Ciudad
3 . 1| NO
METAL Bolivar
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL gg:ﬁ/e:: 27 | Sl
o Ciudad
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS Bolivar 3| NO
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Codigo Intervencion Localidad | Cantidad | Hallazgo
1749 | VCADEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIGN DE MENOS DE 20 Ciudad > | no
TRABAJADORES Bolivar
1744 | IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES gg:s/‘:: 3|sl
1750 | IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES gg:s/‘:: 5 sl
1754 | VCAESTABLECIIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIVA EL Ciudad 0 | vo
METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Bolivar
1759 | VCAESTABLECIMIENTOS DE MANTENIVIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS | Ciudad 8 | No
DE 20 TRABAJADORES Bolivar
1761 | IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES gg:s/‘:: 2 | sl
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL Tunjuelito 2 | sl
19 | IVC A CURTIEMBRES Tunjuelito 6 | NO
22| IVC AMICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS Tunjuelito 10 | NO
1205 | VCAESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O CORPORAL Y Tuniueli > | no
ESTETICA ORNAMENTAL I
1742 | VCADEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MENOS DE 20 Tuniueli 3 [ vo
TRABAJADORES I
1744 | IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Tunjuelito 1] NO
1746 | IVC A FABRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Tunjuelito 1] NO
1745 | WCAESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL —_— s | no
CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES unju
1750 | IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Tunjuelito 9| sl
1752 | IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Tunjuelito 2 | NO
1754 | VCAESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL — o | no

METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES
IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS

1759 DE 20 TRABAJADORES Tunjuelito 7 | NO
1761 IVC A LAVANDERIAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Tunjuelito 1] NO
IVC A INDUSTRIA DE FUNDICION, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL
3 Usme 1| NO
METAL
4 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL Usme 17 | Sl
22 IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUENAS EMPRESAS Usme 4| Sl
1205 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA FACIAL Y/O CORPORAL Y Usme 2| s
ESTETICA ORNAMENTAL
1742 IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MENOS DE 20 Usme 6 | NO
TRABAJADORES
1744 IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Usme 4 | NO
1750 IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Usme 5| NO
1752 IVC A INDUSTRIA DEL PLASTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES Usme 1| NO
1754 IVC AESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL Usme 4| No

METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES

1750 IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS Usme 10l s
DE 20 TRABAJADORES
Fuente: Informes de gestion - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
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Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Seguridad
Quimica acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el periodo del
03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, en el desarrollo de las actividades del
producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto
desfavorable, se verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validacién de la
informacién contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de lineamientos técnicos
y marco normativo; se corroboro la concordancia de los datos registrados en las actas de visita
frente a la informacion digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se les verifico el cargue en el
Sistema de Informacion de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS, de las actas
reportadas en las bases enviadas desde la SDS. Con relacion a este aspecto no se generaron
hallazgos durante el periodo de seguimiento.

Se verificaron un total de 206 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 03 de
diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 distribuidas, por intervencion, asi:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 66 actas (32,04%).

- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 35
actas (16,99%).

- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20
trabajadores, 23 actas (11,17%).

- IVC aindustria de la madera de menos de 20 trabajadores, 19 actas (9,22%).

- IVC a microempresas y pequefas empresas, 17 actas (8,25%).

- IVC a depésitos de material de construcciéon de menos de 20 trabajadores, 11 actas
(5,34%).

- IVC aindustria textil de menos de 20 trabajadores, 8 actas (3,88%).

- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20
trabajadores, 8 actas (3,88%).

- IVC a curtiembres, 6 actas (2,91%).

- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatologia, 4 actas
(1,94%).

- IVC aindustria del plastico de menos de 20 trabajadores, 3 actas (1,46%).

- IVC alavanderias de menos de 20 trabajadores, 3 actas (1,46%).

- IVC aindustria de fundicién, tratamiento y revestimiento del metal, 2 actas (0,97%).

- IVC afabricas de colchones de menos de 20 trabajadores, 1 acta (0,49%).

Por localidad, los 206 conceptos desfavorables revisados, se distribuyeron asi:

Localidad Ciudad Bolivar: 71 actas con concepto desfavorable, de las cuales 63 (88,73%) no
presentaron inconsistencias, 3 (4,23%) presentaron inconsistencias por la no concordancia
entre soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 5 (7,04%) tuvieron
inconsistencias que condujeron a la formulacién de glosas por incumplimiento de lineamientos
técnicos.

Localidad Tunjuelito: 81 actas con concepto desfavorable, de las cuales 79 (97,53%) no
presentaron inconsistencias, 1 (1,23%) presento inconsistencias por la no concordancia entre
soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 1 (1,23%) tuvo inconsistencias que
condujeron a la formulacion de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.
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Localidad Usme: 54 actas con concepto desfavorable, de las cuales 48 (88,89%) no
presentaron inconsistencias, 1 (1,85%) present6 inconsistencias por la no concordancia entre
soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 5 (9,26%) tuvieron inconsistencias
gue condujeron a la formulacion de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validacion de las actas con concepto desfavorable, se identificaron
hallazgos por incumplimiento de los lineamientos. Dentro de los hallazgos mas frecuentes se
encontraron:

e Establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias quimicas
- Hallazgos e incumplimientos que no cumplen con los atributos de calidad esperados
de acuerdo a lo definido en el instructivo de diligenciamiento en cuanto a redaccion.
- Inconsistencia en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento.

e Establecimientos de estética ornamental, facial y/o corporal y/o donde se realizan
actividades de tatuaje y/o piercing

- No se registraron incumplimientos de items calificados No cumple.

- Causales registradas en el acta de aplicacién de medida sanitaria no son coincidentes
con lo registrado en el acta de IVC.

- Inconsistencia en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento.

- Hallazgos e incumplimientos que no cumplen con los atributos de calidad esperados
de acuerdo a lo definido en el instructivo de diligenciamiento en cuanto a redaccion.

- Sin concordancia entre el hallazgo y el incumplimiento.

- Acta sin nimero de inscripcién o justificacion al respecto.

- Inconsistencia entre la evaluacién en el acta del servicio complementario de tatuaje y
los aspectos relacionados con la gestion de residuos en el acta principal de estética
ornamental y acta del servicio complementario de extensién de pestafias.

- De acuerdo con las horas de intervencion definidas en el modulo de estandares del
SIVIGILA D.C., no se garantizd el tiempo requerido para la ejecucién de las
intervenciones, afectando la calidad de los productos.

Dentro de las inconsistencias de la informacion ingresada en bases Vs soportes en fisico, se
encontraron las siguientes:

- Error en digitacién en cédula del establecimiento: nombre de establecimiento, correo
electrénico, NIT.

- Error en digitacion para sustancia quimica de cantidades mensuales utilizadas vy
almacenadas.

8.1.3.3.

Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 5. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al

Cédigo 23 de julio de 2025 Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
actividad
~ PPPy Valor total Zi:g:tt:;il % de ejecucion | Valor criterio glosa total convenio Valor glosa % de alosa
lineamiento convenio d igencia vigencia G2 G3-3 G10-3 definitivas odeg
3 $4.433.248 $1.187.200 26,78% $0 $116.464 $0 $116.464 9,81%
4 $115.428.780 $26.731.668 23,16% $0 $1.583.544 $0 $1.583.544 5,92%
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Cadgo Acumulada Vige’z'giz:jedl‘i’gggzdg‘;?mb’e de2024al | Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
i Valor total . aa iteri i
oo ety | b | Wpon SOCRIIRETE it | e

6 $448.020 567348 | 1950% ) ) ) $0|  000%

12 $3.231.948 $887.580 |  27.46% $0|  $87.348 ) $87.348|  984%

17 $715.704 $264864 | 37.01% ) ) ) $0|  000%

18 $3.591.680 $706.304 | 1967% $7213|  $116.464 $0 $123677|  1751%

19 §7005072|  $1775.160|  2502% ) ) ) S0|  000%

21 $954.272 $232028 | 2441% ) ) ) S0|  0,00%

2 $32150424 |  $8.075.568|  2512% ) ) ) S0|  0,00%

24 $180.336 so|  000% ) ) ) $0|  000%
1205 5731272  $1763.880 |  30,78% 0|  $355.032 ) $355032 |  20,13%
1221 $1350.066 |  $1.182198|  86,99% ) 50 ) S0|  000%
1741 $198.832 so|  000% ) ) ) S0|  0,00%
1742 $36.042664 |  $9.172600 |  2545% 0| $120224 50 §$120224 | 131%
1744 $6642352 |  $1.833.392|  27,60% ) 50 50 S0|  000%
1746 $1.020.024 $238.568 |  2339% ) ) ) $0|  000%
1748 $9432300 | $2204000|  2432% ) 50 50 S0|  000%
1749 $180.336 so|  000% ) ) ) S0|  0,00%
1750 $23732430 |  $5773.970|  24.33% 0|  $220720 50 $220720 | 382%
1751 $958.032 $236688 |  24.71% ) ) ) S0|  0,00%
1752 $9427600|  $2514810|  2667% ) ) ) $0|  0,00%
1753 $357.852 $67.348 |  2441% ) 50 50 S0|  000%
1754 $26202650|  $6.666.250 |  2544% 0|  $150280 ) $150280 |  2,25%
1755 $240.448 so|  000% ) 50 50 S0|  0,00%
1756 $601.120 $60112|  10,00% ) ) ) $0|  0,00%
1758 $90.168 so|  000% ) 50 50 S0|  0,00%
1759 $50649.832 |  $12.063368 |  2559% $0|  $380%2| o oY $686.954 |  530%
1761 $3.651.792 06752 |  2593% 50 50 ) s0|  000%
1762 $3.682.788 $887580 |  2410% ) 50 50 S0|  000%
1777 $252.935 $0 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
2139 $180.336 so|  000% ) 50 50 S0|  000%
2146 $1472.197 $90.169 |  7,69% ) ) ) $0|  0,00%
2210 $90.169 so|  000% ) ) ) $0|  0,00%
Total $350.126.850 |  $86.660.395|  24,75% §7.213]  $3.105.108 | $331.922 $3444243|  397%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, en el periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
enero de 2025, se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio
G3-3 Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestion de la salud
publica GSP y del plan de salud publica de intervenciones colectivas - PSPIC y médulo de
estandares - SIVIGILA D.C criterio representado en un 90,15% del total de glosas generadas
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para el producto Establecimiento vigilado y controlado, en segundo lugar criterio G10-3 Glosa
por ausencia de soportes, representado en un 9,64% del total de glosas generadas para el
producto Establecimiento vigilado y controlado y en tercer lugar criterio G2 Glosa por insumos
y recursos, representado en un 0,21% del total de glosas generadas para el producto
Establecimiento vigilado y controlado.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se observa que, para la
vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025, el producto Establecimiento
vigilado y controlado, presentd una ejecucion total acumulada vigencia del 24,75%, dicha
ejecucion se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 3,97% con respecto al
valor total ejecutado vigencia.

Las causales que ocasionaron el incumplimiento de las caracteristicas técnicas y de calidad
(G3-3) estan asociadas a los siguientes hallazgos:

¢ Establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias quimicas

- Espacios sin diligenciar.

- No se registraron exigencias de items calificados No cumple.

- Inconsistencia en la calificacion de items correlacionados.

- Inconsistencia en fecha de vencimiento del plazo de los requerimientos.

- Clasificacion errénea del tipo de establecimiento e intervencion.

- Inconsistencia en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento.

- Hallazgos e incumplimientos que no cumplen con los atributos de calidad esperados
de acuerdo a lo definido en el instructivo de diligenciamiento en cuanto a redaccion.

- De acuerdo con las horas de intervencion definidas en el médulo de estandares del
SIVIGILA D.C., no se garantizd6 el tiempo requerido para la ejecucion de las
intervenciones, afectando la calidad de los productos.

e Establecimientos de estética ornamental, facial y/o corporal y/o donde se realizan
actividades de tatuaje y/o piercing

- Inconsistencia en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento.

- No se realiz6 la verificacion del cumplimiento normativo de la Ley 1335 de 2009 durante
el afio calendario 2024.

- No se registraron exigencias o incumplimientos de items calificados No cumple.

- Causales registradas en el acta de aplicacién de medida sanitaria no son coincidentes
con lo registrado en el acta de IVC.

- Reiteracién de concepto favorable con requerimientos sin incluir ninguna observaciéon
al respecto.

- Acta sin numero de inscripcioén o justificacion al respecto.

- Hallazgos, exigencias o incumplimientos que no cumplen con los atributos de calidad
esperados de acuerdo a lo definido en el instructivo de diligenciamiento en cuanto a
redaccion.

- No se registré un producto con propiedad esterilizante.

- No coincidencia de la persona referenciada como el técnico laboral por competencias
en maquillaje artistico y decorativo y la registrada como responsable de los
procedimientos.

- Lavisita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos supero los 9 meses
corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita.

- Sin concordancia entre el hallazgo y el incumplimiento.
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- Inconsistencia entre la evaluacion en el acta del servicio complementario de tatuaje y
los aspectos relacionados con la gestion de residuos en el acta principal de estética
ornamental y acta del servicio complementario de extensién de pestafas.

- De acuerdo con las horas de intervencién definidas en el médulo de estdndares del
SIVIGILA DC, no se garantiz6 el tiempo requerido para la ejecucion de las
intervenciones, afectando la calidad de los productos.

Se verifico la ausencia de un soporte en la intervencién 1759 - IVC a establecimientos de
mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores en el periodo del 03 al 31 de diciembre
de 2024, lo que generd la glosa por ausencia de soportes (G10-3).

Se evidencid para una visita en la intervencion 18 - IVC a industria extractiva superficial y
fabricas de materiales de construccion en el mes de enero de 2025, que no se garantizd la

disponibilidad del vehiculo para la realizacién de la intervencion, lo que generé la glosa por
insumos y recursos (G2).

8.1.4. Producto: Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

8.1.4.1. Analisis de Ejecucién Programatica — Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

Tabla No. 6. Ejecucion Programatica — Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo Intervencion Nivel de Meta total | Metatotal | % ejecucion | Meta
Intervencion Operacion | Prodramada | ejecutada | programatica | Verificada
P periodo periodo periodo periodo
Vigilancia en salud ambiental de la exposicion y efectos en
: ) o . CIUDAD
1145 salud relacionados con sustancias quimicas - Ciudad 2 2 100% 2
. BOLIVAR
Bolivar
Subtotal por cédigo de intervencion 1145 2 2 100% 2
Total, General 2 2 100% 2

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion de la tabla anterior se evidencia que para el periodo el
producto presentd una ejecucion total del 100%, para la intervencion codigo 1145.

Se verificd el cumplimiento de los lineamientos técnicos para el producto, la Subred presenté
soportes de manera adecuada las actividades descritas en la ficha técnica: Linea de Seguridad
Quimica y en particular el plan de accién de la Vigilancia en salud ambiental de la exposicién
y efectos en salud relacionados con sustancias quimicas, como lo son: estrategias para la
evaluacion, prevenciéon y minimizacion de los efectos a la salud derivados de la exposicion
laboral a sustancias quimicas, unidad centinela para la identificacion de casos de exposicion
a mercurio y plomo en menores de edad, evaluacion de la exposicion a sustancias quimicas
en alimentos priorizados, analisis de laboratorio de las muestras de mercurio, plomo y
arsénico, prediccion del numero de menores afectados por la exposicion a metales pesados,
evaluacion de la exposicion a mercurio y plomo en gestantes, avances de la evaluacion de la

Cavenn 32 M0 12- 8

Sltarz N0
www.aecaptal gox o3

OO SC-CRRSSTYS



15

»

BOGOT/\

SECRETARIA DE

SALUD

exposicion y riesgo a sustancias quimicas, protocolo e indicadores para la evaluacion de la
exposicion a sustancias quimicas.

Se identificaron como fortalezas: la organizacién de los soportes lo que facilito el ejercicio de
verificacién de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por parte de los
lideres, se evidencié buena adherencia a las recomendaciones dadas por el equipo de
seguimiento, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y tecnélogos que
ejecutan las actividades, en la intervencion no se generaron hallazgos.

No se generaron planes de mejoramiento para el periodo en seguimiento.

8.1.4.2. Anélisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Para el producto “Vigilancia Epidemioldgica de la Salud Ambiental”, no aplica el analisis de
conceptos desfavorables, ya que no se emiten conceptos sanitarios.

8.1.4.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 7. Ejecucion Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio | Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero
Caodigo de 2025 de 2025
actividad
PPPy ... | Valor criterio glosa
. . . Valor total % de ejecucion " Valor glosa 0
lineamiento | Valor total convenio ejecutado vigencia vigencia total convenio definitivas % de glosa
G1
1145 $295.706.135 $83.539.100 28,25% $149.002 $149.002 0,18%
2141 $31.132.320 $0 0,00% $0 $0 0,00%
Total $ 326.838.455 $83.539.100 25,56% $149.002 $149.002 0,18%
Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred Sur
E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, en el periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
enero de 2025, se presentd glosa por el siguiente criterio: G1 Glosa por incumplimiento en la
unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual
reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna
1 valor base 184 horas mes, representado en un 100% del total de glosas generadas para el
producto Vigilancia epidemiolégica ambiental.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la
vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025, el producto Vigilancia
epidemioldgica ambiental, present6 una ejecucion total acumulada vigencia del 25,56%, dicha
ejecucion se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,18% con respecto al
valor total ejecutado vigencia.
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La causal que ocasion6 incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-
PSPIC (G1) esta asociada al siguiente hallazgo:

- En la intervencién 1145 - Vigilancia en salud ambiental de la exposicion y efectos en
salud relacionados con sustancias quimicas, del producto Vigilancia Epidemiol6gica
Ambiental en el mes de enero de 2025, no se evidencio el pago de la Indexacién para
un (1) perfil de Profesional Universitario 1.
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8.2. LINEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo del convenio
comprendido entre el 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, se identificaron
aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y
gestién documental, que se presentan a continuacion:

8.21. Seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
2025

8.2.1.1. Insumos

La Subred Integrada de servicios de Salud Sur cumplié con oportunidad y suficiencia con los
insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades
dispuestas en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos
tecnolégicos, miscelaneos, papeleria, comunicaciones, elementos de proteccién personal e
insumos de identificacién institucional como chaquetas y carnés, lo cual fue verificado a través
de planillas y/o libro de control donde se registré la entrega de estos.

Para las acciones de Vigilancia Intensificada del Subsistema Distrital Para la Proteccion y
Control de la Calidad del Agua Para Consumo, se evidencié que la Subred Sur conté con la
totalidad de los equipos definidos para los analisis in situ, asi como con los reactivos,
soluciones buffer, kit de calibracién rutinaria y demas elementos para la toma, transporte y
conservacion de las muestras (frascos de vidrio, plastico y ambar, neveras con sus
respectivas pilas refrigeradoras), lo anterior en concordancia con lo descrito en el Anexo 8 y
conforme a los planes de muestreo mensuales, nimero de muestras realizadas y
transportadas por el equipo de esta vigilancia. Lo cual fue verificado a través de planillas de
control e inventario fisico con que cuenta la Subred en la bodega de insumos de Sierra Morena;
Igualmente, para esta vigilancia, se constat6 el uso de tres (3) vehiculos de los cuales uno (1)
presto servicio en la localidad Sumapaz (para las acciones de ruralidad), y dos (2) para las
localidades de Ciudad Bolivar y San Cristébal (1) y Usme (1); cabe aclarar que la validacion
frente a la asignacion y uso de vehiculos se realiz6 mediante la verificacion de las planillas de
transporte presentadas por la Subred en seguimiento retrospectivo.

8.2.1.2. Talento Humano

La Subred Sur, desde el inicio del convenio adelantd los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucion de la totalidad del talento humano definido en el
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lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades; donde para el periodo de
seguimiento se evidencié por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los profesionales
y técnicos contratados por parte de la Subred, quienes ejecutaron las actividades en la linea
contaron con el perfil y la experiencia definida en el documento operativo del componente,
ficha técnica, asi como en el estandar de la linea, lo cual se corroboré mediante la revision del
aplicativo dispuesto por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando
un total de 26 perfiles; distribuidos de la siguiente forma: doce (12) Profesionales universitario
2, de los cuales diez (10) son Ingenieros Ambientales y dos (2) son Ingenieros Ambientales y
Sanitarios; catorce (14) colaboradores con perfil “Tecndlogo”, de los cuales cinco (5)
corresponden a personal de planta, ejecutando acciones bajo nombramientos como Técnicos
en el Area de la Salud, cinco (5) son Tecndlogos en Saneamiento Ambiental; uno (1) es
Técnico Laboral por Competencias en Sanidad Ambiental, uno (1) es Tecnélogo en Gestién
Ambiental, uno (1) es Tecnologo en Control Ambiental y uno (1) es Tecndlogo en Desarrollo
ambiental.

Finalmente, en relacién a la verificacién de la base de talento humano, para el periodo de
seguimiento no se presentod inconsistencias en la informacién reportada. Igualmente, en el
seguimiento no se presentd inconsistencias o novedades frente al pago de honorarios al
talento humano de la linea.

8.2.1.3. Gestién Documental

En relaciéon con la informacion de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacibn de esta para el periodo
comprendido entre el 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 se encuentran descritos
en la linea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.2.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.2.2.1. Anélisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 8. Ejecucidn Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Codigo " . - o
Intervencion IeREneol Localidad Meta total M_eta el % ejecucion Meta Verificada
programada ejecutada programatica Periodo
periodo periodo periodo
Bodegas de
31 almacenamiento de | -y a4 gojivar 32 32 100% 32
material reciclable y
similares
Bodegas de
31 almacenamiento de | g, njuefto 23 23 100% 23
material reciclable y
similares
Bodegas de
3 almacenamiento de Usme 30 30 100% 30
material reciclable y
similares
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 85 85 100% 85
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Intgr%ilr?:i on Intervencion Localidad Meta total M_eta total % ejecuf:[én Meta Verificada
programada ejecutada programatica Peri
; . s eriodo
periodo periodo periodo
3 Conglomerado | 424 Bolivar 3 3 100% 3
comercial
3 Conglomerado Tunjuelito 3 3 100% 3
comercial
3 Conglomerado Usme 2 2 100% 2
comercial
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 8 8 100% 8
Coliseos, estadios,
34 polideportivos, parques | - 44 Bojivar 7 7 100% 7
tematicos, parques de
atracciones y afines
Coliseos, estadios,
34 polideportivos, parques |, . el 3 3 100% 3
tematicos, parques de
atracciones y afines
Coliseos, estadios,
34 polideportivos, parques Usme 1 1 100% 1
tematicos, parques de
atracciones y afines
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 11 1 100% 1
41 Gimnasio Ciudad Bolivar 10 10 100% 10
41 Gimnasio Tunjuelito 4 4 100% 4
41 Gimnasio Usme 11 11 100% 11
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 25 25 100% 25
Actividades de
43 asistencia social sin |- o 42 Bojivar 42 42 100% 42
alojamiento (hogares
de bienestar familiar)
Actividades de
43 asistencia social sin Tunjuelito 8 8 100% 8
alojamiento (hogares
de bienestar familiar)
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 50 50 100% 50
Establecimientos de
alojamiento
46 hosped;je sin ser{/icios Usme 2 2 100% 2
adicionales
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 2 2 100% 2
Profesionales
1005 independientes de | - ;12 Bojivar 34 34 100% 34
salud/objeto social
diferente
Profesionales
1005 's’;dljgm‘jéfgfgc‘f; Tunjuelito 2 2 100% 2
diferente
Profesionales
independientes de
1005 salug/objeto social Usme 26 26 100% 26
diferente
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 86 86 100% 86
Instituciones
1007 prestadoras de Ciudad Bolivar 10 10 100% 10
servicios de salud 8H
Subtotal Por Cddigo De Intervencion 10 10 100% 10
Establecimiento
1219 Terminado Ciudad Bolivar 70 66 94,29% 66
Saneamiento
Establecimiento
1219 Terminado Tunjuelito 27 27 100% 27
Saneamiento
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Codigo
Intervencion

Intervencion

Localidad

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Meta total
programada
periodo

Meta total
ejecutada
periodo

% ejecucion
programatica
periodo

Meta Verificada
Periodo

1219

Establecimiento
Terminado
Saneamiento

Usme

29

29

100%

29

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

126

122

96,83%

122

1281

Cinemas, teatros,
museos y afines

Ciudad Bolivar

—_

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

100%

1842

Operativo Saneamiento

Ciudad Bolivar

100%

1842

Operativo Saneamiento

Tunjuelito

SIS

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

(=]

100%

1868

Acciones de Cierre
Saneamiento Basico

Ciudad Bolivar

60.532

o (o= —

0%

o (o= —

1868

Acciones de Cierre
Saneamiento Basico

Tunjuelito

22.775

10.381

45,58%

1868

Acciones de Cierre
Saneamiento Basico

Usme

16.108

13.872

86,12%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

99.415

24.253

24,40%

2018

Establecimientos
comerciales
saneamiento basico

Ciudad Bolivar

322

322

100%

322

2018

Establecimientos
comerciales
saneamiento basico

Tunjuelito

309

297

96,12%

297

2018

Establecimientos
comerciales
saneamiento basico

Usme

255

254

99,61%

254

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

886

873

98,53%

873

2019

Otras actividades
comerciales
saneamiento basico:
Establecimientos de
venta de juguetes,
casinos o juegos de
azar, expendio de
colchones y bafios
publicos

Ciudad Bolivar

100%

2019

Otras actividades
comerciales
saneamiento basico:
Establecimientos de
venta de juguetes,
casinos o juegos de
azar, expendio de
colchones y bafios
publicos

Tunjuelito

36

33

91,67%

33

2019

Otras actividades
comerciales
saneamiento basico:
Establecimientos de
venta de juguetes,
casinos o juegos de
azar, expendio de
colchones y bafios
publicos

Usme

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

54

51

94,44%

51

2020

Establecimientos de
sitio de encuentro
Sexual

Ciudad Bolivar

100%

2020

Establecimientos de
sitio de encuentro
Sexual

Tunjuelito

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

11

100%

2025

Establecimientos que
desarrollan

Ciudad Bolivar

100%
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Codigo
Intervencion

Intervencion

Localidad

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Meta total
programada
periodo

Meta total
ejecutada
periodo

% ejecucion
programatica
periodo

Meta Verificada
Periodo

simultdneamente
actividades deportivas,
actividades recreativas
y de esparcimiento
(clubes) sin servicios

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

100%

2027

Establecimientos de
educacion preescolar,
basica y media
(Publico)

Ciudad Bolivar

100%

2027

Establecimientos de
educacion preescolar,
basica y media
(Publico)

Tunjuelito

100%

2027

Establecimientos de
educacion preescolar,
basica y media
(Publico)

Usme

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

11

1

100%

11

2028

Establecimientos de
educacion para el
trabajo y desarrollo
humano y otros tipos
de educacién

Ciudad Bolivar

100%

2028

Establecimientos de
educacion para el
trabajo y desarrollo
humano y otros tipos
de educacién

Tunjuelito

100%

2028

Establecimientos de
educacion para el
trabajo y desarrollo
humano y otros tipos
de educacion

Usme

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

17

100%

2150

Motel, residencia,
amoblado

Tunjuelito

10

100%

2150

Motel, residencia,
amoblado

Usme

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

19

100%

2152

Establecimientos de
educacion preescolar,
basica y media (Jardin

Infantil)

Ciudad Bolivar

100%

2152

Establecimientos de
educacion preescolar,
basica y media (Jardin

Infantil)

Tunjuelito

100%

2152

Establecimientos de
educacion preescolar,
basica y media (Jardin

Infantil)

Usme

100%

Subtotal Por Cédigo De Intervencion

17

17

100%

17

2153

Establecimientos de
educacion preescolar,
basica y media
(Privado)

Tunjuelito

100%

Subtotal Por Cddigo De Intervencion

100%

2154

Instituciones
Prestadoras de
Servicios de Salud 4H

Ciudad Bolivar

100%

2154

Instituciones
Prestadoras de
Servicios de Salud 4H

Tunjuelito

100%
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Intgr%:E; on Intervencion Localidad Meta total M_eta total % ejecuf:[én Meta Verificada
programada ejecutada programatica Periodo
periodo periodo periodo
Instituciones
2154 Prestadoras de Usme 5 5 100% 5
Servicios de Salud 4H
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 23 23 100% 23
2394 Operativo de Juguetes | Ciudad Bolivar 90 90 100% 90
239% Operativo de Juguetes Tunjuelito 27 27 100% 27
2394 Operativo de Juguetes Usme 48 48 100% 48
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 165 165 100% 165
2436 Diagnastico al relleno | -, .4 pojiyr 1 1 100% 1
sanitario Dofia Juana
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 1 1 100% 1
Total general 1.616 1.596 98,76% 1.596

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el
periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, el producto presenté una
ejecucion total del 98,76%, afectado por el incumplimiento de las metas asignadas para el
perfil de técnico y en menor proporcion son casos puntuales, donde se prioriz6 la atencién a
solicitudes y/o quejas generando redistribucidn en las actividades programadas inicialmente.

De lo anterior se precisa que de un total de 23 intervenciones programadas correspondientes
al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, tres (3) intervenciones con cddigos (1219,
2018 y 2019) presentaron una ejecucion entre el 90% y 99,99%; siendo las localidades
Tunjuelito y Ciudad Bolivar las que presentaron una menor ejecucion y 20 intervenciones con
codigos (31, 33, 34, 41, 43, 46, 1005, 1007, 1281, 1842, 2020, 2025, 2027, 2028, 2150, 2152,
2153, 2154, 2394 y 2436) presentaron una ejecucion del 100% de lo programado para la
vigencia en el producto. Cabe resaltar que en el nimero de intervenciones como en el
porcentaje de ejecucion de la vigencia, no se contempla la intervencion 1868 - “Acciones de
Cierre Saneamiento Basico”, la cual fue programada en las localidades que hacen parte de la
jurisdiccién de la Subred Sur, sin embargo, la misma no corresponde a intervenciones de
Inspeccion Vigilancia y Control, ya que obedece a movimientos presupuestales de la linea.

Durante el seguimiento realizado a las intervenciones para el producto, se evidencié que la
Subred garantiz6 la custodia y organizacién de los soportes de actas de visita; donde fue
soportado el 100% de las intervenciones de Inspeccion Vigilancia y control reportadas como
ejecutadas en el informe de gestién; aclarando que, para la intervencion acciones de cierre
de las localidades Usme y Tunjuelito estas fueron reportadas como ejecutadas; sin embargo,
las mismas al no ser soportados fueron objeto de hallazgo de ausencia de soportes.
Igualmente, para la intervencién 1005 se evidencié la no coincidencia de los conceptos
sanitarios en medio fisico frente a los conceptos ingresados en el aplicativo SIVIGILA e informe
de gestion; finalmente, pese a que se generé hallazgos de incumplimiento a criterios de calidad
establecidos en lineamientos, frente a la vigencia anterior se ha presentado una disminucién
de los mismos, lo que permite evidenciar el fortalecimiento técnico brindado por parte de los
lideres y la apropiacion de los lineamientos por parte de los profesionales y técnicos de la linea
gue ejecutan las actividades operativas de la vigilancia rutinaria. Es de resaltar que los lideres
operativos una vez socializados los hallazgos o aspectos a mejorar del seguimiento
retrospectivo, retroalimentan a los integrantes de la linea con el fin de tomar las acciones
correctivas de manera inmediata. Cabe aclarar que para el periodo en el producto
“Establecimiento Vigilado y Controlado” no se generé plan de mejoramiento.
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8.2.2.2. Anélisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31

de enero 2025

Tabla No. 9. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

Codigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
31 Bodegas de almacenamiento de material reciclable y Ciudad Bolivar 10 No
similares
3 Coliseos, estadlos_, pohdepo_rtwos, parques tematicos, Ciudad Bolivar 2 No
parques de atracciones y afines
41 Gimnasio Ciudad Bolivar 2 No
1005 Plrofeswnales independientes de salud/objeto social Ciudad Bolivar 3 No
diferente
1007 | Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H Ciudad Bolivar 5 No
2018 | Establecimientos comerciales saneamiento basico Ciudad Bolivar 15 Si
2007 Establecmgntos de educacion preescolar, basica y Ciudad Bolivar 2 No
media (Publico)
2152 Estapleumlgntos del educacion preescolar, basica y Ciudad Bolivar 1 No
media (Jardin Infantil)
2154 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H Ciudad Bolivar 1 No
31 deggas de almacenamiento de material reciclable y Tunjuelito 1 No
similares
33 Conglomerado comercial Tunjuelito 2 No
41 Gimnasio Tunjuelito 2 No
2018 | Establecimientos comerciales saneamiento basico Tunjuelito 3 No
2020 | Establecimientos de sitio de encuentro Sexual Tunjuelito 1 Si
2007 Estaplemmgntos de educacion preescolar, basica y Tunjuelito 1 No
media (Publico)
Establecimientos de educacion para el trabajo y desarrollo - .
2028 humano y otros tipos de educacion Tunjuelito ! Si
2150 | Motel, residencia, amoblado Tunjuelito 6 No
2152 Estalblemmlgntos del educacion preescolar, basica y Tunjuelito 2 No
media (Jardin Infantil)
31 Boqegas de almacenamiento de material reciclable y Usme 7 No
similares
33 Conglomerado comercial Usme 1 No
41 Gimnasio Usme 7 No
1005 Plrofesmnales independientes de salud/objeto social Usme 8 No
diferente
2018 | Establecimientos comerciales saneamiento basico Usme 20 No
Otras actividades comerciales saneamiento basico:
2019 | Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos Usme 1 No
de azar, expendio de colchones y bafios publicos
2150 | Motel, residencia, amoblado Usme 4 No
2152 Estalblemmle’ntos del educacion preescolar, basica y Usme 1 No
media (Jardin Infantil)

Fuente: Informe de gestion - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 —

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Se efectud la revisién de las actas con concepto desfavorable para la linea de Calidad del
Agua y Saneamiento Béasico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E.
para el periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, en el desarrollo de las
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actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, es asi como en las actas de
visita con concepto desfavorable, se verificd aspectos técnicos y de calidad, tales como la
validacién de la informacion contenida en la cédula del establecimiento y se corroboré la
concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la informacion digitada en
el aplicativo SIVIGILA D.C; donde se observo un total de dos (2) hallazgos de diferencias entre
informacién de los soportes en fisicos frente a lo digitado en el aplicativo; correspondientes a
la localidad Tunjuelito en los cuales no se digitdé en el aplicativo los datos del segundo
funcionario que realizo la visita por parte de la autoridad sanitaria en la intervencion con cédigo
2020y la digitacion errada de los datos de correo electrénico del establecimiento. Cabe aclarar
que para la localidad Usme no se genero hallazgos.

Por otra parte, para las actas con concepto desfavorable objeto de revision, se verificé el
cargue en el Sistema de Informacion de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS,
conforme a las bases enviadas desde la SDS, observando que la totalidad de los
desfavorables verificados fueron cargados en SIIAS cumpliendo los tiempos establecidos en
el documento operativo —VSA.

Se verificé un total de 119 actas con concepto desfavorable, en el periodo 03 de diciembre de
2024 al 31 de enero de 2025, los soportes verificados se encuentran distribuidos por
intervencion, asi:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento basico. 38 actas (31,93%).

- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares. 28 actas
(23,53%).

- IVC a Gimnasio.11 actas (9,24%).

- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. 11 actas (9,24%).

- IVC a Motel, residencia, amoblado. 10 actas (8,40%).

- IVC alnstituciones prestadores de servicios de salud 8H. 5 actas (4,20%).

- IVC a Establecimientos de educacion preescolar, basica y media (jardin infantil). 4
actas (3,36%).

- IVC a Conglomerado comercial. 3 actas (2,52%).

- IVC a Establecimientos de educacién preescolar, basica y media (publico). 3 actas
(2,52%).

- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques tematicos, parques de atracciones y
afines. 2 actas (1,68%).

- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento basico: Establecimientos de venta
de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y bafios publicos. 1 acta
(0,84%).

- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual. 1 acta (0.84%).

- IVC a Establecimientos de educacion para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos
de educacion. 1 acta (0,84%).

- IVC aInstituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H. 1 acta (0,84%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi:

Localidad Ciudad Bolivar: Cuarenta y un (41) actas con concepto desfavorable, de las cuales
en una (1) intervencién con cédigo 2018 se presento hallazgos motivo de formulacion de glosa,
toda vez que en tres (3) actas (7,32%) se presentd inconsistencias por incumplimiento de
lineamientos técnicos y en treinta y ocho (38) actas (92,68%) no se presentaron
inconsistencias.
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Localidad Tunjuelito: Veintinueve (29) actas con concepto desfavorable, de las cuales en dos
(2) intervenciones con cédigos 2020 con (1) acta (3.45%) y 2018 con (1) acta (3,45%), se
presentd inconsistencia por la no concordancia entre soportes en fisico y la base de datos
SIVIGILA D.C. Finalmente, en veintisiete (27) actas (93,10%) no se presentaron
inconsistencias.

Localidad Usme: Cuarenta y nueve (49) actas con concepto desfavorable, de las cuales, en
ninguna se presento inconsistencias.

Como resultado de la validacion de las actas con concepto desfavorable, se identificaron
hallazgos por incumplimiento de los lineamientos e inconsistencias de la informacion ingresada
en bases Vs soportes en fisico. Dentro de los hallazgos mas frecuentes en relacién a criterios
de calidad y cumplimiento a lineamientos se encontraron:

-En dos (2) actas se presento registro errado del nombre del establecimiento de acuerdo con
el nimero de matricula comercial consignado en actas de IVC, en un (1) acta no se califico ni

evaluo del item 5.5.1, evidencidandose espacio en blanco en la escala de calificacion como en
el hallazgo y finalmente en un (1) acta se presenté incongruencia en calificacion de items.

8.2.2.3. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 10. Ejecucion Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Cadigo A°”m“'ag§2‘fgf;§i§:;:|?3gee;'(;‘z’i;mb’e de Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
acpt:l',i,d; ‘ Valor total % de Valor criterio glosa total convenio
lineamiento \éﬂ::,:?‘tizl ejgcutatl:lo ejgcuci(_’)n \QZI;;:‘%I\?:: % de glosa
vigencia | vigencia G3-3 G7-2 G10-3
31 $26.424.792 | $7.579.680 | 28,68% $90.168 $0 $0 $90.168 1,19%
33 $3.578.520 | $1.174.040 | 32,81% $0 $0 $0 $0 0,00%
34 $1.777.980 |  $966.468 | 54,36% $0 $0 $0 $0 0,00%
41 $5.917.248 | $2.220.360 | 37,52% $0 $0 $0 $0 0,00%
43 $59.335.548 | $2.855.700 | 4,81% $ 228.456 $0 $0 $228.456 8,00%
46 $593.600 |  $232.928 | 39,24% $0 $0 $0 $0 0,00%
62 $1.082.016 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1005 $20.780.796 | $7.616.268 | 36,65% $87.348 $90.168 $0 $177.516 2,33%
1006 $60.112 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1007 $3.366.272 | $2.404.480 | 7143% $0 $0 $0 $0 0,00%
1219 $2.403.093 | $2.193.675| 91,29% $0 $0 $0 $0 0,00%
1281 $180.336 $90.168 | 50,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1766 $480.896 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
1842 $6.524.304 | $1.752.208 | 26,86% $0 $0 $0 $0 0,00%
1868 $521.151 $24.253 |  4,65% $0 $0 $24.253 $24.253 100,00%
2018 $212.396.424 | $33.881.340 | 15,95% $351.280 $0 $0 $351.280 1,04%
2019 $14.993.252 | $1.984.856 | 13,24% $0 $0 $0 $0 0,00%
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Acumulada vigencia del 03 de diciembre de o .
Codigo 2024 al 23 de julio de 2025 Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
actividad . .
PPPy Valor total % de Valor criterio glosa total convenio
. ; Valor total - c o Valor glosa 0
lineamiento et ejecutado | ejecucion definitivas % de glosa
vigencia | vigencia G3-3 G7-2 G10-3
2020 $5.783.202 | $1.607.730 | 27,80% $0 $0 $0 $0 0,00%
2023 $2.644.928 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
2025 $480.896 $240.448 | 50,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
2027 $32.257.584 | $2.622.368 | 8,13% $0 $0 $0 $0 0,00%
2028 $5.195.904 | $1.062.276 | 20,44% $0 $0 $0 $0 0,00%
2099 $360.672 $0 | 0,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
2150 $5.609.168 | $2.242.896 | 39,99% $0 $0 $0 $0 0,00%
2152 $15.997.288 | $1.671.856 | 10,45% $0 $0 $0 $0 0,00%
2153 $18.929.640 $174.696 | 0,92% $0 $0 $0 $0 0,00%
2154 $6.082.544 | $2.716.272 | 44,66% $0 $0 $0 $0 0,00%
2394 $19.013.670 | $19.013.670 | 100,00% $1.532.934 $0 $0 $1.532.934 8,06%
2436 $1.082.016 | $1.082.016 | 100,00% $0 $0 $0 $0 0,00%
Total $473.853.852 | $97.410.652 | 20,56% $2.290.186 $90.168 $24.253 $2.404.607 2,47%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios:

e Criterio G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la
Gestion de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas
— PSPIC y M6dulo de Estandares - SIVIGILA D.C., las cuales corresponden al 95,24% del
total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado,
asociadas a:

No calificacién ni evaluacion de items del acta de IVC, error en el registro del nombre del
establecimiento de acuerdo con el numero de matricula comercial diligenciada en el acta
de IVC; lo cual fue validado con aplicativo RUES, no registro de hallazgos y exigencias en

items calificados con “no cumplimiento”,

registro errado en motivo de visita, registro

incompleto de informacion en variable “correo para notificacion”, incongruencias en
calificacion de items que hacen referencia a la verificacion de juguetes, registro de
exigencias frente a items que no supeditan el concepto sanitario del establecimiento,
espacios en blanco en variables a ser calificadas en las actas de IVC como: Concepto
emitido, exigencias y dia de inicio de plazo para el cumplimiento de exigencias”.
Finalmente, para la intervencién operativos de juguetes se presento errores en el reporte
de la informacién suministrada a la referencia distrital respecto a cantidad de operativos

ejecutados y sus fechas de realizacion.

e Criterio G7-2 relacionado con la no coincidencia de la informacién reportada en bases de
datos Vs soportes en medio fisico, especificamente en lo relacionado con los conceptos
sanitarios reportados en el informe de gestion de Vigilancia de la Salud Ambiental, la cual
corresponde al 3,75% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento
Vigilado y Controlado; lo anterior se presenté para la intervencion con codigo 1005-
Profesionales independientes de salud/objeto social diferente.

Cavenn 32 M0 12- 8
Selttors: S50

www sz tal gea o3

OO SC-CRRSSTYS




27

»

BOGOT/\

SECRETARIA DE

SALUD

e Criterio G10-3 relacionado con ausencia de soportes, la cual corresponde al 1,01% del
total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado; lo
anterior se presentd para la intervencion con codigo 1868- Acciones de Cierre
Saneamiento Basico; toda vez que en el informe de gestion fue reportada la intervencion
como programada y ejecutada en las localidades Usme y Tunjuelito; sin embargo dicha
intervencion al no obedecer a Visitas de IVC, no fue soportada en el seguimiento
retrospectivo, por lo cual se formulan respectivas glosas bajo este criterio.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, para el producto
Establecimiento Vigilado y Controlado en la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio
de 2025, se presentd un avance en ejecucién correspondiente al 20,56% frente a la meta de
vigencia, dicha ejecucion se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,47%
del valor total ejecutado en el producto en el periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
enero de 2025.

8.2.3. Atencién de Eventos de Interés en Salud Publica

8.2.3.1. Anélisis de Ejecucién Programatica — Atencion de Eventos de Interés en Salud

Publica

Tabla No. 11. Ejecucion programatica — Atencidn de Eventos de Interés en Salud Publica

Cédigo Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
T =
Interve Intervencion Localidad Meta total Meta total ejecutada - ejecucion Mc_eta
" . 5 programatica Verificada
ncion programada periodo periodo - .
periodo Periodo
2386 Sggqlmlento a eventos de interés en salud Clugad 1 1 100% 1
publica Bolivar
Total General 1 1 100% 1

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el
periodo del presente informe el producto “Atenciéon de Eventos de Interés en salud publica”
presento6 una ejecucion del 100% respecto a la meta total programada; Cabe aclarar que dicho
producto inicio sus actividades a partir de enero de 2025, como fortaleza se destaca que la
Subred presentd respectivas evidencias de las actividades ejecutadas, dando cumplimiento a
lo establecido en los lineamientos, dentro de las que se encuentran: Participacion en
reuniones de induccién a la profesional ambiental a cargo del mismo, reuniones de articulacion,
reuniones para ajustes de formatos a implementar en el producto; asi como se realiz6 pilotajes
de seguimiento a eventos de interés en salud publica de acuerdo a lo definido desde nivel
central. Cabe aclarar que para el periodo en el producto “Atencién de Eventos de Interés en
Salud Publica” no se genero plan de mejoramiento.
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8.2.3.2. Analisis de Conceptos Desfavorables del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de
enero 2025

Para el periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, en el producto Atencion de
Eventos de Interés en salud publica ejecutado en la linea, no aplica el analisis de conceptos
desfavorables, toda vez que no se realiza la emision de conceptos sanitarios.

8.2.3.3. Ejecucidén Financiera de la Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 12. Ejecucion Financiera vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

- Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio | Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero
el de 2025 de 2025
actividad . .
PPPy |\ ior total Convenio Valor total % de ejecucion | Valor criterio glosa total convenio | ygior glosas % de
lineamiento ejecutado vigencia Vigencia GX definitivas glosa
2386 $60.834.246 $5.530.386 9,09% $0 $0| 000%
2432 $8.115.240 $0 0,00%
Total $68.949.486 $5.530.386 8,02% $0 $0| 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto “Atencién de Eventos de Interés en
Salud Publica” en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025, se presentd un
avance en ejecucion correspondiente al 8,02% frente a la meta de vigencia; cabe aclarar que
la ejecucion financiera no se afectd en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas
en el producto.

8.2.4. Producto: Inspeccién en Viviendas

8.2.4.1. Analisis de ejecucion programatica — Inspeccion en Viviendas

Tabla No. 13. Ejecucion Programatica — Inspeccion en Viviendas

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
L " . Meta total . % ejecucion Meta
Cadigo Intervencion Localidad programada Meta total’eilecutada pro gf‘ amatica | Verificada
periodo periodo periodo Periodo
63 Bien inmueble de uso habitacional Ciudad Bolivar 1 1 100% 1
63 Bien inmueble de uso habitacional Usme 5 5 100% 5
Total General 6 6 100% 6

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo — Subred
integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la
vigencia del convenio el producto “Inspeccién en viviendas” presentd una ejecucion del 100%
respecto a la meta total programada. Es importante resaltar que para el producto no se solicitd
planes de mejoramiento, debido a que se dio cumplimiento a lo establecido en ficha técnica

de la linea.
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8.2.4.2. Analisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al

31 de enero 2025

Para el periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025 en el producto inspeccién en
viviendas ejecutado en la linea, no aplica el analisis de conceptos desfavorables, toda vez que
no se realiza la emision de conceptos sanitarios.

8.2.4.3. Ejecucidn financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 14. Ejecucion Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Codi Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio | Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero
oc1go de 2025 de 2025
actividad 5
PPPy Valor total de | Valor criterio glosa total convenio Valor % de
. . Valor total Convenio ejecutado | ejecucion glosas
lineamiento . . . . GX R glosa
vigencia vigencia definitivas
63 $819.858 | $348.210 | 42,47% $0 $0| 0,00%
Total $819.858 |  $348.210 | 42,47% $0 $0| 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Inspeccién en Viviendas en la vigencia
del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025, se presentdé un avance en ejecucion
correspondiente al 42,47% frente a la meta de vigencia; cabe aclarar que la ejecucion
financiera no se afect6 en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

8.2.5. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Publica

8.2.5.1. Anédlisis de Ejecucion Programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud

Publica

Tabla No. 15. Ejecucion Programética — Vigilancia Intensificada de la Salud Publica

Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Cadigo Intervencion Localidad L] Meta total % ejecucion Meta Verificada
programada . 5 o ; .
5 ejecutada periodo | programatica periodo Periodo
periodo
Vigilancia intensificada
1150 | SubsistemaDistrtalparala oy poyar 1 1 100% 1
proteccion y control de la calidad
del agua para consumo
Subtotal por cédigo de intervencion 1 1 100% 1
Vigilancia intensificada
2089 | SubsistemaDistritalparala | o o4 pojivar 1 0 0% 0
proteccion y control de la calidad
del agua para consumo
Subtotal por cédigo de intervencion 1 0 0% 0
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Meta periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Codigo Intervencion Localidad L] Meta total % ejecucion Meta Verificada
P 2 ejecutada periodo | programatica periodo Periodo
periodo
Vigilancia intensificada
2090 | SubsistemaDistritalparala | 1o pojivar 1 1 100% 1
proteccion y control de la calidad
del agua para consumo
Subtotal por codigo de intervencion 1 1 100% 1
Total General 3 2 66,67% 2

Fuente: Informe de gestién del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el
periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 el producto “Vigilancia
Intensificada de la Salud Ambiental” presentd una ejecucion total del 66,67%, toda vez que de
acuerdo a lo reportado en el informe de gestion para la intervencién con cédigo 2089 se
presentd una ejecucion total del 0% respecto a la meta programada para la vigencia; sin
embargo, para las intervenciones 1150 y 2090 presentaron una ejecucién del 100% respecto
de lo programado para el periodo. Es importante resaltar que para el producto no aplica para
el periodo la solicitud de planes de mejoramiento, debido a que se evidencié el desarrollo del
producto dando cumplimiento a criterios de calidad establecidos en ficha técnica de la linea.

8.2.5.2. Andlisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

No aplica, toda vez que no se generaron conceptos desfavorables desde la Vigilancia
intensificada Subsistema Distrital para la proteccion y control de la calidad del agua para
consumo.

8.2.5.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 16. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Codi Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio | Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero
odigo de 2025 de 2025
actividad o T :
PPPy ) Valor total ) % dg’ Valor criterio glosa total convenio Valor glosas % de
lineamiento S BRI ejecutado vigencia edf;::é?; GX definitivas glosa
1150 $283.079.813 $45.943.328 | 16.23% §0 $0| 000%
1913 $34.797.202 $0 0,00% §0 $0| 000%
2089 $5.530.457 $0 0,00% $0 $0| 000%
2090 $41.896.840 $41.896.840 |  100,00% §0 $0| 000%
Total $365.304.312 $87.840.168 |  24,05% $0 $0| 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
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Como se evidencia en la tabla anterior el producto Vigilancia Intensificada de la Salud
Ambiental; presentd una ejecucion total del 24,05% frente al presupuesto programado para la
vigencia; cabe aclarar que la ejecucion financiera no se afect6 en el seguimiento, toda vez que
no se generaron glosas en el producto.
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8.3. LINEA MEDICAMENTOS SEGUROS

La Linea de intervencion de Medicamentos Seguros pretende garantizar el derecho de los
habitantes del Distrito Capital, el acceso a tecnologias en salud y a un ambiente sano,
gestionando los medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos para
garantizar la seguridad, eficacia y calidad, promoviendo el uso racional, el seguimiento a las
condiciones de comercializacion, y fortaleciendo la capacidad institucional para la gestién de
los medicamentos y dispositivos médicos y fomentando la investigacion de posibles efectos
en la salud ambiental.®

8.31. Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del
equipo de apoyo a la supervision, para el periodo del convenio comprendido entre el 03 de
diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el
desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestion documental, que se
presentan a continuacion:

8.3.1.1. Insumos

La Subred Sur cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos
6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento
operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnolégicos, miscelaneos,
papeleria, comunicaciones, elementos de proteccion personal e insumos de identificacion
institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de
entrega de estos.

8.3.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantd los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucién de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisién, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia

3 Tomado de: Ficha Técnica de la Linea de Medicamentos Seguros. Secretaria Distrital de Salud. 2024, Vigencia 03 de diciembre
de 2024 al 23 de julio de 2025
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definida en el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 12 perfiles,
entre ellos (1) de planta (Quimico Farmacéutico) y (11) contratistas, los cuales estan
distribuidos de la siguiente forma: (3) profesionales especializados 4 (Operativo), de los cuales
(2) tienen formacion de Quimico Farmacéutico con Especializacién y (1) Médico con Maestria
en Farmacovigilancia, (4) Profesionales Universitarios 1 (lider operativo), con formacién de
Quimico Farmacéutico, (2) Profesionales Universitarios 2 (Operativo), con formacion en
Enfermeria e Ingenieria de Sistemas y (2) Tecnélogos en Regencia de Farmacia.

Igualmente se verificd el pago de honorarios evidenciandose incumplimiento frente a lo
definido en el anexo 9, por pago de indexacion para el perfil tecndlogo, teniendo como insumo
las planillas de pagos de la vigencia suministradas por la Subred.

8.3.1.3. Gestién Documental

En relacién con la informacién de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacion para el periodo comprendido
entre el 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 se encuentran descrita en la linea
Aspectos Administrativos del presente informe.

8.3.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.3.2.1. Anélisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 17. Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado
Meta Periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero
del 2025

Codigo . 5
Interve Intervencion ON Ie‘;lrealc(:gn Meta total Meta total e'ecﬁ’cién Meta
ncion P programada ejecutada :o raméti Verificada
periodo periodo prograr periodo
ca periodo

Visitas de IVC a farmacias droguerias ylo droguerias
65 incluidas las que contratan servicio con instituciones | Ciudad Bolivar 73 73 100% 73
prestadoras de servicios de salud

Visitas de IVC a farmacias droguerias ylo droguerias
65 incluidas las que contratan servicio con instituciones Tunjuelito 46 46 100% 46
prestadoras de servicios de salud

Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias

65 incluidas las que contratan servicio con instituciones Usme 29 1" 37,93% 1"
prestadoras de servicios de salud
Subtotal por cédigo de intervencion 148 130 87,84% 130
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Ciudad Bolivar 96 90 93,75% 90
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Tunjuelito 33 33 100% 33
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Usme 38 38 100% 38
Subtotal por cédigo de intervencion 167 161 96,41% 161
71 Xisita}s _de IVC a distribuidqrt_as de productos qe higiene Ciudad Bolivar 74 59 79.73% 50
oméstica, absorbentes de higiene personal y pafaleras
71 Xisitgs .de IVC a distribuidqrgs de productos Qe higiene Tunjuelito 19 19 100% 19
oméstica, absorbentes de higiene personal y pafaleras
71 Visita}s .de IVC a distribuidqrgs de productos (Se higiene Usme 51 51 100% 51
doméstica, absorbentes de higiene personal y pafialeras
Subtotal por cédigo de intervencion 144 129 89,58% 129
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Meta Periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero
o del 2025
codiag Nivel de %
Interve Intervencion 0 Y Meta total Meta total ’ i Meta
- peracion . ejecucion e
ncién programada ejecutada programiti Verificada
periodo periodo ca periodo periodo
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Ciudad Bolivar 6 6 100% 6
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Tunjuelito 6 3 50% 3
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Usme 5 5 100% 5
Subtotal por cédigo de intervencion 17 14 82,35% 14
1015 | Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos Ciudad Bolivar 8 0 0,00% 0
1015 | Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos Tunjuelito 1 0 0,00% 0
1015 | Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos Usme 6 0 0,00% 0
Subtotal por cédigo de intervencion 15 0 0,00% 0
Operativos de la linea de medicamentos seguros - ) .
1130 Profesional Ciudad Bolivar 2 0 0,00% 0
1130 Operatllvos de la linea de medicamentos seguros - Tunjuelito 3 0 0,00% 0
Profesional
Operativos de la linea de medicamentos seguros -
1130 Profesional Usme 3 0 0,00% 0
Subtotal por cédigo de intervencion 8 0 0,00% 0
Muestreos de la Linea de Medicamentos Seguros - Anélisis | . . 0
1771 Microbiolégico Ciudad Bolivar 1 1 100% 1
177 M_uestrgqs Qe la Linea de Medicamentos Seguros - Analisis Tunjuelito 1 1 100% 1
Microbiolégico
Muestreos de la Linea de Medicamentos Seguros - Analisis o
1771 Microbiolégico Usme 1 1 100% 1
Subtotal por cédigo de intervencion 3 3 100% 3
1882 | Acciones de Cierre Medicamentos Tunjuelito 5.780 0 0,00% 0
1882 | Acciones de Cierre Medicamentos Usme 53.640 0 0,00% 0
Subtotal por cédigo de intervencion 59.420 0 0,00% 0
Total, general 502 437 87,05% 437

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el
periodo comprendido entre el 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 el producto
presentd una ejecucion total de 87,05%, afectado por el no cumplimiento de la meta propuesta
por parte de los profesionales de la vigilancia rutinaria. Se aclara que para este andlisis de
ejecucion no se incluye la intervencion 1882 “Acciones de cierre medicamentos” dado que
corresponde a ajustes presupuestales.

De lo anterior se precisa que de un total de 7 intervenciones programadas correspondientes
al producto “Establecimiento vigilado y controlado”; 2 intervenciones con cédigo 1015y 1130
presentaron ejecuciéon del 0,00%, siendo la localidad de Ciudad Bolivar la que present6 una
menor ejecuciéon de acuerdo a la programacioén; se aclara que la intervencién 1015 fue incluida
en el informe de gestion, sin embargo, dicho codigo de intervencion no se encuentra descrito
en la ficha técnica de la Linea de Medicamentos Seguros, 3 intervenciones con cédigos 65, 71
y 79 gue presentaron una ejecucion entre el 75% al 89,99%, siendo la localidad de Usme la
gue presentd una menor ejecucion, 1 intervencion con cédigo 69 presentd una ejecucién entre
90% al 99,99%, siendo la localidad de Ciudad Bolivar la que presentd la menor ejecucion y
finalmente 1 intervencion con codigo 1771 la que presentdé una ejecucion del 100% del
producto.

Los colaboradores de la Linea de Medicamentos Seguros de la Subred por medio de sus
acciones contribuyeron a el conocimiento de la normatividad vigente por parte de los
establecimientos inspeccionados por medio de los diferentes instrumentos empleados por la
linea.
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No se generaron planes de mejora para el periodo comprendido entre el 03 de diciembre del
2024 y 31 de enero del 2025 para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”.

8.3.2.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Tabla No. 18. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

Codigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las que contratan servicio Ciudad .
65 A L . 30 Si
con instituciones prestadoras de servicios de salud Bolivar
65 Visitas de IVC a farmac.nasldro.guerlas ylo droguerias |ncl|u.|das las que contratan servicio Tunjuelito 6 No
con instituciones prestadoras de servicios de salud
Visitas de IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las que contratan servicio
65 L . Usme 1 No
con instituciones prestadoras de servicios de salud
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Clufjad 13 Si
Bolivar
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Tunjuelito 6 No
69 Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos Usme 4 No
7 Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de Ciudad 9 No
higiene personal y pafialeras Bolivar
Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de -
71 . - Tunjuelito 3 No
higiene personal y pafialeras
Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de .
71 - i Usme 8 Si
higiene personal y pafialeras
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas C|uFIad 3 No
Bolivar
79 Visitas de IVC a tiendas naturistas Usme 3 No

Fuente: Informes de gestion - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 —
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Medicamentos
Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el periodo del
03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, en el desarrollo de las actividades del
producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto
desfavorable, se verific6 aspectos técnicos y de calidad, tales como la validacién de la
informacién contenida en la cédula de los establecimientos y se corrobor6 la concordancia de
los datos registrados en las actas de visita frente a la informacién digitada en el aplicativo
SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verifico el cargue en el Sistema
de Informacién de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS de las actas reportadas
en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 79 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 03 de
diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 distribuidas, por intervencion, asi:

- IVC a farmacias droguerias y/o droguerias incluidas las que contratan servicio con
instituciones prestadoras de servicios de salud, 37 actas (46,84%).
- IVC a distribuidores de cosméticos, 23 actas (29,11%).
- IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene
personal y pafialeras, 13 actas (16,46%).
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- IVC atiendas naturistas, 6 actas (7,59%).
Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi:

Localidad Ciudad Bolivar: 48 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 41 actas
(85,42%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (6,25%) presentaron inconsistencia por la
no concordancia entre soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 4 actas
(8,33%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulacion de glosas por incumplimiento
de lineamientos técnicos.

Localidad Usme: 16 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 15 actas (93,75%) no
presentaron inconsistencias y 1 acta (6,25%) presento inconsistencia por la no concordancia
entre soportes en fisico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Tunjuelito: 15 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas
presento inconsistencias.

Como resultado de la validacion de las actas con concepto desfavorable, se identificaron
hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la informacion
ingresada en bases Vs soportes en fisico. Dentro de los hallazgos més frecuentes se
encontraron:

- Falta de registré de la matricula mercantil del establecimiento en plataforma SIVIGILA
D.C.

- Espacios en blanco en el diligenciamiento de los instrumentos.

- La no aplicaciéon de medidas sanitarias de seguridad en establecimientos que, segun
las condiciones reportadas en las actas de visita por los contratistas, ameritaban dicha
aplicacion.

- Omisién de registro de hallazgos en los instrumentos de visita.

8.3.2.3. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 19. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

—— AT Vige""‘%g;’jgg {0 shogmbre del 20242123 | - glosas Definitivas del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.
PPP . N
Iineamignto Valor total Z'a;gztt:éil % de ejecucion | Valor criterio glosa total convenio Valor glosa % de glosa
convenio Ie : vigencia % definitivas 0deg
vigencia G1 G3-3
65 $92.252.820 $16.949.560 18,37% $0 $949.340 $949.340 5,60%
68 $277.440 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
69 $27.532.785 $7.354.170 26,71% $84.435 $239.510 $323.945 4,40%
71 $28.343.425 $6.152.015 21,71% $0 $98.260 $98.260 1,60%
73 $1.387.200 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
79 $8.612.535 $1.443.540 16,76% $0 $0 $0 0,00%
1015 $9.051.480 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
1129 $208.080 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
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R s V'ge"’;'z:]?l'"‘i’g {0 shogmbre del 20242123 | - Glosas Definitivas del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.
PPP . -
Iineamignto Valor total Zf;g;::;‘g % de ejecucién | Valor criterio glosa total convenio | valor glosa S
convenio 5 3 vigencia T definitivas
vigencia G1 G3-3

1130 $4.993.920 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
1771 $1.134.675 $302.355 26,65% $0 $0 $0 0,00%
1882 $119.775 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
Total $173.914.135 $32.201.640 18,52% $84.435 $1.287.110 $1.371.545 4,26%

Fuente: Informes de gestién y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En
primer lugar, el criterio G3-3 por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la
Gestion de la Salud Publica GSP y del Plan de S alud Publica de intervenciones colectivas —
PSPIC que corresponden al 93,84% del total de las glosas generadas para el producto
“Establecimiento vigilado y controlado” las cuales estan asociadas a:

- No aplicacion de medida sanitaria de seguridad segun los hallazgos evidenciados por
los contratistas durante la ejecucién de IVC en los establecimientos.

- Incongruencia entre el registro de hallazgos y el diligenciamiento del contenido del acta
de visita.

Finalmente, la glosa generada bajo criterio G1 “Glosa por incumplimiento en la unidad base
de costeo de los productos GSP-PSPIC”, que corresponden al 6,16% del total de las glosas
generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado. La glosa se genero por la
diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de
referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidencio
el pago de la INDEXACION para el perfil de Tecnologo.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo el producto “Establecimiento vigilado y controlado” presentd una ejecucion total de

18,52% con relacion al valor total del convenio, dicha ejecucién se ve afectada por las glosas
definitivas que representan un 4,26% con respecto al valor total ejecutado.

8.3.3. Producto: Fortalecimiento de Capacidades

8.3.3.1. Andlisis de Ejecucion Programatica — Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 20. Ejecucion Programatica — Fortalecimiento de Capacidades

Meta vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
2025
Cadigo " Nivel de
Intervencion e Operacion L M_eta A % ejecucion | Meta Verificada
FIESIEINECS || GIPSliss s programatica Periodo
Periodo Periodo
1862 Fortalecimiento dg cgpamdades para establecimientos, C|ugiad 1 1 100% 1
productos farmacéuticos y comunidad Bolivar
Subtotal por cédigo de intervencion 1 1 100% 1
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Meta vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del
2025
Codigo g Nivel de
Intervencion EEREne Operacion LA M_eta L % ejecucion | Meta Verificada
programada | ejecutada 4ti Period
Periodo Periodo programatica eriodo
1862 Fortalecimiento dq ce}pamdades para establecimientos, Tunjuelito 1 1 100% 1
productos farmacéuticos y comunidad
Subtotal por codigo de intervencion 1 1 100% 1
1862 Fortalecimiento de: ce_1pa0|dades para establecimientos, Usme 1 1 100% 1
productos farmacéuticos y comunidad
Subtotal por codigo de intervencion 1 1 100% 1
Total, General 3 3 100% 3

Fuente: Informes de gestiéon del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se observa que para el
periodo comprendido entre el 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 el producto
presento una ejecucion total de 100%.

En términos generales, se evidencié una adherencia del 100% al cumplimiento de los
lineamientos frente a la ejecucién de las actividades del Fortalecimiento de Capacidades para
establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad, se verificaron los listados de
asistencias, el desarrollo de las encuestas y evaluaciones de los participantes por parte de la
Linea de Medicamentos Seguros de la Subred Sur.

No se generaron planes de mejora para el periodo comprendido entre el 03 de diciembre del
2024 y 31 de enero del 2025 para el producto “Fortalecimiento de capacidades para
establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad”.

8.3.3.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Debido a las caracteristicas del producto Fortalecimiento de Capacidades en el cual no se
emiten conceptos sanitarios desfavorables.

8.3.3.3. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 21. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre del

2024 al 23 de julio del 2025 Glosas definitivas del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Cadigo actividad
PPPy lineamiento | | ¢ tal Valor total % de Valor criterio glosa total convenio Valor glosa % de
. ejecutado ejecucion s
convenio 3 3 A 3 GX definitivas glosa
vigencia vigencia
1862 $1.410.990 §$705.495 50% $0 $0 | 0,00%
Total $705.495 $705.495 100% $0 $0| 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior no se presentaron glosas para la vigencia, esto
asociado a la ejecucion, debido a una adecuada programacion y ejecucion de las metas
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propuestas desde S.D.S., lo que permite posicionar el producto Fortalecimiento de
Capacidades como sobresaliente en la linea de Medicamentos Seguros.

8.3.4. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

8.3.4.1. Analisis de ejecucion programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud

Ambiental

Tabla No. 22. Ejecucion programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Meta Periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025
Codigo - Nivel de LAY i
., Intervencion o~ Meta total Meta total % ejecucion -
Intervencion Operacion programada ejecutada programética Metz;Vgrlflcada
. . . eriodo
Periodo Periodo Periodo
Vigilancia intensificada de
eventos adversos con
1132 medicamentos, Usme 2 2 100% 2
farmacovigilancia e
intoxicaciones
Subtotal por cédigo de intervencion 2 2 100% 2
Total, General 2 2 100% 2

Fuente: Informes de gestion del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas Seguimiento Retrospectivo - Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo comprendido entre el 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 el producto
presentd una ejecucion total de 100%.

En términos generales, se evidencié una adherencia del 100% al cumplimiento de la
programacion de la Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental, y en cuanto, a la ejecucion
de las actividades de la Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos,
farmacovigilancia e intoxicaciones, se verificaron las asistencias técnicas, bases de datos de
registros Vigiflow y farmacovigilancia activa, informes de gestién, listados de asistencias por
parte de la Linea de Medicamentos Seguros de la Subred Sur.

No se generaron planes de mejora para el periodo comprendido entre el 03 de diciembre del
2024 y 31 de enero del 2025 para el producto “vigilancia intensificada de la Salud Ambiental”.

8.3.4.2. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de
enero 2025

Debido a las caracteristicas del producto Vigilancia intensificada de eventos adversos con
medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones, no se emiten conceptos sanitarios,
desfavorables.
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8.3.4.3. Ejecucidn financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 23. Ejecucién Financiera del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre del 2024 - -
al 23 de julio del 2025 Glosas definitivas del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025

Cadigo actividad Valor total %d L. .

PPP y lineamiento |  Valor total alor tofa e Valor criterio glosa total convenio Valor glosa % de
; ejecutado ejecucion . 2
convenio 5 3 A A definitivas glosa
vigencia vigencia GX

1132 $317.206.984 $89.613.244 28,25% $0 $0| 0,00%
1843 $33.396.908 $0 0,00% $0 $0| 0,00%
Total $350.603.892 $89.613.244 25,56% $0 $0 | 0,00%

Fuente: Informes de gestién y glosas definitivas periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior no se presentaron glosas para el periodo de
seguimiento 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, esto asociado a la ejecucion y
cumplimiento de los lineamientos técnicos, debido a una adecuada programacion y ejecucion
de las metas propuestas desde S.D.S., lo que permite posicionar el producto Vigilancia
intensificada de la Salud Ambiental como sobresaliente en la linea de Medicamentos Seguros.
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8.4. LINEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

La linea de Alimentos Sanos y Seguros, busca incidir en los determinantes sociales de la Salud
relacionados con la preparacion, almacenamiento, comercializacion de alimentos (incluidas
las bebidas alcohdlicas) y materias primas de alimentos, segln las competencias otorgadas
por la reglamentacion sanitaria, mediante la accion intersectorial, el disefio, la ejecucion de
actividades de promocion y fomento de la salud a través de la verificacion del cumplimiento de
los requisitos higiénico-sanitarios, locativos, de funcionamiento y manipulacién exigidos en las
normas sanitarias enmarcada en los enfoques de riesgo y prevencion para estos productos.
En caso de requerirse, las actividades de la linea se deberan coordinar con los ambitos y
espacios realizando las acciones que por competencia correspondan.*

8.41. Seguimiento retrospectivo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024

En el ejercicio del seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur E.S.E, por parte
del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido entre el 03 de diciembre
de 2024 al 31 de enero de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las
actividades frente a insumos, talento humano y gestion documental, que se presentan a
continuacion:

8.4.1.1. Insumos

La Subred Sur cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos
6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento
operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnoldgicos, miscelaneos,
papeleria, comunicaciones, elementos de proteccion personal e insumos de identificacién
institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de
entrega de estos.

8.4.1.2. Talento Humano

Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida por el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 41 perfiles,
distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 3 — operativo (2), donde se
encuentra: (1) Ingeniera de alimentos y (1) médico veterinario; Profesional universitario 2-

1 Tomado de: Ficha Técnica de la Linea de Alimentos Sanos y Seguros. Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental.
Secretaria Distrital de Salud. Subsecretaria de Salud Publica. Vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.
Cren Mo 12-8
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operativo (14), entre los cuales se tiene: (3) médicos veterinarios, (7) médicos veterinarios
zootecnistas y (4) Ingenieros de alimentos; con relacién al perfil de Tecnologo (15): contando
con (10) Tecndlogos en saneamiento ambiental, (5) Tecndlogos en control de calidad de
alimentos. Del mismo modo, con relacién al perfil Técnico 1, se cuenta con (10) Técnicos en
Area de la Salud, que corresponden a funcionarios de planta.

Igualmente se verifico el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9 — Criterios de

glosas teniendo como insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada
por la Subred.

8.4.1.3. Gestion Documental

En relaciéon con la informacion de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacibn de esta para el periodo
comprendido del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 se encuentran descritos en
el apartado de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.4.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.4.2.1. Anélisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 24. Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Cadigo Intervencion Intervencion Nivel de Operacion Meta total Meta total . Y Meta
" % ejecucion o
programada ejecutada a4 Verificada
periodo periodo prog periodo
Inspeccion a vehiculos : . 0
82 transportadores de alimentos Ciudad Bolivar 109 106 97,25% 106
Subtotal por cadigo intervencion 109 106 97,25% 106
85 Operafivos de alimentos y Ciudad Bolivar 14 14 100% 14
bebidas alcohdlicas
Operativos de alimentos y . 0
85 bebidas alcohdlicas Tunjuelito 16 16 100% 16
Operativos de alimentos y 0
8 bebidas alcohdlicas Usme 16 16 100% 16
Subtotal por cdigo intervencion 46 46 100,00% 46
87 Expendios minoristas Ciudad Bolivar 232 232 100% 232
87 Expendios minoristas Sumapaz 2 0 0,00% 0
87 Expendios minoristas Tunjuelito 108 93 86,11% 93
87 Expendios minoristas Usme 264 253 95,83% 253
Subtotal por cédigo intervencion 606 578 95,38% 578
Expendio o almacenamiento de
89 carne y/o productos cérnicos Ciudad Bolivar 83 82 98,80% 82
comestibles
Expendio o almacenamiento de
89 carne y/o productos cérnicos Tunjuelito 78 78 100% 78
comestibles
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Cadigo Intervencion Intervencion Nivel de Operacion Meta total Meta total . .. Meta
" % ejecucion e
programada ejecutada rogramatica Verificada
periodo periodo prog periodo
Expendio o almacenamiento de
89 carne y/o productos carnicos Usme 109 109 100% 109
comestibles
Subtotal por cdigo intervencion 270 269 99,63% 269
Cafeterias, panaderias, ) . 0
90 fruterias Ciudad Bolivar 121 121 100% 121
90 Cafete”fas’ panaderias, Sumapaz 1 0 0,00% 0
Tuterias
% Cafeterias, panaderias, Tunjuelto 89 83 93.26% 3
ruterias
Cafeterias, panaderias, 0
90 fruterias Usme 168 168 100% 168
Subtotal por codigo intervencion 379 372 98,15% 372
93 Comedores Comunitarios Ciudad Bolivar 1 1 100% 1
93 Comedores Comunitarios Tunjuelito 1 1 100% 1
Subtotal por cadigo intervencion 2 2 100% 2
% Depdsitos de alimentos y Ciudad Bolivar 6 6 100% 6
bebidas
Depositos de alimentos y I N
94 bebidas Tunjuelito 5 5 100% 5
Depositos de alimentos y o
94 bebidas Usme 2 2 100% 2
Subtotal por cadigo intervencion 13 13 100% 13
Depdsitos de bebidas ) .
95 alcoholicas Ciudad Bolivar 1 1 100% 1
95 Depositos de bebidas Tunjuelito 2 2 100% 2
alcohdlicas
Subtotal por cadigo intervencion 3 3 100% 3
Expendios de pescado y ) . 0
96 productos de mar Ciudad Bolivar 4 4 100% 4
9% Expendios de pescado y Tunjuelito 1 1 100% 1
productos de mar
9 Expendios de pescado y Usme 1 1 100% 1
productos de mar
Subtotal por cadigo intervencion 6 6 100% 6
97 Expendios de bebidas Ciudad Bolivar 152 151 99,34% 151
alcohdlicas
97 Expendios de bebidas Tunjuelito o4 82 87.23% 82
alcohdlicas
Expendios de bebidas
97 alcohdlicas Usme 136 136 100% 136
Subtotal por cadigo intervencion 382 369 96,60% 369
Supermercados -
99 Hipermercados - Grandes Ciudad Bolivar 12 12 100% 12
superficies
Supermercados -
99 Hipermercados - Grandes Tunjuelito 4 4 100% 4
superficies
Supermercados -
99 Hipermercados - Grandes Usme 10 10 100% 10
superficies
Subtotal por cddigo intervencion 26 26 100% 26
104 Restaurantes, cevicheriasy |y, 44 Bolivar 205 192 93,66% 192
comidas rapidas
104 Restaurantes, Ct’av_lcherlas y Sumapaz 4 0 0,00% 0
comidas rapidas
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Cadigo Intervencion Intervencion Nivel de Operacion Meta total Meta total o .. Meta
" % ejecucion e
programada ejecutada rogramatica Verificada
periodo periodo prog periodo
Restaurantes, cevicherias y - 0
104 comidas répidas Tunjuelito 158 157 99,37% 157
Restaurantes, cevicherias y o
104 comidas rapidas Usme 169 141 83,43% 141
Subtotal por codigo intervencion 536 490 91,42% 490
Muestreo de alimentos y _—
1114 bebidas Tunjuelito 5 5 100% 5
Subtotal por cdigo intervencion 5 5 100% 5
Operativos de carnes y ) . 0
1115 productos cAmicos comestibles Ciudad Bolivar 12 12 100% 12
Subtotal por cdigo intervencion 12 12 100% 12
Plazas de mercado San
1203 Francisco, Trinidad Galan, Ciudad Bolivar 2 2 100% 2
Corcoboc y Rumichaca
Subtotal por cdigo intervencion 2 2 100% 2
1218 Establecimiento Terminado |y 44 gojiyar 232 226 97 41% 22
Alimentos Sanos y Seguros
1218 Establecimiento Terminado Tunjuelito 40 40 100% 40
Alimentos Sanos y Seguros
1218 Egtablecimiento Terminado Usme 90 90 100% 90
Alimentos Sanos y Seguros
Subtotal por cdigo intervencion 362 356 98,34% 356
Visita IVC otorgar autorizacion
1248 sanitaria expendio o Ciudad Bolivar 44 44 100% 44
almacenamiento de carne y/o
productos carnicos comestibles
Subtotal por codigo intervencion 44 44 100% 44
Inspeccion IVC otorgar
autorizacion sanitaria vehiculos ) . 0
1249 transportadores de came y Ciudad Bolivar 33 33 100% 33
productos carnicos comestibles
Subtotal por cadigo intervencion 33 33 100% 33
1250 Operativos apoyo espacio Sumapaz 1 1 100% 1
publico y otros
Subtotal por cadigo intervencion 1 1 100% 1
Plazas de mercado San Carlos,
1253 el Carmen, San Benito y Tunjuelito 6 6 100% 6
CORVEC
Subtotal por cadigo intervencion 6 6 100% 6
Inspeccion a vehiculos
1735 transportadores de carne y/o Ciudad Bolivar 197 197 100% 197
productos carnicos comestibles
Subtotal por cadigo intervencion 197 197 100% 197
1780 Acciones de Cierre Alimentos Ciudad Bolivar 12.938 0 0,00% 0
1780 Acciones de Cierre Alimentos Sumapaz 4197 0 0,00% 0
1780 Acciones de Cierre Alimentos Tunjuelito 86.884 0 0,00% 0
1780 Acciones de Cierre Alimentos Usme 25.791 0 0,00% 0
Subtotal por cdigo intervencion 129.810 0 0,00% 0
1946 Supermercados intermedios Ciudad Bolivar 12 12 100% 12
1946 Supermercados intermedios Tunjuelito 6 6 100% 6
1946 Supermercados intermedios Usme 16 16 100% 16
Subtotal por cddigo intervencion 34 34 100% 34
2016 Vigilancia a Publicidad Ciudad Bolivar 6 6 100% 6
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Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Cadigo Intervencion Intervencion Nivel de Operacion Meta total Meta total . . Meta
" % ejecucion e
programada ejecutada rogramatica Verificada
periodo periodo prog periodo
2016 Vigilancia a Publicidad Tunjuelito 6 6 100% 6
2016 Vigilancia a Publicidad Usme 4 4 100% 4
Subtotal por cdigo intervencion 16 16 100% 16
Total, general 3.087 2.983 96,63% 2.983

Fuente: Informe de gestién del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo —
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento la linea de Alimentos Sanos y Seguros alcanzé una ejecucion total de
96,63%, segun lo manifestado por los lideres, la afectacion en la meta se presentd, por el no
cumplimiento de la meta asignada por parte de algunos funcionarios. Cabe resaltar que tanto
el niamero de intervenciones como el porcentaje de ejecucion del periodo antes mencionado,
no contempla la intervencién 1780- “Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos”, la cual fue
programada, sin embargo, no se presentd ejecucion debido que no corresponde a
intervenciones de Inspeccién Vigilancia y Control, ya que la misma obedece a movimientos
presupuestales de la linea.

De lo anterior se precisa que de un total de 23 intervenciones programadas al producto
Establecimiento Vigilado y Controlado, 7 intervenciones con codigos 82, 87, 89, 90, 97,104 y
1218 presentaron una ejecucion entre el 90 'y 99,99% lo cual corresponde a un 30.43%, siendo
las localidades de Tunjuelito y Usme, las que presentaron una menor ejecucion. Por otra parte
16 intervenciones con codigos 85, 93, 94, 95, 96, 99, 1114, 1115, 1203, 1248, 1249, 1250,
1253, 1735, 1946 y 2016 presentaron una ejecucion del 100% lo cual corresponde a un 69,57%
de la Linea de Alimentos Sanos y Seguros.

De manera general, en el seguimiento retrospectivo se constaté que lo reportado en el informe
de gestion como meta ejecutada en el periodo correspondié a la cantidad de soportes
presentados por la Subred. Por otro lado, se evidencié que, si bien la mayoria de las
intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los
cuales se detallan en el apartado de ejecucion financiera del presente informe. Adicionalmente,
se resalta que los lideres de la linea presentaron los soportes para el seguimiento de manera
organizada y contaron con la disponibilidad de tiempo para presentar los productos ejecutados
en el periodo verificado.

8.4.2.2. Analisis de conceptos desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Tabla No. 25. Conceptos desfavorables por localidad — Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

Caodigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
Expendio o almacenamiento de
89 carne ylo productos carnicos Ciudad Bolivar 1 No
comestibles
Supermercados -Hlpermercados Usme 9 No
99 grandes superficies
9% Cafeterias, panaderias fruterias Tunjuelito 3 Si
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Caodigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo
Restaurantes, cevicherias y Lo
104 comidas rapidas Tunjuelito ! No
1946 Supermercados intermedios Tunjuelito 1 Si
Total 8

Fuente: Informe de gestién - Actas seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 —
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Alimentos Sanos
y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el periodo de
seguimiento del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, en el desarrollo de las
actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, a las actas de visita con
concepto desfavorable, se les verifico la calidad técnica, de igual forma se valido la informacién
contenida en la cédula del establecimiento y se corroboré la calidad de los datos ingresados
al SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se les verificé el cargue en el
Sistema de Informacion de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS, tomando como
insumo el archivo remitido desde Nivel Central, evidenciando cumplimiento con los tiempos
establecidos para este proceso.

Se verificaron un total de 8 actas con concepto desfavorable, en el periodo de seguimiento del
03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 distribuidas, por intervencion, asi:

- IVC a Cafeterias, panaderias, fruterias, 3 acta (37,5%).

- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 2 actas (25%).

- IVC a Restaurantes, cevicherias y comidas rapidas, 1 actas (12,5%).

- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos carnicos comestibles, 1 acta
(12,5%).

- IVC a Supermercados Intermedios, 1 acta (12,5%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi:

Localidad Ciudad Bolivar: 1 acta con concepto desfavorable, de las cuales no presento
inconsistencia.

Localidad Usme: 2 actas con conceptos desfavorables no presentaron inconsistencia.

Localidad Tunjuelito: 5 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 2 presentaron
inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en las actas de IVC.

Como resultado de la validacion de las actas con concepto desfavorable, se identificaron
hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la informacion
ingresada en bases Vs soportes en fisico. Dentro de los hallazgos méas frecuentes se
encontraron:

En la intervencién 90- Cafeterias, panaderias, fruterias de la localidad de Tunjuelito se
evidencio que en 1 soporte fisico de acta de IVC, en el acta fisica se registré aplicacion de
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medida sanitaria de destruccion; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC no se selecciond

esta medida.

En la intervencion 1946- Supermercados intermedios se evidencio que en 1 soporte fisico de
actas de IVC, se le emitié concepto sanitario desfavorable con aplicacion de medida sanitaria
de clausura temporal total; el 12/12/2024 se realizé levantamiento de medida sanitaria el
12/12/2024; sin embargo, no se evidencia visita de IVC para cambio de concepto sanitario.

8.4.2.3. Ejecucidn financiera de lavigencia del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

Tabla No. 26. Ejecucion Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
julio de 2025 enero de 2025
Cédigo_activisiad o dt:;?r:;irvgt)flﬁor
PPy incamiento \ggxzﬁl % de ejecucion Vgllg;ac rtltt)?:lo crite;i:ngy::iao total v::;irn?tli(\)lzzs % de glosa
convenio
G3-3
82 $18.981.081 $3.005.847 15,84% $ 144,627 $ 144627 4,81%
85 $64.894.848 $18.701.088 28,82% $0 $0 0,00%
87 $167.788.875 $33.612.384 20,03% $116.070 $116.070 0,35%
89 $108.268.920 $23.781.504 21,97% $0 $0 0,00%
90 $ 97.695.696 $21.386.364 21,89% $230.298 $230.298 1,08%
93 $1.707.552 $174.696 10,23% $0 $0 0,00%
94 $8.024.724 $1.910.640 23.81% $0 $0 0,00%
95 $591.834 $442.710 74,80% $0 $0 0,00%
96 $3.417.924 $ 535.368 15,66% $0 $0 0,00%
97 $103.453.119 $21.382.680 20,67% $117.912 $117.912 0,55%
99 $ 52.006.920 $12.737.600 24,49% $0 $0 0,00%
104 $232.668.801 $43.432.272 18,67% $1.403.208 $1.403.208 3,23%
1114 $ 15.599.344 $3.493.712 22,40% $0 $0 0,00%
1115 $ 13.663.784 $ 3.523.080 25,78% $0 $0 0,00%
1203 $3.464.104 $978.634 28,25% $0 $0 0,00%
1218 $ 6.980.786 $6.728.380 96,38% $0 $0 0,00%
1248 $13.821.012 $3.725.016 26,95% $0 $0 0,00%
1249 $2.757.117 $ 753.534 27,33% $0 $0 0,00%
1250 $ 1.843.358 $ 428.346 23,24% $0 $0 0,00%
1253 $ 6.235.236 $1.761.516 28,25% $0 $0 0,00%
1735 $16.784.967 $5.760.195 34,32% $0 $0 0,00%
1780 $259.828 $0 0% $0 $0 0,00%
1946 $19.600.452 $4.990.962 25,46% $144.462 $144.462 2,89%
1969 $ 397.675 $0 0,00% $0 $0 0,00%
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Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
julio de 2025 enero de 2025
o
PPP y lineamiento Valor criterio L
\(/;I:;:::zl % de ejecucion glosa total il oo il Vgl(;irngijtli?lzzs % de glosa
convenio CONVenio
G3-3
1973 $ 745.641 $0 0,00% $0 $0 0,00%
2016 $ 2.065.404 $474.316 22,96% $0 $0 0,00%
TOTAL $963.719.002 $213.720.844 22,18% $2.156.577 $2.156.577 1,01%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se formularon glosas por el criterio: G3-3 por
incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestion de la Salud Publica GSP y del
Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas - PSPIC y mddulo de estandares -
SIVIGILA D.C., para la linea de Alimentos Sanos y Seguros las cuales se encuentran
asociadas a:

Glosas G3-3:

¢ Enlaintervencion 82: se evidencié que el profesional registro que el vehiculo no cuenta
con sistema de refrigeracion, sin embargo, se autorizé para el transporte de “alimentos
compuestos”, producto que de acuerdo a su naturaleza puede requerir de cadena de
frio. Adicionalmente, no se registré ninguna observacion al respecto.

e Enlaintervencion 87: Espacios en blanco. No se justifica la calificacion del N/A.

¢ En laintervencion 90: No se realiza visita para cambio de concepto. No es coherente
la calificacion del item 5,1 ya que los items estan relacionados bajo la normatividad
legal vigente, resolucion 2674 del 2013, articulo 26. Al momento de la inspeccién se
evidencia que falta el plan de educacion y capacitacion en manipulacién de alimentos”
y genera calificacion intermedia siendo no coherente con lo establecido en la
resolucion 2674 de 2013 Art 12y 13.

e En laintervencion 97: Se evidencia como documento anexo el formato de verificacion
de rotulado de alimentos AS14S266429 con solo 1 alimento verificado; es de precisar
gue en el acta de IVC no se registré justificacion de las verificaciones de productos
faltantes.

« Enlaintervencion 104, se realiz6 levantamiento de la medida sanitaria el dia 6/12/2024;
sin embargo, la visita de IVC para cambio de concepto sanitario se llevo a cabo hasta
el 17/12/2024 superando el maximo de 8 dias calendario establecido en el Documento
operativo de VSA. No se relacioné observacion por la falta de las actas de rotulado. Se
calificd cumplimiento parcial, sin embargo, se refiere como hallazgo: “No cuenta con
plan de saneamiento béasico, siendo no coherente con lo solicitado por la Resolucién
2674 de 2013 Art 26 Numeral 4.

e Enlaintervencion 1946, Al establecimiento se le emitié concepto sanitario desfavorable
con aplicacion de medida sanitaria de clausura temporal total; se realiz6 levantamiento
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de medida sanitaria el 12/12/2024; sin embargo, no se evidencio visita de IVC para
cambio de concepto sanitario.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para la
vigencia del producto establecimiento vigilado y controlado presenté una ejecucion total de
22,18%, dicha ejecucion se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,01%
con respecto al valor total ejecutado.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el
seguimiento realizado al periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.

8.4.3. Producto: Fortalecimiento de Capacidades

8.4.3.1. Anélisis de ejecucion programética — Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 27. Ejecucion Programética — Fortalecimiento de Capacidades

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo " Nivel de ) -
Intervencion Intervencion Operacién pletaomt Meta total % ejecucion | ot Verificada
programada n ! programatica :
7 ejecutada periodo 7 periodo
periodo periodo
Fortalecimiento de
1864 capacidadesen | o 4aq Bojivar 4 3 75,00% 3
buenas Practicas de
Manufactura
Fortalecimiento de
capacidades en - o
1864 buenas Practicas de Tunjuelito 4 4 100% 4
Manufactura
Fortalecimiento de
capacidades en o
1864 buenas Practicas de Usme 4 4 100% 4
Manufactura
Subtotal por cadigo intervencion 12 1" 91,67% 1

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento el producto logré una ejecucion total de 91,67% en la linea Alimentos
Sanos y Seguros.

En las actividades de fortalecimiento de capacidades, se trataron tematicas relacionadas con
Buenas Practicas de Manufactura, dando cumplimiento con la cantidad minima de asistentes
por intervencion. Adicionalmente, los soportes presentados dieron cumplimiento de los
lineamientos técnicos y de calidad, reflejaron la informacion solicitada en cuanto a los
asistentes, el profesional capacitador y el desarrollo de la actividad. Los indicadores reportados
en el informe de gestidon respecto al nUmero de capacitaciones y el nimero de personas
capacitadas coincidieron con los soportes presentados.
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Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el
seguimiento realizado al periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.

8.4.3.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo 03 de diciembre del 2024 al 31
de enero de 2025

Para el producto de “Fortalecimiento de Capacidades” no se generaron conceptos
desfavorables.

8.4.3.3. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 28. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre de 2024 al
julio de 2025 31 de enero de 2025
Cadigo actividad Valor total Valor criterio
PPP y lineamiento Valor total alor t° da % de ei » glosa total Valor glosa % de gl
convenio e\]r?c:n?:i: o de ejecucion convenio definitivas 0 de glosa
g GXX
1864 $5.483.383 $974.933 17,78% $0 $0 0,00%
TOTAL $5.483.383 $974.933 17,78% $0 $0 0.00%

Fuente: Informe de gestién y glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que, no se presentaron glosas para el periodo de seguimiento
dado que se cumplié con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos, se
evidencié planeacion estratégica de las intervenciones, ejecucién de las actividades
programadas en el informe de gestion y un adecuado alistamiento previo de los instrumentos
y ficha técnica requeridos para su ejecucion.

8.4.4. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

8.4.4.1. Anédlisis de ejecucion programatica — Vigilancia Intensificada de la Salud
Ambiental

Tabla No. 29. Ejecucion Programética — Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo - Nivel de Meta total % ejecucion -
Intervencion [ENEIE Operacion programada 8 L total' programatica Meta Vgrlflcada
. ejecutada periodo | periodo
periodo periodo
1118 Viglancia intensicadaa | o 42 pojiyar 2 2 100% 2
refrigerios y catering
Subtotal por cédigo intervencion 2 2 100% 2

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
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Para el periodo de seguimiento del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, teniendo
en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en
seguimiento para el producto de vigilancia intensificada se alcanzé una ejecucion total del
100%.

Se evidencié cumplimiento del plan de accion mediante la ejecucién de las intervenciones
avalado por los referentes distritales de la SDS.

8.4.4.2. Anélisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Para el producto de “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” no se generaron conceptos
desfavorables en el periodo objeto de seguimiento.

8.4.4.3. Ejecucidn financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 30. Ejecucion Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
julio de 2025 enero de 2025
Cadigo actividad Valor criterio
PPP'y lineamiento Valor total Zf::g;tt:;‘: % de eiecucion glosa total Valor glosa % de glosa
convenio Ie . ° ) convenio definitivas odeg
vigencia
GX-X
1118 $115.983.715 $ 32.766.230 28,25% $0 $0 0,00%
1119 $12.211.261 $0 0% $0 $0 0,00%
TOTAL $128.194.976 $ 32.766.230 25,56% $0 $0 0,00%

Fuente: Informe de gestion y glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que, no se presentaron glosas para el periodo de seguimiento
dado que se cumplié con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos, se
evidencié planeacion estratégica de las intervenciones, ejecucion de las actividades
programadas en el informe de gestion y un adecuado alistamiento previo de los instrumentos
y ficha técnica requeridos para su ejecucion.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el
seguimiento realizado al periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.
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8.4.5. Producto: Atencion de Eventos de Interés en Salud Publica

8.4.5.1. Analisis de ejecucion programatica — Atencién de Eventos de Interés en Salud
Puablica

Tabla No. 31. Ejecucién Programatica — Atencién de Eventos de Interés en Salud Publica

Meta periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo ” Nivel de o i iy
., Intervencion - Meta total % ejecucion -
bzl Operacion programada e'ecrtzt:ato::'lio do | Programatica 1.3 ;?;Ztada
periodo ) P periodo P
Evento Enfermedad
1113 Transmitida por Ciudad Bolivar 2 2 100% 2
Alimentos
Subtotal por cadigo intervencion 2 2 100% 2

Fuente: Informe de gestion del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el
periodo en seguimiento con relacion al producto “Atencion de Eventos de Interés en Salud
Publica” de la linea Alimentos Sanos y Seguros se obtuvo una ejecucion total de 100%. Con
respecto, del periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, no se presentaron
eventos relacionados con enfermedad transmitida por alimentos. En general la actividad se
desarrollé6 acorde con lo requerido en los lineamientos técnicos. De manera general, se
evidencié cumplimiento con lo establecido en la ficha técnica de la linea Alimentos Sanos y
Seqguros.

8.4.5.2. Anélisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Para el producto de “Atencion de Eventos de Interés en salud publica” no se generan
conceptos desfavorables.

8.4.5.3. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 32. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 31 de
julio de 2025 enero de 2025
Codigo actividad Valor total Valor criterio
PPP y lineamiento Valor total e'aegat: d?) % de eiecucion glosa total Valor glosa % de glosa
convenio \]/ i ° ) convenio definitivas 0deg
. GXX
1113 $14.661.826 $4.142.071 28,25% $0 $0 0,00%
1908 $1.532.879 $0 0% $0 $0 0,00%
TOTAL $16.194.705 $4.142.071 25,58% $0 $0 0,00%
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Fuente: Informe de gestion y glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas para el periodo en seguimiento,
asociado con el cumplimiento de los lineamientos técnicos, el alistamiento, atencion,
elaboracion de informes y respuesta oportuna por parte de la subred.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el
seguimiento realizado al periodo del 03 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.
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8.5. LINEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONOTICO

En el marco de la Politica Distrital de Salud Ambiental, “...esta linea de intervencion se
relaciona con todas aquellas acciones integrales e interdisciplinarias de vigilancia sanitaria,
epidemioldgica, ambiental y policiva, promocién de la salud, prevencién de la enfermedad y
control de los eventos transmisibles de origen zoondtico, que potencialmente puedan
representar riesgo para la salud animal y publica...”.®

8.51. Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur E.S.E., por parte
del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2024
al 31 de enero de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades
frente a insumos, talento humano, y gestiébn documental, que se presentan a continuacion:

8.5.1.1. Insumos

La Subred Sur cumplié de manera oportuna y suficiente con la provision de los insumos
establecidos en los anexos 6 y 8, necesarios para el desarrollo integral de las actividades
definidas en el lineamiento operativo. Para ello, se dispuso de insumos como transporte,
recursos tecnoldgicos, papeleria, elementos de proteccién personal e implementos de
identificacion institucional, tales como chaquetas y carnés. La entrega y disponibilidad de estos
recursos fueron verificadas mediante actas o planillas correspondientes.

Paralalinea ETOZ, se contd con los insumos descritos y solicitados en el anexo 8, cumpliendo
con los criterios de entrega y las caracteristicas requeridas. Los profesionales dispusieron de
elementos de protecciobn personal y actas en papel quimico. Asimismo, se verifico la
disponibilidad de insumos necesarios para las intervenciones de Control de Vectores y
Vacunacion Antirrdbica Canina y Felina. Se revisaron las condiciones de almacenamiento y
las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los productos utilizados en dichas
intervenciones. Adicionalmente, los profesionales encargados de las actividades de control
vectorial cuentan con actas detalladas que registran el uso y cantidad de insumos quimicos
empleados.

5 Ficha técnica de la linea: Eventos Transmisibles de Origen Zoonético Periodo: 3 de diciembre de 2024 al 23 de
julio de 2025
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8.5.1.2. Talento humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantd los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucion de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida por el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 38
colaboradores los cuales 2 son personal de planta y 36 son contratistas, distribuidos de la
siguiente forma: 11 Profesionales Universitarios 2 — Operativos, con formacién en medicina
veterinaria (7) y medicina veterinaria y zootecnia (4) y 27 Tecnélogos - Operativos con
formacion Tecndlogo en Saneamiento Ambiental (18), Tecnologo salud ambiental y seguridad
sanitaria (5), Tecndlogo en gestibn ambiental y servicios publicos (1), Técnico Laboral en
Saneamiento ambiental (1) y Técnico Laboral por competencias auxiliar en clinica veterinaria
y cuidado animal (2) esto para el periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.

La Subred presenta aval 2024-EE-148808 de fecha 11/12/2024, donde se emite conceptos
técnico favorable para la inclusién del perfil Auxiliar en Clinica Veterinaria y Cuidado Animal
de una colaboradora, el cual aplica Unicamente para el convenio interadministrativo en
periodo.

Igualmente se verifico el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como
insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada por la Subred.

Se realizo la verificacion de los perfiles profesionales a través de la plataforma de Comvezcol,
con el fin de confirmar la idoneidad, revisar posibles sanciones y validar las fechas de
expedicién de las matriculas profesionales. Como resultado, no se identificaron alertas ni
hallazgos que implicaran glosas o la formulacién de planes de mejora. Adicionalmente, la
Subred contd con tecnélogos para la ejecucién de actividades en los productos de prevencion
y control de enfermedades zoondticas, asi como en el control de vectores. La idoneidad de
estos perfiles fue verificada mediante la pagina del COPNIA y el médulo de talento humano
del aplicativo SIVIGILA D.C.

8.5.1.3. Gestién documental

En relacién con la informacién de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA — Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacion de esta para el periodo
comprendido del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 se encuentran descritos en
la linea Aspectos Administrativos del presente informe.
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8.5.2.1. Analisis de ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 33. Ejecucion programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

Cédigo e Nivel de o ai e
Intervencion Intervencion Operacién Meta total Meta total % ejecucion | o4, Verificada
p
programada iecutad iod programatica iod
periodo ejecutada periodo periodo periodo
1013 VC a establecimientos | ¢, 1.4 pyjiyar 12 12 100% 12
médico veterinarios
IVC a establecimientos - )
1013 médico veterinarios Tunjuelito 8 8 100% 8
IVC a establecimientos 0
1013 médico veterinarios Usme 8 8 100% 8
Subtotal por cédigo de intervencion 28 28 100% 28
1737 Operativos linea ETOZ |  Ciudad Bolivar 12 12 100% 1"
1737 Operativos linea ETOZ Usme 16 16 100% 16
Subtotal por codigo de intervencion 28 28 100% 27
IVC a establecimientos
2157 que elaboran alimentos | ¢, ol 1 1 100% 1
preparados para
animales
Subtotal por cédigo de intervencion 1 1 100% 1
2387 IVC a Pet Shop Usme 1 1 100% 1
2387 IVC a Pet Shop Tunjuelito 1 1 100% 1
Subtotal por codigo de intervencion 2 2 100% 2
IVC a establecimientos
que prestan servicios ) . 0
2388 de peluqueria ylo SPA Ciudad Bolivar 8 8 100% 8
para animales
IVC a establecimientos
que prestan servicios _— )
2388 de peluqueria ylo SPA Tunjuelito 7 7 100% 7
para animales
IVC a establecimientos
que prestan servicios 0
2388 de peluqueria y/o SPA Usme 2 2 100% 2
para animales
Subtotal por codigo de intervencion 17 17 100% 17
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

Cédigo e Nivel de 7 .
Intervencion lenerce Operacién ol Meta total % ejecucion | oo, Verificada
AL ejecutada periodo FREEhE L periodo
periodo periodo

IVC a establecimientos
2393 que prestan servicios Ciudad Bolivar 27 27 100% 27
para animales

IVC a establecimientos
2393 que prestan servicios Tunjuelito 11 1 100% 11
para animales

IVC a establecimientos
2393 que prestan servicios Usme 17 17 100% 17
para animales

Subtotal por cédigo de intervencion 55 55 100% 55

Total, General 131 131 100% 130

Fuente: Informe de gestion del periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025- Actas seguimiento retrospectivo
- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, tuvo una
ejecucion total de 100%, lo que denota una adecuada planeacién de las intervenciones
programadas durante el periodo.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en el periodo de
seguimiento.

8.5.2.2. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de
enero 2025

Tabla No. 34. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado del 03 de
diciembre 2024 al 31 de enero 2025

Codigo Intervencion Localidad Cantidad Hallazgo

1013 IVC a establec!m@ntos médico Ciudad Bolivar 9 No
veterinarios

1013 IVC a establec!m@ntos médico Tunjuelito 3 Si
veterinarios

1013 IVC a establec!m@ntos médico Usme 1 No
veterinarios

2393 IVCa establecimientos que Ciudad Bolivar 1 No

prestan servicios para animales

Fuente: Informe de gestién - Actas seguimiento retrospectivo del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Se efectud la revision de las actas con concepto desfavorable para la linea de Eventos
Transmisibles de Origen Zoondtico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur
E.S.E. para el periodo del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025, en el desarrollo de
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las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, a las actas de visita con
concepto desfavorable, se les verificé la calidad técnica, también se validé la informacion
contenida en la cédula del establecimiento y se corroboroé la calidad de los datos ingresados
al SIVIGILA D.C. Para el periodo, se cont6 con archivo en magnético de las actas escaneadas
en las que se emitieron conceptos desfavorables.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verifico el cargue en el Sistema
de Informacion de Investigaciones Administrativas en Salud — SIIAS de las actas reportadas
en la base enviada desde la SDS en el archivo denominado
“‘REPORTE_SIIAS_1DIC2024_25MAR2025".

Se verificaron un total de siete (7) actas con concepto desfavorable, en el periodo del 3 de
diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 distribuidas, por intervencion, asi:

- IVC a establecimientos médico veterinarios, seis (6) actas (85,71%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, un (1) acta (14,29%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron asi:

Localidad Ciudad Bolivar: tres (3) actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de
éstas presentd inconsistencias.

Localidad Tunjuelito: tres (3) actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas
presentd inconsistencias en aplicativo SIVIGIILA D.C, sin embargo, un (1) acta presento
incumplimiento a las caracteristicas técnicas

Localidad Usme: un (1) acta con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas
presento inconsistencias.

8.5.2.3. Ejecucién financiera del periodo del 3 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 35. Ejecucion Financiera del periodo 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de
Codi julio de 2025 enero de 2025
activi:at;gF?PP Y % de Valor criterio glosa total
. 0 .
[ Valor togal Valor to_tal ejt_ecutado ejecucion convenio Valo_r gl_osas % de glosa
convenio vigencia . ; definitivas
vigencia G3-3 G10-3
1013 $12.931.552 $3.313.632 25,62% $120.224 $0 $120.224 3,63%
1737 $28.282.624 $6.642.304 23,49% $0 $931.712 $931.712 14,03%
2157 $1.352.520 $90.168 6,67% $0 $0 $0 0,00%
2387 $6.486.456 $174.696 2,69% $0 $0 $0 0,00%
2388 $5.387.520 $1.332.780 24,74% $87.348 $0 $87.348 6,55%
2393 $14.438.088 $4.790.112 33,18% $0 $0 $0 0,00%
Total $68.878.760 $16.343.692 23,73% $207.572 $931.712 $1.139.284 6,97%
Total $68.878.760 $16.343.692 23,73% $207.572 $931.712 $1.139.284 6,97%

Fuente: Informe de gestion - glosas definitivas periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
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Como se evidencia en la tabla anterior se presentd glosa por el criterio: G10-3 — Glosa por
ausencia de soportes que corresponde al 18,22% del peso porcentual del recurso afectado
para el producto. Esto se debe a que durante el seguimiento no fue presentado un soporte de
la intervencion Operativo linea ETOZ.

Se present6 glosa por el criterio: G3-3 — Glosa por Incumplimiento del anexo 6 lineamientos
técnicos de la gestion de la salud publica GSP y plan de la salud publica de intervenciones
colectivas PSPIC y médulo de estandares Sivigila D.C que corresponde al 81,78% del peso
porcentual del recurso afectado para el producto, los hallazgos se encuentran asociados
espacios en blanco e inconsistencias en los hallazgos de una toma de medida sanitaria de
seguridad.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo el producto presentd un avance a la ejecucion del 23,73%, esto teniendo en cuenta
que el convenio se encuentra en ejecucion.

El valor total ejecutado se ve afectado por las glosas definitivas del periodo de 3 de diciembre
de 2024 al 31 de enero de 2025, que representan un 6,97%.

8.5.3. Producto: Control de Vectores

8.5.3.1. Analisis de Ejecucién Programatica — Control de Vectores

Tabla No. 36. Ejecucion Programatica — Control de Vectores

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Cadigo iz Nivel de Meta total Meta total L -
Iterercian Intervencion Operacién e s % ejecucion Meta Ve’:rlflcada
periodo perfodo programatica periodo periodo
1102 Control de insectos plaga en | - Bejiyar 45.000 45.000 100% 45.000
exteriores
1102 Control de insectos plaga en | -, o 5.000 5.000 100% 5.000
exteriores
1102 Control de insectos plagaen | ;o 45,000 45.000 100% 45.000
exteriores
Subtotal por cédigo de intervencion 95.000 95.000 100% 95.000
1103 Conirol de roedores plaga | o 1.4 gojivar 75.000 75.000 100% 75.000
en exteriores
1103 Control de roedores plaga | -, o 12,023 12.023 100% 12,023
en exteriores
1103 Control de roedores plaga Usme 25.000 25.000 100% 25.000
en exteriores
Subtotal por cédigo de intervencion 112.023 112.023 100% 112.023
1949 Manejo Integrado de Plagas | ¢ 1. gjiyar 8 8 100% 8
en Exteriores - MIPE
Manejo Integrado de Plagas - 0
1949 en Exteriores - MIPE Tunjuelito 4 4 100% 4
Manejo Integrado de Plagas 0
1949 en Exteriores - MIPE Usme 8 8 100% 8
Subtotal por codigo de intervencion 20 20 100% 20
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo i Nivel de Meta total Meta total L i
Intervencion Intervencion Operacién AT e % ejecucion Meta Verificada
. . programatica periodo periodo
periodo periodo
2102 Diagnostico para el control | o i 60 60 100% 60
de vectores en exteriores

Subtotal por cédigo de intervencion 60 60 100% 60

Total, General 207.103 207.103 100% 207.103

Fuente: Informe de gestién del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto Control de Vectores, alcanzd una ejecucion total de
100%, lo que denota una adecuada planeacion de las intervenciones programadas durante el
periodo.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en el periodo de
seguimiento.

Durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, la
Subred contd con los insumos necesarios y suficientes para la ejecucion de las actividades
programadas, lo cual facilitd la realizacion oportuna de los diagndsticos previos y permitié dar
respuesta efectiva a los requerimientos de la comunidad. El equipo autorizado para llevar a
cabo las intervenciones cuenta con experiencia comprobada en el manejo de control de
plagas, asi como con el curso de plaguicidas debidamente actualizado. De acuerdo con lo
establecido en la ficha técnica, se dispone de dos equipos conformados por profesionales y
técnicos capacitados para el desarrollo de estas actividades.

8.5.3.2. Analisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Para la intervencién Control de Vectores no se generaron conceptos desfavorables.

8.5.3.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 37. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de | Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al
2025 31 de enero de 2025
Cadigo actividad —
PPPy Vallor crtmtmlo
lineamiento : Valor total % ejecucion LRI Valor glosas .
S L ejecutado convenio convenio CONVENIO definitivas dlieae
GX
1102 $420.185.000 $93.159.000 2217% $0 $0 0,00%
1103 $658.884.177 $91.359.067 13,87% $0 $0 0,00%
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Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de | Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al
2025 31 de enero de 2025
Codigo actividad —
PPPy Vallor c:ltttarllo
lineamiento . Valor total % ejecucion glosa tota Valor glosas 0
Valor total convenio ejecutado convenio convenio GOlVENIC definitivas * de glosa
GX

1949 $29.787.108 $7.646.940 25,67% $0 $0 0,00%
2102 $22.971.878 $5.871.810 25,56% $0 $0 0,00%
Total $1.131.828.163 $198.036.817 17,50% $0 $0 0,00%

Fuente: Informe de gestién - glosas definitivas periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025— Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Control de Vectores no presento hallazgos
que dieran lugar a glosas que afectaran los valores ejecutados.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo el producto presentd un avance a la ejecucion del 17,50%, esto teniendo en cuenta
que el convenio se encuentra en ejecucion.

8.54. Producto: Inspeccién en Viviendas

8.5.4.1. Analisis de Ejecucién Programatica — Inspeccién en Viviendas

Tabla No. 38. Ejecucion Programatica — Inspeccion en Viviendas

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

Codigo > Nivel de : y
- Intervencion L Meta total % ejecucion i
Intervencion Operacion programada i Meta total’ programética Meta Ve’:rlﬂcada
7 ejecutada periodo 5 periodo
periodo periodo

Verificacion de condiciones
2389 sanitarias asociadas a la Tunjuelito 50 50 100% 50
tenencia de animales

Subtotal por codigo de intervencion 50 50 100% 50

Visita para verificacion
2390 sanitaria de caninos de Tunjuelito 20 20 100% 20
manejo especial

Subtotal por cédigo de intervencion 20 20 100% 20

2392 Vista Intgral para o ool | i ey 50 50 100% 50
e vectores en interiores

Subtotal por cédigo de intervencion 50 50 100% 50

Total, General 120 120 100% 120

Fuente: Informe de gestion del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto Inspeccion en Viviendas, present6 una ejecucion total
de 100% lo que denota una adecuada planeacion de las intervenciones programadas durante
el periodo.
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Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en el periodo de
seguimiento.

8.5.4.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Para el producto Inspeccion en Viviendas no se generaron conceptos desfavorables.

8.5.4.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 39. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31
julio de 2025 de enero de 2025
Cédigo actividad Valor total Valor criterio
PPP y lineamiento Valor total siecutado % de ejecucion glosa total Valor glosas % de glosa
convenio ) ; convenio CONVONIo definitivas 0deg
convenio
GX
2389 $11.554.784 $2.958.625 25,61% $0 $0 0,00%
2390 $4.609.891 $1.183.450 25,67% $0 $0 0,00%
2392 $11.554.784 $2.958.625 25,61% $0 $0 0,00%
Total $27.719.459 $7.100.700 25,62% $0 $0 0,00%

Fuente: Informe de gestion y glosas definitivas periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Inspecciéon en Viviendas no presentd
hallazgos que dieran lugar a glosas que afectaran los valores ejecutados.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo el producto presentd un avance a la ejecucion del 25,62%, esto teniendo en cuenta
gue el convenio se encuentra en ejecucion.

8.5.5. Producto: Prevenciéony Control de Enfermedades Zoonéticas

8.5.5.1. Anélisis de Ejecucion Programatica — Prevencion y Control de Enfermedades

Zoonoticas

Tabla No. 40. Ejecucion Programéatica — Prevencion y Control de Enfermedades Zoondticas

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo e Nivel de Meta total Meta total o n
Intervencién Intervencion Operacién programada T % ejecucion Meta Verificada
i i programatica periodo periodo
periodo periodo
Vacunacion antirrabica ) .
1108 canina y felina Ciudad Bolivar 18.178 17.733 97.55% 17.733
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Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo i Nivel de Meta total Meta total L o
Intervencién Intervencion Operacién programada —— % ejecucion Meta Verificada
B o i programatica periodo periodo
Vacunacion antirrabica
1108 canina y felina Sumapaz 146 146 100% 146
Vacunacion antirrabica .
1108 canina y felina Tunjuelito 2.896 2.206 7617% 2.206
Vacunacion antirrabica
1108 canina y felina Usme 12.329 9.884 8017% 9.799
Subtotal por cédigo de intervencion 20,884
33.549 29.969 89,33% ’
1736 Vigilancia integrada de | -, . ity 1 1 100% 1
la rabia
1849 Vigilancia mtggrada de Tunjuelito y 1 100% 1
la rabia
Subtotal por cédigo de intervencion 2 2 100% 2
2305 Seguimiento alanimal | . el 160 160 100% 160
agresor
Subtotal por cédigo de intervencion 160 160 100% 160
Total, General 33.711 30.131 89,38% 30.046

Fuente: Informe de gestion del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo -
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto Prevencién y Control de Enfermedades Zoondticas,
alcanz6 una ejecucion total de 89,38%, esto debido a la rotacion de talento humano y
particularidades de la linea.

De lo anterior se precisa que de un total tres (3) intervenciones programadas correspondientes
al producto, la intervencion 1108 tuvo una ejecucién entre el 75% y 89,99% afectando
principalmente las localidades de Ciudad Bolivar, Tunjuelito y Usme y finalmente las
intervenciones 2395 y 1736 tuvieron una ejecucion del 100%.

Para el periodo objeto de seguimiento se solicitd6 plan de mejoramiento para el producto
Prevenciéon y Control de Enfermedades Zoon6ticas, dado que se evidenciaron los siguientes
hallazgos:

En el producto Prevencién y Control de Enfermedades Zoonéticas, especificamente en la
intervencion de Vigilancia Integrada de la Rabia, se identificaron falencias en el proceso de
revision de las fichas de notificacion recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de
Datos (UPGD). Esta situacién se evidencié en la ausencia de correos electrénicos enviados
de manera diaria 0 semanal que respalden la comunicaciéon de observaciones a las UPGD
sobre las fichas revisadas.

Para el producto Gestion de vigilancia de la Salud Ambiental, especificamente en la
intervencion Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, se identificaron
deficiencias en los procesos de Direccionamiento técnico de la linea de intervencion
correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud
ambiental, Gestién de la Salud Publica GSP y el Plan de Salud Publica de Intervenciones
Colectivas — PSPIC y preauditoria realizada al profesional encargado de las actividades de la
Vigilancia Integrada de la Rabia, esto teniendo en cuenta los hallazgos reiterativos en el
proceso y las falencias en la apropiacién conceptual de lineamientos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la subred presento el respectivo plan de mejoramiento el cual
fue avalado acorde a los tiempos establecidos en el anexo 9, y el seguimiento se vera
reportado en los informes integrales de los siguientes periodos objeto de seguimiento del
convenio acorde a los tiempos establecidos en el mismo.

8.5.5.2. Andlisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

No aplica para el producto Prevencién y Control de Enfermedades Zoonéticas.
8.5.5.3. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 41. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de | Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero
Caodigo julio de 2025 de 2025
actividad %d Valor criterio glosa total convenio
i) Valor total convenio VLR eje:uc?én LELT TR % de glosa
lineamiento ejecutado convenio A—— G3-3 G103 definitivas

1108 $351.873.175 $113.621.711 32,29% $0 $2.800.022 $2.800.022 2,46%
1736 $38.539.660 $10.887.730 |  28,25% $3.128.616 $0 $3.128.616 28,74%
1849 $4.057.620 $0 0,00% $0 $0 $0 0,00%
2395 $107.030.604 $28.402.800 |  26,54% $ 755.155 $0 $755.155 2,66%
Total $501.501.059 $152.912.241 30,49% $3.883.771 $2.800.022 $ 6.683.793 4,37%

Fuente: Informe de gestion y glosas definitivas periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 — Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentd glosa por el criterio: G3-3 — Glosa por
Incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestion de la salud puablica GSP y plan
de la salud publica de intervenciones colectivas PSPIC y médulo de estandares Sivigila D.C
que corresponde al 58,11% del total de la glosa generada para el producto, los hallazgos se
encuentran asociados a inicios tardios de observaciones a animales agresores, justificaciones
para seguimiento virtual no aceptadas dentro de la ficha técnica y ausencia de fotos o videos
en observaciones virtuales. Para Vigilancia integrada de la rabia se generaron hallazgos
relacionados con la base de datos para el control de la entrega de casos para el seguimiento
al animal agresor ya que no cuenta con datos ni informacién diligenciada en las variables
UPGD Notificadora, localidad notificadora y fecha de agresién, adicionalmente se evidencio
un caso de realimentacion del resultado del seguimiento al animal agresor a la UPGD sin la
remision del formato EZ_15.

Adicionalmente se generaron glosas por el criterio G10-3 Ausencia de soportes en vacunacion
antirrabica canina y felina corresponden a 85 vacunas que no fueron presentadas durante el
periodo de seguimiento, esto corresponde al 41,89% del total de la glosa generada en el
producto.
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Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo el producto presentd un avance a la ejecucion del 4,37%, esto teniendo en cuenta que
el convenio se encuentra en ejecucion.

8.5.6. Producto: Fortalecimiento de Capacidades

8.5.6.1. Analisis de Ejecucién Programatica — Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 42. Ejecucion Programatica — Fortalecimiento de Capacidades

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Codigo Intervencion Nivalds Meta total Meta total % ejecucion Meta
Intervencion Operacion programada ejecutada programatica Verificada
periodo periodo periodo periodo
Fortalecimiento de
2391 capacidades en temas de la Tunjuelito 1 1 100% 1
linea ETOZ
Subtotal por cédigo de intervencion 1 1 100% 1
Total, General 1 1 100% 1

Fuente: Informe de gestion del periodo 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo —
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento para el producto Fortalecimiento de capacidades, presenté una
ejecucion total de 100%.

Para este periodo no hubo hallazgos que generaran planes de mejora para el producto.

8.5.6.2. Andlisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

No aplica para el producto Fortalecimiento de Capacidades.

8.5.6.3. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 43. Ejecucion financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31
julio de 2025 de enero de 2025
Codigo actividad Valor total Valor criterio
PPP y lineamiento Valor total elecutado % de ejecucion glosa total Valor glosas % de glosa
convenio ) 3 convenio convenio definitivas 0deg
convenio
GX
2391 $177.517 $87.348 4921% $0 $0 0,00%
Total $177.517 $87.348 49,21% $0 $0 0,00%

Fuente: Informe de gestién y glosas definitivas periodo 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 — Subred
integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
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Como se evidencia en la tabla anterior el producto Fortalecimiento de Capacidades no
presento hallazgos que dieran lugar a glosas que afectaran los valores ejecutados.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo el producto presentd un avance a la ejecucion del 49,21%, esto teniendo en cuenta
gue el convenio se encuentra en ejecucion.
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8.6. LINEA AIRE RUIDO Y RADIACION ELECTROMAGNETICA

“La linea de Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética tiene como propésito contribuir a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogota definiendo intervenciones con base en
el analisis y problematizacién alrededor de indicadores construidos en el proceso de vigilancia
en salud ambiental de los efectos por contaminacion del aire, ruido y radiacion
electromagnética. Dichas acciones estan orientadas a disminuir la exposicion en la poblacion
mediante la vigilancia, promocion, prevencion y gestion con el propdsito de mitigar los impactos
negativos, que inciden en sus afios de vida saludable, en su desarrollo y bienestar;
contribuyendo al cumplimiento del Plan aire 2030 y Plan Territorial de Salud 2024-2027 en su
meta 43 “Implementar el 60% del Plan de respuesta sectorial de gestion integral de riesgo en
salud por calidad del aire en Bogota”.”®

8.61. Seguimiento Retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero
2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendida del
3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025, se identificaron aspectos relevantes en el
desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestién documental, que se
presentan a continuacion:

8.6.1.1. Insumos

La Subred Sur cumplié con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos
6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento
operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnolégicos, miscelaneos,
papeleria, elementos de proteccidon personal e insumos de identificacién institucional como
chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

8.6.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantdé los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucién de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervision, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida por el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de ocho (8)

6 Ficha técnica de linea Aire, Ruido y Radiacién Electromagnética - ARREM. Secretaria Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre
2024 a 23 de julio 2025.
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perfiles, todos contratistas, distribuidos de la siguiente forma: un (1) profesional especializado
4, con formacion como Bacteridloga y Laboratorista Clinica especialista en Epidemiologia
General, un (1) profesional universitario 2 con formacién en Ingenieria Ambiental y Sanitaria;
y cinco (6) perfiles Tecnologos, con formacion de: un (1) Técnico Laboral en Auxiliar en
Enfermeria, un (1) Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Enfermeria, dos (2)
Tecndlogos en Gestion Ambiental y Servicios Publicos, y dos (2) Tecnélogos en Control
Ambiental.

Igualmente se verifico el pago de los honorarios para todos los contratistas que desarrollaron
actividades en la linea y reportados en base de talento humano, acorde a lo definido en el
anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la periodo del convenio, suministrada
por la Subred y remitida como insumo del seguimiento; Sin embargo, se gener6 hallazgo
relacionado con incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC,
por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los
valores de referencia descritos en la columna 1 Valor Base 184 Horas Mes, ya que no se
evidencié el pago de la Indexaciéon de Un (1) perfil de Profesional Especializado 4 - Operativo.

8.6.1.3. Gestion Documental

En relaciéon con la informacion de gestion documental, teniendo en cuenta que la misma se
encuentra relacionada con las acciones de VSA - Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo
transversal a todo el proceso; los resultados de la verificacibn de esta para el periodo
comprendida entre el 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025, se encuentra descrita en la
linea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.6.2. Producto: Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

8.6.2.1. Anélisis de ejecucion programética — Vigilancia Epidemiol6gica Ambiental

Tabla No. 44. Ejecucion Programatica — Vigilancia Epidemiolégica Ambiental

Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025
Cadigo Nivel de L eje:ﬁcié Meta
Intervencion [EIEILED Operacion Ll .total n Verificad
programad | ejecutad
. program a
a periodo a . .
7 atica periodo
periodo 5
periodo
Comunicacion social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud Ciudad
1075 del control de los niveles de contaminacion - Profesional en Bolivar 1 1 100% 1
ingenieria ambiental y/o sanitario
Subtotal por cddigo de intervencion 1 1 100% 1
Aplicacién de encuesta de caracterizacion de posibles factores de
2378 riesgo en salud por la exposicion intramural y extramural en | Ciudad Bolivar 253 253 100% 253
contaminacion del aire, ruido y radiacion electromagnética
Aplicacién de encuesta de caracterizacion de posibles factores de
2378 riesgo en salud por la exposicion intramural y extramural en Sumapaz 14 14 100% 14
contaminacién del aire, ruido y radiacion electromagnética
Aplicacién de encuesta de caracterizacion de posibles factores de
2378 riesgo en salud por la exposicion inframural y extramural en | Tunjuelito 118 118 100% 118
contaminacion del aire, ruido y radiacion electromagnética
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Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025
Codigo Nivel de Meta ejecO/zlcié Meta
Intervencion DlEnEnech Operacion L 'total n Verificad
programad | ejecutad
a periodo a program a
. atica periodo
periodo periodo
Aplicacién de encuesta de caracterizacion de posibles factores de
2378 riesgo en salud por la exposicion intramural y extramural en Usme 183 183 100% 183
contaminacion del aire, ruido y radiacién electromagnética
Subtotal por codigo de intervencién 568 568 100% 568
Seguimiento a la implementacion operativa en el componente salud
2401 de la vigilancia de Salud Ambiental de la linea de Aire, Ruido y |  Tunjuelito 4 4 100% 4
Radiacion Electromagnética a nivel local
Subtotal por cédigo de intervencion 4 4 100% 4
Seguimiento a la implementacién operativa en el componente
2402 ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la linea Usme 4 4 100% 4
de Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética a nivel local
Subtotal por cddigo de intervencion 4 4 100% 4
2406 Recepcion, atencion y tramite de quejas individuales relacionadas Ciudad 5 5 100% 5
con las teméticas de la linea; incluye elaboracion de respuesta oficial Bolivar
2406 Recepcion, 'altencién y Fram_it_e de quejas ind_iyiduales reIacionad_as Tunjuelito 4 4 100% 4
con las tematicas de la linea; incluye elaboracion de respuesta oficial
Recepcion, atencion y tramite de quejas individuales relacionadas
2406 con Iaps tematicas de Ig linea; incluyg eIJaboracién de respuesta oficial Usme 4 4 100% 4
Subtotal por cddigo de intervencion 13 13 100% 13
Total general 590 590 100% 590

Fuente: Informes de gestion del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo del convenio el producto Vigilancia Epidemiolégica Ambiental presenté una ejecucion
total de 100%, donde la Subred efectué las intervenciones que tenia programadas, en el
producto vigilancia epidemiologia ambiental, ademas de no presentar ausencia de soportes.

No se generaron planes de mejoramiento para el periodo de seguimiento.
8.6.2.2. Analisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al
31 de enero 2025

Para la linea de Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética, no aplica el analisis de conceptos
desfavorable, toda vez que no emite conceptos sanitarios, ya que no efectlia acciones de
Inspeccidn Vigilancia y Control - IVC de establecimientos.

8.6.2.3. Ejecucién Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 45. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

- Acumulada vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de |~iosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025
Cadigo et Valor criterio glosa total convenio
. . julio del 2025
intervencion Valor glosa
PPPy % de S & % de glosa
[neamiento Valor togal _ Valor tota! ejecucion 1 633 definitiva
convenio ejecutado periodo Peri
eriodo
1075 $3.005.650 $120.226 4,00% $0 $0 $0 0,00%
1880 $7.075.062 0 0,00% 0 0 0 0,00%
2123 $61.392 0 0,00% 0 0 0 0,00%
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» Acumulada vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de [ ~cos2S definitivas del 03 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025
Codigo iulio del 2025 Valor criterio glosa total convenio
intervencion ) Valor glosa
PPPy % de - % de glosa
lineamiento Valor tofal . Valor tota! ejecucion G1 G3-3 definitiva
convenio ejecutado periodo .
Periodo
2378 $116.469.233 $27.638.577 23,73% 0 $98.264 $98.264 0,36%
2400 $2.386.050 $0 0,00% 0 $0 $0 0,00%
2401 $54.012.953 $14.237.514 26,36% $ 168.867 0 $ 168.867 1,19%
2402 $22.035.030 5.443.866 24,711% 0 0 0 0,00%
2406 $10.295.977 2.541.334 24,68% 0 0 0 0,00%
2428 $353.752 0 0,00% 0 0 0 0,00%
2429 $1.690.063 0 0,00% 0 0 0 0,00%
2431 $1.322.484 0 0,00% 0 0 0 0,00%
Total $218.707.646 $49.981.517 22,85% $168.867 $98.264 $267.131 0,53%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 - Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron glosas por los siguientes criterios: glosa
por el criterio G1 - relacionado con incumplimiento en la unidad base de costeo de los
productos GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al
perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 Valor Base 184 Horas
Mes, ya que no se evidencié el pago de la indexacion de un (1) perfil de Tecnélogo — Operativo
Indexaciéon de Un (1) perfil de Profesional Especializado 4 - Operativo.

También se presenté glosa por el criterio G3 -3 de incumplimiento de anexo 6 lineamientos
técnicos de la Gestién de la Salud Publica GSP y del Plan de Intervenciones Colectivas —
PSPIC y md6dulo de estandares SIVIGILA D.C; esta correspondié a una encuesta periédica de
percepcion de ruido habitacional y una encuesta periddica de prevalencia de sintomatologia
respiratoria en nifios menores de 5 afios, las cuales presentaron incongruencia en la respuesta
de preguntas relacionadas con insomnio y si el nifio (a) asiste o asisti6 a jardin o colegio.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para la
vigencia del 03 diciembre de 2024 al 23 de julio 2025, el producto Vigilancia Epidemiol6gica
ambiental, presenté un avance en la ejecucién total del 22,85%% con relacidn al valor total del

convenio, dicha ejecucion se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,53%
con respecto al valor total ejecutado en el periodo objeto de seguimiento.

8.6.3. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.6.3.1. Anélisis de Ejecucion Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 46. Ejecuciéon Programatica — Establecimiento Vigilado y Controlado

Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31 de enero
Bl Intervencion AN Meta total | Meta total 203/5 ejecucion Meta
Intervencion Operacion A o ejecuct -
programad | ejecutada | programatica | Verificada
a periodo periodo periodo periodo
2399 Visitas de Inspeccidn y Vigilancia en espacios libres de humo Ciudad Bolivar 41 41 100% 41
y aerosoles
2399 Visitas de Inspeccion y Vigilancia en espacios libres de humo Tunjuelito 20 20 100% 20
y aerosoles
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Meta periodo del 3 de diciembre 2024 al 31 de enero
Cédigo Nivel de 2185
i ~— o
Intervencion Intervencion Operacién Meta total IV!eta total | % ejecucion h{lt'eta
programad | ejecutada | programatica | Verificada
a periodo periodo periodo periodo
2399 Visitas de Inspeccidn y Vigilancia en espacios libres de humo Usme 56 56 100% 56
y aerosoles
Subtotal por codigo de intervencién 117 117 100% 117
2403 Operativos Interinstitucionales del control de espacios libres Ciudad Bolivar 7 7 100% 7
de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.
2403 Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres P o
de humo y aerosoles. Incluye vehiculo. Tunjuelito 4 4 100% 4
2403 Operativos Interinstitucionales del control de espacios libres Usme 5 5 100% 5
de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.
Subtotal por codigo de intervencién 16 16 100% 16
Total, General 133 133 100% 133

Fuente: Informes de gestién del 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada de la tabla anterior se observa que para el
periodo del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, presentd una ejecucion
total de 100% en el producto, donde la subred efectué las intervenciones de Visitas de
Inspeccién y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles y Operativos
Interinstitucionales, acorde a lo programado para el periodo.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para el periodo, debido a que el seguimiento se
realizd posterior a la culminacion del convenio.

8.6.3.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de
enero 2025

Para la linea de Aire, Ruido y Radiacién Electromagnética, no aplica el analisis de conceptos
desfavorable, toda vez que no efectia acciones de IVC - Inspeccion Vigilancia y Control de
Establecimientos, que generen conceptos sanitarios.

8.6.3.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 47. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23de julio 2025

Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 a 31 de
- Acumulada vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del enero 2025
Cadigo =
. = 2025 Valor criterio glosa
LD DU total convenio Valor glosa
f : o
Y lineamiento Valor total convenio Valor total % de ejecucion GX definitiva el
ejecutado periodo Periodo
2399 $48.817.224 $3.449.043 7,07% $0 $0 0,00%
2403 $8.836.532 3.787.040 42,86% 0 0 0,00%
Total $57.653.756 7.236.083 12,55% 0 0 0,00%

Fuente: Informes de gestion y glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 a 31 de enero 2025 — Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el
periodo, el producto Establecimiento Vigilado y controlado, presenté una ejecucion total del
12,55% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecucién no se vio afectada por glosas,
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ya que las intervenciones se efectuaron acorde a los lineamientos y se cumplieron los criterios
de calidad.
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8.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Las acciones de los Aspectos Administrativos se enmarcan bajo el producto de Gestion de la
Vigilancia de la Salud Ambiental, el cual, “Concentra las acciones que aportan a la gestién
integral del Modelo de inspeccion, vigilancia y control sanitario, la captacion, depuracion,
procesamiento, monitoreo y consolidacion de la informacién de la operacion de la vigilancia de
la salud ambiental y el analisis y la divulgacion de los factores de riesgo sanitarios y
ambientales en el Distrito Capital”.’

8.7.1. Seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del
equipo de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2024 al
31 de enero de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades
frente a insumos, talento humano, y gestion documental, que se presentan a continuacion:

8.7.1.1. Insumos

La Subred Sur no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los
anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento
operativo, ya que no se cont6 con: Velocidad minima requerida de navegacién de 60 Mbps
descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, en la sede Salud Publica
USS Sierra Morena.

8.7.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantdé los procesos de contratacion
correspondientes para la consecucién de la totalidad del talento humano definido en el
lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, teniendo pendiente la
contratacion de cuatro perfiles para el convenio.

Se identific6 en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisiéon, que los
profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia
definida por el lineamiento, lo cual se corrobor6 mediante la revision del aplicativo dispuesto
por la Secretaria Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 31 perfiles,
Talento humano de planta 0 y contratistas 31, distribuidos de la siguiente forma: (1) perfil
Profesional especializado 2- Referente de gestion; (11) perfiles Profesional especializado 3; 3
con formacion académica en Medicina Veterinaria, 1 en Alimentos Sanos y Seguros, 3 en
Ingenieria Quimica, 3 en Ingenieria Ambiental y 1 en Quimico Farmacéutico, profesional

" Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: 3 de diciembre de 2024
al 23 de julio de 2025”. Secretaria Distrital de Salud.
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especializado 4, 1 Ingeniero Ambiental, (4) perfiles Profesional universitario 2; 1 en Ingenieria
Quimica y 3 en Ingenieria de alimentos, (1) perfil Profesional universitario 1; Quimico
farmacéutico, (3) perfiles Tecndlogo; 1 en Tecndlogo en informatica y 2 en tecndlogo en
sistemas de informacién y (11) perfiles Técnico 3, bachilleres académicos.

Igualmente se verificd el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como
insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada por la Subred.

8.7.1.3. Gestién Documental

La Subred Sur present6 oficios con radicados No. 2024-ER-00393 de fecha 9/1/2025 y 2024-
ER-03920 de fecha 7/2/2025, entrega de soportes iniciales de los compromisos especificos
del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4176 - 2024, en el cual hizo entrega del plan
de gestiébn documental, adicionalmente el proceso del Plan de Gestion Documental se envid
de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo
de la ejecucion del convenio.

La Subred cuenta con Tabla de Retencién Documental (TRD) en la que se relaciona el cédigo
de la dependencia, series y subseries, tipo de documento, tiempo de retencion tanto del
archivo de Gestion como del Archivo central y disposicién final por cada linea de intervencion.
Se tienen los datos del establecimiento, NIT, direccion, localidad, barrio, intervencion, linea,
namero de caja e ID.

Durante el periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 se realizé la planeacion
y seguimiento de las actividades a desarrollar, con base en el disefio e implementacion de los
instrumentos que se utilizan en el componente de Vigilancia en Salud Ambiental en cada una
de las lineas de intervencion, asi:

Calidad de Agua y Saneamiento Basico, Alimentos Sanos y Seguros, Seguridad Quimica,
Aire Ruido y Radiacion Electromagnética, Medicamentos Seguros, Eventos Transmisibles de
Origen ZoonGtico y acciones administrativas.

Cumplié con la organizacion de los archivos de gestion de acuerdo con la (TRD).

Cumplié con el retiro de documentos de apoyo de la documentacién organizada.

Dispuso de la documentacién organizada de manera cronolégica.

Cumpli6 con la alineacion de los documentos tamario oficio.

Cumplié con el proceso de foliacion (parte superior derecha de acuerdo con la orientacién del
formato) maximo 200 folios.

Cumplié con el retiro de todo tipo de material abrasivo (clips, ganchos legajadores de metal o
de cosedora).

Cumplié con los criterios de conservacion y preservacion de la documentacion.

Se continué implementando el protocolo de limpieza y desinfeccion del area de archivo del
PSPIC donde se realiza la limpieza de documentos, aplicacion de productos quimicos neutros
no corrosivos (alcohol, jabon multiusos) para la limpieza de estanteria, pisos, posteriormente
aplicacion de productos desinfectantes con sus respectivos intervalos, para lograr la accion
desinfectante actividad realizada todos los dias.
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El archivo del componente se encuentra ubicado en el CAPS Jerusalény Villa Alsacia (archivo
de gestién linea calidad de agua y saneamiento basico), los documentos se encuentran
organizados aplicando las operaciones archivisticas de acuerdo con la localidad, linea de
intervencion, punto critico e ID (Numero de referencia del establecimiento).

8.7.2. Producto: Gestion de Vigilancia de la Salud Ambiental

8.7.2.1. Anédlisis de Ejecucion Programatica — Gestion de la Vigilancia de la Salud
Ambiental

Tabla No. 48. Ejecucién Programética — Gestion de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Meta periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Intgr(\):lr?::)ién Intervencion Oh;‘):gc(:gn pﬂ(;tfatrﬁ;adla ~ Meta total % ejecucion Meta Verificada
" ejecutada periodo programatica periodo
periodo
Apoy(? administrativo de Ciudad
1062 la Vlgllanmq de la Salud Bolivar 2 2 100% 2
Ambiental
Subtotal Por Cédigo De Intervencién 2 2 100% 2
1063 |  DigtadorSisvea | Tunjuelito 14 14 100% 14
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 14 14 100% 14
LiQelrazgp técnico de la Ciudad
1064 Vigilancia Qe la Salud Bolivar 20 20 100% 20
Ambiental
Subtotal Por Codigo De Intervencion 20 20 100% 20
Referencia de la
1066 Vigilancia de la Salud Usme 2 2 100% 2
Ambiental
Subtotal Por Cddigo De Intervencion 2 2 100% 2
1067 |  TécnicoSisvea |  Tunjuelito 4 4 100% 4
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 4 4 100% 4
Fortalecimiento en la
2104 estrategia de Tunjuelito 2 2 100% 2
Autorregulacion
Subtotal Por Cédigo De Intervencion 2 2 100% 2
Total, general 44 44 100% 44

Fuente: Informe de gestion del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo —
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la informacién presentada en la tabla anterior se evidencia que para el
periodo en seguimiento el producto alcanz6 una ejecucion total del 100%.

El total de las intervenciones facturadas por las diferentes localidades fueron verificadas, se
revisaron los soportes de las actividades tanto en medio fisico, como en magnético, teniendo
en cuenta la calidad y lo establecido en los lineamientos técnicos. Adicionalmente se realiz
la verificacion del talento humano en la que se tuvo en cuenta perfiles solicitados en los
estandares de la linea, diligenciamiento de la calidad de la informacién registrada en la base
de talento humano y verificacion de pagos con respecto a lo indicado en el anexo 9 segun
perfil.

Se realizé conteo, verificacion y sellado del 100% de los soportes relacionados en los informes
de gestion para la linea Aspectos Administrativos.
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Para el periodo objeto de seguimiento no se formularon planes de mejora para el producto
vigilancia de la salud ambiental.

8.7.2.2. Analisis de conceptos desfavorables del periodo del 03 de diciembre 2024 al 31
de enero 2025

Para el producto Gestion de la Vigilancia de la salud Ambiental no aplican los conceptos
sanitarios.

8.7.2.3. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Tabla No. 49. Ejecucion Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

Cédigo cﬁ?;:;ﬁﬁ:?:gg;:? zsg %":Eiﬁ:?edzeolzi Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
actividad 0 ——— .
B I B e e B i R el LR
vigencia vigencia H 3
1062 $30.469.754 | $4.945.184 | 16,23% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
1063 $124.511.338 | $35.175.343 | 28,25% $43.728 $0 $0 | $2.398510 | $2.442.238| 6,94%
1064 $619.849.841 | $159.127.790 | 25,67% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
1066 $62.255.666 | $17.587.671 | 28,25% $0 | $1.055.260 $0 $0| $1.055.260 | 6,00%
1067 $50.399.652 | $14.238.262 | 28,25% $0 $0| §$1.143.675 $0| $1.143.675| 8,03%
1847 $13.109.082 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
1865 $59.303.470 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
1980 $3.745.452 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
1981 $6.554.542 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
1982 $5.306.290 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
1994 $8.082.842 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
2050 $45.077 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
2104 $62.813.857 | $62.813.857 100% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
211 $213.421.150 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
2133 $31.325.427 $0| 0,00% $0 $0 $0 $0 $0| 0,00%
TOTAL | $1.291.193.440 | $293.888.107 | 22,76% $43.728 | $1.055.260 $1.143.675 | $2.398.510 | $4.641.173 | 1,58%

Fuente: Informe de gestion glosas definitivas periodo del 3 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 - Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E.
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Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En
primer lugar, criterio en primer lugar el criterio G7-2 por la no concordancia entre Bases de
datos Vs. Soportes en medio fisico, representado en un 51,68% del total de glosas generadas
para el producto, en segundo lugar, el criterio G6-2 por incumplimiento de los criterios de
calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporanea, representado
en un 24,64% del total de glosas generadas para el producto, en tercer lugar el criterio G2 por
no disponer de los insumos y recursos de caracter técnico tecnoldgico y logistico o que no
cumpla con las especificaciones técnicas que se requieren para el adecuado desarrollo de los
productos, representado en un 22,74% del total de las glosas generadas para el producto y
por ultimo el criterio G1 por incumplimiento en la base de costeo de productos GSP-PSPIC,
representado en un 0,94% del total de las glosas generadas para el producto.

La glosa G7-2 corresponde a los hallazgos evidenciados en las diferentes lineas de
intervencion por parte del equipo de apoyo a la supervision, con relacion a las inconsistencias
entre las bases de datos SIVIGILA versus soportes en medio fisico.

La glosa G6-2 corresponde a conceptos técnicos definitivos emitidos por Secretaria de Distrital
de Salud en los que finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporaneas
otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias persistieron los hallazgos en la
informacién ingresada por parte de la subred en el aplicativo SIVIGILA.

La glosa G1 Se evidencia INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS
PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred
al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184
HORAS MES, ya que no se evidenci6 el pago de la INDEXACION de un (1) perfil de Técnico
3 correspondiente a 135 horas.

La glosa G2 corresponde a incumplimiento en la velocidad minima requerida de navegacion
de 60 Mbps descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, en la sede
Salud Publica USS Sierra Morena.

Teniendo en cuenta la informacion presentada en la tabla anterior se evidencia que para la
vigencia el producto Gestion de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentdé una ejecucion
total de 22,76%, dicha ejecucién se ve afectada por las glosas definitivas que representan un
1,58% con respecto al valor total afectado.
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8.8. ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

ACRONIMOS Y 4

ABREVIATURAS PISFINIGION

ARREM Aire, Ruido y Radiacion Electromagnética

CAPS Centro de Atencidn Prioritaria en Salud

D.C. Distrito Capital

E.S.E. Empresa Social del Estado

ETOZ Eventos Transmisibles de Origen Zoonético

Gl Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los
productos GSP-PSPIC

G10-3 Glosa por Ausencia de soportes

G2 Glosa por insumos y recursos
Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la

G3-3 Gestion de la Salud Piblica GSP y del Plan de Salud Publica de
Intervenciones Colectivas - PSPIC y médulo de estandares - SIVIGILA
D.C.

G6-2 Glosa por Bases de Datos o Aplicativos

G7-2 Glosa por Bases de Datos vs Soportes en Medio Fisico

GSP Gestion de la Salud Publica

ID Numero de Identificacion de un Establecimiento

IEC Investigacién Epidemiolégica de Campo

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IvC Inspeccidn, Vigilancia y Control

MIPE Manejo Integral de Plagas en Exteriores

PSPIC Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas

SDS Secretaria Distrital de Salud de Bogota, D.C.

SIIAS Sistema de Informacién de Investigaciones Administrativas en Salud

SISVEA Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica Ambiental

SIVIGILA D.C. Sistema Integrado de Vigilancia de la Salud Publica del Distrito Capital

TRD Tabla de Retencién Documental

UPGD Unidad Primaria Generadora de Datos

USS Unidad de Servicios de Salud

VSA Vigilancia en Salud Ambiental
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